
Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 13.05. 2008 
№ 381-IV ДГ " О программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городской схруггород Сургут" на 2008-2018 годы" (с изменениями от 
02.04.2010 №717-ГУ ДГ) 

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей на 2008-2018 годы 
тыс. рублей с ИД' 

№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

1. 
РАЗВИТИЕ, Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я И 
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я С И С Т Е М Ы 
В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я 

1 726 844 444 515 211186 251 380 113 843 

1.1. 
Строительство объектов водоснабжения и 
водопроводных сетей 

1 635 199 392 870 171 382 231 380 98 141 

Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9 2011-
2013 

60 000 20 000 0 20 000 0 
тариф на 

подключение 
Отсутствуют средств финансирования 

Проектирование и реконструкция магистрального 
водовода от водозабора 8 А но Нефтеюганскому шоссе 
до водопроводного колодца ВК-1 (сети 
водоснабжения жилой и промышленной зоны речного 
порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра 
до 700 мм) 

2009-
2011 

54 100 54 100 0 48 190 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы 
Проектирование не выполнено в связи с отсутствием | 
финансирования 

Строительство магистрального водоводав восточном 
жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по 
ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 
мм, L=1729 м.п. 

2012-
2017 

103 104 0 7 892 0 0 
бюджет, тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Выполнек 
ПИР-100% на строительство ПВНС за счет местного { 
бюджета на сумму 7892 тыс. руб 

Строительство магистрального водовода в восточном 
жилом районе магистральный водовод от ВК-1 
Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-
500-400 M M L = 2 398,5 м.п. 

2009-
2012 

143 028 41 980 22 037 20 000 14 885 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
ВыполненаПСД -100%научастокводоводаотВК-1 
Нефтеюганского щоссе до ул. 23 "В" , 22037 тыс. руб i 
тариф на подкл. 

Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по 
ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. 
Югорской) L = l 240 м.п. 

2009-
2010 

62 000 62 000 32 799 0' 0 
субсидии окр. 

бюджета, 
местный бюд 

Строительство завершено. Разрешение на ввод от 
14.12.2011. 



№ п / п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
период 2008 1 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство магистральноговодоводапо ул. Мелик-
Карамова от ул. Югорской до ул. 
Геологической Ду-400 мм, L=650 м.п. 

2016-
2018 

32 500 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. ПСД-
100% разработано до 2008 года в составе проекта 
"Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до 
ул. М-Карамова", Ш этап (не пройдена экспертиза) 

Строительство магистрального водоводаДу-325 ммпо 
ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. 
Комсомольский) L = l 677 м.п. 

2010-
2011 

44 250 44 250 0 43 550 0 
тариф на 

подключение 

Отсутствует финансирование. Мероприятие инвест, 
программы. ПСД разработанолна 50%в состава 
проекта "Ул. Кайдалова от ул. 1 "В"до ул. М-Карамова' 
. 1 этап-участок от пр. Пролеиарскийдо пр. 
Комсомольский ПС Д-100% разработанав 2007 году и 
требует корректировки в связи с изменившимися 
нормативными требованиями. 2 этап-участок от пр. 
Пролетарский до ул. М-КарамоваПСД-20%. 

Строительство магистрального водовода Ду-3 25 ммпо 
ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого 
дома Университетская 7 до пр. 
Пролетарского) L = l 350 м.п. 

2010-
2011 

35 621 35 621 29 980 35 121 29 980 
бюджет, 

окружной, 
местный 

Построено - 950м 
1п.к.-ПСД корректируется, срок окончание ПИР-

август2012г., 
2п.к.- строительство ведется, срок окончания 
строительства-30.09.2012. Построено - 1000м 

Строительство магистрального водовода Ду-200 мм 
от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм 
по ул. Мира 

2009-
2010 

8 100 8 100 5 885 0 474 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Объект 
строительствомзавершен. Проложено 150м. водовода 
Ду200мм 

Реконструкция водовода Ду-150 мм от 
водозабора «Кедровый лог» до поликлиники 
«Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 
250 мм (проектирование, строительство) 

2009-
2012 

34 014 7 100 8 802 300 1 130 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен 
первый этап реконструкции водовода, проложено 37С 
м.п. водовода Ду250 мм и проектирование 2-го этапа 

Строительство магистрального водоводапо ул. 
Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской 2Ду-42б мм L=471 м 

гон
гом 44 400 3 000 701 3 000 701 

местный бюджет, 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Сети 
водоснабжения строятся в составе проекта 
"Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской". Проект проходит экспертизу. 

Строительство магистрального водоводапо ул. 
Инженерная от ул. 5 « В » до ул. Рационализаторов Ду-
250 мм L = 6 0 0 M 

2011-
• 2015 

13 800 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропрп 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство магистрального водовода Ду-500-600 
мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «3» до ВК -1 по 
Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п. 

2011-
2016 

148 500 500 2 307 0 0 
бюджет, тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен 
ПИР-100% за счет средств бюджета на сумму 2307 
тыс. руб в составе проекта "Магистральный водоводп с 
ул. Аэро флотская"' 

Строительство сетей водоснабжения от пожарного 
депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, 
протяжённостью 720,9 п.м. для водоснабжения мкр.39, 
45 

2011-
2014 

11044 0 0 0 0 бюджет Отсутствие средств 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "3" от 
ул. Аэро флотской до врезки в существующуюсеть у 
мкр.39 Ду-450 мм, протяжённостью 814 п.м. для 
водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода) 

2014 20 000 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "3" 
(Биледкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-
315 мм, протяжён. 390 п.м. для водоснабжения мкр. 
44, 45 

2015 14 667 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2015 года 

Строительство магистрального водовода по ул. 3"3" от 
Нефтеюганского шоссе до ул. 4"3" Ду-560 MML=1270 
м.п. 

2014-
гО 17 

75 733 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. Начало 
реализации с 2014 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "3" от 
ул. 33 "3" до ул. Билецкого Ду-450 мм 
протяжённостью 102 п.м. для обеспечения 
водоснабжением MKD. 43 кв. 36 

2018 4 386 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2018 года 

Строительство магистрального водоводапо ул. 4 <3» 

от ул. 1 <«3» до ул. 3 <в» Ду-450 мм L=870 м.п. 
2013-
2014 

51 880 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. Начало 
реализации с 2013 года 

Строительство магистрального водоводапо ул. 
Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 43» и по ул. 33 <8» 
от ул. Грибоедовадо ул. Крылова, (Ду^ОО M M L = 1 356 
м.п, Ду-225 MML=76 м.п.) 

2012-
2014 67 500 0 2 162 0 0 

бюджет, тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнено ПСД-100% за счет средств бюджета на 
сумму 2162 тыс. руб.в составе проекта 
"Магистральный водовод по ул. Грибоедова от 
ул.Крыловадо ул. 3"3"и по уд. 33 "3"отул.Грибоедов( 
до ул. Крылова" 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство магистрального водоводапо ул. 1 «3» 
(от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «3» с 
закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог» 

2011-
2013 

49 157 700 20 090 700 12 445 
тариф на 

подключение 

В декабре 2011 года проведен конкурс и выплачен 
аванс. ПСД -100% разработана в составе проекта 
"Магистральный водовод по ул.1 "3" от 
Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с 
закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников. П 
этап". 

Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от 
ул. Магистральной до у л 3 "3" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-
530 мм протяжённостью 2 024 п.м., Ду-273 мм, 
протяжённостью 787 п.м. Ду-325 мм, 
протяжённостью 547 п.м. 

2014 131 824 0 201 0 0 бюджет 
ПСД-100% разработанав 2008 году в составе проекта 
"Ул. Киртбая на участке от ул. Магистральной до ул. 1 
"3" 

Строительство магистрального водовода по у л 
Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка 
Медвежий угол Ду-150-3 00 мм, протяжённость 310,5 
п.м. 

2013-
2016 

1 

49 750 0 6 680 0 6 680 
Собственные 

средства СГМУП 
Т В К " 

Объект строительствомзавершен 

Строительство заколыювки водовода от ул. 
Индустриальной до центрального теплового пункта-47 
в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяжённость 1 523 п.м. 

2010-
2011 

88 541 48 541 31 846 33 541 31 846 
Собственные 

средства СГМУП 
"ГВК" 

Объект строительствомзавершен 

Строительство магистральных сетей водоснабжения 
внутри микрорайона до центрального теплового пункта 
и до земельного участка при наличии ИТП 

2009-
2016 

287 300 66 978 0 26 978 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Рассматриваетсявопрос безвозмездной передачи 
сетей от застройщика в мунициальную собственность 

1.2. 
Реконструкция и модернизация объектов 
водоснабжения 

60 000 20 000 17 961 20 000 0 

Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9 
2011-
2013 

60 000 20 000 17 961 20 000 0 
Собственные 

средства СГМУП 
•TRK" 

В 2008 году выполнено перебуривание 6 скважин 

1.3 Реконструкция сетей водоснабжения 31 645 31 645 21 843 0 15 702 

Реконструкция водопроводных сетей мкр. 17 по у л 
Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п 

2010 17 260 17 260 1 066 0 713 
Собственные 

средства СГМУП 
Т В К " 

Выполнены проектные работы, строительство 
запланировано на 2012 годы 

Строительство вторых вводов водопровода на 
центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 
м.п. 

2010 14 385 14 385 20 777 0 14 989 
Собственные 

средства СГМУП 
"ГВК" 

Выполнены проектные работы и строительно-
монтажные работы по строительству вторых вводов в 
ЦТП 51,52,53.54 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропрн 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

2. 
Р А З В И Т И Е , Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я И 
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я С И С Т Е М Ы 
В О Д О О Т В Е Д Е Н И Я 

3 203 605 904 909 757 080 502 044 455 256 

2.1. Строительство сетей канализации 2 632 689 438 232 278 228 343 990 189 940 

Строительство канализационного коллекторапо ул. 
Университетской (от ул. Маяковского до 
Ир. Пролетарского (1 «В») Ду-500 M M L = 1 199 
М.п. 

1 2009-
2011 

56 712 56 712 44 518 54 000| 44 518 бюджет 

Сети канализации строятсяв составе объекта "Ул. 
Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский 
с инженерными сетями" 
Построено - 980м 
1п.к.-ПСД корректируется; срок окончание ПИР-
август2012г., 
2п.к.- строительство ведется, срок окончания 
стрлоительства-30.09.2012. 

Строительство магистральных сетей канализации по 
ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской Ду-200 мм, L=106 м л . 

2013 25 ООО) 0 650 0 650 
бюджет местный, 

окружной 

Сети канализации проектируются в составе 
объекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской". Проект проходит экспертизу. 

Строительство канализационного коллекторапо ул. 23 
«В» Ду-500-600 мм L = l 376 м.п. 

2010-
, 2011 

72 000 72 000 52 383 47 000| 0 
бюджет местный, 

окружной 
Выполнено строительство сетей канализации 

Строительство канализационного коллекторапо ул. 
Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. 
Пролетарского Ду-500 MML=590 М.П. 

2012-
2013 

20 000 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. ПС Д 
разработана до 2008 года на 50% в составе проекта" 
Ул. Кайдалова от ул. 1 "В" до ул. М-Карамова", 
требуется корректировка проекта 

Проектирование и строительство резервного напорного 
коллектора Ду-700 мм отКНС-12 до ул. 
Университетской 

2009-
• 2014 

103 900 11 590 12 010 500 2 342 
тариф на 

| подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнены проектные работы-100% 

Строительствоинженерных сетей по ул. 1 «3»от 
Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных 
сооружений (самотечная и напорная канализац, ГКНС-
2) 

2010-
гО 14 

1 600 000 252 880 166 823 202 880 142 430 
бюджет, тариф 

на подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с; 
корректировкой проекта уточнена сметная стоимость • 
849894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб 
финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за 
счет тарифа на подключение. ПСД-100% на сумму 
24393 т.руб.(2008-2010), в 2011 году выплачен аванс 
подрядчикам, в сумме 142285 тыс. руб- средства 
бюджета, и 144 тыс. руб. за счет надбавки к тарифу 

Строительство магистрального коллекторапо ул. 5 <в», 
4 «3» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 <й», Ду-
500-600 мм, L=2 465 м.п. 

2014-
2018 

128 981 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. Начало 
реализации с 2014 года 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
период 2008 
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годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 
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Источник 
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Строительство магистрального канализационного 
коллекторапо ул. Крылова (39 "3") Ду-600 м м 
Протяжённость 428,3 м.п. 

2013 25 000 0 1 844 0 0 бюджет 

Начало реализации с 2013 года. Выполнены ПСД -
100% на сумму 1844 тыс. руб. В составе проекта 
"Магистральный канализапионнный коллектор по 
ул39 "3". 

Строительство магистрального канализационного 
коллекторапо ул. 5 "3" от ул. Крылова по 
Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "3" Ду-400, 500 м м 
Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода 
стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоковКНС-9. 

2014 120 000 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство канализационного коллекторапо ул. 3 
"3" от Нефтеюганского шоссе до у л Киртбая Ду-300 
мм, протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоков 
мкр.50 

2013 56 826 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2013 года 

Строительство канализационного коллекторапо у л 3 
"3" от ул. 4 "3" до ул. Киртбая Ду 300 мм 
протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 
51 

2014 17 640 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство канализационного коллекторапо ул. 3 
"3" от ул. 33 "3" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, 
протяжённость 245 п.м. для частичного отвода стоков 
мкр. 41 и ул. 33 "3" 

2015 14 700 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2015 года 

Строительствоканализационного коллекторапо у л 3 
"3" от ул. Грибоедовадо Нефтеюганского шоссе 
Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для 
частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36 

2016 17 880 0 0 0 0 бюджет Начало реализации с 2016 года 

Строительство сетей водоотведениявнутри 
микрорайонов до границ земельных участков 

2012-
го 17 

374 050 45 050 0 39 610 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Начало 
реализации с 2012 года. Рассматриваетсявопрос 
безвозмездной передачи сетей от застройщика в 
мунипиальную собственность 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропрн 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

2.2. Реконструкция канализационных сетей 570 916 466 677 478 852 158 054 265 316 

Реконструкция канализационного коллекторапо по 
пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 
мм 

2011-
( 2012 

130 998 65 499 

131 266 

65 499 

131 266 надбавка к тарифу 
Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены Реконструкция самотечного канализационного 

коллекторапо пр. Пролетарскому, ул. 
Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.), реновация 
участка КК-1 -КК-5 

2011 16 600 16 600 

131 266 

16 600 

131 266 надбавка к тарифу 
Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены 

Реконструкция самотечного канализационного 
коллектор а в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (отКК-б до 
КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) 
L-544 п.м. реновация 

2010-
го 12 

50 900 46 723 49 797 18 219 49 797 надбавка к тарифу Мероприятие инвестиционной программы выполненс 

Реконструкция самотечного канализационного 
коллекторак Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 
п.м. по ул. Маяковского, реновация 

2010-
2012 

58 117 53 054 

84 253 

27 736 

84 253 

надбавка к тарифу 

Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены Реконструкция самотечного канализационного 

коллекторапо пр. Пролетарскому, ул. Геологической, 
Ду-1 420 мм, протяжённость 366 п.м. 

2012 29 500 0 

84 253 

0 

84 253 

надбавка к тарифу 

Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены 

Реконструкция канализационного коллектора (по пр. 
Ленина), L-2 702 п.м. 

2009-
2010 

220 801 220 801 192 373 0 0 
бюджетные 

средства, кредит 
ЕБРР 

Реновация канализационного коллектора выполнена 

Проектировании реконструкцияКНС в посёлках 
Юность и МО-94, 2 шт. 

2009-
2011 

32 000 32 000 0 15 000 0 бюджет Не выпаолнено в связи с отсутствием финансирование 

Проектирование и реконструкция канализационного 
коллекторав посёлке МО-94 

2009-
2011 

32 000 32 000 21 163 15 000 0 
Местный бюджет 

(ГОиЧС) 

Выполнена реконструкция участка кан. коллектора 
(1,05 км. от КНС п.Юность до 9-го промузла) в 2008-
2009г.г. 

3. 
РАЗВИТИЕ, Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я И 
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я С И С Т Е М Ы 
Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я 

2008-
2018 

6 259 814 1 942 984 1 168 500 776 296 239 652 

3.1. 
Реконструкция локальных источников 
теплоснабжения 

2008-
2013 

652 734 182 734 285 852 2 734 0 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) 
сургутскоегородское муниципальное унитарное 
предприятие "Городские тепловые сети" с заменой 
здания, котлов, вспомогательного оборудования, ХВО 

2013 70 000 0 0 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Начало реализации с 2013 года 

Проектирование и реконструкция котельной № 9 
(ул. Индустриальная) сургутскоегородское 
муниципальное унитарное предприятие "Городские 
тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного 
оборудования, ХВО 

2011 2 734 2 734 0 2 734 0 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием 
средств 

Проектирование и реконструкция котельной № 1 
сургутскоегородское муниципальное унитарное 
предприятие"Городские тепловые сети" 
(ул. Нефтяников, 24) 

2008-
2009 

180 000 180 000 285 852 0 0 

тарифа на 
подключение, 

собственны 
средства СГМУП 

"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы, В том 
числе за счет средств тарифа на подключение к 
тепловым сетям освоено 180 000 тыс. рублей 

Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в 
районе железнодорожного вокзала (для 
теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 36 и КК-45) 

2012 400 000 0 0 0 0 
средства 

собственника 
Отсутствие финансирования 

3.2. 
Реконструкция центральных тепловых пунктов и 
магистральных сетей 

2008-
2018 

1 719 628 664 628 589 613 136 570 13 506 

Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 шт. 2013 400 000 0 3 402 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
T T C " 

ПИРнаЦТП-88,ЦТП-90 -100% в 2008 году 

Проектирование реконструкции схем подключения 
потребителей центрального теплового пункта-88, 
центрального теплового пункта-90 и центрального 
теплового пункта управления внутренних дел 

2008 529 529 586 0 0 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. Освоено в 
том числ: 529 тыс. руб за счет средств тарифа на 
подключение к тепловым сетям 

Реконструкция схем подключения потребителей 
центрального теплового пункта-88, центрального 
теплового пункта-90 и центрального теплового пункта 
управления внутреннихдел 

2008 19 758 19 758 19 861 0 0 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства СГМУП 

Мероприятие инвестиционной программы. Освоено в 
том числе 19758 тыс. руб за счет средств тарифа на 
подключение к тепловым сетям 

Реконструкция магистральных тепловых сетей по 
ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-6 по 
пр. Комскомольскомудо КСК "Геолог" 2Ду-426 мм, 
протяжённостью 677 п.м. 

2009 59 245 59 245 70195 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. За счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкция участка 2 Д426 протяженностью 
0,677км 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропрц 

ятий 

Всего за 
цериод 2008 : 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкция подземного участка тепломагистрали 
по ул. Югорской с увеличением диаметра от 
тепловой камеры (ул. Югорская-пр. Комсомольский) 
до тепловой камеры (врезка в существующий 
центральный тепловой пункт-59) 

2015 38 000 0 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Начало реализации с 2015 года 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 Ду-820 
мм по пр. Пролетарскому до центрального теплового 
пункта-64 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, протяжённость 320 
п.м. 

' 2009 12 962 12 962 16263 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. За счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкция участка 2 Д273 протяженностью 0,320 
км 

Реконструкция резервирующейперемычки между 
магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина 
и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19до 
тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-
24 2Ду-530 мм протяжённость 5 015 п.м. 

2011 133 570 133 570 56 467 133 570 13 506 

2008-2011г. 
собственные 

средства СГМУП 
Т Т С " , 

амортизация 

За счет бюджетных средств в 2008 году выполнена 
реконструкцияуч. Трассы 2Д 720-0,132 кмна сумму 
11867 тыс. руб., за счет собственных средств в 
2010 году вып. техническое перевооружение уч. 
трассы 2Д530-0,242 км.на сумму 31094 тыс. руб., в 
2011 г.реконструкцияуч.трассы2Д530-0,132км. на 
сумму 13506 тыс. руб 

Реконструкциярезервирующейперемычки между 
магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и 
ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой 
камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 
Мм, протяжённостью 770 п.м. 

2009 114 274 114 274 140854 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. За счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкция участка 2Д530 протяженностью 
0,770км 

Реконструкция магистральных тепловых сетей от8ТК-
3-8ТК4 до центральных тепловыхпунктов-3 8, 39 в 
мкр. 34. 2Ду-273 мм, протяжённостью 355 п.м. 

| 2010 15 877 15 877 20282 0 0 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнена реконструкция трассы 2 Д219, 2 Д273 
протяженностью 0,3 55км, в том числе за счет тарифа 
на подключение к тепловым сетям 15877 тыс. руб. 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-19 
(развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, 
протяжённостью 292 п.м. 

2010 48 992 48 992 0 0 0 Надбавка к тарифу 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с 
тем, что надбавка к тарифу для потребителей не 
утверждена, работы будут выполняться за счет средст! 
Предприятия при наличии средств. 



№ п/п Наименование объектов • 

Период 
реализа

ции 
меропри 
' ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 
пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 
тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёстокпр. Мира -
Мяковского) до неподвижной опоры (перекрёстокпр. 
Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяжённостью 950 

2008 120 709 120 709 120709 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. За счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкцияучастка2Д530 и 2Д720 
протяженностью 0,940км 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 
пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 
неподвижной опоры на перекёестке пр. Мира -
Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. Мира -
Лермонтова 2Ду-530 мм, протяжённостью 580 п.м. 

2008 47 125 47 125 47383 0 0 

тариф на 
подключение, 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнена р еконструкция участка 2 Д 5 3 0 
протяженностью 0,580км, в том числе за счет тарифа 
на подключение к тепловым сетям 47125 тыс. руб. 

Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 
пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от 
тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёстокул. Мира-
Маяковского) до ЗТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 2Ду-
720 мм, протяжённостью 260 п.м. 

2008 43 883 43 883 43 883 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программыЗа счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкция участка 2 Д720 протяженностью 
0,260км 

Реконстркуция магистральных тепловых сетей по ул. 
Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой 
камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 
п.м. 

2009 17 564 17 564 18792 0 0 
средства СГМУП 

"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с 
тем, что надбавка к тарифу не утверждена, работы по 
реконструкции участка сетей 2Д530 протяженностью 
0,159км выполнены за счет средств предприятия 
(амортизация) 

Реконструкция системы тепло-, водоснабжения 
посёлка Юность от котельной № 1 сутройством 
перемычки до котельной № 2 и ликвидацией 
последней 

2011-
2012 

20 000 3 000 5 184 3 000 0 
собственные 

средства СГМУП 
"Тепловик" 

В 2009 году выполнено строительство участка сетей 
ТВС от ТК-5 до ТК-6, что позволило вывести из 
эксплуатации маломощную, устаревшую котельную 
№ 2 

Строительство наружных внеплощадочных сетей 
тепловодоснабженияв посёлке Юность от котельной 
№ 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6)и 
ликвидацией котельной № 6 

! 2008 27140 27 140 25 752 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
"Тепловик" 

В 2008 году выполнено строительство сетей ТВС от 
кот.№1п. Юность до ТК-6 п. МК-32 (1,2км). 
Строительтво сетей позволило ликвидировать 
котельную №6, работающую на нефти 

Реконструкция магистральных тепловых сетей на 
перспективу с 2016 -2018 годов 

2016-
2018 

600 000 0 0 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Начало реализации с 2016 года 

3.3. 
Реконструкция и строительство объктов и 
магистральных тепловых сетей в зонах 
теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 

2009-
2018 

2 430 620 479 340 89 140 20 710 24 503 



.№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа-i 

НИИ 

меропри 
ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

3.3.1. Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника) 2009-
nmi 

692 409 378 545 17 372 9 210 0 

Проектирование реконструкции участка 
тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района 
с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 ООО мм 
длиной 1914 м.п. (в двухтрубномисчислении) от 
павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки 
разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 

2011 9 210 9 210 0 9 210 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Отсутствуетисточник финансирования 

Строительство новой перекачивающей насосной 
станции ПНС-2 на обратном трубопроводе 
тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в 
районе павильона П-6) с системой защиты от 
повышения давления 

2009-
• 2010 

329 300 329 300 16788 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы ОАО 
"Фортум" Разработан проект на строительство ПНС-
2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия 
поступления платы за подключение 

Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2 
восточного жилого района с увеличением диаметра с 
2Ду-800 мм на 2Ду-1 ООО мм длиной 1 914 м.п. (в 
двухтрубномисчислении) от павильона П-5 (ул. 
Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в 
районе павильона П-9 (ул. Зелёная) 

2012-
| 2013 

313 864 0 0 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2012 года 

Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в 
подземном варианте по пр. Пролетарскому 
через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м) 

2010 35 000 35 000 0 0 0 бюджет 
Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Проектирование и реконструкция схем подключения 
потребителей СГМУП «Городской рынок» 

20090-
2010 

5 035 5 035 584 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы ОАО 
"Фортум". Разработан проект на строительство ПНС-
2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия 
платы за подключение 

3.3.2. Зона теплоснабжения СГРЭС-1 2009-
то1«; 

1 005 127 80 795 43 878 1 500 0 

Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в 
части внедрения "Распределительной 
автоматизированной системы управления 
централизованным теплоснабжением города Сургута" 

, 2013 355 295 0 0 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2013 года 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 
. ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: 
монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 
0 820 мм длиной 365 м.п.; монтаж дополнительно 
обратного трубопровода! 0 820 длиной 275 м.п. 

2010 7 571 7 571 0 0 0 
Тариф на 

подключение 
ОАО"УТСК" 

Не выполнен из-за отсутствия поступления платы за 
подключение 

Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: 
замена существующихперекачивающихнасосов ПН-7 -
ПН-12 на более высоконапорные; установка 
индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых 
водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5. 

2009-
2010 

65 120 65 120 43878 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы ОАО 
"Фортум" . Выполнены работы по установыке 
индивидуальных насосов рециркуляции с частотными 
приводами на водогрейныхкотлах №№1,2.3,4,5 

Реконструкция участка тепломагистрали "СГРЭС-1 -
пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением 
диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 
(Нефтеюганское шоссе) до входа в пиковую котельную 
тепловых сетей 2Ду-1200 мм, протяжённостью 1350 

2014 219 980 0 0 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2014 года 

Проектирование и реконструкция ИТП ООО «Север-
Холдинг Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном 
промрайоне с целью перевода системы отопления на 
независимую схему 

• 2012-
гО 13 

18 000 0 0 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2012 года 

Проектирование и реконструкцияподмешивающей 
станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали № 
8 сургутскоегородское муниципальное унитарное 
предприятие "Городские тепловые сети" к 
тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая котельная 
тепловых сетей" 

2011-
2012 

36 500 1 500 0 1 500 0 
средства СГМУП 

"ГТС" 
На 2011 год не запланировано из-за отсутствия 
средств 

Реконструкция подающего трубопровода 
тепломагистрали «СГРЭС-1 - пиковая котельная 
тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до 
павильона П-3 Ду-1 200 мм, протяжённостью 5 847 
м.п. (в однотрубном исчислении) 

2015 296 057 0 0 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2015 года 

Проектирование и монтаж новых секционирующих 
задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКТС-
Восточный жилой район (П-12)" и в 
тепло фикационном у зле 3 ТК-2 

2009-
2010 

6 604 6 604 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Не выполнено в виду поступления платы за 
подключение не в полном объеме 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри

ятий 

Всего за 
рериод 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

3.3.3. Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до 
ул. Университетской 

2010-
2018 

733 084 20 000 27 890 10 000 24 503 

Пр оектирование и реконструкция теплофикационного 
комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по 
третьему вводу в город 

[ 2010-
2012 

30 000 20 000 27 890 10 000 24 503 

Инвест составл, 
соб.средства, 

прибыль СГРЭС-
1 ОАО "ОГК-2" 

Проект выполнен, проходит экспертиз] 

Строительство пиковой мощности по подогреву 
прямой сетевой воды для третьего ввода на город 

: 2013-
2015 

450 000 0 0 0 0 
средства 

инвестора 
Начало реализации с 2013 года 

Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий 
ввод на город" 2Ду-1 ООО мм длиной 4 054 м.п. 

, 2015 17 084 0 0 0 0 
средства 

инвестора 
Начало реализации с 2015 года 

Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий 
ввод на город" 2Ду-1 ООО мм длиной 4 054 м.п. : 2018 236 000 0 0 0 0 

средства 
инвестора 

Начало реализации с 2018 года 

3.4. Строительство магистральных тепловых сетей 2011-
?018 976 832 316 282 203 895 316 282 201 643 

Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 
2Ду-820 мм, протяжённостью 1 300 м.п. по ул. 
Университетской от ул. Северной до пр. 
Пролетарского 

2011 150 000 150 000 115 400 150 000 115 400 бюджет 

Сети теплоснабжения строятсяв сосаве проекта "Ул. 
Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарски? 
с инженерными сетями" 
Построено - 1800м 
1п.к.-ПСД корректируется, срок окончание ПИР-
август 2012г., 2п.к.-строительство ведется, срок 
окончания стрлоительства-30.09.2012. 

Строительство перемычки магистральных тепловых 
сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны 
теплоснабжения центральным тепловым комплексом 
больничного комплекса по ул. Энергетиков с 
подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской 2Ду-
325 мм, протяжённостью 1 100 п.м. 

2011 90 000 90 000 1 809 90 000 0 
Источник 

финансирования 
не определен 

Выполнен ПИР за счет собствхредств СГМУП "ГТС" 
Подана заявка на бюджетные ассигнования по кап. 
вложениям в объеме 133920 тыс. руб. по 
инвестиционной программе ХМАО-Югры на 2012 
Год. 2Д325-760м.п. 

Строительство сетей теплоснабжения по у л 
Маяковского от ул. 30 лет Победы до у л 
Униврситетской 2Ду-700 мм 

гон
гов 76 282 36 282 555 36 282 112 бюджет 

Сети теплоснабжения строятся в составе проекта 
"Ул.Маяковского от у л 30 лет Победы до ул. 
Университетской". Проект проходит экспертизу. 



№ п / п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
период 2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство сетей теплоснабжения ул. 
Университетская от ул. 23 "В" до ул. Рационализаторов 
(1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 630 мм, 
протяжённостью 390 п.м. 

2012 63 000 0 0 0 0 бюджет ПИР-100% выполнен до 2008 г. 

Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-
159 мм, протяжённостью 1 890 п.м. и центрального 
теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки 
врезки в районе неподвожной опоры тепломагистрали 
СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка Финского) до 
посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО "АСКТ") и 
перключение тепловой нагрузки потребителей от 
нефтянной котельной ЗАО "АСКТ" на теплоисточник 
СГРЭС-2 

2013 65 000 0 86 131 0 86 131 

2011г. 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Выполнена прокладкамаг.т/с 2Д19-1,89км, ТВС-0,173 
км, ХВС-0,346км., установкаЦТП-4,5 Гкал/час-1 ед. 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
внутри микрорайона до центрального теплового пункта 
и до границ земельного участка при наличии ИТП 

2011-
2015 

200 000 40 000 0 40 000 0 
тариф на 

подключение 

В связи с изменением законодательства тариф на 
подключение к системе централизованного 
теплоснабжения не утвержден Источник 
финансирования отсутствует 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Крылова от ул. 33 "3" до центрального 
теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 
40 2Ду^ТО0 мм, протяжённость 500 п.м. 

2012 35 000 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2012 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Крылова от ул. 33 "3" до центрального теплового 
пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 
мм, протяжённость 1 090 п.м. 

2014 70 000 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "3") до 
центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для 
теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, 
протяжённость 390 п.м. 

2015 23 400 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. 3 "3" от ул. Крылова (39 "3") до 
центрального теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для 
теплоснабжения мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, 
протяжённость 600 п.м. 

2017 50 000 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2017 года при наличии 
финансирования 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
меропри 

ятий 

Всего за 
Цериод2008 

2018 годы 

План ПКР 
2008-2011 

годы 

Факт 
2008-2011 

годы 

План ПКР 
2011г. 

Факт 
2011г 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. 33 "3" от ул. Привокзальной до ул. 
Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, 
протяжённость 509.3 п.м. 

. 2014 50 000 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. 33 "3" отул. Крыловадо ул. 3 "3" для 
Теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, 
протяжённость 462 п.м. 

2015 45 000 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения 
по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 
очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м. 

2018 59 150 0 0 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2018 года при наличии 
финансирования 

3.5 Стр отель сво локальных котельных в западном районе 
2011-
2012 

480 000 300 000 0 300 000 0 

Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для 
жилищного строительства 

2013 180 000 0 0 0 0 инвестор 
Начало реализации с 2013 года при наличии 
финансирования. В настоящее время установлена 
блочная котельная мощностью 4 Гкал/час 

Котельная в коммунальномквартале 45 мощностью 
115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39 

2011 300 000 300 000 0 300 000 0 инвестор 
Собственник ОАО "Русская тепловая компания" 
Выполняются работы по корректировке схемы 
теплоснабжения западного жилого района 

4 
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

2008-
2012 

130 886 102 537 34 537 34 000 0 

Расширение полигона по захоронению твердых 
бытовых отходов 

2008-
2012 

130 886 102 537 34 537 34 000 0 
окружной, 

местный бюджет 

В 2009-2011 годы расширение полигона не 
финансировалось. С 2012 предусмотрены субсидии 
из средств окружного бюджета в рамках долгосрочно:. 
целевой программы ХМАО-Югры "Строительство 
объектов природоохранного назначения на 2011 -2014 
годы" 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11 321 149 3 394 945 2 171 303 1 563 720 808 751 


