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Администрация города 

№01-11-2466/12-0-0 
от 12.05.2012 

На№ 18-02-1217/12 от 27.04.2012 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию, подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на 
заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и 
перспективному развитию города, которое состоится 16.05.2012, по вопросам: 

О проделанной работе по решению вопросов, касающихся 
долгостроящихся объектов на территории города Сургута (по каждому 
объекту), включая вопрос эстетического вида территорий, на которых ведётся 
строительство; 

Об отчете по реализации концепции архитектурно-художественного 
освещения и праздничной подсветки города Сургута, едином подходе к 
оформлению города за 2011 год. 

Приложение: на 8 в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Ускова В.В. 
52-20-90 

№18-01-115812-0 -0 
от 14.05.2012 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация 
к заседанию постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и 

перспективному развитию города о проделанной работе по решению вопросов, 
касающихся долгостроящихся объектов на территории города Сургута по 

состоянию на 10.05.2012 года. 

За период с 01.11.2011г. департаментом и в целом Администрацией 
города, в результате проделанной работы, из 51 объекта долгостроя: 

-введено в эксплуатацию 4 объекта, в том числе «Жилой комплекс со 
встроено-пристроенными помещениями и паркингом» 1-3 секции (п.6), 
«Производственная база» (п.39), «АБК с кафе» (п.40), «Производственная база 
ООО «Вентстрой» - КТП» (п.46). 

-закончено строительство и ведутся работы по подготовке документов для 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию на 10 объектах (п. 1, 3, 8, 9, 10, 
13, 18, 27,35,36,); 

-ведется строительство на 6 объектах (п. 6, 10, 11, 14, 25, 31); 
-по 2-м объектам (п.2, 4, 5) ведется корректировка проектной 

документации; 
-по п.4 ведутся демонтажные работы; 
-работы официально приостановлены на 16 объектах (п.5, 12, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 42, 47, 48) 
-на остальных объектах работы не ведутся. 
Строительство объектов официально приостановлено или не ведется по 

различным причинам, в основном в связи с финансовыми затруднениями 
застройщиков. 

В настоящее время специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства проводится осмотр строительных площадок города с целью 
приведения их в надлежащее санитарное состояние. По результатам осмотра 
застройщикам будут выданы уведомления с целью устранения выявленных 
недостатков в срок до 01.06.2012 года. В случае отсутствия со стороны 
застройщиков должного внимания к данному вопросу, для принятия мер 
административного воздействия будет привлекаться Служба жилищного 
контроля и строительного надзора. 

Приложение: реестр объектов долгостроя на 5 листах 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А. В. Усов 

Сомов А. И. 
528224 



РЕЕСТР строящихся объектов (откорректированный) 
начатых строительством с 2002 года 

по г.Сургуту 
10.05.2012 

Наименование строящегося объекта, 
вид работ 

Месторасположение 
объекта 

ДАиГ 
разреш 

Срок 
действия 

разрешения 

Тех.показ. 
объем 

площадь 

Застройщик, 
рекизиты 

Примечание 

2 3 4 5 6 7 

мкр. 5А 
Ресторан ул.И.Киртбая 253/27.11.07 до 01.09.12 21521,7 

4914,8 
ЗАО "Инторгком" 
ул.Киртбая 19. т:516346 

построен, благ-во 
з/у до 23.09.12 

мкр.8 
Магазин с кафе ул. Энергетиков 106/14.07.04 

поодлено 
2 года 4 мес 
до 14.07.07 

смена застройщика 

3/у до 10.11.2013г. 
Проведены публ. 

слушания. Отказано в 

мкр.8 
Магазин с кафе ул. Энергетиков смена застройщика 

увеличении объема. 

Корректируется проект 

ввод до конца мая 

з/у до 08.12.12 

мкр.11А 
Магазин продовольственных товаров 
и кафе на 25 посадочных мест 

мкр.11А 
ул.Лермонтова 

205/13.08.03 
136/2010 

до 15.10.11 ЗАО "Милосердие" 
смена застош 
Цикалюк Р. И. 

увеличении объема. 

Корректируется проект 

ввод до конца мая 

з/у до 08.12.12 

Торговый центр. 1 оч.стр-ва 

Торговый блок. Встроено-пристроенное помещение 
в составе проекта "Торговый центр" 

ул.Мира 5 257/15.11.05 

238/29.10.07 

2 года 

до 30.12.11 

23970 
2397 

Фонд поддержки и развития и 
культуры 
"Старый и Новый Сургут" 
смена застройщика 
ООО "Гармония" 
пр.Мира 5. т:362902 

корректир. Проекта 
демонтажные работы 

з/у нет(многокв. ж/д) 

Офис ул.Чехова 57/24.04.06 до 31.10.09 

ООО "А плюс Б Флаги" 
смена застройщика 
Цикалюк В. В 

ул. Профсоюзе в 16-80 

Готовится исходно-
разрешительная 

документация, сваи, з/у 
до 11.08.14 

стр-во пристановл. 
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
помещениями и паркингом 

ул.Чехова 90/24.05.06 до 01.10.10 ОАО "Сургутстройтрест" Введены 1-3 секции 

мкр.11Б 
Здание под офис ул. Чехова 

взамен 

1 

142/23.08.04 
36/28.02.07 

1 год8мес 
18.05.2012 

747 
249 

ЗАО ПСК 'Тауэр" 
смена застюойщика 
ООО "Веда" 
ул.М.Поливановой 6 

Выполнен 0-ой цикл 

з/v до 16.05.13 



2 3 4 5 6 7 

мкр.15А 
Магазин "Евро-Офис" (рек магазина "Уют) /л.Островского 26/2 74/17.05.06 

267/24.12.07 
до 01.11.06 
до 30.12.11 

15160 
2720 

Тоог-400м 

ОАО "Евро-Офис" 
ул.Островского 26/2, 726700 

гот.к вводу 
Благоустройство 
з/у до 19.03.18 

мкр.16 
Магазин "Продукты" пр.Мира 30/2 48/13.04.06 

41/14.04.08 
до 30.12.07 

| до 01.03.10 
946,52 
168,5 

И П Нуриев Ф.Д.о 
смена застройщика 
ООО ИК "Продвижение" 
ул.Промышленная 11 

построен, не введен 
Земля в собственности 

мкр.18-19-20 

Жилой дом №25А со встроенными помещениями 
общественного назначения и автостоянкой 

ул.Университ-ая 

№199 

01-11-2240/6 
140/08.06.07 

от 20.10.06 
до 31.12.12 

Общ.кв-
Встр.пс 

ABTOCTCW 

177100,61 
48359,47 

р-28872,04 
шщ-9594,8 
жа-2529,48 

ООО "ФСК "Запсибинтерстрой" 
Университетская 7-17, 501971 

1-ая секция готовится 
ко вводу 

благоустройство 

мкр.20А 

Торговый центр. 1 очередь строительства ул.ЗО лет победы 94/24.05.06 
продлено» 

до 30.11.06 
до 15.06.14 

ЗАО "МБС" 
ул.Майская 22-86 
смена застройщика 
ООО "Стоойфинанс" 

ведется 
строительство 

з/у до 30.12.12 

Многоэтажный жилой комплекс №2 со встроено-
пристроенными помещениями административного, 
торгового, социально-бытового назначения, 
двухэтажной подземной автостоянкой, инженерными 
сетями и подземной автостоянкой на придомовой 
территории 

ул.30 лет Победы 249/28.12.06 до 30.12.07 ООО "CTX" 
ул.Чехова 6/2 сваи 

стр-во пристановл. 
з/у до 31.12.14 

мкр.24 
Жилой комплекс №302 (2 очереди строительства) 86/24.05.06 до 27.05.12 ЗАО"ДСК-1" ввод 1 оч.-блок В,Г 

гот. ввод 2-ой очереди 
з/у до 28.09.12г. 

9-эт.жилой дом №304.1 со встроенными офисными 
помещениями на 1 этаже. Блок А. 1 оч.стр-ва 

218/09.10.07 до 29.12.09 

061 

55792.5 
жил-4984 

ц.пом-1048 

ЗАО"ДСК-1" 
ул.Быстринская 25, т:501326 

возведена коробка 1-ой 
секции 

стр-во ведется. 
з/v до 28.09.15г. 

мкр.26 
Универсальный магазин (2-эт) ул. Югорская 

взамен 

139/08.07.05 

37/05.03.07 

1год 

25.09.2007 
до 25.04.2010 

Соловьева З.А. 
ул.Федорова 56-140 
смена застршика 
Жолонов С Б . 
пр.Ленина 49-82 

сваи 
стр-во пристановл. 

з/у до 31.03.15 



2 3 4 5 6 7 

Торговый центр ул.Югорская 
89/01.07.04 
118/19.07.06 

продлено 

до 30.04.05 
до 19.01.08 
до 28.01.14 

* 

ЗАО "Нефтепродуктбизнес" 
сваи 

стр-во пристановл. 
з/у до 11.11.15 

Магазин " П р о д о в о л ь с т в е н н ы е товары" ул. Югорская 89/25.04.07 до 28.04.09 1515,6 
261,6 

Ким Н.Б. 
пр.Ленина 61-1 

контур закрыт 
стр-во пристановл. 

з/у до 01.07.12 

мкр.30 
3, 

Ж и л о й дом №12 со встроено-пристроенными 
помещениями в составе проекта "Зона многоэтажн 
жилой застройки мкр.30. 1 оч-дь стр-ва 

у на мкр. до 01.09.' 6 
30/17.03.08 до 31.12.11 

1 
В( 

70696,7 
св: 16262,28 
:тр:2943,71 

ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
г.Х-М, ул.Северная 5, т:727752 

Готовится ко вводу 

Жилой дом №15 со встроенно-пристроенными 
помещениями 

97/26.06.08 до 25.06.2010 85776,9 
25561,42 

ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
г.Х-М. ул.Северная 5, т:727752 

план.возобн.стр. 
каркас -14 эт. 

стр-во приостан. 

Жилой дом №13 100/02.07.08 до 02.06.2010 127672,42 
28374,8 

ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
Г.Х-М, ул.Северная 5. т:727752 

стр-во приостан. 
секцА,Б-сваи 
Бл.А-ростверк 

Жилой дом №5 со встроенно-пристроенными 
помещениями общего назначения. 
1 этап стр-ва 2 очереди 

138/01.10.08 до 01.10.10 168302 
37097,94 

ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
г.Х-М, ул.Северная 5, т:727752 

план.возобн.стр. 
секц.4-фундам 

секц.1-монтаж 1 эт 
стр-во приостан. 

Жилой дом №16 со встроенно-пристроенными 
помещениями. 1 этап стр-ва 

139/01.10.08 до 15.10.10 34457.87 
10516,9 

ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
г.Х-М. ул.Северная 5. т:727752 

стр-во приостан. 
сваи 

мкр.37 
Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос/см 
(Здание поликлиники, котельная, ТП) 

финансирование: город 10%/ округ 90%) 

мкр.39 
Магазин ЗАО "Карпет" ул.39 "3" 

№62 
956/6 от 21.04.06 

207/09.11.06 
99/29.07.09 

39/04.03.06 

д о 04.08.07 
до 31.12.12 

газопровод 
каб. линия 

до 30.06.08 

56080 
11442,3 

605м 
420м 

МУ "УКЗГ 
ул.Островского 47 
смена заствойщикз 
ООС'СФК "Сургутгаэстрой" 
ул.Маяковского 21а, т:242656 

ЗАО "Карпет" 
смена землепольз 
ООО "Сургут-недвижимость" 
т: 721151 

отсут. финас. 
контур закрыт, фасад 
стр-во приостановле 

з/у до 31.03.12 

стр-во не начинали 
з/у до 08.11.12 

Жилой дом (корпус) №1 в составе проекта 
"Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства" 

Жилой дом (корпус) №3 в составе проекта 
"Комплексное освоение в целях жилищного 
с т р о и т е л ь с т в а " 

211/02.10.07 

212/02.10.07 

до 31.12.11 

< 

до 31.12.11 

130548 
36856 

^мажил - 9235 

;жил=8657,< 

ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
г.Москва, т:521470 

1 
ЗАО "Юграинвестстройпроект" 
г.Москва, т:521470 

стр-во ведется 
з/у собств 

з/у собств 
цоколь 

стр-во приостановл 



2 3 4 5 6 

27 
мкр.41 

Застройка мкр.41 в Западном жилом районе. 
1 очередь. Коттеджи. 

291/28.12.05 до 31.12.11 

X 

4993.016 
1215,35 

:ил:1038,41 

ЗАО "Салаир" 
375484 

готовится ко вводу 
план.ввод поэтапно 

з/у до 04.03.15 
28 Храмовый комплекс "Умиление" 77/19.05.06 до 31.12.11 Приходской Совет Тобольско-

Тюменской епархии Московского 
Патриархата русской 
православной церкви 

стены-50% 
стр-во пристановл. 

з/у собств. 

29 
Хоззона 

Магазин "Автозапчасти" пр.Мира 193/20.08.07 до 30.12.11 1768 ИП Трекин Е.О. стр-во не ведется 

541,3 
Мира 19-258. Смена 
э/пользователя ЗАО "Аркон" з/у до 01.07.11 

30 
о.Заячий 

Автостоянка закрытого типа (0-цикл) 35/10.03.05 6 мес ГСК "Островной" 
т: 89128124366 

з/у до 15.03.13г. 

свайное поле 
31 Канализационный коллектор Д=400 от КНС-1 до КОС 278/08.12.05 до 30.12.11 МУ "ДКРиСОИИ" 

525045 
вед-ся стр-во 

32 

мкр.ж/д 

Магазин "Смешанные товары" 175/26.06.03 30 мес. ОАО "Вордгрин" 
смена застройщика 

отказано в продлении 
р. с. 

взамен 

106/26.05.05 

50/13.03.07 

1 год 

до 31.12.10 

ИП Черентаева И.Л. 
ул.Привокзальная 4Б-6, т:395659; 
506459 

з. у в бессрочном 

пользовании по суду 

33 

Парковая зона Сайма 

Станция юных натуралистов. Нулевой цикл лесопарковая зона 
междуречья 
реки Сайма 

134/24.07.06 
продлено 

до 15.01.07 
до 28.12.07 

МУ "УКЗП 
ул.Островского 47 

отсут. финас. 
коробка 70% 

з/у утвержд. границ 
стр-во приостановл 

34 
п.Юность 

Торгово-закупочная база продтоваров ООО "Рэги". 
Склад повседневного спроса, блок мелкооптовой 
торговли 

ул.Транспортных 
строителей 1/2 

взамен 

200/15.09.05 

186/17.08.07 

2 года 

до 18.08.12 

ООО "Реги" 
п.Лунный 
т:518234, 643030 

введен 
з/у в собственности 

п.Звездный 
э/у пост, польз. 

35 Общежитие для ВИЧ-инфицированных в ИК-11 учрежд ИР 99/11 3/17.01.05 
202/03.09.07 

1 г6м 
до 29.12.10 

* УФСИН России по ХМАО-Югре 
т:252551,257426 

подготовка к 
вводу в экспл. 

36 
к в . 30 Б ( р а й о н п .СУ-4) 

Многоэтажный гараж (перепрофилирование з/у) 
Жилой дом №3 . 1 очередь стр-ва (10-эт, кв.80) 

гресечение ул. Югорсю 
и ул Пролетарской 

110/16.07.04 
165/11.07.07 
08/01.02.08 
65/15.06.10 

до 10.10.07 
до 01.02.2010 

до 30.12.11 27330 
5970 

ОАО 'Техинком" 
Маяковского 12/1, т:656850 
смена застройщика 
СФРЖС "Жилище" 
пр.Мира 42-508, т:503270(75) 

построен 
готовится ввод 

з/у до 16.02.13 



2 3 4 5 6 7 

Промрайон 
37 Салон-автомагазин (0-цикл) Н/ю шоссе 61/28.04.06 до 20.10.06 ЗАО "Автоленд" 

смена застрщ 

ЗАО 'Татра-Сеовис", "Татра-Север" з/у до 06.08.10 

38 Теплые склады с административно-бытовым 
блоком (0) и гаражные боксы 

Н/ю шоссе, база 
ЗАО "Недрапром" 

107/27.06.06 до 30.11.06 ЗАО "Недрапром" з /до 2012г. 

39 Производственная база Н/ю шоссе 114/17.07.06 до 15.07.06 ООО "Аделаида" введена 

40 АБК с кафе >7ю шоссе, территос. 161/30.08.06 до 27.02.07 4765,37 ЗАО "Недрапром" 

смена застош. введен 

ЗАО"Недрапром" 168/05.12.08 до 30.12.09 1029,45 ООО "СЕВРегионСеовис" 

41 Специализированная база по хранению 

овощей и фруктов 

!:л Технологическая 

проезд, 10П 

28/26.02.07 до 30.04.12 ООО "Анкона" 

ул.Профсоюзов 24/1 - 76. Смена 
застройщика Оганесан Н. X. 

з/у до 16.10.2014г. 

42 РММ с подсобными помещениями Н/ю шоссе 

база ООО "Дизель" 

114/11.05.07 до 30.11.09 ООО "Дизель" 

Н/ю шоссе 24/2 

приостановлено 
Начнут в 2013 году з/у в 

собственности 

43 Склад Н/ю шоссе 131/01.06.07 до 29.12.07 ЗАО "Связьсервис" 
смена застрщ з/у до 24.10.13 

44 Склад 1 очередь стр-ва Н/ю шоссе 152/04.07.07 до 02.12.10 

ООО "Техпромсервис" 
Идет разделение з/у 
ИП Воронин И.К. 
Смена землепользователя -
Казанцев А. Н. 

з/у до 02.12.13r. 

45 Общежитие для спецконтингента (амбулаторно-
лабораторный корпус) 

п.Звездный 160/10.07.07 до 31.07.09 ФГУ "Лечебно-исправительное 
учреждение №17 ..." 
т:224531 

46 Производственная база ООО "Вентстрой" ул.12В 176/31.07.07 до 01.08.08 ООО "Вентстрой" 
ул.ЗОлет Победы 47, т:501580 

з/у до 08.08.2012г. 
КТП введен 

47 Автосалон "PAG" Аэрофлотская 194/17.08.07 до 28.12.11 ООО "Модуль-строй" 
г.Тюмень, Червишевский тракт 2 

з/у до12.06.13 
начнут в 2013 г. 

48 Автосалон в составе проекта "Комплекс а/салонов по 
продаже и техническому обслуживанию а/м 

ул.Аэрофлотская 213/03.10.07 до 10.09.08 ООО "Модуль-строй" 
г.Тюмень, т:(3452)316-444 

з/у до 12.06.13 
начнут в 2013г. 

49 АБК Островскеого 37/1 
265/21.12.07 

48 от 27.04.12 до 31.12.11 ООО "Приволье" 

новое р/с 
48 OT27.04.12r. 

з/у до 12.11.2013 

51 

Торгово-закупочная база прод товаров ООО "Рэги" 
Прочие 

Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с 
поликлиникой на 300 посещ в смену 

ул. Трансп. Стр-ей 

восточнее 
п.Снежный 

200/15.09.05 
186/17.08.07 

124/25.05.07 

18.08.2012 

до 31.03.13 

ООО "Рэги" п. Лунный, 64-30-30 

ОАО "Стройзаказчик" 
30 лет Победы 41 / 1 , 501342 

готов к вводу 

з/у до 18.01.2014г. 

http://02.12.13r
http://OT27.04.12r

