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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о разработанных, 
но не реализованных проектно-изыскательских и эскизных проектов, а также 
об объектах незавершенного строительства, выполнение работ по строительству 
которых прекращено.

Информация подготовлена департаментом архитектуры 
и градостроительства, департаментом городского хозяйства в соответствии 
с поручением постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, 
финансам и имуществу, оформленным постановлением председателя Думы 
города от 30.06.2018 № 26.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.
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52 20 90
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Информация
об объектах незавершенного строительства на территории города Сургута 

(постановление Председателя Думы города Сургута от 30.06.2018 № 26 «О поручении 
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу»), 

подготовленная департаментом архитектуры и градостроительства 
и департаментом городского хозяйства

1. Разработанные, но не реализованные проектно-изыскательские 
работы и эскизные проекты.

Общая стоимость затрат на разработку проектов по состоянию на
01.06.2018 г. на территории города Сургута составила -  351 981 151,69 
руб., в том числе:

1. МКУ «Управление капитального строительства» по состоянию на
01.06.2018 г. разработано 25 проектов. Затраты по разработке проектов 
составили 133 424 356,98 рублей.

2. МБУ СП СШОР по зимним видам спорта «Кедр», разработан, но не 
реализован проект по объекту «Благоустройству футбольного поля и 
гимнастического комплекса в 43 микрорайоне г. Сургута»1.

3. По СГМУП «Городской рынок» в 2016 году выполнен проект 
вентиляции рынка «Центральный» на сумму 75 220,34 руб.11.

4. МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности» разработано 8 проектов. Затраты по разработке проектов 
составили 21 931 723,86 рублей111.

5. МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» по 6 объектам на сумму НЗС - 7 795 393,20 руб.

6. СГМУП «Городские тепловые сети» по 31 объекту на сумму НЗС - 
13 373 406,53 руб.

7. СГМУП «Горводоканал» по 22 объектам на сумму НЗС - 175 156 180,78
руб.

8. СГМУП «Тепловик» по 1 объекту на сумму НЗС - 224 870,00 руб.
По информации полученной от СГМУП «Сургутский кадастровый центр 

Природа», Комитета по управлению имуществом, СГМУП «Сургутский 
хлебозавод», СГМУП «Комбинат школьного питания», СГМУП «РКЦ ЖКХ 
города Сургута», СГМУП «Дорожные Ремонтные Технологии», СГМУЭП 
«Горсвет» - проектно-изыскательские работы и эскизные проекты отсутствуют.

Кроме того, в целях возможности выполнения работ по строительству 
объектов по ряду объектов необходима корректировка ПСД. Расходы на 
корректировку ориентировочно составят -  40 403 740,56 руб.

2. Объекты незавершенного строительства, выполнение работ по 
строительству которых прекращено.

Общая стоимость НЗС на выполнение работ по строительству объектов по 
состоянию на 01.06.2018 г. на территории города Сургута составила - 
1 887 198,54 тыс. руб., в том числе:
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1. На балансе МКУ «Управление капитального строительства» 
числятся затраты по 7 прекращенным строительством объектам, НЗС по 
которым составила 786 888,15 тыс. руб.

2. «Комитет по управлению имуществом» - числятся затраты по 6 
объектам с балансовой стоимостью 7 593,23 тыс.руб.

3. СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» - числятся затраты 
по 3 объектам с балансовой стоимостью 57 049,30 тыс.руб.

4. СГМУП «Городской рынок» - благоустройство территории рынка 
«Строитель» размещено на балансе предприятия с 01.06.2012 года со 
стоимостью 9 050,85 тыс.руб.

5. МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности» числятся затраты по 9 объектам с НЗС -  686 841,50 тыс.руб.1V

6. МКУ «Казна городского хозяйства» по 3 объектам на сумму НЗС - 
7 049,89 тыс. руб.

7. МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» по 4 объектам на сумму НЗС - 49 741,21 тыс. руб.

8. СГМУП «Городские тепловые сети» по 3 объектам на сумму НЗС -
4 155,403 тыс. руб.

9. СГМУП «Горводоканал» по 25 объектам на сумму НЗС - 245 153,40 
тыс. руб.

10. СГМУП «Тепловик» по 1 объекту на сумму - 224,87 тыс. руб.
11. СГМУП «Дорожные Ремонтные Технологии» по 1 объекту на сумму 

НЗС - 4 504,74 тыс. руб.
12. СГМУЭП «Горсвет» по 1 объекту на сумму НЗС - 28 946 тыс. руб.
По информации полученной от МБУ СП СШОР по зимним видам спорта 

«Кедр», СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «Комбинат школьного 
питания», СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» - объекты незавершенного 
строительства отсутствуют.

Для реализации мероприятий по завершению строительства объектов 
на территории города Сургута необходимы ориентировочно средства в размере -
5 594 269,08 тыс. руб.

Приложение № 1 «Разработанные, но не реализованные проектно
изыскательские работы и эскизные проекты» - на 6 л. в 1 экз.

Приложение № 2 «Объекты незавершенного строительства, выполнение 
работ по строительству которых прекращено» - на 6 л. в 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор * 111 Ю.В. Валгушкин

' Сметная стоимость работ по объекту в ценах на 3 квартал 2016 года с НДС составляет 38 861 530 рублей. 
“ По состоянию на 01.04.2018 ориентировочная стоимость реализации объекта составляет 6,5 млн. руб.
111 И нф орм ация по Н ЗС  предоставлена по состоянию  на 23.08.2018 г.
" И нф орм ация по Н ЗС  предоставлена по состоянию  на 23.08.2018 г



Разработанные, но не реализованные проектно-изыскательские работы н эскизные проекты

Приложение № 1

руб-

№
п/п Наименование объектов

Общая стоимость 
ПИР, руб.
(без учета 
стоимости 

корректировки)

НЗС на
01.06.2018

Период
выполнения

работ

Целесообразность
дальнейшего

строительства
объекта

Актуальность
имеющейся

документации

Стоимость 
коррекгировк 

и ПСД, руб.

Предложения по реализации в период 
2019-2021 гг.

(реализация мероприятий возможна 
при условии фннанасированя)

Примечание

М К У  "У п р ав л ен и е  к а п и тал ь н о го  стр о и те л ь ств а"

1
Сургутский гороской 
государственный архив

10 116 567,58 10 116 567,58
2003-2004 

2012-2013 2017 
проверка смет

целесообразно не актуальна 3 085 010,00

Корректировка сметной документации, 
проведение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости возможна в 
2019 году при условии наличия 

финансирования

Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной 
экспертизы. Проведена проверка сметы на корректировку сметной документации. В 2017 году были 
предусмотрены средства на проведение закупки на выполнение работ по корректировке. Принято 
решение об отмене конкурса в связи с отсутствием финансирования на выполнение строительно
монтажных работ. В проекте бюджета на 2019-2021 годы финансирование отсутствует

2
Улица 12 "В" отул. 23 "В" до 
Нефтеюганского шоссе

3 394 444,48 3 394 444,48 2001-2005 целесообразно нс актуальна 0,00 Реализация объекта после 2021 года
Проектно-сметная документация разработана Получено положительное заключение государственной 
экспертизы в 2005 году. Требуется корректировка ПСД. В утвержденном бюджете на 2018-2020 годы 
средства на корреткировку ПСД не предусмотрены.

3
Ул. Киртбая на участке от ул. 
Магистральной до ул. 3 "3м в  г. 
Сургуте

15 576 309,00 15 576 309,00 2005-2011 целесообразно нс актуальна 0,00 Реализация объекта после 2021 года
Проектно-сметная документация разработана. В связи с изменением норм проектирования требуется 
корректировка проектной документации, а  также сметной документации в связи с пересчетом в ФЭРы. 
В утвержденном бюджете на 2018-2020 годы средства на корреткировку ПСД не предусмотрены.

4

Магистральная улица 1-В на участке 
от 4-В до ул. 5-В с сетями 
инженерного обеспечения в г. 
Сургуте. Реконструкция.

6 110 000,62 6 110 000,62 2011-2012 целесообразно нс актуальна 9 295 970,00

Корректировка сметной документации, 
проведение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости возможна в 
2019 году при условии наличия 

финансирования

Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной 
экспертизы.В связи с изменением норм проектирования требуется корректировка проектной 
документации, а  также сметной документации в связи с пересчетом в ФЭРы. В утвержденном бюджете 
на 2018-2020 годы средства на корреткировку ПСД не предусмотрены.

5 Детская школа искусств в  мкр. 25 8 321 393,89 8 321 393,89 2016-2017 целесообразно актуально 0,00 Выполнение СМР.

Проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной 
экспертизы проектной документации и о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта. В проект бюджета на 2019-2021 гг. предложены к включению средства на 
строительство объекта.

6
Автомобильная дорога к новому 
кладбищу

6 756 312,75 6 756 312,75 2013-2016 целесообразно актуальна 98 459,70

Корректировка сметной документации, 
проведение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости возможна в 
2019 году при условии наличия 

финансирования

Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной 
государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Финансовая 
экспертиза нс проводилась.

7
Улица 5"3Н от Нефтеюганского 
шоссе до ул. 39 "3"

6 738 851,78 6 410 951,78 2013-2015 целесообразно актуальна 0,00

Корректировка сметной документации, 
проведение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости в 2018 году. 
Выполнение СМР в 2019-2021 годах.

Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной 
экспертизы. Необходима корректировка сметной документации, проверка достоверности сметной 
стоимости, получение положительного заключения о проверке инвестиционнного проекта на предмет 
эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные 
вложения и утверждение ПСД в Департаменте строительства ХМАО. Проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2018 год, осуществляется процедура 
заключения муниципального контракта.

8
Застройка микрорайона 48. 
Инженерные сети

6 786 839,22 6 786 839,22 2013 -2014 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.

Проектно-сметная документация разработана, получены положительные заключения 
государственной экспертизы проскной документации и инженерных изысканий и о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. ПСД утверждена в округе. В 
проект бюджета на 2020-2021 год предложено выполнение СМР

9 Инженерные сети в посёлке 
Снежный (кварталы С46, С47) 3 869 756,44 3 869 756,44 2013-2017 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.

Проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной 
экспертизы проектной документации и о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта.

10
Инженерные сети и 
внутриквартальные проезды посёлок 
Кедровый -1

8 939 151,68 8 939 151,68 2013-2016 целесообразно не актуальна 5 197 195,71
Корректировка сметной документации, 
проведение экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости в 2021 году

Проектно-сметная документация разработана. По итогам проведения государственной экспертизы 
получено отрицательное заключение.

11
Инженерные сети и 
внутриквартальные проезды посёлок 
Лунный

5 724 322,67 5 724 322,67 2013-2014 целесообразно нс актуальна 6 786 938,69
Корректировка проектно-сметной 

документации, проведение экспертиз в 2021 
ГОДУ

Проектно-сметная документация разработана. Не проведена государственная экспертиза технической 
документации по инженерным изысканиям, проектной документации и о проверке достоверности 
сметной стоимости строительства. Причины: отсутствие источника теплоснабжения - газ.



№
п/п Наименование объектов

Общая стоимость 
ПИР, руб.
(без учета 
стоимости 

корректировки)

НЗС на 
01.06.2018

Период
выполнения

работ

Целесообразность
дальнейшего

строительства
объекта

Актуальность
имеющейся

документации

Стоимость 
корректнровк 

и ПСД, руб.

Предложения по реализации в период 
2019-2021 гг.

(реализация мероприятии возможна 
при условии фннанаенрованя)

Примечание

12

Загородный специализизировакный 
(профильный) военно-спортивный 
лагерь "Барсова гора" на базе центра 
военно-прикладных видов спорта 
муниципального бюджетного 
учреждения "Центр специальной 
подготовки "Сибирский легион", 
город Сургут

8 700 000,00 8 700 000,00 2014 целесообразно нс актуальна 5 208 946,65
Корректировка проектно-сметной 

документации, проведение экспертиз в 2020 
году

П роекто-сметная документация разработана в полном объеме, получены положительные заключения 
государственной экспсрпаы  проектной докумснташш и о проверке достоверности определения 
с м ето й  с т о и м о с т и . ПСД утверждена в округе. В соответствии с утвержденной Адресной 
инвестиционной программой Югры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов финансирование 
строительства объекта отсутствует. Строительство объекта по государственной программе ХМАО- 
Югры "Развитие образования Югры" предусмотрено на 2022-2023 гг

13

Загородный специализированный 
(профильный) спортивно- 
оздоровительный лагерь "Олимпия" 
на базе муниципального бюджетного 
учреждения "Олимпия", город 
Сургут

6 016 560,00 6 016 560,00 2014 целесообразно нс актуальна 3 980 331,17
Корректировка проектно-сметной 

документации, проведение экспертиз в 2020 
году

П роекто-сметная документация разработана в полном объеме, получены положительные заключения 
государственной экспсртшы проектной документации и о  проверке достоверности определения 
с м ето й  с т о и м о с т и . ПСД утверждена в округе В соответствии с утвержденной Адресной 
инвестиционной прюграммой Югры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов финансирование 
строительства объекта отсутствует. Строительство объекта по государственной программе ХМАО- 
Югры "Развитие образования Югры" предусмотрено на 2022-2023 гт

14

Объездная автомобильная дорога к 
дачным кооперативам "Черемушки", 
"Север-1, "Север-2" в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС- 
1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от 
Восточной объездной дороги до СНТ 
№49 "Черемушки" ПК54+08,16-ПК 
70+66,38 (конец трассы))

1 742 829,53 1 742 829,53 2012-2017 целесообразно актуальна 4 338 600,00
Корректировка проектно-сметной 

документации, проведение эксперта  в 2019 
году

Проектно-сметная документация на строшсльство 2 этапа разработана. Получены положительные 
заключения государственной экспертшы проектной документации и о проверке достоверности 
определения с м е т о й  стоимости строительства объекта.Необходимо выделение средств на 
коррскшровку ПСД с разбивкой на этапы.

15

Объездная автомобильная дорога к 
дачным кооперативам "Черёмушки", 
"Север-1, "Север-2" в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС- 
1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ 
"Старожил-1 и ПСОК "Многодетная 
семья")

1 022 887,69 1 022 887,69 2012-2016 целесообразно актуальна 0,00
Реализация объекта возможна после 

строительства 2 этапа дороги (после 2021 
года)

П росктно-сметая документация на строительство 3 этапа разработана. Получено положительное 
заключение государственной экспсрпаы  проектной документации и проведена финансовая экспертов. 
Рсалюацня 3 этапа возможна после рсалюацни 2 этапа дороги.

16

Объездная автомобильная дорога к 
дачным кооперативам "Черёмушки", 
"Север-1, "Север-2" в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС- 
1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к 
СОТ "Север 1 и СОТ "Север 2")

2 319 278,53 2 319 278,53 2012-2016 целесообразно актуальна 0,00
Реализация объекта возможна после 

строт-сльства 2 этапа дороги (проведение 
экспертиз и реализация после 2021 года)

Проектно-сметная документация на строительство 4 этапа разработана. Получено отрицательное 
заключение государственной эксперпоы проектной документации. Замечания к проектной 
документации устранены. Необходимо проведение повторной государственной эксперпиы.

17

Объездная автомобильная дорога к 
дачным кооперативам "Черёмушки", 
'Север-1, "Север-2" в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС- 
1 и ГРЭС-2 Переустройство 
'Газопровода-отвода к Сургутской 
’РЭС-2, 4 нитка"

4 191 546,29 4 191 546,29 2014-2016 целесообразно нс актуально 1 524 562,84
Корректировка проектно-сметной 

документации, проведение экспер та  в 2019 
году

Проекто-сметная документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено 
отрицательное заключение государственной экспсрпаы проектной докуменпнцш. По итогам 
проведения в 2017 году повторной государственной эксперпоы проектной документация и 
одновременно проверю! с м ето й  с то и м о с ти  строительства объекта получены отрицательные 
заключения. Требуется коррскшровка ПСД в часта устранения замечаний госэкспертазы, а также в 
часта выполнения требований уточненных ТУ ПАО "Газпром".

18
Иототрасса на "Заячьем острове". I 
этап 7 278 964,85 7 278 964,85 2015-2016 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.

Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получены положительные заключения 
государственной эксперпиы проектом  докумснташш н о  проверке достовсрноста определения 
с м ето й  стоимости.

19
(лубно-спортавный блок МБОУ 
СОШ №38, пр-т Пролетарский, 14 
А. Реконструкция"

6 756 000,00 6 756 000,00 2016-2017 целесообразно

_

актуальна 0,00 Выполнение СМР.

Просктно-сметая докумснташш разработана в полном объеме. Получены положительные заключения 
государственной экспсрпаы  проектной документации и о  проверке достовсрноста определения 
см ето й  стоимости строительства.
Строительство объекта по государственной программе ХМАО-Югры "Развитас образования Югры" 
предусмотрено на 2025-2027 гг



№
п/п Наименование объектов

Общая стоимость 
ПИР, руб.
(без учета 
стоимости 

корректировки)

НЗС на 
01.06.2018

Период
выполнения

работ

Целесообразность
дальнейшего

строительства
объекта

Актуальность
имеющейся

документации

Стоимость 
корректнровк 
и ПСД, руб.

Предложения по реализации в период 
2019-2021 гг.

(реализация мероприятий возможна 
при условии фннанаенрованя)

Примечание

20
Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 32 г. Сургута

11 624 232,12 5 740 216,57 2016-2018 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.

В связи с привлечением средств окружного бюджета, а также со стоимостью объекта более 900 млн. 
руб. проведен 1-й этап ценового аудита. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ 
утверждено в Департаменте строительства ХМАО-Югры.
Получено положительное заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения В 
октябре 2017 г. заключен муниципальный контракт на выполнение просктно-шыскатсльских работ. 
Проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной 
экспертизы проектной документации и о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта в 2018 году.
Строительство объекта предусмотрено в 2019-2020 годах.

21
Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 33 г. Сургута

5 561 011,55 2 882 041,41 2016-2018 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.

В связи с привлечением средств окружного бюджета, а также со стоимостью объекта более 900 млн. 
руб проведен 1-й этап ценового аудита. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ 
утверждено в Департаменте строительства ХМАО-Югры.
Получено положительное заключение о  проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения. В 
октябре 2017 г. заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Проектно-сметная документация разработана. Проводится государственная экспертиза проектной 
документации и одновременно проверка сметной стоимости строительства объекта в 2018 году. 
Строительство объекта предусмотрено в 2019-2020 годах

22
Входная группа нежилых 
помещений по адресу: г.Сургут, 
ул.Крылова, 21

824 460,02 613 724,51 2015-2017 целесообразно актуальна 0,00 Проведение экспертиз в 2018 году

Проектно-сметная документация разработана. Не проведена государственная экспертиза проектной 
документации и проверка сметной стоимости строительства, предусмотренных в рамках 
муниципального контракта. Муниципальный контракт расторгнут 31.08.2017 в связи с ненадлежащим 
исполнением (уклонением от исполнения) подрядчиком, принятых на себя обязательств по 
муниципальному контракту. В бюджете на 2018 года предусмотрены средства на проведение 
государственных экспертиз. Проводится работа по формированию пакета документов для подачи 
заявления на прведенне государственной экспертизы и определения достоверности стоимости 
строительства.Выполнение работ по объекту предусмотрено в 2019 году.

23
Автостоянка для объекта социальной 
сферы по улице Рабочая в 
микрорайоне №19

1 051 370,53 1 051 370,53 2017 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.
Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объекта. Заключен муниципальный контракт на 
выполнение СМР в 2018 году

24
Проезд с ул.Кнртбая до поликлиники 
Нефтяник на 700 посещений в смену 
в мкр. 37 г.Сургута

1 611 377,79 1 587 777.79 2018 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.
Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение о 
проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Строительство объекта 
запланировано на 2019 год.

25 Подъезд к школе в мкр. ПИКС 1 538 709,17 1 515 109,17 2017 целесообразно актуальна 0,00 Выполнение СМР.
Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение о 
проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Строительство объекта 
запланировано на 2019 год.

и т о г о 142 573 178,18 133 424 356,98 39 516 014,76

М Б У  С П  С Ш О Р  "К ед р "  *

1
элагоустройство футбольного поля и 
гимнастического комплекса в 43 
микрорайоне г. Сургута"

Разработана, но нс рсалнзованна проектно-сметная документация по объекту. Сметная стоимость работ 
в ценах на 3 квартал 2016 года - 36861,53 тыс.руб.

и т о г о - - - - - -

С Г М У П  "Г ородской  р ы н о к "*

1 Проект вентиляции рынка 
’Центральный" 75 220.34

Проект выполнен в 2016 году и по состоянию на 01.04.2018 ориентировочная стоимость реализации 6,5 
млн.руб.

и т о г о 75 220,34 - - - - -

М Б У  "У п р ав л ен и е  л есо п ар ко во го  хозяй ства  и экологи ч еской  безоп асн ости "*

1
Гквср "Старожилов" пешеходный 
мост. 2 076 929,14

Проектная документация разработана в 2015 году. Распоряжением Администрации города №1986 от 
09.11.2017 г. заказчиком по строительству объекта: Сквер «Старожилов», пешеходный мост» назначено 
МКУ «УКС».

2 Парк в районе речного вокзала в 
г.Сургутс 1-я очередь 15 471 525.00

Планируется заключение концессионного соглашения по строительству объекта



Jit
п/п Наименование объектов

Общая стоимость 
ПИР, руб.
(без учета 
стоимости 

корректировки)

НЗС на 
01.06.2018

Период
выполнения

работ

Целесообразность
дальнейшего

строительства
объекта

Актуальность
имеющейся

документации

Стоимость 
корректнровк 

и ПСД, руб.

Предложения по реализации в период 
2019-2021 гг.

(реализация мероприятий возможна 
при условии фннанасированя)

Примечание

3 П арк  в мкр-не 39 2  625 600,00
В ы полнены  работы  по разработке ПСД. О бъект вклю чен в М П  "Ф орм ирование ком ф ортной 
городской  среды" на 2018-2030 годы. С троительство  объекгазапланировано на 2020-2022 
годы.

4 П арковая зона в мкр-не 20А 500 782,10
В 2016 г. вы полнены  работы по разработке П С Д  на обустройство объекта О бъект включен в 
М П "Ф орм ирование ком ф ортной городской  среды" на 2018-2030 годы . Строительство 
запланировано на 2019-2020 гг.

5
С квер в  27 м икрорайоне по 
ул.М елик-Карамова

133 181,49
В ы полнены  работы  по разработке П С Д  на обустройство объекта. О бъект вклю чен в М П 
"Ф орм ирование комфортной городской  среды" на 2018-2030 годы. Строительство 
запланировано на 2020 гг.

6
С квер в м кр.25 по пр. 
П ервопроходцев

89 232,83 Д анны е затраты  предлагаю  к списанию

7 П арк  в м икрорайоне 40 963 973,30
Вы полнены  работы  по разработке ПСД. О бъект вклю чен в М П  "Ф орм ирование комфортной 
городской  среды" на 2018-2030 годы. С троительство  объекта запланировано на 2020-2022 
годы.

8
С квер за  адм инистративны м 
зданием  по ул.Восход, 4

70 500,00 Д анны е затраты  предлагаю  к списанию . Т ерритория благоустроена ДГХ.

И ТО ГО 21 931 723,86

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н н о е  у ч р е ж д е н и е  " Д и р е к ц и я  д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о г о  и  ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о г о  к о м п л е к с а " *

1
Реконструкция инженерных сетей в 
п Лесной, г.Сургут, пос.Леснон

4 641 131,31 2 959 086,00 2017 целесообразно неактуальна 887 725,80

Корректировка проектной и сметной 
документации, проведение экспертом  

достоверности определения сметной 
стоимости возможна после 2021 гт.

После разработки проектной документации в адрес Администрации города поступило уведомление 
ЗАО «Сургутспсцстрой» о выводе га эксплуаташш источника тепловой энергии в поселке Лесной, т.с. 
котельной, которая является начальной точкой подключения за проектируемых сетей теплоснабжения. 
Кроме того, в 2018г. СГМУП "ГВК" выполняются просктно-изыскательские работы по строительству 
объекта: "Сеги водоснабжения до п. Лесной с устройством повыснтелыюй станции" с учетом 
консервации действующей скажины, которая является точкой подключения запросктнрусмых сетей 
водоснабжения.
Следовательно, запроекгнрусмыс точки подключения тепла и воды подлежат корректировки.
В связи с чем строительно-монтажные работы отложены до решения вопроса о переподключении 
поселка на другие источники подачи тепла н воды

2
Строительство тротуара, г Сургут, 
Нефтеюганское шоссе

2 715 827,30 1 621 858,00 2017 целесообразно актуальна Выполнение СМР запланировано на 2019- 
2020

Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости стро1ггсльства от ООО "Югорский экспертный центр"

3
Строительство тротуара, г.Сургут, 
ул. Индустриальная

1 541 612,70 1 062 754,00 2017 целесообразно актуальна Выполнение СМР запланировано на 2018 Проектно-сметная документация разработана. Получено положшельнос заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства от ООО "Югорский экспертный центр"

4 С тротсльство  тротуара, г.Сургут, 
ул. Производственная

602 775,90 602 775,90 2017 целесообразно актуальна Выполнение СМР запланировано на 2018 Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства от ООО "Югорский экспертный центр"

5
Стр01гтельство тротуара, г.Сургут, 
ул. Саянская

912 165,30 912 165,30 2017 целесообразно актуальна
Выполнение СМР запланировано на 2018- 

2019
Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства от ООО "Югорский экспертный центр"

6
Строительство тротуара, г.Сургут.ул. 
Рационализаторов

922 833,90 636 754,00 2017 целесообразно актуальна Выполнение СМР запланировано на 2019 Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства от ООО "Югорский экспертный центр"

и т о г о И  346 346,41 7 795 393,20 887 725,80
С у р г у т с к о е  г о р о д с к о е  м у н и ц и п а л ь н о е  у н и т а р н о е  п р е д п р и я т и е  " Г о р о д с к и е  т е п л о в ы е  с е т а " *

1

(п .1.1.8.1 -2018) (п.1.1.7.1 -2017) 
[п.1.1.8.1 - 2016) Монтаж узлов 
учета газа на газопроводе Ду400 от 
АГРС локот.№ 13.!4

204 618,58 204 618,58 2016-2018 целесообразно актуально 2019 год

2 п. 1.1.3 Резервное топливоснабжение 
котельной № 13

731 670,33 731 670,33 2015 целесообразно актуально 2019 год

3 п. 1.1.4 АСУ ТП на котельной №  2 3 479 431,01 3 479 431,01 2012 целесообразно актуально 2020 год

4 п. 1.7.3 Монтаж ВРУ на ЦТП -
19.30.49.57

416 000,00 416 000,00 2017 целесообразно актуально 2019 год

5 п. 1.7.7 Наружное освещение фасада 
здания ЦТП-63.71.72.83.85

59 616,11 59616,11 2018 целесообразно актуально 2018-2019 год

6

п. 1.7.8 (п. 1.7.5-17) Тсх.пср.улнчного 
освещения с
устан.свстоднод.свешльннков на 
РММ ул.Профсоюзов_______________

213 750,00 213 750,00 2018 целесообразно актуально Строительно-монтажные работы саггябрь 2018 год

7
п.1 9.25-2018 (п. 1.9.5-2017) 
(омплскс работ по ремонту здания 
11ТП-25

412 896,46 412 896,46 2018 целесообразно актуально Зедутся строительно-монтажные работы 2018 год

8 п 1.9.6-2017 Комплекс работ по 
ремонту здания ЦТП-89

248 315,00 248 315,00 2018 целесообразно актуально Зедутся строительно-монтажные работы 2018 год

9
п .2 .1 (п .1.12 - 2016) (п.2.2 3 - 2015) 
’смонт кровли здания бани 
’Нефтяник"

101 569,90 101 569,90 2015 целесообразно актуально Зсдутся строительно-монтажные работы 2018 год



№
п/п Наименование объектов

Общая стоимость 
ПИР, руб.
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стоимости 
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при условии фннанаенрованя)

Примечание

10
Перемычка МТС для подзоны ЦТП- 
СЦРБ подключ, в  3TK23 
у л . Универе нтетс кая

1 624 076,56 1 624 076,56
2009 целесообразно актуально 2021 год

11 Рск-ция газовой котельной № 6
1 134 765,41 1 134 765,41

2008 нс целесообразно нс актуально
Проект Реконструкции котельной №6 разрабатывался с целью подключение перспективных мощностей абонентов 
СНГ. в виду строительства ОАО «СНГ» собственных источников теплоснабжения данный проект утратил свою 
актуальность

12 Рск-цня здания АБК РТС-1 
ул.Майская

1 208 246,30 1 208 246,30
2009 не целесообразно не актуально

Проект реконструкции здания АБК РТС-1 ул. Майская выполнен с учетом расширения химбаклабораторин, он 
утратил свою актуальность по причине частичной реализации работ по расширению Бактериологического отдела 
ХБЛ в 2012г.

13 Стр-во МТС д-400 от т.подкл.на ТС 
д-800 v НО-55 до т.воезкл v Н 1

263 256,00 263 256,00 2011 нс целесообразно не актуально
Не актуально в связи с реконструкцией павильона №7 и изменением точки врезки в ТСДу800 на врезку внутри 
павильона

14 Стр-во МТС от 9ТК-19А по
пр.Комсомольский до ул.Щспсткина

919 643,38 919643,38
2010 нс целесообразно нс актуально Не актуально в связи с подключением ж.д ЩспСткнна, 14,206 от электроснабжения (установлены элекгрокотлы)

15
Стр-во перехода ч/з
ул.Университетская от ТК-3 на 30
мкр

218 545,00 218 545,00

2009 целесообразно актуально

Сети теплоснабжения от ТК-3 на 30 мкр. (переход ч/з ул.Уннверсигстская) входят в состав объекта 
«ул Унивсрснтстская. 4 пусковой комплекс» (МКУ «ДДТпЖКК» Постановление от 05.08.2011г. №5072) Согласно 
письму ДГХ №09-02-4068/18-0 от 22.05.2018г. после разделения сложного объекта стоимость СМР будет учтена 
при приняпш на баланс

16 Тех.пср.МТС от ЗТК-16 до ЦТП-6 в 
MKD.A

31 804,00 31 804,00 2013 целесообразно актуально 2019 год

17 Тех.псрсвоор.здання котельной №  4
460 989,19 460 989,19

2013 нс целесообразно нс актуально

18 Тсх.персвоор.здания ЦТП-7 
(усил.каркаса и кровли)

292 438,78 292 438,78
2008 целесообразно актуально 2019 год

19 ЦТП-12
78 030,32 78 030,32 2010 не целесообразно нс актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3.9.. Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

20 Д ТП -16
75 181,13 75 181,13 2010 не целесообразно не актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3 9.. Техническое обследование было 
актуально до 2015 года

21 ЦТП-19
182 097,26 182 097,26 2010 не целесообразно нс актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3.9. Техническое обследование было 
актуально до 2015 года

22 ЦТП-21
179 605,66 179 605,66 2010 не целесообразно нс актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3 3 9 Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

23 ЦТП-22 70 825.31 70 825,31 2010 целесообразно актуально 2019 год

24 ЦТП-23
58 747,11 58 747,11 2010 не целесообразно нс актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3.9. Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

25 ЦТП-29
101 814,69 101 814,69 2010 нс целесообразно не акгуалыю

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3.9 Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

26 цтп-зо 96 641,78 96 641,78 2010 целесообразно актуально 2018 год
27 ЦТП-49 115 031,22 115 031,22 2010 целесообразно актуально 2019 год

28 ЦТП-7
161405,25 161 405,25 2010 не целесообразно нс актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3.9.. Техническое обследование было 
актуально до 2015 года

29 ЦТП-74
85 205.06 85 205,06 2010 не целесообразно не актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3 3 9 Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

30 ЦТП-8
75 835,48 75 835,48 2010 нс целесообразно не актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3 3 9 Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

31 ЦТП-85
71 354,25 71 354,25 2010 не целесообразно нс актуально

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п 3.3.9.. Техническое обследование было 
акгуалыю до 2015 года

и т о г о 13 373 406,53 13 373 406,53
С у р г у т с к о е  г о р о д с к о е  м у н и ц и п а л ь н о е  у н и т а р н о е  п р е д п р и я т и е  " Г о р в о д о к а н а л " *

1
Резервный напорный коллектор Ду- 
700мм от КНС-12 до ул. 
Университетская

10 177 768,74 10 177 768,74 10.12.2009 нс целесообразно нс актуально 12.2020 ПИР признаны неликвидными, в связи с проведенной реновацией каналюацнонных коллекторов

2
Реконструкция водовода Ду 150 от 
водозабора "Кедровый лог " до 
поликлиники "Не<Ьтяннк"

980 812,12 980 812,12 30.11.2010 целесообразно актуально 12.2020

3
Мапкггральный водовод по 
ул. Аэрофлотской в г.Сургут ПИР

5 544 694,51 5 992 822,82 31.12.2012 целесообразно актуально 12.2022

4

Магистральный водовод по улице 
Грибоедова от улицы Крылова до 
улицы 3 "3" от улицы Грнбосдова до 
улниы С.Бнлеикого

2 445 040,80 2 445 040,80 31.03.2012 целесообразно актуально 12.2023

5
Магистральный водовод по улице 
Инженерной до улицы 
Рационализаторов

2 214 353,26 2 214 353,26 31.03.2012 целесообразно актуально 12.2023

6 Водовод до ЦТП -61 мкр. 25 386 711,59 386 711,59 14.05.2018 целесообразно актуально 06.2019

7
Водовод по пр.Пролетарский (от 
ул.Геологической до ул.Югорской)

448 166,16 448 166,16 30.09.2014 целесообразно актуально 06.2019

8
Магистральные сети водоснабжения 
ул. Крылова, ул. Привокзальная

400 000,00 400 000,00 31.12.2012 целесообразно актуально 06.2019

9

Мапкггральный напорный 
канализационный коллектор от КНС- 
3 (речка "Черная") до мехколонны 
№114 (колодец-гаситель)

4 049 812,08 4 049 812,08 30.06.2016 целесообразно актуально 12.2019



№
п/п Наименование объектов

Общая стоимость 
ПНР, руб.
(без учета 
стоимости 

корректировки)

НЗС на 
01.06.2018

Период
выполнения

работ

Целесообразность
дальнейшего

строительства
объекта

Актуальность
имеющейся

документации

Стоимость 
корректнровк 

и ПСД, руб.

Предложения по реализации в период 
2019-2021 гг.

(реализация мероприятий возможна 
при условии фннанаенрованя)

Примечание

10
Сооружение водовод (Водовод от 
ВК-23 по ул.Геологической до ВК-3 
по ул. Мслик-Каоамова)

491 520,55 491 520,55 23.05.2018 целесообразно актуально 06.2019

11 Сети водоснабжения от ВК-2 по 
ул.Геологической до 9ТК126"

369 541,94 369 541,94 02.04.2018 целесообразно актуально 06.2019

12 Сети канализации 714 642,25 714 642,25 14.05.2018 целесообразно актуально 06.2019

13
Водовод от ВК-50 в районе кольца 
ГРЭС до ВК-15 по ул . Пионерная с 
устройством повыснтслыюй станции

7 146 539,40 7 146 539,40 25.12.2014 целесообразно актуально 12.2019

14 Водовод от ул.Крылова до п.Лунный 2 132 990,16 213 2  990,16 27.09.2013 целесообразно актуально 12.2023

15
Водовод по ул. 3 "3" отул. 23 "3" до 
Тюменского тракта

1 248 498,00 1 248 498,00 31.10.2013 целесообразно актуально 12.2019

16
Водовод по ул. Усольцева до 
ул.Аэрофлоте кая. 4

498 404,08 498 404,08 14.05.2018 целесообразно актуально 06.2019

17 Второй ввод водопровода на ЦТП-13 
(проектные работы)

656 964,44 656 964,44 31.03.2011 целесообразно актуально 12.2020

18
Вторые вводы водопровода на ЦТП-
48.60.61.62.63

2 780 863,97 2 780 863,97 31.07.2013 целесообразно актуально 12.2023

19

Проектирование реконструкции к/к 
Ду-ЗООмм от НТК-17 до КНС-4 с 
подключением к  к/коллсктору по 
ул. О с тро в с к о го

5 948 012,66 5 948 012,66 31.12.2011 целесообразно актуально 12.2020

20
Канализационный коллектор по 
Тюменскому тракту отул. 3 "3" до 
ул. 5 "3"

1 649 141,04 1 649 141,04 31.10.2013 целесообразно актуально 12.2020

21
Канализационный коллектор по ул 
3 "3" по Тюменском)’ тракту до ул. 1
"3"

2 682 476,54 2 682 476,54 31.10.2013 целесообразно актуально 12.2020

22 Комплекс очистных сооружений 
Заячий остров (ПИР)

121 741 098,18 121 741 098,18 30.04.2015 целесообразно актуально 12.2021

и т о г о 174 708 052,47 175 156 180,78
С у р гу тско е  городское м у н и ц и п ал ьн о е  ун и тар н о е  п р ед п р и яти е  "Т еп л о в и к "*

1
Проектные работы на 
реконструкцию ВРУ в 
элсктоошитовой с установкой АВР

224 870,00 224 870,00 2014 год Целесообразно Актуально
Корректировка 

нс требуется
2019 год 2014 - указан год выполнения ПИР; 2019 год - указан плановый период выполнения работ.

и т о г о 224 870,00 224 870,00
С ургутское  городское м у н и ц и п ал ьн о е  у н и тар н о е  п ред п р и яти е  "Д о р о ж н ы е  Р ем о н тн ы е  Т ехн ологи и "*

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
С у р гу тско е  городское м у н и ц и п ал ьн о е  ун и тар н о е  эн ергети ческое  п р ед п р и я ти е  "Г о р св ет"*

- Г ~ " ~  - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
С у р гу тско е  городское м у н и ц и п ал ьн о е  у н и тарн ое  п ред п р и яти е  "Р К Ц  Ж К Х  города С у р гу та"*

В С Е Г О 342 225 853,59 351 981 151,69 40 403 740,56

информация получена от МБУ СП СШОР "Кедр", СГМУП "Городской рынок", МБУ "Управление лесопаркового хозяйства н экологической безопасности", Муниципальное казснннос учреждение "Дирекция дорожно-транспортного н жилищно-коммунального комплекса", Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Городские тепловые е с т " ,  Сургутское городское муниципальное ушгтарное предприятие "Горводоканал", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Дорожные Ремонтные Технологии", 
Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горевст". Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "РКЦ ЖКХ города Сургута".

Директор МКУ "УКС" В.С.Ннкнтнн

Исполнитель: С.В.Сосунова 51-79-29



Объекты незавершенного строительства, выполнение работ по строительству которых прекращено
на 01.06.2018 г.

Приложение №2

в ты с, руб.

Наименование объекта Сметная стоимость 
объекта

Начало работ

Фактические затраты 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта

НЗС на 01.06.2018 г. 
(без переоценки)

Ориентировочно

стоимость завершения 
работ сроки завершения и ввода в эксплуатацию, иные предложения

2 3 4 5 б 7 8

МКУ "УКС"

Улица Маяковского на участке от ул.ЗО лет 
Победы до ул. Университетской в г. Сургуте 607 015,10

2001-2011 г.
(ПИР) 

2015-2016 г. 
(СМР)

231 159,53 231 159,53 375 855,57

Заключен МК с ООО "СОК" № 03/2015 г. от 19.05.2015 г. Стоимость по МК- 423 126,00308 тыс. руб., срок 
выполнения работ, согласно МК - 30.09.2016 г. Готовность объекта 50,4 %По соглашению сторон на 
основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 г. МК № 03/2015 расторгнут. Для завершения работ и 
сдачи объекта в эксплуатацию выполнялись работы по корректировке ПСД которые завершены. Получено 
положительное заключение гос.экспертизы проектной документации и инженерных изысканий №86-1-1-3- 
0167-18 от 25.05.2018 г.а также положительное заключение экспертизы о проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительства № 86-1-0120-18 от25.05.2018 г. В бюджете на2019-2020 
годы предусмотрены средства на завершение строительства объекта.

Улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет 
Победы 843 869,45

2001 г. 
(ПИР,СМР) 

прекращение 
строительства - 

2003г.

273 541,83 21 359,93 570 327,62

Рабочим проектом предусмотрена реконструкция чётной и нечётной стороны улицы. По нечётной 
стороне улицы работы выполнены в полном объеме и затраты по капвложениям переданы на 
баланс. По чётной стороне улицы, проект не был реализован, в связи с приостановлением 
финансирования. При этом, по чётной стороне улицы были построены и не введены в 
эксплуатацию участки инженерных сетей, обеспечивающие функционирование построенных 
инженерных сетей по нечётной стороне улицы. Имеющаяся проектно-сметная документация 
подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо закончить реконструкцию 
улицы, с последующей передачей НЗС балансодержателю. Объект не обеспечен финансированием.

Ул. 1 "В" от Югорской до Щепёткина 248 000,00

2000-2003, 2007- 
(ПИР)

2003-2006 г. 
(СМР) 65 721,12 65 721,12 182 278,88

Строительство объекта приостановлено в связи с отсутствием финансирования и в связи с 
нерешенным вопросом о сносе зданий и сооружений, попадающих в зону строительства объекта. 
Необходима корректировка ПСД, по итогам завершения которой необходимо завершение 
строительства улицы, с последующей передачей НЗС балансодержателю. Объект не обеспечен 
финансированием.

Улица Кайдалова от ул. 1 "В" до ул. Мелик- 
Карамова 982 000,00

2001 г. (ПИР) 
прекращение 

строительства - 
200бг (СМР).

10 376,45 10 376,45 971 623,55
Строительство приостановлено в связи с сокращением финансирования .Необходима 

корректировка ПСД, по итогам которой необходимо завершение строительства улицы с 
последующей передачей балансодержателю. Выполнение работ возможно при обеспечении 
финансированием.

Улица Киртбая от ул. 1 "3" до ул. 3 "3м 689 528,12

2013-2017 г 
(ПИР)

2017-2019 (СМР)
212 361,30 212 361,30 477 166,82 Заключен МК №08/2017 от 25.10.2017 г. с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по 

строительству объекта. Срок выполнения работ - 30 июня 2019 года Ведется строительство 
согласно графику производства работ.

Станция юных натуралистов в лесопарковой 
зоне, междуречье р.Сайма. 1 186 853,13

2005 г ( с учетом 
ПИР), прекращени 
е строительств - 
2008 г.

154 695,43 154 695,43 1 032 157,70 Рассматривается вопрос привлечения инвестора для завершения строительства объекта

Филиал окружного бюро судмедэкспертизы в 
мкр. 31 "А" г.Сургут

1 230 932,15

Начало
строительства- 
1993 г. (ПИР, 

прочие) 
прекращение 

строительства - 
2007 г.

91 214,39 91 214,39 1 139 717,76

Администрацией города по данному вопросу проведена работа с инвесторами о возможности 
выполнения мероприятий по завершению строительства Объекта в рамках концессионных 
соглашений.
В результате инвестором АО «Запсибпромстрой» заключён договор подряда 
с ООО «Сибпроектстрой 1» от 11.09.2018 №26-18/142-2018 на выполнение работ 
по обследованию строительных конструкций. В настоящее время ведется обследование объекта. 
Ориентировочно к концу ноября обследование будет закончено.

И то го
5 788 197,95 1 039 070,05 786 888,15 4 749 127,90



№
п /п

Наименование объекта
Сметная стоимость 

объекта
Начало работ

Фактические затраты 
на реализацию 

инвестиционного

НЗС на 01.06.2018 г. 
(без переоценки)

Ориентировочно

стоимость завершения 
работ сроки завершения и ввода в эксплуатацию, иные предложения

1 2 3 4 5 6 7 8

Комитет по управлению имуществом *

1 Свайное поле. Незавершенный строительством 
объект. Степень готовности 1%. - - -

1 040,00 **

-

На основании Протокола совещания комиссии по управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, от 
19.01.2018 № 11 издано постановление Администрации города от 10.09.2018 № 6856 "О списании 
муниципального имущества и прекращении права собственности". Объект снят с 
государственного кадастрового учета, прекращено право муниципальной собственности 
06.10.2018.

2 Свайное поле. Незавершенный строительством 
объект. Степень готовности 2%. - - -

1267,00**

-

На основании Протокола совещания комиссии по управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, от 
19.01.2018 № 11 издано постановление Администрации города от 10.09.2018 № 6856 "О списании 
муниципального имущества и прекращении права собственности". Объект снят с 
государственного кадастрового учета, прекращено право муниципальной собственности 
09.10.2018.

3 Административно-бытовой корпус, степень 
готовности 6% - - -

1 566,00**

-

На основании Протокола совещания комиссии по управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, от 
19.01.2018 № 11, издано постановление Администрации города от 30.03.2018 № 2086 "О сносе 
муниципального имущества".

4 Производственный цех, степень готовности
25% - - -

1 920,00**

-

На основании Протокола совещания комиссии по управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, от 
19.01.2018 № 11, издано постановление Администрации города от 30.03.2018 № 2086 "О сносе 
муниципального имущества".

5 Незавершенный строительством объект, 
степень готовности 5% - - -

10,23**

_

На основании Протокола совещания комиссии по управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, от 
19.01.2018 № 11, издано постановление Администрации города от 30.03.2018 № 2086 "О сносе 
муниципального имущества".

6 Незавершенное строительство. Степень 
готовности 23% - - -

1 790,00**
-

Право собственности на объект НЗС было признано в судебном порядке в соответствии со статьей 
225 ГК РФ (бесхозяйное имущество). Ввиду непригодности здания для возобновления прерванного 
строительства, рассматривается вопрос о его сносе.

Итого 7 593,23

С Г М У П  "С у р гу т с к и й  к а д а ст р о в ы й  ц ен т р  П р и р о д а"  *

1 Встроенное нежилое помещение
84,98**

Отсутствие производственной потребности.Остаточная стоимость - 74,821 тыс.руб. Перспективы 
дальнейшего использования имущества-аренда.

1 Зежилое здание. Туалет общественного 
пользования

1313,93**

Согласно постановлению Администрации города от 22.06.2016 №4659 СГМУП «СКЦ Природа» 
был установлен предельный максимальный тариф на посещение общественного туалета (улица 
Сибирская, 12/2)-40 руб. за 1 посещение.
Данный тариф был рассчитан ДЭП при уровне рентабельности 0,5% и из расчета планируемого 
посещения 108 чел. в день (27 чел. х 4 прибора). Достичь данного количества посещений не 
представляется возможным, в связи с не -востребованностью данного объекта по причине его 
месторасположешм.
Эксплуатация туалета общественного пользования убыточна.Объект законсервирован, в связи с 
отсутствием объемов работ на оказание услуг по посещению туалета.
Остаточная стоимость - 1 033,49 тыс.руб.
Перспективы дальнейшего использования нмущества-аренда (на сегодняшний день объект не 
востребован потенциальными арендаторами).
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Наименование объекта
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2
Предприятие по утилизации опасных отходов 
(Комплекс по термическому обезвреживанию 
медицинских и биологических отходов)

49 096,77**

В связи с отсутствием объемов работ (договоров) на оказание услуг, выполнение работ по 
термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов данный объект 
законсервирован. Обращаем внимания, что на основании проведенного анализа, начальная 
максимальная цена контрактов за 2017-2018 гг. на оказание услуг по транспортированию отходов 
класса «Б» и утилизации медицинских отходов класса «Б» составляет от 32,64 до 263,33 руб/кг. 
Тариф на транспортирование биологических, медицинских отходов класса «Б» - 152,66 руб. 
(утвержден ДЭП для СГМУП «СКЦ Природа»), тариф на услуги по обезвреживанию (сжиганию) 
биологических отходов, медицинских отходов класса «Б» - 145,53 руб. Соответственно оказание 
услуг по вышеуказанной стоимости , заведомо экономически неэффективно. Всего общая 
стоимость транспортирования и утилизации -  298,19 руб., что заведомо ниже начальной 
максимальной стоимости заявленной заказчиками на аукционах на 12%.
В 2017 году специалистами ЗАО «Безопасные Технологии» проектировавшими комплекс по 
термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов была произведена оценка 
его технического состояния. По предоставленному заключению часть оборудования требует 
ремонта (футеровка печи). По предоставленной информации ЗАО «Безопасные Технологии 
стоимость зал. частей составляет 6 000 000 руб.
Сведения о передаче имущества третьим лицам: Договор аренды № б/н от 30.12.2017 , аренда 
нежилого помещения общей площадью 103,8м2, срок аренды 01.01.2018-31.12.2022, 0 0 0  
"Эконадзор".
Остаточная стоимость - 39 147,95 тыс.руб.
Цель использования имущества по договору-осуществление деятельности по утилизации 
ртутьсодержащнх отходов.
Перспективы дальнейшего использования имущества- участие в целевых программах по 
утилизации биологических отходов, аренда.

3

Объект незавершенного строительства 
"Питомник древесно-кустарниковых пород" 6 553,62**

Объект незавершенного строительства не может быть использован в соответствии с его 
назначением до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, он может быть использован 
только для достройки. СГМУП "СКЦ Природа" не имеет финансовой возможности для завершения 
строительства и регистрации объекта "Питомник древесно-кустарниковых пород", который 
частично разрушен и не может быть использован для оказания услуг, согласно основным видам 
деятельности предприятия. Перспективы дальнейшего использования имущества-отчужденне.

Итого 57 049,30
С Г М У П  "Г о р о д ск о й  р ь ш о к "  *

1 Благоустройство территории рынка "Строитель" 9 050,85
Благоустройство территории рынка "Строитель" размещенно на балансе предприятия с 01.06.2012 
года

Итого 9 050,85
М Б У  "У п р ав л ен и е  л есо п ар к о в о го  х о зя й ств а  в  эк о л о ги ч еск о й  б езоп асн ости "*

1

Обустройство водохранилища на р.Сайма
- 276 106,98

Земельный участок поставлен на кадастровый учет. В 3 квартале В 2017 году оформлено право 
постоянного (бессрочного) пользования. В 2018-2019 - планируется провести техническую 
паспортизацию объекта, получить разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести объект в 
эксплуатацию.

2
Сквер "Старожилов"

41 200,81 41 200,81 В 2015 г. завершено строительство сквера "Старожилов". В 2018 г. получено разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, ведется работа по регистрации и передаче в оперативное управление.

3

Парк "Кедровый Лог"

318 468,83 180 525,19
Завершены работы по строительству 1-го пускового комплекса. Ведутся работы по строительству 3- 
го пускового комплекса.
Объект включен в МП "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2030 годы. 
Продолжение строительства 2-го и 3-го пусковых комплексов запланировано на 2019-2021 годы.

4
Парк имени И.А.Кнртбая в п Лунный

38 145,25 1 236,25
ООО "ФСК Запснбинтерстрой" о реализащш мероприятий по комплексному развитию и 
благоустройству объекта "Парк имени И.А. Киртбая поселке Лунном". Срок реализащш 2015- 
2016 гг. В 2016 г. продлен дополнительным соглашением до 2018г.

5

Парк "За Саймой"

785 497,03 111238,08
В 2017 году выполнена разработка эскизного проекта по благоустройству парка "За Саймой". 
Объект включен в МП "Формировашю комфортной городской среды" на 2018-2030 годы. 
Корректировка ПСД и продолжение строительства запланировано на 2019-2023 годы.
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6

Сквер "Молодежный"

- 3 175,16 Проект реализован в 2005 г. В 2016 получено разрешение на производство землянных работ. 
Ведется подготовка документов (исполнительная документация) на закрытие разрешения на 
производство земляных работ н ввода объекта в эксплуатацию.

7

Сквер Афганцев (Центральный)

- 7 080,31

Получить разрешение на производство земляных работ не представляется возможным по причине 
отказа в согласовании от СГМУП "Горводоканал" (письмо №4466/04 от 19.10.2015).
В соответствии с Постановлением Администрации города №44 от 14.01.2015 г. для получения 
разрешения на производство земляных работ необходимо получить согласования с 
эксплуатирующими службами города. От организаций: СГМУП "ГТС", ООО "СГЭС" согласования 
получены.

8 Парк в 43 мкр. 370 869,46 5 073,34
В 2013 году выполнены подготовительные работы (расширение просек и подготовка оснований для 
дорожно-тропнночной сети.).

9 Сквер в мкр-не 31 95 583,96 61 205,38 В 2018 году строительство сквера будет завершено.
Итого 1 649 765,34 686 841,50

М у н и п н п ал ь и о е  казеи н о е  учреж д ен и е "К а зн а  го р о д ск о го  х о зя й ств а"*

1. Жилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Сургут, ул. Парковая д.19/2 кв.2

0,00 30.12.2016 2 196,00 2 196,00 0,00
Документы для оформления права муниципальной собственности на жилое помещение сданы в 
МФЦ г.Сургута 05.10.2018г., до настоящего времени сделка не зарегистрирована.

2. Жилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Сургут, ул. Рабочая д.47 кв.13

0,00 09.04.2018 2 447,00 2 447,00 0,00
Оформление права муниципальной собственности на жилое помещение зарегистрировано
29.06.2018г.

3.

Реконструкция объектов энергохозяйства: 
"Сети электроснабжения КЛ-10кВ ПС-И-РП- 
104" 2 806,94 23.04.2018 2 498,17 2 406,89 91,28

Реконструкция объекта 2 этапа завершена 10.07.2018г. Документы о частичном списании объекта 
находятся на согласовании в ДГХ. После согласования в управлении бюджетного учета и 
отчетности и комитета по управлению имуществом сведения будут направлены в комитет по 
управлению имуществом об изменении балансовой стоимости обькета электроснабжения и 
изменении стоимости апенпы

Итого 2 806,94 7141,17 7 049,89 91,28
М у н и ц и п ал ь н о е  к азен н н о е  учреж д ен и е "Д и р ек ц и я  д о р о ж н о -тр ан сп о р тн о го  и ж и л и щ н о -к о м м у н ал ь н о го  к о м п л е к са"*

1.

Строительство объекта: "Новое кладбище 
"Чернореченское-2" в г. Сургут". Тюменская 
область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. 
Аэрофлотская 813 825,92

2013-2014 гг. 
(ПИР) 
2015 г. 
(СМР)

46 699,94 46 699,94 767 125,98

Проектным решением принято разделение всего объекта на два пусковых комплекса, в т.ч. 
разделение I пускового комплекса на 13 этапов строительства. Объект вводится в эксплуатацию 
этапами до 2030г.

2.

Реконструкция инженерных сетей 
теплоснабжения, водоснабження(г.Сургут, 
поселок Кедровый-1, линия 16, дом 10 А) 1 412,00

2017 г. 
(ПИР,СМР) 1 306,56 1 306,56 0,00

Строительно-монтажные работы выполнены в 2017г. Сети теплоснаження и водоснабжения 
переданы вместе с понесенными затратами на баланс ресурсоснабжающей органннзацин СГМУП 
"Тепловик" по акту приема-передачи от 25.06.2018

3.

Реконструкция инженерных сетей 
теплоснабжения, водоснабження(г.Сургут, 
поселок Лесной, д.133) 1 224,49 2017 г. 

(ПИР,СМР)
1 014,23 1 014,23 0,00

Строительно-монтажные работы выполнены в 2017г. Сети теплоснаження и водоснабжения 
переданы вместе с понесенными затратами на баланс ресурсоснабжающей органннзащш СГМУП 
"Тепловик" по акту приема-передачи от 20.06.2018

4.

Строительство объекта: "Наружное освещение 
тротуара от улицы Мечникова до здания 5/А по 
улице Мечникова". ХМАО-Югра, г.Сургут

1 043,01
2017 г. 

(ПИР,СМР) 720,48 720,48 0,00

Строительство объекта завершено. Ведется работа по постановке на кадастровый учет. Постановка 
на учет после государственной регистращш.

Итого 817 505,41 49 741,21 49 741,21 767 125,98
С у р гу тск о е  го зодское м у н и ц и п ал ьн о е  у н и тар н о е  п р ед п р и я ти е  "Г о р о д ск и е  теп л о в ы е  сети "*

1 п.1.1.1-2018 (2017) Техническое перев. 
котельной № 9

37 830,770 2017 37 830,770 1 522,000 36 308,770 сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 2018 год

2 п.1.2.2.11 Сети ТВС от котельной № 5 в 
п.Дорожный

11 835,016 2018 11 835,016 31,300 11 803,716 сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 2018 год

3 Стр-во перехода ч/з ул.Университетская от ТК- 
3 на 30 мкр

2 602,103 2009 2 602,103 2 602,103 0

Ориентировочно 2019-2020 год. Сети теплоснабжения от ТК-3 на 30 мкр. (переход ч/з 
ул.Университетская) входят в состав объекта «ул.Университетская. 4 пусковой комплекс» (МКУ 
«ДДТнЖКК» Постановление от 05.08.2011г. №5072) Согласно письму ДГХ №09-02-4068/18-0 от 
22.05.2018г. после разделения сложного объекта стоимость СМР будет учтена при принятии на 
баланс.

Итого 52 267,89 6 044,00 52 267,89 4 155,40 48 112,49
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С у ргутское  городское  м у н и ц и п ал ьн о е  у н и тар н о е  п ред п р и яти е  "Г о р в о д о к а н а л "  *

1 Резервный напорный коллектор Ду-700мм от 
КНС-12 до ул. Университетская 10 177,77 10.12.2009 10 177,77 10 177,77 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2020

2 Реконструкция водовода Ду 150 от водозабора 
"Кедровый лог " до поликлиники "Нефтяник" 980,81

30.11.2010 980,81 980,81 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2020

3 Магистральный водовод по ул.Аэрофлотской в 
г.Сургут ПИР 5 544,69 31.12.2012 5 544,69 5 544,69 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2022

4
Магистральный водовод по улице Грибоедова 
от улицы Крылова до улицы 3 "3м от улицы 
Грибоедова до улицы С.Билецкого 2 445,04

31.03.2012 2 445,04 2445,04 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2023

5 Магистральный водовод по улице Инженерной 
до улицы Рационализаторов 2 214,35 31.03.2012 2 214,35 2 214,35 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2023

6 Магистральный водопровод по ул. 3 "3" от ул. 
23 "3" до Тюменского тракта 4 713,39 31.07.2017 4 713,39 4 713,39 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2019

7 Водовод до ЦТП-61 мкр. 25 386,71 14.05.2018 386,71 386,71 — сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

8 Водовод по пр.Пролетарский (от 
ул.Геологнческой до ул.Югорской) 448,17 30.09.2014 448,17 448,17 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

9 Магистральные сети водоснабжения ул. 
Крылова, ул. Привокзальная 400,00 31.12.2012 400,00 400,00 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

10
Магистральный напорный канализационный 
коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до 
мехколонны №114 (колодец-гаситель) 4 049,81

30.06.2016 4 049,81 4 049,81 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2019

11
Сооружение водовод (Водовод от ВК-23 по 
ул.Геологнческой до ВК-3 по ул. Мелик- 
Кара мова) 491,52

23.05.2018 491,52 491,52 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

12 Сети водоснабжения от ВК-2 по 
ул.Геологической до 9ТК126" 369,54 02.04.2018 369,54 369,54 .... сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

13 Сети канализации 714,64 14.05.2018 714,64 714,64 — сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

14
Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК- 
15 по ул.Пионерная с устройством 
повысительной станции 7 146,54

25.12.2014 7 146,54 7 146,54 сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2019

15 Водовод от ул.Крылова до пЛунный 2 132,99 27.09.2013 2 132,99 2 132,99 — сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2023

16 Водовод по ул. 3 "3м от ул. 23 "3м до 
Тюменского Tpaicra 1 248,50 3V.10.2013 1 248,50 1 248,50 .... сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2019

17 Водовод по ул.Усольцева до ул.Аэрофлотская, 4 498,40 14.05.2018 498,40 498,40 .... сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 06.2019

18 Второй ввод водопровода на ЦТП-13 
(проектные работы) 656,96 31.03.2011 656,96 656,96 .... сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2020

19 Вторые вводы водопровода на ЦТ1Д- 
48,60,61,62,63_______ 2 780,86 31.07.2013 2 780,86 2 780,86 .... сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2023

20
Проектирование реконструкции к/к Ду-ЗООмм 
от ИТК-17 до КНС-4 с подключением к 
к/коллектору по ул.Островского 5 948,01

31.12.2011 5 948,01 5 948,01 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2020

21 Канализационный коллектор по Тюменскому 
тракту от ул. 3 "3" до ул. 5 "3м 1 649,14 31.10.2013 1 649,14 1 649,14 .... сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2020

22 Канализационный коллектор по ул. 3 "3" по 
Тюменскому тракту до ул. 1 "3" 2 682,48 31.10.2013 2682,48 2 682,48 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2020

23 Комплекс очистных сооружений Заячий остров 
(ПИР) 121 741,10 30.04.2015 121 741,10 121 741,10 . . . . сроки завершения и ввода в эксплуатацию: 12.2021

24 Станция обезжелезнвания воды произ. 
20000мЗ/сут., 8-й пром.узел 79 897,11 31.05.2015 79 897,11 61 834,33 18 062,78 Дата завершения СМР 12.2019

25 Сети водоснабжения от ВК сущ. до границ 
земельного участка мкр.7 3 897,63 19.12.2017 3 897,63 3 897,63 . . . . Введен в эксплуатацию.

Итого 263 216,18 - 263 216,18 245 153,40 18 062,78
С у р гу тско е  городское  м у н и ц и п ал ь н о е  у н и тар н о е  п ред п р и яти е  " Т е п л о в и к "*

1 Проектные работы на реконструкцию ВРУ в 
электрощнтовой с установкой АВР

2 912,81 2014 г. (ПИР) 2912,81 224,87 2 687,94 Предварительный срок завершения - 2019 год

Итого 2 912,81 - - 224,87 2 687,94
С у р гу тско е  городское м у н и ц и п ал ьн о е  у н и тар н о е  п р ед п р и яти е  "Д о р о ж н ы е  Р ем о н тн ы е  Т ех н о л о ги и "*

1 Реконструкция объекта "Гаражи". 
Инвентарный № 00000623

14 180,64 23.01.2017 (ПИР) 5 119,93 4 504,74 9 060,71 Сроки завершения работ - 31.10.2018 года; 
ввод в эксплуатацию - 30.12.2018 года



№
п /п

Наименование объекта
Сметная стоимость 

объекта
Начало работ

Фактические затраты 
на реализацию 

инвестиционного

НЗС на 01.06.2018 г. 
(без переоценки)

Ориентировочно

стоимость завершения 
работ сроки завершения и ввода в эксплуатацию, иные предложения

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого 14 180,64 - 5 119,93 4 504,74 9 060,71

С у р гу тск о е  город ское м у н и ц и п ал ь н о е  у н и тар н о е  эн ер гети ч еско е  п р ед п р и яти е  "Г о р с в е т "*

1
Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам "Черемушки", "Север-1", 
"Север-2"

28 946,00 сентябрь 2015 
(СМР) 28 946,00 28 946,00 -

Объект принят предприятием в хозяйственное ведение от МКУ "УКС" согласно Посановлешпо 
Администрации города от 27.04.2017 № 3419. Ввод объекта в эксплуатацию планируется после 
переустройства газопровода в 2018-2019 году. Информацией о начале ПИР предприятие не 
владеет.

Итого 28 946,00 - 28 946,00 28 946,00 -

С у р гутское  город ское м у н и ц и п ал ь н о е  у н и тар н о е  п р ед п р и яти е  " Р К Ц  Ж К Х  город а С у р г у та "*
- - - - - -

В С Е Г О 8 619 799,16 - 1 445 502,43 1 887 198,54 5 594 269,08

информация получена от Комитета по управлению имуществом, СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа", МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", СГМУП "Городской рынок",Муниципальное 
* казенное учреждение "Казна городского хозяйства", Муниципальное казеннное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские 

тепловые сети", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
"Дорожные Ремонтные Технологии", Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "РКЦ ЖКХ города Сургута".

** указана балансовая стоимость

Директор МКУ "УКС" В.С.Никитин

Исполнитель: С.В.Сосунова 51-79-29


