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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе работ 
по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: 
ул. Маяковского, 15 (1 этап, восстановление и усиление конструкций здания)», 
подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства 
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию города 23.10.2019.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Шувалов

Саитова Алина Ильгизовна 
52-22-27



Информация
по вопросу о ходе работ по капитальному ремонту административного здания, 

расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15 
(I этап, восстановление и усиление конструкций здания)

Работы по капитальному ремонту административного здания по адресу: 
ул. Маяковского, 15 выполняются в рамках реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Сургуте на период до 2030 года".

Заключён муниципальный контракт № 17/2019 от 12.08.2019
с ООО "Сургутстройцентр" на сумму 19 149 552,7 руб. за счет средств местного 
бюджета.

Сроки выполнения работ по капитальному ремонту - с 12.08.2019 по 20.02.2020.
В настоящее время ведутся работы по гидроизоляции кровли, усилению 

колонн, простенков, подготовке к демонтажу пристроенной лестницы 
и устройству фундаментов.

Устройство кровли выполняется с опережением графика выполнения работ, 
подготовительные работы (демонтаж пристроенной лестницы) выполняются 
с отставанием.

Таблица 1 "Готовность объекта"
Наименование видов работ Готовность, %

1. Подготовительные работы (демонтаж чердака и кровли) 51
2. Общестроительные работы 28,2
в том числе:
2.1. Устройство кровли 85
2.2. Устройство пристроенной лестницы 3

Общая готовность объекта - 29,2%.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор

С. В. Солод
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2019г.

Родндаа Лариса Ивановна, 
(3462^52-82-37,
Педченко Дмитрий Алексеевич,

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы города
<&с е<Гье-г£Л Н.Н. Кривцов



Объекта

Справочная информация по капитальному ремонту 
на "16" октября 2019 года 

«Административное здание по ул. Маяковского, 15»
(полное наименование)

Адрес (месторасположение) объекта _____  г. Сургут, ул. Маяковского, 15.
(муниципалитет/населенны й пункт, улица, лом)

Наличие системы видеонаблюдения
(краткие характеристики, режим работы)

Основание для реализации Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года".

(наименование государственной/музпщипальной программы)

Источники финансирования____________________Средства местного бюджета

Наименование Стоимость СМР по МК № 17/2019 
от 12.08.2019

Освоено на 
дату сводки

Отставание по 
графику
выполнения работ

ВСЕГО 19 149 552,70 0 510 тыс руб. (2,7%)

2020 год 19 149 552,70 0

(с указанием объемов финансирования ПИР, СМР и по годам)

Сроки реализации СМР - с 12.08.2019 по 20.02.2020 __
(с указанием сроков ПИР, СМР)

Заказчик (Застройщик) МКУ "Управление капитального строительства", 
Никитин Владимир Сергеевич., тел. 8 (3462) 550-090

(наименование, Ф.Н.О. руководителя, контакты)

Проектировщик ООО "Стройуслуга", Белан Ольга Юрьевна
(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Генеральный подрядчик q q q  "Сургутстройцентр", Волков Вячеслав Алексеевич 

тел. +7 (3462) 51-78-56, муниципальный контракт от 12.08.2019 № 17/2019
(наименование. Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

.Субподрядчики........... ............. .......... .... ..........  .................................... -.................... ..................
(вил работ, наименование. Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

В настоящее время идут работы по гидроизоляции кровли, усилению колонн, простенков, по 
подготовке к демонтажу пристроенной лестницы и устройству фундаментов, устройство кровли 
выполняется с опережением графика выполнения работ, подготовительные работы (демонтаж 
пристроенной лестницы) выполняются с отставанием.

(соответствие графика производства работ, численность задействовзиного персонала, краткое описание выполняемых работ)

Таблица! "Готовностьобъекта"
№ п/п Наименование видов работ Г отовность, %
1. Подготовительные работы (демонтаж чердака и кровли) 51
2. Общестроительные работы 28.2
в том числе:
2.1. Устройство кровли 85
2.2. Устройство пристроенной лестницы 3

0
0
0
0
0

Готовность объекта - 29,2%.

Исп. Главный специалист ОКР 
Д.А. Педченко


