
ПРОТОКОЛ № 19 
заседания Проектного комитета 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

25 июля 2017 года г. Ханты-Мансийск

Председательствовал;

Бухтин Геннадий Федорович -  первый заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 6 человек.

Приглашенные: 188 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры приведен в приложении I 

к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации приоритетных проектов.

2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых 

моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской 

Федерации.

3. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры.

1. О ходе реализации приоритетных проектов.

(Бухтин, Зобницев, Меркулов, Южаков)

Решили:

1.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации приоритетных 

проектов по состоянию на 25 июля 2017 года принять к • сведению 

(приложение 2 к протоколу).



О

1.2. Руководителю приоритетного проекта «Создание Сургутского 

окружного клинического центра охраны материнства и детства», 

Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры совместно с ООО «ВИС Инфраструктура» предоставить на 

согласование в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры актуализированный календарный план в 

порядке, установленном Регламентом управления проектом.

Срок: до 31 августа 2017 года.

1.3. Рекомендовать главе города Сургута установить срок 

предоставления градостроительного плана земельного участка в количестве 

14 рабочих дней, внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка. Информацию об исполнении представить 

руководителю проекта «Сокращение предельного количества процедур 

и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство 

эталонного объекта капитального строительства».

Срок: до 25 августа 2017 года.

2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных 

на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента 

Российской Федерации.

(Бухтин, Забозлаев, Кобзаренко, Копылов, Максимова, Сидоров, Суворов, 

Трубецкой, Уткин, Цыганенке, Эрнст, Южаков)

Решили:

2.1. Департаменту проектного управления Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры подготовить методические рекомендации 

по организации коммуникаций участников проектной деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры.
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системе территориального планирования программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры. Информацию об 

исполнении представить в Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 25 октября 2017 года.

2.12.! Рекомендовать главам городов Когалым, Лангепас, Мегион, 

Нефтеюганск, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, а 

также главам муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры утвердить и разместить в Федеральнойысосударственной

информационной системе территориального планирования программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры. Информацию об 

исполнении представить в Департамент дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 25 октября 2017 года.

!| 2.13у ̂ Рекомендовать главам городов Когалым, Лангепас, Мегион, 

Нефтеюганск, Покачи, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, 

а также Белоярского, Березовского, Кондинекого, Нефтеюганского, 

Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов 

утвердить и разместить в Федеральной государственной информационной

системе территориального планирования программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры. Информацию об исполнении 

представить руководителю портфеля проектов «Разрешение на 

строительство и территориальное планирование».

Срок: до 25 октября 2017 года.

Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 

районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

территориальным сетевым организациям усилить информационную 

кампанию с использованием средств массовой информации, сети Интернет,
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а также путем издания и распространения информационных печатных, 

материалов о возможностях и преимуществах для потребителей 

взаимодействия с электросетевыми организациями в ходе процесса 

технологического присоединения к электросетям в электронном виде через 

сеть Интернет. Информацию об исполнении представить руководителю 

портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к 

электрическим сетям».

Срок: ежемесячно, до 30 ноября 201? года.

2.15. Рекомендовать главе Березовского района утвердить местные 

нормативы градостроительного проектирования и разместить их 

в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. Информацию об исполнении представить 

руководителю портфеля проектов «Разрешение на строительство 

и территориальное планирование».

Срок: до 25 декабря 2017 года.

3. Об исполнении решений Проектного комитета 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

(Бухтин, Нигматулин, Южаков)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.3,

3.4 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 15.05.2017 № 17, пункты 2.2 «а», 2.2 «б», 2.5, 

2.7, 3.2 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Ю гры от 13.06.2017 № 18.

3.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного 

пунктом 2.5 протокола заседания Проектного •• комитета
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ПРОТОКОЛ № 23 
заседания Проектного комитета 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
1I

10 ноября 2017 года г. Ханты-Мансийск I
I
[

Председательствовала: |
I

Комарова Наталья Владимировна -  Губернатор Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Приглашенные: 190 человек.
(

Полный список участников заседания Проектного комитета Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры приведен в приложении 1 

к протоколу.

С

)

Повестка дня:

1. О ходе реализации приоритетных проектов.

2. О реализации национального проекта «Создание комплекса 

отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования 

разработки запасов баженовской свиты».

3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых 

моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской 

Федерации.

4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры.

1. О ходе реализации приоритетных проектов.

(Калашников, Комарова, Макариков, Савенков, Тихонов, Фомагин,

Цыганенко, Южаков)

Решили:
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а также путем издания и распространения информационных печатных 

материалов о возможностях и преимуществах для потребителей 

взаимодействия с электросетевыми организациями в ходе процесса 

технологического присоединения, к электросетям в электронном виде через 

сеть Интернет. Информацию об исполнении представить руководителю 

портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к 

электрическим сетям».

Срок: ежемесячно, до 30 ноября 2017 года.

2.15. Рекомендовать главе Березовского района утвердить местные 

нормативы градостроительного проектирования и разместить их 

в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. Информацию об исполнении представить 

руководителю портфеля проектов «Разрешение на строительство 

и территориальное планирование».

Срок: до 25 декабря 2017 года.

3. Об исполнении решений Проектного комитета 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

(Бухтин, Нигматулин, Южаков)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.3,

3.4 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Ю гры от 15.05.2017 № 17, пункты 2.2 «а», 2.2 «б», 2.5, 

2.7, 3.2 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 13.06.2017 Ху 18.

3.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного

2.5 протокола заседания Проектногопунктом комитета
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4.9. Отметить неисполнение главами Березовского, Сургутского, 

Ханты-Мансийского районов, городов Когалым, Мегион, Нефтеюганск, 

Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск поручения, предусмотренного 

пунктом 2.12 протокола заседания Проектного комитета 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25.07.2017 № 19. 

Продлить срок исполнения -  до 20 декабря 2017 года.

\ 4-10- ами Березовского, Кондинского,

Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Когалым, 

Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Покачи, Р а д у ж н ы й , У р а й ,  Ханты- 

Мансийск, Югорск поручения, предусмотренного пунктом 2.13 протокола 

заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 25.07.2017 № 19. Продлить срок исполнения -  

до 20 декабря 2017 года.

4Л1- Сургутского,

Ханты-Мансийского районов, городов Нефтеюганск, Нягань, 

поручения, .предусмотренного пунктом 2.1 протокола заседания Проектного 

комитета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 29.09.2017 

№ 21. Продлить срок исполнения -  до 20 декабря 2017 года.

4.12. Продлить сроки исполнения поручений, предусмотренных 

пунктами 2.5, 2.6 «а» протокола заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 17.10.2017 № 22 -  

до 30 ноября 2017 года.

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры,
председатель Проектного комитета Н.В .Комарова

Директор Департамента проектного 
управления -  заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, секретарь Проектного комитета Ю.А.Южаков


