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Рассмотрев проект решения «О согласовании внесения изменений 
в концессионное соглашение от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», сообщаю следующее.

1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» обязательства 
концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции относится 
к существенным условиям концессионного соглашения.

В соответствии с пунктом 2.2. «Срок создания» Концессионного 
соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 в процессе создания Концессионер 
обязуется соблюдать промежуточные сроки, указанные в подпункте «б» пункта 
2.2., а именно:

1) получить положительное заключение государственной экспертизы 
в срок 12 месяцев с даты заключения соглашения;

2) получить заключение о достоверности определения сметной 
стоимости строительства Объекта соглашения в срок 12 месяцев с даты 
заключения соглашения;

3) получить разрешение на строительство в срок 13 месяцев с даты 
заключения соглашения;

4) завершить выполнение строительно-монтажных работ до отметки 
«0.000» в срок 20 месяцев с даты заключения соглашения;
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5) завершить выполнение строительно-монтажных работ выше отметки
«0.000» в срок 36 месяцев с даты заключения соглашения.

Представленным к рассмотрению проектом решения предлагается внести 
изменения в указанные выше промежуточные сроки (за исключением срока 
завершения выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» 
в срок 36 месяцев с даты заключения соглашения).

Решением Думы города Сургута от 18.10.2019 № 487-VI ДГ
«О согласовании заключения концессионного соглашения о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» согласованы условия указанного 
концессионного соглашения. В соответствии с частью 3 приложения 
к указанному решению промежуточные сроки действия Концессионного 
соглашения также отнесены к существенным условия Концессионного 
соглашения.

В постановлении Администрации города от 25.12.2019 № 9728 «О принятии 
решения о заключении концессионного соглашения о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне 30 А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» соблюдение указанных выше 
промежуточных сроков также отнесено к существенным условиям.

В соответствии с частью 3.8. Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» изменение существенных условий 
концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное 
образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

Без получения указанного согласования рассмотрение проекта решения 
является преждевременным.

2. Кроме того, предлагаемые изменения в подпункт «б» пункта 2.2. 
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 не соответствуют 
пунктам 1-4 части 3 приложения к решению Думы города от 18.10.2019 
№ 487-VI ДГ в части наименования и установления промежуточных сроков 
и пунктам 1-4 части 3 приложения к постановлению Администрации города 
от 25.12.2019 №9728.

3. В соответствии с частью 4.7. статьи 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в случае принятия 
решения о возможности заключения концессионного соглашения 
на предложенных инициатором условиях орган, уполномоченный 
муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении
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концессионного соглашения, в десятидневный срок со дня принятия указанного 
решения размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определённом Правительством Российской Федерации, 
предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок 
о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения 
на условиях, определённых в предложении о заключении концессионного 
соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, 
предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, 
от иных лиц, отвечающих соответствующим требованиям указанного 
Федерального закона.

На сайте www.torgi.gov.ru размещен проект концессионного соглашения 
с промежуточными сроками, указанными в решении Думы города от 18.10.2019 
№ 487-VI ДГ.

Поступивший проект решения в представленной редакции содержит риски 
нарушения антимонопольного законодательства в части совершения действий, 
которые могут привести к ограничению конкуренции и (или) ущемлению 
интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской 
деятельности (статья 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»).

4. В пояснительной записке отсутствует обоснование изменения указанной 
формулировки «получение разрешения на строительство» со сроком -  13 
месяцев с даты заключения соглашения на «получение разрешения на 
строительство» со сроком -  19 месяцев с даты заключения соглашения, а также 
срока выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» с 20 
месяцев с даты заключения соглашения на 23 месяца с даты заключения 
соглашения. Указанные изменения несут в себе риски нарушения срока создания 
объекта.

Заместитель Председателя Думы А.М. Кириленко

Ракитина Татьяна Владимировна 
тел. (3462) 52-81-64

http://www.torgi.gov.ru

