
Информация 
«О ходе реализации мероприятий по строительству быстровозводимых 

и плоскостных спортивных сооружений на территориях, близлежащих к 
общеобразовательным учреждениям» 

Необходимость строительства спортивных сооружений связана с 
недостаточной обеспеченностью общеобразовательных учреждений города 
спортивными площадками для реализации федерального государственного 
стандарта образования по предмету «физическая культура» в условиях 
введения 3-го часа физической культуры (Приказ Минобразования РФ от 
30.08.2010 года № 889-ПП «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и 
изменениями санитарно-гигиенических требований к спортивным 
помещениям в общеобразовательных учреждениях (Постановление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 
Уровень развития спортивной инфраструктуры города, для организации 
внеурочной спортивной деятельности, дополнительного образования 
спортивной направленности общеобразовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования в условиях реализации 
Стратегии развития физической культуры и спорта (Распоряжение 
Правительства РФ от 07.08.2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года»), в 
настоящее время низкий. 
Согласно заявки департамента образования Администрации города 
необходимо строительство спортивных сооружений на территории 
следующих образовательных учреждений города: 
№ ОУ Кол-во обучающихся 

(на 01.01.2011) 
1 МБОУ СОШ №4 867 чел. 
2 МБОУ СОШ № 26 415 чел. 
3 МБОУ С О Ш № 13 954 чел. 
4 МБОУ С О Ш № 18 613 чел. 
5 МБОУ СОШ № 27 643 чел. 
6 МБОУ Лицей №1 1112 чел. 
7 МБОУ Лицей №2 739 чел. 
8 МБОУ Лицей №3 895 чел. 
9 МБОУ Гимназия №4 (прогимназия) 311 чел. 

В бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства на 
2011 год предусмотрены средства для проектирования трех 
быстровозводимых спортивных сооружений: 



• М О У Лицей № 1 . Спортивный центр с универсальным игровым залом в 
размере 5 227,5 тыс.рублей ; 
• М О У СОШ №18. Спортивный центр с универсальным игровым залом в 
размере 2 500 тыс.рублей; 
• М О У СОШ №27. Спортивный центр с универсальным игровым залом в 
размере 2 500 тыс.рублей. 
В настоящее время формируется техническое задание на проектирование 
указанных объектов. 
В проекте бюджета на 2012-2014 года предусмотрены средства на 

строительство девяти спортивных центров с универсальными игровыми 
залами на территориях образовательных учреждений города. 
Ориентировочная стоимость в пределах 50 млн. рублей. Окончательная 
стоимость объекта и сроки строительства будут определены после разработки 
проектно-сметной документации. 
Кроме того, рассматривается возможность строительства данных объектов с 
использованием механизма государственно-частного партнерства. 
Разработаны мероприятия (прилагаются). 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.В.У сов 



МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке к строительству типовых быстровозводимых спортивных сооружений на территориях муниципальных образовательных 

учреждений города в рамках государственно-частного партнёрства 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель Период исполнения Примечание 

1 

Подготовка проекта, согласование и издание правового 
акта об участии Муниципального образования 
городской округ г. Сургут в государственно-частных 
партнёрствах 

Правовое управление 
Администрации города 

октябрь 2011 г. -
февраль 2012 г. 

— 

2 

Подготовка проекта, согласование и утверждение 
Положения о проведении конкурса на право 
заключения соглашения о государственно-частном 
партнёрстве, в том числе: 

Департамент по 
экономической политике 
Администрации города 

октябрь 2011 г. -
февраль 2012 г. 

— 2.1 Типовой договора о совместной деятельности Департамент по 
экономической политике 
Администрации города 

октябрь 2011 г. -
февраль 2012 г. 

— 
2.2 

Типовой договор о компенсации затрат по уплате 
процентов по привлекаемым заёмным средствам 

Департамент по 
экономической политике 
Администрации города 

октябрь 2011 г. -
февраль 2012 г. 

— 

2.3 
Типовые формы отчётности по реализации соглашений 
о государственно-частном партнёрстве 

Департамент по 
экономической политике 
Администрации города 

октябрь 2011 г. -
февраль 2012 г. 

— 

3 
Формирования перечьня образовательных учреждений 
исходя из условий приоритета и инженерного 
обеспечения 

Департамент 
образования, 

МКУ "УКС" 
октябрь 2011 г. — 

4 

Назначение типов спортивных сооружений для 
проектов повторного применения исходя из имеющихся 
площадей участков, формирование заданий на 
проектирование 

МКУ "УКС" октябрь 2011 г 

5 Формирование проектной документации, в том числе: — — — 

5.1 
В рамках размещения муниципального заказа в 
соответствии с утверждённым бюджетом города на 
2011 г. 

МКУ "УКС" октябрь 2011 г. На один типовой проект 

5.2 В рамках проведения конкурсного отбора проектов по 
всем назначенным типам спортивных сооружений 

ДАиГ январь 2012 г. 

Оплата проектных работ будет 
осуществлена победителем 

конкурса на право заключения 
соглашения о государственно-

частном партнёрстве 

6 Утверждение проектов к повторному применению 

Департамент 
образования, 

ДАиГ, 
МКУ "УКС" 

февраль 2012 г 

По итогам рассмотрения всех 
вариантов проектов будут 

отобраны более выгодные исходя 
из условий стоимости, сроков 

строительства, 
энергоэффективности 

7 
Проведение конкурса на право заключения соглашения 
о государственно-частном партнёрстве, заключение 
соглашения 

Департамент по 
экономической политике 
Администрации города, 

ДАиГ 

март - апрель 
2012 г. 

При заключении соглашения будут 
уточнены стоимость и объёмы 

работ по инженерному 
обеспечению объектов 

8 

Строительство типовых быстровозводимых спортивных 
сооружений на территориях муниципальных 
образовательных учреждений города, их ввод в 
эксплуатацию 

ДАиГ 
МКУ "УКС" 

апрель - ноябрь 
2012 г. -



Информация 
«О ходе строительства объектов социально- культурного значения ( 

детский сад № 2 в микрорайоне 31 ,детские сады № 1 и №2 в 
микрорайоне 32, детский сад в микрорайоне 33, детский сад №2 в 
микрорайоне 34, детский сад №2 в микрорайоне 39, детский сад в 

микрорайоне 24, поликлиника на 700 посещений в микрорайоне 37, дом 
культуры «Энергетик», Станция юных натуралистов).» 

Детские сады. 
Перечень объектов программы «Новая школа Югры» и источники 

финансирования утверждены в постановлении ХМАО-Югры от 18.08.2011 
года № 311-п. 

Наименование объекта Мощ 
ность 

Срок 
строите 
льства 

Источник 
финансирования 

Детский сад в микрорайоне № 31, № 2 200 2011-
2012 

программа 
«Сотрудничество» 

Детский сад в микрорайоне № 32, № 1 200 2011-
2012 

программа 
«Сотрудничество» 

Детский сад в микрорайоне № 32, № 2 200 2011-
2012 

программа 
« С отрудничество » 

Детский сад в микрорайоне № 33 200 г о н 
г о в 

программа 
« С отрудничество » 

Детский сад в микрорайоне № 34, № 2 260 2011-
2012 

программа 
« С отрудничество » 

Детский сад в микрорайоне № 39, № 2 260 2011-
2012 

программа 
«Сотрудничество» 

Детский сад в микрорайоне № 24 300 2011-
2012 

программа 
«Сотрудничество» 

Строительство указанных детских садов, осуществляется в рамках 
программы «Сотрудничество», за счет бюджета Тюменской области. 

В текущем году в городе Сургуте были выданы разрешения на 
строительство семи детских садов. Согласно условий контрактов, ввод в 
эксплуатацию данных объектов должен осуществиться не позднее декабря 
2012 года. Однако в ходе осмотра строительных площадок выявлено, что 
только на одном объекте «Детский сад на 260 мест в микрорайоне №39» 



(исполнитель ООО «СК «СОК» г.Сургут) соблюдаются сроки 
строительства, на остальных объектах «Детский сад на 200 мест в 
микрорайоне №33» , «Детский сад на 200 мест №2 в микрорайоне №31», 
«Детский сад на 200 мест №1 в микрорайоне №32» (исполнитель ООО 
«РСУ-19» г.Тюмень), «Детский сад на 300 мест в микрорайоне № 24», 
«Детский сад на 260 мест № 2 в микрорайоне № 34 (исполнитель ООО 
«ИМАНИ» г. Тюмень) и «Детский сад на 200 мест №2 в микрорайоне №32» 
(исполнитель ЗАО «Строительное управление №14» г.Сургут) работы 
ведутся со значительным отставанием, что вызывает опасения срыва 
условий контрактов. 

Функциями заказчика, в том числе и на осуществление строительного 
контроля, по проектированию и строительству объектов, финансируемых по 
программе «Сотрудничество», согласно протокола открытого конкурса от 
23.03.2011 года № 2/КО-013/11, наделено бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального 
строительства», в связи с этим, повлиять на ход строительных работ 
Администрация города не имеет возможности. В адрес Губернатора ХМАО-
Югры направлено информационное письмо с изложением данных фактов. 

Таким образом, с учетом постановления ХМАО-Югры от 18.08.2011 
№311-п в 2012 году должно быть введено 7 детских садов общей 
мощностью 1620 мест. 

Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. 
Сургута. 

В соответствии с условиями договора строительного подряда от 
10.10.2005г. № 31/2005 ООО СФК «Сургутгазстрой» в 2005 году приступило к 
строительству объекта «Поликлиника на 700 посещений в смену в мкр. 5 «А» г. 
Сургута». 

В границах строящегося объекта находился гаражный кооператив, вопрос 
сноса которого был решен по Постановлению Сургутского городского суда. 

В связи с тем, что по решению вышестоящего судебного органа решение 
Сургутского городского суда о сносе гаражного кооператива было отменено, 
Администрацией города было принято решение о переносе строительства 
данного объекта в микрорайон 37 г. Сургута, с одновременной корректировкой 
проекта в части инженерного обеспечения. 

Откорректированный проект был утвержден в соответствии с 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26.12.06г. № 313-П со 
следующими технико-экономическими показателями: 

Мощность - 700 посещений в смену; 
Площадь застройки - 2 608,70 м2; 
Общая площадь - 11 442,30 м2; 
Строительный объем - 56 080,00 мЗ. 



Общая стоимость строительства в ценах 2001 года - 397 514,10 тыс. рублей, 
в том числе: 
СМР - 251 887,55 тыс. рублей 
оборудование - 122 510,16 тыс. рублей 
прочие затраты - 23 116,39 тыс. рублей 

С июля месяца 2007 года Муниципальным учреждением «Управление 
комплексной застройки города», выполняющим функции Заказчика по объекту 
«Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37», проводилась 
работа по приведению показателей площади, мощности и стоимости, 
предусмотренных разработанным проектом по объекту, в соответствие с 
технико-экономическими показателями программы «Развитие материально-
технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры». 

Кроме того, с ООО СФК «Сургутгазстрой» оформлено соглашение о 
расторжении договора подряда от 10.10.2005 г. № 31/2005 с приемкой 
фактически выполненных работ по строительству поликлиники в микрорайоне 
37 в срок до 12.11.2007 г. 

В 2008 году проведен аукцион на строительство 1 этапа объекта 
«Поликлиника Нефтяник на 700 посещений в смену в мкр.37 г.Сургута», по 
результатам которого победителем было признано ООО «СФК 
«Сургутгазстрой»( протокол открытого аукциона от 25.07.2008 г. №706). 
Заключен государственный контракт на капитальное строительство № 
07/2008 от 14.08.2008 г. со стоимостью работ 814 792 тыс.рублей( в 
соответствии с доп. соглашением №4 от 16.12.2009 года стоимость работ по 
контракту увеличена на 10%, что составляет 79 187 тыс.руб).Таким образом 
общая стоимость контракта, с учетом дополнительных работ составляет 
893 979 тыс.рублей), в рамках которого на 01.01.2011 года : 

• профинансировано 654 274 тыс.рублей; 
• выполнено работ 585 480 тыс.рублей. 
• на 2011 год плановые ассигнования утверждены в размере 

99 977 тыс.рублей. 
Срок окончания работ на объекте в соответствии с указанным 
контрактом 31.03.2012 года. 

В настоящее время в рамках заключенного контракта выполнено: 
наружные стены здания 2,3,4 блоков поликлиники на 100%, установка 
лестниц-70%, устройство крылец-50%, монтаж металлоконструкций 1-4 
блоков-100%), лифтовые шахты-85%, установка оконных блоков-95%, 
перегородки 1,2,3,4 блоков-100%, утепление чердачного перекрытия-100%, 
настилка профлиста по кровле-100%, электротехнические лотки-90%, 
монолитные ж/б конструкции 7 этажа блока № 2-100%, стены 
вентиляционных камер-100%, выполнены на 100% разводки холодного и 
горячего водоснабжения, отопления, полностью смонтированы кабельные 
лотки 1-3 этажей блоков 1-4. Наружные сети: водопровод-100%, 
канализация-95%о, теплосеть-100%, дренаж-95%, хозбытовой коллектор-



95%, электрические сети-25%. Газовая котельная-100%, газоснабжение-
90%. ТП- на 60%. Утепление фасада-25%. 

Кроме того на 2011 год утверждены плановые ассигнования в 
сумме 8 100 тыс.рублей для проведения экспертизы пожарной 
безопасности и корректировки проектной документации на предмет 
соответствия вступившему в законную силу Федеральному закону от 
22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», а также Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». Срок завершения корректировки 30.04.2012 
года. 

При достаточном финансировании в 2012 году планируется 
провести аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на 
объекте «Поликлиника Нефтяник на 700 посещений в смену в мкр.37 
г.Сургута» 2 этап. В рамках 2-го этапа будут выполняться отделочные 
работы внутри здания и по фасаду, слаботочные сети, охранно-пожарная 
сигнализация, поставка и монтаж технологического оборудования, 
благоустройство и озеленение территории. Ориентировочная стоимость 
работ составляет 700 000 тыс.рублей. Стоимость будет уточнена после 
согласования перечня оборудования в департаменте здравоохранения. 

На 01.01.2012 года стоимость объекта «Нефтяник на 700 посещений в 
смену в мкр.37 г.Сургута» в текущих ценах составляет всего 
1 561 ОООтыс.рублей. Планируется освоить на 01.01.2012 года 816 806,6 
тыс.рублей. 

Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года составляет 744 193,4 
тыс.рублей. 

В целях продолжения строительства поликлиники и планируемого 
ввода в эксплуатацию, в проекте бюджета на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годы предусмотрен объем средств: 
- 2012 год: всего 118 333,3 тыс.руб. , в том числе из бюджета округа 
106 500 тыс.рублей и из местного бюджета 11 833,3 тыс.рублей; 
-2013 год: всего 240 911 тыс.руб. , в том числе из бюджета округа 216 
820 тыс.рублей и из местного бюджета 24 091 тыс.рублей; 
- 2014 год: всего 384 949,1 тыс.руб. , в том числе из бюджета округа 314 
704 тыс.рублей и из местного бюджета 70 245,1 тыс.рублей; 

ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция 
Строительство объекта ведется с 2005 года. 

На 01.11.2011 года работы по 1 этапу реконструкции ДК «Энергетик» 
завершены. Начаты работы по реконструкции 2 этапа: отделочные работы 
выполнены на 75%, силовое электрооборудование -100%, слаботочные 
сети -60%, оборудование и механизмы сцены - 80%>. Генеральным 
подрядчиком на выполнение работ по 2 этапу строительства объекта, по 



результатам аукциона, определено ООО "Строительная компания СОК" 
согласно протокола № АГХ-109/1 от 02.11.2010 года. Срок окончания 
работ-31.08.2012г . 

Всего сметная стоимость объекта составляет 1 299 228 тысрублей , с 
учетом дополнительно выделенных средств в 2011 году из бюджета 
округа, планируется освоить на 01.01.2012 года 1 191 094,7 тысрублей, 
Остаток сметной стоимости в текущих ценах по объекту на 01.01.2012 
г. составляет 108 133,3 тысрублей. В проекте бюджета на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годы, средства на завершение 
реконструкции ДК»Энергетик « предусмотрены в полном объеме , а 
именно : 10 813,3 тысруб . из местного бюджета ( что составляет долю 
софинансирования в размере 10%) и 136640 тыс. рублей за счет 
субсидий автономного округа (при необходимости 97 320 тысрублей что 
составляет долю софинансирования в размере 90% от остатка стоимости 
строительства на 01.01.2012 года). 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2012 года. 

«Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья 
р.Сайма» 

В настоящее время, в связи с недостатком средств местного бюджета 
строительство объекта не ведется, объект законсервирован - закрыт 
контур. Смонтированы: фундаменты -100%, наружные стены-100%, 
металлоконструкции 3 павильонов. Вертикальная планировка выполнена 
на 75%. В августе 2011 года заключено доп. соглашение на корректировку 
проекта. 

Для завершения строительства объекта необходимы средства, 
ориентировочно, в размере 665 741,4 тысрублей, в том ч и с л е : 
- на завершение 1 пускового комплекса 360 003,05 тысрублей; 
- на строительство 2 пускового комплекса 305 738,35 тысрублей; 

В проекте бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы 
средства на строительство объекта не предусмотрены. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.В.У сов 
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Сухорукова Ольга Валерьевна 
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