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В опрос 2. О  в ы п о л н ен и и  н а к а зо в  и зб и р ател ей , д а н н ы х  д е п у татам  Д у м ы  город а  V I с о зы в а  д л я  их р е а л и за ц и и  в  2018 -  2021 годах

________________________________________________________________________________________________ТАБЛИЦА 2
Н а к а з ы  и зб и р ател ей , д а н н ы е  д еп у та та м  Д у м ы  город а V I с о зы в а  д л я  их р е а л и за ц и и  в  2018 году

№
п/п

№ из 
реше
ния ДГ

Н аказы Исполнение/неисполнение (причина неисполнения согласно 
информации А дминистрации города)

П римечание 
(возможные вопросы, 

предложения)
1. У правление имуществом, находящ имся в муниципальной собственности, и земельны ми ресурсами

1. 1.1. Пахотин Д.С.
Постановка на баланс депар
тамента городского хозяйства 
Администрации города подъезд
ных путей к МБОУ СОШ № 22 
в пос. Лунном

Департамент архитектуры и градостроительства Наказ с контроля не снимать
Требуется корректировка утвержденного постановлением 
Администрации города от 10.03.2017 № 1663 года проекта планировки 
и проекта межевания п. Лунный в части способов образования 
земельных участков, формирования границ земельных участков для 
организации подъездных путей к школе, после чего будет 
осуществлена постановка земельных участков на государственный 
кадастровый учет, проведение мероприятий запланировано на 2023 
год

2. 1.2. Х рипков С.В.
Освобождение земельного участка, 
занимаемого рестораном «VIP 777» 
(ул. Маяковского, 
д. 26/1)

Департамент архитектуры и градостроительства Согласно информации 
Администрации города, 
предоставленной в рамках 
рассмотрения вопроса на 
заседании постояного комитета 
Думы города 23.03.2022, срок 
сноса объекта -  август 2022 
года.
Наказ с контроля не снимать

В бюджете на 2022 год предусмотрены средства на выполнение работ 
по сносу объекта в сумме 3 230,67 тыс. руб. Снос планируется 
осуществить до конца 2022 года

3. 1.3. Гуз Д.Г.
Обустройство городского сквера на 
территории противотубер
кулёзного диспансера, плани
руемого к сносу (ул. Республики, 
д. 75)

Департамент архитектуры и градостроительства Возможно уточнить, какие 
планы по благоустройству в 
рамках заявленных сумм.
Наказ с контроля не снимать

В бюджете на 2022 год предусмотрены средства 
на выполнение ПИР в сумме 1 817,18 тыс. рублей. Средства на 
выполнение работ по благоустройству в размере 6 000,00 тыс. руб. 
будут включены в бюджетную смету МКУ «УКС» 
до конца марта 2022 года. Ориентировочный срок размещения 
извещения об осуществлении закупки в течении 7 рабочих дней 
с момента доведения лимитов. Срок выполнения работ -  01.10.2022

2. Ж илищ но-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство,
природопользование и экология

4. 2.1. Слепов М.Н. Департамент городского хозяйства Наказ снять с контроля
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Обустройство автостоянки у сквера 
Старожилов

В 2020 году МКУ «ЛПХ» в рамках МП «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года» выполнено благоустройство 
объекта «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств». 
Благоустройство объекта выполнялось в 1 этап (в период с мая по 
декабрь 2020 года).
Произведены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, зон 
отдыха с устройством малых архитектурных форм, световых модулей 
и качелей, выполнено освещение с видеонаблюдением. Обустройство 
автостоянки у сквера Старожилов на 65 мест выполнено в составе 
благоустройства сквера

5. 2.3. Клиш ин В.В.
Освещение проезда внутри 
микрорайона 20А от гостиницы 
«Арт-отель» (ул. Университетская, 
д. 23/6) до просп. Пролетарского

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022 -  2024 годы средства на данные цели отсутствуют. 
Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках 
концессионного соглашения, которое в настоящее время 
прорабатывается с потенциальным инвестором

Речь о выполнении работ по 
освещению города идёт не один 
год. Возможно уточнить, 
перспективы заключения 
концессионного соглашения. 
Наказы с контроля не 
снимать

6. 2.4. Кириленко А.М.
Ремонт и освещение внутри
квартального проезда от ул. 
Лермонтова до МБОУ СОШ 
№ 32

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022 -  2024 годы средства на данные цели отсутствуют. 
Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках 
концессионного соглашения, которое в настоящее время 
прорабатывается с потенциальным инвестором

7. 2.7. Кучин А.С.
Асфальтирование тротуаров 
по ул. Югорской

Департамент городского хозяйства
Тротуары по улице Югорской нуждаются в ремонте 
на всем своём протяжении. В бюджете на 2022 -  2024 годы средства 
на ремонт тротуаров по улице Югорской в размере 22 605,0 тыс. руб. 
отсутствуют. Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно 
направляется на рассмотрение Бюджетной комиссии 
при Главе города, средства не выделены

Неисполнение наказов связано с 
отсутствием финансирования. 
Наказы с контроля не 
снимать8. 2.8. Барсов Е.В.

Ремонт тротуаров вдоль домов 
№ 3, 5, 5/3 по ул. Югорской 
(уложен тротуар в виде плит, плиты 
имеют дефекты, оголена арматура)

9. 2.9. Барсов Е.В.
Ремонт тротуара около домов 
№ 1 по ул. Югорской, № 32 по 
просп. Пролетарскому (из земли 
торчат части металлических 
столбов)

10. 2.10. Клиш ин В.В.
Организация тротуара вдоль просп. 
Пролетарского со стороны МБОУ 
СОШ № 44 (просп. Пролетарский,

Департамент архитектуры и градостроительства, департамент На 2021 год депутатом Чубенко 
В.Л. дан наказ о реконструкции 
пр-та, вопросы, касающиеся 
реализации наказа обозначены в

городского хозяйства
МКУ «УКС» разработан проект реконструкции пр. Пролетарского 
от ул. Геологической до ул. 30 лет Победы (данная часть проспекта -
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д. 5/1) для организации 
нормального надземного 
пешеходного перехода через 
теплотрассу и проспект между 
микрорайонами 20А и 32

незавершенный строительством объект). Указанный тротуар появится 
при выполнении СМР по проекту реконструкции 
пр. Пролетарского. В 2019 году устроен дополнительный пешеходный 
переход через пр. Пролетарский с установкой конструкции для 
перехода через тепломагистраль

рамках вышеуказанного наказа 
(таблица 2, стр. 20, 
№ пп. 11).
Наказ с контроля не снимать

11. 2.11. Калиниченко Т.В.
Капитальный ремонт 
или реконструкция дороги по ул. 
Мелик-Карамова от пересечения 
проезда Тихого до пересечения с 
ул. Геологической

Департамент архитектуры и градостроительства Наказ выполнен, снять с 
контроляРемонт верхнего слоя покрытия автомобильной дороги 

по ул. Мелик-Карамова от пересечения проезда Тихого 
до пересечения с ул. Геологической произведен 
в рамках строительства объекта Объездная автомобильная дорога г. 
Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой 
комплекс, съезд на ул. Геологическую). Объект Объездная 
автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 
1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую) введен 
в эксплуатацию в 2021 году (получено разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию от 30.12.2021)

12. 2.14. Пахотин Д.С.
Проектирование и строительство 
парка в микрорайоне 40

Департамент архитектуры и градостроительства, департамент Наказ выполнен, снять с 
контролягородского хозяйства

С ООО «Среда комфорта» был заключён МК от 15.05.2020 на сумму 
69 240,17 тыс. руб. Объект сдан в октябре 2021 года, парк 
торжественно открыт для посещения в 2021 году

13. 2.15. Пахотин Д.С.
Проектирование и строительство 
парка в микрорайоне 38

Департамент архитектуры и градостроительства Первый этап (ПИР) выполнен, 
на реализацию 2-го этапа 
в бюджете на 2022-2024 
средства отсутствуют.
Наказ с контроля не снимать

Между МКУ «УКС» и ООО АПК «Аппарат» заключен МК на 
выполнение ПИР от 08.12.2020 № 30П/2020, сумма контракта 9 499 
000,00 руб. Срок окончания работ 31.07.2021. В настоящее время 
проектная документация разработана, проходит процедуру 
согласования в структурных подразделениях Администрации города, 
сметная документация направлена в АУ ХМАО -  Югры «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и 
ценообразования в строительстве ХМАО-Югры» для прохождения 
проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта и 
находится на стадии приемки документации. Ориентировочная дата 
получения заключения гос. экспертизы 28.02.2022.
В бюджете на 2022-2024 годы средства на строительство парка в 
микрорайоне 38 отсутствуют
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14. 2.16. Г олодюк В.И.
Благоустройство сквера Дружбы 
народов

Департамент архитектуры и градостроительтсва Реализация наказа возможна 
после 2023 года.
Наказ с контроля не снимать

Средства на выполнение работ по благоустройству сквера Дружбы 
народов в утвержденном бюджете МКУ «УКС» на 2022 -  2024 годы 
не предусмотрены. Необходимость осуществления работ 
по благоустройству сквера будет учитываться при составлении 
проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 -  2025 годов.

Примечание: Потребность в финансировании на выполнение П И Р на 
реконструкцию сквера «Дружбы народов» регулярно направляется для 
рассмотрения на заседании Бю дж етной комиссии 
при Главе города

3. Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защ ита жилищ ных прав малоимущесго населения
городского округа

15. 3.3. Калиниченко Т.В.
Замена пола в спортивном зале 
МБОУ гимназия им. Ф.К. 
Салманова (ул. Московская, 
д. 33)

Департамент образования
Ремонт пола в спортивном зале МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова 
возможен при условии выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований в сумме 1 520 070,46 руб.
В целях проведения капитального ремонта спортивного зала МБОУ 
гимназии им. Ф.К. Салманова в рамках реализации регионального 
проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты- 
Мансийского автономного округа» объект включён в перечень зданий 
общеобразовательных организаций, по которым выдано 
(запланировано получение) заключение, содержащее выводы о 
необходимости проведения капитальных ремонтов, который 
утвержден приказом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО -  Югры от 17.01.2022 № 10-П-27

Неисполнение наказа связано с 
отсутствием финансирования. 
Администрацией города 
сообщается, что объект включён 
в перечень объектов, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте, утверждённый 
приказом ДОиМП ХМАО -  
Югры от 17.01.2022.
Возможно уточнить:
- сколько объектов включено в 
данный перечень;
- предполагает ли включение в 
перечень приоритетность 
ремонта данных объектов и как 
будет осуществляется отбор 
объектов из перечня включения 
в план ремонта. Будет ли 
данный отбор осуществляться 
в рамках рабочей группы по 
созданию объектов 
образования, прове-дению 
текущего, капи-тального 
ремонта объектов 
муниципальных образователь
ных учреждений.
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Примечание: в функции рабочей 
группы входит определение 
очередности проведения текущего, 
капитального ремонта объектов 
муници-пальных образовательных 
учреждений.
Наказ с контроля не снимать

16. 3.5. Яценко Е.В.
Поэтапное финансирование 
ремонта и замены теневых навесов 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

Департамент образования
В 2021 году установлены теневые навесы в МБДОУ № 14 
«Брусничка», № 37 «Колокольчик», на общую сумму 8 638 826,27 руб. 
Сумма финансовых средств для ремонта, замены 
и установки дополнительных теневых навесов ориентировочно 
составляет 163 361,7 тыс. руб. В дополнительную потребность 
финансовых средств на замену теневых навесов в 2022 году включены 
3 учреждения дошкольного образования: № 7 «Буровичок», № 27 
«Микки-Маус», № 70 «Голубок», общая потребность составляет 
12 241, 2 тыс. руб.

Примечание: на начало 2018 года потребность в замене и установке теневых 
навесов в дош кольных образовательных учреж дениях составляла 203 ед. на 
общую сумму 101 407 217,36 руб. Установлено в:
- 2018 году -  48 теневых навеса на сумму 18 864 201,66 руб. (из них средства 
округа 1 985 961,29 руб. на 7 навесов);
- 2019 году -  37 двойных теневых навесов и 7 одинарных на сумму 
39 257 659,22 руб. (из них средства округа 2 087 750,85 руб. на 3 двойных и 1 
одинарный навес);
2020 году -  1 теневой навес за счет депутатского фонда на сумму 465 106,80 
руб .

Наказ предусматривает 
поэтапное выполнение работ, 
является финансовоёмким. По 
мере выделения средств наказ 
реализуется.
Наказ с контроля не снимать

17. 3.6. Яценко Е.А.
Ремонт межпанельных швов 
здания МБДОУ д/с № 89 
«Крепыш»

Департамент образования
Выполнение работ по ремонту межпанельных наружных швов здания 
МБДОУ № 89 «Крепыш» возможно при выделении дополнительного 
финансирования в размере 1 492 802,07 руб.
Примечание: Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно 
направляется для рассмотрения на заседании Бю дж етной комиссии при Главе 
города

Неисполнение наказа связано с 
отсутствием финансирования.
Наказ с контроля не снимать

Н а к а з ы  и зб и р ател ей , д а н н ы е  д еп у та та м  Д у м ы  город а V I с о зы в а  д л я  их р е а л и за ц и и  в  2019 году
1. Ж илищ но-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство,

природопользование и экология
21. 1.1. Васин С.В.

Ремонт тротуара по ул. Мечникова
Департамент городского хозяйства Уточнить, в какие сроки 

планируется земельные участки
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Тротуар по ул. Мечникова проходит по придомовым территориям 
многоквартирных домов. По проекту комплексного межевания 
микрорайона Железнодорожников тротуар отнесён к территориям 
общего пользования в границах «красных линий» улицы

поставить на кадастровый 
учёт.
Наказы с контроля не 
снимать

22. 1.2. Пахотин Д.С.
Организация дополнительного 
освещения тротуара к МБДОУ д/с 
№ 44 «Сибирячок» со стороны леса 
(будущего парка)

Департамент городского хозяйства
Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно направляется 
на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города, средства не 
выделены.

По наказам 2018 года, которые 
предусматривают выполнение 
освещения Администрация 
города сообщает, что их 
реализация возможна в рамках 
концессионного соглашения. 
Возможно уточнить, данные 
наказы также возможны к 
реализации в рамках 
концессионного соглашения. 
Наказы с контроля не 
снимать

23. 1.4. Пахотин Д.С.
Организация дополнительного 
освещения тротуара от МБОУ СШ 
№ 9 до выхода на ул. 
С. Билецкого

24. 1.5. Васин С.В.
Строительство тротуара по ул. 
Геодезистов в п. Снежный

Департамент городского хозяйства
Вопрос о выделении дополнительных средств регулярно направляется 
на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города, средства не 
выделены

Неисполнение наказа связано с 
отсутствием финансирования. 
Наказ с контроля не снимать

25. 1.7. Пахотин Д.С.
Ремонт дороги к месту отдыха на 
Чёрной речке (дорога к СОТ 
«Рассвет-60»)

Департамент городского хозяйства
Грунтовый проезд расположен в границах городских лесов. Данная 
дорога ежедневно активно используется преимущественно членами 
СОТ «Рассвет-60» для проезда к своим участкам. Лесохозяйственным 
регламентом и МП «Формирование комфортной городской среды на 
период до 2030 года» мероприятия по ремонту существующих дорог, 
расположенных на территории городских лесов города Сургута, и 
строительству новых не предусмотрены

Администрацией города в 
информации от 01.03.2021 
сообщалось о направлении ДГХ 
письма в ДАИГ об исключении 
из территории городских лесов 
проездов к дачным 
объединениям, прочим 
з/участкам, доступ к которым 
возможен только через дорогу, 
проходящую через городские 
леса, а также участки, не 
покрытые растительностью. 
Позже, в информации от 
13.04.2021 Администрация 
города сообщала, что в связи 
тем, что идут судебные 
процессы по спорным 
з/участкам, расположенным в
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районе бывшего ТСН «Рассвет- 
60», и оказавшимся в границах 
городских лесов (самозахват 
территории) рассмотрение 
вопроса нецелесообразно. 
Уточнить:
- результаты судебных 
процессов;
- планирует ли Администрация 
города провести работу по 
исключению из территории 
городских лесов проездов к 
дачным объединениям.
Наказ с контроля не снимать

26. 1.8. Клиш ин В.В.
Ремонт проезда внутри 
микрорайона 20А от магазина 
«Компас» (ул. 30 лет Победы, 
д. 44/1) до гостиницы «Арт-отель» 
(ул. Университетская, д. 23/6)

Департамент городского хозяйства
Данная территория по результатам комплексного межевания 
в 2018 году отнесена к территориям общего пользования. 
В настоящее время в рамках корректировки проекта межевания 
корректируются границы проезда. После признания права 
муниципальной собственности на проезд в установленном порядке 
будут планироваться средства на разработку ПСД на его ремонт

Депутатом Клишиным В.В. на 
2023 год предложен 
комплексный наказ «Ремонт и 
благоустройство внутриквар
тального проезда микрорайона 
20А».
Наказ снять с контроля в 
связи с дачей нового наказа

27. 1.10. Пономарев В.Г.
Осуществление перечня 
мероприятий, направленных на 
приведение в первоначальное 
состояние (до реконструкции) 
торгового объекта, рас
положенного по адресу: 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 4/1

Департамент архитектуры и градостроительства Возможно уточнить какой 
новый состав исковых 
требований заявлен 
Администрацией города и 
подана ли аппеляция.
Наказ с контроля не снимать

Проводится судебное разбирательство. Решением Сургутского 
городского суда ХМАО-Югры от 18.01.2022 Администрации города 
отказано в удовлетворении иска, правовым управлением будет подана 
апелляционная жалоба.

Примечание: объект является самовольной постройкой (допущены 
наруш ения при реконструкции). Судебные разбирательства идут с 2011 года, 
24.02.2012 А рбитражным судом принято решение о пиведедении объекта в 
первоначальное состояние, сущ ествовавшее до реконструкции. 02.06.2017 
специалистами ДАиГ выявлен факт частичного исполнения реш ения 
Арбитражного суда Х М АО -  Ю гры  от 24.02.2012 по делу №  А75-471/2012. 
П ри этом  судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по 
городу Сургуту У Ф ССП по Х М АО -  Ю гре Теном Д.В. 03.04.2015 было 
вынесено постановление об окончании исполнительного производства в 
связи с фактическим исполнением требований, содержащ ихся в 
исполнительном документе. Поскольку фактически решение Арбитражного
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суда ХМАО -  Югры от 24.02.2012 по делу №  А75-471/2012 исполнено не 
в полном объеме А дминистрация города 15.06.2017 обратилась в 
Арбитраж ный суд Х М АО -  Ю гры  с требованием 
о признании недействительным постановления судебного пристава- 
исполнителяу Сургуту УФ ССП по Х М А О  -  Ю гре Тена Д.В. от 03.04.2015 об 
окончании исполнительного производства.
Реш ением Арбитражного суда от 30.11.2018 по делу №  А75-15729/2018 
в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 21.03.2019 решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения. П остановлением Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 18.08.2019 судебные акты  оставлены без 
изменения. 21.05.2020 Администрация города обратилась с исковым 
заявлением к  гр. И скандеровой С.Г.к. о сносе самовольной постройки 
и приведении объекта в первоначальное состояние. Реш ением Сургутского 
городского суда от 28.10.2020 по делу №  2-5564/2020 производство по делу 
было прекращено

28. 1.11. Пономарев В.Г.
Исключение из состава 
придомовых территорий домов № 
10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и 
№ 2 по ул. Островского проездов, 
ведущих к образовательным 
учреждениям МБДОУ начальная 
школа № 37, СурГПУ и МБДОУ д/с 
№ 40 «Снегурочка», отнесение их к 
территории общего пользования в 
целях осуществления ремонта и 
содержания

Департамент архитектуры и градостроительства Наказ выполнен, снять с 
контроляНа территорию микрорайона 14, в границах которой располагаются 

многоквартирные дома № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2 по ул. 
Островского, разработан проект межевания территории, 
утверждённый постановлением Администрации города Сургута 
от 07.06.2019 № 4134.Согласно данному проекту межевания 
территории организована территория общего пользования 
(внутриквартальный проезд), ведущая к образовательным 
учреждениям МБДОУ начальная школа № 37, СурГПУ и МБДОУ д/с 
№ 40 «Снегурочка» (за счет придомовых территорий МКД № 10 
по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2 по ул. Островского).
Департамент городского хозяйства
Территория проезда вдоль дома № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ проектом 
межевания микрорайона 14 отнесена к территориям общего 
пользования. Проезд признан муниципальной собственностью и 
отремонтирован в 2021 году

30. 1.13. Пономарев В.Г.
Отнесение к территории общего 
пользования бесхозяйного проезда, 
расположенного между 
многоквартирными жилыми 
домами № 13 по ул. Студенческая и 
№ 14/1 по ул. Островского, в целях

Департамент архитектуры и градостроительства Наказ с контроля не снимать
На территорию микрорайона 15-16, в границах которой располагается 
административное здание № 14/1 по ул. Островского 
и многоквартирный дом № 13 по ул. Студенческая, разработан проект 
межевания территории, утверждённый постановлением 
Администрации города Сургута от 31.07.2018 № 5810. Согласно
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осуществления ремонта 
и содержания

данному проекту межевания территории указанный проезд относятся 
к территории общего пользования (внутриквартальный проезд).
Департамент городского хозяйства
В 2019 году проезд от ул. Студенческой вдоль дома 13 до пр. Мира 
объявлен бесхозяйным, передан на содержание МКУ «ДДТиЖКК».
В 2020, 2021 годах выполнялся ямочный ремонт проезда. Проект 
межевания территории микрорайонов 15, 16 утверждён 
постановлением Администрации города от 31.07.2019 № 5820. Проезд 
между домами № 13 по ул. Студенческой и № 14/1 по ул. Островского 
отнесён к территории общего пользования. Постановка 
на кадастровый учёт будет выполняться в составе комплексных 
кадастровых работ в 2022 году

31. 1.14. Пономарев В.Г.
Отнесение к территории общего 
пользования бесхозяйного проезда, 
расположенного между 
многоквартирными жилыми 
домами № 4 и № 6/1 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, и его благоустройство 
(асфальтирование участка дороги, 
примыкающего к МБОУ лицей № 3 
для устранения сезонного 
подтопления, препятствующего 
свободному и безопасному 
проходу граждан 
и учащихся учреждения)

Департамент архитектуры и градостроительства Реализация наказа возможна 
после 2023 года.
Наказ с контроля не снимать

На территорию микрорайона 15-16, в границах которой 
располагаются многоквартирные дома 4 и 6/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 
разработан проект межевания территории, утверждённый 
постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5810. 
Согласно данного проекта межевания указанный проезд относятся 
к территории общего пользования (внутриквартальный проезд). 
Департамент городского хозяйства
Проезд является муниципальным. Проектом межевания микрорайона 
16 границы проезда скорректированы. В бюджете на 2022-2024 годы 
средства на данные цели отсутствуют. Необходимость ремонта 
данного внутриквартального проезда будет учитываться 
при составлении проекта бюджета на 2023 и плановый период 2024 -  
2025 годы

32. 1.16. Пономарев В.Г.
Обустройство городского сквера в 
границах многоквартирных домов 
по ул. Бажова, д. 3/1, д. 2Б, д. 2В и 
ул. Островского, д. 3, д. 5

Департамент городского хозяйства
По проекту межевания земельный участок определён как зона 
рекреации (сквер). Необходимость осуществления работ 
по благоустройству сквера будет учитываться при составлении 
проекта бюджета на 2023 и плановый период 2024 -  2025 годов

Возможно уточнить, когда 
планируется поставить на 
кадастровый учёт данный 
земельный участок.
Наказ с контроля не снимать

Н а к а з ы  и зб и р ател ей , д а н н ы е  д еп у та та м  Д у м ы  город а V I с о зы в а  д л я  их р е а л и за ц и и  в  2020 году
1. Ж илищ но-коммунальное хозяйство, транспорт, связь. Дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство,

природопользование и экология
33. 1.1. Слепов М.Н.

Строительство проезда к БУ 
«Сургутская клиническая 
травматологическая больница» (ул.

Департамент архитектуры и градостроительства Возможно уточнить:
- причину позднего срока 
размещения извещения о

Между МКУ «УКС» и ООО «Сталкер» был заключен МК 
на выполнение ПИР от 02.09.2020. Цена контракта 1 379 563,53 руб. 
Срок выполнения работ: с момента подписания до 31.05.2021.
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Нефтеюганское шоссе, д. 20) с ул. 
Островского в сторону БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры») 
(выполнение ПИР)

В настоящее время проектная документация разработана, сметная 
документация направлена в АУ «Управление государственной 
экспертизы проектной документации и ценообразования 
в строительстве ХМАО-Югры» для прохождения проверки 
достоверности сметной стоимости строительства объекта и находится 
на стадии приемки документации. В бюджете на 2022 год 
предусмотрены средства на строительство объекта в сумме 24 954, 97 
тыс. руб. Ориентировочный срок размещения извещения 
об осуществлении закупки июнь 2022 года

проведении закупки (июнь 2022 
года);
- будут ли в 2022 году 
выполнены работы по 
строительству.
Наказ с контроля не снимать

34. 1.2. Пономарев В.Г.
Кириленко А.М.
Установка скамеек по 
ул. Студенческой (поликлиника 
№ 1), ул. 50 лет ВЛКСМ (возле 
Сбербанка), ул. Островского 
(Центральный рынок), установка 
дополнительных скамеек 
(демонтаж сломанных) и урн на 
пешеходных тротуарах от сквера 
«Молодёжный» до пересечения 
пр. Мира и ул. Маяковского 
(чётная и нечётная стороны)

Департамент городского хозяйства
В соответствии с Правилами благоустройства территории города 
Сургута количество, виды, параметры, а также колористическое 
(цветовое) решение городской мебели, водных устройств и устройств 
оформления озеленения, устанавливаемых на различных территориях 
(в том числе на территориях общего пользования), должны 
определяться на стадии разработки проектной документации по 
планировке территории, отражаться в схеме планировочной 
организации земельного участка или в проекте благоустройства 
территории и согласовываться с ДАиГ и ДГХ.
Городская мебель на тротуарах по проспекту Мира от сквера 
«Молодежный» до пересечения с ул. Маяковского была 
отремонтирована в 2019 -  2020 годах.

Примечание: в рамках подготовки совместного заседания постоянных 
комитетов Администрацией города была предоставлена информация:
- установку скамеек по ул. Студенческая (поликлиника №  1) возможго 
предусмотреть и  детализировать при благоустройстве прилегаю щ ей к 
поликлинике территории. Целесообразность установки скамеек на своей 
территории с учётом возможности их содерж ания и ремонта долж на быть 
определена поликлиникой самостоятельно;
- в части размещ ения скамеек возле С бербанка- с 2016 года в результате 
корректировки границ улично-дорож ной сети территория отнесена к  дороге. 
М КУ  «ДДТиЖ КК» выдано задание на определение объёма затрат, 
необходимого для закупки и  установки 2-х  скамеек и  формированияе пакета 
докуменитов для рассмотрения на Бю дж етной комиссии при Главе города. 
П ри условии выделения необходимых средств установка скамеек будет 
возможна;
- в части размещ ения скамеек возле ры нка «Центральный» -  на крыльце у 
входа в здание рынка ООО «Г ородской рынок» установлена скамейка.;
- в части территории от сквера «М олодёжный» до ул. М аяковского -

Возможно уточнить в части 
установки скамеек возле 
Сбербанка:
- объём средств, необходимый 
на закупку 2-х скамеек;
- направлялась ли заявка о 
дополнительной потребности 
на рассмотрение Бюджетной 
комиссии при Главе города,
- результат рассмотрения 
(если заявка направлялась).
Наказ с контроля не снимать
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установка дополнительной городской мебели не предусмотрена. Для ееё 
установки требуется разработка дополнительной проектной документации. 
Имеющаяся городсская мебель установлена в соответствии с проектом 
реконструкции пр. Мира

35. 1.3. Нечепуренко Д.С.
Обустройство ливневой 
канализации по ул. Кукуевицкого 
между домами № 18 и № 20 
(выполнение ПИР)

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022-2024 годы средства на данные цели отсутствуют

Неисполнение наказа связано с 
отсутствием финансирования. 
Наказ с контроля не снимать

36. 1.4. Кучин А.С.
Устройство благоустроенных 
тротуаров вдоль ул. Рыбников (от 
ул. Югорской до ул. Щепёткина)

Департамент городского хозяйства
Работы по устройству тротуара выполнены в 2021 году

Наказ выполнен, снять с 
контроля

37. 1.5. Нечепуренко Д.С.
Освещение путей, ведущих к 
МБОУ СШ № 12 со стороны 
ул. Кукуевицкого

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022 -  2024 годы средства на данные цели отсутствуют. 
Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках 
концессионного соглашения, которое в настоящее время 
прорабатывается с потенциальным инвестором

Наказ с контроля не снимать

38. 1.6. Рябчиков В.Н.
Благоустройство внутридворового 
проезда, расположенного вдоль 
многоквартирного дома № 6 и 
№ 10 по ул. Энергетиков, а также 
учебным корпусом БУВО ХМАО -  
Югры «Сургутский государст
венный университет» 
(ул. Энергетиков, д. 8)

Департамент городского хозяйства
Средства на ПИР для выполнения полного комплекса ремонтных 
работ для благоустройства проезда в бюджете на 2022 -  2024 годы 
отсутствуют

Неисполнение наказа связано с 
отсутствием финансирования.
Наказ с контроля не снимать

39. 1.7. Кириленко А.М.
Устройство площадки для выгула 
собак перед домом № 14 по 
ул. Профсоюзов (кадастровый 
номер земельного участка 
86:10:0101044:34)

Департамент архитектуры и градостроительства Проектом межевания 
определяются границы 
земельных участков, при этом 
целевое назначение земельного 
участка фиксируется в 
Правилах землепользования и 
застройки.
Возможно уточнить, к какой 
территориальной зоне в 
Правилах землепользования 
отнесён этот земельный

В проекте межевания земельный участок определен как зона 
рекреации (сквер). В случае необходимости благоустройство 
площадки для собак возможно будет рассмотреть в рамках работ по 
благоустройству сквера
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участок и какие мероприятия 
ещё необходимы для 
организации площадки для 
выгула собак.
Наказ с контроля не снимать

40. 1.8. Слепов М.Н.
Исключить из придомовой 
территории многоквартирного 
дома № 28 по ул. Магистральной 
часть земельного участка (со 
стороны проезда) и отнести её к 
территории БУ ХМАО - Югры 
«Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника 
№ 1» (ул. Кукуевицкого, д. 8) для 
организации парковочных мест 
(внести изменение в проект 
межевания территории 
микрорайона А)

Департамент архитектуры и градостроительства Наказ снять с контроля
На территорию микрорайона А, в границах которой располагаются 
многоквартирный дом 28 по ул. Магистральной, разработан проект 
межевания территории, утверждённый постановлением 
Администрации города от 22.03.2022 № 57., в который были внесены 
и изменения в части перераспределения земельных участков 
(86:10:0101032:73, 86:10:0101032:138) в целях отнесения части 
придомовой территории вышеуказанного МКД к территории БУ 
ХМАО -  Югры «Сургутская городская стоматологическая 
поликлиника № 1»

Примечание :после постановки на кадастровый учёт з/участок будет отнесён 
к  ведению округа, соответственно вопрос организации парковочных мест 
на данном з/участке компетенция округа.

41. 1.9. Барсов Е.В.
Организация проезда по просп. 
Комсомольскому, д. 21 (от здания 
почты до магазина «Искра»)

Департамент архитектуры и градостроительства Средства на создание объекта в 
бюджете города на 2021-2023 
годы не предусмотрены. 
Ассигнования на плановый 
период 2022-2024 годы не 
предусмотрены.
Наказ с контроля не снимать

На территорию микрорайона 25, в границах которой располагаются 
данный проезд, разработан проект межевания территории, 
утверждённый постановлением Администрации города от 22.02.2018 
№ 1338. Согласно данному проекту организована территория общего 
пользования (внутриквартальный проезд) по просп. Комсомольскому, 
д.21 (от здания почты до магазина «Искра»).
В настоящее время проводятся мероприятия по внесению изменений 
в постановление Администрации города от 22.02.2018 № 1338 
«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 25 
города Сургута» в части способов образования земельных участков 
для дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет. 
Определена ориентировочная стоимость строительства объекта в 
сумме -  15 764 820,00 руб., в том числе:
- ПИР -  1 487 140,00 руб.;
- СМР -  14 277 680,00 руб.

Примечание: согласно информации Администрации города от 13.04.2022
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уточнённая ориентировочная стоимость объекта «Внутриквартальный 
проезд от Комсомольского проспекта вдоль дом а №  25 до ул. 
Первопроходцев в городе Сургуте» в текущ их ценах 1 квартала 2021 года 
составляет 39 879,64 тыс. руб., с учётом дефлятора (ПИР -  2021 год, СМР -  
2022 год) 43 298,67 тыс. руб.

42. 2.1. Кириленко А.М.
Ремонт цоколя МБОУ СОШ № 46

Департамент образования
Выполнение работ по ремонту цоколя МБОУ СОШ № 46 
планировалось осуществить за счет экономии в 2021 году, в связи 
с отсутствием претендентов аукцион не состоялся. Выполнение работ 
в 2022 году возможно при выделении дополнительного 
финансирования в размере 1 512 080,0 руб. или в рамках экономии 
денежных средств после проведения торговых процедур

Наказ с контроля не снимать

44. 2.3. Нечепуренко Д.С.
Выполнение работы по 
исключению подтопления 
нескольких прогулочных зон в 
МБДОУ № 41 «Рябинушка»

Департамент городского хозяйства, департамент образования Наказ с контроля не снимать
В 2021 году силами эксплуатирующей организации на участках 
затапливаемых площадей проведены мероприятия по понижению 
уровня затопления путем устройства точечных дренажных элементов 
для отвода талых и паводковых вод в грунт, подпорной стенки для 
защиты территории от затопления со стороны жилого комплекса. 
Мониторинг состояния затапливаемой территории будет проведен 
в паводковый период 2022 года

45. 2.4. Нечепуренко Д.С.
Благоустройство хоккейного кор
та «Вымпел» МБУ ЦФП 
«Надежда» ( возле МБОУ СШ 
№ 12)

Управление физической культуры и спорта
Планом ремонта на 2022 -  2024 годы предусмотрены работы по 
благоустройству хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» 
в 2022 году. Предварительная стоимость работ 2 637 318,67 рублей. 
Сроки выполнения работ: с 01.06.2022 по 30.07.2022

До выполнения работ наказ с 
контроля не снимать

Н а к а з ы  и зб и р ател ей , д а н н ы е  д еп у та та м  Д у м ы  город а V I с о зы в а  д л я  их р е а л и за ц и и  в  2021 году
1. У правление имуществом, находящ имся в муниципальной собственности, земельными ресурсами городского округа

1.1. Гужва Б.Н.
Определение юридического 
статуса автомобильной стоянки по 
адресу: ул. Крылова, д. 47/1 с 
целью её дальнейшей эксплуатации

Департамент городского хозяйства
В границах красных линий улицы Ивана Шидловского часть стоянки 
устроена застройщиком ООО «Сибпромстрой» без согласования 
с ДГХ и МКУ «ДДТиЖКК» при благоустройстве прилегающей 
территории указанного дома перед его сдачей в эксплуатацию. Через 
некоторое время управляющая компания дома разграничила стоянку 
по границе земельного участка придомовой территории дома 47/1 и 
перестала содержать эту часть стоянки в красных линиях дороги. 
Стоянкой пользуются жители указанного дома, въезд на стоянку 
осуществляется с проезда к дому. До плановой реконструкции улицы 
Ивана Шидловского считаем необходимым передать эту часть

Уточнить:
- выполнена ли работа по 
внесению изменения в проект 
планировки территории улично
дорожной сети в части 
переноса красных линий ул. И. 
Шидловского,
- алгоритм действий по 
передаче части автостоянки в 
состав придомового
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стоянки на содержание дому 47/1 по ул. Крылова.

Примечание: в информации Администрации города от 13.04.2021 
указывается, что реш ается вопрос о переносе красных линий улицы  И. 
Ш идловского с целью вклю чения брош енной части автостоянки в состав 
придомового имущ ества на законных основаниях и  обеспечения её 
содержания

имущества, ориентировочный 
срок.
Наказ с контроля не снимать

2. Ж илищ но-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и
экология

2. 2.1. Кучин А.С.
Повышение уровня пешеходных 
переходов на 15 сантиметров выше 
дорожного полотна на 
перекрёстках просп. 
Комсомольский -  ул. Югорская, 
ул. Мелик-Карамова -  
ул.. Югорская

Департамент городского хозяйства
Прямое нарушение требований ГОСТа Р 52605-2006 
«Технические средства организации дорожного движения. 
Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения» - высота искусственных неровностей должна быть не 
выше 7 см. На перекрестках, на регулируемых пешеходных переходах 
искусственные неровности не устанавливают

Примечание: изначально депутатом наказ заявлен в сследую щ ей 
формулировке «выполнение мероприятий по водоотведению с пеш еходных 
переходов по ул. М елик-К арамова и  проспекту Комсомольскому (поднятие 
уровня пеш еходных переходов и  водоотвод». По итогам проработки наказа 
Администрацией города указано, что необходимо определить на каких 
переходах пр. Комсомольский скапливается вода и  при каких условиях, а 
также что для обеспечения водоотведения по ул. М елик-К арамова 
необходимо устройство ливневой канализации (улица на всем протяжении 
не имеет коллектора ливневой канализации). П ри рассмотрении вопроса на 
совместном заседании 14.04..2021 наказ был депутатом переформулирован.

Депутат обозначил проблему 
скопления воды на перекрёстке. 
Если предложенный депутатом 
вариант невозможен к 
реализации, то какие иные 
варианты возможны для 
решения проблемы.
Наказ снять с контроля

3. 2.2 Кучин А.С.
Установка дополнительного 
освещения в целях обеспечения 
безопасного прохода детей к 
МБОУ СОШ N 45 в зимнее время 
суток в следующем месте: проход 
по проезду Взлётному на участке 
от дома № 5 до МБДОУ N 27 
«Микки-Маус»

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022-2024 годы средства на данные цели отсутствуют. 
Необходимость освещения тротуара по проезду Взлетному будет 
учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 -  2025 годов

Наказ с контроля не снимать
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4. 2.3. Кучин А.С. Департамент архитектруы и градостроительства Наказ с контроля не снимать
Благоустройство проезда Мунарева Между МКУ «УКС» и ООО «Стройуслуга» заключён муниципальный 

контракт от 16.11.2021 на выполнение ПИР по объекту «Проезд 
Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в 
г. Сургуте». Срок выполнения работ -  до 31.10.2022.
В настоящее время выполняется комплекс инженерных изысканий. 
Средства на оплату ПИР предусмотрены в 2022 году, ассигнования на 
строительные работы предусмотрены на 2023 -  2024 годы 
в полном объеме, всего 149 732,650 тыс. рублей

5. 2.4. Кучин А.С.
Установка скамеек для отдыха на 
площадке по ул. Геологической (на 
месте бывшего рынка у ТЦ 
«Росич»)

Департамент городского хозяйства 
Установлено две скамейки, две урны

Наказ выполнен, снять с 
контроля.

6. 2.5. Кириленко А.М.
Приведение в нормативное 
состояние тротуара вдоль 
Югорского тракта с обустройством 
велодорожек (в соответствии с 
дорожной картой)

Департамент городского хозяйства
На сегодняшний день тротуары по Югорскому тракту находятся 
в нормальном эксплуатационном состоянии. На протяжении 
последних шести лет на Югорском тракте отремонтированы тротуары 
на участке от ул. Показаньева до ул. 4 «З» с одной стороны дороги и 
устроен новый участок тротуара с другой стороны 
у ДК «Нефтяник», отремонтирован участок тротуара 
в районе ЖК «Новин». На остальных участках тротуары находятся 
в состоянии, предусмотренном проектными решениями 
по строительству участков дороги, т.е. в нормативном. Для 
выполнения ремонта тротуаров и устройства велодорожек 
на Югорском тракте необходимо предварительно выполнить ПИР. 
Департамент архитектуры и градостроительства 
МКУ «УКС» выполняет расчеты стоимости на проектирование 
и устройство велодорожек вдоль Югорского тракта

Наказ с контроля не снимать

7. 2.6. Пономарев В.Г.
Ремонт пешеходного тротуара на 
участке от дома № 38 по просп. 
Ленина вдоль домов № 1, 3 
по ул. Островского

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022 -  2024 годы средства на данные цели отсутствуют. 
Необходимость ремонта тротуара по ул. Островского будет 
учитываться при составлении проекта бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 -  2025 годов

Наказ с контроля не снимать
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8. 2.7. Пономарев В.Г.
Ремонт и благоустройство 
пешеходного тротуара по чётной 
стороне просп. Ленина вдоль домов 
№ 28, 30, 32

Департамент городского хозяйства
В настоящее время тротуар находится в нормальном 
эксплуатационном состоянии. Разделение пешеходного и 
транспортного потоков по чётной стороне пр. Ленина вдоль дома 
№ 30 выполнено в 2020 году.

Примечание: ранее предоставлялсь информация, что в связи с планируемой 
реализацией проекта по реновации пр. Ленина ремонт тротуара является 
преждевременным.

Наказ с контроля не снимать

9. 2.8. М акеев С.Ф.
Строительство внутриквар
тального проезда в мкр. 16А от 
ул. Пушкина до ул. Маяковского

Департамент архитектуры и градостроительства, департамент Наказ с контроля не снимать
образования
В бюджете города на 2022 год и плановый период 
2023 -  2024 годов средства на строительство объекта 
не предусмотрены. Необходимость ремонта внутриквартального 
проезда в мкр. 16А будет учитываться при составлении проекта 
бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 -  2025 годов

10. 2.9. М акеев С.Ф.
Обустройство спортивной 
площадки для учеников МБОУ 
СОШ № 15

Департамент образования
Планом ремонта образовательных учреждений на 2022-2024 гг. 
работы по обустройству спортивной площадки не предусмотрены. 
Стоимость работ составляет 4 218 484,28 руб. Выполнение 
обустройства спортивной площадки возможно при условии 
выделения дополнительных бюджетных средств

Наказ с контроля не снимать

11. 2.10. Чубенко В.Л.
Реконструкция просп. Пролетар
ского от ул. Геологической до 
ул. Югорской с организацией 
отдельных участков (островков 
безопасности) для облегчения 
перехода детей, живущих в домах 
№ 35, 39 по просп. Пролетарскому, 
к МБОУ «Сургутская техноло
гическая школа», а также с 
выполнением конструкций по 
организации безопасного перехода 
через трубу либо мероприятий по 
её углублению под землю

Департамент архитектуры и градостроительства Возможно уточнить:
- причины ситуации, когда 
произошло заключение 
муниципального контракта в 
условиях отсутствия 
правоустанавливающих 
документов на земельный 
участок;
возможные сроки:

- оформления правоустановли- 
вающих документов на 
земельный участок;
- завершения работы по 
проектированию (срок по 
контракту истёк - 31.03.2022). 
Наказ с контроля не снимать

Между МКУ «УКС» и проектной организацией ООО «Стройуслуга» 
заключен МК от 28.12.2020. Общая стоимость проектно
изыскательских работ 17 350 000,00 рублей. Срок выполнения работ: 
с момента подписания по 31.03.2022.
В настоящее время выполнены инженерно-изыскательские работы, 
проектная документация объекта. На сегодняшний день в связи 
с отсутствием проекта планировки и проекта межевания данной 
территории отсутствует возможность оформления 
правоустанавливающего документа на земельный участок под объект 
проектирования/строительства, что препятствует получению 
технических условий (электроосвещение, видеонаблюдения, 
светофорные объекты) на технологическое присоединение 
к энергопринимающим устройствам электроснабжения ООО «СГЭС». 
Данное обстоятельство препятствует завершению проектирования, 
формированию проектной документации в полном объеме для подачи



21

заявки в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы 
проектной документации и ценообразования в строительстве» на 
проведение государственной экспертизы проектной документации 
(включая смету) и результатов инженерных изыскании по объекту и 
влечет за собой срыв сроков выполнения ПИР. Средства на 
строительство объекта будут предусмотрены в бюджете города после 
выполнения ПИР

12. 2.11. Рябчиков В.Н.
Обустройство тротуаров:
1) к МБОУ СОШ N 18 имени 
В.Я. Алексеева;
2) к МБДОУ N 37 «Колокольчик» 
(корпус 2, со стороны дома N 33 по 
ул. Просвещения)

Департамент городского хозяйства
1. Вдоль территории МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева 
со стороны проезда общего пользования тротуар есть;
2. Устройство отдельного тротуара к МБДОУ № 37 «Колокольчик» 
(корпус 2, со стороны дома № 33 по ул. Просвещения) 
нецелесообразно. При ремонте проезда будет устроен тротуар со 
стороны дома, а устройство 2-го тротуара заузит проезд и лишит 
жителей дома парковочных мест для личного транспорта

Снять с контроля наказ 
в части обустройства 
тротуаров к М БОУ СОШ  
№  18 им. В .Я  Алексеева.
(вторая часть наказа остаётся 
на контроле до выполнения 
ремонта внутриквартального 
проезда в 2022 году (наказ 2014 
года))

13. 2.12. Рябчиков В.Н.
Организация освещения проезда, 
ведущего к МБОУ «Сургутский 
естественно-научный лицей», 
от ул. Просвещения до 
ул. Энергетиков

Департамент городского хозяйства
Вопрос устройства освещения возможно будет рассматривать после 
принятия данного проезда в муниципальную собственность. Перед 
этим необходимо провести комплексные кадастровые работы, 
переформировав 4 придомовые территории, и выделив границы 
проезда как территории общего пользования 
Департамент архитектуры и градостроительства

Наказ с контроля не снимать

Документация по планировке на стадии утверждения.
14. 2.13. Гужва Б.Н.

Ремонт проезда от ул. Грибоедова, 
д. 10 до ул. Привокзальной, д. 18/3

Департамент городского хозяйства
Вопрос ремонта проезда возможно будет рассматривать после 
принятия данного проезда в муниципальную собственность. Перед 
этим необходимо провести комплексные кадастровые работы, 
переформировав 3 придомовые территории, и выделив границы 
проезда как территории общего пользования.
Департамент архитектуры и градостроительства

Проезд от ул. Грибоедова между 
зданием МУ культуры ДК 
«Магистраль» и жилым домом 
по ул. Грибоедова,8 до угла 
жилого дома по ул. 
Привокзальная, 18/3 включён в 
перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муницпального 
образования городской округ 
Сургут (распоряжение 
Администрации города от 
27.05.2021 № 773)
Наказ с контроля не снимать

Документация по планировке планируется к рабзработке МКУ «УКС» 
в первом полугодии.
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15. 2.14. Гужва Б.Н.
Устройство тротуара от 
ул. Усольцева, д. 7 мкр. 41 до 
перекрёстка ул. Крылова - ул. И. 
Шидловского

Департамент городского хозяйства
Устройство тротуара возможно только в составе работ 
по строительству ул. И. Шидловского

Примечание: необходимость выполнения проектирования ул. И. 
Ш идловского будет учитываться при составлении проекта бю джета на 2023 
год и  плановый период 2024 -  2025 годов

В связи с уточнением адреса 
внести изменеие в 
формулировку наказа, заменив 
слова «ул. Усольцева» на слова 
«проезда Почтовый».
Наказ с контроля не снимать

3. Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защ ита жилищ ных прав малоимущего населения
городского округа

16. 3.1. Кучин А.С.
Капитальный ремонт спортивного 
зала МБОУ СОШ № 45

Департамент городского хозяйства, департамент образования Наказ с контроля не снимать
Планом ремонта образовательных учреждений на 2022-2024 годы 
работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ СОШ 
№ 45 не предусмотрены. Выполнение ремонта возможно при условии 
выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
в размере -  6 427 600,90 руб. В целях проведения капитального 
ремонта спортивного зала МБОУ СОШ № 45 в рамках реализации 
регионального проекта «Модернизация школьной системы 
образования Ханты-Мансийского автономного округа» объект 
включен в перечень зданий общеобразовательных организаций, 
по которым выдано (запланировано получение) заключение, 
содержащее выводы о необходимости проведения капитальных 
ремонтов, который утвержден приказом ДОиМП ХМАО 
от 17.01.2022 № 10-П-27

17. 3.2. Пономарев В.Г.
Строительство на территории 
МБОУ СОШ № 1 быстровозво
димого спортивного комплекса 
(ул. Островского, д. 1 или ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 8/1)

Департамент образования
Строительство быстровозводимых спортивных комплексов 
предусмотрено государственной программой ХМАО -  Югры 
«Развитие физической культуры и спорта»:
- спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. хоззона);
- спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. 44);
- спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. 
хоззона);
- спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. А);
- спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. 30А);
- дворец боевых искусств (мкр. 30А).
Сроки строительства спортивных объектов 2021 -  2023 годы

Примечание: на совместное заседание постоянных комитетов 14.04.2021 
была предоставлена информация -  строительство быстровозводимого 
спортивного комплекса на территории М БО У  СОШ  №  1 предусмотрено М П

Наказ с контроля не снимать
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«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» со сроками 
строительства:
- ул. Островского, 1 -  2023-2024 годы;
- ул. 50 лет ВЛКСМ -  2027-2028 годы.
Департамент образования Администрации города строительство 
быстровозводимых комплексов считает необходимым

18. 3.3. М акеев С.Ф.
Обустройство тротуара к МБОУ 
СОШ № 15 (центральный вход)

Департамент городского хозяйства
В бюджете на 2022 году запланированы средства 
на частичный ремонт тротуара по ул. Пушкина

Наказ с контроля не снимать


