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1. Основные  параметры  Проекта  развития коммунальных служб города Сургута 

в рамках  кредитного соглашения  с ЕБРР. 

 

2. Информация о ходе выполнения  Проекта  развития коммунальных служб горо-

да  Сургута  по состоянию на 01  января 2010 года.  

 

 3.Ход  реализации контрактов. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации  кредитного  соглашения с  Европейским  банком  реконст-

рукции и  развития. 

 

21 июня 2002 года состоялось подписание ряда соглашений с Европейским 

Банком Реконструкции и Развития (далее – ЕБРР),  послуживших основанием для 

финансирования «Проекта  развития коммунальных служб города Сургута (далее 

Проекта)».  

Пакет соглашений включает: 

-Кредитное соглашение между городом Сургутом  и ЕБРР; 

-Проектные соглашения со СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК» и ЕБРР; 

-Соглашение о гарантии и поддержке Проекта между городом Сургутом, 

ХМАО и ЕБРР. 

Целью настоящего Проекта  является  обеспечение экономически  эффективно-

го функционирования  предприятий  СГМУП «Городские тепловые сети» и  СГМУП 

«Горводоканал» и  повышение качества услуг  тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния, оказываемых  данными предприятиями населению города Сургута. 

Согласно Кредитному соглашению между городом Сургутом и ЕБРР Город 

обязуется: 

-осуществлять софинансирование Проекта; 

-осуществлять возврат кредита и уплату процентов; 

-подготовить и принять Программу повышения кредитоспособности; 

-подготовить и принять Программу улучшения производственной и финансо-

вой деятельности ГТС и ГВК; 

-обеспечивать, чтобы закупки всех товаров, работ и услуг, необходимых для 

проекта и финансируемых из средств кредита, производились путем открытых 

международных конкурсных торгов, согласно Принципам и Правилам закупок то-

варов, работ и услуг ЕБРР; 

-предоставлять ЕБРР необходимую информацию об исполнении финансовых 

обязательств Заемщиком и выполнении и ходе осуществления Проекта. 

Согласно Проектным соглашениям между ГТС, ГВК и ЕБРР компании обязу-

ются: 

-оказывать содействие Городу в осуществлении плана реализации Проекта; 

-осуществлять закупки, как это указано в Кредитном соглашении; 

-поддерживать на заданном уровне финансовые показатели; 

-предоставлять необходимую информацию об исполнении своих финансовых 

обязательств и выполнении и ходе осуществления Проекта. 

Согласно Соглашению о гарантии и поддержке Проекта Округ обязуется: 

-поддерживать финансовую стабильность Заемщика вплоть до полного пога-

шения Кредита; 
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-с 1.01.2004г. гарантировать своевременную уплату всех денежных средств, 

включая возврат кредита и обслуживание долга до его полного погашения, преду-

сматривая бюджетные гарантии ежегодно в годовом бюджете Округа; 

-разработать и принять «Региональную программу развития и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса ХМАО», которая должна послужить основой 

для регулирования межбюджетных отношений Округа и муниципальных образова-

ний, гарантировать организационную и финансовую помощь МО при принятии ре-

шения о привлечении частных инвестиций в развитие и модернизацию отрасли ЖКХ. 

Общая стоимость Проекта развития коммунальных служб города Сургута  со-

ставляет: 2 971 млн. руб., в т. ч. 1 650 млн. руб. – кредит ЕБРР,  1 321 млн. руб. – со-

финансирование за счет средств городского бюджета. 

Кредит ЕБРР предоставлен на следующих условиях: 

 срок погашения кредита – 10 лет, первые 3 года – льготный период; пога-

шение  кредита  осуществляется  ежеквартально, начиная с  2005  по 2012 гг; 

 разовая  комиссия  за  предоставление   кредита в  размере 1% от суммы 

кредита; уплачивается в  течение 30 дней после  заключения кредитного  соглашения  

или  дня первой  выборки средств (в зависимости, какая из этих дат наступает  рань-

ше); 

 процентная ставка по кредиту определяется как сумма базовой ставки и 

маржи Банка. Базовая ставка определяется ежеквартально в зависимости от условий 

размещения облигаций ЕБРР на российском рынке.  

 Комиссия  за обязательство  составляет 0,75 % годовых на  невыбранную  

долю кредита, уплачивается  ежеквартально в  дату  уплаты  процентов; 

 

Проект направлен: 

-на повышение надежности и эффективности работы систем коммунального тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения; 

-на улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными  предприятиями 

«Городские тепловые сети» и «Горводоканал»; 

-на обеспечение перехода муниципальных предприятий к самофинансированию, и 

особенно в части проведения необходимой модернизации существующих инженер-

ных сетей и сооружений; 

-на обеспечение поэтапного перехода к полному возмещению коммунальных услуг 

населением.  

 

Кредит, предоставляемый ЕБРР, состоит из 3 траншей: 

 

Транш А: софинансирование инвестиций, направляемых на подготовку к вы-

полнению Проекта, поддержку выполнения Проекта и услуги технических консуль-

тантов в связи с Проектом – 130,4 млн. руб.; 

Транш В: софинансирование инвестиций, направляемых на реконструкцию и 

модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, - 981,5 млн. руб.; 

Транш С: софинансирование инвестиций, направляемых на реконструкцию и 

модернизацию систем теплоснабжения - 538,1 млн. руб. 
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Информация о ходе выполнения  Проекта  развития коммунальных служб 

города  Сургута  на 01  января 2010 г. 

 

Всего за период реализации Проекта произведено  22 выборки  средств  ЕБРР: 

  

Транш А: 130,4  млн.руб. ( на обеспечение  процесса закупок, подготовку  кон-

цептуального проектирования, техническое  управление контрактами); 

Транш В: 819,9 млн.руб. ( на восстановление канализационных коллекторов в 

Восточном  жилом районе и  по ул. Майской;  расширение водозабора 9-го промузла; 

на замену насосов на ГКНС;  на реконструкцию  водозабора п.Аэропорт).   

Транш С:  538,1  млн. руб. ( на реконструкцию   ЦТП; на реконструкцию  маги-

стральных теплотрасс; на установку ИТП; на установку общедомовых узлов учета). 

  

Анализ выборки кредитных средств в  разрезе  по траншам по состоянию на 1 

января 2010 приведен на рисунке № 2. 
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Рисунок №2. Анализ выборки средств ЕБРР  по состоянию на 1.01.2010 г. 

 

За период реализации Проекта (с  2002  года  по настоящее время)  выполнены 

в полном объеме следующие  подпроекты: 

1. Завершены прединвестиционные исследования по обследованию водоза-

борных скважин с целью оптимизации программы их реконструкции, измере-

нию параметров функционирования системы водоотведения, и исследованию 

вариантов повышения надежности работы системы ГВС. 

2. Опробованы различные экспериментальные методы восстановления во-

дозаборных скважин, в том числе бурение скважины с повышенным дебитом 

(2400 м. Куб./сутки); 
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3. Восстановлены водозаборные сооружения в прилегающих поселках: водо-

забор в п. Лунный; ВОС в п. Гидростроитель производительностью 1200 м. 

Куб/сутки; 

4. Выполнена реновация канализационного коллектора по ул. Дзержинского 
с применением полиэтиленовых труб круглого и яйцеобразного сечения Ду 

1000мм, протяженностью 790 м; 

5. Внедрен частотно-регулируемый электропривод на насосах, установлен-

ных в ЦТП, котельных, КНС, КОС; 

6. Завершено внедрение системы телеметрического контроля и управления 

технологическими     процессами на котельных, переведенных в режим ЦТП 

и ПС (всего 14 объектов) 

7. Выполнена  реконструкция 53 ЦТП; 

8. Выполнена автоматизация системы газоснабжения на котельных №14 и 3; 

9. Выполнена   реконструкция системы  водоподготовки в  котельных №№ 2 

и 3 с  автоматизацией и  внедрением  современного  оборудования; 

10. Внедрен автоматический отпуск тепловой энергии с использованием ка-

чественно-количественного регулирования от котельной № 3; 

11. Выполнена  реконструкция  магистральных теплотрасс по ул.Ленина об-

щей  протяженностью 648 м и по ул.Республики и  ул.Гагарина , протяжен-

ностью 1690 м; 

12. Выполнена  реконструкция  коллектора по ул.Майская Ду 1500 мм протя-

женностью 673 м. 

13. Выполнено  строительство  нового коллектора в  Восточном  жилом  рай-

оне, включающего  строительство  дюкерного  перехода под р.Сайма  протя-

женностью 180 м Ду 800 мм,  строительство  самотечного  коллектора  спосо-

бом   микротуннелирования ( два участка  протяженностью 460 мм Ду 1200 мм 

и  протяженностью 140 м Ду 600 мм) и  ликвидацию  канализационной насос-

ной  станции № 5. 

14. Выполнен  комплекс  работ по установке  пяти индивидуальных  тепло-

вых пунктов(включая  проектирование, поставку  оборудования и общестрои-

тельные  работы) в  жилых домах по ул.Энтузиастов 1,3; 

пр.Набережный,12;ул.Майская 10,14. 

15. Выполнены  работы по  установке  общедомовых  узлов учета для обеспе-

чения  измерений  объема  услуг  холодного и  горячего  водоснабжения, услуг  

теплоснабжения в  30  жилых  домах (включая  проектирование, поставку  

оборудования и  монтаж  общедомовых узлов учета). 
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16.  В рамках контракта D  пробурено  11 новых  артезианских  скважин произ-

водительностью 100 м3/час  каждая с  использованием  электропогружных  на-

сосов для подъема  питьевой воды на водозабор 9 промузла. 

17.  В рамках  контракта  F выполнена  поставка трех  насосов  производитель-

ностью 3 000 м3/час  каждый, а  также  сопутствующее электрическое  обору-

дование  для замены трех  старых насосов  такой  же производительности на 

ГКНС. 

18. Выполнено  строительство  2-х цепной  кабельной  воздушной линии напря-

жением 6 кВ, протяженностью 1 470 м, дизельной  электростанции, устройство  

встроенной  РА 6кВ, ТП-6/0,4  водозабора 9 промузла. 

19. В рамках контракта Е построены  новые  водоочистные  сооружения  произ-

водительностью 21000 м3/сут, включающие  здание  производственно-

бытового корпуса с  новым оборудованием, канализационную насосную  стан-

цию, сборный водовод  от скважин до ВОС, резервуары чистой воды, присква-

жинные павильоны  и  пр. 

20.  Выполнена  реконструкция    существующих  сооружений водоочистки в  

поселке  Аэропорт  мощностью 1 800 м3/сут. Построен водовод в  п.Дорожный  

протяженностью 3,6 км, реконструирована  часть существующего  водовода в  

п.Таежный  протяженностью 0,5 км. 

21.  В рамках контракта J1  выполнено проектирование, установка  автоматизи-

рованной   модульной газовой  установки(АМГКУ), прокладка  газопровода и  

установка  источника  резервного топлива. 

 

На  сегодняшний  день  продолжаются  работы  по  следующим  подпроек-

там: 

 

Контракт J3 «Внешние инженерные сети. Лот 3. Реконструкция канализаци-

онного коллектора» 
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Всего освоено с  начала  реализации Проекта с  учетом  средств  бюджета города  

на  отчетную дату (1 января 2010 года)  - 2  млрд. 734 млн. руб. 

 

Всего за период реализации Проекта развития  коммунальных служб города Сур-

гута  по состоянию   на 1 января 2010 года выбрано  средств  ЕБРР на общую 

1 488,4  млн.  рублей.  Остаток невыбранных средств кредита составил 161,541  млн. 

руб. 

 

 Средневзвешенная процентная  ставка  за период пользования  кредитом  ЕБРР с 

2004 года по  1 января 2010 года составила 11,3  % . 
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Ход реализации контрактов. 

 

 

Контракт  J3 «Внешние  инженерные  сети. Лот 3. Реконструкция канализаци-

онного коллектора». 

 

Контракт J3 «Внешние  инженерные  сети. Лот 3. Реконструкция канализационного 

коллектора» заключен  04  сентября 2009 года. 

Подрядчик: Консорциум в  составе: ООО “Специализированное  карьерное  управ-

ление», ООО «Специализированное управление – 57» и ООО «Предприятие по 

строительству и  ремонту подземных коммуникаций». Основной  партнер – ООО 

«СКУ». 

 

Состав работ:  Реконструкция 3-х участков коллекторов и сопутствующих соедине-

ний по бестраншейной технологии с протаскиванием полиэтиленовых труб общей 

длиной 2 702 м  по ул. Ленина  города Сургута. 

 

В настоящее время подрядчики приступили к выполнению работ на всех 3-х участ-

ках: 

- участок № 1 – подготовительные работы завершены, площадка передана по акту для 

выполнения строительно-монтажных работ, запущена система перекачки стоков, за-

везена труба диаметром 1000 мм. 

- участок № 2 – выполнены работы по устройству тех.котлована ( между 41 и 42 ко-

лодцем), проводятся работы по зачистке коллектора в сторону КК-33, ремонту и ка-

либровке существующего коллектора от КК-41 до КК-42. Завезена труба диаметром 

630 мм. 

- участок № 3 – ведется санация стенок полипропиленом камеры КК-9, очистка суще-

ствующего коллектора на участке от КК-8 до КК-пром – 100 метров с вывозом шла-

ма. Производится монтаж колодца для устройства ТК-2 с устройством перекачиваю-

щей станции. 

       

 

 

 

Директор Департамента 

городского хозяйства 

Администрации города                                                                               А.Л.Калачев 

 

 

 

 

 

 

Исп. ОАО «Югра-консалтинг» 

         Елисеев Д.В. 


