
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О реализации Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута 
(Проект) 

На протяжении ряда лет Администрация города занимается поиском различных 
вариантов решения проблем ликвидации ветхого и непригодного для проживания 
жилья, а также привлечением инвестиций в обновление и модернизацию 
капитального жилищного фонда. Одним из вариантов привлечения внебюджетных 
инвестиций является Проект реконструкции жилищного фонда, который 
финансируется совместно с Европейским банком реконструкции и развития. 

За период с момента подписания Кредитного соглашения между городом Сургутом 
и ЕБРР (29.03.2007г.) в целый ряд законодательных актов были внесены 
существенные изменения, которые не могли не сказаться на концепции реализации 
Проекта. К таким документам относятся: 

- окружной закон 130-оз от 12.10.2007г. «О порядке предоставления 
государственных гарантий ХМАО-Югры» и изменения в Бюджетный кодекс 
РФ, вступившие в силу с 1.01.2008г., ограничившие возможности 
коммерческих организаций по получению государственных гарантий 
автономного округа; 

- изменения в Градостроительный кодекс РФ в части внесения статьи 46.1 
Развитие застроенных территорий; 

- изменения в Земельный кодекс РФ в части ст. 30 Порядок предоставления 
земельных участков для строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

- Федеральный закон № 185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно которому 
появился дополнительный источник финансирования работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилищного фонда. 

В сложившейся ситуации и в целях исполнения обязательств по Кредитному 
соглашению с ЕБРР Администрацией города 16.11.2009г. утверждена новая 
Инвестиционная программа реализации Проекта реконструкции жилищного 
фонда города Сургута на 2009-2013г.г., которая в целом и реализуется в 
настоящий момент с изменениями и уточнениями. Так, согласно уточненному 
бизнес-плану от 12.11.2010г. Проект состоит из двух компонентов: 
институционального и инвестиционного. 

Институциональный компонент Проекта включает в себя: разработку 
Жилищной политики, создание Агентства по реконструкции, разработку Плана 
корпоративного развития (ПКР) Агентства, услуги по сопровождению Проекта. 

Инвестиционный компонент Проекта: 

Часть А 

1. Приобретение квартир и переселение жильцов дома по ул. Восход, 21. 

2. Снос дома по ул. Восход, 21. 
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3. Строительство 16-ти этажного жилого дома на 240 квартир в мкр. 1 г. 
Сургута. 

Часть В 

1. Приобретение квартир и переселение жителей жилых домов по ул. 
Энтузиастов, 17, Восход, 17, Молодежный, 16, Восход, 19. 

2. Снос и строительство на освобожденных земельных участках двух 14-ти 
этажных жилых домов по 52 квартиры в мкрн. 1 г. Сургута. 

Исполнение Проекта по состоянию на 12.11.2010г. 

Жилищная политика разработана и одобрена ЕБРР. Краткое резюме о разработке 
Жилищной политики представлено в Приложении 1 к настоящей пояснительной 
записке, полная версия документа доступна на сайте ОАО «Югра-консалтинг». 

В качестве Агентства рассматривались 2 компании, собственниками которых 
являются город Сургут и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры. В связи с решением руководства автономного округа о 
перепрофилировании деятельности ОАО «Региональное агентство реконструкции 
жилищного фонда», функции Агентства исполняет ОАО «Югра-консалтинг». 

План корпоративного развития разработан и одобрен ЕБРР. Краткое резюме к ПКР 
представлено в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке, полная версия 
документа доступна на сайте ОАО «Югра-консалтинг». 

Приобретены и безвозмездно переданы в муниципальную собственность 4 
квартиры для переселения жильцов жилого дома по ул. Восход, 21. Дом снесен. 
Отработан механизм регистрации прав общедолевой собственности на земельные 
участки, расположенные под многоквартирными домами. Проведена 
преддоговорная работы с жителями жилых домов по ул. Энтузиастов, 17, Восход, 
17, Молодежный, 16, Восход, 19. Обзор рынка недвижимости и ориентировочный 
расчет затрат на приобретение жилых помещений приведены в Приложении 3 к 
настоящей пояснительной записке. 

Строительство 16-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями на 1 
этаже в мкр.1 города Сургута ведется в соответствии с утвержденным графиком 
производства работ. При условии стабильного финансирования срок сдачи 
пилотного жилого дома - 2 квартал 2011г. не вызывает опасений. 

Согласно контракту с подрядной организацией, заключенному в соответствии с 
принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг ЕБРР, общая стоимость 
работ составляет 486 101 тыс. руб., выполнено работ на сумму 274 195 тыс. руб. 
(56,4%), профинансировано 250 354 тыс. руб. Обеспечено источниками 
финансирования - 280 000 тыс. руб. Недостающие средства для завершения работ -
206 101 тыс. руб. 

Механизм реализации Проекта: 

Часть А Проекта финансируется из средств транша А кредита ЕБРР и средств 
бюджета города Сургута, путем предоставления бюджетных инвестиционных 
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кредитов ОАО «Югра-консалтинг» на платной и возвратной основе. Средства 
Транша А кредита ЕБРР выбраны городом в полном объеме - 280 ООО тыс. руб. 
Выборки кредита ЕБРР приостановлены до выполнения отлагательных условий. 

ОАО «Югра-консалтинг» выбрано бюджетных кредитов: 317 555 тыс. руб., 
оплачено процентов за пользование бюджетными кредитами: 17 411 тыс. руб. 

Работы по разработке ПКР и жилищной политики в сумме 18 778 тыс. руб. 
оплачены за счет грантов, предоставленных из средств бюджета автономного 
округа. 

Рассматриваемая концепция Проекта предполагает, что в целях завершения 
строительства 16-ти этажного жилого дома на 240 квартир в мкр. 1 г. Сургута ОАО 
«Югра-консалтинг» выступит самостоятельным заемщиком кредита ЕБРР, город 
останется заемщиком ЕБРР только по Траншу А кредита. В качестве меры 
поддержки Части В Проекта город предоставит муниципальную гарантию. 

Все оставшиеся работы: приобретение квартир и переселение жителей жилых 
домов по ул. Энтузиастов, 17, Восход, 17, Молодежный, 16, Восход, 19., снос и 
строительство на освобожденных земельных участках двух 14-ти этажных жилых 
домов по 52 квартиры в мкрн.1 г. Сургута будут профинансированы ОАО «Югра-
консалтинг» за счет средств, поступивших от реализации ранее построенных 
квартир. 

Мероприятия по дальнейшей реализации Проекта 

Принимая во внимание, что основным условием предоставления Транша В кредита 
ЕБРР в сумме 420 ООО тыс. руб. является уступка прав требования кредита 
Агентству, необходимо решить вопрос о возможности предоставления 
муниципальной гарантии городского округа город Сургут для целей Проекта 
реконструкции жилищного фонда города, Сургута. При этом, исходя из 
потребности в средствах для завершения работ по строительству 16-ти этажного 
жилого дома по ул. Восход, принято решение рассматривать вопрос о 
предоставлении частичной (неполной) гарантии в сумме не превышающей 250 ООО 
тыс. руб. 

Результаты реализации Проекта 

Расчет интегральных показателей эффективности Проекта согласно бизнес-плану 
Проекта на 12.11.2010г. показывает, что индекс прибыльности больше единицы, но 
не значительно, внутренняя ставка доходности также не велика. Таким образом, 
Проект является прибыльным, но имеет минимальную доходность, поскольку в 
основном, носит социальную направленность. 

В таблице ниже представлен социальный эффект от реализации Проекта. 



Статья Результат 

Количество снесенных ветхих деревянных домов 5 

Площадь снесенного ветхого жилищного фонда, кв.м. 1487 

Площадь вновь возведенных квартир, кв.м. 16 612 

Количество вновь возведенных квартир 344 

Количество переселенных квартир / семей 36/41 
Количество безвозмездно переданных в муниципальную 
собственность квартир социального найма 27 

Площадь безвозмездно переданных в муниципальную 
собственность квартир социального найма, кв.м. 1 256 

Также одним из основных результатов Проекта можно считать опыт, полученный 
за период его реализации, который может быть успешно применен для 
дальнейшего сотрудничества с ЕБРР и расширения масштабов деятельности по 
обновлению и модернизации жилищного фонда. 

Сводные показатели Проекта приведены в Приложении 4 к настоящей 
пояснительной записке. 

График реализации Проекта представлена в Приложении 5 к настоящей 
пояснительной записке. 
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П р и л о ж е н и е 1 

Краткое резюме 
к Политике в сфере ж и л и щ н о г о ф о н д а города Сургу 



Документом, являющимся результатом разработки жилищной политики являете* 
окончательный отчёт о разработке Политики в сфере жилищного фонда города Сургута. Пс 
результатам анализа ситуации в прошлом, настоящем и потенциала рынка жилья в Сургуте Е 
будущем, в отчёте формулируются стратегические цели и приоритеты жилищной политики, г 
также программы и процедуры модернизации жилого фонда и комплексной реконструкции 
жилой застройки, даются рекомендации по мерам их реализации, а также по конкретным 
подпрограммам. 

В ходе разработки жилищной политики выполнены следующие работы: 

- анализ существующих нормативных правовых актов, включая федеральное и 
региональное законодательство, местные нормативные документы; 

- анализ существующего жилищного фонда по типам исполнения, этажности, датам 
постройки; 

- анализ доступности жилья для граждан, анализ ситуации на рынке недвижимости; 

- анализ состояния существующего жилищного фонда с точки зрения необходимости 
капитального ремонта и реконструкции, определение потребности и очередности 
комплексной реконструкции микрорайонов; 

- анализ текущей рыночной конъюнктуры в жилищном секторе, включая анализ 
тенденций спроса и предложения на первичном и вторичном рынках жилья и развития 
строительного сектора; 

- анализ финансирования жилищного сектора (субъекты, потребности, бюджетные и 
внебюджетные источники, условия финансирования); 

- анализ сложившейся системы управления жилищным фондом, включая взаимодействия 
государственного и частного секторов, уровень активности населения в управлении 
жилищным фондом и сравнительный анализ эффективности имеющихся в городе 
различных форм управления на основе предложенных показателей эффективности. 

В результате работы: 

- выявлен дисбаланс между рынком недвижимости и распределением возрастных групп 
населения, размеров и доходов семей, разработаны рекомендации по его устранению; 

- определена количественная и качественная потребность в жилье на ближайшие 20 лет на 
основе ожидаемого развития населения города с точки зрения распределения возрастных 
групп, размеров и доходов семей; 

- разработаны и оценены программы косметического, текущего, капитального ремонта и 
сноса в течение ближайших 20 лет; 

- предложены программы стимулирования собственников жилья для более активного 
участия в управлении и улучшении качества жилья, мобилизации капитала для 
реконструкции жилья; 

- предложены механизмы совершенствования тарифной политики в сфере жилищного 
фонда с учётом соотношения уровня платы за найм и рыночной стоимости жилищного 
фонда, и положения жилого дома на рынке жилья; 

- предложена политика субсидирования и стимулирования в целях преобразования 
жилфонда и увеличения его доступности для населения; 
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- представлено описание формата энергосервисных контрактов и принципов работы 
энергосервисньгх компаний. 

Отчет имеет следующую структуру: 

В Главе 2 предлагается краткий анализ существующего законодательства в жилищной и 
смежных областях, в том числе, жилищной политики, землепользования и градостроительства, 
описывается существующая система управления и эксплуатации жилья и жилищного 
финансирования, и резюмируются существующие положения и программы в сфере 
градостроительства, жилищного строительства и реконструкции жилья в г. Сургуте. Кроме 
того, эта глава содержит исследования рынка жилья г. Сургута. 
В Главе 3 перечислены задачи, которые ставит существующая ситуация, и на решение которых 
направлена жилищная политика. 

В Главе 4 приведено описание стратегии жилищной политики, в том числе ее цели, и основные 
направления. Кроме того, в ней дается оценка количественных потребностей в жилье и 
требований к его качеству, приводится программа стимулирования владельцев жилья и 
мобилизации капитала для реконструкции жилья. 

В Главе 5 подробно рассматриваются планирование и инструменты, формулируются концепции 
конкретных программ реконструкции жилья. 

Окончательные отчёт о разработке жилищной политики одобрен ЕБРР. Презентация жилищной 
политики и её общественное обсуждение состоялось 16 апреля 2010 года. На презентацию были 
приглашены депутаты Думы города, представители Администрации города, коммерческих 
банков, строительных компаний, ТСЖ и управляющих компаний города. Отчет о проведении 
презентации доступен по адресу <<www.yugra-consulting.ru/docs/pr_19.rar». 

Полный текст окончательного отчёта о разработке Политики в сфере жилищного фонда города 
Сургута размещен на сайте ОАО «Югра-консалтинг» в сети интернет по адресу «www.yugra-
consulting.ru/docs/10_04_05.pdf» или «www.yugra-consulting.ru/docs/10_04_05.rar». 
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П р и л о ж е н и е 2 

Краткое резюме 
к плану корпоративного развития 
Агентства по реконструкции жилищного фонда 



Цель разработки Плана корпоративного развития (ПКР) 
Основной целью ПКР стала разработка комплексного плана развития Агентства на 
среднесрочную перспективу, позволяющего соединить операционную деятельность Агентства 
по реализации проектов реконструкции жилищного фонда со стратегическими задачами 
вовлечения частного бизнеса и властей в решение проблем обновления и модернизации 
жилищного фонда. 

Создание городом Агентства, способного осуществлять практическую деятельность по 
строительству объектов и работе с жителями в качестве самостоятельного заемщика ЕБРР, 
является ключевым условием Кредитного соглашения от 29.03.2007г. 

Отчет о разработке ПКР включает в себя диагностику текущей ситуации на рынке жилья в 
городе Сургуте, а также анализ операционной деятельности Агентства, приоритетный SWOT-
анализ Агентства, описание миссии и стратегических целей Агентства на долгосрочную 
перспективу, подробные планы действий по достижению стратегических целей. 

МИССИЯ 
ПКР предлагает следующую формулировку миссии Агентства: 

Способствовать развитию рыночных механизмов в сфере реконструкции и обновления 
жилищного фонда на территории города Сургута, выполняя общественные задачи и 
применяя принципы минимальной коммерческой сбалансированности для их достижения. 

Стратегическое видение Агентства: коммерческая организации с общественными задачами. 
К общественным задачам, возложенным на Агентство, следует отнести - создание 
благоприятных условий для переселения жителей сносимых домов на всех этапах: от 
приобретения (предоставления) новых квартир до проведения переговоров с населением, 
оказания помощи в оформлении правоустанавливающих документов, организации переездов. 
С тем, чтобы иметь возможность предоставления новых квартир жителям, Агентство должно 
осуществлять предпринимательскую деятельность. Успешность и прибыльность Агентства в 
реализации указанных общественных задач послужит сигналом частному бизнесу для 
вхождения / создания рынка развития застроенных территорий. При этом по решению органов 
управления Агентством, полученная прибыль направляется на выполнение общественных 
задач, возложенных на Агентство. 

Стратегические направления развития 
ПКР предлагает следующие стратегические направления деятельности: 

Направление 1. Развитие рыночного механизма привлечения частных инвестиций для 
реконструкции жилья 

В том числе по этапам: 

a. Этап создания механизма (5-7 лет): стратегия успешного опыта реализации первого 
пилотного проекта. На данном этапе Агентство владеет земельными участками (на 
праве аренды и/или собственности) и является заказчиком по строительству 3 жилых 
домов. Фактическое строительство домов ведут частные подрядные организации, 
выбранные в результате открытых конкурсных торгов. 

b. Этап развития рынка (7-12 лет): стратегия увеличения масштабов обновления жилья и 
вовлечение частных застройщиков. 



с. Этап ухода с рынка (12-15 лет): стратегия передачи общественных функций частному 
бизнесу. 

Направление 2. Создание рыночных механизмов управления жильем. 
В качестве основных направлений организации управления новым жильем будут 
использоваться методы и подходы, изложенные в Политике в сфере жилищного фонда города 
Сургута. 

Направление 3. Создание структуры маневренного жилого фонда. 
В качестве перспективного направления деятельности Агентства рассматривается возможность 
инвестировать средства в создание маневренного жилого фонда, в целях: 

- временного переселения жильцов из сносимых домов до завершения строительства 
новых жилых домов и предоставления помещений для постоянного проживания; 

- временного переселения жильцов из многоквартирных жилых домов, подлежащих 
комплексному капитальному ремонту или реконструкции. 

Планы действий 
ПКР включает в себя подробные планы действий для каждого из направлений деятельности, в 
том числе: 

- в области улучшения производственной деятельности. 
- в области управления персоналом. 

- в области работы с населением при переселении из сносимых домов. 
- по улучшению экологических показателей деятельности Агентства. 
- в области финансового управления. 

Также описывается система ключевых показателей деятельности Агентства, которая позволит 
собственникам компании, властям и общественности контролировать деятельность Агентства, а 
также послужит индикатором вовлечения частного бизнеса в процесс обновления и 
модернизации жилищного фонда. 

Сервисный контракт 
Ключевыми положениями ПКР являются предложения по заключению долгосрочного 
Сервисного контракта между городом и Агентством в соответствии с требованиями Кредитного 
соглашения от 29.03.2007г. 

Сервисный контракт должен являться инструментом, позволяющим разграничить полномочия 
и регулировать отношения между городом и Агентством. Сервисный контракт предусматривает 
мониторинг городом деятельности Агентства с применением Ключевых показателей 
эффективности (КПЭ). 

В настоящее время ПКР утвержден ЕБРР. Полная версия отчета о разработке ПКР размещена на 
сайте ОАО «Югра-консалтинг» в сети интернет по адресу: «www.yugra-
consuIting.ru/docs/Housing.pdf» или «www.yugra-consuIting.ru/docs/Housing.rar». 
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П р и л о ж е н и е 3 

Обзор рынка недвижимости и ориентировочный 
затрат на приобретение ж и л ы х помещений 



Номенклатура квартир, приобретаемых для отселения жильцов из домов, 
подлежащих сносу в рамках Проекта реконструкции жилищного фонда г. Сургута, 
находящихся по адресу: 17 ул. Восход, 19 ул. Восход, 17 ул. Энтузиастов, 16 проезд 

Молодежный. 

Количество домов - 4 
Количество квартир-32 
Количество семей / лицевых счетов -37 

Количество однокомнатных квартир, необходимых для фактического отселения -8 
Цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости- 2 600 млн. рублей 
Общая сумма составляет-20 800 млн. рублей. 

Количество двухкомнатных квартир, необходимых для фактического отселения -24 
Цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости-3 300 
Общая сумма составляет-79 200 млн.рублей 

Количество трехкомнатных квартир, необходимых для фактического отселения -5 
Цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости-4 200 
Общая сумма составляет-21 000 млн. рублей. 

Итого: 121 млн. рублей. 

* Расчеты производились на основании информации о ценовой политике вторичного 
жилья на рынке недвижимости г. Сургута 
АН «Альянс» (по состоянию на 12.11.2010 года) прилагается. 

Исп .Сиденко НЛО. 
т.529-277 



Российская Федерация 
Общество с ограниченной ответственностью 

;>2й40<1 ХМАОтЮфа,-.Тюменская область. 
, :;по:: Сургут "проспект Мира дом-4, 
'< слабой: Ш б Д ) 34-92-92 
u-mat: afianslfeifeLru : 

Сайт: \y>v\v'jattiiansrrS«fgijLru 
* 4Ci SO 71580679 

•КПП8602010(11 /И t i n 86022; 
в Qy ргутеком ' отдела i и и Л'*' 
ЗападибгСsюирекого 5анкм 
Сбербанка РФ, г. Тюмень 
р'с 4070281086717000328Я 
к/с 30! 018108О000ОШО651 
БИ1С047102651 

иех, № 46 Г i енеральному директору 
2 ноября 2010 г. ; ОАО «Югралдансалтинг» 

г-ну Елисееву Д. В.. . 

и. тстоящим представляем Вашему вниманию проведенный ООО «Альянс» 
«очиторйнг цен и условия продаж строящихся объектов в г.Сургут, а также стоимость 

, ib.fx помещений на вторичном рынке. 

Приложение: Таблица.. 



I аолпиа l С т р о я щ и е с я дома. 

i) Иазьание 
| организации 
1 
| 

У Л И Ц Ы Материал j Микрорайон' 
с-ген | 

j 

Ценз ш 1 кв.м., х>р. Вид договора Рассрочка 

| ОАО 
1 ч<СиЙП p f l C K I С'! ' | ) М ) 1 » 

i 

ул . КнртОая (коттеджи). Кирпич 37 мкр. 2- \-1б2кв.м.:43т,р. 
3- \-225кв.м.:41т.р. 
Ц Е Н Ы ПА 17.06.2010г. 

Предварительный договор, 
'договор купли-продажи. 

2 месяца без % рассрочки. 
ПРОДАЖА 
ПРИОСТАНОВЛЕНА* 

О л О 
| <•;€> р гутет р oii трест» 
1 

: 

ул . Геологическая 15/1 Панель 24 мкр; 1 кв.: 46 - над. расчет 
2- х: 45890 - нал. расчет 
3- х: 4 5 - н а л . расчет 
4- х: 4 2 5 0 0 - н а л . расчет 

Д ого в ор ку гш и- прода ж и, 
договор долевого участия. 

Не более 6 месяцев без % (в 
зависимости от суммы 
рассрочки) О л О 

| <•;€> р гутет р oii трест» 
1 

: 

п р - т . .Мира 55 Кирпично-
монодитиые 

34 мкр. 1 кв.; 4 5 - н а л . расчет 
2- х: 4 5 - нал. расчет 
3- х: 45 - над. расчет 

Договор долевого участия Не более 6 месяцев без %. 

i 
i О О О 
i хСеЕсрсуроп» 

Псрессчениеие пр-т Ленина и 
ул . 30 Лет Победы 

Панель 18,19,20 мкр. 56т.р. 
ЦЫ1Ы НА 17.06.2010г. 

Договор долевого участия На период строительства 
без%. ВСЕ ПРОДАНО 

i 
i О О О 
i хСеЕсрсуроп» 

Пересечение Сибирском 117а и 
Рабочей 

Кирпич 18 мкр. 6 4 9 0 0 - н а л . расчет Договор уступки До сдачи строительства без. 

ООО 
лСиОЦрочСтрон» 

КПД-38 
(пересечение ул . 30 Лет 
Победы и пр-т Пролетарский) 

Панель 32 мкр. 2 - х - 4 6 т.р. (наличный 
расчет) 

Предварительный договор. Рассрочка на 1 год под 18% 

ООО 
лСиОЦрочСтрон» КПД-24 

( аа ул . У н и в с р о п стекам 31) 
Панель 32 мкр, 2 - \ ' - 4 2 т . р . 

(наличный расчет) 
Предварительный договор. Рассрочка на 1 год под .18% 

ООО 
лСиОЦрочСтрон» 

ул . Утшерснтетская,31 Панель 32 мкр. 42-т.р. (наличный расчет) Договор купли-продажи Рассрочка на 1 год под 18% 

ООО 
лСиОЦрочСтрон» 

ул . Каролинского. 12 32 м кр. 42 т.р. (наличный расчет) Договор купли-продажи Рассрочка па 1 год под 18% 

ООО 
лСиОЦрочСтрон» 

ул . Гпгарина,12 Кирннчно-
моно.дитиые 

9,10 мкр. 48 т.р. (наличный расчет) Договор купли-продажи Рассрочка на 1 год под 18% 

О О О 
«lOi •(.•яНивестСтройП рое 

К Г ' > 

Каролинского 14/1 Панель 30. мкр. 1 кв. - 43-45 т.р. 
2-х - 42 т.р. 

Договор купли-продажи. Без рассрочки. 
О О О 

«lOi •(.•яНивестСтройП рое 
К Г ' > 

Каролинского 14/2 

• 

Панель 30 мкр. 1 кв. -43-45 т.р. 
2 - х - 4 2 т.р. 

Договор купли-продажи. Без рассрочки. 

1 ! О кружи aii Фонд 
i Га.шнтия Жилищного 
1 Строительства 

Пересечение пр-т. Мира и ул . 
Генерала Иванова 

Панель 34 мкр. 3-х: 41 т.р. - нал. расчет 
и ннотска 
ЦЕНЫ НА 17.06.2()Н)г. 

Договор купли-продажи. Без рассрочки, 
ВСЕ ПРОДАНО 

' 1 
] 

i 

i ООО ^ . в р о с т р о н - С » 

Грибоедова S/3 Кирпич пике 1 кв, —.42,1 к в . м . - 4 8 т.р. 
2- х - 62 кв.м, - 4S т.р. 
3- х -86,7 кп.м. -48 т.р. 

Договодолевого участии Нс\ рассрочки,-' 1 
] 

i 

i ООО ^ . в р о с т р о н - С » 

| Привокзальная- 15/5 

1 
1 

Кирпич пике 1 кв. - 39,8 кв.м. - 43 т.р. 
2- х - 65,2 кв.м. - 43 т.р. 
3- х -- 96,7 кп.м. - 43 с р . 

Договор долевого у чистки Рассрочка до конца 
строительства. 

' 1 
] 

i 

i ООО ^ . в р о с т р о н - С » j Кдрилиисьчи у 14 Кирпич j мкр. Никольский | I кв. - 50 кв.м. - 39500 г.р. 
| 2-х -69 кв .м . -39500т .р . 

Договор.купли-продажи Е « рассрочки. 



J Каролинского 12 | Кирпич 
i i 

мкр. Никольский 1 кв. — 50 кв-м. - 45 т.р. 
2-х ~ 69 кв.м. - 45 т.р. 

Договор купли-продажи J Без рассрочки. 
1 

| Билецкого 12/1 

j 

Кирпич мкр, Александрия 1 к в . - 3 8 3 4 - 7 1 кв.м. -44 
т.р. 
2- х - 6 4 , 3 4 - 9 2 к в . м . - 4 4 
т.р. 
3- v - от 126 кв.м. -44 т.р. 

Договор купли-продажи Без рассрочки. 

ул . Университетская, У. 
ООО 

. но! hn ер(л poii» 

Монолит 18-19-20 мкр. 56-63. т.р. Договор долевого участия. Рассрочка до 2 кв..2012 г. 
без "/о 

Сала up. | 41 мкр. ( р-он Ж/Д) 

t 

Кирпич 41 мкр. 46-49 за 1 кв.м. 
(в зависимости от ко.м.) 

Договор долевого участия. Без рассрочки, 

I ул . Университетская ул , 22 
| 

Кирпич 32 мкр. 46-49 за I кв.м. 
(в зависимости от кв.м.) 

Договор долевого участия. Без рассрочки. 

Д и р е к т о р О О О « А л ь я н с » Губссиа С. С. 



piuiu.-Kcmie 2. В т о р и ч н о е ж н л ь с . 

к'олп ч естао компат Проект Квадратура 1 Средняя цена общей плошади, руб. Средняя цепа одного квадратного 
метра обшей площади, руб. 

Однокомнатная квартира. Индивидуальный проект (панель, 
кирпич) 

35-67 2100-4500 60-67 : • • 

1 Однокомнатная квартира. 11.2 серия (панель) 40 2300 . • "58 
i Однокомнатная квартира. Ленинградский проект (панель) 44 2600 : •59 •' 

О д 1m ко N ; н -лтн а я к вартнр'а. Московский проект (панель) 30 1900 63 
(V, иокохшатнаа квартира. Московский улучшенный проект 

(панель) 
36 2100 58 

! Однокомнатная квартира. Малоесменка (панель) 30 1800 60 
Дьухкомнатная квартира. Индивидуальный проект 

(пансльдснрпн'О 
41-120. • 3300-10000 80-85. 

i Дьулкомнатная квартира. 112 серия(паиель) 54 . . 3200 59 
i Двухкомнатная квартира. Ленинградский проект (панель) 54 3300 . •• • 61 
1 Дкухкомнатиая квартира. Московский проект(панель) 45 2500 56 
; Двухкомнатная квартира. Московский улучшенный проект 

(панель) 
54 3000 63 

Двухкомнатная квартира. .Трилистник (панель) 2500 56 
; Трехкомнатная квартира. Индивидуальный проект 

(панель,кирпич) 
63-150 3600-13000 . 57-87 • • . 

Трехкомнатная квартира. 112 серия (панель) 72 3800 53 
Трехкомнатная квартира. Лснннг|)адскин проект (панель) 72 4200 60 
Трехкомнатная квартира.. Московский.проект (панель) 61 3300 55 

: 1 (ie*комнатная квартира. Московский улучшенный проект 
(панель) 

70 3500 45 

Четырехкомнатная и более 
квартира. 

Индивидуальный .проект 
(ианель.кпрннч) 

73-187 4000-20000 55-107 

Чегыре.хкомнатнаяиоолее 
квартира. 

112 серия (панель) 88 
• 

4500 5! 

< Че. ырехко.мнатная и более 
.! квартира. 

Ленинградский проект(панель) 88 4800 55 

| Четырехкомнатная и более 
квартира. 

Московский проект (панель) — б 1 3500 57 

! Че t ырехкомнатная 'н более 
квартира.' 

Московским улучшенный проект i 68. 
(панель) | 

3600 53 

.liij,»ck-:xiii> О О О «Альянс) ' . ГЧ'б.сеин С. С. 



Таблица 3. Ветроеио-ириетроенныс помещения . 

N 
| Название 

организации 
У л и ц ы Материал 

стен 
.Микрорайон Цена за 1 кв.м., т.р. 

1 О А О 
иСибПроектСтрой» 

у л . Киртбая К и р п и ч 37 м к р . 385кв.м.-25т.р. - нал. 
расчет, без нал. расчет. 

! ПРОДАЖА 
ПРИОСТАНОВЛЕНА, ЦЕНЫ 
НА 17.06.2010г. 

2 

О А О 
«Сургутстройтрест» 

ул • 
Геологическ 
ая 15/1 

Панель 24 м к р . 
- ' 

• 

2 

О А О 
«Сургутстройтрест» и р - т . М и р а 

55 . 
Кирпично-
монолинтые 

34 мкр . 

3 О О О 
«Ссверстрой» 

Пересечение 
ие нр-т 
Л е н и н а и у л 
. 30 Л е т 
П о б е д ы 

Панель 18,19,20 мкр . 200 кв .м. — 79,900 т.р. 

4 О О О 
«СибПромСтрой» 

1 

у л . 
• У н и в е р с и т е . 

гская у л , 21 

М о н о л и т 20А м к р . О т 531кв.м. - 60-75т.р. за 
1 кв.м. , торг . 

4 О О О 
«СибПромСтрой» 

1 
у л . 
К а р о л н и с к о 
г о у л , 1 3 

32 м к р . О т 400 кв.м. - 60-75! .р. за 
1 кв.м. , торг. 

4 О О О 
«СибПромСтрой» 

1 

у л . -
У н и в е р с и т е 
гская,31 

П а н е л ь 32 мкр . О т 60 кв.м» - 60-75т.р. за 1 
кв.м. , торг. 

4 О О О 
«СибПромСтрой» 

1 

п р - т 
П р о л е т а р с к 
и й пр-т, 4/2 

Панель 20А м к р . О т 2400кв.м. - 6()-75т.р. за 
1 кв.м,, торг. 

5 
О О О 

« I O i p a l l i m e c тСтронП 
роект» 

Ж К 
« Н н к о л ь е к и 
й>> 

ЗОА м к р . от 60-65т.р. за 1 кв.м. (в 
зависимоети от кв.м.) 

5 
О О О 

« I O i p a l l i m e c тСтронП 
роект» Ж К 

«Александр
и я » 
р-ои Ж / Д 

Панель 39 мкр. от 60-65т.р. за 1 кв.м. (в ! 
з а в и с и м о е ! и от кв.м.) 

•ж 

Окружной Фонд 
j Развития Ж ш ш щ п о г о 

Строительства 
«Жилище»' 

Встроено-ирнстроенных п о м е щ е н и й нет. 

7 
О О О 

«ЗапСибИигерСтрой» 

у л . 
У н и в е р с и т е 
гская, 9. 

М о н о л и т 18-19-20 м к р . 85-100т.р. - нал. расчет. 

8 Салаир. 41 мкр. ( р -
о н Ж / Д ) 

Кирпич 41 м к р . 49 г.р. 8 Салаир. 

у л . 
У н и в е р с и т е 
гская ул , 22 

Кирпич 32 мкр. 49т. р. 

Директор О О О «Альянс» Губеева С. С. 



С в о д н ы е п о к а з а т е л и р е а л и з а ц и и П р о е к т а р е к о н с т р у к ц и и ж и л и щ н о г о ф о н д а г о р о д а С у р г у т а 

С т р у к т у р а к р е д и т о в а н и я Е Б Р Р с о г л а с н о к р е д и т н о м у с о г л а ш е н и ю о т 2 9 . 0 3 . 2 0 0 7 г . 

З а е м щ и к 

М а к с и м а л ь н а я 
с у м м а к р е д и т а , 
т ы с . р у б . 

Ф а к т и ч е с к и в ы б р а н о 
н а 1 2 . 1 1 . 2 0 1 0 г . , т ы с . 
р у б . 

Т е к у щ а я с т о и м о с т ь 
к р е д и т н ы х р е с у р с о в 
Е Б Р Р , % П р и м е ч а н и е 

М у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в а н и е г о р о д с к о й о к р у г г о р о д С у р г у т 280 000 280 000 

5,80% 

М у н и ц и п а л ь н о м у о б р а з о в а н и ю п р е д о с т а в л е н а 

С п е ц и а л ь н о с о з д а н н о е / у п о л н о м о ч е н н о е А г е н т с т в о п о 
р е к о н с т р у к ц и и 420 000 

5,80% 
Т р е б у е т с я у с т у п к а п р а в т р е б о в а н и я к р е д и т а н а А г е н т с т в о и 

п р е д о с т а в л е н и е о б е с п е ч е н и я и с п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в 
т а к о г о А г е н т с т в а п е р е д Е Б Р Р 

В с е г о : 700 000 280 000 

5,80% 

| | 

С т р у к т у р а и с т о ч н и к о в ф и н а н с и р о в а н и я П р о е к т а с о г л а с н о у т о ч н е н н о г о б и з н е с - п л а н а н а 1 2 . 1 1 . 2 0 1 0 г . 

Н а и м е н о в а н и е с т а т ь и з а т р а т В с е г о , 

в т о м ч и с л е п о и с т о ч н и к а м ф и н а н с и р о в а н и я 

Н а и м е н о в а н и е с т а т ь и з а т р а т В с е г о , 

Б ю д ж е т н ы й 
и н в е с т и ц и о н н ы й 

к р е д и т и з с р е д с т в 
Е Б Р Р 

Б ю д ж е т н ы й 
и н в е с т и ц и о н н ы й 

к р е д и т и з с р е д с т в 
г о р о д с к о г о б ю д ж е т а 

Т р а н ш Б 
к р е д и т а Е Б Р Р 

С о б с т в е н н ы е с р е д с т в а 
А г е н т с т в а 

Г р а н т ы и з 
с р е д с т в 

о к р у ж н о г о 
б ю д ж е т а 

ЧАСТЬ А Проекта (2009-2011г.г.) 655 404 95 776 280 000 207 000 53 850 18 778 
Г р у п п а р е а л и з а ц и и П р о е к т а 83 006 83 006 - - - -
П л а н к о р п о р а т и в н о г о р а з в и т и я 9 177 - - - 9 177 
П о л и т и к а в с ф е р е м у н и ц и п а л ь н о г о ж и л и щ н о г о ф о н д а 9 601 - - - - 9 601 
С т р о и т е л ь с т в о 1 6 - э т а ж н о г о ж и л о г о д о м а с о в с т р о е н н ы м и 
п о м е щ е н и я м и н а 1 э т а ж е в мкрн.1 г . С у р г у т а , в к л ю ч а я с н о с 
ж и л о г о д о м а п о у л . В о с х о д , 2 1 540 850 280 000 207 000 53 850 
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й д л я п е р е с е л е н и я ж и л ь ц о в 
с н о с и м о г о д о м а п о у л . В о с х о д , 2 1 12 770 12 770 
Ф а к т и ч е с к и п р о ф и н а н с и р о в а н о н а 1 2 . 1 1 . 2 0 1 0 г . 377 734 67 200 250 355 - 41 401 18 778 

П о с т у п л е н и я о т п р о д а ж и 
к в а р т и р , п о с т р о е н н ы х в 
р а м к а х Ч а с т и А 

ЧАСТЬ Б Проекта (2011-201Зг.г.) 370 000 16 224 - - 353 776 -
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й д л я п е р е с е л е н и я ж и л ь ц о в 
В о с х о д 1 7 , 1 9 , Э н т у з и а с т о в 17, М о л о д е ж н ы й ,16 120 000 16 224 103 776 
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й д л я п е р е с е л е н и я ж и л ь ц о в 
н а п е р с п е к т и к у р е к о н с т р у к ц и и мкрн.1 
С т р о и т е л ь с т в о 1 4 - т и э т а ж н ы х ж и л ы х д о м о в ( в к л ю ч а я с н о с 
ж и л ы х д о м о в п о у п . В о с х о д 1 7 , 1 9 , Э н т у з и а с т о в 17, 
М о л о д е ж н ы й , 1 6 ) 250 000 250 000 
И т о г о 1 025 404 112 000 280 000 207 000 407 626 18 778 

П о к а з а т е л и д о х о д н о с т и П р о е к т а с о г л а с н о у т о ч н е н н о г о б и з н е с - п л а н а н а 1 2 . 1 1 . 2 0 1 0 г . 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я В с е г о , 
в т о м ч и с л е п о п е р и о д а м р е а л и з а ц и и П р о е к т а 

Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я В с е г о , 2009 2010 2011 2012 2013 
П л о щ а д ь в н о в ь в в о д и м о г о ж и л ь я , м. кв. 16 612 - - 11 590 - 5 022 
Р а с ч е т н а я с т о и м о с т ь п р о д а ж , т ы с . руб./м. кв - - 55,000 64,000 
Ч и с т а я п р и б ы л ь А г е н т с т в а о т р е а л и з а ц и и П р о е к т а , т ы с . р у б . 3 7 1 8 - - 1 931 - 1 787 

С т а в к а д и с к о н т и р о в а н и я г о д о в а я (о) 1 0 , 1 7 % 
Ч и с т ы й п р и в е д е н н ы й д о х о д (NVP) 29 824 
В н у т р е н н я я н о р м а р е н т а б е л ь н о с т и (IRR) 0 , 4 6 % 
И н д е к с п р и б ы л ь н о с т и (PI) 1,20 



Р а с ч е т с е б е с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а 16-ти э т а ж н о г о ж и л о г о д о м а н а 240 квартир в 
мркн. 1 г. С у р г у т а 

И н в е с т и ц и о н н ы е з а т р а т ы , о т н о с и м ы е н а с т о и м о с т ь в в о д и м ы х ж и л ы х п о м е щ е н и й 

Н а и м е н о в а н и е с т а т е й з а т р а т 
С у м м а з а т р а т , о т н о с и м а я н а 
с т о и м о с т ь , т ы с . р у б . 

П р о е к т н о - и з ы с к а т е л ь с к и е р а б о т ы , С М Р п о 
с т р о и т е л ь с т в у о б ъ е к т а , п о д к л ю ч е н и е к с е т я м 
э н е р г о - , т е п л о - , в о д о с н а б ж е н и я и в о д о о т в е д е н и я , 
с н о с ж и л о г о д о м а п о у л . В о с х о д , 21 466 753,55 
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й д л я 
п е р е с е л е н и я ж и л ь ц о в с н о с и м о г о д о м а п о у л . 
В о с х о д , 21 11 020,51 
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й д л я 
п е р е с е л е н и я ж и л ь ц о в с н о с и м ы х д о м о в : В о с х о д 
1 7 , 1 9 , Э н т у з и а с т о в 17, М о л о д е ж н ы й ,16 72 252,42 
П р о ц е н т ы за п о л ь з о в а н и е б ю д ж е т н ы м 
и н в е с т и ц и о н н ы м к р е д и т о м из с р е д с т в г о р о д с к о г о 
б ю д ж е т а 11 029,17 
П р о ц е н т ы за п о л ь з о в а н и е б ю д ж е т н ы м 
и н в е с т и ц и о н н ы м к р е д и т о м из с р е д с т в Е Б Р Р 24 892,58 
П р о ч и е 49 978,21 
И т о г о : 635 926,44 

П л о щ а д ь ж и л ы х п о м е щ е н и й , м. кв. 11 589,90 

С е б е с т о и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а о б ъ е к т а в 
п е р е с ч е т е н а 1 м. кв. в в о д и м о й п л о щ а д и ж и л ы х 
п о м е щ е н и й , руб/м. кв. 54,87 



И д . Н а з в а н и е задачи 

Ч а с т ь А П р о е к т а 

Н а з н а ч е н и е исполнители ф у н к ц и й 
А г е н т с т в а по реконструкции ( О А О 
"Югра-кон салтинг*) 

в ы п о л н е н и е условий первой выборки 
с р е д с т в кредита 
П о д г о т о в к а тендерной документации на 
С т р о и т е л ь с т в о IS этажного ж и л о г о д о и в 
с о встроенными помещениями на 1 этаже 
в мкр. 1 г. С у р г у т а 

П р о в е д е н и е первого этапа конкурса на 
с т р о и т е л ь с т в а 16 этажного ж и л о г о д о м а 
с о встроенными помещениями на 1 этаже i 
в мкр. 1 г. С у р г у т а 

П р о в е д е н и е второго этапа конкурса и 
з а к л ю ч е н и е контракте на строительство 
1 6 этажного жилого д о м а с о встроенными 
п о м е щ е н и я м и на 1 этаже е мкр. 1 г. 
С у р г у т а 

П р о в е д е н и е конкурса на выборi агентства 
н е д в и ж и м о с т и д л я подбора квартир 
ж и л ь ц а м , проживающим в д о м е Z1 по ул. 

Ч т 29.03.07 

Чт 29.03.07 

С р 27.06.07 

" С р 27.06.07 

Ч т 27.12.07 

П е р е с е пени а жильцов, проживающих в 
д о м е 21 по у л . Восход 

С т р о и т е л ь с т в о 16 этажного ж и л о г о д о м а 
с о встроенными помещениями на 1 этаже 
в мкр. 1 г. С у р г у т а (Часть А ) 

в н е с е н и е Д у м о й города изменений в 
п о л о ж е н и е о предоставлении гарантий 

Р е ш е н и е комиссии и проведение 
конкурсного отбора в цепях 
п р е д о с т а в л е н и я муниципальной гарантии 
О А О "Югра-консалтинг" и отражение в 
б ю д ж е т е города на 2011 год 
м у н и ц и п а л ь н о й гарантии на 2011 год 

П т 01.04,11 

Чт 29.03.07 

Вт 31.03.09 

ср aa.ii2.07 

5 t ^ v S ^ ^ J j ^ j j l ^ ^ I и 1 и"? А Т С f'o т ~ Г д 

С р 01.10.0В 

Вт dfl."ii7i6 

С р 01.12.10 

" п т ' Н ш о 

П о д г о т о в к а думвнтоа и о с у щ е с т в л е н и е 
с о о т в е т с в у ю щ и х процедур д л я 
п о д п и с а н и я договора о предоставлении 
м у н и ц и п а л ь н о й гарантии между Е Б Р Р и 
г о р о д о м Сургутом, соглашения об уступке 
п р в е требований кредита между Е Б Р Р , 
г о р о д о м С у р г у т о м и О А О 
"Югра-консалтинг* 

С т р о и т е л ь с т в о 16 л а ж н о г о ж и л о г о д о м а 
с о встроенными помещениями на 1 этаже 
в мкр. 1 г. Сургута (Завершение) 

Ч а с т ь Б П р о е к т а 

П е р е с е л е н и е жильцов из д в у х ветхих 
д е р е в я н н ы х двухэтажных д о м о в (Восход 
1 7 и В о с х о д 19) 
П е р е с е л е н и е жильцов иэ д в у х ветхих 
д е р е в я н н ы х двухэтажных д о м о в 
(Энтузиастов 17 и Молодежный 16) 

П о д г о т о в к а тендерной документации на 
проектирование и строительство д в у х 
14-ти этажных жилых домов в мкр.1 

П р о в е д е н и е конкурса и заключение 
контракте на проектирование и 
с т р о и т е л ь с т в о д в у х 14-ти этажных д о м о в 

С н о с д в у х ветхих деревянных 
д в у х э т а ж н ы х домов (Восход 17 и В о с х о д 
1 9 ) _ 

С т р о и т е л ь с т в о первого 14-ти этажного 
ж и л о г о д о м е в мкр.1 города 

С н о с д в у х ветхих деревянных 
д в у х э т а ж н ы х домов (Энтузиастов 17 и 
М о л о д е ж н ы й 16) 
С т р о и т е л ь с т в о второго 14-ти этажного 
ж и л о г о д о м а в мкр.1 города 

Вт 11.01.11! BT01.02.11 

В т 01.0В.Ю П т 21.00.13 

W 2 4 . W U 1 

Вт 11.01.111 ПН04.04.11 

Вт 05.04.11 j ПтЗО.Ов.11 

Пм27.06.11! ПТ23.0В.11 

Пн 03.10,11 Г П т 29.0X13 

Пн 26.09.11 ' П т 23.12.11 

П н 28.12.11 Пт 21.06.13 

JMOO'A 

93% 

я и . 

annual, 

И З 

IW'i' .K ' i f . i l iMi. i J I t' . I . I I I^Si l l^i . lE 

П р о е к т : Г р а ф и к р е а л и з а ц и и П р о 
Д а т а : П н 15.11.10 

Задача ivĴ '̂ 'iivi ''l.'i '") Х о д выполнения • в л Ш Суммарная задача т ^ ^ ^ ™ Внешние задачи ОТ ...:JI_.Z'J к » П р о е к т : Г р а ф и к р е а л и з а ц и и П р о 
Д а т а : П н 15.11.10 Прерывание Века Ф С у м м а р н а я задача проекта t ^ c B * W Я^ЩЦр Внешняя веха 

ОТ ...:JI_.Z'J к » 
С у м м а р н а я задача проекта t ^ c B * W Я^ЩЦр Внешняя веха 

С т р . 1 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ З Д А Н И Й И С О О Р У Ж Е Н И Й 

плану 
Наименование 

Кал •ва 

2-

пир 

3- ~= плану 
Наименование 

Кал •ва 

2-

пир 

3- ~= 
Проектируемые здания и соооужеиия 

1 Ж и л о й д о и 12-16 этажей со в строен ныии офисными п о м е т 141 92 11452.М 19674.25 

2 Ж И Л О Й д о и 9 этажей со встроен но-прист р. офисными помещ. 56 5G 1G 7361.В4 12275.07 

Э Ж и л о й д о и 7-9 этажей со встрсюнно-пристр-офисными помет. GS 68 1С 6625.08 14195.26 

4 Жилой д о и 12-16 этажей со встроенными офисный» помет. ли 92 11452J4 19674.24 

5 Ж и л о й д о и 9 этажей со встроен но-пристр.офисными помет. 48 4Н 5191.66 8527.36 

6 Ж И Л О Й д о и Э этажей со в строенно-лристр. офисными помет. 48 48 51Э1.68 В527.36 

7 Ж и л о й д о и 12-16 этажей со в строем ныии офисными помет. 1 » 104 12998.16 22121.90 

в Ж и л о й д о и 7-9 этажей со встроенно-пристр-офисмыми помет. 52 52 16 6937.52 11470.63 

9 Ж и л о й д о и 7-9 этажей со встроены о-прнстр.офискы)Л1 помет. S4 £4 12 6819.3 11325.59 

10 Ж и л о й д о и 12-16 этажей со встроенными офисными помет. тг* 154 10033.56 37586.37 

11 Торговый комплекс - 4 эт. 2005.32 

12 Детский сад на 260 мест. 4259.10 

13 Детский сад нн 260 мест. 4353.00 

Подземная автостоянка: 

14.1 Подземная автостоянка нн 64 машинс-иеста 1753.30 

14.2 Подземная автостоянка на 100 машино-места 2969.50 

14.3 Подземная автостоянка на 77 машино-места 2192.30 

14.4 Подземная автостоянка на 92 мвшино-иеета 2530.20 

Автостоянка: 

15.1 Автостоянка на 75 иашино-места. 
15.2 Автостоянка на 92 машино-иесг. 
15.3 Автостоянка на 94 машино-ивст. 
15.4 Автостоянка на 72 машино-места. 

Инженерные сооружения 

1в Ц Т П 250.30 

17 цтп 250.30 

IS Т П 2*1000 кВА 54.50 

10 Т П 2x1000 кВА 54.50 

20 Т П 2x1000 юВА 54.50 

21 Т П 2*1000 кВА 54.50 

22 Т П 2x1000 кВА 54.50 

Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е П О К А З А Т Е Л И М И К Р О Р А Й О Н А N 1. 

1. О б щ а я п л о щ а д ь территории -133200 м2 

2. О б щ а я п л о щ а д ь проектируемых зданий: 
-общая п л о щ а д ь ж и л ы х д о м о в -165330.03 м2. 
-общая п л о щ а д ь детских садов - 6612,10 м2. 
-общая п л о щ а д ь торговых з д а н и й • 2005,32 м2-

3. О б щ а я п л о щ а д ь ж и л ы х помещений (квартир) - 95064,5 ч 2 . 

4. П л о щ а д ь офисных помещений - 12928.49 м2. 
(встроепно-пристроенных е ж и л ь ю дома) 

5. Количество квартир: 
1 ш и н -1002 кв 
2 каин -778 кв 
З к о м н -60 кв 

6. О б щ е е количество машино-мест автостоянок-33ч м/мест 
с 15.1 по 15.4 по экспликации. 
(Нормативное кол-во еюнночных м е с т - 368 м/мегл) 

7. О б щ е е количество машино-мост подэомных паркинюа - 333 и/мест 

6. Общая п л о щ а д ь площадок по микрорайону N1: 
(при расчетном количестве населения - 5281 чел.) 

• Детские игровые площадки - 1818,6 м2 

- Спортивно-игровые площадки - 5281,0 н2 

- Площадки отдыха взрослых - 259,8 м2 

- Площадки хозяйственные • 779,4 м2 

Технико-экономические показатели соответствуют 
нормам С Н и П 2.07.01-89' табл.2 и приы.2 

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я . 

• С у щ е с т в у ю щ и е капитальные 
здания и сооружения. 

- Проектируемые здания 

общественного н; 

[ - -| - Проектируемые ж и л ы е здания. 

| | - Проектируемые инженерные сооружения. 

11~ ' j - С у щ е с т в у ю щ е е озеленение. 

— - — • - - Проектируемый подземный паркинг. 

- Автостоянка. 

- Количество машиномест автостоянки. 

• Детская игровая площадка. 

- Спортивная игровая площадка. 

- П л о щ а д к а отдыха взрослого населения. 

• П л о щ а д к а д л я хозяйственных ц е л е й и euiyna собак. 

дпи 
спи 
по 
пх 

Концепция застройки микрорайонов № 1.2.4 в г. Сургуте. 

О О О "ПРОЕКТ" 
г.Сургут 

Форкот А1 


