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Информация к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения 
Думы города от 0 2 . 0 7 . 2 0 0 9 №586-ГУДГ «Об инвестиционной программе 

«Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут» на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» 

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы 
города, сообщаем следующее. В составе проекта решения представлена 
информация о ходе выполнения вышеуказанной программы. 

Источниками финансирования инвестиционной программы являются плата 
за подключение к системе водоотведения в период с 2 0 0 9 по 2 0 1 8 годы, 
надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального 
комплекса. 

В ходе реализации программы в 2 0 1 3 году выполнены мероприятия по 2 
переходящим с 2 0 1 2 года объектам (Инженерные сети по ул. 1 «3» ГКНС-2, 
1 1 0 0 м.куб./час, строительство, проектирование и строительство сетей 
водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков: мкр. №40, 
ул. Семена Билецкого, по Нефтеюганскому шоссе). Согласно информации, 
представленной к проекту, основными причинами невыполнения плана по 
реализации мероприятий программы в 2 0 1 3 году стали: несоответствие 
проектно-сметной документации 2 0 0 8 года по коллектору (ул. Кайдалова -
пр. Комсомольскому) требованиям Госэкспертизы, а также недостаточное 
поступление средств за счет тарифа на подключение. 

По резервному напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. 
Университетской указана информация о невыполнении работ в 2 0 1 3 году (при 
плановом объеме работ на сумму 4 2 5 0 2 тыс.рублей) без указания причин 
невыполнения. 
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На 2 0 1 3 год планировалось получение денежных средств за счет тарифа 
на подключение в размере 6 0 1 7 0 тыс.рублей, фактически поступило 3 4 4 2 4 
тыс.рублей ( 5 7 % ) , что в основном связано со снижением объема подключения 
абонентов на 3 5 % (запланировано 3 6 1 0 , 1 0 куб.м/сут., фактически подключено 
2 3 2 8 , 7 1 8 куб.м/сут). Причины снижения объема подключения абонентов в 
проекте не указаны. 

В 2 0 1 3 году освоено денежных средств по мероприятиям на общую 
сумму 1 2 2 1 4 9 тыс.рублей , кассовые выплаты произведены в размере 9 2 3 2 6 
тыс.рублей. 

Исходя из представленной к проекту информации следует, что за период 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 годы получено денежных средств за счет тарифа на подключение в 
размере 1 4 7 2 8 2 тыс.рублей, освоено денежных средств по мероприятиям 
программы за указанный период 1 5 8 1 1 0 тыс.рублей (с НДС), кассовые 
выплаты произведены в сумме 1 2 8 7 1 6 тыс.рублей (с НДС). 

Следует отметить, что в приложении к проекту решения не указана 
информация о выполненных мероприятиях и полученных денежных средствах 
в части надбавки к тарифу по водоотведению за период 2 0 0 9 - 2 0 1 3 годов. 

В то же время в 2 0 1 3 году за счет надбавки к тарифу по водоотведению 
поступило денежных средств 4 5 3 7 2 , 0 тыс.рублей. 

На основании вышеизложенного требуются пояснения со стороны 
разработчика проекта о проведенных работах в 2 0 1 3 году по резервному 
напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, о причинах 
снижения объема подключения абонентов и о выполнении мероприятий 
программы в части надбавки к тарифу по водоотведению за период 2 0 0 9 - 2 0 1 3 
годов. 
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