



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admengut.ru
Администрация г. Сургута
№ 01-11-2521/16-0-0
от 07.04.2016



На № 18-02-794/16 от 31.03.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 27.04.2016 по вопросам:

- 1) О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25»;
- 2) О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Колышева Мария Витальевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-863/16-0-0
от 08.04.2016



Информация
по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем»

Проектирование капитального исполнения объекта «Мототрасса на «Заячьем острове» предусмотрено в два этапа:

1 этап: мототрасса, проезды для спец. техники, автостоянки на территории, ограждение территории с КПП, КТПН и внеплощадочные сети электроснабжения, прожекторное освещение территории, сети связи, подъездная автодорога, водоотводная канава.

2 этап: трибуны, стационарный судейский пост, судейский домик, кафе, вспомогательные помещения (в том числе: модульный бокс для мытья автомашин, душевые, сан. узлы), внутри- и внеплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети бытовой канализации, септик, площадка автостоянки за ограждением территории, установка оборудования для показа информации.


В настоящее время ведутся работы по проектированию объекта «Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап». Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройуслуга» от 12.10.2015 № 04П-2015 на выполнение проектно-изыскательских работ. Работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям выполнены и оплачены в декабре 2015 года. Срок исполнения проектных работ с даты заключения контракта в полном объеме до 30.11.2016. Заключен муниципальный контракт с ООО ИЦ «Сургутстройцена» от 28.10.2015 № 07П-2015 на проверку сметной документации. Работы выполнены и оплачены.

Для размещения объекта разработаны и утверждены градостроительные планы двух земельных участков 86:10:0101176:1952 (Постановление от 11.02.2016 № 929) и 86:10:0101176:62 (Постановление от 11.02.2016 № 928), находящихся в постоянном пользовании МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

Проектирование 2 этапа будет осуществляться по отдельному муниципальному контракту.

В настоящее время Администрацией города прорабатывается концепция генплана мототрассы с размещением зданий и сооружений 1 и 2 этапов, ведутся работы по согласованию данной концепции, проводятся работы по оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка с объектом недвижимости (склад) и имущества предоставляемого взамен изымаемого (земельный участок и объект недвижимости).

Директор департамента архитектуры
и градостроительства - главный архитектор



А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
_____ А.А. Шатунов
« / » _____ 2016

Абубакирова Лариса Зинфировна
тел. (3462) 52-82-37 