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Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу 
«О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном на 50 метров в г. Сургуте», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства для рассмотрения на сорок пятом заседании 
Думы города 24.11.2015.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации города О.М. Лапин
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Информация
по вопросу «О ходе выполнения работ по строительству объекта 

«Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте»

В связи со сложившейся экономической ситуацией на территории 
Российской Федерации (ослабление курса рубля к доллару США и евро) 
в 2015 году существенно выросла стоимость не только импортных, но и 
отечественных строительных материалов и оборудования, при производстве 
которых используются импортные сырье и комплектующие.

Увеличение рыночной стоимости строительных материалов 
и технологического оборудования относительно утвержденной сметной 
стоимости строительно-монтажных работ (материалов и оборудования) 
составило от 21% до 174%. Сравнительный анализ цен стоимости 
строительных материалов в городе Сургуте, проведенный МКУ «УКС», 
показал, что цена единицы товара (строительные материалы) увеличилась 
в среднем в 1,5 раза, а по некоторым позициям -  в 2 раза.

Таким образом, основной причиной расторжения муниципального 
контракта с ООО «СК СОК» от 03.07.2014 № 12/2014 является существенное 
увеличение стоимости строительных материалов и технологического 
оборудования относительно утвержденной сметной стоимости строительно
монтажных работ.

Кроме этого, в процессе строительства выявлен ряд дополнительных 
работ, которые не были учтены в сметной стоимости и в рабочем проекте, 
разработанном ОАО ПСК «СибПроекСтрой» в 2007 году по муниципальному 
контракту от 08.12.2006 № 56/2006 и утвержденном 21.10.2013
Департаментом строительства ХМАО-Югры, а именно:

1. В связи с развитием инженерной инфраструктуры данной 
территории, на этапе строительства изменились технические условия 
на подключение данного объекта к городским сетям теплоснабжения, 
построенным в составе объекта «Улица Университетская от ул. Северной 
до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 
II пусковой комплекс. Данное обстоятельство ведет к увеличению стоимости 
строительства.

2. В связи со вступлением в законную силу СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), 
ужесточением требований по обеспечению доступной среды для 
маломобильных групп населения, а также учитывая предписания по 
регулярно проводимым проверкам прокуратуры города муниципальных 
учреждений, в состав объекта добавлены мероприятия по обеспечению 
доступности маломобильным группам населения. Выполнение данных 
мероприятий влияет на изменение стоимости строительства в сторону 
увеличения.

3. Размещение объекта «Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном на 50 метров в г. Сургуте» потребовало изменения границ



земельного участка, который был ранее сформирован под строительство 
объектов «Центр боевых искусств», «Хореографическая школа в мкр. 20 А» 
в соответствии с распоряжениями Администрации города от 11.05.2011 
№ 1201, от 19.06.2012 № 1657.

В связи с необходимостью корректировки сметной документации МКУ 
«Управление капитального строительства» заключен муниципальный 
контракт от 27.10.2015 № 05/П-2015 с ООО «ТрансКом» на сумму 99 тыс. руб. 
и сроком выполнения работ -  16.12.2015.

После завершения работ, согласно вышеуказанному контракту, 
проектно-сметная документация будет направлена до конца текущего года 
на финансовую экспертизу по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта.

Ориентировочный срок получения заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
бюджета автономного округа -  15.02.2016 года.

По результатам положительного заключения финансовой экспертизы 
по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
документация подлежит утверждению в соответствии с постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 24.08.2012 № 297-п.

Определены ориентировочные сроки выполнения мероприятий по:
- переутверждению проектно-сметной документации -  февраль 2016 г.;
- проведению аукциона и заключение контракта на завершение работ 

по строительству объекта -  май 2016 г.;
- завершению строительства и ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 

2016 г.
Ориентировочная стоимость работ на завершение строительства объекта 

составляет 382 млн. руб., которая будет уточнена после проведения 
финансовой экспертизы сметной документации.

Приложение: информация на 4 л. в 1 экз.

А.А. Фокеев
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Сравнительный анализ цен по строительным материалам в г. Сургуте

J4®
п/п Наименование Ед.

изм.

Сметная Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3

Средняя цена 
за ед. товара

стоимость за 
ед. товара в 

текущих 
ценах, руб с 

НДС

Цена за ед, товара Цена за ед. товара Цепа за ед. товара

1 Битум нефтяной строительный 
марки БН-90/10 кг 11,57 ООО «Энерготорг» 000«3ancH 6Term opecvpc» ООО «КБГ» 24,3522,90 23,40 26,75

2 Битум нефтяной строительный 
кровельный марки БНК-45/190, 
БНК-45/180

т 12803,47
ООО «Энерготорг» ОООкЗапсибтеплоресурс» ООО «КБГ»

13 300,0014 000,00 14 300,00 11 600,00

3 Плитка керамическая для полов 
гладкая неглазурованная 
одноцветная с красителем, 
квадратная и прямоугольная

7ьГ 333,48

«СуперСтрой» «Керама» ООО «КБГ»

653,64760,00 699,00 501,92

4 Краска цветная, готовая к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-бежевая, 
светло-бежевая, светло-серая

т 81361,78
«СуперСтрой» ООО «Строительный двор» ООО «КБГ»

103 364,00112 105,00 112 988,00 85 000,00

5 Швеллер № 40 из стали марки 
СтО т 26060,43

ООО «ЕеразМеталдУрал» ЗАО «Стштепро.ммшлсиная 
компания»

БВБ-Альянс
48 269,00

40 500,00 50 008,00 54 300,00
6 Плита из минеральной ваты: на 

синтетическом связующем М-250 
{ГОСТ 9573-82)

м3 2542,83
Стртггслькый торговый дом ООО «Строительный двор» ООО ТК «ТехноНиколь»

2 563,002 600,00 3 155,00 1 934,00

7 Горячекатаная арматурная сталь 
класса A-I, А-П, А-Ш т 29746,59

ООО «ЕвразМегалл Урал» ЗАОкСталепромышленная
компания»

БВБ-Альянс
30 166,67

31 500,00 29 000,00 30 000,00
8 Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя: 10 мм, класс В 12.5 
(М150)

3884,39
Бетонный завод 
«Сургутский»

Бетонный завод «РБУ 
Сургут»

ООО «БетонПрофи»
4 816,60

4 800,00 4 800,00 4 850,00
9 Раствор готовый кладочный 

цементный марки 25 м3 3051,77
ООО

«Сибстройтешшремонт»
Строительный торговый 

дом
ТД «Левша»

4 246,00
2 737,00 6 500,00 3 500,00

10
Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250*120*65 мм марки 100

1000
шт. 10756,77

ООО «Энерготорг» ОООйЗапснбтегаюресурс» ТД«Левша»
13 800,00 13 500,00 19 000,00 15 433,30

11
Щебень из природного камня для 
строительных работ марки 800, 
фракция 20-40 мм м3 815.71

ТК Сфера торговли и 
снабжения

ООО «ТД
«Т рансРе гионУ рал »

ДорСтройИндустрия

1 700,00 1 715,00 2 030,00 1



12 Кровельный ковер Унифлекс 
Вент ЭКВ м2 it 4 г

ООО «С троительны й двор» 000«3апскб^ оресуро) ООО ТК «ТсхноНикодь» 192,02190,70 164 Да» 221,37
13 Лестничные ступени ЛСВ-12.17

шт. 732,77
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

промстрондеталей»
ООО «Строительный 

торговый дом» 1 368,40
1 645,00 1002,00 1458,20

14 Лестничные ступени ЛСН-12.17
шт. 732,77

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
промстрондеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 1 090,00

1 085,00 985,00 1200,00
15 Плиты перекрытия 

многопустотные ПЮ 8-12-8 шт. 4648,02
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

пром стр о й детале й»
ООО «Строительный 

торговый дом» 7 955,20
8 230,00 8 093,00 7 542,60

16 Дверь стальная ДС
м2 10172,4 «СуперСтрой» ООО «СпецТоргСнаб» ООО «КБГ» 14 102,3011 757,00 13 750,00 16 800,00

17 Плиты перекрытия ПБ27-10-8
шт 3883,64

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
промстройдеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 4 547,60

5 690,00 3 697,00 4 256,00
18 Плиты перекрытия ПБ25-12-10

шт 3330.52
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

промстройдеталей»
ООО «Строительный 

торговый дом» 4 729,30
5 660,00 4 511,00 4 017,00

19 Плиты перекрытия ПБ35-12-10
пгг 4697,98

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
промстройдеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 7 050,60

7 925,00 6 842,00 6 385,00
20 Плиты перекрытия ПБ18-12-10

шт 2394,48
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

про м стро йдеталс й»
ООО «Строительный 

торговый дом» 4 198,60
4 060,00 3 836,00 4 700,00

21 Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты Техно Вент м3 3782,03

ООО «Энерготорг» 000«3апсибтеплоресуро> ООО «КБГ»
3 895,333 900,00 3 836,00 3 950,00

22 Плиты перекрытия 
многопустотные ПК60-12-8 шт 8001,44

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
пром строГшеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 10 617,62

12 990,00 9361,86 9 501,00
23 Плиты перекрытия 

многопустотные ПК58-12-8 шт 7788,33
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

промстро «деталей»
ООО «Строительный 

торговый дом» 10 931,00
12 560,00 9 933,00 10 300,00

24 Плиты перекрытия 
многопустотные ПК60-10-8 шт 7482,4

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
пром стро йдеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 12 241,00

13 695,00 10 928,00 12 100.00
25 Плиты перекрытия 

многопустотные ПКЗб-10-8 шт 4890,39
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

промстрондеталей»
ООО «Строительный 

торговый дом» 7 323,30
8 225,00 6 125,00 7 620,00

26 Ступени лестничные ЛСП 15-1 шт
861,84

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
промстройдеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 1 472,91

1 850,00 1 027,02 1 541,70
27 Блоки бетонные стен подвалов 

сплошные ФБС9-6-6-Т
шт

1092,03
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

промстройдеталей»
ООО «Строительный 

торговый дом» 1 978,00
2 615,00 1 704,00 1 615,00

.



28 Блок» бетонные стен подвалов 
сплошные ФБС12-6-3-Т

шт i
7Ii,S9

ООО «Фаворит-С» ОАО <4 од 
промстровдеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 1 478,73

1 745,00 1 087,00 1 604,20
29 Блоки бетонные стен подвалов 

сплошные ФБС24-4-6-Т
пгг

1893,27
ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 

промстройдеталей»
ООО «Строительный 

торговый дом» 3 893,86
4 390,00 3 288,98 4 002,60

30 Блоки бетонные стен подвалов 
сплошные ФБС24-6-6-Т

шт
2841,62

ООО «Фаворит-С» ОАО «Завод 
промстройдеталей»

ООО «Строительный 
торговый дом» 5 892,35

6 635,00 4 933,05 6 109,00

241 452,85 329 609,68

Исполнитель: 
главный специалист ОКС 
Воробьева Н.А.
Тел.: 51-77-92



Приложение

Информация об изменении стоимости строительных материалов и технологического оборудования

№
п/п

Н аи м ен о в ан и е
Е диница

изм ерения

С м етн ая
сто и м о сть

б ази сн ы х
ценах

С м етн ая  

СТОИМОСТЬ 3£

ед и н и ц у  в 

т ек у щ и х  
ценах, р у б  с

Ц е н о за  
едини цу , с 

И Д С  (2 
квартал , 

ры н очн ая), в 
руб. с  Н Д С

П рирост 
стоим ости за  
единицу, %

Н а еди н и ц у Н Д С

1 3 4 5 6 7 8= 7 /6*100-100

1 Б итум ы  н еф тян ы е с тр о и т е л ь н ы е  м арки : Б Н -9 0 /М
т 2 621 ,3 1 1570,50 30 000 159

2 Б итум ы  н еф тян ы е с тр о и тел ь н ы е  кр о вел ьн ы е марки: 
Б И К -45 /190 . Б Ы К -4 5 '180

т 2900 ,63 12803,47 30 000 134

3 П литки кер ам и ч еск и е  для  п о л о в  гладки е  
и еглазурован и ы е о д н о ц в етн ы е  с краси телем  
квад ратны е и п р я м о у го л ьн ы е

м2 75,55 3 33 ,48 450 35

4 К раски ц ветн ы е, го то в ы е  к п р и м ен ен и ю  для 
вн у тр ен н и х  р а б о т  М А -2 5 ; р о зо в о -б еж ев ая , светло- 
беж евая, светло-серая

т 18432 ,54 81361 ,78 1 2 0 0 0 0 47

.5 Ш веллеры  №  4 0  из стал и  м ар ки : СтО т 5904 2 6 0 6 0 ,4 3 3 6 500 40

6 П литы  из м и н е р а л ь н о й  ваты : н а  си н тети ч еско м  
связую щ ем  М -250  (Г О С Т  9573-821

м3 576 ,08 2542 ,83 3600 42

7 Г орячекатан ая  ар м ату р н ая  сталь  класса: A -I, А -П , А- 
111

т 6739,1 2 9 7 4 6 ,5 9 36000 21

8 Бетон  тяж ел ы й , кр у п н о сть  зап о л н и те л я : 10 мм , 
класс  В 12,5 ( M l 50)

м3 880,01 38 8 4 ,3 9 5600 44

9 Раствор го то в ы й  кл ад о ч н ы й  ц ем ен тн ы й  м арки  25
м3 6 91 ,38 3 0 5 1 ,7 7 4100 34

Ш К ирпич кер ам и ч еск и й  о д и н ар н ы й , р азм ером  
2 5 0 x 1 2 0 x 6 5  м м , м арка: НЮ

1 0 0 0  ш т . 2436 ,95 10756,77 16500 53

11 Щ ебень из п р и р о д н о го  кам ня д л я  стр о и тельн ы х  
работ м арка: 800 , ф ракц и я 2 0 -4 0  м м

м3 184,8 815,71 1500 84

12 К ровельны й  ковер  У В ДФ Л ЕК С  Ц Е Н Т  Э К В м2 33,13 146.24 2 0 0 37

13 Л естн и ч н ы е сту п е н и  Л С В -1 2 .1 7  6 2 0 . . ШТ 166.01 732.77 1250 71

14 Л естн и ч н ы е сту п е н и  Л С Н -1 2 .17 ш т 166,01 7 32 ,77 1250 71

15 П литы  п ер екр ы ти я  м н о го п у с то тн ы е: П К 38-12-К ш т 1053,01 4648 ,02 8350 80

16 Д верь стальн ая  Д С м2 2 3 0 4 ,5 6 10172,40 15000 47

17 П литы  п ер екр ы ти я  : П Б 27-10-8 ш т 879 ,84 3883 ,64 6189 59

18 П литы  п ерекры тия : Г1Б25-12-10 ш т 754,53 3330 ,52 9100 173

19 П литы  п ер екр ы ти я  : П Б 3 5 -1 2 -1 0 ш т 1064.33 46 9 7 ,9 8 12700 170

20 П литы  п ерекры ти я : П Б 18-12-10 IIГС 542 ,47 2394 ,48 6552 174

21 П литы  т еп л о и зо л я ц и о н н ы е  из м и н ер альн о й  виты 
Т ех н о  В в и т

м3 856,82 3782 ,03 5600 48

22 П литы  п ер екр ы ти я  м н о го п у с то тн ы е: П К  60 .12 -8
ш т 1812,73 8001 ,44 13200 65

23 П литы  п ер ек р ы ти я  м н о го п у с то т н ы е : П К 5 8 .1 2 -8 ш т 1764,45 7788 ,33 12760 64

24 П литы п ер екр ы ти я  м н о го п у с то т н ы е : П К  6 0 .10 -8 ш т 1695.14 74 8 2 ,4 0 13200 76
25 П литы  п ер ек р ы ти я  м н о го п у с то тн ы е: Г1К 36 .10-8 ш т 1 107,92 4 8 9 0 ,3 9 7920 62

26 С туп ен и  л естн и ч н ы е: Л С П  15-1 /б е то н  В 15 (М 200)
ш т . 195,25 861,84 1249 45

27 Блоки б ето н н ы е  стен  п о д вал о в  с п л о ш н ы е  
(Г О С Т ! 35 7 9 -7 8 ): Ф Б С 9 -6 -6 -Т  /б е т о н  В 7,5  (

шт. 2 4 7 ,4 1092,03 1900 74

28 Блоки б ето н н ы е  стен  п о д ва л о в  с п л о ш н ы е  

(Г О С Т 135 7 9 -7 8 ): Ф Б С  12-6-3-Т  /б е т о н  В 7 ,5  ( М 100) шт. 161,28 711 ,89 1300 S3

29 Блоки б е то н н ы е  стен  п о д вал о в  с п л о ш н ы е  

Т О С Т 1 3 5 7 9 -7 8 ): Ф Б С 2 4 -4 -6 -Т /б е т о н  В 7,5  (МЮ О) ш т. 4 2 8 ,9 2 1893,27 3700 95

30 ш оки  б е то н н ы е  стен  п о д вал о в  с п л о ш н ы е  
Г О С Т  13579-78): Ф Б С 2 4 -6 -6 -Т /б е т о н  В 7 ,5  (МЮ О) шг. 6 43 ,77 2 8 4 1 ,6 2 5400 90

31 ’ех н о л о ги ч еск о е  о б о р у д о ван и е 7 974 102 31 655 2 3 9 75 944 818 140
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