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Н а № 1 8 - 0 2 - 2 3 0 9 / 1 3 от 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию города 2 1 . 1 1 . 2 0 1 3 по вопросам: 

- о ситуации по обустройству парка имени И. Киртбая в поселке Лунном, 
подготовленную совместно департаментом архитектуры и градостроительства 
и управлением по природопользованию и экологии; 

- об актуальной информации по скверу Старожилов (корректировка 
рабочего проекта 2 0 0 6 года), подготовленную управлением 
по природопользованию и экологии; 

- о строительстве сквера в 13 А микрорайоне, подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства. 

Приложение: на 1 1 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В.Попов 

Председателю Д^мы города 
С.А. Бондаренко^ 

Е.И. Бойко 
52 20 90 

. N ' 2 1 8 - 0 1 - 2 2 3 0 1 3 - 0 - 0 
от 1 9 . 1 1 . 2 0 1 3 



Информация 
о ситуации по обустройству парка имени И.А. Киртбая в п. Лунном 

С момента принятия решения об обустройстве парка имени И.А. Кир
тбая в п. Лунном (сентябрь 2 0 0 9 года) выполнено: 

Источник 
финансирования 

Стоимость работ 
в текущих ценах с 
НДС, в тыс. руб. 

Наименование выполненных работ 

2 0 1 0 год 
Бюджет города 1 2 3 4 , 7 5 Разработана проектно-сметная доку

ментация, ПСД проверена ОАО ИЦ 
«Сургутстройцена», выполнены рабо-1 
ты по очистке территории от мусора, 
сухостоя, частично выполнены работы 
по углублению озера. 

2 0 1 1 год 
Заключено соглашение о взаимодействии по обустройству парка им. И.А. 
Киртбая между Некоммерческой организацией «Фонд Социально-
Гуманитарных инициатив», комитетом по природопользованию и экологии и 
МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
O T 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1 . 
Земельный участок площадью 4 5 6 5 1 кв. метр (в старых границах) предостав
лен в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» (свидетельство 
о государственной регистрации права от 1 5 . 0 9 . 2 0 1 1 № 86-АБ 2 8 1 9 7 9 ) . 
В рамках проведения ежегодной экологической акции «Единый день посадки 
зеленых насаждений», организуемой Администрацией города, силами ООО 
«Газпром переработка» в парке высажено 4 0 0 саженцев деревьев кедра и ели. 
НО «Фонд 
Социально-
Гуманитарных 
инициатив» 

1 4 9 6 , 1 7 Выполнена планировка откосов 
и территории парка, проведена разра-
ботка грунта в объёме 4 4 5 м . 

2 0 1 2 год 
МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
получено разрешение на строительство парка имени И.А. Киртбая 
в п. Лунном от 2 1 . 1 1 . 2 0 1 2 . 
НО «Фонд 
Социально-
Гуманитарных 
инициатив» 

1 4 9 1 , 8 4 Проведена разработка грунта в объёме 
8 8 9 м 3 , выполнены работы по частич
ному благоустройству территории 
(вертикальная планировка в 2 этапа с 

, завозом песка в объёме 1 0 2 5 , 2 5 0 м , 
создание газона площадью 1 8 4 3 м 2, 
уход за посаженными деревьями). 

http://ot21.06.2011


За период с 2 0 1 1 по 2 0 1 3 годы финансовые средства из городского 
бюджета на продолжение работ по обустройству парка не выделялись в связи 
с тем, что границы земельного участка, отведённого под обустройство парка, 
накладываются на земельные участки жилых строений поселка Лунный. Гра
ницы парка были утверждены ранее, чем было принято решение 
о регистрации прав собственности на земельные участки под жилыми строе
ниями. В настоящее время проводятся кадастровые работы. Общая площадь 

2 2 
парка уменьшится на 7 2 6 1 м и составит 3 8 3 9 0 м . 

После утверждения границ парка планируется корректировка проект-
но-сметной документации, стоимость работ составляет 2 0 2 9 1 1 , 6 7 рублей с 
НДС. 

Общая стоимость работ по обустройству парка им. И.А. Киртбая 
в п. Лунном в текущих ценах 2 0 1 3 года составляет 4 1 0 2 6 , 2 8 тыс. рублей. 

Из разных источников финансирования в период с 2 0 1 0 по 2 0 1 2 годы 
на обустройство парка освоено 4 2 2 2 , 7 7 тыс. рублей. 

Для окончания строительства парка необходимо 3 6 8 0 3 , 5 1 тыс. рублей 
в текущих ценах 2 0 1 3 года. 

В соответствии с проектом парка срок его строительства составляет 
2 0 месяцев при условии достаточного финансирования работ. 

Начальник управления 
по природопользованию и экологии А.С. Анохин 

Согласовано: 
Заместитель главы Администрации В.В. Базаров 

Шарипов Наиль Нуриманович 
Тел. 8(3462) 52-45-46 



Информация 
О перспективах жилищного строительства в поселке Лунный 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 г. №954 
«Об утверждении мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, 
непригодных для проживания в городе Сургуте на 2 0 0 6 - 2 0 1 5 годы», территории 
временных поселков предназначены для индивидуального жилищного строительства, 
в том числе и поселок Лунный. 

Проект межевания территории посёлка Лунный утвержден 
постановлением Администрации города от 2 9 . 1 2 . 2 0 1 2 № 1 0 0 8 5 . 

Утвержденным проектом межевания предусмотрено размещение 89 жилых домов 
с земельными участками, определены коридоры прохождения инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры, укрупненные инженерные нагрузки для 
подключения жилых домов малоэтажной застройки, источники инженерного 
обеспечения, улично-дорожная сеть. 

В результате проведенной работы по инвентаризации земельных участков было 
выявлено, что в поселке Лунный имеется высокая степень готовности жителей 
получить земельные участки в собственность и выполнить строительство 
индивидуальных жилых домов. Существующая ситуация по инженерной и 
транспортной инфраструктуре является благоприятной для развития 
индивидуального строительства в поселке: 
- имеется станция очистки воды для обеспечения населения качественной водой; 
- существует возможность переключения существующих объектовых сетей к вновь 

построенным сетям; 
- существует возможность строительства улиц с инженерными сетями по этапам, 

при этом не нарушая существующего ресурсоснабжения объектов. 
Муниципальной программой «Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2 0 1 4 - 2 0 2 0 годах» в 
целях обеспечения жилищного строительства в поселке Лунный предусмотрено 
строительство инженерных сетей и внутриквартальных проездов. 

Выполнение проектно-изыскательских работ запланировано на 2014г. В составе 
проектной документации будут разработаны сети электроосвещения, водоснабжения, 
электроснабжения, коридоры сетей связи, будет выполнен технико-экономический 
расчет для определения способа обеспечения услугами теплоснабжения поселка 
(тепловой, электрической энергией или газоснабжением), на основании которого 
будет определен дополнительный перечень линейных объектов для проектирования, а 
также благоустройство территории общего пользования (внутриквартальные проезды 
тротуары, дорожки, площадки, озеленение). 

В плановый период 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годов расходов да строительство инженерных сетей 
и проездов в проекте бюджета не предусмотрено. 

И.о. директора департамента 
архитектуры и градостроительства А.В. Усов 

Согласовано: 
Заместитель главы 
Администрации города А.Л. Иванов 

Мокринская И.А. 528256 
Мальцева В.В. 528232 


