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(№01-10-7/4 от 15.01.2024)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О сроках начала и окончания создания 
(строительства) общеобразовательных учреждений в соответствии 
с концессионными соглашениями», подготовленную управлением инвестиций, 
развития предпринимательства и туризма для рассмотрения на заседании 
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 
19 февраля 2024 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Г лава города А.С. Филатов

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики, 
тел.: (3462) 52 20 80



Информация
управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма 

о сроках начала и окончания создания (строительства) общеобразовательных 
учреждений в соответствии с концессионными соглашениями 

для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу 19.02.2024

В настоящее время Администрацией города Сургута заключено
5 концессионных соглашений в отношении объектов образования, в том числе 
по 1 объекту ведется эксплуатация концессионером. (Средняя
общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39. Блок 2).

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)»

04.10.2022 концессионное соглашение заключено с ООО «ШКОЛА» 
№01-12-864/2.

Получено положительное заключение государственной экспертизы 
технической части проектной документации № 86-1-1-3-04596-2023
от 04.08.2023, о достоверности определения сметной стоимости от 10.11.2023.

Получено разрешение на строительство от 19.06.2023.
Строительная готовность -  11 %.
Выполнены работы по забивке свай, внутреннему дренажу котлована, 

устройство основания, дренажа и бетонной подготовки. Ведутся работы 
по гидроизоляции фундамента и монтажу колонн.

Ввод объекта в эксплуатацию -  до 31.12.2024.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)»

19.08.2020 заключено концессионное соглашение с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Сургут».

Получено положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации от 13.04.2022 №86-1-1-3-02-2256-2022,
о достоверности определения сметной стоимости от 15.12.2023 
№ 86-1-1-2-077628-2023.

Получено разрешение на строительство от 15.07.2022 
№ 86-ш86310000-550-2022, срок действия -  до 14.06.2024.

29.12.2023 заключено дополнительное соглашение в части изменения 
существенных условий концессионного соглашения, в т.ч. сроков создания, 
эксплуатации и финансовых обязательств (по согласованию с Губернатором 
ХМАО-Югры).

Срок окончания строительства, согласно условиям концессионного 
соглашения -  январь 2026 г.



28.08.2023 Администрацией города подано исковое заявление 
к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Сургут» о взыскании неустойки 
в связи с нарушением условий концессионного соглашения в Арбитражный суд 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Судебное заседание перенесено на 26.03.2024.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)»

18.02.2022 заключено концессионное соглашение с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7».

05.03.2022 концессионеру передана проектная, рабочая документация 
по объекту, положительное заключение государственной экспертизы.

27.10.2023 получено повторное заключение государственной экспертизы 
о достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-064908-2023.

15.06.2023 в адрес концессионера направлено требование о досрочном 
расторжении концессионного соглашения.

28.08.2023 Администрацией города подано исковое заявление 
к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» о расторжении 
концессионного соглашения и взыскании неустойки в Арбитражный суд Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Судебное заседание перенесено на 28.03.2024.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)»

26.12.2019 заключено концессионное соглашение с ООО «Стройинвест».
Концессионером получено положительное заключение государственной 

экспертизы №86-1-1-3-029380-2022. 24.03.2023, 13.11.2023 получены
заключения государственной экспертизы о недостоверности (отрицательное 
заключение) определения сметной стоимости.

06.12.2021 Администрацией города подано исковое заявление
к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения 
в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

ООО «СтройИнвест» подал встречные исковые требования о внесении 
изменений в концессионное соглашение относительно сроков и объема 
финансирования.

Судебное заседание перенесено на 25.04.2024.

Начальник управления 
инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма Д.В. Колунин



СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Г лавы города

А.М. Кириленко

Исполнитель:
Гердт Елена Витальевна,
заместитель начальника отдела инвестиций и проектного управления 
управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма 
тел. (3462) 52-22-78


