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Информация 
к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы 

города от 02.07.2009 №586-ГУДГ «Об инвестиционной программе «Развитие 
систем водоотведения на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут на 2009-2018 годы» 

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы 
города, сообщаем следующее: 

В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения 
вышеуказанной программы. 

Следует отметить, программой определены в виде основных источников 
финансирования: тариф на подключение к системе водоотведения вновь 
создаваемых (реконструируемых) объектов, а также надбавка для потребителей 
к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса на 
период 2011-2013 годов. 

Бюджетные средства на реализацию программы не предусмотрены. 
В ходе реализации программы в 2012 году проводились мероприятия в 

части проверки сметной документации и изготовлению межевого дела по 
объектам: «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных участков (мкр.40)» и «Инженерные сети по 
ул. 1»3», ГКНС-2» соответственно. 

На 2012 год за счет тарифа на подключение к системе водоотведения 
планировалось получение денежных средств в размере 63 135,0 тыс.рублей и 
выполнение мероприятий на сумму 138 501,0 тыс.рублей, фактически получено 
денежных средств 29 025,0 тыс.рублей, освоено по мероприятиям 
259,0 тыс.рублей, кассовые выплаты произведены в размере 37 649,0 
тыс.рублей. 

Согласно представленному проекту основными причинами невыполнения 
плана по реализации мероприятий программы в 2012 году стали: выполнение 
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проектных работ в связи с изменением нормативных расчетных нагрузок по 
водоотведению по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «3», ГКНС-2 и 
длительное оформление земельного участка под строительство ГКНС-2. 

Мероприятия программы в части надбавки к тарифу на водоотведения 
выполнены в 2011 году на 100%. 

Подробная информация об исполнении мероприятий вышеуказанной 
программы представлена в приложении к проекту решения Думы города. 

Руководитель аппарата Думы города Р. Ю. Васильев 
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