
Информация о ходе выполнения решения Думы города 
от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие 

систем водоснабжения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» (с изменениями от 

27.06.2012 № 212-V ДГ) 

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
на 2009-2018 годы» была принята решением Думы города от 02.07.2009 
№ 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоснабжения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут» на 2009-2018 годы» (с изменениями от 27.06.2012 № 212-V 
ДГ). 

За период 2009-2014 годов планировалось: 
- подключение объектов в объеме 14 445,82 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
193 359 тыс. руб.; 

выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 
232 703 тыс. руб. 

За период 2009-2014 годов фактически выполнено: 
- подключено объектов в объеме 11 523 куб.м/сут.; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 139 214 тыс. руб.; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 234 012 тыс. руб; 
- произведены кассовые выплаты в размере 233 190 тыс. руб. 

На 2014 год планировалось: 
- подключение абонентов в объеме 3 382,35 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
34 429 тыс. руб.; 
- выполнение мероприятий на сумму 3 164 тыс. руб. 

За 2014 год фактически выполнено: 
- подключено абонентов в объеме 2 992,39 куб.м/сут.; 
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 
34 705 тыс. руб.; 
- освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 
20 693 тыс. руб.; 

- произведены кассовые выплаты в размере 11 630 тыс. руб. 

Выполнены мероприятия программы в 2014 году: 
- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца 
ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. VI I этап. Участок 1 - по ул. 9 «П» 
от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2 - по Нефтеюганскому 



шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»)» Прокладка водовода выполнена в 
полном объеме, в 2014 году выполнен монтаж камеры ВК-22, частичное 
восстановление благоустройства на сумму 17 371тыс.рублей , окончание 
работ и оформление приемо-сдаточной документации в 2015г. 
- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г. Сургуте, I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» 
от ул. Губкина до ул. 4 «3» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» - работы 
выполнены в полном объеме, ведется оформление приемо-сдаточной 
документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за выполнение 
функций Заказчика начислено - 529 тыс.рублей; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» 
(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» выполнена 
государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 490 
тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской 
(от сущ. ВК по ул. 39 «3» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» выполнены 
проектные работы на сумму 495 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» выполнены 
работы по строительству сетей водоснабжения: «Магистральный водовод от 
водовода по ул. Каролинского до границ земельного участка мкр. 30». Ду-300 
общей протяженностью 41,6м. на сумму 1 808 тыс. руб. 

Произведены кассовые выплаты: 
- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца 

ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. VI I этап. Участок 1 - ул. 9 «П» 
от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2 - по Нефтеюганскому 
шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»)» - 5 582 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской 
(от сущ. ВК по ул. 39 «3» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» - 2 387 тыс. 
руб (за выполненные работы 2013, 2014г.г); 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» 

(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» - снята 
ошибочно показанная оплата в размере 39 тыс.руб.; 
- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г. Сургуте. I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» 
от ул. Губкина до ул. 4 «3» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» 
- 2 848 тыс. руб (за выполненные работы 2013г и функции Заказчика 2014г); 
- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» 
- 852 тыс. руб. 



Начислено: 
- НДС к уплате - 2 912 тыс. руб. 

Подробно об исполнении мероприятий инвестиционной программы 
изложено в приложении к настоящей информации. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Директор департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

Калинина Елена Ильинична 
тел. (3462)52-44-33 



Приложение к информации о ходе выполнения решения Думы 
города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ "Об инвестиционной программе 
"Развитие систем водоснабжения на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с 
изменениями от 27.06.2012г №212- V Д Г ) 

№ п/п Наименование 

Всего по 
инвестици 

онной 
программе 

, план 

Справочно 
2009-2014 г.г. 

2014 г. 

Пояснения № п/п Наименование 

Всего по 
инвестици 

онной 
программе 

, план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
зыплаты 

Пояснения 

1 Подключаемая нагрузка, м.куб/час 27 508,23 14 445,82 11523,00 X 3 382,35 2 992,39 X 

2 

1 ариф на подключение руб/м.куб. в сутки (с 
НДС) 
с 2009-2011 г.г. 

30 461 X X X X X X 

2 Тариф на подключение руб/м.куб.в сутки (с 
НДС) 
с 2012-2018 г.г. 

10 179 X X X 10 179 X X 

3 Плата за подключение, тыс. руб. (с НДС) X 193 359 X 139 214 34 429 X 34 705,00 
В графе 6, 9 отображено поступление денежных 

средств по договорам на подключение 

4 
Финансовые потребности, необходимые, для 
реализации Инвенстиционной программы 
тыс. руб. (с НДС) (п.4.1 Л,18+п.4.3)*1,18 

326 317 277 026 255 357 233 190 3 767 25 566 11630 

4.1. 
Перечень мероприятий Инвенстиционной 
программы тыс. руб. (с НДС) 

274 106 232 703 234 012 233 190 3164 20 693 11630 

Сети водоснабжения 274 106 232 703 234 012 233 190 3 164 20 693 11630 

4.1.1 

Проектирование магистрального водовода от 
водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до 
ВК-1 (сети водоснабжения жилой и 
промышленной зоны речного порта с 
увеличением диаметра ) 

3 040 3 040 2 974 2 974 0 0 0 
Проектно-сметная документация выполнена 
в 2012 году, в 2013 году прошла 
госэкспертизу. 

4.1.2 

Строительство магистрального водовода в 
ВЖР от кольца ГРЭС до ул.Мелик-Карамова, 
г.Сургут .VII этап. Участок 1 - по ул.9 "П" от 
Нефтеюганского шоссе до ул.23 "В". Участок 
2- по Нефтеюганскому шоссе от ул.9 "П" до 
ВК-1 (ул. 12 "В") 

118 390 118 390 118 272 118 272 0 17 371 5 582 

Строительство выполнено в полном объеме. 
В 2014г. выполнено: монтаж камеры ВК-22 и 
частичное восстановление благоустройства. 
Переходящее на 2015 год - работы по 
восстановлению благоустройства (посев 
травы) в июле 2015года. 

4.1.3 
Проектирование магистрального водовода по 
ул.Кайдалова от ул.1В до 
ул.2В(пр.Комсомольский) 

2 825 2 825 2 948 2 948 0 0 0 
Проектно-сметная документации и 
госэкспертиза проектно-сметной 
документации выполнена 

4.1.4 
Проектирование магистрального водовода по 
ул.Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул.39 "3" до 
ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе) 

3 968 3 968 3 129 3 129 0 495 2 387 
В 2014 году выполнены проектные работы. 
В 2015 году планируется прохождение 
государственной экспертизы. 

4.1.5 
Строительство закольцовки водовода Ду 
200мм по ул. 30 лет Победы до водовода Ду 
400мм по пр. Мира 

5 907 5 907 5 907 5 907 0 0 0 Объект введен в эксплуатацию в 2009 году 

4.1.6 

Реконструкция водовода Ду150мм от 
водозабора "Кедровый лог" до поликлиники 
"Нефтяник" с увеличением диаметра до 250 
мм 

9 114 9 114 8 814 8 814 0 0 0 

В 2009 году завершен 1 этап. Выполнена 
реконструкция водовода протяженностью 370 
м. 
В 2011 году выполнены проектные работы по 
2 этапу, предусмотренные инвестиционной 
программой) 

4.1.7 
Проектирование магистрального водовода по 
ул. Инженерной до ул.Рационализаторов 

2 949 2949 2611 2611 0 0 0 
В 2013 году разработана проектно-сметная 
документация. Выполнена государственная 
экспертиза проектно-сметной документации 

4.1.8 
Проектирование магистрального водовода в 
ВЖР от ул.9 "П" (Нефтеюганское шоссе) по 
ул.Рационализаторов до ВК сущ. 

4 543 4543 6780 6780 0 490 -39 

В 2014 выполнена государственная 
экспертиза проектно-сметной документации. 
В 2013 году разработана проектно-сметная 
документация. 

4.1.9 
Проектирование магистрального водовода по 
ул.Грибоедова от ул.Крылова до ул.З "3" и по 
ул.З "3" от ул.Грибоедова до ул.Билецкого. 

3 202 3202 2884 2884 0 0 0 
В 2013 году разработана проектно-сметная 
документация. Выполнена государственная 
экспертиза проектно-сметной документации 



№ aln Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 

Справочно 
2009-2014 г. г. 

2014 г. 

Пояснения № aln Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

4.1.10 

Строительство магистрального водовода по 
улице 1 "3" от Нефтеюганского шоссе до 
развязки НГДУ с закольцовкой по ул.Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г.Сургуте, II этап. 
Участок водовода по ул. Г'З" от ул.Губкина 
до ул. 4"3" с закольцовкой с ВУ "Кедровый 
лог" 

69 881 69 881 74 572 74 572 0 529 2 848 

В 2011-2013 годах проложено 1677 м. 
водовода. Строительно-монтажные работы 
выполнены в полном объеме. Ведется 
оформление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

4.1.11 
Строительство магистральных сетей 
водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП 
и до земельного участка при наличии ИТП 

50 287 8 884 5 121 4 299 3164 1 808 852 

В 2014г. построены сети водоснабжения: 
«Магистральный водовод от водовода по ул. 
Каролинского до границ земельного участка 
мкр. 30». Ду-300 общей протяженностью 
41.6м. Выполнено восстановление 
благоустройства. Объекты введены в 
эксплуатацию. 

В 2013г выполнены работы по строительству 
сетей водоснабжения: 
1) в мкр. №40 по ул.Крылова, 
протяженностью 55,6м, д.219 стальная труба, 
2) по ул.Билецкого протяженностью 61,7м, 
Д .219ППУ, 
3) по ул. Билецкого протяженностью 29,42 м 
Д. 325*8 мм, ППУ. 

4.2 
НДС к уплате (п.4.2.1+4.2.3-4.2.2) тыс. руб, в 
том числе: 

49 777 40 965 14 337 14 337 575 2 912 2912 

4.2.1. Начисленный НДС X X 29 387 29 387 X 4 646 4 646 

4.2.2 Возмещенный НДС X X 22 153 22 153 X 1 832 1832 

4.2.3 НДС к уплате/возмещению с авансов X X 7102 7102 X 97 97 

4.3 Налог на прибыль (тыс. руб.) 44 246 37 562 18 089 0 511 4130 0 


