
Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 
02.07.2009 № 587-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие 
систем водоснабжения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" ( с изменениями от 
02.04.2010 №718-Г/ДГ)" 

(тыс. рублей с НДС) 

№ п/п Наименование 
Всего по 

инвестиционной 
программе, план 

справочно 

План 2011 

Уточненный 
план на 2011г 

с учетом 
невыполнен 

ных 
мероприятий 

2009-Югг 

Освоено 
тыс.руб 

кассовые 
выплаты, 
тыс.руб 

Освоено 
от плана % 

Пояснения № п/п Наименование 
Всего по 

инвестиционной 
программе, план план 2009-

2010 

факт 2009-2010 План 2011 

Уточненный 
план на 2011г 

с учетом 
невыполнен 

ных 
мероприятий 

2009-Югг 

Освоено 
тыс.руб 

кассовые 
выплаты, 
тыс.руб 

Освоено 
от плана % 

Пояснения № п/п Наименование 
Всего по 

инвестиционной 
программе, план план 2009-

2010 освоено 
кассовые 
выплаты 

План 2011 

Уточненный 
план на 2011г 

с учетом 
невыполнен 

ных 
мероприятий 

2009-Югг 

Освоено 
тыс.руб 

кассовые 
выплаты, 
тыс.руб 

Освоено 
от плана % 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Подключаемая нагрузка, м.куб/час 34 213,25 6 547,61 2 479,82 X 4 479,18 X 947,71 X X 

2 Тариф на подключение, руб/м.куб. в 
СУТКИ 

30,46 X X X X X X X X 

3 Плата за подключение, тыс. руб X 199 447 75 538 39 629 136 440 X 28 868 43007 X в графе5, 9 отображены фактически 
вьшолненные работы на основании актов 
на подключение. В графе 6, 10 
отображено поступление денежных 
гогггггги пп ттптпгтаы ня пптпсттючртте 

4 Финансовые потребности, 
необходимые, для реализации 
Инвенстиционной программы (с НДС) 
(П.4.1.+П.4.21 

1 423 700 94 033 23 622 27 880 229 113 290 769 18 928 29 510 X 

4.1. Перечень мероприятий 
Инвенстиционной программы 
(п.4.1.1+п.4.1.2) 

1 217366 83 990 13 579 27 880 195 908 247 203 15014 29510 X 

4.1.1 Объекты водоснабжения 60 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 -

4.1.1.1 Бурение и восстановление 15 скважин 
на водозаборах № 8, 8А, 9 

60 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 работы не выполнялись из-за отсутствия 
финансирования 

4.1.2 Сети водоснабжения 1 157 366 83 990 13 579 27 880 175 908 247 203 15014 29510 X 

4.1.2.1 Магистральный водовод от 
водозабора 8 А по Нефтеюганскому 
шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения 
жилой и промышленной зоны речного 
порта, Ду 600 мм, L=700 м с 
увеличением диаметра до 700 мм) 
проектирование, реконструкция 

54 100 5 910 0 0 42773 48683 0 0 0 работы не выполнялись из-за отсутствия 
финансирования 


