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Председателю Думы города 
Н.А. Краснояровой

На 18-02-2965/17 от 24.11.2017; 
На ПК-58/7 от 18.09.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о реализации в 2017 году 
планов Администрации города по установке остановочных павильонов 
на остановках общественного пассажирского транспорта, подготовленную 
департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании 
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию города 13.12.2017.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90

Шмз № 18-01-2856/17-0 
от 08.12.2017

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация
о ходе реализации в 2017 году планов Администрации города 

по установке остановочных павильонов на остановках общественного 
пассажирского транспорта (по состоянию на 10.12.2017) для рассмотрения 

на заседании постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию города 

(протокол от 13.09.2017 № 8; на ПК 58/7 от 18.09.2017)

В связи с неисполнением в срок до 01.09.2017 муниципального контракта 
от 28.07.2017 № 41-ГХ на приобретение и установку 4-х теплых остановочных 
павильонов подрядной организацией ООО «Рекламно-производственная фирма 
«Лариса Сайн» (Подрядчик) МКУ «Дирекция дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса» (Заказчик) обозначенный 
муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 
24.10.2017 Подрядчику направлено требование (претензия) об уплате штрафа 
в размере 235 374 руб. 63 коп., а также пени в размере 444 151 руб. 92 коп. 
Всего неустойка на сумму 679 526 руб. 55 коп.

ООО «Рекламно-производственная фирма «Лариса Сайн» (Подрядчик) 
в добровольном порядке отказалось от уплаты штрафных санкций.

В настоящее время МКУ «ДДТиЖКК» проводит работу по передвижению 
финансовых средств для оплаты государственной пошлины для обращения 
в суд с исковым заявлением о взыскании штрафных санкций, предусмотренных 
муниципальным контрактом от 28.07.2017 № 41-ГХ.

На 14 остановочных комплексов проведены аукционы, определен 
победитель.

В октябре в Сургуте присутствовали представители подрядной 
организации ООО «ЦИР «Южный Урал», с которой заключены муниципальные 
контракты от 05.10.2017 МК № 52-гх и МК № 53-ГХ на приобретение 
и установку 14 теплых остановочных комплексов с целью корректировки 
направленной ранее технической документации и определения соответствия 
параметров автопавильонов техническому заданию. Также ими были 
выполнены работы по устройству фундамента для установки автопавильонов.

В связи с неисполнением в срок до 01.12.2017 муниципальных контрактов 
на приобретение и установку 14 теплых остановочных комплексов 
представитель Заказчика посетил подрядную организацию ООО «ЦИР 
«Южный Урал» (г. Челябинск) на предмет оценки стадии готовности 
остановочных комплексов и определения сроков поставки автопавильонов 
в Сургут и установки их на остановках общественного транспорта.

Подрядчик обязуется первые 7 автопавильонов установить в срок 
до 19.12.2017 и остальные 7 -  в срок до 25.12.2017.

Разместить теплые остановочные комплексы планируется на остановках 
общественного транспорта по ул. Университетской, пр. Ленина и пр. Мира.



В связи с тем, что подрядной организации ООО «ЦИР «Южный Урал» 
нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов МК № 52-гх и МК № 
53-ГХ на приобретение и установку 14 теплых остановочных комплексов 
Заказчиком МКУ «ДДТиЖКК» будут предъявлены штрафные санкции, 
предусмотренные муниципальными контрактами за ненадлежащее исполнение 
обязательств.

Принципиальным отличием планируемых к установке автопавильонов от 
всех существующих автопавильонов, размещенных на остановках 
общественного транспорта Сургута, является оснащенность.

Эффективность приобретаемых остановочных комплексов возможно 
оценить после зимнего сезона 2017-2018.

В Сургуте в 2016-2017 в плановом порядке проводились открытые 
аукционы на право заключения договора аренды муниципального имущества 
(части автомобильной дороги) для размещения остановочного комплекса в 
соответствии с распоряжением Администрации города от 18.12.2015 № 
2900 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества для размещения остановочного 
комплекса».

В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной 
документации для проведения открытых аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов в соответствии с постановлением
Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Сургута».

Организатором аукционов является МКУ «Дирекция дорожно- 
транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Всего за 2016-2017 было проведено 47 аукционов (разыграно 27 
площадок для размещения автопавильонов).

По состоянию на 10.12.2017 действующих договоров аренды 
муниципального имущества 14. Установлено 8 автопавильонов. В ближайшее 
время планируется заключить еще 3 договора со вторым участником, т.к. три 
победителя отказались заключать договоры.

На сегодняшний день не оснащены остановочными комплексами 101 
остановка общественного транспорта.

Директор департамента 
городского хозяйства 
Администрации города Сургута


