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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу 
«О выполнении мероприятий по строительству общеобразовательных 
учреждений в городе, срок которых согласно актуальным редакциям 
действующих программ обозначен 2017 годом (с отражением состояния дел 
в динамике по каждому объекту)», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета по социальной политике 13.06.2017.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Шувалов
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Информация
на заседание 13.06.2017 постоянного комитета Думы города по социальной 

политике по вопросу о выполнении мероприятий по строительству 
общеобразовательных учреждений в городе, срок которых согласно актуальным 

редакциям действующих программ обозначен 2017 годом (с отражением 
состояния дел в динамике по каждому объекту)

В государственную программу ХМАО -  Югры «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2016-2020 годы» (с изм. от 
14.04.2017 № 142-п) включено 8 объектов образования в городе Сургуте, 
предназначенных для размещения общеобразовательных организаций со сроком 
начала строительства (проектирования) 2017 год.

Информация о выполнении мероприятий по строительству прилагается.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства -  
главный архитектор А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
Администрации города

\У./у<Р______ Р.Е. Меркулов
2017г.

Суржко Елена Борисовна, 
(3462) 52-82-37



Информация о выполнении мероприятий по строительству объектов, предназначенных для размещения общеобразовательных учреждений, возводимых в рамках 
государственной программы "Развитие образование в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"

(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 10.02.2017 № 42-п)

№
№в

програ
мме

в государственной программе

Источник
финансирования

Ориентировочн 
ая стоимость 
строительства 
объекта (тыс. 

руб.)

Наличие земельного участа Инвестор

Наличие 
обременения, 
планируемые 

затраты на 
снятие 

обременения

Информация о готовности объекта
Наименование обьекта Мощность Срок строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 40

Средняя
общеобразовательная 
школа в микрорайоне 32 г. 
Сургута
(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной средой)

900 2017-2019

Бюджет 
автономного 
округа, местный 
бюджет

912 157,67

Земельные участки под 
строительство школы: 
86:10:0101251:4340, 
86:10:0101251:4035, 
86:10:0101251:4344, 
So6.=25 223 кв.м.

Заказчик МКУ 
"УКС"

Обременения
отсутствуют

Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО - 
Югры. Доля местного бюджета предусмотрена.
Задание на проектирование утверждено в Департаменте строительства 
ХМАО - Югры 19.05.2017. В настоящее время в АУ "Управление 
государственной экспертизы проектной документации и 
ценообразования в строительстве" проводится проверка сметной 
стоимости проектно-изыскательских работ. После проведения проверки 
сметной стоимости планируется размещение закупки на ПИР.

2 41

Средняя
общеобразовательная 
школа в микрорайоне 33 г. 
Сургута
(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной средой)

900 2017-2019

Бюджет 
автономного 
округа, местный 
бюджет

942 796,04

Земельный участок под 
строительство
общеобразовательной школы 
86:10:0101240:345,
S=18 527 кв.м

Заказчик МКУ 
"УКС”

Обременения
отсутствуют

Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО - 
Югры. Доля местного бюджета предусмотрена.
Задание на проектирование утверждено в Департаменте строительства 
ХМАО - Югры 19.05.2017. В настоящее время в АУ "Управление 
государственной экспертизы проектной документации и 
ценообразования в строительстве" проводится проверка сметной 
стоимости проектно-изыскательских работ. После проведения проверки 
сметной стоимости планируется размещение закупки на ПИР.

3 42

МБОУ НШ «Перспектива». 
Блок 2.

300 2017-2019 местный
бюджет 522 399,92

Для эксплуатации школы 
86:10:0101251:23,
S=5 830 кв.м

-

Снос
аварийного
здания,
ориентировочн 
ые затараты на 
снос - 12,7

Средства местного бюджета на 2017-2019 год отсутствуют. Письмом от 
25.05.2017 №01-11-4587/17-0 направлено предложение в правительство 
ХМАО - Югры о внесении изменений в государственную программу 
ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016-2020 
годы" в части изменения сроков строительства.

4 44

Реконструкция клубно
спортивного блока 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 38

200 2017-2018

Бюджет 
автономного 
округа, местный 
бюджет

741 320,44

Земельный участок для 
размещения клубно
спортивного блока 
86:10:0101065:45,
S=21 569 кв. м

-
Обременения
отсутствуют

Заключен муниципальный контракт от 02.11.2016 № 16П/2016 на 
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Исполнитель 
муниципального контракта по итогам открытого конкурса - проектная 
организация ООО «ЦентрГрадПроект».
Срок выполнения работ по контракту -  по 05.12.2017.
Общая цена контракта - 6 700 000,00 руб. В 2016 году выполнены 
работы на сумму 32 129,13 тыс. руб. Лимит финансирования на 2017 
год - 6 667 870,87 тыс. руб.

5 45

Средняя
общеобразовательная 
школа в микрорайоне 34 г. 
Сургута
(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной средой)

1500 2017-2019 концессионное
соглашение 1 384 947,12 Аренда, под строительство 

общеобразовательной школы, 
86:10:0101195:986

ООО
«Региональная
строительная
компания»

Обременения
отсутствуют

В связи с тем, что земельный участок входит в границы комплекного 
свосния территории письмом от 25.05.2017 №01-11-4587/17-0 
направлено предложение в правительство ХМАО - Югры о внесении 
изменений в государственную программу ХМАО - Югры "Развитие 
образования в ХМАО - Югре на 2016-2020 годы" об изменении 
источника финансирования объекта на "внебюджетные источники"



1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и

6 46

Средняя
общеобразовательная 
школа в микрорайоне 35 г. 
Сургута
(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной средой)

1500 2017-2019 концессионное
соглашение 1 384 947,12

Участок в собственности, 
86:10:0101154:16,
S=23 077 кв. м.

ООО
"Торгплаза-
Сургут1'

Обременения
отсутствуют

В связи с тем, что земельный участок обременён правами 3-х лиц 
(частная собственность), механизм освобождения земельного участка от 
прав 3-х лиц для предоставления под строительство объекта в рамках 
концессионного соглашения не определён, письмом от 25.05.2017 №01- 
11-4587/17-0 направлено предложение в правительство ХМАО - Югры о 
внесении изменений в государственную программу ХМАО - Югры 
"Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016-2020 годы" об 
изменении источника финансирования объекта на "внебюджетные

7 47

Средняя
общеобразовательная 
школа в 16А микрорайоне 
г. Сургута
(Общеобразовательная 
организация с 
универсальной 
безбарьерной средой)

900 2017-2019 концессионное
соглашение 807 383,91

Земельный участок для 
строительства средней 
общеобразовательной школы 
86:10:0101022:102,
S=16 277 кв. м., 
готов к предоставлению

Инвестор
отсутствует

Обременения
отсутствуют

Департаментом архитектуры и градостроительства проинформированы 
инвесторы: ООО "Скайплат" (письмо от 12.05.2017 № 02-02-3411/17-0), 
АО "Строительная компания "ВНСС" (письмо от 19.05.2017 № 02-02- 
3583/17-0)

8 48
Школа - детский сад № 1 в 
микрорайоне 38 (100 
учащ./200 мест)

300 2017-2019 концессионное
соглашение 669 486,50

Земельный участок для 
строительства школы - 
детского сада 
86:10:0101131:41,
S = 11 049 кв.м

Инвестор
отсутствует

Обременения
отсутствуют

Строительство не осуществляется в связи стем, что договор аренды 
земельного участка №568 от 23.07.12 до 22.02.2017 расторгнут в 
одностороннем порядке со стороны арендодателя Администрации 
муниципального образования городского округа города Сургут по 
причине неуплаты арендных платежей бывшим застройщиком ООО 
"Версо-Монолит".
По данному объекту поступило обращение ООО «Сургутстройцентр» с 
предложением о строительстве объекта за счёт внебюджетных 
источников с последующим выкупом. Письмом от 25.05.2017 №01-11- 
4587/17-0 направлено предложение в правительство ХМАО - Югры о 
внесении изменений в государственную программу ХМАО - Югры 
"Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016-2020 годы" в части 
изменения источника финансирования на "внебюджетные источники".

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 2̂ В.Н. Потоцкий

Суржко Елена Борисовна 
52-82-37


