
Информация к замечаниям и предложениям 
аппарата Думы города на проект решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 0 4 . 0 3 . 2 0 1 1 № 873-1УДГ «О муниципальной адресной 

программе сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных 
территориях города Сургута» 

Рассмотрев представленные замечания и предложения к проекту решения Думы 
города, сообщаем следующее. 

1 . Обоснование увеличения срока реализации муниципальной адресной 
программы на 5 лет. 

В соответствии с положениями ст. 4 6 . 2 . Градостроительного кодекса РФ лица, 
заключившие договоры с органом местного самоуправления о развитии застроенных 
территорий, обязаны: 

1) подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии. Срок подготовки данных документов составляет 1 2 месяцев. 

2 ) создать либо приобрести, а также передать в государственную или 
муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для 
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого 
помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии. Срок реализации данного обязательства от 12 до 2 4 
месяцев с момента заключения договора. 

3 ) уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа 
местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, 
жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены 
такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных 
участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования. 

Сроки выполнения указанного обязательства не могут составлять менее 
6 месяцев, так как в соответствии с частью 1 1 статьи 3 2 Жилищного кодекса РФ 
Администрация города обязана установить срок не менее шести месяцев для подачи 
собственником заявления на получение разрешения на строительство, снос или 
реконструкцию аварийного дома. 

В случае отказа собственников от продажи имущества (жилых помещений 
и земельных участков) срок выкупа увеличивается на срок принудительного изъятия 
через судебные решения. Ориентировочный срок составляет 2 , 5 года. 

4 ) осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории. Сроки осуществления строительства зависят от объемов 
строительства, строительных мощностей подрядной организации, объемов и сроков 
финансирования. Срок строительства по результатам проведенных аукционов 
и заключенных договоров о развитии застроенных территорий составил в среднем 
5 лет. 



Таким образом, срок на который необходимо увеличить срок действия 
программы составляет 8,5 лет с момента заключения договора о развитии застроенной 
территории. Последний аукцион планируется провести в 2 0 1 6 году. Срок окончания 
действия всей программы - 2 0 2 5 год. 

2 . Наличие утверждённого органом исполнительной власти проекта планировки 
и межевания объекта «Застройка микрорайона 27А» с учётом корректировки. 

В отношении микрорайона 2 7 А была разработана документация 
по корректировке проекта планировки и межевания территории. По итогам публичных 
слушаний, состоявшихся 0 2 . 1 2 . 2 0 1 4 , проектная документация была направлена на 
доработку. 

3 . Материалы, характеризующие потенциальные возможности предлагаемых 
к развитию застроенных территорий, в том числе анализ наличия мощностей объектов 
инженерной инфраструктуры, необходимых для планируемых к развитию застроенных 
территорий. 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры, а также размещение 
инженерных сетей предусмотрено генеральным планом города Сургута 
в соответствии с картами размещения объектов местного значения в области электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, входящими в его состав. 

Мероприятия по обеспечению территорий инженерной инфраструктурой 
реализуются при застройке территорий, в том числе путём развития застроенных 
территорий. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 6 . 2 предусмотрено право органа местного 
самоуправления включить в договор о развитии застроенной территории обязательство 
лица, заключившего договор, осуществить строительство и (или) реконструкцию 
объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, 
предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии. 

Следует отметить, что к настоящему времени все договоры о развитии 
застроенной территории, заключенные между Администрацией города 
и победителями аукционов, предусматривают обязанность застройщика осуществить 
строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимых для ресурсообеспечения территории. 

4 . Рабочей группой по подготовке земельных участков и застроенных 
территорий к торгам по продаже земельных участков, права на заключение договоров 
аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной 
территории в соответствии с протоколом от 2 5 . 1 2 . 2 0 1 4 № 2 1 / 1 4 принято решение 
включить земельный участок в микрорайоне 3 9 в Перечень земельных участков, 
планируемых к формированию на торги в 2 0 1 5 - 2 0 1 7 гг. под комплексное освоение в 
целях жилищного строительства. 

В связи с вышеизложенным, территория микрорайона 3 9 ис&яючена из перечня 
застроенных территорий, подлежащих развитию .и. соответственно, из текста 
рассматриваемого проекта. 

Заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов 

Усов Алексей Васильевич тел. ( 3 4 6 2 ) 5 2 - 8 2 4 3 
Соловьева Евгения Николаевна тел. (3462) 5 2 - 8 2 4 9 


