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Замечания к проекту решения Думы города «О выполнении решения Думы 
города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие 

электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 

на 2007 - 2009 годы» 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг 
выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного 
самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении 
Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем 
коммунальной инфраструктуры. 

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления 
за ходом выполнения Инвестиционной программы решением Думы города от 
28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических 
сетей» ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007 - 2009 годы» 
(далее - Инвестиционная программа) выделены следующие ключевые показатели 
реализации программы: 

1) перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения 
мероприятий Инвестиционной программы; 

2) созданный резерв мощности для присоединения дополнительных 
электрических мощностей; 

3) присоединенная электрическая мощность; 
4) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной 

программы; 
5) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению 

к электрическим сетям. 
Из представленных в отчёте показателей реализации программы видно, что: 
1) из 204 планируемых к подключению объектов по факту исполнения 

программы подключено - 47, из 97 планируемых к строительству 
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трансформаторных подстанций работы выполнены по строительству и 
реконструкции - 22; 

2) присоединенная мощность составляет - 0,01 % от планируемой; 
3) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению 

к электрическим сетям составляет - 71,72% от заключенных договоров. 
В отчёте о выполнении Инвестиционной программы отсутствует показатель 

созданного резерва мощности для присоединения дополнительных электрических 
мощностей. 

Кроме этого, не в полном объеме представлена информация о выполнении 
поставленных целей и задач Инвестиционной программы, а анализ ключевых 
(контрольных) показателей инвестиционной программы не дает возможность 
сделать выводы о выполнении данной программы. 
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