
Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы 
города от 13.05. 2008 № 381-IV ДГ " О программе 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
городской округ город Сургут" на 2008-2018 
годы" (с изменениями от 02.04.2010 №717-IV ДГ ) 

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей на 2008-2018 годы 
тыс. рублей с НДС 

№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

1. 
РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 726 844 193 135 79 023 

1.1. Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей 1 635 199 161 490 75938 

Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9 2011-2013 60 000 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 

Начало реализации с 2011 года 

Проектирование и реконструкциямагистрального водовода от 
водозабора 8 А по Нефтеюганскомушоссе до водопроводного 
колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной 
зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением 
диаметра до 700 мм) 

2009-2011 54 100 5 910 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы 
Проектирование не выполнено в связи с 
отсутствием финансирования 

Строительство магистрального водовода в во сточном жилом 
районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. 
Рационализаторов до ВК-сущ. с ГШ НС Ду-400-500 мм, L=1729 
м.п. 

2012-2017 103 104 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
ВыполненПИР-100% за счет местного бюджета 
до 2008г на сумму 7891 тыс. руб 

Строительство магистрального водовода в восточном жилом 
районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе 
до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2 398,5 м.п. 

2009-2012 143 028 21 980 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. В 
декабре 2010 проведен конкурс по выбору 
подрядной организации, выполнение работ 
планируется в 2011-2012 г. г. 

Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по ул. 23 
«В» (от ул. Университетской до ул. Югорской) L=l 240 м.п. 

2009-2010 62 000 62 000 62000 бюджет 
1 пусковой комплекс - построено 1204,7 м.п.сетей 
водоснабжения 

Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова 
от ул. Югорской до ул. ГеологическойДу-400 мм, 
L=650 м.п. 

2016-2018 32 500 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционнойпрограммы, не 
выполнено из-за отсутствия средств 
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Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по 
ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) 
1_=1 677 м.п. 

2010-2011 44 250 700 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. Не 
выполняется в связи с проблемой по сносу 
балков 

Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по 
ул. Университетской(от тепловой камеры у жилого дома 
Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L= l 350 м.п. 

2010-2011 35 621 500 350 бюджет 
ПИР-100% за счет средств бюджета Объект в 
стадии строительства 

Строительство магистрального водовода Ду-200 мм от 
ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира 

2009-2010 8 100 8 100 5904 тариф на 
подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Объект строительством завершен. Проложено 
150м. водовода Ду200мм 

Реконструкцияводовода Ду-150 мм от водозабора 
«Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с 
увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, 
строительство) 

2009-2012 34 014 6 800 7684 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Выполнен первый этап реконструкции водовода, 
проложено 370 м.п. водовода Ду250, начато 
проектирование 2-го этапа 

Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от 
ул. 30 лет Победы до ул. Университетской2Ду-426 
мм L=471м 

2011-2014 44 400 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Выполнен ПИР за счет средств бюджета на 
сумму 4337 тыс. рублей 

Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от 
ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м 

2011-2015 13 800 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. 

Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по 
ул. Аэрофлотской(отул 39 «3» до ВК -1 по Нефтеюганскому 
шоссе) L=2 132 м.п. 

2011-2016 148 500 500 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнен ПИР-100% за счет средств бюджета на 
сумму 2306 тыс. руб 

Строительство сетей водоснабжения от пожарного депо в мкр. 39 
до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, протяжённостью 720,9 п.м. для 
водоснабжениямкр.39, 45 

2011-2014 11 044 0 0 бюджет Начало реализации с 2011 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "3" от ул. 
Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у мкр. 39 Ду-450 
мм, протяжённостью 814 п.м. для водоснабжениямкр. 38 
(закольцовка водовода) 

2014 20 000 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "3" (Билецкого) от 
ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-315 мм, протяжён 390 
п.м. для водоснабжениямкр. 44, 45 

2015 14 667 0 0 бюджет Начало реализации с 2015 го да 

Строительство магистрального водовода по ул. 3"3" от 
Нефтеюганского шоссе до ул. 4"3" Ду-560 мм L=1270 м.п. 

2014-2017 75 733 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Начало реализации с 2014 года 
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Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "3" от ул. 33 "3" до 
ул. Билецкого Ду-450 мм протяжённостью 102 п.м. для 
обеспечения водоснабжением мкр. 43 кв. 36 

2018 4 386 0 0 бюджет Начало реализации с 2018 года 

Строительство магистрального водовода по ул. 4 «3» от ул. 1 «3» 
до ул. 3 «3» Ду-450 мм L=870 м.п. 

2013-2014 51 880 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. 
Начало реализации с 2013 года 

Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от 
ул. Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 33 «3» от ул. Грибоедова до ул. 
Крылова, (Ду-400 мм L=l 356 м.п, Ду-225 мм L=76 м.п.) 

2012-2014 67 500 0 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Выполнено ПИР-100% за счет средств бюджета 
на сумму 2161 тыс. ругб. 

Строительство магистрального водовода по ул. 1 «3» (от 
ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «3» с закольцовкойс 
водозабором «Кедровый Лог» 

2011-2013 49 157 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. 
Начало реализации с 2011 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбаяотул. 
Магистральной до ул. 3 "3" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм 
протяжённостью2 024 п.м., Ду-273 мм, протяжённостью 
787 п.м. Ду-325 мм, протяжённостью547 п.м. 

2014 131 824 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в 
мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, 
протяжённость310,5 п.м. 

2013 49 750 0 0 Собственные 
средства СГМУП 

ТВК" 

Строительство запланировано на 2011-2012 годы 

Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до 
центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, 
протяжённость 1 523 п.м. 

2010-2011 88 541 15 000 0 

Собственные 
средства СГМУП 

ТВК" 
Строительство запланировано на 2011 -2012 годы 

Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного 
участка при наличии ИТП 

2009-2016 287 300 40 000 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Рассматривается вопрос безвозмездной передачи 
сетей от застройщика в мунициальную 

1.2. Реконстр5гкцияи модернизация объектов водоснабжения 60 000 0 0 Собственные 
средства СГМУП 

"ГВК" Восстановлениескважинна водозаборах 8, 8 А, 9 2011-2013 60 000 0 0 

Собственные 
средства СГМУП 

"ГВК" Начало реализации с 2011 года 

1.3. Реконструкция сетей водоснабжения 31 645 31 645 3085 
Реконструкцияводопроводныхсетеймкр. 17 по ул. Маяковского, 
ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п 

2010 17 260 17 260 348 Собственные 
средства СГМУП 

"ГВК" 

Выполнены проектные работы, строительство 
запланировано на 2012 годы 

Строительство вторых вводов водопровода на центральных 
тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п. 

2010 14 385 14 385 2737 

Собственные 
средства СГМУП 

"ГВК" Выполнены проектные работы, строительство 
запланировано на 2011-2012 годы 

2. РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3 203 605 402 865 374120 

2.1. Строительство сетей канализации 2 632 689 94 242 82018 
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Строительство канализационного коллектора по ул. 
Университетской (от ул. Маяковского до пр. 
Ппоттетапского (1 «В»4) JTv-500 мм Т ,= 1 199 м.п. 

2009-2011 56 712 2 712 350 бюджет 
ВыполненПИР-100% на сумму 350 тыс. руб. 
Объект в стадии строительства 

Строительство магистральных сетей канализации по 
ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. 
УниверситетскойДу-200 мм, L=106 м.п. 

2013 25 000 0 0 бюджет Начало реализации с 2013 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду-
500-600 мм L=l 376 м.п. 

2010-2011 72 000 25 000 72000 бюджет 
Выполнено строительство сетей канализации 
709,5 м.п. 

Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова 
пр. Комсомольский(2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 
м.п. 

2012-2013 20 000 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Начало реализации с 2012 года 

Проектирование и строительство резервного напорного 
коллектора Ду-700 мм отКНС-12 до ул. Университетской 

2009-2014 103 900 11 090 9668 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Выполнены проектные работы-100% 

Строительство инженерных сетей по ул. 1 «3»от 
Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных 
сооружений (самотечная и напорная канализац, ГКНС-2) 

2010-2014 1 600 000 50 000 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы В 
марте 2011 года прошли торги, определены 
подрядчики 

Строительство магистрального колтектора по ул. 5 «3», 4 «3» от 
Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «3», Ду-500-600 мм, 
L=2 465 м.п. 

2014-2018 128 981 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. 
Начало реализации с 2014 года 

Строительство магистрального канализационного коллектора по 
ул. Крылова (39 "3") Ду-600 мм. Протяжённость428,3 м.п. 

2013 25 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2013 года. Выполнен ПИР -
100% на сумму 1843 тыс. руб. 

Строительство магистрального канализационного коллектора по 
ул. 5 "3" от ул. Крылова по Нефтеюганскомушоссе до ул. 3 "3" 
Ду-400, 500 мм. Протяжённость 2 407 м.п. для частичного 
отвода стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9. 

2014 120 000 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство канализациоиного коллектора по ул. 3 "3" от 
Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 мм, 
протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоковмкр.50 

2013 56 826 0 0 бюджет Начало реализации с 2013 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "3" от ул. 4 
"3" до ул. Киртбая Ду 300 мм протяжённость 441 п.м. для отвода 
стоков мкр. 35 А, 51 

2014 17 640 0 0 бюджет Начало реализации с 2014 года 

Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "3" отугл. 
33 "3" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, протяжённость245 п.м. для 
частичного отвода стоков мкр. 41 иул. 33 "3" 

2015 14 700 0 0 бюджет Начало реализации с 2015 года 
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Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "3" от ул. 
Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, 
протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 
43 и кв. 36 

2016 17 880 0 0 бюджет Начало реализации с 2016 года 

Строительство сетей водоотведениявнутримикрорайоновдо 
границ земельных участков 

2012-2017 374 050 5 440 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Начало реализации с 2012 года. Рассматривается 
вопрос безвозмездной передачи сетей от 
застройщика в мунициальную собственность 

2 о Реконструкция канализационных сетей 570 916 308 623 292102 

Реконструкция канализационного коллектора по по пр. 
Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 мм 

2011-2012 130 998 0 

26682 надбавка к тарифу 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Работы начаты в ноябре 20 Юг, произведена 
выплата аванса, окончание работ в соответствии с 
контрактомв 2011 году . Работу выполняет один 
подрядчик 

Реконструкциясамотечного канализационного коллектора по пр. 
Пролетарскому, ул. Геологической, (Ду-1 420 мм, L-
178 п.м.), реновация участка КК-1 - КК-5 

2011 16 600 0 

26682 надбавка к тарифу 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Работы начаты в ноябре 20 Юг, произведена 
выплата аванса, окончание работ в соответствии с 
контрактомв 2011 году . Работу выполняет один 
подрядчик 

Реконструкциясамотечного канализационного коллектора в мкр. 
15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-6 до КК-12 Ду-1 420 мм, 
(участок от КК-4 до КК-9) L-544 п.м. реновация 

2010-2012 50 900 28 504 9574 надбавка к тарифу 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы 
Работы начаты в ноябре 20 Юг, произведена 
выплата аванса, окончание работ в соответствии с 
контрактомв 2011 году 

Реконструкциясамотечного канализационного коллектора к 
Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. по ул. 
Маяковского, реновация 

2010-2012 58 117 25 318 

15554 

надбавка к тарифу 
Мероприятие инвестиционной программы. 
Работы начаты в ноябре 20 Юг, произведена 

выплата аванса, окончание работ в со ответствии с 
Реконструкциясамотечного канализационного коллектора по пр. 
Пролетарскому, ул. Геологической, Ду-1 420 мм, протяжённость 
366 п.м. 

2012 29 500 0 

15554 

надбавка к тарифу 
контрактомв 2011 году. Работу выполняет один 

подрядчик 

Реконструкцияканализационного коллектора (по пр. Ленина), L-
2 702 п.м. 

2009-2010 220 801 220 801 219129 
бюджетные 

средства, кредит 
Реновация канализационного коллектора 
выполнена ПУЭ трубой Ду600-1200, Ь-2702м.п. 

Проектирование и реконструкцияКНС в посёлках Юность и МО-
94, 2 шт. 

2009-2011 32 000 17 000 0 бюджет 
Не выпаолнено в связи с отсутствием 
финансирования 

Проектирование и реконструкция канализационного коллектора 
в посёлке МО-94 

2009-2011 32 000 17 000 21163 
Местный бюджет 

(ГОиЧС) 

Выполнен кап. ремонт участка кан. коллектора 
(1,05 км. от КНС п.Юность до 9-го промузла) в 
2008-2009г.г. 

3. РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2008-2018 6 259 814 1 166 688 876846 

3.1, Реконструкция локальных источниковтеплоснабжения 2008-2013 652 734 180 000 285852 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

iiii 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкциякотельной№ 7 (ул. Индустриальная) сургутское 
городское муниципальноеунитарное предприятие "Городские 
тепловые сети" с заменой здания, котлов, вспомогательного 
оборудования, ХВО 

2013 70 000 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
ТТС" 

Начало реализации с 2013 года 

Проектирование и реконструкциякотельной№ 9 
(ул. Индустриальная) сургутскоегородское муниципальное 
унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой 
здания, вспомогательногооборудования, ХВО 

2011 2 734 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
ТТС" 

Мероприятие не вошло в производственную 
программу 2011 года в связи с отсутствием 
средств 

Проектирование и реконструкциякотельной№ 1 сургутское 
городскоемуниципальноеунитарноепредприятие "Городские 
тепловые сети" (ул. Нефтяников, 24) 

2008-2009 180 000 180 000 285852 

тарифа на 
подключение, 

собственны 
средства СГМУП 

ТТС" 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы, В том 
числе за счет средств тарифа на подключение к 
тепловым сетям освоено 180 000 тыс. рублей 

Реконструкциякотельной мощностью 165 Гкал/час в районе 
железнодорожного вокзала (для теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 
43. 44 кв. ЗбиКК-45) 

2012 400 000 0 0 
средства 

собственника 

3.2. 
Реконструкцияцентральных тепловых пунктов и магистральных 
сетей 2008-2018 1 719 628 528 058 529744 

Реконструкцияцентральных тепловых пунктов, 15 шт. 2013 400 000 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
ТТС" 

Начало реализации с 2013 года 

Проектирование реконструкции схем подключения потребителей 
центрального теплового пункта-88, центрального теплового 
пункта-90 и центрального теплового пункта управления 
внутренних дел 

2008 529 529 586 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства СГМУП 
ТТС" 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Освоено в том числ: 529 тыс. руб за счет средств 
тарифа на подключение к тепловым сетям 

Реконструкция схем подключения потребителейцентрального 
теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и 
центрального теплового пункта управления внутренних дел 

2008 19 758 19 758 19861 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства СГМУП 
ТТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Освоено в том числе 19758 тыс. руб за счет 
средств тарифа на подключение к тепловым 
сетям 

Реконструкциямагистральных тепловых сетей по 
ул. Геологическойот тепловой камеры 9 ТК-6 по 
пр. Комскомольскомудо КСК "Геолог" 2Ду-42б мм, 
протяжённостью 677 п.м. 

2009 59 245 59 245 70195 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. За 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям 
выполнена реконструкцияучастка 2Д426 
протяженностью 0,677км 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкцияподземного участка тепломагистралипо ул. 
Югорской с увеличением диаметра от тепловой камеры (ул. 
Югорская - пр. Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в 
существующийцентральный тепловой пункт-5 9) 

2015 38 000 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Начало реализации с 2015 года 

Реконстрз'кциямагистральных тепловых сетей 2Ду-820 мм по 
пр. Пролетарскому до центрального теплового пункта-64 (мкр. 20 
"А") Ду 273 мм, протяжённость 320 п.м. 

2009 12 962 12 962 16263 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. За 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям 
выполнена реконструкцияучастка 2 Д273 
протяженностью 0,320 км 

Реконструкция резервирующей перемычки между 
магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. 
Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-
24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм протяжённость5 
015 п.м. 

2011 133 570 0 0 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Начало реализации с 2011 года за счет 
амортизации 

Реконструкциярезервирующей перемычки между 
магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. 
Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-
24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 мм, протяжённостью 770 
п.м. 

2009 114 274 114 274 140854 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. За 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям 
выполнена реконструкцияучастка 2Д530 
протяженностью 0,770км 

Реконструкциямагистральных тепловых сетей от 8ТК-3-8ТК4 до 
центральных тепловых пунктов-38, 39 в мкр. 34. 2Ду-273 мм, 
протяжённостью 355 п.м. 

2010 15 877 15 877 20282 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Выполнена реконструкциятрассы 2Д219, 2Д273 
протяженностью 0,355км, в том числе за счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям 15877 
тыс. руб. 

Реконструкциямагистральных тепловых сетей 1ТК-19 (развязка 
№ 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, протяжённостью 
292 п.м. 

2010 48 992 48 992 0 надбавка к тарифу 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. В 
связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, 
работы будут выполняться за счет средств 
предприятия пр наличии средств 

Реконструкциямагистральных тепловых сетей 1 пусковой 
комплекс. Участок тепловых сетей от тепловой камеры ЗТК-3 
(перекрёсток пр. Мира - Мяковского) до неподвижной опоры 
(перекрёсток пр. Мира - Островского) 2Ду-720 мм, 
протяжённостью 950 п.м. 

2008 120 709 120 709 120709 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. За 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям 
выполнена реконструкцияучастка 2Д530 и 2Д720 
протяженностью 0,940км 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкциямагистральных тепловых сетей 2 пусковой 
комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры на 
перекёесткепр. Мира - Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. 
Мира - Лермонтова 2Ду-530 мм, протяжённостью580 п.м. 

2008 47 125 47 125 47383 

тариф на 
подключение, 
собственные 

средства СПУГУП 
ТТС" 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. 
Выполнена реконструкция}'частка 2Д5 3 0 
протяженностью 0,580км, в том числе за счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям 47125 
тыс. руб. 

Реконструкциямагистральных тепловых сетей 1 пусковой 
комплекс. Участок от ул. Маяковского от тепловой камеры ЗТК-3 
(перекрёстокул. Мира - Маяковского) до ЗТК-5 "А" по ул. 50 лет 
ВЛКСМ. 2Ду-720 мм, протяжённостью 260 п.м. 

2008 43 883 43 883 43883 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы.За счет 
тарифа на подключение к тепловым сетям 
выполнена реконструкцияучастка 2Д720 
протяженностью 0,260км 

Реконстркуциямагистральных тепловых сетей по ул. 
Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой камеры 
(5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 п.м. 

2009 17 564 17 564 18792 средства СГМУП 
ТТС" 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы. В 
связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, 
работы по реконструкцииучастка сетей 2Д530 
протяженностью 0,15 9км выполнены за счет 
средств предприятия (амортизация) 

Реконструкция системы тепло-, водоснабжения посёлка Юность 
от котельной № 1 с утройствомперемычки до котельной № 2 и 
ликвидацией последней 

2011-2012 20 000 0 5184 
собственные 

средства СГМУП 
"Тепловик" 

Выполнено строительствоучастка сетей ТВС от 
ТК-5 до ТК-6, что позволяет вывести из 
эксплуатации маломощную, устаревшую 
котельную № 2 

Строительство наружных внеплощадочных сетей 
тепловодоснабженияв посёлке Юность от котельной№ 1 (УТ-1) 
до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и ликвидацией котельной 
№ 6 

2008 27 140 27 140 25752 
собственные 

средства СГМУП 
"Тепловик" 

Выполнено строительство сетей ТВС от кот.№1п. 
Юность до ТК-6 п. МК-32 (1,2км). Строительтво 
сетей позволило ликвидировать котельную №6, 
работающую на нефти 

Реконстругкциямагистральных тепловых сетей на перспективу с 
2016 - 2018 годов 2016-2018 600 000 0 0 

собственные 
средства СГМУП 

ТТС" 
Начало реализации с 2016 года 

3.3. Реконструкцияи строительство объктов и магистральных 
тепловых сетей в зонах теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 2009-2018 2 430 620 458 630 61250 

3.3.1. Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника) 2009-2013 692 409 369 335 17372 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Проектирование реконструщниучасткатешсомашстралиСГРЭС-
2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 
мм на 2Ду-1 ООО мм длиной 1914 м.п. (в двухтрубном 
исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки 
разветвления тепломагистралив районе павильона П-9 (ул. 
Зелёная) 

2011 9210 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Строительство новой перекачивающей насосной станции ГТНС-2 
на обратномтрубопроводетепломагистралина входе в 
восточный жилой район (в районе павильона П-б) с системой 
защиты от повышения давления 

2009-2010 329 300 329 300 16788 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы ОАО 
"Фортум " Разработан проект на строительство 
ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за 
отсутствия поступления платы за подключение 

Реконструкцияучастка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного 
жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 
ООО мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубномисчислении) от 
павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления 
тепломагистралив районе павильона П-9 (ул. Зелёная) 

2012-2013 313 864 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2012 года 

Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в подземном 
варианте по пр. Пролетарскому через ул. 23 "В" до П-9 
(L=890 м) 

2010 35 000 35 000 0 бюджет Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Проектирование и реконструкция схем подключения 
потребителей СГМУП «Горо дскойрынок» 

20090-
2010 

5 035 5 035 584 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы ОАО 
"Фортум". Разработан проект на строительство 
ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за 
отсутствия платы за подключение 

3.3.2. Зона теплоснабжения С ГРЭС-1 2009-2015 1 005 127 79 295 43878 

Реконструкцияпиковойкотельнойтепловых сетей в части 
внедрения "Распре делительной автоматизированной системы 
управления централизованным теплоснабжением города 
Сургута" 

2013 355 295 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2013 года 

Реконструкцияпиковойкотельнойтепловых сетей монтаж 
дополнительного по дающего трубопровода 1 0 820 мм длиной 
365 м.п.; монтаж дополнительно обратного трубопровода 1 0 820 
длиной 275 м.п. 

2010 7 571 7 571 0 
Тариф на 

подключение 
ОАО "УТСК" 

Не выполнен из-за отсутствия поступления 
платы за подключение 

Реконструкцияпиковой котельной тепловых сетей замена 
существующихперекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 на более 
высоконапорные; установка индивидуальных насосов 
рециркуляции на пиковых во до грейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5. 

2009-2010 65 120 65 120 43878 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционнойпрограммы ОАО 
"Фортум" . Выполнены работы поустановыке 
индивидуальных насосов рециркуляции с 
частотными приводами на водогрейных котлах 
№4 и №5 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Реконструкцияучастка тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая 
котельная тепловых сетей" с увеличением диаметра по ул. 
Маяковского от павильона П-3 (Нефтеюганское шоссе) до входа 
в пиковую котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, 
протяжённостью 1 350 п м 

2014 219 980 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2014 года 

Проектирование и реконструкция ИТПООО «Север-Холдинг 
Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном промрайоне с целью 
перевода системы отопления на независимую схему 

2012-2013 18 000 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2012 года 

Проектирование и реконструкцияпо дмешивающей станции ПС-4 
с переключением от тепломагистрали № 8 сургутскоегородское 
муниципальноеунитарное предприятие "Городские тепловые 
сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая котельная тепловых 
сетей" 

2011-2012 36 500 0 0 
средства СГМУП 

ТТС" 
На 2011 год не запланировано из-за отсутствия 
средств 

Реконструкцияпо дающего трубопровода тепломагистрали 
«СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из 
стены СГРЭС-1 до павильона П-3 Ду-1 200 мм, протяжённостью 
5 847 м.п. (в однотрубномисчислении) 

2015 296 057 0 0 
Собственные 

средства ОАО 
"УТСК" 

Начало реализации с 2015 года 

Проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-
820 мм на тепломагистрали "ПКТС-Восточныйжилой район (П-
12)" и в теплофикационномузле ЗТК-2 

2009-2010 6 604 6 604 0 
тариф на 

подключение 
Не выполнено в виду поступленияплаты за 
подключение не в полном объеме 

3.3.3. Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до ул. 
Университетской 

2010-2018 733 084 10 000 0 

Проектирование и реконструкциятеплофикационногокомплекса 
СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в 
город 

2010-2012 30 000 10 000 0 
инвестиционная 
составляющая в 

тарифе 

Невыполнение плановых мероприятий 
произошло по причине задержки проведения 
конкурса по выбору подрядчика на разработку 
проекта 

Строительство пиковоймощностипо подогревупраямойсетевой 
воды для третьего ввода на город 

2013-2015 450 000 0 0 
средства 

инвестора Начало реализации с 2013 года 

Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на 
город" 2Ду-1 ООО мм длиной 4 054 м.п. 

2015 17 084 0 0 
средства 

инвестора Начало реализации с 2015 года 

Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на 
город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п. 

2018 236 000 0 0 
средства 

инвестора 
Начало реализации с 2018 года 

3.4. Строительство магистральных тепловых сетей 2011-2018 976 832 0 0 
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№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 2Ду-820 мм, 
протяжённостью 1 300 м.п. по ул. Университете койот ул. 
Северной до пр. Пролетарского 

2011 150 000 0 0 бюджет 
Выполнен ПИР-100% на 350 тыс. руб, Объект в 
стадии строительства 

Строительство перемычки магистральных тепловых сетей для 
обеспечения тепловой энергией подзоны теплоснабжения 
центральным тепловым комплексом больничного комплекса по 
ул. Энергетиков с подключением в ЗТК-24 по ул. 
Университетской 2Ду-325 мм, протяжённостью 1 100 п.м. 

2011 90 000 0 0 
Источник 

финансирования 
не определен 

ПИР выполнен за счет средств СГМУП "ГТС" 

Строительство сетей теплоснабжения по ул. 
Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Униврситетской2Ду-700 мм 

2011-2012 76 282 0 0 бюджет Выполнен ПИР на сумму 4337 тыс. руб. 

Строительство сетей теплоснабженияул. Университетская от ул. 
23 "В" до ул. Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 
630 мм, протяжённостью 390 п.м. 

2012 63 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2012 года при наличии 
финансиро вания 

Проектирование и строительство тепловых сетей2Ду-159 мм, 
протяжённостью 1 890 п.м. и центрального теплового пункта 
мощностью 2,178 Гкал/час от точки врезки в районе 
неподвожной опоры тепломагистрали СГРЭС-2 - Промзона 
(район посёлка Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной 
ЗАО ' АСКТ") и перключение тепловой нагрузки потребителей 
от нефтяннойкотельнойЗАО "АСКТ" на теплоисточникСГРЭС-
2 

2013 65 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2013 го дапри наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения внутри 
микрорайона до центрального теплового пункта и до границ 
земельного участка при наличии ИТП 

2011-2015 200 000 0 0 бюджет 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по 
ул. Крылова от ул. 33 "3" до центрального теплового пункта мкр. 
40 для теплоснабжения мкр. 40 2Ду-400 мм, протяжённость 500 
п.м. 

2012 35 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2012 го дапри наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 
Крылова от ул. 33 "3" до центрального теплового пункта мкр. 43 
для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 мм, протяжённость 1 090 
п.м. 

2014 70 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 
Билецкого от ул. Крылова (39 "3") до центрального теплового 
пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-
300 мм, протяжённость 390 п.м. 

2015 23 400 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Страница 11 



№ п/п Наименование объектов 

Период 
реализа

ции 
мероприят 

ий 

Всего за 
период 2008 -

2018 годов 

План 
2008-2010 

Факт 
2008-2010 

Источник 
финансирования 

Примечание 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по 
ул. 3 "3" от ул. Крылова (39 "3") до центрального теплового 
пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжениямкр. 43, кв. 36 2Ду-
600 мм. протяжённость 600 п.м. 

2017 50 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2017 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по 
ул. 33 "3" от ул. Привокзальной до ул. Крылова для 
теплоснабжениямкр. 44 2Ду-700 мм, протяжённость509,3 п.м. 

2014 50 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по 
ул. 33 "3" от ул. Крылова до ул. 3 "3" для теплоснабжения 
мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, протяжённость 462 п.м. 

2015 45 000 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Строительство магистральных сетей теплоснабжения по 
ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2Ду-500 мм, 
протяжённость854 п.м. 

2018 59 150 0 0 бюджет 
Начало реализации с 2018 года при наличии 
финансирования 

3.5. СТРОИТЕЛЬТСВО ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ В 
ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ 

2011-2012 480 000 0 0 

Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для жилищного 
строительства 

2013 180 000 0 0 инвестор 
Начало реализации с 2013 года при наличии 
финансирования. В настоящее время установлена 
блочная котельная мощностью 4 Гкал/час 

Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 115 
(Гкал/час) для теплоснабжениямкр. 38, 39 

2011 300 000 0 0 

4. 
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ 

2008-2012 130 886 68 537 34537 

Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов 2008-2012 130 886 68 537 34537 местный бюджет 

Реализация мероприятий осуществляется по мере 
финансирования. С 2006 года в рамках городской 
программы "отходы производства и потребления 
в городе Сургуте на 2006-2010 годы" заключен 
долгосрочный госу дарственныйконтракт на 
сумму 202148,9 тыс. руб из них освоено 190203,9 
тыс. руб 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11 321 149 1 831 225 1 364 526 
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