
Перечень
создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 

2025 -  2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого 
имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями 

о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
и концессионными соглашениями, подготовленный департаментом архитектуры

и градостроительства

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Строительство» в соответствии с постановлением Правительства 
от 10.11.2023 № 561-П в г. Сургуте предусмотрено 22 создаваемых объекта, из них:

4 объекта (заказчиком которых по строительству/приобретению будет 
являться КУ УКС Югры)

1. Кампус Университета (Юнити Парк НТЦ -  на 2000 студентов);
2. Дом детского творчества;
3. Корпус СУРГУ (на 400 учащихся);
4. Реконструкция профессионального колледжа.
2 объекта:
1. Детский сад -  в жилом мкр. Марьина гора на 350 мест;
2. Детский сад -  в 36 квартале на 220 мест.
2 объекта:
1. Загородный специализированный профильный военно-спортивный 

лагерь «Барсова гора» на 150 мест;
2. Загородный специализированный профильный спортивно- 

оздоровительный лагерь «Олимпия» на 158 мест.
14 объектов: Средняя общеобразовательная школа общей мощностью 

17 750 мест.

Список объектов

№
п/п

Срок
строительства,

проектирования
(приобретения)

согласно
государственной

программе

город мкрн Мощность Краткая информация

1 2 4 5 6
учащихся начало окончание

Прямые инвестиции

1 Сургут 30А 1500 2029-2030

Расторгнута концессия, з/у 
готов к реализации, 
направлена заявка в округ 
для прохождения оценки 
эффективности 
использования бюджетных 
средств.
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2 Сургут 24 1500 2029-2030

3/у готов к реализации, 
направлена заявка в округ 
для прохождения оценки 
эффективности 
использования бюджетных 
средств.

3 Сургут 16А 900 2029-2030

3/у готов к реализации, 
направлена заявка в округ 
для прохождения оценки 
эффективности 
использования бюджетных 
средств.

4 Сургут 31Б 900 2029-2030

3/у готов к реализации, 
направлена заявка в округ 
для прохождения оценки 
эффективности 
использования бюджетных 
средств.

5 Сургут 35 900 2029-2030

Осуществляется мена 
участка, а также идет 
проектирование школы 
силами ООО «Брусника» 
для последующей реализации 
объекта (прямые 
инвестиции/концессия).

6 Сургут 45 1500 2029-2030

Требуется замена з/у, 
попадает в охранную зону 
магистрального 
трубопровода высокого 
давления.

7 Сургут 30 1500 2029-2030 3/у в собственности ООО 
«ЮграИнвестСтройПроект»

Объекты под выкуп

8 Сургут
ЖР

Марьина
гора

1250 2029-2030 срок реализации -  2025 год

9 Сургут Пойма-5 1250 2029-2030 срок реализации -  2025 год

Концессия

10 Сургут 5А 1500 2025-ПИР, 2026- 
2027-СМР

По концессионному 
соглашению сроки 

реализации -  2020-2026 годы

11 Сургут 20А 1500 2022-ПИР, 2023- 
2024-СМР

По концессионному 
соглашению сроки 

реализации -  2022-2024 годы
12 Сургут 38 1500 2029-2030
13 Сургут 34 1500 2029-2030
14 Сургут 39 550 - Объект реализован, ведется 

эксплуатация
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1. Строительство объекта в микрорайоне ЗОА мощностью 1500 мест -  ранее 
было заключено концессионное соглашение от 31.01.2020 
с ООО «ДомТехноСтиль» расторгнуто по суду, договор аренды на 3/У расторгнут,
27.12.2023 направлена заявка в округ для прохождения оценки эффективности 
использования бюджетных средств.

2. Строительство объекта в микрорайоне 24 мощностью 1500 мест -  
направлена заявка в округ для прохождения оценки эффективности использования 
бюджетных средств.

3. Строительство объекта в микрорайоне 16А мощностью 900 мест -  
направлена заявка в округ для прохождения оценки эффективности использования 
бюджетных средств.

4. Строительство объекта в микрорайоне 39 мощностью 1500 мест -  
направлена заявка в округ для прохождения оценки эффективности использования 
бюджетных средств.

5. Строительство объекта в микрорайоне 31Б мощностью 900 мест -  
направлена заявка в округ для прохождения оценки эффективности использования 
бюджетных средств.

6. Строительство объекта в микрорайоне 35 мощностью 900 мест -  
земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101154:2244, с видом 
разрешённого использования: дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, в городе Сургуте, по ул. Игоря Киртбая предоставлен 
в собственность ООО «Брусника. Специализированный застройщик». 
На сегодняшний день подписан договор мены земельного участка. ООО Брусника 
ведет проектирование объекта за счет своих средств с целью последующей 
реализацией данного проекта.

7. Строительство объекта в микрорайоне 45 мощностью 1500 мест -  
требуется замена з/у попадает в охранную зону магистрального трубопровода 
высокого давления.

8. Строительство объекта в микрорайоне 30 мощностью 1500 мест -  
нарушены условия договора аренды земельного участка от 25.09.2006 № 716 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:377 был установлен 
до 01.09.2016 (далее -  Договор).

В соответствии с п. 3.2.6 Договора в срок до 01.08.2016 Застройщик обязан 
был осуществить строительство объектов (2 школы 3 детских сада) в соответствии 
с видами разрешенного использования земельных участков и проектом планировки 
микрорайона.

За счет средств инвестора ведется строительство 2-х объектов: 
(планируется к реализации и третий объект -  идет проектирование школы 
в микрорайоне Пойма-5)

1. Школа в микрорайоне Марьина гора — выдано разрешение 
на строительство 13.10.2023. срок реализации 4-й квартал 2025 года.

2. Школа-детский сад в поселке «Голд Фиш», мощность объекта 
-  100 учащ./ 200 мест; (отсутствует в программе) -  планируется выкуп.
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Школьное/дошкольное учреждение:
На основании выданного разрешения на строительство от 10.08.2020 

№ 86-ш86310000-101-2020, ООО «Сибпромстрой-Югория» выполняется
строительство объекта «Начальная школа -  детский сад в поселке Голд Фиш» 
мощностью 100 учащихся/200 мест на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101230:492 (площадь 21 813 м2). Окончание строительства -  третий квартал 
текущего года.

Администрацией города Сургута заключено 5 концессионных 
соглашений в отношении объектов образования общей мощностью 
6550 ученических мест, в том числе по 1 объекту ведется эксплуатация 
концессионером (Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39. 
Блок 2).

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

04.10.2022 концессионное соглашение заключено с ООО «ШКОЛА» 
№01-12-864/2.

Получено положительное заключение государственной экспертизы 
технической части проектной документации № 86-1-1-3-04596-2023
от 04.08.2023, о достоверности определения сметной стоимости от 10.11.2023.

Получено разрешение на строительство от 19.06.2023.
Строительная готовность -  16 %.
Выполнены работы по забивке свай, внутреннему дренажу котлована, 

устройство основания, дренажа и бетонной подготовки. Ведутся работы 
по гидроизоляции фундамента и монтажу колонн.

Ввод объекта в эксплуатацию -  до 31.12.2024.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

19.08.2020 заключено концессионное соглашение с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Сургут».

Получено положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации от 13.04.2022 №86-1-1-3-02-2256-2022,
о достоверности определения сметной стоимости от 15.12.2023 
№ 86-1-1-2-077628-2023.

Получено разрешение на строительство от 15.07.2022 
№ 86-ш86310000-550-2022, срок действия -  до 14.06.2024.

29.12.2023 заключено дополнительное соглашение в части изменения 
существенных условий концессионного соглашения, в т.ч. сроков создания, 
эксплуатации и финансовых обязательств (по согласованию с Губернатором 
ХМАО-Югры).

Строительная готовность -  1%.
Срок окончания строительства, согласно условиям концессионного 

соглашения -  январь 2026 года.
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28.08.2023 Администрацией города подано исковое заявление 
к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОЕИИ. Сургут» о взыскании неустойки 
в связи с нарушением условий концессионного соглашения в Арбитражный суд 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Судебное заседание перенесено на 03.06.2024.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

18.02.2022 заключено концессионное соглашение с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7».

05.03.2022 концессионеру передана проектная, рабочая документация 
по объекту, положительное заключение государственной экспертизы.

27.10.2023 получено повторное заключение государственной экспертизы 
о достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-064908-2023.

15.06.2023 в адрес концессионера направлено требование о досрочном 
расторжении концессионного соглашения.

28.08.2023 Администрацией города подано исковое заявление 
к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» о расторжении концессионного 
соглашения и взыскании неустойки в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

Судебное заседание перенесено на 10.06.2024.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

26.12.2019 заключено концессионное соглашение с ООО «Стройинвест».
Концессионером получено положительное заключение государственной 

экспертизы №86-1-1-3-029380-2022. 24.03.2023, 13.11.2023 получены заключения 
государственной экспертизы о недостоверности (отрицательное заключение) 
определения сметной стоимости.

06.12.2021 Администрацией города подано исковое заявление 
к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения 
в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

ООО «СтройИнвест» подал встречные исковые требования о внесении 
изменений в концессионное соглашение относительно сроков и объема 
финансирования.

Судебное заседание перенесено на 20.06.2024.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель i лавы города

В.А. Шаров
/

А.А. Фокеев
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