
Информация о ходе строительства образовательных учреждений в 
рамках государственно-частного партнерства 

В рамках окружной программы «Новая школа Югры на 2010-2013 и 
плановый период до 2015 года» предусмотрено строительство 15 
дошкольных учреждения и 2 учреждения общего образования (перечень 
прилагается) за счет привлеченных средств. 

Частным инвесторам предоставлены земельные участки для создания 
объектов дошкольного образования в микрорайонах № 24, 37, 38, 5-5А г 

ведется строительство школы в микрорайоне № 31. Кроме того, 
предоставлен земельный участок под комплексное освоение в 
микрорайоне № 40, где проектом планировки микрорайона предусмотрено 
строительство учреждения общего образования и детского сада. 

Муниципальным образованием городской округ город Сургут в 
целях реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2015 годы» 
разработана за счет средств местного бюджета проектно-сметная 
документация на строительство детского сада «Золотой ключик» и 
детского сада в микрорайонах ПИКС и №30. 

В проекте бюджета на 2014 - 2015 годы департаментом архитектуры и 
градостроительства предложено финансирование для осуществления 
выкупа 8 объектов дошкольного образования в пределах доведенных 
лимитов. Доля местного бюджета для осуществления выкупа согласно 
программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и период до 2015 
года» предусмотрена в объеме 5 % от стоимости объекта. Средства 
окружного бюджета распределяются на конкурсной основе между 
муниципальными образованиями при наличии объектов капитального 
строительства дошкольного и (или) общего образования со степенью 
готовности не менее 50 %. 
Приложение: 

1. Выдержка из приложения к целевой программе на 2 л.; 
2. Перечень объектов предусмотренных в проекте бюджета 

города на 1 л.; 
3. О ходе строительства де^с^их садов на 2 л. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А. В. Усов 



Выдержка из приложения к Целевой программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы" 

Перечень объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения муниципальных образовательных учреждений, 

на 2011 - 2015 годы 

N Наимено 
вание 

муницип 
ального 

образова 
ния 

Наименование объекта Мощ 
ность 

Срок 
строитель 

ства 

Источник 
финансирования 

52 г. Сургут Здание муниципального 
вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения открытой 
(сменной) 
общеобразовательной 
школы N 1 по улице 
Профсоюзов, 52 в 
г.Сургуте. 
Реконструкция. 

825 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 

53 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне ПИКС. 

260 2012-
2014 

привлечённые 
средства 

54 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N30 

260 2012-
2014 

привлечённые 
средства 

55 г. Сургут Реконструкция здания 
реорганизованного 
МОУ "Межшкольный 
учебный комбинат N 2" 
под второй блок МДОУ 
N 78 "Ивушка" г.Сургут, 
ул. Декабристов, д. 4 

175 2013-
2015 

бюджет 
автономного 

округа 
бюджет 

муниципального 
образования 

56 г. Сургут "Детский сад "Золотой 
ключик" 
(ул. Энтузиастов 51/1) 

200 2013-
2014 

привлечённые 
средства 

57 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 31, N 2 
г. Сургута 

200 2011 -
2013 

программа 
"Сотрудничество" 

58 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 32, N 1 
г. Сургута 

200 2011 -
2013 

программа 
"Сотрудничество" 

59 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 32, N 2 
г. Сургута 

200 2011 -
2012 

программа 
"Сотрудничество" 

60 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 33 г. 
Сургута 

200 2011 -
2013 

программа 
"Сотрудничество" 

61 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 34, 
N 2 г. Сургута 

260 2011 -
2013 

программа 
"Сотрудничество" 

62 г. Сургут Детский сад в 260 2011 - программа 



микрорайоне N 39, 
N 2 г. Сургута 

2012 "Сотрудничество" 

63 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 24 
г. Сургута 

300 2011 -
2012 

программа 
"Сотрудничество" 

64 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 24, N 1 
г. Сургута 

300 2011 -
2014 

привлечённые 
средства 

65 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 35 г. 
Сургута 

300 2011 -
2014 

привлечённые 
средства 

66 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N ЗОА 

260 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 

67 г. Сургут Детский сад N 2 в 
микрорайоне 38 

300 2012-
2014 

привлечённые 
средства 

68 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне 40 

300 2012-
2014 

привлечённые 
средства 

69 г. Сургут Детский сад N 2 в 
микрорайоне 31Б 

300 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 

70 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне 20А 

300 2012-
2014 

привлечённые 
средства 

71 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне 37 

300 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 

72 г. Сургут Детский сад N 1 в 
микрорайоне 31Б 

300 2012-
2014 

привлечённые 
средства 

73 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне 27А 

300 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 

74 г. Сургут Детский сад N 1 в 
микрорайоне 38 

300 гон
гом 

привлечённые 
средства 

75 г. Сургут Детский сад в 
микрорайоне N 5-5А 

300 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 

76 г. Сургут Средняя 
общеобразовательная 
школа в микрорайоне 
31 

825 2012 -
2014 

привлечённые 
средства 



Перечень объектов предусмотренных в бюджете города 

Единица измерения руб. 

Бюджетополучатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Детский сад "Золотой Ключик" (УКС) 90 000,00 

Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. 
Сургута (ДАиГ) 

11 560 800,00 2 934 000,00 

Детский сад в микрорайоне N 40 (ДАиГ) 18 589 200,00 

Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута (ДАиГ) 9 338 200,00 7 505 300,00 

Детский сад в микрорайоне № S-5A (ДАиГ) 9 294 600,00 9 294 600,00 

Детский сад в микрорайоне №37 (ДАиГ) 9 294 600,00 9 294 600,00 

Детский сад №1 в микрорайоне 38 (ДАиГ) 18 589 200,00 

Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 
г.Сургута (ДАиГ) 

9 294 600,00 9 294 600,00 

Детский сад №2 в микрорайоне 38 (ДАиГ) 18 589 200,00 

Детский сад, мкр.ПИКС (УКС) 90 000,00 

180 000,00 104 550 400,00 38 323100,00 



О ходе строительства детских садов в рамках государственно-частного партнерства 

№ Объект Застройщик 
Срок 

строительства 
детского сада 

Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой 

Детские сады 

№ Объект Застройщик 
Срок 

строительства 
детского сада 

Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой Документы на землю Техусловия 
Разрешение на 
строительство 

Состояние 
строительства 

1 

Детски Г) сад «Золотой 
ключ и к»,ул. 
Энтузиастов. 51/1 

МКУ "УКС" 
г.Сургута 

13 месяцев 
существующие 
внутрикварталь 

ные сети 

С Г М У П "Городские тепловые сети" № 4 2 8 1 от 

13,07.11 

Предварительные ТУ ООО "Сургутские городские 
электрические сети" № 2141 от 20 06 2011 г 

С Г М У П "Горводоканал" № 6 7 от 10.04 12 
(водоснабжение и канализация) 

нет 

ПСД-100 % 
разработана МКУ 

"УКС" г.Сургута за 
счет местного 

бюджета 

2 Детский сад на 350 мест 
в мкр. 40 г. Сургута 

ООО "Сибпром-
строй" 

определяется комплесная 
застройка 

Договор аренды 
земельного участка № 

100 от 22.02.2008г. 

С Г М У П Т В К " № 5 8 от 10.04 12г (водоснабжение и 
канализация) 

нет 0% 

3 Детский сад на 300 мест 
в мкр. 38 г. Сургута 

ООО "Сибпром-
строй" 

определяется 
существующие 
внутрикварталь 

ные сети 

Договор аренды 
земельного участка № 

566 от 23.07.2012г. 

С Г М У П "ГВК" № 6 0 от 10.04.12г (водоснабжение и 
канализация) 

нет 0% 

4 
Детский сад на 300 мест 
в микрорайоне 5А города 
Сургута 

ООО "Сургутстрой 
центр" 

24 месяца 
существующие 
внутрикварталь 

ные сети 

Договор аренды земельного 

участка от 23.07.2012 № 5 6 7 

Г С Г М У П Т Т С " № 2 4 9 1 от 12 05.12г. 
2 С Г М У П "ГВК" № 8 7 от 28 04 2 0 1 2 г (водоснабжение 
и канализация) 3 Проект ТУ ООО "СГЭС" от 
19 09 2 0 1 2 г 

нет проектирование 

5 
Детский сад на 300 мест 
в микрорайоне 37 города 
Сургута 

ООО "Версо-
Монолит" 

16 месяцев 
существующие 
внутрикварталь 
ные сети 

Договор аренды 
земельного участка № 

569 от 23.07.2012г. 

СГМУП "ГВК" №67/1 от 10.04.12r 
(водоснабжение и канализация) 
теплоснабже 
mie от существую 
щей котельной поликлиники "Нефтяник" 

нет 0% 

6 
Детский сад на 300 мест 
в микрорайоне 38 города 
Сургута 

ООО "Версо-
Монолит" 16 месяцев 

существующие 
внутрикварталь 

ные сети 

Договор аренды 
земельного участка от 

23.07.2012 №568 

СГМУП "ГВК" №61 от 10.04.12 (водоснабже 
ние и канализация) нет 0% 

7 
Детский сад на 300 мест 
в микрорайоне 24 
города Сургута 

ООО "СК "СОК" 

определяется 
по результатам 
освобождения 
земельного 
участка и 
оазоаботки 

существующие 
внутрикварталь 

ные сети 

Соглашение об 
освобождении 
земельного участка от 
02.07.2012 № 17-10-
2217/12 

СГМУП "ГТС" №2463 от 15.05.12 нет 0% 
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№ Объект Застройщик 
Срок 

строительства 
детского сада 

Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой 

Детские сады 

№ Объект Застройщик 
Срок 

строительства 
детского сада 

Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой Документы на землю Техусловия 
Разрешение на 
строительство 

Состояние 
строительства 

8 
Детский сад в 
микрорайоне № 35 

ООО "Торгплаза-
Сургут" нет 

коррктируется 
проект планировки и 

проект межевания 
"Застройка мкр.35" 

9 
Детский сад в 
микрорайоне №30А нет 

проектируемые 
внутрикварталь-
ные сети 

СГМУП "ГВК" №64 от 10.04.12г 
(водоснабже 
ние и канализация) 

нет 0% 

10 
Детский сад №2 в 
микрорайоне 31Б нет 

проектируемые 
внутрикварталь-
ные сети 

СГМУП "ГВК" №66 от 10.04.12г 
(водоснабжение и канализация нет 0% 

11 
Детский сад в 
микрорайоне 20А нет 

1 Строительство сетей 
тепловоснабжения по 
ул. Маяковского от ул. 
30 лет Победы д о ул 
Университетская 

СГМУП "ГВК" №62 от 10 .04 .12г (водоснабжение и 

канализация) 

СГМУП "ГТС" № 4690 от 26 07 .12г 
нет 0% 

12 Детский сад №1 в 
микрорайоне 31Б нет 

проектируемые 
внутриквартальны 
е сети 

СГМУП "ГВК" №65 от 10.04.12г нет 0% 

13 Детский сад в 
микрорайоне 27А 

нет нет 0% 

14 
Детский сад в 
микрорайоне ПИКС. 

МКУ "УКС" 
г.Сургута 18 месяцев 

с у щ е с т в у ю щ и е 

в н у т р и к в а р т а л ь 

ные с е т и 

Распоряжение 
Администрации города 
от 23.08.2012 №2466 

ТУ С Г М У П "ГТС" № 4 0 1 4 от 0 1 . 0 7 . 1 1 г 
Предварительные ТУ ООО "СГЭС" 2011 г 
ТУ С Г М У П "ГВК" № 6 3 от 10.04 2012 

нет 

ПСД разрабатана 
МКУ "УКС" 

г.Сургута за счет 
местного бюджета 

15 
Детский сад в 
микрорайоне №30 

МКУ "УКС" 
г.Сургута 

18 месяцев 
комплексная 
застройка 
микрорайона 

СГМУП "ГТС" №2177 о т 25.04.12г , №2151 о т 
25.04.12 на перенос с е т е й , №4707 о т 27.07.12г. 
предварительные ТУ ООО "СГЭС" май 2012, 
СГМУП "ГВК" №59 о т 10.04.12г ( в о д о с н а б ж е 

ние и к а н а л и з а ц и я ) 

нет 

ПСД разрабатана 
МКУ "УКС" 

г.Сургута за счет 
местного бюджета 

предоставлены земельные участка 


