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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию о строительстве здания для МАУ «Театр актера 
и куклы «Петрушка», подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы 
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 21 июня 2022 года.

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
и.о. начальника службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80
16.06.2022



Информация
по вопросу «О строительстве здания для МАУ «Театр актера и куклы 
«Петрушка» для рассмотрения на заседании постоянного комитета 

Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 21.06.2022.

Строительство объекта «Театр актера и куклы «Петрушка» в г. Сургуте» 
планируется на земельном участке с условным номером ЗУ 13, общей 
площадью 14 932 м2 территории ядра центра города, с количеством 
этажей - 3.

По решению Бюджетной комиссии при Главе города от 28.01.2022г. 
выполнение проектной документации по объекту: «Театр актера и куклы 
«Петрушка» в г. Сургуте» предусмотрено за счет средств местного бюджета 
в сумме 28 164 740,00 рублей на 2023 год в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период 
до 2030 года» (утвержденным Постановлением Администрации города 
Сургута от 13.12.2013 № 8976).

На основании принятых решений был сформирован пакет документов 
для размещения закупки открытого конкурса на выполнение проектно
изыскательских работ.

На сегодняшний день ведутся работы по формированию конкурсной 
документации. Задание на проектирование направлено на согласование 
в комитет культуры. Ориентировочная дата заключения муниципального 
контракта - август 2022 года. Ориентировочный срок выполнения проектно
изыскательских работ - 4 квартал 2023 года.

Потребность бюджетных ассигнований в объеме 700 305 150,00 рублей 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, со сроком 
реализации 2024-2025 годы, финансированием в бюджете города 
не обеспечена.

Директора департамента 
архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы города

С.А. Агафонов

Кузнецова Анастасия Васильевна, 
ведущий инженер отдела комплексного 
развития департамента архитектуры 
и градостроительства 
тел.: (3462) 52-82-37 
15.06.2022


