
Информация
о строительстве объектов «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 

на 700 посещений в смену в 37 мкр. города Сургута», «Внутриквартальный проезд 
с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»

По объекту «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута»

Проектная документация по объекту «Внутриквартальный проезд с устройством 
открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута» (далее - объект) разработана в полном 
объеме.

По объекту получено положительное заключение в части достоверности сметной 
стоимости -  09.12.2022.

На 2024-2025 годы на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
предусмотрены средства бюджета в размере 106 569 140,00 руб,, в том числе:

- на 2024 год - 75 772 520,00 руб.;
- на 2025 год - 30 796 620,00 руб.

По объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка».

В настоящее время муниципальным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») разработана проектная 
документация по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка», 
предусматривающая выполнение общестроительных работ по указанному проезду.

МКУ «УКС» получено положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта от 26.12.2022 № 86-1-0075-22.

По объекту осуществлена работа по получению согласований 
от ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений Администрации 
города.

Между МКУ «УКС» и ООО «СпецМонтажПроект» заключен муниципальный 
контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 24.04.2023 № 8/2023. 
Сумма контракта 11 105 894,48 руб.

В настоящее время проведены работы по геодезической разбивке территории.
Срок ввода объекта в эксплуатацию не позднее ноября 2023 года.
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