
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы города
«О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение 

от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 

микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

«03» декабря 2020 г. № КСП-01-17-98

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате города, утверждённым решением Думы города от 
27.02.2007 № 170-IV ДГ, на основании проведённой экспертизы проекта решения 
Думы города «О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение 
от 26.12.2019 №17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 
микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (далее -  проект решения).

По результатам проведенной экспертизы проекта решения установлено 
следующее.

Согласно пояснительной записке, представленной в материалах к проекту 
решения, предлагается в условия концессионного соглашения о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
от 26.12.2019 №17-10-511/9 (далее -  концессионное соглашение
от 26.12.2019 № 17-10-511/9, Соглашение) внести следующие изменения:

- промежуточные сроки исполнения обязательств Концессионера по 
проведению государственной экспертизы проектной документации о соответствии 
проектной документации требованиям законодательства и достоверности 
определения сметной стоимости строительства Объекта соглашения, указанные в 
пунктах 1, 2 пункта «б» подпункта 2.2. раздела 2 Соглашения, объединить в одно 
мероприятие со сроком исполнения - 18 месяцев с даты заключения Соглашения.

- в пункте «б» подпункта 2.2. раздела 2 Соглашения срок мероприятия: 
«Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» 
изменить с 20 месяцев с даты заключения соглашения на 23 месяца с даты
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заключения соглашения.
- в пункте 3.4 приложения 12 концессионного соглашения в графике платежей 

увеличить долю капитального гранта (КГр), выплачиваемого Концедентом по 
выплате от 01.09.2021 с 0,125 на 0,375, в связи с исключением из графика выплат от 
01.04.2021,01.07.2021.

Другие условия концессионного соглашения от 26.12.2019 №17-10-511/9 
остаются неизменными.

В пояснительной записке к проекту решения указано, что сроки действия 
концессионного соглашения и создания объекта, условия об объеме и составе 
денежных обязательств сторон остаются прежними, а предлагаемые изменения не 
отнесены к существенным условиям Соглашения в силу статьи 10 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ1.

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 решения Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ2 внесение изменений в концессионное соглашение допускается с 
согласия концедента по согласованию с Думой города.

Согласно части 3.8 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в 
котором является муниципальное образование, осуществляется по согласованию с 
антимонопольным органом.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации существенными являются:

- условия о предмете договора;
- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида;
- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение.
Существенные условия концессионного соглашения перечислены в статье 10 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ.
В подпункте «а» пункта 1.2. раздела 1 концессионного соглашения стороны 

определили, что «во избежание сомнений, существенными условиями Соглашения 
являются только те условия, которые предусмотрены частью 1 статьи 10 Закона о 
Концессионных Соглашениях».

Обязательства концессионера об исполнении промежуточных сроков 
мероприятий, а также обязательства концедента по уплате капитального гранта в 
качестве существенных условий концессионного соглашения в части 1 статьи 10 
Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ не поименованы.

Вместе с тем, решение Думы города Сургута от 18.10.2019 №487-VI ДГ3 
содержит приложение, в котором выплата денежных обязательств концедента и

1 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон 
21.07.2005 № 115-ФЗ).
2 Решение Думы города от 07.10.2009 № 604-1V ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
3 Решение Думы города Сургута от 18.10.2019 № 487-VI ДГ «О согласовании заключения концессионного 
соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя 
общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» (далее - решение Думы города Сургута от 18.10.2019 № 487-VI ДГ).
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получение концессионером необходимых разрешений в соответствии с соглашением 
относятся к существенным условиям концессионного соглашения.

В связи с несогласованностью подпункта «а» пункта 1.2. раздела 1 
концессионного соглашения и условий концессионного соглашения, изложенных 
приложении к решению Думы города Сургута от 18.10.2019 №487-VI ДГ, не 
представляется возможным сформировать однозначный вывод о том являются ли 
предлагаемые к согласованию проектом решения изменения существенными 
условиями, требующими согласования с антимонопольным органом, или нет.

Контрольно-счетная палата города полагает, что проект решения Думы города 
«О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение 
от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о финансировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 
микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» может быть рассмотрен Думой 
города с учетом информации, изложенной в настоящем заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты города В.И. Жуков

Е.В. Ванеева 
тел. 52-83-60


