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Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию, подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы 
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 
25 июня 2021 года, по вопросам:

«О результатах работы Администрации города в соответствии 
с постановлением Администрации города от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении 
порядка выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений, 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

«О выполнении решения, принятого на заседании комитета 20.05.2021 
по итогам рассмотрения вопроса, касающегося строительства двух объектов: 
основного проезда с ул. И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» и второго заезда 
с обустройством автостоянки между зданием вышеуказанной поликлиники 
и многоквартирным домом № 18».

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Г лава города

Исполнитель:
Ускова Валентина Васильевна, 
заместитель начальника управления 
внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-80 от: 24/06/2021
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Информация по вопросу «О выполнении решения,
принятого на заседании комитета 20.05.2021 по итогам рассмотрения вопроса, 

касающегося строительства двух объектов: основного проезда с ул. И. Киртбая 
до поликлиники «Нефтяник» и второго заезда с обустройством автостоянки между

зданием вышеуказанной поликлиники и многоквартирным домом № 18» 
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 

по городскому хозяйству и перспективному развитию города

Для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Проезд 
с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 
г. Сургута» (далее -  Проезд) между МКУ «Управление капитального строительства» 
(далее -  Заказчик) и ООО «Содружество», г. Ханты-Мансийск (далее -  Подрядчик) 
был заключен муниципальный контракт от 03 марта 2021 года № 5/2021 (далее -  
Контракт). Условиями Контракта был предусмотрен срок окончания работ -  июль 
2021 года. Подрядчик к исполнению обязательств, взятых на себя при заключении 
Контракта, не приступил.

Заказчиком было принято решение о расторжении Контракта и осуществлении 
новой закупки. В ООО «Содружество» 26.05.2021 было направлено решение 
об одностороннем отказе Заказчика в исполнении Контракта и начата претензионная 
работа. Для строительства Проезда было принято решение о проведении новой 
закупки.

Для формирования новой конкурсной документации на выполнение 
строительно-монтажных работ необходимо выполнить корректировку проектно
сметной документации Проезда в части:

- приведения существующей проектной документации в соответствие 
с действующими нормативными документами и актуальными техническими 
условиями на переустройство сетей инженерно-технического обеспечения;

- определения актуальной стоимости строительства Проезда с учетом 
применения действующих индексов прогнозной инфляции, установленных 
Минстроем России.

Учитывая срок проведения процедур закупки на выполнение корректировки 
проектно-изыскательских работ Проезда, заключения муниципального контракта 
и получения положительного заключения Государственной экспертизы по проектной 
документации и по достоверности сметной стоимости, выполнение работ 
по корректировке проектной документации планируется в срок до 31.04.2022 года.

Проведение процедур по закупке работ на строительство Проезда, заключению 
муниципального контракта планируется в срок до 01.07.2022.

Реализация строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая 
до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» 
планируется в срок до 31.10. 2022 года при условии обеспечения финансированием.

Постановлением Администрации города Сургута от 07.12.2018 № 9431 
утверждена документация по корректировке проекта планировки и проекта 
межевания микрорайона 37 в части упорядочения застройки в границах Югорского 
тракта, территории малоэтажной застройки. Корректировка проекта планировки 
и проекта межевания микрорайона 37 была выполнена для организации подъездов



к поликлинике «Нефтяник» в едином комплексе с необходимым набором автостоянок 
с учетом сложившейся застройки. Территория между многоквартирным домом №18 
по ул. Киртбая и поликлиникой «Нефтяник», а также вокруг поликлиники была 
переведена в территорию общего пользования с устройством двухуровневой 
автостоянки и организацией дополнительного заезда со стороны улицы Киртбая.

Во исполнение протокола заседания постоянного комитета по городскому 
хозяйству и перспективному развитию города от 16.12.2020 года № 35 была 
выполнена корректировка утвержденной документации по планировке территории 
микрорайона 37 в части исключения из ведомости жилых и общественных зданий 
и сооружений двухуровневой автостоянки на 300 машино-мест, а также 
предусмотрено размещение внутриквартального проезда с устройством открытой 
автостоянки. По результатам выполненной корректировки 18.05.2021 проведены 
публичные слушания. На публичных слушаниях вопросы и замечания к указанной 
документации отсутствовали.

По результатам публичных слушаний подготовлен проект постановления 
об утверждении материалов по корректировке документации, который проходит 
процедуру согласования.

На основании решения Думы города Сургута от 22.03.2021 № 707-VI ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2022 № 686-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» предусмотрены средства по объекту «Внутриквартальный проезд 
с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута» на выполнение проектно
изыскательских работ в 2021 году в сумме 800 000 рублей (формируется пакет 
документов для размещения закупки) и на выполнение строительно-монтажных 
работ в сумме 1 694 860 рублей в 2022 году.

Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Г лавы города

J С.В. Солод

ЗБ. Фомагин 
2021
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тел. (3462) 52-82-56  
Мальцева Валентина Викторовна, 
специалист-эксперт отдела генерального плана 
и перспективного проектирования департамента 
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