
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 
РЕШЕНИЕ 

 

 

Принято на заседании Думы 27 декабря 2007 года 
№ 331-IV ДГ 

 
 
Об инвестиционной программе 
«Развитие системы централизован-
ного теплоснабжения на территории 
муниципального образования го-
родской округ город Сургут» на 
2008 – 2010 годы 
 

Во исполнение Федерального закона от 20.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в 
редакции от 29.12.2006), в соответствии с решением Думы города от 
20.09.2007 № 269-IV ДГ «Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной программы «Развитие системы 
централизованного теплоснабжения на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы» Дума 
города РЕШИЛА:  

 
1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы 

центрального теплоснабжения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы (далее – Инвестиционная 
программа) согласно приложению. 

2. Рекомендовать Администрации города заключить соглашение с 
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Городские тепловые сети» и открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания-10» в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры, определяющее условия выполнения 
Инвестиционной программы. 

3. Администрации города опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутата Думы города Шувалова В.Н. 
 
Глава города                                                                                        А.Л. Сидоров 
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Приложение 
к решению Думы города 
от 27.12.2007 № 331-IV ДГ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная программа 
«Развитие системы централизованного  теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут» на 

2008 – 2010 годы 
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Паспорт  
Инвестиционной программы  

 
Наименование Инвестици-
онной программы –  

 
 
инвестиционная программа «Развитие системы 
централизованного теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования город-
ской округ город Сургут» на 2008 –  2010 го-
ды 

Основание для разработки 
Инвестиционной про-
граммы –  

 
 
решение Думы города от 20.09.2007 «Об утвер-
ждении технического задания на разработку инве-
стиционной программы «Развитие системы цен-
трализованного теплоснабжения на территории 
муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2008 – 2010 годы» 

Заказчик Инвестиционной  
программы –  
 

 
Администрация города Сургута 
 

Разработчик Инвестици-
онной программы –  
 

 
 
Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Городские тепловые сети»  
 Исполнители мероприятий 

Инвестиционной про-
граммы –  

 
 
Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Городские тепловые сети» (далее – 
СГМУП «ГТС»), открытое акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания – 10» 
(далее – ОАО «ТГК-10») 

Цели Инвестиционной 
программы –  

 
повышение надежности работы систем теплоснаб-
жения; 
обеспечение инженерными коммуникациями но-
вых строительных площадок в соответствии с ге-
неральным планом развития муниципального об-
разования; 
повышение качества коммунальных ресурсов 
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Задачи Инвестиционной 
программы –  
 

 
определение объемов строительства и модерниза-
ции объектов теплоснабжения (сетей и централь-
ных тепловых пунктов) для обеспечения возмож-
ности подключения к объектам теплоснабжения 
перспективной застройки города Сургута на осно-
вании Генеральной схемы теплоснабжения города 
Сургута на период с 2001 по 2010 год с перспек-
тивой до 2015года; 
строительство новых объектов коммунальной ин-
фраструктуры; 
реконструкция существующих систем коммуналь-
ной инфраструктуры;  
возможность подключения новых потребителей к 
тепловым сетям и предоставление дополнитель-
ной тепловой мощности существующим предпри-
ятиям и организациям на территории города при 
условии сохранения 
надежности и бесперебойности подачи тепловой 
энергии; 
обеспечение недискриминационного доступа к се-
тям теплоснабжения; 
обеспечение сбалансированности интересов 
СГМУП «ГТС», ОАО «ТГК-10», застройщиков и 
потребителей тепловой энергии; 
сокращение эксплуатационных затрат; 
повышение технической оснащенности (СГМУП 
«Городские тепловые сети», ОАО «ТГК-10») –  
приобретение и внедрение новой техники, обору-
дования 

Ожидаемые результаты 
реализации Инвестицион-
ной программы – 

 
 
 
обеспечение инженерными коммуникациями и 
производственными мощностями застраиваемых 
жилых микрорайонов муниципального образова-
ния; 
выполнение мероприятий по обеспечению требуе-
мого уровня надежности работы систем комму-
нальной инфраструктуры 
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Источники финансирова-
ния Инвестиционной про-
граммы –  

 
 
 
СГМУП «ГТС» – 821,530 млн. рублей, в том числе: 
за счет платы за подключение, всего – 754,576 млн. 
рублей, в том числе процент банка – 100,107млн. 
рублей; 
за счет надбавки к тарифу – 66,954 млн. рублей. 
 
ОАО «ТГК-10» – 244,836 млн. рублей, в том числе: 
за счет платы за подключение – 244,836 млн. руб-
лей, в том числе процент банка – 26,619 млн. руб-
лей 



 6 

1. Введение  
 

Настоящая Инвестиционная программа разработаны СГМУП «ГТС» в 
целях реализации концепции приоритетного национального проекта «Дос-
тупное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организаци-
онно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы, подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), постановлениями 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, от 9.06.2007 № 360, от 23.07.2007 № 
464 и решением Думы от 20.09.2007 № 269-IVДГ «Об утверждении  техниче-
ского задания на разработку программы  «Развитие системы централизован-
ного теплоснабжения на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2008 – 2010годы».  

Инвестиционная программа в соответствии с подпунктом 6 части 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ разработана с целью 
комплексного развития системы централизованного теплоснабжения города 
Сургута и для решения следующих задач: 

возможность подключения новых потребителей к тепловым сетям и 
предоставления дополнительной тепловой мощности существующим пред-
приятиям и организациям на территории города при условии сохранения на-
дежности и бесперебойности подачи тепловой энергии; 

обеспечение недискриминационного доступа к сетям теплоснабжения;  
создание предельно простого и прозрачного механизма подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 
обеспечение сбалансированности интересов энергоснабжающих орга-

низаций  и потребителей тепловой энергии. 
снижение производственных затрат путем повышения экономической 

эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современ-
ных технологий; 

создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях 
развития и модернизации системы теплоснабжения; 

полное возмещение затрат СГМУП «ГТС», связанных с реализацией 
Инвестиционной программы; 

обеспечение доступности для потребителей услуги теплоснабжения 
после установления тарифа на подключение к системе теплоснабжения и 
надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей. 

Решение поставленных задач связано с: 
ростом мощности системы теплоснабжения, связанным с увеличением 

зон теплоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством; 
активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города 

путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения; 
внедрением современных технологий. 
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повы-

шения комфортности проживания возможно за счет использования лучших 
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отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при 
строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности 
СГМУП «ГТС» и филиал ОАО «ТГК-10» «Сургутские тепловые сети» 

В настоящей Инвестиционной программе представлен полный ком-
плекс необходимых к выполнению мероприятий в части оказываемой пред-
приятием СГМУП «ГТС» услуги теплоснабжения. Предприятием выполнен 
расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестици-
онной программы. 

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального 
строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных 
услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюде-
ния доступности услуг и эффективности функционирования предприятия 
Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств 
путем введения механизма платы за подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части тер-
ритории). 

Настоящая Инвестиционная программа предусматривает выполнение 
работ на сумму 939 640 тыс. рублей, а с учетом уплаты процентов по заем-
ным средствам сумма составит 1 066 366, 66 тыс. рублей. 

Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, посту-
пающих от оказания услуг по теплоснабжению в части установленной над-
бавки к цене (тарифу) для потребителей города, а также за счет платы за под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Источники финансирования СГМУП «ГТС» рассмотрены с учетом 
критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услу-
ги теплоснабжения, а также с учетом достижения задач, поставленных в  
концепции реформирования в части гарантированного качества услуг, безо-
пасности, внедрения современных технологий и повышения объема оказы-
ваемых услуг. 

Кроме того, СГМУП «ГТС» предлагает в 2008 году осуществлять фи-
нансирование Инвестиционной программы с привлечением заемных средств 
с полным возвратом за период действия программы. Сумма заемных средств 
составит 704 037 тыс. рублей, в том числе для СГМУП «ГТС» – 556 150 тыс. 
рублей, ОАО «ТКГ-10» –  147 887 тыс. рублей. 

 
 
2. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики функ-

ционирования и основных технико-экономических показателей 
 
В настоящее время производство и предоставление тепловой энергии 

на территории города обеспечивают следующие организации коммунального 
комплекса:  

филиал ОАО «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1»; 
филиал ОАО «ОГК-4» «Сургутская ГРЭС-2»;  
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СГМУП «ГТС»; 
СГМУП «Тепловик»;  
ООО «Теплоснабжающая организация»; 
ЗАО «АСКТ». 
 
2.1. Производство тепловой энергии 
 
СГМУП «ГТС» осуществляет производство тепловой энергии, переда-

чу и распределение тепловой энергии,  произведенной собственными источ-
никами, и  тепловой энергии, полученной от сторонних производителей 
(ОАО «ТГК-10» ЗАО «АСКТ», ООО «Теплоснабжающая организация»). 

Общая балансовая мощность всех вышеуказанных источников на 1 ок-
тября 2007 года составила 379,898 Гкал/ч, присоединенная мощность – 
252,602 Гкал/ч 

Выработка тепловой энергии СГМУП «ГТС» производится на 11 ко-
тельных:  

№ 1, 2 – микрорайон «Нефтяник»;  
№ 3 – микрорайон Энергетиков (ул. Майская);  
№ 5, 19 – пос. Дорожный;  
№ 6 – п. Заячий остров;  
№ 7 – Промзона (ул. Индустриальная);  
№ 9 – Тепличный комплекс,  
№ 12 – 9-й промузел; 
№ 13, 14 – микрорайон Железнодорожников.  
Кроме того, работает блок-модульная котельная № 20 бани «Нефтя-

ник». 
 
2.2.Передача и распределение тепловой энергии 
 
СГМУП «ГТС» осуществляет передачу и распределение тепловой 

энергии, произведенной собственными источниками, и тепловой энергии, 
полученной от филиала ОАО «ТГК-10» «Сургутские тепловые сети», по ма-
гистральным и внутриквартальным тепловым сетям общей протяженностью 
801, 902 км диаметром от 15 – 800 мм. Система теплоснабжения закрытая. 

Обеспечение требуемых режимов работы (гидравлического, статиче-
ского и температурного) системы отопления потребителей осуществляется 98 
ЦТП и 7 ПС, расположенных в разных районах города и за городом. ЦТП ос-
нащено терморегуляторами системы ГВС, которые обеспечивают поддержа-
ние температуры горячей воды в заданном диапазоне регулирования; 78 ЦТП 
– регуляторами перепада давления в системе отопления. На 39 ЦТП установ-
лена автоматизированная система телеметрического контроля и управления 
технологическими процессами, которая обеспечивает создание информаци-
онной сети о состоянии технологического объекта, отчет по коммерческим 
узлам учета энергоресурсов, прогнозирование, обнаружение и оповещение об 
аварийных ситуациях с выводом всей необходимой информации диспетчеру.  
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По состоянию на 01.10.2007 реконструировано 46 ЦТП, в том числе в 
2006 году – 18. Кроме того, 88 ЦТП оснащено терморегуляторами системы 
ГВС, которые обеспечивают поддержание температуры горячей воды в за-
данном диапазоне регулирования; 

Магистральные задвижки диаметром 500 мм и более, а также задвиж-
ки, задействованные в автоматическом регулировании ЦТП и ПС, оборудо-
ваны электрическими приводами. 

Общая протяженность сетей теплоснабжения 801, 902 км, основной 
способ прокладки – подземный. По состоянию на 01.10.2007 эксплуатируется  
ветхих тепловых сетей – 52 208 погонных метров в 2-х трубном исполнении, 
в том числе 14 108 м  магистральных тепловых сетей. Обеспеченность насе-
ления услугой тепловодоснабжения по состоянию на 01.10.2007 представлена 
в таблице 1. 

 
Обеспеченность населения услугой тепловодоснабжения по состоянию на 

01.10.2007 
 
   Таблица  1 
 

Показатели по 
состоянию на 

конец отчетного 
периода 

Перечень географических зон 

Всего 

ГР
Э

С
 -1

 

ГР
Э

С
 -2

 

К
от

.  
 №

 1
 –

 2
 

К
от

.  
№

 3
 

К
от

.  
№

 5
 

К
от

. 
 №

 1
4 

О
О

О
 

«’
ТС

О
»"

 

ЗА
О

 
«А

С
К

Т»
 

1. Численность 
населения жил-
фонда (чел.) 

151392 50 644 19 038 20 016 1 110 17 039 871 718 260831 

в том числе          

проживающие в 
домах с обще-
домовыми при-
борами учета 

 

 

 

 

  

 

     

71 208 

2. Численность 
населения част-
ного сектора  

73 573  71 2    719 

в том числе          

проживающие в 
домах с общедо-
мовыми прибо-
рами учета 

33 99  7     139 

 
В таблице 2 представлена информация о количестве договоров на услу-

ги теплоснабжения, заключенных с абонентами по категориям потребителей 
по состоянию на 01.10.2007. 
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        Таблица  2 
 

Группы потребителей Абоненты на конец отчетного 
периода 

1. Бюджетные потреби-
тели 72 

2. Прочие потребители  860 

в том числе  
управляющие компании 27 
частный жилой сектор 237 
промышленные пред-
приятия и организации 596 

Итого 932 
 
В таблице 3 отражено оснащение объектов приборами учета по катего-

риям потребителей. 
          Таблица 3 
 

Категории абонентов Количество счетчиков Всего 
тепловой      
энергии 

горячей           
воды 

холодной     
воды 

Население жилфонда 476 425 112 1 013 

Население частного 
жилого сектора 

32 4 71 107 

Промышленные пред-
приятия 

986 475 867 2 328 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

    

Бюджетные организа-
ции 

329 273 137 739 

ИТОГО 1 823 1 177 1 187  4 187 

ИТОГО за 6 месяцев 1 678 1 156 1 186 4 020 
 

Основными потребителями, у которых установлено наибольшее коли-
чество приборов учета, являются промышленные предприятия – 2 328 штук, 
что составляет 55, 6 % от общего количества установленных приборов учета.  
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Оснащенность приборами учета потребителей услуг тепловодоснабже-
ния составляет в среднем 79, 5 %, что на 2, 1 % больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. За 3 квартал 2007 года количество приборов учета увеличи-
лось на 167 штук. 

В таблице  4 отражена структура баланса выработанной собственными 
котельными, полученной от сторонних поставщиков и реализованной потре-
бителям тепловой энергии за 9 месяцев 2007 года. 

                                                
Таблица  4 

 
 Показатели Единица изме-

рения 
За 9месяцев 

2007 года 
Структура по факту 

(%) 

1. Тепловая энергия 
всего, в том числе т.Гкал 1 999 100,0 

 1.1. производство собствен-
ными котельными т.Гкал 507 25,36 

 1.2. получено от поставщиков т.Гкал 1 492 74,64 

 2. Технологические нужды 
котельных т.Гкал 25 1,25 

 3.  Потери в сетях т.Гкал  168 8,40 

4. Реализовано  
всего т.Гкал 1806 90,35 

  в том числе    100 

4.1. собственные нужды пред-
приятия т.Гкал 7 0,39 

4.2 сторонние потребители т.Гкал 1 799 99,61 

4.2.1. население т.Гкал 1 262 69,88 

4.2.2. промышленные предпри-
ятия т.Гкал 348 19,27 

4.2.3. бюджетные организации т.Гкал 189 10,47 
 
Филиал ОАО «ТГК-10» «Сургутские тепловые сети» обеспечивает пе-

редачу тепловой энергии потребителям города от двух источников тепла: 
СГРЭС-1 и СГРЭС-2, которые входят в состав ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-
4» соответственно. Кроме того, с помощью пиковой котельной тепловых се-
тей (ПКТС) Сургутскими тепловыми сетями обеспечивается пиковый подог-
рев сетевой воды от СГРЭС-1 до необходимой температуры. 

Общая балансовая мощность вышеуказанных источников на 1 октября 
2007 года составила: СГРЭС-1 – 1053 Гкал/ч (в том числе ПКТС – 350 
Гкал/ч), присоединенная тепловая нагрузка – 634, 319 Гкал/ч, СГРЭС-2 – 230 
Гкал/ч, присоединенная мощность – 204, 529 Гкал/ч. 

В состав оборудования филиала ОАО «ТГК-10» «Сургутские тепловые 
сети» входят: 

 
1. Пиковая котельная тепловых сетей  
Основное назначение: 



 12 

подогрев прямой сетевой воды от СГРЭС-1 на город с Т1 = 112°С до 
расчетной по температурному графику Т1 = 113…142°С в диапазоне темпе-
ратур наружного воздуха Тн.в.

снижение давления в обратном трубопроводе вывода тепловой сети на 
город с 7,0(6,0…8,0) кгс/см

 = - 23…- 43°С; 

2 до 2,0 кгс/см2

регулирование расчетного располагаемого перепада давлений на город 
dH = (Р

 в течение всего отопительного се-
зона; 

1 – Р2
защита системы теплоснабжения города от внезапного повышения дав-

ления и гидравлических ударов. 

) = (80 – 20) = 60 м = const; 

На ПКТС установлено следующее оборудование: 
Водогрейный котел КВГМ-50                                 – 3 шт. 
Водогрейный котел  КВГМ-100                               – 2 шт. 
Перекачивающие насосы СЭ 2500-60 -11               – 6 шт. 
Сетевые насосы СЭ2500-60 -11                                – 6 шт. 
 
2. Тепломагистраль «СГРЭС-1 – ПКТС» 

Суммарная протяженность трассы           – 6663 м 
Из них 2 Ду 1200, надземная прокладка   – 5223 м 
Из них 2 Ду 1000, надземная прокладка   – 1440 м 
Емкость трубопроводов                              – 15828 м

 
3 

3. Тепломагистраль «ПКТС – Восточный жилой район»       
Суммарная протяженность трассы            – 2969 м 
Из них 2Ду 800, подземная прокладка      – 691,1 м 
Из них 2Ду 800, надземная прокладка      – 2278,4 м 
Емкость трубопроводов                              – 2984 м

 
3 

4. Тепломагистраль   «СГРЭС-2- Промзона»  
Надземная прокладка 
2 ф 820х8 – 4948 м 
2 ф 529х6 – 954 м 
2 ф 426х5 – 1700 м 
2 ф 325х5 – 250 м 
2 ф 273х5 – 1150 м 
2 ф 219х4 – 1272 м 
2 ф 159х4 – 1500 м 
ИТОГО: 11774 м 
Емкость теплосети составляет  6200 м
 

3 

5. Тепломагистраль «СГРЭС-2 – Восточный жилой район»  
Надземная прокладка 
2 dy 1000 – (от СГРЭС-2 до П-5)   – 5681 м 
2 dy 800 – (от П-5 до ПК 74)           – 2836 м 
2 dy 800 – (от П-9 до врезки в т/м по пр.Комсомольский)     – 1660 м 
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Итого 10177 м. Емкость теплосети составляет: 13500 м
 

3  

6. Перекачивающая насосная станция на т/м «СГРЭС-2 – Восточный жилой 
район» 
Перекачивающие насосы марки СЭ–1250–70–16             – 4 шт. 
 

Полезный отпуск тепловой энергии филиалом ОАО «ТГК-10» Сургутские 
тепловые сети 

 
Таблица  5 

 
№ 

п.п. 
Полезный отпуск тепловой энергии 2006 год 

Гкал 
9 месяцев 
2007 года 

Гкал 
1.  Промышленные и приравненные к ним потребите-

ли 
212 083.00 125 210,00 

2.  Бюджетные организации 9 179,00 5 928,00 
3. Другие энергоснабжающие организации  (в том 

числе СГМУП «ГТС») 
2 500 269,00 1 480 882,00 

4 ВСЕГО 2 721 531,00 1 612 020,00 
   

Обобщенные данные по источникам Сургутского рынка тепловой энер-
гии на 1 октября 2007 года приведены в таблице 6. Присоединенная тепловая 
мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой на-
грузки горячего водоснабжения. 
                                                                                                                       Таблица  6 
 
 Тепловая мощность  

(Гкал/ч) 
Резерв 
мощно-

сти 
(Гкал/ч) 

Резерв 
мощности 
(Гкал/ч) 

Балансовая Присое-
ди-ненная 

Пропуск-
ная способ-
ность ма-
гистра-

льных се-
тей 

По ба-
лансовой 
мощно-

сти 

По пропуск-
ной способ-

ности 

ГРЭС-1 (в 
том числе 
ПКТС 350 
Гкал/ч) 

1053 634,319 703 418,681 - 350 

ГРЭС-2 230 204,529 450 25,471 220 
Котельные 
СГМУП 
«ГТС» 

339,297 267,5 367 71,797 27,703 

ИТОГО 1622,297 1110,867 1520 511,43 - 102,297 
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3. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка ком-
мунальных услуг 

 
3.1. Теплоисточник «Сургутская ГРЭС-1» 
 

Установленная теплофикационная мощность СГРЭС-1 для теплоснаб-
жения города (без учета сторонних потребителей и собственных нужд) со-
ставляет 703 Гкал/ч (блоки 12, 14 и 15). 

Существующая схема трубопроводов внутреннего тракта сетевой воды 
СГРЭС-1 имеет максимальную пропускную способность, равную 8500 – 8700 
т/ч (не зависимо от числа включенных сетевых насосов и включения в работу 
ПСГ блока 12) по условиям: 

отсутствия запаса по давлению Рвсас мин. ≥ 28 м во всасывающих пат-
рубках сетевых насосов группы ТНЗ типа СЭ 2500-180-10 (допустимому ка-
витационному запасу - NPSН);  

отсутствия резерва по располагаемому напору на выходе тепломагист-
рали 2 Ду 1200 мм СГРЭС-1 – ПКТС из стены главного корпуса за счет по-
вышения давления в обратном трубопроводе более договорной величины Р0с 
макс < 22 1 л при увеличении расхода циркуляции. 

Примечание: снижение располагаемого напора на выходе из СГРЭС-1 
приводит к ограничению пропускной способности тепломагистрали 2 Ду 
1200/1000 мм СГРЭС-1 – ПКТС. 

При данном расходе циркуляции 8500 – 8700 т/ч максимальный отпуск 
тепловой энергии от СГРЭС-1 на город составляет не более 464 – 475 Гкал/ч 
(при Тн.в. = – 230

Примечание: снижение отпуска теплоты от СГРЭС-1 в диапазоне 
температур наружного воздуха Тн.в. = с –23

С) и 358 – 366 Гкал/ч (при Тн.в. = – 43°С). 

0С до – 430

Теплоисточник СГРЭС-1 имеет резерв по тепловой мощности и вели-
чине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию 
максимального расхода циркуляции 8500 – 8700 т/ч) по отношению к суще-
ствующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2007);  

С происходит за 
счет увеличения Т2 при постоянной Т1 = 112°С = const. 

резерв по увеличению циркуляции (8700 – 900) = 800 т/ч (+10%),  
резерв по максимальному отпуску тепловой энергии от СГРЭС-1 при 

Тн.в. – 23°С  (475,2 – 431,5) = 43, 7 Гкал/ч (+10%). 
Запертая тепловая мощность СГРЭС-1 для вывода тепломагистрали 2 

Ду 1200 мм СГРЭС-1 – ПКТС по условию максимальной пропускной спо-
собности внутреннего тракта сетевой воды 8 500...8 700 т/ч составляет 228 
Гкал/ч.  

 
3.2. Теплоисточник «Сургутская ГРЭС-2» 
 

Фактическая суммарная установленная теплофикационная мощность 
СГРЭС-2 составляет (122, 4 х 6) = 674, 4 Гкал/ч. 
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Примечание; проектное значение установленной теплофикационной 
мощности (160 х 6) = 960 Гкал/ч ограничено следующими причинами: 

недостаточно высоким давлением сетевой воды в общестанционном 
коллекторе прямой сетевой воды ∅ 820 мм (обусловлено напором группы се-
тевых насосов первого подъема типа СЭ 2500-60-11), что приводит к ограни-
чению максимальной температуры сетевой воды на выходе из пиковых по-
догревателей ПСВ-500-14-23 для фактических условий не более 143, 5°С при 
расчетной 150°С; 

применением в основных ПСВ-500-3-23 и пиковых ПСВ-500-14-23 по-
догревателях трубок из стали 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т (λ=13,672 
ккал/м*ч*0С) вместо трубок из Л-68 (λ=90,026 ккал/м*ч*0С), что приводит к 
увеличению недогрева сетевой воды на выходе из подогревателей (ПСВ-500-
3-23 на 4,540С, ПСВ-500-3-23 на 5,160С) и снижению теплопроизводитель-
ности (ПСВ-500-3-23 на 9,860С, ПСВ-500-14-23 на 13,10С). 

Максимально возможный отпуск тепловой энергии от СГРЭС-2 на го-
род составляет 410, 5 Гкал/ч.  

Примечание: для увеличения отпуска тепловой энергии на город до 
410,5 Гкал/ч требуется выполнение комплекса мероприятий по реконструк-
ции теплофикационной схемы станции (строительство второго тепловывода, 
установка дополнительных сетевых насосов и пр.). 

Существующая схема трубопроводов внутреннего тракта сетевой воды 
СГРЭС-2 применительно к первому выводу 2 Ду 800 мм на ВЖР имеет мак-
симальную пропускную способность равную 3 750...3 900 т/ч обусловлен-
ную: 

количеством установленных сетевых насосов в группе ПСН-6...ПСН-9 
типа СЭ 1250-140-11 (3  рабочих и 1  резервный); 

гидравлическими потерями в существующих трубопроводах обратной 
и прямой сетевой воды ∅820 мм в главном корпусе станции (суммарные по-
тери в ОС и ПС при расходе 3 900 т/ч составляют 47,9 м). 

Примечание: существующий диаметр трубопроводов ∅820 мм первого 
вывода на ВЖР по пропускной способности соответствует количеству насо-
сов, установленных в группе ПСН-6… ПСН-9 и не требует дополнительных 
мероприятий по увеличению пропускной способности. 

При данном расходе циркуляции 3 750 – 3 900 т/ч максимальный от-
пуск тепловой энергии от СГРЭС-2 на город составляет не более 288 –299 
Гкал /ч (при Тн.в. =  – 43 0 С и Т1 = 1420 

Теплоисточник СГРЭС-2 имеет резерв по тепловой мощности и вели-
чине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию 
максимального расхода циркуляции 3 750 – 3 900 т/ч) по отношению к суще-
ствующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2007): 

С). 

резерв по увеличению циркуляции (3 900 – 3 200) = 700 т/ч (+22%); 
резерв по увеличению отпуска тепловой энергии от СГРЭС-2, подклю-

ченной нагрузки к тепломагистрали, (299,1 – 245,4) = 53,7 Гкал/ч (+22%). 
Запертая тепловая мощность СГРЭС-2 для вывода на город по условию 

максимальной пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды 
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(первого тепловывода) равной 3 750 – 3 900 т/ч составляет (410, 5 – 299, 1) = 
111, 4 Гкал/ч. 

 
3.3. Теплоисточник «Пиковая котельная тепловых сетей                     

ОАО «ТГК-10» 
 

Установленная мощность пиковых водогрейных котлов на ПКТС со-
ставляет 350 Гкал/ч. 

Фактическая мощность пиковых водогрейных котлов на ПКТС приме-
нительно к выполнению трех основных условий по обеспечению требуемой 
надежности составляет 280-287 Гкал/ч 

Примечание: для обеспечения требуемой надежности работы поверх-
ностей нагрева пиковых водогрейных котлов на ПКТС требуется выполнение 
трех основных условий: 

Условие 1. Давление за котлом должно обеспечивать достаточный за-
пас по невскипанию сетевой воды (рекомендуемый запас – 40°С) в поверхно-
стях нагрева пиковых водогрейных котлов для исключения пристенного ки-
пения в трубах и ускоренного роста карбонатных отложений. 

Условие 2. Расход сетевой воды через котел должен составлять не ме-
нее Gфакт ВК = 1,15…1,35 х Gпасп ВК 

Условие 3. Максимальная теплопроизводительность котлов не должна 
превышать Q

 (для гарантированного обеспечения рас-
четных расходов и скоростей теплоносителя в трубах поверхностей нагрева и 
снижения отрицательного эффекта гидравлической разверстки обусловлен-
ной конструктивными особенностями котлов). 

ВК макс = 0,80..0,82 х QВК пасп

Максимальная теплопроизводительность котлов № 1 …3 типа КВГМ-
50 при выполнении трех условий не должна превышать  40 – 41 Гкал/ч. 

 в связи с высокими значениями теп-
лонапряжений в топочных камерах и наличием прекосов тепловых потоков 
применительно к существующим горелкам на котлах. 

Максимальная теплопроизводительность котлов № 4 и 5 типа КВГМ-
100 при выполнении трех условий не должна превышать 80 – 82 Гкал/ч. 

Потребность в отпуске теплоты от ПКТС на город для существующей  
величины подключенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.09.2007 со-
ставляет 206 Гкал/ч (при Тн.в.

Существующая суммарная подключенная тепловая нагрузка города по 
состоянию на 01.09.2007 в зоне теплоснабжения ПКТС составляет Q

 = – 43°С и соответствующем расходе циркуля-
ции 6 870 т/ч). 

сум. = 
549,6 Гкал/ч, что соответствует максимальному значению расхода циркуля-
ции Gцирк. = 7 700 – 900 т/ч (при Тн.в.

Существующая схема трубопроводов внутреннего тракта сетевой воды 
ПКТС и состав насосного оборудования обеспечивает максимальную пропу-
скную способность равную 7 100 – 7 200 т/ч (не зависимо от числа включен-
ных сетевых насосов в группе ПН-7 – ПН-12) по условию обеспечения тре-
буемого давления обратной сетевой воды на город равного 2,0 кгс/см

 = - 4,2°С).  

2. 
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Теплоисточник ПКТС имеет резерв по установленной тепловой мощ-
ности и дефицит по пропускной способности внутреннего тракта сетевой во-
ды (по условию максимального расхода циркуляции 7 100 – 7 200 т/ч) по от-
ношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 
01.09.2007): 

дефицит по расходу циркуляции (7 200 – 7 900) = –  700 т/ч (- 9,7 %);  
запас по фактической тепловой мощности 
водогрейных котлов на ПКТС (287 – 206) = 81 Гкал/ч (+28,2 %). 
Подключенная тепловая нагрузка города к зоне теплоснабжения 

СГРЭС-1 – ПКТС превышает максимально допустимую по условиям пропу-
скной способности внутреннего тракта сетевой воды ПКТС на 9,7 %. 

 
3.4. Тепломагистраль «СГРЭС-1 – ПКТС» 
 
Подключение перспективных тепловых нагрузок в городе (зона тепло-

снабжения ПКТС) недопустимо по причине ограниченной пропускной спо-
собности тепломагистрали 2 Ду 1200/1000 мм от СГРЭС-1 до ввода в ПКТС и 
недостаточного напора группы откачивающих насосов ПН-6 – ПН-12 уста-
новленных в ПКТС. 

Для увеличения пропускной способности тепломагистрали 2 Ду 
1200/1000 мм СГРЭС-1 – ПКТС в 2007 – 2009 годы требуется разработать 
мероприятия, выполнить рабочие проекты и СМР по повышению ее пропу-
скной способности предусматривающие: 

перекладку участка тепломагистрали СГРЭС-1 – ПКТС с увеличением 
диаметра с 2 Ду 1000 мм на 2 Ду 1200 мм длиной 1 320 м (в двухтрубном ис-
числении) от павильона П-3 до входа в ПКТС; 

перекладку подающего тепломагистрали СГРЭС-1 – ПКТС 1 Ду 1200 
мм от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3 длиной 5 847 м (в одно-
трубном исчислении),  запланированную после 2010 года; 

переключение теплоснабжения Северного промузла (подмешивающей 
станции ПС-4) непосредственно на тепломагистрали 2 Ду 1200 мм СГРЭС-1 
– ПКТС; 

реконструкцию схемы подключения потребителей ветки № 3 (ответв-
ление 2∅159 мм на потребителей ООО «Север-Холдинг Вино» и ООО «Ау-
ра»); 

реконструкцию схемы подключения потребителей ветки № 4 (ответв-
ление 2∅325 мм   на потребителя МСХП «Северное»). 

Все вышеперечисленные мероприятия по увеличению пропускной спо-
собности тепломагистрали, реконструкции теплофикационного комплекса 
СГРЭС-1 и технологической схемы ПКТС позволят увеличить расходы цир-
куляции и отпуск тепловой энергии на город по отношению к существующей 
подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2007): 

увеличение циркуляции от СГРЭС-1 (11 000 – 7 900) = 3 100 т/ч 
(+39%);  



 18 

увеличение циркуляции на город с учетом переключения ПС-4             
(10 150 – (7 900 – 500)) = 2 850 т/ч (+39%);  

увеличение максимального отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 при 
Тн.в.

увеличение суммарного отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 и ПКТС 
на город с учетом переключения ПС-4 (706 – (549,6 – 40)) = 196,4 Гкал/ч (+39%). 

 = – 23,0°С (600,8 – 431,5) = 169,3 Гкал/ч (+39%); 

 
3.5. Тепломагистраль «СГРЭС-2 – Восточный жилой район»  

 
Подключение перспективных тепловых нагрузок в Восточном жилом 

районе города  (зона теплоснабжения СГРЭС-2) недопустимо по причинам: 
ограниченной пропускной способности участка тепломагистрали 2 Ду 

800 мм от павильона П-5 (подключение ЦТП-88 и ЦТП-90) до павильона П-9 
длиной 1 914 м (в районе точки разветвления тепломагистрали к павильонам 
П-12 (ул. Геологическая) и П-11 (ул. Зеленая); 

невозможности дальнейшего снижения давления в обратных трубопро-
водах на вводах у потребителей Восточного жилого района до расчетного пу-
тем загрузки насосов ПН-1 – ПН-4, установленных в существующей перека-
чивающей насосной станции ПНС (в связи с неверным выбором места распо-
ложения ПНС у кольца ГРЭС определенного рабочим проектом). 

Дальнейшее подключение тепловых нагрузок в городе в настоящий 
момент недопустимо и ограничено только требованием проведения работ по 
реконструкции объектов находящихся на балансе филиала ОАО «ТГК-10» 
«СТС» (тепломагистрали, ПКТС, ПНС-2 и пр.) и СГМУП «ГТС». 

Самовольное подключение дополнительных потребителей может при-
вести к полному обвалу гидравлического режима системы теплоснабжения 
города и массовым жалобам потребителей. 

Подключенная тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения ПКТС по со-
стоянию на 01.09.2007 превышает максимально допустимую по условию 
пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды ПКТС на 9,7%, 
что приводит к снижению расчетного располагаемого напора на выходе из 
ПКТС в точке излома температурного графика с 60 до 42 м (т.е. на  30%, что 
приводит практически к полному прекращению циркуляции у наиболее уда-
ленных потребителей). 

В зоне теплоснабжения от СГРЭС-2 подключенная тепловая нагрузка 
(по состоянию на 01.09.2007) года равняется максимально допустимой по ус-
ловию пропускной способности тепломагистрали и напора существующей 
ПНС (превышение отсутствует). 

Ограничения по подключению дополнительных тепловых нагрузок в 
городе со стороны теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по состоянию на 
01.09.2007 отсутствуют. 

Для возможности дальнейшего развития города и осуществления под-
ключения новых потребителей необходимо проведение мероприятий по ре-
конструкции существующих и строительству новых объектов теплосетевого 
комплекса, большая часть из которых вошла в перечень мероприятий Инве-
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стиционной программы  
 

3.6. Теплоисточник «Котельная № 1» 
 
Котельная №1 введена в работу  в работу в 1971г. с шестью паровыми 

котлами ДКВР 10/13, которые были переведены в водогрейный режим с тем-
пературным графиком 95 -700С. Ввиду того, что централизованная система 
теплоснабжения города работает по температурному графику 150 -700

 

С, то 
возможность использования этой котельной была только в межотопительный 
период для обеспечения горячего водоснабжения микрорайона Нефтяников. 
Проведение реконструкции котельной №1 позволит увеличить мощность ко-
тельной с 33,24 Гкал/ч до 66 Гкал/ч и в условиях реально существующего 
дефицита тепла по зонам теплоснабжения котельной №2 и СРГЭС-1 –ПКТС 
позволит получить дополнительные мощности.  

4. Система программных мероприятий  
 
СГМУП «ГТС» и ОАО «ТГК-10» это предприятия единой технологи-

чески связанной  системы  теплоснабжения города Сургута. В соответствии с 
пунктом 9 Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.06.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса – производителей то-
варов и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения» в составе финансо-
вых потребностей организации коммунального комплекса могут предусмат-
риваться расходы, связанные с мероприятиями по развитию сети инженерно-
технического обеспечения, находящейся во владении другой организации 
коммунального комплекса, если такая сеть является технологически связан-
ной с объектом коммунальной инфраструктуры, строящимся и (или) модер-
низируемым в рамках инвестиционной программы первой организации ком-
мунального комплекса, и если без проведения указанных мероприятий по 
развитию технологически связанной сети инженерно-технического обеспече-
ния реализация инвестиционной программы первой организации коммуналь-
ного комплекса невозможна. 

В случае если указанные мероприятия включены в инвестиционную про-
грамму организации коммунального комплекса, во владении которой нахо-
дится технологически связанная сеть инженерно-технического обеспечения, 
размер таких расходов определяется исходя из установленных тарифов на 
подключение. Если мероприятия по развитию указанной сети не включены в 
инвестиционную программу организации коммунального комплекса, являю-
щейся ее владельцем, размер таких расходов определяется пропорционально 
потребляемой нагрузке объектов коммунальной инфраструктуры, подклю-
чаемых (подключенных) к технологически связанной сети инженерно-
технического обеспечения. 

На основании вышеизложенного в настоящую Инвестиционную про-
грамму включены мероприятия СГМУП «ГТС» и ОАО «ТГК-10», а именно: 
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               Таблица 7 
 

1. Теплоисточник ПКТС (пиковая котельная тепловых сетей)  
Мероприятия ОАО «ТГК-10» 

1.1. Реконструкция ПКТС: 
замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 – ПН-12 типа 
СЭ 2500-60-11 на более высоконапорные; 
установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водо-
грейных котлах № 1 – 5. 

1.2. Реконструкция ПКТС: 
монтаж дополнительного подающего трубопровода 1Ø820 мм дли н-
ной 125 м.; 
монтаж дополнительного обратного трубопровода 1 Ø820 мм дли н-
ной 85 м 

 
Выполнение данных мероприятий одновременно с пунктом 2.1 прило-

жения 2 к настоящей Инвестиционной программе позволит обеспечить 
улучшение гидравлического режима зоны теплоснабжения ПКТС – Цен-
тральный жилой район (ЦЖР), и, как следствие, возможность транспортиро-
вания тепловой энергии с нормативными параметрами до любых точек гео-
графической зоны ЦЖР.  
            Таблица 8 
 
2. Тепломагистрали  ГРЭС-1 

Мероприятия СГМУП «ГТС» 
2.1. Реконструкция магистральных тепловых сетей (I пусковой комплекс): 

участок тепловых сетей от 3 ТК-3 до неподвижной опоры (перекре-
сток пр. Мира и ул. Островского) 

2.2. Реконструкция магистральных тепловых сетей (II пусковой ком-
плекс): 
участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток пр. Ми-
ра и ул. Островского) до 2 ТК-16 

2.3. Реконструкция магистральных тепловых сетей (I пусковой комплекс): 
участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3 ТК-3 по 
ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК-5 «А» по ул. 50 лет 
ВЛКСМ 

2.4. Реконструкция магистральных тепловых сетей (2 участок) от непод-
вижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) 

2.5. Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными 
тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1 ТК-19 (развязка 
№ 1) до 1 ТК-24 в городе Сургуте 

2.6. Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8 ТК-3 – 8 ТК-4 до 
ЦТП-38, 39 в 34 микрорайоне города  

2.7. Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 
1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте 
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Реализация данных мероприятий одновременно с исполнением под-

пунктов 1.2.1, 1.2.2 приложения 2 к настоящей Инвестиционной программе 
позволит обеспечить расчетный гидравлический режим зоны теплоснабже-
ния СГРЭС-1 – ПКТС и гарантировать высокое качество услуг по тепло-
снабжению потребителем, находящимся в ЦЖР, включая и присоединение 
перспективных тепловых нагрузок этой зоны. 
 
 
                Таблица 9 
 

3. Тепломагистраль ГРЭС-2 – Восточный жилой район 
Мероприятия ОАО «ТГК-10» 

3.1. Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на об-
ратном трубопроводе тепломагистрали на входе в Восточный жилой 
район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения дав-
ления 

3.2. Выполнение рабочего проекта и монтаж двух новых секционирующих 
задвижки 30 с 964 на Ду 800 мм Ру25 кг/см2 (или два шаровых крана 
DN 500 мм, PN 25 кг/см2 с установкой через переходы 820х530 мм) на 
тепломагистрали 2Ø820 мм «ПКТС – Восточный жилой район (П-12)» 
между ТК8-1 (существующая) и ТК8-2 (новая)  

3.3. Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения по-
требителей СГМУП «Городской рынок» 

3.4. Реконструкция схемы подключения потребителей СГМУП «Городской 
рынок» 

 
Комплексная реализация данных мероприятий повлечет за собой воз-

можность увеличения пропускной способности  тепломагистрали СГРЭС-2 – 
ВЖР на 182,207 Гкал/час по отношению к существующей пропускной спо-
собности этой тепломагистрали, равной 245 Гкал/час. При этом необходимо 
учитывать, что после выполнения силами ОАО «ТГК-4» первоочередных ме-
роприятий по реконструкции тепловой схемы СГРЭС-2 включающее строи-
тельство второго  теплового участка тепломагистрали от здания станции, по-
является возможность получить дополнительно для подключения объектов 
теплоснабжения города тепловую нагрузку в объеме 111 Гкал/час и довести 
величину отпускаемой теплоэнергии до 410 Гкал/час. 

С учетом вышеизложенного величина дополнительно подключаемой те-
пловой нагрузки от теплоисточника СГРЭС-2 составит 165 Гкал/час. 

 
Эти мощности могут быть распределены следующим образом: 
1) для обеспечения тепловой энергией существующей застройки мик-

рорайонов 32, 33, 20 А, переключаемых в перспективе с теплоисточника 
СГРЭС-1 – ПКТС на СГРЭС-2 – 67,544 Гкал/час; 
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2) для обеспечения точечной застройки существующей зоны тепло-
снабжения ВЖР и новых районов перспективной застройки в период с 2008 
по 2010 год с подключением к системе СГРЭС-2 – ВЖР – 48,31 Гкал /час; 

3) для обеспечения точечной застройки существующей зоны тепло-
снабжения ЦЖР, подключенной к системам СГРЭС-1 – ПКТС  – 48, 546 
Гкал/час. 
                                                                                                                  Таблица 10 

 
4. Тепломагистрали  ГРЭС-2 

Мероприятия СГМУП «ГТС» 
4.1. Выполнение перекладки подземного участка тепломагистрали по ул. 

Геологической с увеличением диаметра 
4.1.1. с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от 

ТК (ул. Геологическая – пр. Комсомольский) до ТК (врезка ответвления 
к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-
27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) 

4.1.2. с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от 
ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления 
на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК 
(новая камера на пересечении ул. Геологической и ул. Мелик-Карамова 

4.2. Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения по-
требителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД 

4.3. Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, 
ЦТП-УВД 

4.4. Реконструкция магистральных тепловых сетей от 2 ДУ 820 (пр. Проле-
тарский) до ЦТП-64 2 Д 273  – 320 м 

    
Реализация данных мероприятий позволит одновременно с выполнени-

ем пунктов 1.1.1 – 1.1.4 приложение 2 к настоящей Инвестиционной про-
грамме позволит обеспечить подключение перспективной точечной застрой-
ки существующей зоны ВЖР и тепловых нагрузок объектов строительства 
новых микрорайонов в пределах ВЖР. 

 
Таблица 11 

 
 Мероприятия СГМУП «ГТС» 

1.  Проектирование и проведение реконструкции котельной № 1 
     

Проведение реконструкции котельной № 1 позволит увеличить  уста-
новленную тепловую мощность котельной с 33,24 Гкал/ч до 66 Гкал/ч и в ус-
ловиях реально существующего дефицита тепла по зонам теплоснабжения 
котельной № 2 и СРГЭС-1 – ПКТС позволит получить дополнительные мощ-
ности для дальнейшего развития зоны теплоснабжения микрорайона Нефтя-
ников размере 20 Гкал/ч, снять тепловые нагрузки с системы теплоснабжения 
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СГРЭС-1 – ПКТС в объеме 30 Гкал/ч и покрыть имеющийся дефицит отпуска 
тепловой энергии от котельной № 2   потребителям  в размере 10 Гкал/час. 
 

5. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной 
программы  

 
Организационный и финансовый планы, а именно период выполнения  

и затраты по мероприятиям Инвестиционной программы представлены в 
приложении  2 к программе. 

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен 
до 2010 года в объеме денежных средств 1 066 366, 66 тыс. рублей, том чис-
ле: 

затраты по мероприятиям –  999 412, 66 млн. рублей;  
проценты по кредиту –  126 726, 66 тыс. рублей. 
 
6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инве-

стиционной программы 
 
В соответствии постановлением Правительства от 23.07.2007 № 464 

«Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения» источниками финансирования Инвестици-
онной программы являются: 

1) средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса (далее – надбавки к тарифам на това-
ры и услуги); 

2) плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры (да-
лее – плата за подключение), которая рассчитывается исходя из установлен-
ного тарифа организации коммунального комплекса на подключение к сис-
теме коммунальной инфраструктуры (далее – тариф на подключение). 

Расчет стоимости мероприятий Инвестиционной программы произве-
ден на основании укрупненных показателей сметной стоимости 1 погонного 
метра реконструкции магистральных трубопроводов в зависимости от диа-
метров, способа прокладки, степени изоляции и других технологических по-
казателей с учетом:  

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвер-
ждены приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003         № 
115); 

Свода правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 «Про-
ектирование тепловых пунктов»; 

Строительных нор и правил 41-02-2003 «Тепловые сети». 
За базу принята стоимость 1 погонного метра в 2006 году с применени-

ем по годам коэффициента роста 112. 
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Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестици-
онной программы в период с 2008 по 2010 год (без % банка) 

 
 

Таблица 12 
 

(тыс. рублей с НДС) 
ВСЕГО 939 633, 66 
в том числе  
СГМУП «ГТС» 721 423, 00 
в том числе: 
за счет платы за подключение 

 
654 469, 00 

за счет надбавки к тарифу 66 954, 00 
ОАО «ТГК-10» 218 217,00 
В том числе  за счет платы за подклю-
чение 

218 210, 00 

 
В таблице представлен расчет финансовых потребностей, необходимых 

для реализации Инвестиционной программы. 
 

6.1. Надбавка к тарифу на тепловую энергию СГМУП «ГТС» 
 
 

Сводная таблица стоимости работ и полезного отпуска тепловой 
энергии  

                                      Таблица 13 
 

 Всего 2008 год 2009 год 2010 год 
Полезный отпуск тепловой энергии 
(тыс. Гкал) 

6537, 65  3138, 68 3398, 97 

Стоимость работ с НДС (млн. 
рублей) 

66, 954        0 17, 962 48, 992 

 
 
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут на-

правлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надеж-
ного теплоснабжения, улучшением качества услуг теплоснабжения, а также с 
повышением надежности функционирования централизованной системы те-
плоснабжения города Сургута. 
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6.2. Плата за подключение к централизованной системе теплоснабжения 
города  

 
Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки приведена 

(без % банка) 
                                                                                                        Таблица 14 
   

 Всего 2008 год 2009 год 2010 год 
Присоединяемая нагрузка 
(Гкал/час) 

173, 342 65, 607 46, 481 61, 254 

Стоимость работ с НДС (млн. 
рублей) 

872, 686 704, 037 168, 649 0 

 
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут 

направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительст-
ва, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, связанных с увеличением производственных мощностей. 

 
 

7. Оценка риска для развития муниципального образования городской 
округ город Сургут при возможных срывах в реализации Инвестиционной 
программы 

 
При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение 

контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым рис-
ком при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя сле-
дующее: 

 
I. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы. 
Причины: 
1) изменения законодательства Российской Федерации; 
2) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при 

расчетах Инвестиционной программы; 
3) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий 

Инвестиционной программы. 
 

II. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инве-
стиционной программы. 

Причины: 
1) временные разрывы между периодом поступления денежных средств 

по договорам на подключение и сроками финансирования строительства 
объектов (превышающие запланированные); 

2) невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по 
договорам на подключение; 

3) неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы 
или объема присоединяемой мощности; 
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4) отсутствие проектов на мероприятия Инвестиционной программы. 
 

III. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (мо-
дернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы. 

Причины: 
1) несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организа-

ций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-
закупочные компании). 

 

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечислен-
ных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки 
Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами 
местного самоуправления (Администрация города) и организацией комму-
нального комплекса (СГМУП «ГТС») по развитию системы теплоснабжения 
города. 

Мероприятиями,  позволяющими снизить данные риски могут быть: 
1) привлечение заемных средств; 
2) частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств 

муниципального образований, при этом могут быть рассмотрены и средства 
местного, окружного и федерального бюджетов; 

3) использование собственных средств. 
 
8. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе тепло-

снабжения и надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения для потребите-
лей 

 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса» введены следующие 
понятия: 

тариф организации коммунального комплекса на подключение к систе-
ме коммунальной инфраструктуры – ценовая ставка, которая устанавливается 
для организаций коммунального комплекса и используется для финансирова-
ния инвестиционной программы организации коммунального комплекса (да-
лее – тариф организации коммунального комплекса на подключение); 

надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального 
комплекса – ценовая ставка, которая устанавливается для организации комму-
нального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, 
учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею то-
вары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестицион-
ной программы организации коммунального комплекса; 

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 
плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, 
сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществ-
ляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в слу-
чае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой на-
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грузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (да-
лее  – плата за подключение); 

надбавка к цене (тарифу) для потребителей – ценовая ставка, которая 
учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального ком-
плекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответству-
ет сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры (далее – надбавка для потребителей). 

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные 
средства до 2010 года на сумму 1 066 366, 66 тыс. рублей  (с НДС) с учетом 
уплаты процентов банка в размере 126 726, 66 тыс. рублей. 

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг те-
плоснабжения в части установленных надбавок к тарифам на услуги тепло-
снабжения для потребителей города, платы за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения : 

за счет надбавок к тарифам предполагается освоить 66 954 тыс. рублей 
(Приложение  1 к Инвестиционной программе) 

за счет платы за подключение – 999 412, 66 млн. рублей (Приложение 2 
к Инвестиционной программе). 

Настоящей Инвестиционной программой предусмотрено установле-
ние надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей, кото-
рая рассчитывается по формуле: 

ПОЛ

Р

Q
СН = , где 

Н – величина надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения, 
руб./Гкал 

СР

Q

 – стоимость работ по строительству и модернизации теплосетевых 
объектов, обеспечивающих поставку тепловой энергии ( руб.); 

ПОЛ
 

 – величина полезного отпуска тепловой энергии , Гкал; 

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает 
установление надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребите-
лей: 

 
Надбавка к тарифу с НДС 
(руб./Гкал) 

Годы  
2008 – 2010 2008 2009 2010 

10, 24 0 5, 72 14, 41 
 
В 2008 году размер надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения со-

ставит 0 руб./Гкал, так как тариф на тепловую энергию для СГМУП «ГТС» 
установлен без учета надбавки, а в 2009 – 2010 годах составит 10, 24 
руб/Гкал (Приложение 3.1 к Инвестиционной программе). 
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Суммарные затраты на реализацию Программы и общая величина 
присоединяемой тепловой нагрузки позволяют рассчитать величину тарифа 
на подключение к тепловым сетям по формуле: 

сум

р
п Q

С
Т =

, где 
Тп – тариф на подключение к тепловым сетям (руб./Гкал/час); 
Ср – стоимость работ по строительству и модернизации теплосетевых 

объектов, обеспечивающих поставку тепловой энергии (млн. руб.); 
Qсум – суммарная присоединяемая тепловая нагрузка согласно 

техническому заданию (Гкал/час). 
 

Тариф на подключение к системе теплоснабжения в соответствии с 
Инвестиционной программой без процентов банка 

                      Таблица 14 
 

 Годы 

На 2008-
2010 

2008 2009 2010 

Стоимость работ ОАО 
«ТГК-10» (тыс. руб.) 

218 217,00 147 887,00 70 330,00 0 

Стоимость работ СГМУП 
«ГТС» (тыс. руб.) 

654 469,00 556 150,00 98 319,00 0 

Стоимость работ всего (тыс. 
руб.) 

872 686,00 704 037,00 168 649,00 0 

Подключаемая нагрузка 
(Гкал/час) 

173,342 65,607 46,481 61,254 

Составляющая тарифа ОАО 
«ТГК-10»  (тыс. руб./Гкал) 

1258,88 2254,13 1513,08 0 

Составляющая тарифа 
СГМУП «ГТС» (тыс. 
руб./Гкал) 

3775,59 8476,97 2115,54 0 

Тариф на подключение без 
уплаты процентов (тыс. 
руб./Гкал) 

5034,47 10731,10 3628,32 0 

   
В связи с возникновением кассового разрыва в 2008 году (недостатка 

фактически поступивших средств в качестве платы за присоединение) для 
своевременного начала работ по проектированию, закупу материалов и обо-
рудования, СМР возникает необходимость привлечения в установленном по-
рядке заемных денежных средств с последующим возмещением за счет пла-
ты за подключение, включая  уплату процентов за пользование заемными де-
нежными средствами. Сумма заемных средств составляет 704 037, 00 тыс. 
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рублей. При процентной ставке банка 18 % сумма за пользование привлечен-
ными кредитными ресурсами составит 126 726 тыс. рублей. 

 
Тариф на подключение к системе теплоснабжения в соответствии с 

Инвестиционной программой с учетом процентов банка 
 

                      Таблица 15 
 

 Годы 
 На 2008-

2010 
2008 2009 2010 

Стоимость работ ОАО 
«ТГК-10» (млн. руб.) 

218 217,00 147 887,00 70 330,00 0 

Стоимость работ СГМУП 
«ГТС» (млн. руб.) 

654 469,00 556 150,00 98 319,00 0 

Подключаемая нагрузка 
(Гкал/час) 

173,342 65,607 46,481 61,254 

18 % банка 126 726,66 126 726,66 0 0 
в том числе      
ОАО «ТГК-10» 26 619,66 26 619,66 0 0 
СГМУП «ГТС» 100 107,00 100 107,00 0 0 
Стоимость работ всего с 
учетом процента банка (млн. 
руб.) 

999 412,66 830 763,66 168 649,00 0 

Составляющая тарифа ОАО 
«ТГК-10» (тыс. руб./Гкал) 

1412,45 2659,87 1513,08 0 

Составляющая тарифа 
СГМУП «ГТС» (тыс. 
руб./Гкал) 

4353,10 10002,83 2115,34 0 

Тариф на подключение с  
уплатой процентов (тыс. 
руб./Гкал) 

5 765,553 12 662,70 3 628,32 0 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тариф на подключение устанавливается на срок 
не менее трех лет и должен соответствовать сроку действия инвестиционной 
программы. 

Таким образом, плата за подключение объекта к тепловым сетям в 
период действия  Инвестиционной программы рассчитывается по формуле: 

приспп QТП ×= , где 
Пп – плата за  подключение объекта к тепловым сетям (млн. руб.); 
Qприс – присоединяемая тепловая нагрузка объекта, согласно ТУ на 

подключение (Гкал/час). 
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Величина надбавки к тарифу на теплоснабжение для потребителей го-
рода Сургута, в период с 2009 по 2010 год предлагается в размере 10, 24 
руб./Гкал 

Величина тарифа на подключение к системе теплоснабжения в 2008 – 
2010 годах с учетом уплаты  процентов банка предлагается в размере 5765, 
55 тыс. рублей за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки (приложение 3 к 
Инвестиционной программе). 

Величина составляющей СГМУП «ГТС» в тарифе на подключение к 
системе теплоснабжения в 2008 – 2010 годах предлагается в размере 4353, 10 
тыс. рублей за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки. 

Величина составляющей ОАО «ТГК-10» в тарифе на подключение к 
системе теплоснабжения в 2008 – 2010 годах предлагается в размере 1412, 
45тыс. рублей за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки (приложение 3 к 
Инвестиционной программе). 

 
9. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы 

Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса». 

Проект Инвестиционной программы является доступным. 
Увеличение оплаты услуги теплоснабжения за счет надбавки в 

абсолютном выражении не превышает 4, 42 рублей с 1 человека в месяц или 
0, 24 рубля за 1 кв. метр в месяц. 

Увеличение стоимости строительства квадратного метра жилого фонда 
за счет платы на подключение к системе теплоснабжения составит 764, 72 
руб.\м2 

Средняя стоимость строительства одного кв. метра жилья на момент 
утверждения тарифов на подключение утверждена приказом Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.09.2007 № 8 «Об утверждении нормативов средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 
2007 года» и составляет 33 956 рублей. 

 (приложение 3.2 к Инвестиционной программе). 

Доля стоимости развития систем теплоснабжения, приведенная к 
стоимости одного кв. метра строящегося жиля составит 0,022 
(764,72/(33956+764,72). Данное значение ниже нормативного значения 
отчислений на развитие систем коммунальной инфраструктуры, равное 0,2, 
даже с учетом стоимости развития систем электроснабжения 
(0,022+0,027=0,049). Следовательно, на основании выполненного расчета в 
соответствии с положением об установлении системы критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса, предлагаемый тариф на 
подключение является доступным. 

 
Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:  
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1) обеспечить четкий и систематический контроль за тепловыми и гид-
равлическими режимами работы систем теплоснабжения; 

2) обеспечить повышение эффективности работы основного оборудо-
вания; 

3) обеспечить восстановление эксплуатационных свойств  магистраль-
ных трубопроводов от ГРЭС-1 и ГРЭС-2 с целью повышения надежности 
функционирования для обеспечения надежного и бесперебойного тепло-
снабжения жилого сектора; 

4) обеспечить уменьшение тепловых потерь при транспортировке теп-
лоносителя за счет улучшения эксплутационных свойств теплоизоляции на 
трубопроводах; 

5) обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение потребите-
лей города Сургута. 

 
10. Предложения о формировании договорных отношений между уча-

стниками Инвестиционной программы 

Между СГМУП «ГТС» и Администрацией города, между ОАО «ТГК-
10» и Администрацией города заключаются соглашения по исполнению Ин-
вестиционной программы.  

В соглашениях оговариваются: 
1) график поступления средств на финансирование Инвестиционной 

программы. 
График поступления средств формируется исходя из объемов и сроков 

поступления средств, которые определяются с учетом: 
а) надбавок к тарифам на товары и услуги и прогнозируемых на срок 

действия Инвестиционной программы объемов и периодичности поставки 
тепловой энергии СГМУП «ГТС»; 

б) тарифов на подключение и прогнозируемых на срок действия Инве-
стиционной программы заявленной потребляемой нагрузки (увеличения по-
требляемой нагрузки для реконструируемых объектов) объектов капитально-
го строительства, которые будут подключены к объектам коммунальной ин-
фраструктуры, а также сроков их подключения; 

2) пределы допустимых отклонений объемов поступления средств, не 
превышающие 10 процентов объемов (в сторону уменьшения), предусмот-
ренных в  графике поступления денежных средств; 

3) право СГМУП «ГТС» и ОАО «ТГК-10» приостановить реализацию 
инвестиционной программы при превышении пределов допустимых откло-
нений и порядок приостановления ее реализации. 

 
В составе финансовых потребностей СГМУП «ГТС» предусмотрены 

расходы, связанные с мероприятиями по развитию сети инженерно-
технического обеспечения, находящейся во владении филиала ОАО «ТГК-
10» «Сургутские тепловые сети», без проведения которых реализация Инве-
стиционной программы СГМУП «ГТС» невозможна. Между СГМУП «ГТС», 
ОАО «ТГК-10» и потребителем ( физическое или юридическое  лицо, осуще-
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ствляющее строительство) заключается тройственный договор на  оказание 
услуг по обеспечению технической возможности подключения объекта капи-
тального строительства к сетям централизованного теплоснабжения.  
В договоре указывается: 

1) принципы взаимодействия СГМУП «ГТС» и ОАО «ТГК-10» при 
реализации Инвестиционной программы; 

2) порядок  распределения денежных средств между сторонами; 
3) порядок взаимной отчетности между сторонами; 
4) взаимная ответственность сторон. 

 
11. Организация управления Инвестиционной программой  и контроль 

за ходом ее реализации 
 
Ответственным за ходом реализации программы является первый за-

меститель Главы администрации города Сургута. 
Текущий контроль осуществляет департамент жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города. 
СГМУП «ГТС» и ОАО «ТГК-10» ежеквартально предоставляют в де-

партамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города отчет 
о ходе выполнения Инвестиционной программы.  

 
Структура отчета: 
1) отчет о поступлении денежных средств за счет платы за подключе-

ние и надбавки к тарифам; 
2) отчет о выполнении Инвестиционной программы в разрезе меро-

приятий 
Форма отчета 

                                                                                                            (тыс. руб.) 
Наименование План Профинанси-

ровано 
Освоено Отклонения Пояснения 

Поступило 
денежных 
средств, всего 

     

в том числе      
Плата за под-
ключение 

     

Надбавка к 
тарифам 

     

Выполнено 
мероприятий, 
всего 

     

в том числе  
по мероприя-
тиям 

     

 



Приложение 1
к Инвестиционной программе

    (Гкал/ч)

2008 2009 2010

ГРЭС-1 60,870 38,872 11,876 10,121
Микрорайон Центральный

Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 1,149 1,149 0,000 0,000

Дворец бракосочетаний 3148,00 1,149 1,149
Объекты промышленности
ИТОГО по микрорайону 1,149 1,149 0,000 0,000

Микрорайон  8
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 1,830 1,830 0,000 0,000

Центр детского творчества "Сказка" Управление 
капитальной 

застройки города 
(далее - УКЗГ)

1,83 1,830 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 1,830 1,830 0,000 0,000

Микрорайон  5
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 4,762 4,438 0,000 0,324

Реконструкция ОКДЦ, 2 очередь ООО 
"Стройзаказчик" 4,44 4,438 0,000 0,000

МУЗ  МГБ (детское инфекционное 
отделение) УКЗГ 0,32 0,000 0,000 0,324

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 4,762 4,438 0,000 0,324

Микрорайон  5А
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 1,581 0,416 0,416 0,750

детский сад  250 кв.м. УКЗГ 3750,00 0,75 0,000 0,000 0,750
Почтовое отделение 0,83 0,416 0,416 0,000
Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 1,581 0,416 0,416 0,750

Микрорайон  11
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 3,404 3,404 0,000 0,000

Встроенное, пристроеенное помещение по 

ул. Чехова, с паркингом
ОАО 

"Сургутстройтрест" 3,40 3,404 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 3,40 3,404 0,000 0,000

Микрорайон  11 А
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Жилой комплекс со встроенными 
помещениями и паркингом

ОАО 
"Сургутстройтрест" 9954,000 3,10 3,102 0,000 0,000

Подключаемые нагрузки по реализации Инвестиционной программы

Объект Застройщик
Площадь        
(кв. м.) Всего В том числе по годам
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Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 2,066 2,066 0,000 0,000

Административное здание со встроенными 

помещениями, бульвар Писателей

ООО "Стратегия 
развития" 9333,33 1,40 1,400 0,000 0,000

Торговый комплекс, пр. Мира ООО 
"Ресторанный 

трест"
1805,41 0,33 0,334 0,000 0,000

Спортивный мини-комплекс, 
ул.Профсоюзов ООО "РИКС" 1767,57 0,33 0,327 0,000 0,000

Здание под офис, ул.Чехова ЗАО ПСК "Тауэр" 31,67 0,01 0,005 0,000 0,000
Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 2,066 2,066 0,000 0,000

Микрорайоны 13 - 13 А
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 7,976 7,976 0,000 0,000

ОКЦ ОАО 
"Сургутнефтегаз" 

(далее - СНГ)
38202,25 7,07 7,067 0,000 0,000

Гостиничный комплекс с автостоянкой ООО 
"Запсибстройсерв

ис"
0,80 0,800 0,000 0,000

УКЗГ 25405,41 0,00 0,000 0,000 0,000
Торгово-офисный центр с кафе "Цитрон", 

пр. Мира, 10

Индивидуальный 
предприниматель 

Симонова В.А.
589,19 0,11 0,109 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 7,976 7,976 0,000 0,000

Микрорайон 15 А
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,660 0,000 0,660 0,000

Детско-юношеская спортивная школа УКЗГ 0,66 0,000 0,660 0,000
0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,660 0,000 0,660 0,000

Микрорайон 17
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,300 0,300 0,000 0,000

Крытая школьная площадка клуба Факел, 
Зимний сад

ООО 
"Сургутгазпром" 0,30 0,300 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,300 0,300 0,000 0,000

Микрорайоны 18, 18 А, 19, 20
Жилищное строительство 9,809 2,458 2,829 4,522
4-этажный  жилой дом № 49 (2 очередь) ООО 

"Запсибинтерстрой" 3851,00 0,58 0,575 0,000 0,000

Жилой дом № 14 (2 очередь) ООО 
"Запсибинтерстрой" 6580,00 1,05 1,050 0,000 0,000

Жилой дом № 12 (2 очередь) ООО 
"Запсибинтерстрой" 8110,00 2,52 0,000 0,000 2,522

Жилой дом № 19 (2 очередь) ООО 
"Запсибинтерстрой" 4105,00 0,83 0,833 0,000 0,000
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Жилой дом № 32 (1 очередь) ООО 
"Запсибинтерстрой" 9110,00 4,83 0,000 2,829 2,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 6,833 3,023 1,260 2,550

Реконструкция детского сада "Огонек", 
ОТЦ УКЗГ 1,26 0,000 1,260 0,000

Автосалон, ул. Маяковского, 33 ООО "Форвард 
авто" 0,57 0,573 0,000 0,000

Многоэтажный гаражный комплекс ООО "СеверСтрой" 13243,24 2,45 2,450 0,000 0,000
Реконструкция дворца культуры 
"Строитель" 6245,00 2,55 0,000 0,000 2,550

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 16,642 5,481 4,089 7,072

Микрорайон 34
Жилищное строительство 1,979 1,979 0,000 0,000
КПД-41 (Г), ЦТП, автостоянка по ул.Мира, 
55 ЗАО "ДСК-1" 7150 0,27 0,271 0 0

Жилой дом № 33 ЗАО 
"Тюменьэнегопро

мстрой"

6412
0,43 0,432 0 0

Жилой дом № 35 ЗАО 
"Тюменьэнегопро

мстрой"

860
1,28 1,276 0 0

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 1,905 0,000 0,906 0,999

Детский сад 260 кв. м. УКЗГ 0,91 0,000 0,000 0,906
Детский сад УКЗГ 0,91 0,000 0,906 0,000
Отделение связи 1 объект х 500 кв. 

м. 500,00 0,09 0,000 0,000 0,093

Объекты промышленности 1,700 1,700 0,000 0,000
Административно-бытовой комплекс с 
бытовками

СГМУП 
"СПОПАТ" 1,20 1,200 0,000 0,000

Автостоянка на 90 машин  СГМУП 
"СПОПАТ" 0,50 0,500 0,000 0,000

ИТОГО по микрорайону 5,58 3,679 0,906 0,999

Микрорайон 37
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 3,706 0,416 2,313 0,977

Поликлиника "Нефтяник" со 
стройплощадкой УКЗГ 2,31 0,000 2,313 0,000

Автовокзал (реконструкция) СНГ 0,42 0,416 0,000 0,000
Детское дошкольное учреждение 330 мест х 16 кв. 

м. на место 5280,00 0,98 0,000 0,000 0,977

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 3,706 0,416 2,313 0,977

Микрорайон Хозяйственная зона
Жилищное строительство 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,27 0,274 0,000 0,000
 ул.Мира, офис. Техинком ООО "Техинком" 0,27 0,274 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,274 0,274 0,000 0,000

35



Микрорайон Нефтеюганское шоссе
Жилищное строительство 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 3,228 3,228 0,000 0,000

Поликлиника,  Нефтеюганское шоссе, 16, 

ОБТЦ (травматология) , Хозяйственный 

корпус, храм, реконструкция отделения

ОБ 
"Травматологичес

кий центр"/ 
"Стройзаказчик"

3,23 3,228 0,000 0,000

 Объекты промышленности 7,708 4,216 3,492 0,000
Сервисный автоцентр "Ауди" ООО 

"АвтоУниверсал"
Производственная база по ООО "Монолит" ООО 

"Горремстрой" 6,98 3,492 3,492 0,000

Производственная база Нефтеюганское 
шоссе, 16

ООО 
"Стройтранзин" 0,72 0,723 0,000 0,000

ИТОГО по микрорайону 10,936 7,444 3,492 0,000

ГРЭС-2 99,688 14,765 34,595 50,328

Микрорайон 20 А
Жилищное строительство 8,459 1,350 2,119 4,990
Жилой дом № 24 блок В ООО 

"Сибпромстрой" 2261,00 0,37 0,000 0,369 0,000

Жилой дом № 32 ООО 
"Сибпромстрой" 7132,00 1,75 0,000 1,750 0,000

Многоэтажные жилые дома № 31, 33 ООО 
"Сибпромстрой" 18010,00 1,35 1,350 0,000 0,000

14-18-этажный жилой комплекс № 2 ООО 
"Сибпромстрой" 21500,00 4,99 0,000 0,000 4,990

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 3,772 0,000 0,000 3,772

Детский сад 300 кв. м. УКЗГ 1,05 0,000 0,000 1,045
Станция юнных натуралистов УКЗГ 2,63 0,000 0,000 2,634
Отделение связи 1 объект х 500 

кв.м. (экспертно) 500,00 0,09 0,000 0,000 0,093

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 12,231 1,350 2,119 8,762

Микрорайон  23 0,00
Жилищное строительство 0,759 0,759 0,000 0,000
12-этажный жилой дом пр.Комсомольский ОФРЖС 

"Жилище" 0,76 0,759 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,759 0,759 0,000 0,000

Микрорайон  23 А
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Строительство жилья 18098,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,52 0,520 0,000 0,000

НГОУ Духовное училище ООО 
"Стройзаказчик" 0,52 0,520 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,52 0,520 0,000 0,000

Микрорайон 24
Жилищное строительство 3,20 0,000 0,000 3,199
Жилой дом № 302 ЗАО "ДСК-1" 10800,00 3,20 0,000 0,000 3,199
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Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,00 0,000 0,000 0,000

0,00
Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 3,20 0,000 0,000 3,199

Микрорайон 25
Жилищное строительство 4,445 2,387 2,058 0,000
Реконструкция детского сада "Умка" под 
лицей милиции

ООО 
"Стройзаказчик" 0,33 0,329 0,000 0,000

Многоэтажные гаражи с жилым 
комплексом и помещениями общественного 
назначения

ООО "Техинком" 4,12 2,058 2,058 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00
Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 4,44 2,387 2,058 0,000

Микрорайон 26
Жилищное строительство 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,604 0,604 0,000 0,000
Пожарное депо на 6 автомашин УКГЗ 0,60 0,604 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,60 0,604 0,000 0,000

Микрорайон 27
Жилищное строительство 2,775 0,000 0,000 2,775
Строительство жилья 45000,00 2,78 0,000 0,000 2,775
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 2,78 0,000 0,000 2,775

Микрорайон 28
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Многоэтажная жилая вставка № 14/1 ЗАО 

"Сибпромстрой" 2261 0,27 0,271 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,208 0,000 0,208 0,000

Школа-интернат ул. Мелик-Карамова УКЗГ 0,21 0,000 0,208 0,000
Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,21 0,000 0,208 0,000

Микрорайон 28 А
Жилищное строительство 0,370 0,370 0,000 0,000
Жилой дом № 3 А, ул. Мелик-Карамова ООО "Барк" 5623,00 0,37 0,370 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,00 0,000 0,000 0,000

0,00
Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,37 0,370 0,000 0,000

Микрорайон 30
Жилищное строительство 26,561 2,947 11,969 11,645
7-9-этажный жилой дом № 1, 3, 4 ООО "Югра 

Инвест Строй 
Проект"

36836,00 2,95 2,95 0,000 0,000
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7-9-этажный жилой дом № 12, 15, 16 ООО "Югра 
Инвест Строй 

Проект"
62911,00 5,03 0,000 5,03 0,000

10-14-этажный жилой дом № 5, 6, 7, 10, 18, 

21

ООО "Югра 
Инвест Строй 

Проект"
86704,00 6,94 0,000 6,94 0,000

12-16-этажный жилой дом № 8, 9, 11, 13, 14, 

17, 19, 20, 22

ООО "Югра 
Инвест Строй 

Проект"
145563,00 11,65 0,000 0,000 11,65

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 2,090 0,000 0,000 2,090

Детский сад 300 кв. м. УКЗГ 1,05 0,000 0,000 1,045
Детский сад 300 кв. м. УКЗГ 300,00 1,05 0,000 0,000 1,045

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 28,651 2,947 11,969 13,735

Микрорайон 30 А
 Жилищное строительство 15,60 4,200 4,500 6,900
Жилой дом ООО "Сургутская 

ипотечная 
компания"

15,60 4,200 4,500 6,900

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 15,60 4,200 4,500 6,900

Микрорайон Черный Мыс
Жилищное строительство 0,240 0,240 0,000 0,000
12 индивидуальных жилых домов Индивидуальное 

жилищное 
строительство 
(далее - ИЖС)

0,24 0,240 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 0,240 0,240 0,000 0,000

Микрорайон 21-22
Жилищное строительство 0,00 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 3,95 0,000 3,949 0,000

Физкультурно-спортивный комплекс с 
универсальным залом № 1 21348,31 3,95 0,000 3,949 0,000

Отделения связи 1 объект х 500 кв. 
м. 500,00 0,00

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 3,949 0,000 3,949 0,000

Микрорайон 31
Жилищное строительство 10,791 0,000 7,023 3,768
Жилой дом № 1 Конкурс 17400 2,05 0,000 2,046 0,000
Жилой дом № 2 Конкурс 29730 4,98 0,000 4,977 0,000
Жилой дом № 3 Конкурс 21200 1,75 0,000 0,000 1,752
Жилой дом № 4 15600 1,25 0,000 0,000 1,248
Жилой дом № 5 9600 0,77 0,000 0,000 0,768
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 10,79 0,000 7,023 3,768

Микрорайон 31 А
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Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 2,878 0,000 0,000 2,878

Филиал окружного бюро судмедэкспертизы УКЗГ 0,49 0,000 0,000 0,488

Станция переливания крови УКЗГ 2,39 0,000 0,000 2,390

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 2,878 0,000 0,000 2,878

Микрорайон 32 0,00
Жилищное строительство 3,059 1,307 0,000 1,752
Жилой дом № 22, ул. Университская ООО "Салаир" 21000,00 1,75 0,000 0,000 1,752
Жилой дом № 4, ул. 30 лет. Победы ООО 

"Стройзаказчик" 6167,00 1,31 1,307 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 1,040 0,000 0,000 1,040

Детский сад 320 мест х 16 кв. 
м. на место 
(экспертно)

5120,00 0,95 0,000 0,000 0,947

Отделение связи 1 объект х 500 кв. 
м. 500,00 0,09 0,000 0,000 0,093

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 4,099 1,307 0,000 2,792

Микрорайон 33
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 7,708 0,081 2,769 4,858

Школа на 1 000 учащихся УКЗГ 1,97 0,000 1,969 0,000
Детский сад на 190 мест УКЗГ 0,80 0,000 0,800 0,000
Аптека ул. Быстринская ЖСК 

"Домовладелец" 0,08 0,081 0,000 0,000

Детское дошкольное учреждение 280 мест х 16 кв. 
м. на место 4480,00 0,83 0,000 0,000 0,829

Детское дошкольное учреждение 330 мест х 16 кв. 
м. на место 5280,00 0,98 0,000 0,000 0,977

Средняя общеобразовательная школа 1000 уч. х 16 кв. м. 
на место 16000,00 2,96 0,000 0,000 2,960

Отделение связи пристроенное 1 объект х 500 кв. 
м. 500,00 0,09 0,000 0,000 0,093

0,00
Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 7,708 0,081 2,769 4,858

Микрорайон Восточный промрайон

Жилищное строительство 0,662 0,000 0,000 0,662
Жилой комплекс, пересечение улиц 
Югорской и Пролетарской ООО "Техинком" 5520,00 0,66 0,000 0,000 0,662

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по микрорайону 0,662 0,000 0,000 0,662

Котельная № 1 9,784 9,774 0,010 0,000

Микрорайон 4
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00 0,00 0,00 0,00
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Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 5,000 5,000 0,000 0,000

ДИ Нефтяник ул.Энтузиастов СНГ 11111,11 5,00 5,000 0,000 0,000
Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 5,000 5,000 0,000 0,000

Микрорайон 1
Жилищное строительство 1,211 1,211 0,000 0,000
16-этаж.жилой дом ул. Энтузиастов, ул. 
Восход

ОАО 
"Юграконсалтинг"

12113,00 1,21 1,211

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,000 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 1,211 1,211 0,000 0,000

Микрорайон  А
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000 0,000
Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 3,573 3,563 0,010 0,000

Управление учета и отчетности Организация 
управления отчета 

и учета
508,33 0,08 0,081 0,000 0,000

Храм-музей православной культуры 0,01 0,000 0,010 0,000
Здание общественного назначения со 

встроенной автостоянкой ул. Кукуивицкого

ООО 
"Запсибстройсерв

ис"
2,62 2,621 0,000 0,000

Здание бытового обслуживания с 
офисными помещениями ул.Ленинградская

ЗАО "Акрополь" 0,86 0,860 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 3,573 3,563 0,010 0,000

Микрорайон ПИКС
Жилищное строительство 1,851 1,047 0,000 0,804
Угловая вставка ул.Крылова, 47 ЗАО 

"Тюменьэнергопр
омстрой" 

2021 0,24 0,243 0

190-квартирный жилой дом СЖД филиал РЖД 10345 0,80 0,804 0 0

191-квакртирный жилой дом СЖД филиал РЖД 10345 0,80 0 0 0,804

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты промышленности 0,00 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 1,851 1,047 0,000 0,804

Микрорайон  Кв 6-7
Жилищное строительство 0,00 0,000 0,000 0,000

Объекты социально-культурного 
развития, бытового обслуживания 1,149 1,149 0,000 0,000

Магазин 1,15 1,149

Объекты промышленности 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по микрорайону 1,149 1,149 0,000 0,000

ВСЕГО по программе 173,342 65,607 46,481 61,254
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Приложение 2
к Инвестиционной программе

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1. ОАО "ТГК-10" 218 217,00 218 217,00 147 887,00 70 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

1.1. Тепломагистраль с ГРЭС-2 - Восточный жилой район 147 887,00 147 887,00 147 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном 

трубопроводе тепломагистрали на входе в Восточный жилой район (в районе 
павильона П-6) с системой защиты от повышения давления

140 452,00 140 452,00 140 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Выполнение рабочего проекта и монтаж двух новых секционирующих 

задвижок 30с964нд Ду800 мм Ру25 кг/см2 (или два шаровых крана DN500 мм, 
PN25 кг/см2 с установкой через переходы 820х530 мм) на тепломагистрали 
2Ø820 мм «ПКТС – Восточный жилой район (П-12)» между ТК8-1 
(существующая) и ТК8-2 (новая) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения 
потребителей СГМУП «Городской рынок» 430,00 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.
Реконструкция схемы подключения потребителей СГМУП «Городской рынок»

4 605,00 4 605,00 4 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Теплоисточник ПКТС (пиковая котельная тепловых сетей) 70 330,00 70 330,00 0,00 70 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.  Реконструкция ПКТС: замена существующих перекачивающих насосов ПН-
7…ПН-12 типа СЭ2500-60-11 на более высоконапорные; установка 
индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 
1...5 65 120,00 65 120,00 0,00 65 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Реконструкция ПКТС: монтаж дополнительного подающего трубопровода 
1Ø820 мм длинной 125 м.; монтаж дополнительного обратного трубопровода 1 
Ø820 мм длинной 85 м. Д820 210,00 24,81 5 210,00 5 210,00 0,00 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
2. СГМУП "ГТС" 721 423,00 654 469,00 556 150,00 98 319,00 0,00 66 954,00 0,00 17 962,00 48 992,00

2.1. Тепломагистрали с ГРЭС-1 415 600,00 348 646,00 273 127,00 75 519,00 0,00 66 954,00 0,00 17 962,00 48 992,00
2.1.1.  Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок 

тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-
Островского) 2Д720 950,00 105,48 100 203,00 100 203,00 100 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.  Реконструкция магистральных тепловых сетей II пусковой комплекс. Участок 
тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира - Островского) до 
2ТК16 2Д530 580,00 130,21 75 519,00 75 519,00 0,00 75 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.  Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок 
по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по пр. Мира до 
теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ 2Д720 260,00 133,75 34 776,00 34 776,00 34 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной 
опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) 2Д530 159,00 112,97 17 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 962,00 0,00 17 962,00 0,00

2.1.5. Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми 
сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК24

2Д720 770,00 158,79 122 271,00 122 271,00 122 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в 

мкр. 34 2Д273 355,00 44,72 15 877,00 15 877,00 15 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.7. Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 

1ТК15 по пр. Мира 2Д720 292,00 167,78 48 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 992,00 0,00 0,00 48 992,00

    Перечень мероприятий Инвестиционной программы

Всего на 
2008-2010 
годы по 

Инвестицион
ной 

программе

Итого по 
надбавке

Диаметр 
(мм)

Длинна 
(п.м.)

Стоимо
сть 1 
м.п. 
(тыс. 

рублей)

Наименование объекта  

Характеристика объекта  В том числе по источникам финансирования 

Тариф на подключение Надбавка к тарифу

В том числе по годам в том числе№ п.п.
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2.2.  Тепломагистрали с ГРЭС-2 125 823,00 125 823,00 103 023,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 

до КСК "Геолог"
в том числе
с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м. (в двухтрубном исчислении) от ТК 
(ул. Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к 
Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – 
панель – стр. в мкр. 27) 2Д426 500,00 120,40 60 200,00 60 200,00 57 900,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м. (в двухтрубном исчислении) от ТК 
(врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на 
перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в мкр. 27) до ТК (новая камера на 
пересечении ул. Геологическая – ул. Мелик-Карамова

2Д426 177,00 120,45 21 320,00 21 320,00 820,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения 

потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3. Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до 

ЦТП-64 (мкр. 20 А) 22 803,00 22 803,00 22 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Котельная № 1

2.3.1.  Проектирвание и проведение реконструкции котельной № 1 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. ИТОГО сумма мероприятий 7 518,00 939 640,00 872 686,00 704 037,00 168 649,00 0,00 66 954,00 0,00 17 962,00 48 992,00

4. % за пользование кредитом 18 % годовых 126 726,66 126 726,66 126 726,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Сумма средств Инвестиционной программы с % банка 1 066 366,66 999 412,66 830 763,66 168 649,00 0,00 66 954,00 0,00 17 962,00 48 992,00

6. Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 годы (Гкал/ч) 173,34 65,61 46,48 61,25 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (Гкал) 6 537,65 0,00 3 138,68 3 398,97

8. Тариф на подключение (тыс. рублей Гкал/ч) 5 765,553

9. Надбавка к тарифу на тепловую энергию (руб/Гкал) 10,24 5,72 14,41
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Приложение 3
к Инвестиционной программе 

Нагрузка 
(Гкал/ч)

Сумма   
(тыс. 
рублей)

Нагрузка 
(Гкал/ч)

Сумма 
(тыс. 
рублей)

Нагрузк
а 
(Гкал/ч)

Сумма 
(тыс. 
рублей)

Нагрузка 
(Гкал/ч)

Сумма 
(тыс. 
рублей)

Тариф на 
1 Гкал/ч, 
тыс. 
рублей

 Тепломагистрали от ГРЭС-1 38,872 273 127,00 11,876 75 519,00 10,121 0,00 60,870 348 646,00 5 727,73
ОАО "ТГК-10" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СГМУП "ГТС" 273 127,00 75 519,00 0,00 348 646,00 2011,32

Тепломагистрали от ГРЭС-2 14,765 250 910,00 34,595 22 800,00 50,328 0,00 99,688 273 710,00 2 745,66
ОАО "ТГК-10" 147 887,00 0,00 0,00 147 887,00 853,15
СГМУП "ГТС" 103 023,00 22 800,00 0,00 125 823,00 725,87

 Пиковая котельная ОАО "ТГК-10" 0,00 70 330,00 0,00 70 330,00 405,73

Котельная № 1-2 СГМУП "ГТС" 11,970 180 000,00 0,010 0,00 0,804 0,00 12,784 180 000,00 14 080,27 1038,41

Всего 65,61 704 037,00 46,48 168 649,00 61,25 0,00 173,34 872 686,00 22 553,66
ОАО "ТГК-10" 147 887,00 70 330,00 0,00 218 217,00
СГМУП "ГТС" 556 150,00 98 319,00 0,00 654 469,00

18 % за пользование кредитом 126 726,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 726,66 0,00
ОАО "ТГК-10" 26 619,66 26 619,66 153,57
СГМУП "ГТС" 100 107,00 100 107,00 577,51

ИТОГО с процентами 65,607 830 763,66 46,48 168 649,00 61,25 0,00 173,342 999 412,66 5 765,553
ОАО "ТГК-10" 174 506,66 0,00 70 330,00 0,00 0,00 0,00 244 836,66
СГМУП "ГТС" 656 257,00 0,00 98 319,00 0,00 0,00 0,00 754 576,00

Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры СГМУП "ГТС" на 2008 - 2010 годы

2008 2009 2010 ВСЕГО

Наименование, источники, 
исполнители

Тариф к 
распределени

ю
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Тариф по годам 12 662,70 3 628,32 0,00
в том чиле
СГМУП "ГТС" 10002,83 2115,24 0,00 4353,105
ОАО "ТГК-10" 2659,87 1513,08 0,00 1412,448
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Наименование

 исполнители

Полезный отпуск  
тыс. Гкал

Сумма, тыс. 
рублей

Полезный 
отпуск  

тыс.Гкал

Сумма, тыс. 
рублей

Полезный 
отпуск  тыс. 

Гкал

Сумма, тыс. 
рублей

Полезный 
отпуск  

тыс. Гкал

Сумма, тыс. 
рублей

тариф на 1 
Гкал

СГМУП «ГТС» 2 771,28 0 3 138,68 17 962,00 3 398,97 48 992,00 6 537,65 66 954,00

ИТОГО 2 771,28 0 3 138,68 17 962,00 3 398,97 48 992,00 6 537,65 66 954,00 10,24
тариф по годам 0 5,72 14,41

Приложение 3.1
к Инвестиционной программе 

Расчет
надбавки к тарифу на тепловую энергию СГМУП «ГТС» на 2008 – 2010 годы

2008 2009 2010 ВСЕГО по Программе
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Приложение 3.2
к Инвестиционной программе 

2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6

ГРЭС-1 10,100 4,948 10,174
Микрорайон 1

 Жилищное строительство 1,211 0,000 0,000
16-этажный жилой дом ул.Энтузиастов-
Восход

ОАО 
"Юграконсалтинг"

12113,00 1,211

Микрорайон  11 А
Жилищное строительство 3,102 0,000 0,000
Жилой комплекс со встроенными 
помещениями и паркингом

ОАО 

"Сургутстройтрест"
9954,000 3,102

Микрорайоны 18, 18 А, 19, 20
Жилищное строительство 2,458 2,829 4,522
4-этажный жилой дом № 49 (2 очередь) ООО 

"Запсибинтерстрой"
3851,00 0,575 0,000 0,000

Жилой дом № 14 (2 очередь) ООО 
"Запсибинтерстрой"

6580,00 1,050 0,000 0,000

Жилой дом № 12 (2 очередь)  ООО 
"Запсибинтерстрой" 8110,00 0,000 0,000 2,522

Жилой дом № 19 (2 очередь)  ООО 
"Запсибинтерстрой"

4105,00 0,833 0,000 0,000

Жилой дом № 32 (1 очередь)  ООО 
"Запсибинтерстрой" 9110,00 0,000 2,829 2,000

Микрорайон 20 А
Жилищное строительство 1,350 2,119 4,990
Жилой дом № 24 блок В ООО 

"Сибпромстрой" 2261,00 0,000 0,369 0,000

Жилой дом № 32  ООО 
"Сибпромстрой" 7132,00 0,000 1,750 0,000

Многоэтажные жилые дома № 31, 33  ООО 
"Сибпромстрой" 18010,00 1,350 0,000 0,000

14-18-этажный жилой комплекс № 2  ООО 
"Сибпромстрой" 21500,00 0,000 0,000 4,990

Микрорайон 34
Жилищное строительство 1,979 0,000 0,000
КПД-41 (Г), ЦТП, автостоянка ул.Мира, 55 ЗАО "ДСК-1" 7150 0,271

Жилой дом № 33 ЗАО"Тюменьэнерг
опромстрой"

6412 0,432

Жилой дом № 35 ЗАО"Тюменьэнерг
опромстрой"

860 1,276

Микрорайон Восточный промрайон
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,662
Жилой комплекс (пересечение ул.Югорская-
Пролетарская)

ООО "Техинком" 5520,00 0,000 0,000 0,662

ГРЭС-2 9,823 23,492 30,039
Микрорайон  23

Расчет платы за подключение 1 кв. метра при реализации Инвестиционной программы 

Объект Застройщик Площадь м2
В том числе по годам
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Жилищное строительство 0,759 0,000 0,000
12-этажный жилой дом пр.Комсомольский ОФРЖС 

"Жилище" 0,759 0,000 0,000

Микрорайон 24
Жилищное строительство 0,000 0,000 3,199
Жилой дом № 302 ЗАО "ДСК-1" 10800,00 0,000 0,000 3,199

Микрорайон 27
Жилищное строительство 0,000 0,000 2,775
Строительство жилья 45000,00 0,000 0,000 2,775

Микрорайон 28
Жилищное строительство 0,000 0,000 0,000
Многоэтажная жилая вставка № 14/1 ЗАО 

"Сибпромстрой"
2261 0,271 0,000 0,000

Микрорайон 28 А
Жилищное строительство 0,370 0,000 0,000
Жилой дом № 3 А, ул. Мелик-Карамова ООО "Барк" 5623,00 0,370 0,000 0,000

Микрорайон 30
Жилищное строительство 2,947 11,969 11,645
7-9-этажные жилые дома № 1, 3, 4 ООО "Югра 

Инвест Строй 
Проект"

36836,00 2,95 0,000 0,000

7-9-этажные жилые дома № 12, 15, 16 ООО "Югра 
Инвест Строй 

Проект"
62911,00 0,000 5,03 0,000

10-14-этажные  жилые дома № 5, 6, 7, 10, 

18, 21

ООО "Югра 
Инвест Строй 

Проект"
86704,00 0,000 6,94 0,000

12-16-этажные жилые дома № 8, 9, 11, 13, 

14, 17, 19, 20, 22

ООО "Югра 
Инвест Строй 

Проект"
145563,00 0,000 0,000 11,65

Микрорайон 30 А
 Жилищное строительство 4,200 4,500 6,900
Жилой дом ООО "Сургутская 

ипотечная 
компания"

20000,00 4,200 4,500 6,900

Микрорайон Черный Мыс
Жилищное строительство 0,240 0,000 0,000
12 индивидуальных жилых домов ИЖС 0,240 0,000 0,000

Микрорайон 31
Жилищное строительство 0,000 7,023 3,768
Жилой дом № 1 Конкурс 17400 0,000 2,046 0,000
Жилой дом № 2 Конкурс 29730 0,000 4,977 0,000
Жилой дом № 3 Конкурс 21200 0,000 0,000 1,752
Жилой дом № 4 15600 0,000 0,000 1,248
Жилой дом № 5 9600 0,000 0,000 0,768

Микрорайон 32
Жилищное строительство 1,307 0,000 1,752
Жилой дом № 22, ул. Университская ОО "Салаир" 21000,00 0,000 0,000 1,752
Жилой дом № 4, ул. 30 лет. Победы ООО 

"Стройзаказчик" 6167,00 1,307 0,000 0,000
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Котельная № 14
Микрорайон ПИКС

Жилищное строительство 1,047 0,000 0,804
Угловая вставка ул.Крылова, 47 ЗАО 

"Тюменьэнергопр
омстрой" 

2021 0,243

190-квартирный жилой дом СЖД филиал РЖД 10345 0,804

191-квартирный жилой дом СЖД филиал РЖД 10345 0,804

ВСЕГО (Гкал/ч) 90,427 20,970 28,440 41,017
Объемы жилищного строительства кв. м. 681 774,00 152 288,00 215 248,00 314 238,00
Тариф на подключение 1 Гкал/ч 5 765,55 5 765,55 5 765,55 5 765,55
Плата за подключение (тыс. рублей) 521 363,39 120 905,38 163 972,33 236 485,69
Плата за подключение (руб/кв.м.) 764,72 793,93 761,78 752,57
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