
Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 29.04.2009 
№ 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 15.06.2011 
№ 57- V ДГ) 

(тыс. рублей с НДС) 

№ 
п/п 

1 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план 

Справочно 
2009-2012 г.г. 2012 г. 

Пояснения № 
п/п 

1 

Наименование 

Всего по 
инвестицион 

ной 
программе, 

план План Освоено 
Кассовые 
выплаты План Освоено Кассовые 

выплаты 

Освоено 
от плана, 

% 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подключаемая нагрузка, м.куб/сут 29 356,90 9 400,70 6 072,30 X 3 788,00 2711,41 X X 

2 

Тариф на подключение, руб/м.куб. в 
сутки 2009-2011г.г. 38 246 38 246 X X X X X X 

2 
Тариф на подключение, руб/м.куб. в 
сутки 2012-2018г.г. 16 667 16 667 X X 16 667 X X X 

3 

1 

Плата за подключение, тыс. руб X 277 800 X 112 858 63 135 X 29 025 X 

В графе 6, 9 отображено поступление, 
денежных средств по договорам на 
подключение 

Финансовые потребности, 
необходимые для реализации 
Инвестиционной программы (с НДС) 
(п.4.1./1,18+п.4.3.)*1,18 

610 402 240 539 35 961 36 390 164 882 27 603 24 280 X 

4.1. Перечень мероприятий 
Инвестиционной программы 

512 738 202 053 12 369 36 390 138 501 259 24 280 X 

4.1.1, 

Резервный напорный коллектор Ду-
700 отКНС-12доул. 
Университетской, проектирование, 
строительство 

139 349 11 590 12 010 12010 0 

1 

0 0 
I 

0 Выполнены проектные работы в 
201Щ 



№ 
п/п Наименование 
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инвестицион 
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программе, 

план 
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2009-2012 г.г. 2012 г. 
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План Освоено 
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выплаты План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

Освоено 
от плана,' 

% 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1.2. 
Канализационный коллектор по ул. 
Кайдалова - пр. Комсомольскому 
(ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м 

29 531 500 0 0 
1 

500 0 0 0 
Согласно инвестиционной программе 
начало работ в 201 Зг 

4.1.3, 

Инженерные сети по ул. 1 «3». 
Самотечный канализационный 
коллектор по ул. 1 "3" от 
Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, 
Д-1200 мм, L-1664 м.шШИР) 

100 100 347 347 0 247 247 0 
Работы по строительству самотечного 
коллектора выполняются за счет 
среде j , ^ ™ . : 

4.1.4, Инженерные сети по ул. 1 «3». ГКНС-
2, 1100 м.куб./час, строительство 138 567 138 567 0 24 021 110 854 0 24 021 0 

Средства в размере 24021 тыс. руб. 
выплачены банку ЕБРР по 
кредитному соглашению № 40404 за 
вчет собственных средств 
предприятия. Начаты : 
подготовительные работы по 
строительству ГКНС 

4.1.5. 

Проектировние и строительство 
сетей водоотведения внутри 
микрорайонов до границ земельных 
участков 

205 191 51 296 12 12 27 147 12 12 0 

Работы не выполнялись из-за 
отсутствия финансирования. 
Выполнена проверка смет в ОАО ИЦ 
"Сургутстройцена" на строительство , 
сетей водотведения внутри мкр. 40 

4.2 В том числе НДС к уплате 
(4.2.1+4.2.3-4.2.2) 93 112 36 693 36 952 36 952 25 125 13 369 13 369 X 

4.2.1 Начисленный НДС X X 29 447 X 9 831 9 831 X 

4.2.2 Возмещенный НДС X X 1 846 1 846 X 0 0 X 

4.2.3 НДС к уплате/возмещению аванса X X 9 351 9 351 X 3 538 3 538 X 

4.3 Налог на прибыль 82 766 32 616 19 993 0 22 357 2 806 0 X 


