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о.а*нр-счет^ой палаты города
В.И. Жуков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № КСП-01-17-19
на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2023 год

Заключение на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2023 год подготовлено 
Контрольно-счетной палатой города Сургута (далее -  Контрольно-счетная палата) в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее -  Бюджетный 
кодекс РФ), Положением о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры1, Положением о Контрольно-счетной 
палате города Сургута1 2, стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
«Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета города Сургута, в том числе 
внешняя проверка бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств, и подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета»3.

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой на основании 
результатов внешней проверки4 Отчёта об исполнении бюджета городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2023 год, проведенной в 
соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьями 6, 17 Положения о 
бюджетном процессе, статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате.

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры за 2023 год5 представлен Администрацией города 
26.03.20246 -  в срок, установленный статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 
статьей 17 Положения о бюджетном процессе.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2023 год представлен в составе, 
установленном частью 4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе. Одновременно 
с Отчётом об исполнении бюджета города получены документы и информация, 
предусмотренные частью 5 статьи 18 Положения о бюджетном процессе. Кроме того, 
дополнительно финансовым органом представлены аналитические таблицы,

1 Решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее -  Положение о бюджетном процессе).
2 Решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута» (далее -  
Положение о Контрольно-счетной палате).
3 Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города от 31.03.2014 № 01-06-40/КСП «Об 
утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя проверка отчёта об 
исполнении бюджета города Сургута, в том числе внешняя проверка бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств, и подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета».
4 Термины «внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры за 2023 год», «внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета города Сургута», 
«внешняя проверка», «проверка» применяются в настоящем заключении в равнозначном контексте.
5 Термины «Отчёт об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры за 2023 год», «Отчёт об исполнении бюджета города за 2023 год», «Отчёт об исполнении 
бюджета города», «Отчёт» применяются в настоящем заключении в равнозначном контексте.
6 Письмо Администрации города от 26.03.2024 исх.№ 01-02-4474/4.
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составленные в соответствии с письмами департамента финансов ХМАО - Югры7 от
01.02.2024 №№ 20-Исх-420, 20-Исх-424.

Выводы и предложения по результатам внешней проверки сформированы 
Контрольно-счетной палатой на основании представленных документов и 
информации, а также находящихся в открытом доступе на официальных источниках 
органов местного самоуправления и государственной власти в сети Интернет, в 
справочных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант». Отдельные части 
настоящего заключения не могут трактоваться обособленно, а только в связи с полным 
текстом и применяются в целях подготовки настоящего заключения на Отчёт об 
исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры за 2023 год.

1. Общая характеристика исполнения решения Думы города от 26.12.2022 
№ 250-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

1.1. Бюджет городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024- 
2025 годов8 утвержден решением Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ9 в 
соответствии со статьями 184.1, 187 Бюджетного кодекса РФ, Положением о 
бюджетном процессе со следующими основными параметрами на 2023 год 
(таблица 1):

- доходы в сумме 39 901 256,8 тыс. рублей10 11;
- расходы -  40 670 288,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета (превышение расходов над доходами)

769 032,0 тыс. рублей или 6,2% от общего объема доходов бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ формирование бюджета 
города на 2023-2025 годы осуществлялось на основе базового варианта развития 
экономики города, предложенного Прогнозом социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов". Согласно базовому варианту Прогноза предполагалось повышение 
деловой и инвестиционной активности, занятости, восстановление темпов роста 
доходов и потребления населения, способствующих выходу экономики на 
траекторию устойчивого роста, в результате эффективной реализации мер, 
предусмотренных планом первоочередных действий по обеспечению развития 
российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

7 Здесь и далее по тексту наименования Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра и ХМАО - Югра 
равнозначны.
8 Здесь и далее по тексту под словами «бюджет городского округа Сургут», «бюджет города Сургута» «бюджет 
города», «бюджет» понимается «бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры».
9 Решение Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее -  Решение 
Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ, первоначальное решение о бюджете, первоначальная редакция 
решения о бюджете).
10 Для более удобного восприятия здесь и далее информация о характеристиках бюджета представлена в 
единицах измерения «тыс. рублей».
11 Постановление Администрации города от 24.10.2022 № 8363 «О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов» (далее -  Прогноз).
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таблица 1

Характеристики бюджета города Сургута в 2023 году
(тыс, рублей)

№
п/п

Характеристики
бюджета

Решение 
Думы города 
от 26.12.2022 

№ 250-VII 
ДГ

Решение 
Думы города 
от 06.03.2023 

№ 281-VII 
ДГ

Решение 
Думы города 
от 31.05.2023 

№ 353-VII 
ДГ

Решение 
Думы города 
от 05.10.2023 

№ 453-VII 
ДГ

Решение 
Думы города 
от 20.12.2023 

№ 483-VII 
ДГ

У то ч н ен н ы й  
п л ан  по 

д о х о д ам * , 
св о д н ая  

бю д ж етн ая  
р о сп и сь  по 

со с то ян и ю  на 
3 1 .1 2 .2 0 2 3

Исполнение 
бюджета 
города в 

2023 году

Отклонение исполнения бюджета О тк л о н е н и е  
у т о ч н е н н ы х  

д о х о д о в , св о д н о й  
б ю д ж е тн о й  р о с п и с и  

п о  с о с т о я н и ю  н а  
3 1 .1 2 .2 0 2 3  о т  

р е ш е н и я  Д ум ы  
г о р о д а  о т  2 6 .1 2 .2 0 2 2  

№  2 5 0 -V II Д Г

о т  р еш ен и я  Д ум ы  го р о д а  о т  
2 6 .1 2 .2 0 2 2  №  2 5 0 -V II Д Г

о т  р еш ен и я  Д ум ы  го р о д а  о т  
2 0 .1 2 .2 0 2 3  № 4 8 3 - V II Д Г , 

у то ч н ен н ы х  д о х о д о в , св о д н о й  
б ю д ж етн о й  р о сп и си  н а  

3 1 .1 2 .2 0 2 3 * *

сумма,
рублей % сумма, рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-3 11 = 10/3*100% 12 13 14=8-3

1.
Доходы 
бюджета, в том 
числе: 39 901 256,8 39 919 695,3 39 980 556,5 40 601 375,1 40 297 628,4 40 272 133,5 40 420 631,9 +519 375,1 +1,3% + 148 498,4 +0,4% +370 876,7

1.1.
Налоговые и 
неналоговые 
доходы, из них: 14 702 168,4 14 708 212,1 14 708 212,1 15 204 146,2 15 823 920,5 15 823 920,5 16 709 650,2 +2 007 481,8 +13,7% +885 729,7 +5,6% + 1 121 752,1

1.1.1.

посту п л ен и я  
н ал о го вы х  д о х о д о в  
по
д о п о л н и тел ьн ы м
н о рм ати вам
о тч и сл ен и й 2 279 069,7 2 279 069,7 2 279 069,7 2 279 069,7 2 279 069,7 2 279 069,7 2 588 875,8 +309 806,1 + 13,6% +309 806,1 + 13,6% 0,0

1.2. Безвозмездные
поступления 25 199 088,4 25 211 483,2 25 272 344,4 25 397 228,9 24 473 707,9 24 448 213,0 23 710 981,7 -1 488 106,7 -5,9% -737 231,3 -3,0% -750 875,4

2. Расходы
бюджета 40 670 288,8 41 941 743,2 42 002 604,4 42 623 423,0 41 744 236,3 41 718 741,4 40 273 903,8 -396 385,0 -1,0% -1 444 837,6 -3,5% +1 048 452,6

3 .

Дефицит ( - )  /  

профицит (+) 
бюджета

3.1. в сумме -769 032,0 -2 022 047,9 -2 022 047,9 -2 022 047,9 -1 446 607,9 -1 446 607,9 146 728,1 +915 760,1 -119,1% +1 593 336,0 -110,1% -677 575,9
3.2. в процентах -6,2% -16,3% -16,3% -15,6% -10,7% -10,7% 1,0% X X X X X

4.

Верхний предел 
муниципального 
долга городского 
округа по 
состоянию на 
01.01.2024 3 003 142,1 2 392 124,5 2 392 124,5 2 392 124,5 1 790 791,4 X 1 216 587,8 -1 786 554,3 -59,5% -574 203,6 -32,1% X

5.

Остатки средств 
бюджета по 
состоянию на 
01.01.2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 044 159,6 +1 044 159,6 +100,0% +1 044 159,6 + 100,0% 0,0

* В целях объективной оценки исполнения плановых показателей по безвозмездным поступлениям и сопоставимости с иными отчетными периодами в качестве уточненных приняты плановые показатели по 
доходам, утвержденные решением Думы города от 20.12.2023 № 483-V1I ДГ, с учётом поступивших после утверждения решения уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры.

**Расчет отклонения в графе 12 выполнен как разница граф 9 и 8 в отношении доходов, расходов, дефицита бюджета и остатков средств бюджета по состоянию на 01.01.2024, как разница граф 9 и 7 в отношении 
верхнего предела муниципального долга городского округа по состоянию на 01.01.2024 и, соответственно, в процентном соотношении расчет в графе 13 выполнен как отношение графы 12 к соответствующим показателям 
граф 7, 8.
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В течение 2023 финансового года изменения в бюджет города вносились 4 раза 
(графы 4-7 таблицы 1).

Решением Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ12 (последняя редакция 
решения о бюджете) утверждены следующие параметры бюджета города Сургута на 
2023 год:

- доходы в сумме 40 297 628,4 тыс. рублей;
- расходы -  41 744 236,3 тыс. рублей;
-дефицит бюджета -  1 446 607,9 тыс. рублей или 10,7% от общего объема 

доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Размер дефицита 
бюджета на 2023 год превысил ограничения (10%) в пределах суммы поступлений от 
продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования, и 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 
соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В последней редакции решения о бюджете по сравнению с его первоначальной 
редакцией параметры бюджета увеличились следующим образом:

- доходы бюджета -  на (+) 396 371,6 тыс. рублей или (+) 1,0%, из них за счет 
увеличения налоговых и неналоговых доходов на (+) 1 121 752,1 тыс. рублей, 
сокращения безвозмездных поступлений на (-) 725 380,5 тыс. рублей;

- расходы бюджета -  на (+) 1 073 947,5 тыс. рублей или (+) 2,6%;
- прирост расходов в большем объеме, чем прирост доходов повлек увеличение 

дефицита бюджета на (+) 677 575,9 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального долга уменьшился на 

(-) 1 212 350,7 тыс. рублей или на (-) 40,4%, с 3 003 142,1 тыс. рублей до 
1 790 791,4 тыс. рублей.

В связи с сокращением в конце финансового года на основании уведомлений 
Департамента финансов ХМАО - Югры межбюджетных трансфертов на 
(-) 25 494,9 тыс. рублей департаментом финансов Администрации города Сургута 
(далее -  департамент финансов, финансовый орган) в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса РФ внесены изменения в сводную бюджетную 
роспись. Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023 
бюджетные ассигнования по расходам утверждены в сумме 41 718 741,4 тыс. рублей.

На основании положений статьи 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение 
местного бюджета обеспечивалось Администрацией города. В ходе внешней 
проверки организация бюджетного процесса в части исполнения бюджета 
проанализирована выборочно, с учётом результатов мероприятий по внешней 
проверке отчётности главных администраторов бюджетных средств за 2023 год, а 
также документов и информации, находящихся в открытом доступе, либо доступ к 
которым предоставлен Администрацией города.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа13, 
Положением о бюджетном процессе организация исполнения бюджета возложена на 
соответствующий финансовый орган -  департамент финансов. Исполнение бюджета

12 Решение Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 
26.12.2022 № 250-VH ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов» (далее -  Решение Думы города от 20.12.2023 
№ 483-VII ДГ).
13 Устав городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (далее -  Устав городского округа).
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города Сургута в 2023 году осуществлялось посредством применения программного 
обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля».

В 2023 году исполнение бюджета осуществлялось с особенностями, 
установленными Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году», учитывая необходимость финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ согласно 
установленному порядку14 департаментом финансов составлялась сводная бюджетная 
роспись, которая утверждалась директором данного департамента. В течение 
2023 года в сводную бюджетную роспись вносились изменения без внесения 
изменений в решение о бюджете в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного 
кодекса РФ, частью 25 Решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ.

Департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств 
(далее -  ГРБС) доведены показатели сводной бюджетной росписи и уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств. В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного 
кодекса РФ на основании уведомлений финансового органа ГРБС составлялись и 
утверждались бюджетные росписи, а также доводились показатели бюджетных 
росписей и лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получателей 
бюджетных средств. Согласно статьям 161, 162, 221 Бюджетного кодекса РФ 
получателями бюджетных средств составлены и утверждены бюджетные сметы.

В соответствии со статьёй 217.1 Бюджетного кодекса РФ финансовым органом 
составлялся кассовый план, ведение которого осуществлялось на основании порядка, 
утвержденного приказами департамента финансов от 16.01.2012 № 815, от 13.07.2023 
№ 08-03-244/316.

В 2022 году в соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса РФ бюджет 
города по расходам исполнялся в порядке, утверждённым финансовым органом 
приказом от 24.12.2018 № 08-ПО-4Ю/18-0.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществлялось 
Управлением Федерального казначейства по ХМАО - Югре на едином бюджетном 
счете (казначейском счёте, открытом департаменту финансов), то есть принцип 
единства кассы, установленный статьей 38.2 Бюджетного кодекса РФ, соблюден.

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса РФ участникам 
бюджетного процесса, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,

14 Приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)».
15 Приказ департамента финансов Администрации города от 16.01.2012 № 8 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» (утратил силу 22.07.2023).
16 Приказ департамента финансов Администрации города от 13.07.2023 № 08-03-244/3 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сургута».
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муниципальным унитарным предприятиям департаментом финансов открыты 
лицевые счета для учета операций в порядке, утвержденном приказом департамента 
финансов от 11.01.2021 № 08-03-1/117, участникам казначейского сопровождения -  в 
порядке, утвержденном приказом департамента финансов от 05.07.2022 
№ 08-03-274/218. Каждому лицевому счету присвоен уникальный номер. Отражение 
на лицевом счете каждого получателя средств операций по оплате денежных 
обязательств выполнялось на основании платежных документов.

Завершение операций по исполнению бюджета муниципального образования 
городской округ Сургут в 2023 году осуществлялось в порядке19, утверждённом 
финансовым органом в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ.

1.2. Консолидированная бюджетная отчётность за 2023 год составлена на 
основании бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 
(далее -  Г АБС). Искажений консолидированной бюджетной отчётности, имеющих 
существенный характер и значительно влияющих на ее достоверность, в ходе 
внешней проверки не выявлено.

В соответствии со статьёй 17 Положения о бюджетном процессе бюджетная 
отчётность главных администраторов бюджетных средств за 2023 год представлена20 
в Контрольно-счетную палату в электронном виде посредством программного продукта 
«Информационно-аналитическая система «WEB-Консолидация» с применением 
средств электронной подписи документов. Согласно уведомлениям департамента 
финансов бюджетная отчётность ГАБС представлена в финансовый орган в 
установленные сроки21 и принята в основном без замечаний. Информация о 
результатах внешней проверки бюджетной отчётности ГАБС представлена в 
разделе 14 настоящего заключения.

Финансовым органом годовая отчётность об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа Сургут ХМАО - Югры представлена 
в Департамент финансов ХМАО - Югры и принята, о чем получено уведомление б/н 
от 28.03.2024.

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Сургут ХМАО - 
Югры за 2023 год основные параметры бюджета составили:

- доходы в сумме 40 420 631,9 тыс. рублей или 100,3% бюджетных назначений 
по доходам;

- расходы -  40 273 903,8 тыс. рублей или 96,5 % бюджетных ассигнований, 
утвержденных сводной бюджетной росписью;

17 Приказ департамента финансов Администрации города от 11.01.2021 № 08-03-1/1 «Об утверждении Порядка 
открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации города Сургута».
18 Приказ департамента финансов Администрации города от 05.07.2022 № 08-03-274/2 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации города Сургута 
участникам казначейского сопровождения».
19 Приказ департамента финансов Администрации города от 18.12.2023 № 08-03-516/3 «Об утверждении 
Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в 2023 году».
20 Письмо Администрации города от 14.03.2024 № 01-02-3829/4.
21 Утверждены приказом департамента финансов Администрации города от 18.12.2023 № 08-03-517/3 «О 
сроках представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сводной годовой 
бюджетной отчётности и сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений за 2023 год».
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-профицит бюджета -  146 728,1 тыс. рублей, информация об источниках 
финансирования дефицита бюджета представлена в разделе 3 настоящего 
заключения.

По данным баланса22 остаток средств на счетах бюджета по состоянию на
01.01.2024 составил 1 044 159,6 тыс. рублей, в том числе 1 043 832,5 тыс. рублей -  
остаток средств местного бюджета; 327,1 тыс. рублей -  остаток межбюджетных 
трансфертов, подлежащих возврату в бюджет ХМАО - Югры в соответствии со 
статьей 242 Бюджетного кодекса РФ. Данные показатели подтверждаются 
информацией23 Управления Федерального казначейства по ХМАО - Югре об остатках 
средств по счетам, открытым финансовому органу муниципального образования 
город Сургут.

1.3. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Сургута за 
2023 год Администрацией города представлены итоги социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО -  Югры за 
2023 год (далее -  Итоги СЭР), утвержденные распоряжением Администрации города 
от 29.12.2023 №4003.

Согласно Итогам СЭР численность постоянного населения города по 
состоянию на конец 2023 года составила 419,8 тыс. человек, увеличившись за год на 
12,9 тыс. человек, в основном, за счет миграционного прироста на 9,3 тыс. человек. 
Прогнозное значение численности постоянного населения на конец 2023 года 
перевыполнено на 2,9% (таблица 2).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом доля населения в трудоспособном 
возрасте (16-59/64 лет) снизилась на 0,4 процентных пункта и составила 64,6% общей 
численности населения за счет роста населения старше трудоспособного возраста (от 
60/65 лет), доля которого за 2023 год увеличилась с 12,3% до 12,8% (так называемое 
«демографическое старение»).

В 2023 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 
192,6 тыс. чел. или 95,2% среднегодовой численности экономически активного 
населения (202,4 тыс. чел.). Прирост численности экономически активного населения 
и занятых в экономике на 7,7 тыс. человек в 2023 году повлек рост доли занятых в 
экономике на 0,2 процентных пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,14% (0,3 тыс. чел.) и по 
сравнению с 2022 годом снизился на 0,09 процентных пункта. Основная доля 
безработных приходится на возрастную группу от 30 лет до предпенсионного 
возраста, а также имеющих высшее профессиональнее образование.

При этом средний возраст населения города увеличился незначительно -  на 
0,1 года и составил 35,5 лет. Ожидаемая продолжительность жизни в Российской 
Федерации в 2023 году составила 73,46 года.

В 2023 году индекс потребительских цен по городу Сургуту (далее -  ИПЦ) по 
предварительной оценке в среднем за год составил 102,1%, что ниже на
2,5 процентных пункта, чем по ХМАО-Югре (104,6%), и на 5,32 процентных пункта, 
чем по Российской Федерации (107,42%). В связи с невысоким ростом ИПЦ многие 
показатели социально-экономического развития города в реальном выражении 
показывают положительную динамику.

22 Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320).
23 Письмо Управления Федерального Казначейства по ХМАО - Югре от 19.03.2024 № 87-10-06/10-797.
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таблица 2
Основные социально-экономические показатели города Сургута

за 2022-2023 годы
Н аи м ен о ван и е  п о к азател я Е д и н и ц а

и зм ерен и я
2 022  год

П р о гн о з  на 
2 023  го д  
(б азо вы й  
вар и ан т)

202 3  год

П р и р о ст  п о к азател я  2023 года 
к:

П р о гн о зу , % 2 022  году , %

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4  * 100 7 = 5 / 3  * 100
1 Ч и сл е н н о сть  п о сто ян н о го  насел ен и я:
н а  ко н ец  года тыс. чел. 4 0 6 ,9 4 07 ,8 4 19 .8 102,9% 103,2%
ср ед н его д о в ая тыс. чел. 4 02 ,7 4 04 ,7 4 13 ,4 102,1% 102,7%
2. С р ед н ед у ш е вы е  д ен е ж н ы е  д о х о д ы  н ас ел ен и я  (в  м есяц ) рубль 67 06 6 68 171 71 121 104,3% 106,0%
3. С р ед н ед у ш е вы е  р а с п о л агае м ы е  д ен еж н ы е  д оход ы  
н асел ен и я  (в  м еся ц ) рубль 58 549 59 672 62 088 104,0% 106,0%

4. С р ед н ем есяч н ая  н о м и н ал ьн ая  н ач и сл ен н ая  зар аб о тн ая  
п л ата  о д н о го  р аб о т н и к а  (п о  кр у п н ы м  и ср ед н и м  
о р ган и зац и ям )

рубль 116 3 9 6 114 532 125 660 109,7% 108,0%

5. И н д екс  п о т р еб и т ел ь ски х  цен:

в ср ед н ем  за  год
%  К

предыдущ ему
году

108,6 109,0 102,1 - -

д ек аб р ь  к д ек аб р ю
%  к

предыдущ ему
году

107,1 106,1 103,5 - -

6. Р еал ьн ы е д ен еж н ы е  д о х о д ы  н асел ен и я
%  к

предыдущ ему
году

102,6 96,1 103,9 - -
7. С р ед н его д о в ая  ч и сл ен н о с ть  э ко н о м и ч ески  ак ти вн ого  
н асел ен и я  (р аб о ч ей  си л ы ) тыс. чел. 194,7 171 2 0 2 ,4 118,4% 104,0%

8. С р ед н его д о в ая  чи сл ен н о с ть  за н ят ы х  в эко н о м и ке  н а  
те р р и то р и и  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р азо ва н и я

тыс. чел. 184,9 161,4 192,6 119,3% 104,2%

9. У ровен ь  за р еги с тр и р о в ан н о й  б езр аб о ти ц ы  (н а  кон ец  
года) % 0 ,23 0 ,37 0 ,1 4 - -
10. О б ъ ем  о тгр у ж ен н ы х  то в ар о в  со б с тв ен н о го  
п р о и зв о д ств а , в ы п о л н ен н ы х  р а б о т  и  у сл у г  со б ств ен н ы м и  
си л ам и  в ц ен ах  со о т ве тст ву ю щ и х  л е т  по  кр у п н ы м  и 
ср ед н и м  о р ган и зац и ям

млн. руб. 1 0 7 4  163,90 1 2 4 7  592 ,50 98 9  0 5 5 ,6 0 79 ,3% 9 2 ,1 %

и н д екс ф и зи ческ о го  о б ъ ем а
% к

предыдущ ему
году

103,8 100,7 93 ,9 - -

и н д екс цен
% к

предыдущ ему
году

108.8 103,3 98,1 - -

11. О б о р о т  м ал о го  б и зн еса  в ц ен ах  со о т ве тст ву ю щ и х  л е т млн. руб. 201 7 73 ,00 22 0  840,90 23 6  9 1 8 ,2 0 107,3% 117,4%

и н д екс ф и зи ч еск о го  о б ъ ем а
% к

предыдущ ему
году

9 8 ,6 99,9 115,00 - -

и н д екс  цен
% к

предыдущ ему
году

108,9 107,9 102,1 - -
12. О б ъ ем  и н вести ц и й  в о сн о в н о й  к а п и та л  за  с ч е т  всех  
и сто чн и ко в  ф и н ан си р о в ан и я  в  ц ен ах  со о т ветству ю щ и х  
л е т  по круп н ы м  и ср ед н и м  о р ган и за ц и ям

млн. руб. 42  084 ,80 69 6 9 6 ,5 0 4 9  2 2 3 ,1 0 70 ,6% 117,0%

и н д екс  ф и зи ч еск о го  о б ъ ем а
% к

предыдущ ему
году

52,8 95,1 108,0 - -

и н декс цен
% К

предыдущ ему
году

112,9 106,8 108,3 - -

13. П о сту п ле н и е  н ал о го в  и сб о р о в  в ко н со л и д и р о в ан н ы й  
б ю д ж ет Р о сси й ско й  Ф ед ер а ц и и  (за  и ск л ю ч ен и ем  н ал о го в  
на то вар ы , н ал о го в , сб о р о в  и р е гу л я р н ы х  п л ат еж ей  за  
п о л ьзо в ан и е  п р и р о д н ы м и  р ес у р сам и )

млн. руб. 87  453 .20 X 122 4 5 3 .2 0 X 140,0%

14. С ал ь д и р о в ан н ы й  ф и н ан со в ы й  р езу л ь т ат  (п р и б ы л ь  
м и н ус у б ы то к ) кр у п н ы х  и  ср е д н и х  о р ган и за ц и й  по всем  
ви д ам  эко н о м и ч еско й  д ея тел ь н о ст и

млн. руб. 2 1 6 3 1 1 ,9 0 55 6  608 ,80 362 9 8 7 ,4 0 65 ,2 % 167,8%

15. Ф о н д  за р аб о тн о й  платы млн. руб. 159 198,10 158 8 53 ,30 171 9 3 9 ,3 0 108,2% 108,0%

Наибольшую долю в денежных доходах населения (по оценке 
351 млрд, рублей) составила оплата труда - 70,4%. Вторая значимая статья в 
структуре доходов населения -  это социальные трансферты, их доля составила 15,9%. 
Доходы от предпринимательской деятельности составили всего 7,0%.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2023 году составили 
71 121 рубль/месяц, по сравнению с 2022 годом прирост в номинальном выражении 
составил 6,0%, в реальном выражении - 3,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2023 году по сравнению с 
2022 годом возросла на 8,0% и составила 125 660,0 рублей/месяц, с учетом ИЦП в
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размере 102,1% прирост реальной заработной платы составил 5,7% к уровню 
2022 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и 
средним организациям составил 989,1 млрд, рублей или на 7,9% меньше показателя
2022 года за счет снижения физических объемов на 6,1% и индекса цен на 1,9%. В 
структуре промышленного производства наибольшую долю в размере 84,7% 
занимают обрабатывающие производства (в основном, производство 
нефтепродуктов).

Несмотря на снижение физических объемов производства, системная 
поддержка со стороны государства послужила ключевым моментом сохранения 
устойчивого развития промышленности в городе Сургуте.

По предварительным данным 2023 года с территории муниципального 
образования поступило в бюджеты всех уровней налоговых платежей (за 
исключением налогов на товары, налогов, сборов и регулярных платежей за 
пользование природными ресурсами) на сумму 122,5 млрд, рублей или на 40,0% 
больше объёма 2022 года.

Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям 
составил 363,0 млрд, рублей или в 1,7 раза больше, чем в 2022 году. Указанное, в 
первую очередь, отразилось на увеличении начислений и выплат налога на прибыль, 
который согласно фискальной политике в местный бюджет не поступает.

В 2023 году фонд заработной платы (далее — ФЗП) работников крупных и 
средних организаций в номинальном выражении составил 171,9 млрд, рублей, что на 
8,0% больше, чем в 2022 году. Прирост средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, в январе-сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года 
составил от 1,4% (педагогические работники учреждений дополнительного 
образования) до 9,0% (работники учреждений культуры). Ниже среднемесячной 
заработной платы учителей по ХМАО-Югре сложилась только среднемесячная 
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 
образования (97,6%).

Рост ФЗП большими темпами, чем запланировано, отразился на увеличении 
поступлений налога на доходы физических лиц в окружной и местный бюджеты. В
2023 году в бюджет города поступило 11,6 млрд, рублей налога, что больше на
1.5 млрд, рублей прогнозируемого уровня 2023 года и на 0,8 млрд, рублей уровня 
2022 года.

Объем потребительского рынка по итогам 2023 года оценивается в размере
200.5 млрд, рублей, из них:

- 76,7% составил оборот розничной торговли;
- 20,0% - объем реализации платных услуг населению;
- 3,3% - оборот общественного питания.
Рынок товаров и услуг города остается самым ёмким на территории ХМАО- 

Югры -  35 % всех торговых площадей автономного округа сосредоточены в городе. 
Обеспеченность жителей города торговыми площадями в 1,5 раза превышает 
среднеокружной уровень. Несмотря на то, что в 2023 году обеспеченность населения 
города объектами потребительского рынка превышает установленный норматив, по 
сравнению с 2022 годом она незначительно снизилась, в основном, с связи с 
опережающими темпами роста численности населения.
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Оборот малого бизнеса в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 
17,4% и составил 236,9 млрд, рублей за счет увеличения физических объемов на 
15,0% и роста цен на 2,1%. Основную долю в структуре занятости малых 
предпринимателей в размере 17,1% составляет торговля, 13,3% - строительство, 
12,0% - оказание транспортных услуг и услуг связи, 8,7% - промышленное 
производство.

В 2023 году поступления по налогам на совокупный доход в местный бюджет 
составили 2,37 млрд, рублей, по сравнению с 2022 годом поступления незначительно 
увеличились на 0,5% или 10,9 млн. рублей.

Следует отметить, что муниципальным образованием предусмотрены 
различные виды поддержки (финансовая, имущественная и т.д.) субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Общий объем бюджетных ассигнований на 
поддержку малого и среднего предпринимательства составил 48,7 млн. рублей, из них 
20 млн. рублей средства окружного бюджета.

1.4. В соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ Главой 
города с департаментом финансов ХМАО -  Югры заключено соглашение 
от 03.02.2023 № 2 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов (далее -  Соглашение), предусматривающее в числе прочих 
обязательства муниципалитета по осуществлению следующих мер:

^  направленных на рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города, а 
именно проведение оценки эффективности налоговых расходов и обеспечение роста 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города по итогам исполнения 2023 года 
не менее чем на 1,5% по сравнению с уровнем исполнения 2022 года;

■S направленных на бюджетную консолидацию, в том числе соблюдение 
требований бюджетного законодательства в части размера дефицита бюджета, 
верхнего предела муниципального внутреннего долга, предельного объема 
муниципальных заимствований, объема расходов на обслуживание муниципального 
долга, а также соблюдение нормативов формирования расходов, установленных 
постановлениями Правительства ХМАО- Югры от 06.08.2010 № 191-п24,
от 23.08.2019 №278-п25;

^  по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том
числе:

- утверждение и обеспечение выполнения плана мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2023- 
2025 годы;

- отсутствие решений, приводящих к увеличению численности лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, а 
также работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
(за исключением отдельных случаев, поименованных в Соглашении);

- неустановление новых расходных обязательств без учета оценки финансовых 
возможностей местного бюджета, оценки ожидаемого экономического эффекта от их 
принятия;

24 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (далее - 
постановление Правительства ХМАО -  Югры от 06.08.2010 № 191-п).
25 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре» (далее - постановление Правительства ХМАО -  Югры от 23.08.2019 № 278-п).
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- отсутствие просроченной кредиторской задолженности и обеспечение мер, 
направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности;

■S по повышению качества управления муниципальными финансами, 
предусматривающих не менее чем 90% долю программных расходов в структуре 
расходов бюджета города, отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам.

Согласно отчету о выполнении мер, установленных Соглашением, по итогам 
2023 года:

- проведена оценка эффективности налоговых расходов, по сравнению с 
уровнем исполнения 2022 года обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города на (+) 5%;

- соблюдены требования бюджетного законодательства, а также в целом по 
муниципальному образованию нормативы формирования расходов, установленных 
постановлениями Правительства ХМАО -  Югры от 06.08.2010 № 191-п, от 23.08.2019 
№ 278-п;

- на (+) 8,07 шт. ед. возросла штатная численность работников муниципальных 
учреждений, в основном в связи с увеличением количества занимающихся в сфере 
физической культуры и спорта, численность работников органов местного 
самоуправления не изменилась;

- с учетом оценки финансовых возможностей местного бюджета установлено 
новое расходное обязательство по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, 
направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции26;

- просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
- расходы на реализацию муниципальных программ составили 

37 589 716,0 тыс. рублей или 93% исполненных расходов;
- просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.
В целях реализации Соглашения и Решения Думы города от 26.12.2022 

№ 250-VII ДГ Администрацией города утвержден27 план мероприятий по 
мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга 
бюджета города на 2023-2025 годы (далее -  план мероприятий). Согласно данным 
вышеуказанного плана мероприятий ожидаемый бюджетный эффект от его 
реализации в 2023 году составит 317 722,2 тыс. рублей, в том числе по доходам 
бюджета в сумме 260 471,9 тыс. рублей, расходам бюджета -  57 250,3 тыс. рублей.

В соответствии с информацией28 по исполнению плана мероприятий за 
2023 год полученный бюджетный эффект составил 468 170,2 тыс. рублей (или на 
(+) 150 448,0 тыс. рублей больше запланированного эффекта), из них наибольшие 
суммы:

26 Решение Думы города от 08.08.2023 № 401-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 
заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей».
27 Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 07.02.2023 № 348 «О мерах по реализации решения 
Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов».
28 https://admsurgut.ru/rubric/25393/Ispolnenie-plana-meropriyatiy-po-mobilizacii-dohodov-optimizacii-rashodov-i- 
municipalnogo-dolga.

https://admsurgut.ru/rubric/25393/Ispolnenie-plana-meropriyatiy-po-mobilizacii-dohodov-optimizacii-rashodov-i-municipalnogo-dolga
https://admsurgut.ru/rubric/25393/Ispolnenie-plana-meropriyatiy-po-mobilizacii-dohodov-optimizacii-rashodov-i-municipalnogo-dolga
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- 179 106,3 тыс. рублей -  обеспечение Администрацией города привлечения 
средств в бюджет города от реализации муниципального имущества (п. 1.10 плана 
мероприятий);

- 87 836,0 тыс. рублей -  снижение дебиторской задолженности по доходам 
бюджета города в результате принятия мер (п. 1.7 плана мероприятий);

- 65 346,6 тыс. рублей -  поступление неустоек (штрафов, пеней) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на 
приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (пункт 1.12 плана 
мероприятий);

- 61 588,2 тыс. рублей -  перераспределение бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся свыше
400,0 тысяч рублей по одной закупке по результатам конкурентных закупок товаров, 
работ, услуг в части средств местного бюджета, по результатам рассмотрения 
направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе 
города (п. 2.1 плана мероприятий).

2. Анализ исполнения доходов бюджета города Сургута в 2023 году

Доходная часть бюджета в течение последних шести лет имеет устойчивую 
тенденцию роста. За последние шесть лет (2018-2023 годы) доходная часть бюджета 
по сравнению с 2017 годом выросла практически в 2 раза или на 
(+) 19 551 млн. рублей.

Также в 2023 году достигнут наибольший за шестилетний период объем 
собственных доходов -  24 254 млн. рублей (рисунок 1).

Доходы бюджета города в 2017-2023 годах
рисунок 1

(млн.рублей)

+76,6%

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

■ Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. субсидии (млн.рублей)

Налоговые и неналоговые доходы (млн.рублей)

■ Субвенции (млн.рублей)

В соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам 
относятся: налоговые и неналоговые доходы, а также субсидии из вышестоящих
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бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального 
образования, дотации и прочие безвозмездные поступления (за исключением 
субвенций). В исследуемом периоде с 2017 года объём собственных доходов 
увеличился в 2 раза или на 12 537 млн. рублей и в 2023 году составил в 
сумме 24 254 млн. рублей. Значительную долю в структуре собственных доходов, 
поступивших в бюджет города, составляют налоговые и неналоговые доходы, их 
удельный вес в 2023 году составил 68,9%. По сравнению с 2022 годом сумма 
налоговых и неналоговых доходов в отчётном периоде увеличилась на 
(+) 957,2 млн. рублей.

В отношении динамики межбюджетных субсидий в анализируемом периоде 
также явно прослеживается тенденция роста. Так, в 2023 году объем межбюджетных 
субсидий по отношению к 2017 году вырос почти в 3,7 раза и составил 
6 292 млн. рублей.

Доля субвенций в общей структуре доходов в 2023 году составила 40% или 
16 167 млн. рублей. Как наглядно видно на рисунке 1, на протяжении 7-ми лет 
субвенции, предоставляемые городу Сургуту для исполнения государственных 
полномочий, имеют стабильную тенденцию к линейному росту. За период с 2017 по 
2023 год их объем возрос на (+) 76,6%.

В 2023 году на каждый 1 рубль доходов бюджета приходилось 59 копеек -  
безвозмездные поступления, 3 копейки -  неналоговые доходы, 38 копеек -  налоговые 
доходы.

Более подробный анализ исполнения бюджета по доходам в 2023 году 
представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры за 2023 год в бюджет города поступили 
доходы в сумме 40 420 631,9 тыс. рублей или 100,3% бюджетных назначений29.

2.1. Налоговые доходы
Налоговые доходы в 2023 году поступили в сумме 15 382 565,6 тыс. рублей или 

105,9% от бюджетных назначений (14 524 215,8 тыс. рублей). Доля налоговых 
доходов составила 38,1% от общего объёма доходов. По сравнению с 2022 годом 
налоговые доходы в отчётном периоде увеличились на (+) 6,2% или 
(+) 892 858,3 тыс. рублей.

Главные администраторы налоговых доходов представлены на рисунке 2.
рисунок 2

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ИНСПЕКЦИЯ ФНС ПО ГОРОДУ СУРГУТУ ХМАО - ЮГРЫ
Крупнейший главный администратор налоговых доходов бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНА ЧЕЙСТВА ПО ХМАО - ЮГРЕ
Администрирует поступление акцизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА И  ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Администрируют отдельные виды государственной пошлины

Основную долю в налоговых доходах в размере 75,6% составляет налог на 
доходы физических лиц. Существенно ниже доля налогов на имущество и налогов на

29 Здесь и далее по тексту бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам -  бюджетные 
назначения, утвержденные решением Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ.
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совокупный доход -  8% и 15,4% соответственно, а акцизы и государственная 
пошлина составили 0,4% и 0,6% соответственно.

В 2023 году налог на доходы физических лиц поступил в доход бюджета в 
сумме 11 622 898,3 тыс. рублей или 106,7% бюджетных назначений. Перевыполнение 
по данному налогу составило (+) 725 386,9 тыс. рублей, что обусловлено увеличением 
поступлений налога с доходов, полученных в виде заработной платы (темп роста 
фонда заработной платы по итогам 2023 года составил 108%, при прогнозировании 
учтен темп роста 105,5%).

По сравнению с 2022 годом поступления по налогу на доходы физических лиц 
увеличились на (+) 848 449,3 тыс. рублей или (+) 7,9%, что связано с ростом фонда 
заработной платы, а также принятием Думой города решения от 28.09.2022 
№ 182-V1I ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годов». Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере 10,17% составили 2 588 875,8 тыс. рублей30.

На основании Закона ХМАО - Югры от 10.11.2008 № 132-оз31 по
дифференцированному нормативу (10% доходов консолидированного бюджета 
автономного округа от указанного налога) зачислены поступления акцизов на 
нефтепродукты в сумме 63 957,4 тыс. рублей или 104% бюджетных назначений. 
Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением объема реализации 
производителями дизельного топлива и автомобильного бензина.

Налоги на совокупный доход32 получены в сумме 2 374 562,6 тыс. рублей или 
101,5% бюджетных назначений, что обусловлено увеличением налогооблагаемой 
базы у отдельных налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим 
налогообложения. По сравнению с 2022 годом поступления по налогам на 
совокупный доход увеличились на (+) 10 948,1 тыс. рублей или (+) 0,5%.

В 2023 году поступление доходов по имущественным налогам составило 
1 228 457,8 тыс. рублей или 108,3 % к плановым назначениям, в том числе:

- налог на имущество физических лиц в сумме 343 776,5 тыс. рублей или 
124,8% бюджетных назначений;

- транспортный налог в сумме 234 444,8 тыс. рублей или 101,9% бюджетных 
назначений;

-земельный налог в сумме 650 236,4 тыс. рублей или 103,5% бюджетных 
назначений.

Увеличение доходов по имущественным налогам связано с увеличением 
количества объектов налогообложения, «улучшением» налоговой дисциплины 
граждан, а также поступлением налогов в счет погашения задолженности прошлых 
лет в большем размере, чем планировалось Инспекцией ФНС по городу Сургуту.

По информации33 Инспекции ФНС по городу Сургуту общая сумма налоговых 
льгот по местным налогам на основании решений представительного органа в 
2023 году составила 68 937,5 тыс. рублей, в том числе:

30 По информации департамента финансов Администрации города.
31 Закон ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре».
32 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в 
связи с применением патентной системы налогообложения.
33 Письмо от 08.04.2024 № 16-08/08825@.
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1) на основании решения Думы города № 601-V ДГ34 по налогу на имущество 
физических лиц -  68 148,5 тыс. рублей;

2) на основании решения Думы города № 505-Ш ГД35 по земельному налогу -
789,0 тыс. рублей.

Информация о категориях налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами 
по местным налогам на основании решений представительного органа, представлена 
в приложении 2 к настоящему заключению.

Согласно данным Инспекции ФНС по городу Сургуту в 2023 году в 
соответствии с федеральным законодательством предоставлены льготы по 
земельному налогу на сумму 46 291,9 тыс. рублей, по налогу на имущество 
физических лиц -  64 220,6 тыс. рублей. Сумма льгот по налогу на имущество 
физических лиц в связи с применением налогоплательщиками специальных 
налоговых режимов составила 9 796,7 тыс. рублей.

Информация о размере недоимки по налоговым доходам бюджета города 
Сургута представлена в таблице 3.

таблица 3
Недоимка по налоговым доходам бюджета города ___________

Наименование дохода
Сумма недоимки, тыс. рублей

Прирост (снижение) 
недоимки по состоянию 

на 01.01.2024 по 
сравнению с на 

01.01.2023
на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01 2024

1 2 3 4 5 6=5-4

Налог на доходы физических лиц 243 652 176 379 144 276 155 330 (+) 11 054
Налог на имущество физических лиц 110 061 105 229 106 192 95 624 (-) 10 568
Земельный налог 107 050 144 785 125 426 42 597 (-) 82 829
Налог на совокупный доход (специальные 
налоговые режимы) 214 855 111 258 84 397 94 946 (+) 10 549
Транспортный налог - 83 814 70 374 55 436 (-) 14 938

ИТОГО 675 618 621 465 530 665 443 933 (-) 86 732

По состоянию на 01 января 2024 года общая сумма недоимки по налогам и 
сборам составила 443 933,0 тыс. рублей, то есть за 2023 год сократилась на общую 
сумму (-) 86 732 тыс. рублей. Вместе с тем, увеличилась недоимка по налогу на 
доходы физических лиц и налогам на совокупный доход на (+) 11 054 тыс. рублей и 
(+)10 549 тыс. рублей соответственно.

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 
города сформирован перечень налоговых расходов муниципального образования, 
состоящий из 33 налоговых расходов в виде налоговых льгот, пониженных ставок и 
налоговых вычетов, установленных решениями Думы города о местных налогах, в 
том числе:

14 стимулирующих налоговых расходов;
19 социальных налоговых расходов.

Данный перечень размещен на официальном портале Администрации города36.
В соответствии с постановлением Администрации города от 28.08.2020 

№ 603437 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов города Сургута» кураторами налоговых расходов 
проводится оценка эффективности действующих налоговых расходов. Аналитические

34 Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на 
территории города Сургута» (далее -  Решение Думы города № 601-V ДГ).
35 Решение Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 505-Ш ГД «Об установлении земельного налога» 
(далее -  Решение Думы города № 505-Ш ГД).
36 https://admsurgut.ru/rubric/25152/2023-god.
37 Постановление Администрации города от 28.08.2020 № 6034 «Об утверждении порядка формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов города Сургута».

https://admsurgut.ru/rubric/25152/2023-god
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материалы по результатам оценки налоговых расходов за отчётный период 
размещаются департаментом финансов на официальном портале Администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admsurgut.ru) ежегодно в срок до 5 июня текущего финансового года.

Г осударственная пошлина поступила в бюджет города в
сумме 92 689,6 тыс. рублей или 101,7% бюджетных назначений. Перевыполнение 
плановых назначений обусловлено в основном увеличением поступлений 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями, в связи с увеличением количества рассматриваемых дел.

2.2. Неналоговые доходы
В бюджет городского округа Сургут в 2023 году поступили неналоговые 

доходы в сумме 1 327 084,7 тыс. рублей, что больше плановых назначений на 
(+) 27 380,0 тыс. рублей или (+)2,1%. В общем объёме доходов доля неналоговых 
доходов составила 3,3%.

В 2023 году основную долю в размере 56,7% от неналоговых доходов бюджета 
составляли доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. Доля доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства -  18,1%, доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
составила 13,5%, штрафов, санкций, возмещения ущерба -  10,6%, прочих доходов -  
1, 1% .

Отрицательный результат сложился по доходу «Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду» в сумме (-) 15 843,6 тыс. рублей, что 
обусловлено возвратом авансовых платежей за размещение отходов производства, 
произведенных в 2022 году (ПАО «Сургутнефтегаз») и пересчитанных по 
результатам сдачи годовой декларации38.

2.2.1. В 2023 году поступление доходов от использования имущества составило 
751 795,0 тыс. рублей, что незначительно превышает бюджетные назначения на 
(+) 72,3 тыс. рублей или 0,01%. По сравнению с 2022 годом объем поступлений по 
данной статье доходов увеличился на (+) 70 628,2 тыс. рублей или на (+) 10,4% в 
основном за счет увеличения доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества.

Основную долю в доходах от использования имущества в размере 86,4 % или в 
сумме 649 729,5 тыс. рублей составляют «Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества». Бюджетные назначения по данной статье доходов не 
исполнены на (-) 5 859,4 тыс. рублей или (-) 0,9%. Вместе с тем, по сравнению с 
2022 годом объем поступлений по данной статье доходов увеличился на 
(+) 59 369,2 тыс. рублей или на (+) 10,1%, что связано, в основном, с индексацией 
размера годовой арендной платы по неразграниченным земельным участкам 
(дополнительно получено 23,4 млн. руб.), заключением новых договоров аренды 
земельных участков или соглашений о присоединении (дополнительно получено
26,05 млн. руб.) и увеличением суммы взысканной задолженности прошлых лет 
(дополнительно получено 3,15 млн. рублей)39.

38 Согласно информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2023 год и 
плановый период 2024 -  2025 годов (сентябрь 2023 года).
39 По информации главного администратора доходов бюджета ДИЗО.

http://www.admsurgut.ru
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Основную долю доходов по статье «Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества» - 509 895,7 тыс. рублей или 78,5% составляют доходы в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков.

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, утвержден 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной 
плате за земельные участки земель населенных пунктов» (далее -  Постановление 
№ 457-п) и учитывает кадастровую стоимость земельного участка, ставку арендной 
платы и корректирующие коэффициенты, один из которых -  коэффициент 
переходного периода -  определяется органом местного самоуправления и был 
ограничен максимальным значением, равным «1,5». С 01.01.201740 максимальный 
размер данного коэффициента увеличен и составляет «2», а в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта и 
энергетики, -  «1».

На территории города Сургута коэффициенты переходного периода 
установлены постановлением Администрации города от 16.01.2012 № 6541 для 
каждого вида или подвида разрешенного использования земельного участка в 
значениях существенно ниже максимально возможного (таблица 4).

В приложении 3 к настоящему заключению приведены выборочные данные о 
коэффициентах переходного периода, применяемых органами местного
самоуправления муниципальных образований ХМАО -  Югры. Сравнительный 
анализ указанных коэффициентов показал, что установленные на территории города 
Сургута коэффициенты переходного периода не пересматривались с 2012 года и 
являются одними из самых низких на территории автономного округа.

Следует отметить, что наращивание собственной доходной базы 
муниципалитета является одним из основных векторов развития города согласно 
Основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования на 2023-2025 годы42.

Также обязательства муниципального образования по обеспечению роста 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города предусмотрены соглашением с 
финансовым органом ХМАО - Югры о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов, заключенным Главой города в 
соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ.

40 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 08.04.2016 № 107-п «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».
41 Постановление Администрации города от 16.01.2012 № 65 «О коэффициентах переходного периода в 
отношении земельных участков земель населенных пунктов, расположенных в границах городского округа 
город Сургут, государственная собственность на которые не разграничена» (далее -  Постановление № 65).
42 Постановление Администрации города от 02.11.2022 № 8627 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов».
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таблица 4
Информация о коэффициентах переходного периода, применяемых на 
__________________ территории города Сургута______________ ______

№
вида

разрешен
ного

исполь
зования

Вид разрешенного использования земельных 
участков

Коэффициент 
переходного периода

О ткл о 
нен ие

(гр .4  -  гр .З)
Постановление 

№ 457-п П А Т  №  65

1 2 3 4 5
1 З ем ельн ы е у частк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  р азм ещ е н и я  д о м о в  м н о го этаж н о й  ж и л о й  застрой ки 2,0 0,6 -1,4
2 З ем ельн ы е у частк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  р азм ещ е н и я  д о м о в  и н д и ви д у ал ь н о й  ж и л о й  застр о й ки 2,0 0,7 -1,3
3 З ем ельн ы е у частк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  

р азм ещ е н и я  гар аж ей  и  ав то с то ян о к
в со став е  гар а ж н ы х  ко о п ер ати во в , и н д и ви д у ал ь н ы е 2,0 0,4 -1,6
се р ви с н о го  о б сл у ж и в ан и я 2,0 0,4 -1,6

4 З ем ельн ы е у частк и , н ах о д ящ и е ся  в со с тав е  сад о во д ч ески х  и о го р о д н и ч ес к и х  н ек о м м ер ч е ски х  т о в ар и щ ес тв 2,0 0,6 -1,4
5 З ем е ль н ы е у частк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  

о б ъ ек то в  то р г о в л и , о б щ е ств ен н о го  п и тан и я  и 
б ы то в о го  о б сл у ж и в ан и я

магазины, торговы е центры 2,0 0,8 -1,2
р ы н ки 2,0 0,8 -1,2
ярм арки 2,0 0,8 -1,2
т о р го вы е  п ав и л ь о н ы , ки оски 2,0 1,5 -0,5
ав то зап р а во ч н ы е  стан ц и и 2,0 0,8 -1,2
п л атн ы е ав то с то ян к и 2,0 0,8 -1,2
ав то м о й ки 2,0 0,8 -1,2
стан ц и и  т е х н и ч е ск о го  о б сл у ж и в ан и я 2,0 0,8 -1,2
об ъ екты  о б щ е ств ен н о го  п и тан и я , в то м  чи сле: 
р ес то р ан ы , ка ф е , сто л о вы е

2,0 0,8 -1,2
об ъ екты  б ы то в о го  о б сл у ж и в ан и я 2,0 1,5 -0,5
об ъ екты  р а зв л ек ате л ьн о го  хар актер а 2,0 0,8 -1,2
р ек л а м н ы е  со о р у ж ен и я 2,0 0,8 -1,2

6 З ем е ль н ы е у ч а стк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  р азм ещ е н и я  го сти н и ц 2,0 0,5 -1,5
7 З ем е ль н ы е у ч а стк и , п р ед н азн ач е н н ы е  для 

р азм ещ е н и я  ад м и н и ст р ати вн ы х  и  о ф и сн ы х  
зд а н и й , о б ъ ек то в  о б р азо ва н и я , науки , 
зд р а во о х р а н ен и я  и с о ц и ал ь н о го  о б ес п еч е н и я , 
ф и зи ческ о й  к у л ьту р ы  и сп о р та , ку л ьту р ы , 
и ск у сства , р ел и ги и

о б ъ ек ты  ф и н ан со в ы х , кр ед и тн ы х , ю р и д и ч е ски х , 
ад в о ка тск и х  ко м п ан и й

2,0 0,4 -1,6
ад м и н и ст р ати вн ы е  зд а н и я , оф исы 2,0 0,4 -1,6
о б ъ ек ты  у ч р е ж д ен и й , о б щ еств ен н ы х , 
р ел и ги о зн ы х  о р ган и за ц и й

2,0 0,4 -1,6
объекты образования. науки, зд р а во о х р а н ен и я , 
ф и зк у л ьту р ы  и сп о р та , ку л ьту р ы  и 
и ск у сства

2,0 0,4 -1,6

8 З ем е ль н ы е у ча стк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  р азм ещ е н и я  о б ъ ек то в  р ек р еац и о н н о го  и л еч е б н о 
о зд о р о в и т ел ь н о го  н азн ач ен и я

2,0 0,4 -1,6
9 З ем е ль н ы е у частк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  

р азм ещ е н и я  п р о и зв о д ств ен н ы х  и 
ад м и н и стр ати вн ы х  зд а н и й , ст р о ен и й , со о р у ж ен и й  
п р о м ы ш л ен н о сти , к о м м у н ал ьн о го  х о зя й ства , 
м ат ер и ал ь н о -т ех н и ч еск о го , п р о д о в о л ь ств ен н о го  
сн аб ж ен и я , сб ы та  и за го то в о к

п и щ евая  п р о м ы ш л ен н о сть 2,0 0,7 -1,3
л егк ая  п р о м ы ш л ен н о сть 2,0 0,7 -1,3
л есо заго т о в к а  и  л есо п ер ер аб о т к а 2,0 0,7 -1,3
н еф т егазо д о б ы ваю щ ая  н еф тегазо п ер е р аб аты в аю щ ая  
п р о м ы ш л ен н о сть

2,0 0,7 -1,3
п о л и гр аф и ч ес к ая  п р о м ы ш л ен н о сть 2,0 0,7 -1,3
м аш и н о стр о ен и е 2,0 0,7 -1,3
ск лад ско е  х о зя й ст во 2,0 0,4 -1,6
ко м м у н а л ьн о е  х о зя й ст во 2,0 0,4 -1,6
п р о ч и е  п р о м ы ш л ен н ы е  п р ед п р и яти я 2,0 0,7 -1,3

10 З ем ельн ы е у ч а стк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  р азм ещ е н и я  электр о с тан ц и й , о б сл у ж и в аю щ и х  их со о р у ж ен и й  и 
о б ъ ек то в

1,0 0,5 -0,5
11 З ем ельн ы е у ч а стк и , п р ед н азн ач е н н ы е  д л я  

р азм ещ е н и я  п о р то в , во д н ы х , ж ел езн о д о р о ж н ы х  
во кзал о в , ав то д о р о ж н ы х  в о кзал о в , аэропортов, 
аэродромов, аэ р о во к зал о в

объекты железнодорожного т р а н сп о р та 2,0 0,6 -1,4
об ъ екты  в о зд у ш н о го  тр а н сп о р т а 2,0 0,6 -1,4
об ъ екты  в о д н о го  тр а н с п о р т а 2,0 0,6 -1,4
об ъ екты  а в то д о р о ж н ы х  вокзалов 2,0 0,8 -1,2

12 З ем ельн ы е у ч а стк и , за н яты е в о д н ы м и  о б ъ ек там и , н ах о д ящ и м и ся  в о б о р о те 2,0 1,5 -0,5
13 Земельные участки, предназначенные для разработки 

полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и 
связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, военных объектов

об ъ екты  а в то м о б и л ь н о г о  тр а н сп о р та 2,0 1,3 -0,7
о б ъ ек ты  тр у б о п р о в о д н о го  тр ан сп о р та 1,0 0,7 -0,3
о б ъ ек ты  о б о р о н ы 2,0 1,3 -0,7
р азр аб о тк а  п о л езн ы х  и ск о п аем ы х 2,0 0,13 -1,87
ЛЭП, ТП  и прочие объекты эн ер гети ки 1,0 0,5 -0,5
п роч и е 2,0 0,7 -1,3

Ранее Контрольно-счетной палатой по результатам экспертизы проекта 
решения Думы города о бюджете города на 2019-2021 годы в адрес Администрации 
города было направлено предложение о пересмотре установленного коэффициента
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переходного периода43. В соответствии с представленной информацией44 
необходимость в пересмотре коэффициентов переходного периода отсутствовала в 
связи с планируемым на тот момент изменением региональной нормативной базы, 
согласно которой указанный коэффициент утрачивал актуальность. Между тем, 
коэффициент переходного периода применяется по настоящее время.

Учитывая изложенное и принимая во внимание повышение максимального 
размера коэффициента переходного периода, установленного Постановлением 
№ 457-п, а также необходимость наращивания собственной доходной базы 
муниципального образования, предлагаем рассмотреть возможность увеличения 
коэффициентов переходного периода, установленных Постановлением № 65, с 
учетом принципа экономической обоснованности.

Одной из статей доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, являются «Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям», поступления по которой 
в 2023 году составили 11 661,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 на балансе муниципального образования числятся 
финансовые вложения муниципального образования на общую 
сумму 1 569 134,8 тыс. рублей45, в том числе:

- 1 397 725,0 тыс. рублей - акции 9-ти акционерных обществ;
- 95 046,0 тыс. рублей -  вложения в уставный капитал ООО «Западно- 

Сибирское агентство воздушных сообщений»;
- 76 363,8 тыс. рублей -  вложения в уставный капитал ООО «Городской 

рынок».
Более подробная информация изложена в таблице 5.
В 2023 году общий объем финансовых вложений в уставный капитал и акции 

коммерческих организаций увеличился на общую сумму (+) 588 754,9 тыс. рублей, в 
том числе по следующим основаниям:

- в связи с переоценкой акций ПАО «Сургутнефтегаз» по состоянию на
29.12.2023 по данным ПАО «Московская биржа»46 на сумму (+) 63 314,9 тыс. рублей;

- в связи с реализацией акций АО «Новые технологии в строительстве» по 
договору купли продажи от 17.01.2023 № 521 на сумму (-) 25 893,0 тыс. рублей. 
Второй акционер воспользовался преимущественным правом покупки, обязательства 
по договору купли-продажи выполнены в полном объеме47;

- в связи с преобразованием в хозяйственное общество Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод»48 по состоянию 
на 31.12.2023 на балансе города числятся акции в количестве 5 513 330 штук на 
общую сумму 551 333,0 тыс. рублей.

43 Заключение Контрольно-счетной палаты города от 09.12.2018 № 01-17-81/КСП на проект решения Думы 
города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
44 Письмо Администрации города от 04.02.2019 № 01-02-695/9.
45 Согласно форме 0503371 «Сведения о финансовых вложениях» за 2023 год.
46 Бюллетень ПАО Московская биржа по итогам торгов ценными бумагами 29.12.2023 «Рыночные сделки Т+».
47 Решение Думы города от 03.04.2023 № 299-V11 ДГ «Об отчете о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2022 год».
48 Решение Думы города Сургута от 03.06.2022 № 145-VI1 ДГ «О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов».
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таблица 5
Информация о финансовых вложениях муниципального образования в акции 

акционерных обществ и полученных дивидендах в 2022-2023 годах 
_________ ____________________ ___________________________  (рублей)

№
п/п

Н аи м ен о ван и е
о р ган и зац и и

С у м м а  вл о ж ен и й
О ткл о н ен и е

(гр .З -гр .2 )

П о сту п л е н и е  д и в и д ен д о в , 
и н ы х  д о х о д о в О ткл о н ен и е

(гр .6 -гр .5 )по  со с то ян и ю  на 
01 .0 1 .2 0 2 3

п о  со с то ян и ю  на 
0 1 .0 1 .2 0 2 4 в 202 2  го д у в 2 023  году

1 2 3 \ 4 5 6 7
Акции

1
А О  « Ю го р ская  
л и зи н го в ая  ко м п а н и я» 1 55 0  0 0 0 ,0 0 1 55 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - - -

2 П А О  « С у р гу тн еф те газ» 261 59 6  9 5 0 ,0 0 3 2 4  911 870 ,00 63 314 9 2 0 ,0 0 9  6 6 6  4 0 0 ,0 0 9 66 6  4 0 0 ,0 0 0,00
3 О А О  « С у р гу тгаз» 9 0 4 ,0 0 9 0 4 ,0 0 0 ,0 0 - - -

4
А О  « Н о вы е те х н о л о ги и  в 
стр о и те л ьств е»

25  893 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -25  893 000 ,00 - - -

5
О А О  «Ю гра- 
К о н сал ти н г» 7 9  212 0 0 0 ,0 0 79  2 1 2  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - - -

6 А О  « С П О П А Т » 3 7 7  4 3 8  2 3 0 ,0 0 377 4 3 8  2 3 0 ,0 0 0 ,0 0 - - -

7
А О  « А ген тство  
в о зд у ш н ы х  со о б щ ен и й »

22  26 0  0 0 0 ,0 0 22  2 6 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 9 4 9  288,61 1 2 2 4  9 73 ,78 -4  7 2 4  314,83

8
А О  « Ц ен тр ал ьн ая  
ап тека» 41 01 9  0 0 0 ,0 0 41 0 1 9  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - - -

9
П А О  « А ви ако м п ан и я  
« Ю тей р »

8,00 8,00 0 ,0 0 - - -

10
А О  « С у р гу тски й  
х л еб зав о д »

0 ,0 0 551 3 3 3  0 0 0 ,0 0 551 333 000 ,00 - - -

Итого: 808 970 092,00 1 397 725 012,00 588 754 920,00 15 615 688,61 10 891 373,78 -4 724 314,83
Иные формы участия в капитале

1 О О О  « Г о р о д ско й  р ы н о к» 76  363 760 ,00 76  363 760 ,00 0 ,0 0 - 4 6  9 54 ,97 46  9 54 ,97

2
О О О  « З ап ад н о -С и б и р ско е  
А ген т ст во  В о зд у ш н ы х  
со о б щ ен и й »

95  0 4 6  0 0 0 ,0 0 95  0 4 6  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 722 973 ,55 722 973,55

Итого: 171 409 760,00 171 409 760,00 0,00 - - 769 928,52
Всего: 980 379 852,00 1 569 134 772,00 588 754 920,00 15 615 688,61 11 661 302,30 -3 954 386,31

Согласно форме 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части 
прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале», составленной главным 
администратором бюджетных средств ДИЗО, в 2023 году поступили дивиденды по 
акциям, принадлежащим муниципальному образованию, на сумму 
11 661,3 тыс. рублей, что на (-) 3 954,4 тыс. рублей или на (-) 25,3% меньше, чем в 
2022 году.

Средняя доходность акций составила 0,012 рубля на 1 рубль вложений49. По 
сравнению с 2022 годом средняя доходность снизилась на 0,002 рубля (рисунок 3).

рисунок 3
(рублей)
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Средняя доходность акций на 1 рубль вложений за 2018-2023 годы

0,033

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

49 Отношение суммы дивидендов, полученных в 2023 году, к сумме вложений по состоянию на 01.01.2023.
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По итогам деятельности действующих муниципальных унитарных 
предприятий за 2022 год в 2023 году перечислена в доход бюджета часть прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на общую 
сумму 14 157,5 тыс. рублей или 100% бюджетных назначений (стр. 11, гр.10 
таблицы 6).

Информация о муниципальных унитарных предприятиях
таблица 6

(рублей)

№
п/п

Н аи м ен о ван и е
пред п ри яти я

С у м м а  вл о ж е н и й  в у ст ав н ы й  ф о н д  м у н и ц и п ал ь н ы х  
п р ед п р и яти й П о сту п лен и я  

о тч и сл ен и й  о т  
п р и б ы л и  в 2021 году

П о сту п л е н и я  
о тч и сл ен и й  о т  

п р и б ы л и  в 2 022  го д у

П о сту п л е н и я  
о тч и сл ен и й  о т  

п р и б ы л и  в 2023 году Отклонениепо со с то ян и ю  на 
01 .0 1 .2 0 2 3

по  со с то ян и ю  на 
0 1 .0 1 .2 0 2 4 О ткл о н ен и е р аз

м ер,
%

С у м м а
р а з
м ер,

%
С у м м а

р аз
м ер ,

%
С у м м а

1 2 3 4  =  3-2 5 6 7 8 9 10 И  =  1 0 - 8

1
СГМУП «Комбинат 
школьного питания» 18 5 9 6  5 2 6 ,4 6 18 5 9 6  5 2 6 ,4 6 0 ,0 0 5% 565 014 ,08 i% 5 9 9  2 0 7 ,3 7 1% 4 2 2  220 ,05 -1 7 6  987,32

2
СГМУП
«Сургутский
хлебозавод»

302 2 8 6  584 ,00 0 ,0 0 -302  2 8 6  584 ,00 5% 0,00 i% 2 9  7 4 1 ,0 0 1% 75 872,00 4 6  131,00

3 СГМУЭП «Горсвет» 53 475 4 0 2 ,7 0 53 47 5  4 0 2 ,7 0 0 .0 0 15% 827 590,00 15% 31 8  162,70 15% 64 148,13 -254  014 ,57

4
СГМУП «СКЦ 
«Природа» 3 733 5 0 0 ,0 0 3 733 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 15% 4  4 5 4  0 9 9 ,9 4 15% 1 6 3 9  3 73 ,55

в стад и и  л и к в и д а ц и и  с 
2 1 .0 3 .2 0 2 4 -1 639 373,55

5
СГМУП
«Дорремтех» 11 635 0 0 0 ,0 0 11 635 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 15% 1 29 2  156,09 15% 1 291 6 8 3 ,3 4 15% 106 941 ,10 - 1 184 742,24

6
СГМУП 
«Г орводоканал» 1 481 9 1 7  7 4 5 ,5 8 1 481 9 1 7  7 4 5 ,5 8 0 ,0 0 15% 5 4 9 6  4 7 4 ,5 9 15% 10 877 2 0 5 ,7 8 15% 13 552 9 8 0 ,2 9 2  675 774,51

7
СГМУП «Городские 
тепловые сети» 49 0  6 4 7  7 4 3 ,0 9 49 0  647 7 43 ,09 0 ,0 0 15% 0,00 15% 187 245,95 15% -6 4  676 ,92 -251 922,87

8
СГМУП «РКЦ ЖКХ 
города Сургута» 2 6 8 6  545,83 2 6 8 6  545,83 0 ,0 0 15% 0,00 15% в стад и и  л и к в и д а ц и и  с  21 .0 2 .2 0 2 2

9 СГМУП «Тепловик» 9 3 2  4 8 9 ,3 8 93 2  4 8 9 ,3 8 0 ,0 0 15% п р и зн ан о  б ан кр о то м  2 2 .1 1 .2 0 2 0 , о тк р ы т о  ко н ку р сн о е  пр о и зво д ство

10
СГМУ
«Коммунальное
предприятие»

2 2 9  625 ,59 0 ,0 0 -229  625 ,59 р ео р га н и зо ва н о  0 9 .0 2 .2 0 2 3  в ф о р м е п р и с о ед и н е н и я  к  С Г М У П  « С К Ц  П р и род а»

11 В С Е Г О 2 3 6 6  141 162,63 2 06 3  6 2 4  9 5 3 ,0 4 -302  5 1 6  2 0 9 ,5 9 - 12 6 3 5  334 ,70 - 14 942 6 1 9 ,6 9 - 14 157 4 8 4 ,6 5 -785  135,04

Решением Думы города от 30.06.2022 № 151-VII ДГ50 установлен норматив 
отчислений части прибыли по итогам 2022 года, подлежащей перечислению в 
2023 году, в размере 15% для всех муниципальных предприятий, за исключением 
СГМУП «Комбинат школьного питания» и СГМУП «Сургутский хлебозавод», 
которым размер отчислений установлен на уровне 1%.

По сравнению с 2022 годом данные доходы уменьшились на 
(-) 785,1 тыс. рублей или на (-) 5,3%, в основном за счёт уменьшения поступлений 
от СГМУП «СКЦ «Природа», СГМУП «Дорремтех», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП 
«Городские тепловые сети» (гр. 11 таблицы 6).

Сумма вложений в уставные фонды муниципальных предприятий по 
состоянию на 01.01.2024 составила 2 063 625,0 тыс. рублей, в течение 2023 года она 
уменьшилась на (-) 302 516,2 тыс. рублей в связи с преобразованием в хозяйственное 
общество Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Сургутский хлебозавод» (стр. 2 гр.4 таблицы 6) и реорганизацией СГМУ 
«Коммунальное предприятие» (стр. 10 гр.4 таблицы 6).

2.2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства составили 240 396,0 тыс. рублей, что на (+) 4 969,4 тыс. рублей или на 
(+) 2,1% больше бюджетных назначений.

50 Решение Думы города от 30.06.2022 № 151-VII ДГ «О нормативах отчислений части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».
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2.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 
179 106,3 тыс. рублей или 108% бюджетных назначений. Перевыполнение сложилось 
в основном в связи с выкупом крупного земельного участка площадью 29 140 кв. м по 
адресу: г. Сургут, ул. Югорский тракт, на котором расположен объект недвижимости.

2.2.4. По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» доходы составили 
141 306,0 тыс. рублей или 98,6% бюджетных назначений. Уровень исполнения 
обусловлен в основном непрогнозируемым характером поступлений.

2.2.5. Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 30 325,0 тыс. рублей или 
157,4% бюджетных назначений. Перевыполнение связано в основном с зачислением в 
бюджет города в конце 2023 года невыясненных поступлений (в связи с 
некорректным указанием данных в платежных поручениях), подлежащих уточнению 
в 2024 году. В связи с непрогнозируемым характером поступлений бюджетные 
назначения по данной статье доходов не утверждены51.

2.3. Безвозмездные поступления

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям52 утверждены 
решением Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ в сумме 24 473 707,9 тыс. рублей. 
По сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете бюджетные 
назначения по данному виду доходов уменьшились на (-) 725 380,5 тыс. рублей или 
на (-) 2,9% в основном за счет уменьшения объема субсидий на 
(-) 1 450 809,1 тыс. рублей.

При этом увеличился планируемый объем:
- субвенций на (+) 561 230,7 тыс. рублей;
- дотаций на (+) 219 857,4 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов на (+) 108 622,3 тыс. рублей.
В период с 19 по 29 декабря 2023 года поступили уведомления Департамента 

финансов ХМАО - Югры об уменьшении безвозмездных поступлений на общую 
сумму (-) 25 494,9 тыс. рублей, в том числе:

(-) 14 645,4 тыс. рублей -  иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО - Югры;

(-) 6 937,7 тыс. рублей -  субсидия на реализацию полномочий в области 
строительства и жилищных отношений;

(-) 3 911,8 тыс. рублей -  субсидия на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях.

В 2023 году безвозмездные поступления исполнены в сумме 
23 710 981,6 тыс. рублей или 96,9% бюджетных назначений, в том числе по основным 
видам доходов:

51 Приказ Департамента финансов Администрации города от 10.06.2022 № 08-03-222/2 «Об утверждении 
Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской округ 
Сургут, главным администратором которых является департамент финансов Администрации города».
52 Согласно статье 41 Бюджетного кодекса РФ к безвозмездным поступлениям относятся:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
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1) дотации на сумму 725 801,1 тыс. рублей или 100,0% уточненных бюджетных 
назначений. Информация о видах и объёмах дотаций, полученных в 2023 году, 
представлена в таблице 7.

таблица 7
Информация о видах и объёмах дотаций, поступивших в бюджет города 
__________________________ в 2023 году________________ ___________

№ п/п Наименование вида дотации
Кассовое

поступление,
рублей

1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 660 473 900,00

2. Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества 
планирования доходов в городских округах 50 677 500,00

3. Дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных^ 
образований ХМАО - Югры по решению вопросов местного значения на 
основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 20.07.2023 № 354-п

14 649 700,00

Итого 725 801 100,00

2) субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, на сумму 6 292 183,9 тыс. рублей или 
93,3% уточненного плана (6 739 835,7 тыс. рублей с учетом уведомлений 
Департамента финансов ХМАО-Югры об уменьшении безвозмездных поступлений). 
Неисполнение бюджетных назначений (непоступление субсидий из вышестоящего 
бюджета) в сумме 447 651,8 тыс. рублей сложилось, в основном53, по следующим 
видам субсидий:

- на предоставление капитального гранта в соответствии с заключенными 
концессионными соглашениями по созданию объектов спорта на общую сумму 
393 618,0 тыс. рублей в связи с непредставлением концессионерами пакетов 
документов для осуществления выплаты капитального гранта;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (на строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства) в сумме 24 965,9 тыс. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в сумме 14 770,6 тыс. рублей в связи со снижением потребности в 
оказании услуг по причине уменьшения фактического количества дней посещения 
детьми общеобразовательных учреждений;

- на выплату инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках 
реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2», на сумму 9 080,5 тыс. рублей в 
связи со снижением фактических затрат (осуществлением выплат по условиям 
концессионного соглашения на основании заявлений концессионера с приложением 
подтверждающих документов);

3) субвенции, предоставляемые местному бюджету для исполнения 
переданных государственных полномочий, поступили на сумму

53 Здесь и далее информация по причинам непоступления отельных видов межбюджетных трансфертов 
изложена на основании приложения 2 к пояснительной записке к Отчету об исполнении бюджета городского 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2023 год.
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16 167 179,2 тыс. рублей или 98,3% плана (16 442 311,0 тыс. рублей). Неисполнение 
бюджетных назначений (непоступление субвенций из вышестоящего бюджета) в 
сумме 275 131,8 тыс. рублей сложилось, в основном, по следующим видам 
субвенций:

- передаваемых на исполнение государственных полномочий субъектов 
Российской Федерации в сумме 269 895,6 тыс. рублей, в большей степени в связи с 
экономией в сумме 255 948,1 тыс. рублей, сложившейся по факту заключенных 
контрактов, договоров на поставку учебного оборудования, учебных пособий, 
расходных материалов, игр, игрушек, нарушением сроков поставки учебного 
оборудования поставщиками, по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований ХМАО - Югры отдельных государственных 
полномочий;

- на приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в 
этнической среде, на сумму 4 928,5 тыс. рублей в связи с уменьшением количества 
заявителей;

4) иные межбюджетные трансферты -  502 094,1 тыс. рублей или 99,6% 
уточненного плана (504 006,3 тыс. рублей с учетом уведомлений Департамента 
финансов ХМАО - Югры об уменьшении безвозмездных поступлений). 
Неисполнение уточненного плана (непоступление межбюджетных трансфертов) в 
сумме 1 912,2 тыс. рублей сложилось по следующим видам иных межбюджетных 
трансфертов:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 
организаций, на сумму 787,3 тыс. рублей;

- по прочим межбюджетным трансфертам на сумму 1 124,9 тыс. рублей;
5) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)

организаций в бюджеты городских округов -  192 768,9 тыс. рублей или
100,2% уточненного плана, из них доходы в сумме 192 409,2 тыс. рублей поступили 
от СГМУП «Горводоканал» в качестве инвестиционного вклада, направленного в 
бюджет города в соответствии с условиями договора инвестирования работ по 
реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) 
г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО 
сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями»;

6) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет составил (-) 174 939,3 тыс. рубля, что на 
616,6 тыс. рублей или на 0,4% больше уточненного плана, в том числе 
45 178,9 тыс. рублей -  возврат в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры средств ранее предоставленной субсидии в связи с неисполнением 
установленных показателей по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда.

По результатам проведенных Контрольно-счетной палатой проверок годовой 
бюджетной отчётности установлено, что отражение доходов в Отчёте об исполнении 
бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
за 2023 год выполнено на основании отчётных данных в полном объеме в 
соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса РФ.
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2.4. Дебиторская и кредиторская задолженности по доходам бюджета
Согласно данным консолидированной отчётности об исполнении бюджета 

города дебиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным 
перечислениям за 2023 год увеличилась на (+) 645 351,4 тыс. рублей или на (+) 0,8% и 
по состоянию на 01.01.2024 составила 82 794 229,6 тыс. рублей. Основная сумма 
увеличения задолженности (+) 7 755 697,2 тыс. рублей или 14,4% приходится на 
межбюджетные трансферты по расходам текущего (некапитального) характера в виде 
доходов будущих периодов, начисленных согласно решению Думы города от
20.12.2023 № 485-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов», что 
обусловлено нормами ФСБУ «Доходы»54.

Просроченная дебиторская задолженность по доходам за 2023 год 
уменьшилась на (-) 80 793,6 тыс. рублей или на (-)11,8% и составила
606 249,1 тыс. рублей (0,7% от общей дебиторской задолженности). По состоянию на
01.01.2024 наибольший объем просроченной задолженности в сумме 
605 258,34 тыс. рублей (99,8% от всей просроченной задолженности) наблюдается по 
трём ГАДБ -  Администрации города, ДИЗО, департаменту архитектуры и 
градостроительства (далее -  ДАиГ), и приходится в основном на доходы от аренды 
муниципального имущества и плату за фактическое пользование муниципальным 
имуществом в отсутствие правоустанавливающих документов.

В течение 2023 года списана безнадежная к взысканию дебиторская 
задолженность на сумму 137 739,4 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по неналоговым доходам увеличилась за 2023 год 
на (+) 18 323,1 тыс. рублей или на (+) 94,1% и по состоянию на 01.01.2024 составила 
37 802,4 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сложилась в связи с поступлением 
(переплатами) доходов бюджета, основную часть которых составляют следующие 
виды доходов:

- аренда земельных участков и иного муниципального имущества -  
15 704,1 тыс. рублей;

- невыясненные поступления -  13 592,4 тыс. рублей (уточнены в 2024 году);
- поступления (переплата в связи с ошибочным указанием кода бюджетной 

классификации) штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) - 
4 685,1 тыс. рублей.

В приложении 4 к настоящему заключению приведён анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности по доходам.

3. Дефицит бюджета и источники его финансирования
Первоначальной редакцией решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ 

дефицит бюджета в 2023 году утверждён в сумме 769 032,0 тыс. рублей или на уровне 
6,2% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и дополнительных поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Размер дефицита бюджета на 2023 год не превысил 10% 
ограничение, что соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. На эту 
же сумму утверждены источники финансирования дефицита бюджета, состав 
которых соответствует статье 96 Бюджетного кодекса РФ.

54 Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Доходы».
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С учётом изменений решения о бюджете в течение 2023 года дефицит бюджета 
увеличился на 677 575,9 тыс. рублей и составил 1 446 607,9 тыс. рублей или 10,7% 
утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта объёма 
безвозмездных поступлений и расчетного (проектируемого) объема поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Согласно пункту 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ превышение установленного 10% предела 
ограничений предлагалось обеспечить за счёт изменения остатков средств на счетах 
по учёту средств местного бюджета на сумму 848 615,9 тыс. рублей, а также 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале в сумме 
25 893,0 тыс. рублей. Соответственно, эквивалентно изменились источники 
финансирования дефицита бюджета.

Фактически бюджет города исполнен с профицитом в сумме 
146 728,1 тыс. рублей. Информация об источниках финансирования дефицита 
бюджета в 2023 году представлена в таблице 8.

таблица 8
Информация об источниках финансирования дефицита бюджета в 2023 году
_______________________ ____________________________________ ____________ ____________ (тыс, рублей)

№
п/п

В и д  и ст о ч н и к а  в н у тр е н н его  
ф и н ан си р о в ан и я  д еф и ц и та  бю д ж ета

Б ю д ж етн ы е  н азн ач ен и я  на:
Ф акт и ч е ско е
и сп о л н ен и е

О ткл о н ен и е  ф акт , и сп олн ен и я  
о т  б ю д ж етн ы х  назн ачен и й

01 .0 1 .2 0 2 3 31 .1 2 .2 0 2 3 и зм ен ен и е су м м а %
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 = 5 - 3 7 = 6 / 3 *  100

1.

Дефицит (+)/профицит (-) 
бюджета 769 032,0 1 446 607,9 +677 575,9 -146 728,1 -1 593 336,0 -110,1%
Источники финансирования 
дефицита бюджета, из них: 769 032,0 1 446 607,9 +677 575,9 -146 728,1 -1 593 336,0 -110,1%

2. Кредиты кредитных организаций, 
(стр.2.1-стр.2.2), в том числе: 870 370,0 769 037,0 -101 333,0 194 833,4 -574 203,6 -74,7%

2.1. привлечение 3 006554,3 3 609 393,7 +602 839,4 1 220 000,0 -2 389 393,7 -66,2%
2.2. погашение 2 136 184,3 2 840 356,7 + 704 1 72,4 1 025 166,6 -1 815 190,1 -63,9%

3.

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ (стр.3.1 - стр.3.2), в том 
числе:

-241 152,0 -241 152,0 0,0 -241 152,0 0,0 0,0%

3.1. привлечение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3.2. погашение 241 152,0 241 152,0 0,0 241 152,0 0,0 0,0%

4. Бюджетные кредиты из бюджета 
города, в том числе: 44214,0 44 214,0 0,0 44214,0 0,0 0,0%

4.1. возврат бюджетных кредитов 44 214.0 44 214.0 0,0 44 214,0 0,0 0,0%

5.

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в 
государственной и 
муниципальной собственности

0,0 25 893,0 +25 893,0 50 9202 +25 027,2 +96,7%

6. Изменение остатков средств 
бюджета, в том числе: 95 600,0 848 615,9 +753 015,9 -195 543,7 -1 044 159,6 -123,0%

6.1. увеличение X X X 46 877 194,7 X X
6.2. уменьшение X X X 46 681 651,0 X X

1.
Операции по управлению 
остатками средств на единых 
счетах бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Финансирование дефицита бюджета осуществлено в соответствии со 
статьёй 96 Бюджетного кодекса РФ, в том числе за счёт следующих источников 
(графа 5 таблицы 8):

1) разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных 
организаций -  194 833,4 тыс. рублей.

В течение 2023 года также погашены полученные в 2022 году из бюджета 
ХМАО-Югры кредиты на сумму 241 152,0 тыс. рублей. Информация о движении 
долговых обязательств муниципального образования представлена в разделе 4 
настоящего заключения.
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2) поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной 
собственности, -  50 920,2 тыс. рублей (таблица 9), в том числе:

- 25 893,0 тыс. рублей -  акционерного общества «Новые технологии в
строительстве»;

- 25 027,2 тыс. рублей -  акционерного общества «Агентство воздушных 
сообщений» (сумма задатка, поступившего в 2023 году, оставшиеся средства в сумме 
100 108,80 тыс. рублей оплачены в начале 2024 года).

таблица 9
Информация о кассовых поступлениях от продажи акций, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2023 году
(тыс, рублей)

№
п/п Наименование Количество 

акций, ед.

Процент акций, 
принадлежащих 
муниципальному 

образованию в 
общем 

количестве 
акций, %

Сумма финансовых 
вложений 

муниципального 
образования в акции 

акционерных обществ 
по состоянию на:

Способ
приватизации

Цена
приватизации

Кассовое 
поступление 
в 2023 году

01.01.2023 01.01.2024

1 .

АО "Новые 
технологии в 
строительстве"

4 000 47,68% 25 893,0 0,0

аукцион в
электронной форме, 
акционер общества 

воспользовался 
преимущественным 

правом 
приобретения 

акций

25 893,0 25 893,0

2.
АО "Агентство
воздушных
сообщений"

222 600 100% 22 260,0 22 260,0 аукцион в 
электронной форме 125 136,0 25 027,0

Итого 48 153,0 22 260,0 151 029,0 50 920,0

3) возврат по ранее предоставленным из бюджета города бюджетным 
кредитам -  44 214,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 в учете ГАБС числилась задолженность 
получателей на общую сумму 46 620,1 тыс. рублей, в том числе:

- по предоставленному СГМУП «Горводоканал» из бюджета муниципального 
образования в 2009 году кредиту в сумме 46 144,0 тыс. рублей (таблица 10);

- по предоставленным в 2004 году молодым семьям бюджетным кредитам 
(займам) в сумме 112,1 тыс. рублей и начисленным процентам, штрафам -
364.0 тыс. рублей, из них по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Администрации города за 2022 год в бюджетном учёте по состоянию на 01.01.2023 
восстановлена неосновательно списанная в 2022 году задолженность на сумму 
245,8 тыс. рублей, что отразилось на изменении остатков валюты баланса и, 
соответственно, нашло отражение в бюджетной отчетности с указанием причины 
«исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) 
государственного (муниципального) финансового контроля».

В течение 2023 года наблюдалось следующее движение:
-погашен основной долг СГМУП «Горводоканал» на сумму 

44 214,0 тыс. рублей в соответствии с условиями договора;
- списана с баланса задолженность на сумму 245,8 тыс. рублей, в том числе

112.1 тыс. рублей задолженность по основному долгу, 133,7 тыс. рублей -  
задолженность по процентам. Списание выполнено в соответствии с 
постановлением Администрации города от 01.08.2016 № 5776 «Об утверждении
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порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города главного администратора доходов бюджета 
Администрации города Сургута», приказом департамента финансов Администрации 
города от 23.08.2023 №08-03-298/3 «Об утверждении Правил списания и 
восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» на основании решения суда.

таблица 10
Информация о движении бюджетных кредитов, займов (ссуд) в 2023 году 
___ _̂____ _____ ______________________ _____________  (тыс, рублей)

З аём щ и к
С у м м а  по 
д о го в о р у

Г од
вы дачи

б ю д ж ет
ного

кр ед и та
(зай м а)

Г о д
п о гаш е

ния
кр ед и та

О ста то к  н а  01 .0 1 .2 0 2 3 С п и сан и е  
д о л го в ы х  

о б язател ьств , 
п ен и , ш траф ов  

в 2023 году

П о гаш ен о О ста то к  н а  0 1 .01 .2024

о сн о в н о й
д о л г

п р о ц ен ты ,
ш траф ы

о сн о в н о й
д о л г

п р о ц ен ты ,
ш траф ы

о сн о вн о й
д о л г

проц ен ты ,
ш траф ы

С Г М У П  
«Г  о р в о  д о кан ал »

522 2 3 3 ,0 2009 202 4 4 6  144,0 0 ,0 0 ,0 4 4  2 1 4 ,0 0 ,0 1 9 30 ,0 0 ,0

П о  п р о гр ам м е 
«К р ед и то ван и е  
стр о и тел ьств а  
или
п ри обретен и я  
ж и лья д л я  
м ол о д ы х  сем ей »

45 0 0 0 ,0 200 4 - 112,1 3 64 ,0 2 4 5 ,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 230,3

и т о г о 838 727,2 46 256,1 364,0 245,8 44 214,0 0,0 1 930,0 230,3

По состоянию на 01.01.2024 остаток основного долга составил 
1 930,0 тыс. рублей, по штрафам -  230,3 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 18 Положения о бюджетном процессе одновременно 
с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города представлен в том 
числе отчёт о погашении бюджетных кредитов. В связи с изменением аналитического 
учёта задолженность по выданным кредитам (займам) молодым семьям и 
начисленным процентам, штрафам в вышеуказанном отчёте не отражается.

Кроме того, в ходе анализа «Отчёта о движении денежных средств» 
(ф. 0503323) обращено внимание, что в течение 2023 года в ходе исполнения бюджета 
города осуществлялось привлечение на общую сумму 4 105 000,0 тыс. рублей 
остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами:

- бюджетных и автономных учреждений на сумму 3 490 000,0 тыс. рублей;
- получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения 

на сумму 525 000,0 тыс. рублей;
- поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 

бюджета, на сумму 90 000,0 тыс. рублей.
Указанные действия совершались в случае недостаточности средств на едином 

счете бюджета города в соответствии со статьёй 236.1 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Администрации города от 01.02.2021 № 693 «Об утверждении 
порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и возврата привлеченных средств».

Отражение движения привлеченных средств осуществлялось в составе 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со статьёй 96 
Бюджетного кодекса РФ с учётом приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
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назначения» (далее - Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации).

По состоянию на 01.01.2024 изменение остатков средств при управлении 
остатками составило 0,0 тыс. рублей, что нашло отражение в приложении 2 к проекту 
решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры за 2023 год».

4. Управление муниципальным долгом
Управление муниципальным долгом осуществлялось исполнительно

распорядительным органом муниципального образования -  Администрацией города в 
соответствии со статьёй 38 Устава городского округа согласно положениям 
статьи 101 Бюджетного кодекса РФ.

Учёт и регистрация муниципальных долговых обязательств города велись в 
муниципальной долговой книге на основании статьи 120 Бюджетного кодекса РФ. В 
соответствии с требованиями статьи 121 Бюджетного кодекса РФ муниципальную 
долговую книгу ведёт департамент финансов. Форма и состав муниципальной 
долговой книги соответствуют Положению о составе, порядке и сроках внесения 
дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального 
образования городской округ Сургут ХМАО - Югры, утвержденному постановлением 
Администрации города от 07.03.2008 № 620.

Информация о заключенных договорах бюджетных кредитов, муниципальных 
контрактах и долговых обязательствах муниципального образования составлена на 
основании данных единой информационной системы в сфере закупок, «Сведений о 
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» 
(далее -  ф.0503172) и систематизирована в таблице 11.

Согласно ф.0503172, данным долговой книги по состоянию на 01.01.2024 
муниципальный долг сложился в сумме 1 216 587,8 тыс. рублей и согласно 
положениям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ не превысил верхний предел 
муниципального долга (1 790 791,4 тыс. рублей), утверждённый частью 16 решения 
Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ.

Структура муниципального долга соответствует требованиям 
статьи 100 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно статьям 106, 110.1 Бюджетного кодекса РФ в течение 2023 года 
привлечение и погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с 
программой муниципальных внутренних заимствований, утвержденной 
частью 17 решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ.

По данным ф.0503172, забалансового счёта 11 «Государственные и 
муниципальные гарантии» департамента финансов по состоянию на 01.01.2023, 01.01.2024 
муниципальные гарантии не числились.

Отражение в бюджете города поступлений средств от заимствований, погашения 
муниципального долга и расходов на его обслуживание осуществлялось согласно 
положениям статьи 113 Бюджетного кодекса РФ. Отражение остатков долговых 
обязательств в муниципальной долговой книге по состоянию на 01.01.2023 и 01.01.2024 
соответствует балансу исполнения бюджета (ф. 0503320).

В соответствии со статьёй 18 Положения о бюджетном процессе одновременно 
с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города представлен в том 
числе отчёт об исполнении программы муниципальных заимствований, согласно 
которому общий объем привлеченных кредитов кредитных организаций в сумме
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1 220 000,0 тыс. рублей не превысил предельный объем заимствований 
(3 609 393,7 тыс. рублей), что соответствует статье 106 Бюджетного кодекса РФ.

таблица 11
Информация о заключенных договорах бюджетных кредитов, муниципальных 

контрактах и долговых обязательствах муниципального образования по состоянию на
01.01.2024

(тыс, рублей)
№

п
/
п

Вид долгового обязательства / 
основания возникновения

Характеристика долгового обязательства Остаток 
долговых 

обязательств 
на 01 01 2023

Долговое обязательство Процентные платежи Остаток 
долговых 

обязательств 
на 01.01.2024

форма
объем по 
договору 

(контракту)

процентная
ставка

срок
действия образование погашение начислен

ие
исполнен

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

1
М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  «С б ер б ан к  Р о сси и »  о т  
17 .09 .2018 № 0 8 -М К -1 /2 0 1 8

невозоб
новляемая
кредитная

линия

350 000,00 7 , 91%
17.09.2025 

(7 лет) 2 4 0  6 2 5 ,0 - 87 500,0 15 473,3 15 473,3 153 125,0

2

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « С б ер б ан к»  о т  
0 3 .0 2 .2 0 2 0  №  0 8 -М К -1/2020 
(р аст о р гн у т  0 6 .0 2 .2 0 2 3 )

возобнов
ляемая

кредитная
линия

150 000,00 6 ,65864999853
942%

03.02.2023 
(3 года) 100 0 0 0 ,0 - 100 0 00 ,0 2 1 8 ,9 2 18 ,9 0 ,0

3
М К  с П А О  « С б ер б ан к»  о т  
0 3 .0 2 .2 0 2 0  №  08-М К -2 /2 0 2 0  
(р асто р гн у т  0 6 .0 2 .2 0 2 3 )

возобнов
ляемая

кредитная
линия

150 000,00 6 ,65864999853
9 4 2 %

03.02.2023 
(3 года) 150 0 0 0 ,0 - 150 0 00 ,0 328,4 3 2 8 ,4 0 ,0

4

М К  с П А О  « С б ер б ан к»  о т  
03 .0 2 .2 0 2 0  №  0 8 -М К -3 /2 0 2 0  
(р асто р гн у т  0 6 .0 2 .2 0 2 3 )

возобнов
ляемая

кредитная
линия

170 000,0 6,72428230236
337%

03.02.2023 
(3 года) 0 ,0 - - 0 ,0 0 .0 0 ,0

5

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  «С б ер б ан к»  о т  
04 .10 .2021 №  0 8 -М К -4 /2 0 2 1

возобнов
ляемая

кредитная
линия

180 000,0 8 , 330207812 %
04.10.2024 

(3 года) 0 ,0 36 0  0 0 0 ,0 180 0 00 ,0 3 2 8 ,6 3 2 8 ,6 180 000,0

6

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « С о вко м б ан к »  о т  
15.06.2021 №  0 8 -М К -1/2021

возобнов
ляемая

кредитная
линия

185 000,00 7 , 50944381 %
15.06.2024 

(3 года) 0 ,0 3 7 0  0 00 ,0 185 0 00 ,0 477,3 4 77 ,3 185 000,0

+
М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « С о в ко м б ан к »  о т  
15 .06.2021 №  08-М К -2 /2021

возобнов
ляемая

кредитная
линия

195 000,0 7 , 50944381 %
15.06.2024 

(3 года) 0 ,0 39 0  0 00 ,0 195 0 00 ,0 5 2 3 ,6 5 23 ,6 195 000,0

8

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « С о в ко м б ан к »  о т  
21 .0 9 .2 0 2 0  №  08-М К -4 /2 0 2 0

возобнов
ляемая

кредитная
линия

325 190,0 8 ,5 %
21.09.2025 

(5 лет) 0 ,0 100 0 00 ,0 - 69 ,9 69,9 100 000,0

9

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « П р о м св язьб ан к »  о т  
16.06.2021 №  08-М К -3 /2021

невозоб
новляемая
кредитная

линия

414 319,39 7 ,65663444
16.06.2024 

(3 года) 166 5 69 ,4 - 127 6 66 ,6 6  801,6 6  8 01 ,6 38 9 02 ,8

10

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
А О  « С у р гу тн еф тегаз
бан к»  о т  14.12.2021 
№  08-М К -5/2021

возобнов
ляемая

кредитная
линия

155 000,0 9 ,36 %

28.03.2025 
(3 года 104 

дня)
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

11

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
А О  « С у р гу тн еф тегаз
банк» о т  14.12.2021 
№  08-М К -6 /2021

возобнов
ляемая

кредитная
линия

215 000,0 9 ,00 %
14.12.2024 

(3 года) 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0

12
М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
А О  «К О Ш Е Л Е В -Б А Н К »  о т  
15.05.2023 №  0 8 -М К -1/2023

возобнов
ляемая

кредитная
линия

200 000,0 9 , 00 %
14.05.2026 

(3 года) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « П р о м св язьб ан к »  о т  
18.07 .2023 №  0 8 -М К -2 /2023

возоб
новляемая
кредитная

линия

150 000,0 11 , 14%
17.07.2025 

(2 года) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

М у н и ц и п ал ьн ы й  к о н тр ак т  с 
П А О  « П р о м св язьб ан к »  о т  
18.07 .2023 №  08-М К -3 /2 0 2 3

возоб
новляемая
кредитная

линия

100 000,0 11, 0843%
17.07.2025 

(2 года) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И того 65 7  194,4 1 220 0 0 0 ,0 1 02 5  166,6 24 2 21 ,6 24 2 2 1 ,6 852 027,8

Бюджетные кредиты в валюте РФ, предоставленные бюджетом ХМАО -  Югры

15
Д ого во р  б ю д ж етн о го  кр ед и та  
о т  26 .0 4 .2 0 2 2  №  3 /02-22

ДЛЯ

погашения
долговых

обяза
тельств

150 000,0 0,1 01.04.2025 115 7 12 ,0 - 51 4 3 2 ,0 89,4 89,4 64 280.0

16
Д ого во р  б ю д ж етн о го  кр ед и та  
о т  18 .08 .2022 №  12/02-22

для
финансиро

вания
дефицита
бюджета

510 000,0 3 25.07.2025 4 9 0  0 0 0 ,0 - 189 7 20 ,0 11 7 8 6 ,6 11 7 86 ,6 300 280,0

И того 60 5  712,0 0 ,0 241 152,0 11 8 76 ,0 11 8 76 ,0 364 560.0

В С Е Г О 1 262 9 06 ,4 1 22 0  0 00 .0 1 26 6  3 1 8 ,6 3 6  0 97 ,6 3 6  0 97 ,6 1 21 6  587.8

На рисунке 4 представлена динамика изменения муниципального долга с 
01.01.2016 по 01.01.2024.
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Наибольший объем муниципального долга за весь исследуемый период 
сложился по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 639,9 млн. рублей. По 
состоянию на 1 января 2024 года объем муниципального долга снизился на 
423,3 млн. рублей и составил 1216,6 млн. рублей (или чуть ниже среднегодового 
уровня роста за исследуемый период).

Динамика объёма муниципального долга 
за 2016-2023 годы

рисунок 4

В соответствии со статьёй 102 Бюджетного кодекса РФ долговые обязательства 
муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются всем 
находящимся в собственности муниципального образования имуществом, 
составляющим казну (по состоянию на 01.01.2024 по данным «Сведений о движении 
нефинансовых активов» (ф. 0503368) балансовая стоимость имущества казны 
составила 74 475 660,4 тыс. рублей55, остаточная -  47 048 488,8 тыс. рублей).

Объём расходов на обслуживание муниципального долга утвержден частью 19 
решения о бюджете в сумме 106 232,4 тыс. рублей. По данным бюджетной 
отчётности кассовые расходы на оплату процентов за пользование бюджетными 
кредитами и кредитами кредитных организаций составили 36 097,6 тыс. рублей или 
34,0% бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности в выборке 
кредитных средств в 2023 году, переносом срока выборки кредитных средств на 
более поздний срок по сравнению с первоначально запланированным (согласно 
«Сведениям об исполнении бюджета», ф. 0503164). Доля расходов бюджета на 
обслуживание муниципального долга составила 0,1% в общем объёме расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и не превысила максимальный предел (15%), установленный статьёй 
111 Бюджетного кодекса РФ.

Департаментом финансов ХМАО - Югры в соответствии со статьёй
107.1 Бюджетного кодекса РФ, порядком проведения оценки долговой устойчивости 
муниципального образования ХМАО - Югры, утверждённым постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 24.04.2020 № 150-п, проведена оценка56 долговой

55 С учётом вложений в объекты государственной (муниципальной) казны (сч.0.106.5Х.000).
56 https://depfin.admhmao.ru/otkrytyy-byudzhet/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/uroven-dolgovoy-ustoychivosti- 
munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/9351841/uroven-dolgovoy- 
ustoychivosti-munitsipalnykh-obraz/ (размещена 29.09.2023)

https://depfin.admhmao.ru/otkrytyy-byudzhet/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/9351841/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obraz/
https://depfin.admhmao.ru/otkrytyy-byudzhet/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/9351841/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obraz/
https://depfin.admhmao.ru/otkrytyy-byudzhet/gosudarstvennyy-i-munitsipalnyy-dolg/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/9351841/uroven-dolgovoy-ustoychivosti-munitsipalnykh-obraz/
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устойчивости муниципальных образований, по результатам которой муниципальное 
образование городской округ Сургут ХМАО - Югры отнесено к группе заёмщиков, 
имеющих высокий уровень долговой устойчивости.

На основании постановления Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об 
утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых 
обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа 
Сургут» департаментом финансов Администрации города проведена оценка качества 
управления муниципальным долгом города Сургута за 2023 год, результаты которой 
размещены на официальном портале Администрации города57. Поскольку сводный 
индикатор составил 3,84, то качество управления муниципальным долгом оценено 
как удовлетворительное58.

5. Общая характеристика исполнения расходов бюджета городского округа Сургут
в 2023 году

5.1. Первоначальной редакцией решения Думы города от 26.12.2022 
№ 250-VII ДГ расходы бюджета города на 2023 год утверждены в сумме 
40 670 288,8 тыс. рублей по 12 разделам функциональной классификации 
(приложение 5 к настоящему заключению). Как и в предыдущие годы, наибольший 
удельный вес занимали расходы по следующим разделам: 07 «Образование» -  58,5%, 
04 «Национальная экономика» -  11,8%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  
9,8%, 01 «Общегосударственные вопросы» -  7,0%. На расходы по остальным 
разделам59 приходилось от 0,01 % до 4,5 % всех плановых расходов бюджета.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 расходы бюджета 
утверждены в сумме 41 718 741,4 тыс. рублей, что по сравнению с первоначальным 
решением о бюджете больше на (+) 1 048 452,6 тыс. рублей или на (+) 2,6%.

Кассовое исполнение бюджета города составило 40 273 903,8 тыс. рублей или 
96,5% бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью60 
(рисунок 5).

рисунок 5

ТЫ С Р У Б Л Е Й

40  00 0  0 0 0 .0

35 00 0  0 0 0 .0

30 00 0  0 0 0 .0

Расходы бюджета города на 2023 год

4 1  7 1 8  7 4 1 ,4

3 1 .12 .2023

57 https://admsurgut.ru/rubric/25894/2023-god.
58 Согласно методике: если сводный индикатор >= 2,8, то качество управления муниципальным долгом 
городского округа Сургут признается удовлетворительным; если сводный индикатор < 2,8, то качество 
управления признается неудовлетворительным.
59 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 06 «Охрана окружающей среды», 
08 «Культура, кинематография», 09 «Здравоохранение», 10 «Социальная политика», 11 «Физическая культура и 
спорт», 12 «Средства массовой информации», 13 «Облуживание государственного и муниципального долга».
60 Далее также бюджетные назначения.

https://admsurgut.ru/rubric/25894/2023-god
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Наибольшая доля расходов бюджета в размере 62,7% -  это расходы социальной 
сферы, к которой относятся образование, культура и кинематография, физическая 
культура и спорт, здравоохранение и социальная политика. По сравнению с 
первоначальной редакцией решения о бюджете города структура кассовых расходов 
существенно не изменилась. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают расходы 
по разделам: 07 «Образование» -  53,4%, 04 «Национальная экономика» -  13,6%, 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» -  12,8%, 01 «Общегосударственные вопросы» -  
6,2%. На остальные разделы приходится от 0,01 % до 3,9% всех кассовых расходов 
бюджета (рисунок 6).

рисунок 6
Структура кассовых расходов бюджета города на 2023 год 

в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

Ф и зи ч е с к а я  кул ьту р а  и  с п о р т  
к  3 .9 %

К у льтура, к и н е м а т о гр а ф и я  
3 .9 %

О х р ан а  о к р у ж а ю щ е й  
ср е д ы  3 .6 °>

С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а  1 .5%

Н а ц и о н а л ь н а я  
э к о н о м и ка

Ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е

х о зя й с т в о  1 2 .8 %  О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  
в о п р о с ы  6 .2 %

О б сл у ж и в ан и е  
го с у д а р с т в е н н о го  и 

м у н и ц и п ал ь н о го  
д о л г а  0 .0 9 %

З д р ав о о х р а н е н и е
0 .01%

С р е д с т в а  м асс о в о й  
и н ф о р м а ц и и  0 .0 1 %

Н а ц и о н а л ь н а я  б е зо п а с н о с т ь
и  п р а в о о х р а н и т е л ь н а я  

д е я т е л ь н о с т ь  0 .9 9 %
О б р а зо в а н и е  5 3 .4 %

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете в 
составе ведомственной структуры расходов утвержден перечень ГРБС. Исполнение 
расходов бюджета города за 2023 год по ведомственной структуре представлено в 
приложении 5 к настоящему заключению и на рисунке 7.

рисунок 7
Структура кассовых расходов бюджета города на 2023 год в разрезе ГРБС

департамент 
финансов 0.5%

Дума города 
0 .2%

Контрольно-счетная 
палата города 0.2%

департамент образования 
49.5%

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы 
следующих ГРБС:
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- департамента образования -  49,5%;
- Администрации города -  29,7%;
-ДАиГ-12,9%.
На долю остальных четырех ГРБС (Дума города, Контрольно-счетная палата, 

департамент финансов, ДИЗО) приходится в совокупности 7,9% всех расходов бюджета.
5.2. В 2023 году 93,3% расходов бюджета осуществлялось в рамках реализации 

22 программ. Кроме того, без привлечения финансирования на территории города 
осуществлялась реализация 1 муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья на период до 2024 года»61, которая содержит мероприятия 
организационного характера. Непрограммные расходы составили 
2 684 187,8 тыс. рублей или 6,7% расходов бюджета (рисунок 8).

рисунок 8
Структура кассовых расходов бюджета города на 2023 год 

в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности
Непрограммные 

расходы 6.7%

Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на период ^  

до 2030 года 3.9% ^

Формирование комфортной 
городской среды на период до  

2030 года 4.4%

Развитие культуры в городе Сургуте
на период до  2030 года 5,4% JJJ.

Разв1ггие жилищной 
на период до 2030 года 9,0%

сферы
за 9 0%  U *W

Развитие
образования города 

Сургута на период до 
2030 года 51.5%

Развитие транспортной 
системы города 

Сургута на период до  
2030  года 11,0%

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 
37 589 716,0 тыс. рублей или 96,5% от бюджетных назначений 
(38 965 207,6 тыс. рублей). Большая часть расходов (24 943 340,6 тыс. рублей или 
61,9%) направлена на реализацию муниципальных программ в социальной сфере 
(образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика).

В ходе внешней проверки отмечен факт осуществления в 2023 году расходов в 
сумме 35 237,0 тыс. рублей, направленных на обустройство территории для 
содержания животных без владельцев, в рамках основного мероприятия «Реализация 
переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 
2030 года», тогда как указанные расходы осуществлены в порядке реализации 
предусмотренного решением Думы города от 04.03.2022 № 97-VII ДГ62 права 
муниципального образования на осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.

61 Утверждена постановлением Администрации города от 15.04.2020 № 2404.
62 Решение Думы города от 04.03.2022 № 97-VII ДГ «О реализации права органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».
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Учитывая изложенное, предлагаем:
- администратору и соадминистратору муниципальной программы 

«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (департаменту 
городского хозяйства Администрации города, ДАиГ) скорректировать состав 
мероприятий основного мероприятия 3.1 «Реализация переданного отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» (например, исключить 
либо переместить мероприятие, связанное с обустройством территории по 
содержанию животных без владельцев, из основного мероприятия 3.1, либо иным 
образом урегулировать вопрос);

финансовому органу в случае необходимости, руководствуясь 
пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19 Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации, внести изменения в перечень целевых 
статей расходов бюджета города, обеспечив привязку к расходному обязательству об 
установлении вышеуказанного права муниципального образования, например, 
дополнить новой целевой статьей.

В 2023 году исполнение бюджета города, а также реализация муниципальных 
программ, как и в предыдущих периодах, направлены в том числе на достижение 
показателей реализации национальных проектов, установленных для города Сургута. 
На реализацию 6 национальных проектов (10 региональных проектов) направлено 
1 137 390,3 тыс. рублей или 2,8% кассовых расходов бюджета, из них:

- 494 197,4 тыс. рублей -  на проект «Безопасные качественные дороги» 
(региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»);

- 275 586,3 тыс. рублей -  на проект «Образование» (региональные проекты 
«Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»);

- 240 175,7 тыс. рублей -  на проект «Жилье и городская среда» (региональные 
проекты «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»);

-79 173,1 тыс. рублей -  на проект «Культура» (региональный проект 
«Культурная среда»);

- 45 362,6 тыс. рублей -  на проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональные 
проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»);

-2 895,2 тыс. рублей -  на проект «Демография» (региональный проект «Спорт -  
норма жизни»).

На рисунке 9 представлены основные результаты реализации национальных 
проектов на территории города в 2023 году.

Помимо вышеперечисленных региональных проектов, в муниципальных 
программах установлены показатели следующих региональных проектов:

- «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная 
активность», входящих в состав портфеля национального проекта «Образование»;

- «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;
- «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»;
- «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта 

«Экология»;
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- «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Все показатели региональных проектов, установленные в муниципальных 

программах на 2023 год, выполнены, за исключением двух показателей:
- «Объем жилищного строительства, в млн. кв. метров» регионального проекта

«Жилье» (план на 2023 год -  0,222 млн. кв. м, выполнено в 2023 году -
0,1620993 млн. кв. м);

- «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на 
базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом)» 
регионального проекта «Творческие люди» (план на 2023 год - 253 человека, факт за 
2023 год -  248 человек).

Рисунок 9

ШШШ. с ■ у’>
Выполнен текущий ремонт улицы Бажова и проспекта Комсомольский (от улицы 
Югорской до улицы Щепеткина), завершен капитальный ремонт автомобильной дороги 
по улице Привокзальной.
Общая протяженность ремонта составила 2,546 км (площадь 44 331,03 м2).

j ОБРАЗОВАНИЕ | Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство школ в мкр. 
20А, 5А, начато строительство школы в мкр. 20А.

/ жилье I / и городская m  да

Як СщР

Выплачена выкупная цена 13 собственникам за изымаемые помещения.
Выполнены работы по благоустройству 4 общественных пространств:
- спортивная площадка «Экопарк «За Саймой»;
-площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап) в парковой зоне 
микрорайона 20А;
- сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»;
- сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина.

/  ....... — ~|/ КУЛ ЬТУРА

'шшгшт
ЯЯЯтзШ0*

Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и мебель для организации 
учебного процесса в детских школах искусств.
Осуществлен капитальный ремонт трех объектов МБУК «Сургутский краеведческий 
музей».

/ ыаг-са и СР1д»*е I / предпримем* пльстю
£Л1шщт

Предоставлено 297 субсидий 183 субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
том числе социальным предпринимателям, на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования, аренду и оплату коммунальных услуг нежилых помещений.

j ДЕМОГРАФИЯ j Приобретены спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта.
Проведены тренировочные мероприятия и тренировочные сборы в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Оплата труда работников, попадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации от 2012 года, осуществляется в рамках мероприятий 
муниципальных программ «Развитие образования города Сургута на период до 
2030 года», «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года», «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года».

В 2023 году показатели среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций (в том числе в сфере 
дополнительного образования), детских школ искусств, спортивных школ, а также 
работников муниципальных учреждений культуры достигли значения целевых 
показателей, установленных отраслевыми департаментами ХМАО-Югры.

5.3. В 2023 году в структуре кассовых расходов бюджета 71,6% занимают 
расходы по следующим отдельным статьям:
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1) 51,3% или в сумме 20 675 268,8 тыс. рублей -  субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на финансовое 
обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального 
социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в сумме 
21 849,2 тыс. рублей или 0,05 % от общего объёма кассовых расходов.

Информация о количестве подведомственных Администрации города и её 
структурным подразделениям учреждений, остатках субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и кредиторской задолженности 
бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2024 изложена в 
разделе 6 настоящего заключения;

2 )  15,4% или в сумме 6 205 858,2 тыс. рублей -  расходы инвестиционного 
характера (информация по бюджетным инвестициям, а также объектам 
благоустройства изложена в разделах 12, 13 настоящего заключения);

3) 3,5% или в сумме 1 412 889,7 тыс. рублей -  субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

- предоставленные в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, в 
сумме 870 448,5 тыс. рублей (раздел 8 настоящего заключения);

- предоставленные в рамках реализации концессионных соглашений, в сумме 
532 906, 2 тыс. рублей;

- предоставленные в целях исполнения муниципального социального заказа на 
оказание муниципальных услуг в социальной сфере, в сумме 6 945,0 тыс. рублей;

- гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурентной основе, в сумме 
2 590,0 тыс. рублей;

4) 0,6% или в сумме 248 639,7 тыс. рублей -  меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (информация о дополнительных мерах 
социальной поддержки представлена в приложении 6 к настоящему заключению);

5 ) 0,3% или в сумме 113 156,3 тыс. рублей -  субсидии некоммерческим 
организациям (кроме муниципальных учреждений), в том числе:

- предоставленные в соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в сумме 
94 099,3 тыс. рублей (раздел 8 настоящего заключения)

- предоставленные в целях исполнения муниципального социального заказа на 
оказание муниципальных услуг в социальной сфере, в сумме 11 576,8 тыс. рублей;

- гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурентной основе, в сумме 
7 480,2 тыс. рублей;

6 ) 0,2% или в сумме 59 111,3 тыс. рублей -  исполнение переданных 
государственных полномочий за счет средств местного бюджета (информация о 
софинансировании расходов на исполнение переданных государственных 
полномочий за счет средств местного бюджета представлена в приложении 7 к 
настоящему заключению);

7 )  0,3% или в сумме 131 625,7 тыс. рублей -  публичные нормативные 
обязательства (далее -  ПНО, информация о составе и объемах финансирования ПНО 
изложена в разделе 7 настоящего заключения).

Информация об использовании средств дорожного фонда и резервного фонда 
Администрации города, а также о расходах бюджета на оплату по исполнительным 
листам представлена в разделах 9-11 настоящего заключения.
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Причины неисполнения расходной части бюджета изложены в пояснительной 
записке к Отчёту об исполнении бюджета городского округа Сургут ХМАО-Югры за 
2023 год.

5.4. По состоянию на 01.01.2024 по расходам бюджета имеется следующая 
задолженность:

-дебиторская на сумму 2 621 614,5 тыс. рублей, которая за 2023 год 
уменьшилась на (-) 848 824,1 тыс. рублей или на (-) 24,5%;

- кредиторская на сумму 892 899,5 тыс. рублей, которая за 2023 год возросла на 
(+) 2 699,9 тыс. рублей или (+) 0,3%.

Дебиторская задолженность по расходам в размере 2 621 614,5 тыс. рублей 
сложилась за счёт произведенных авансовых платежей. На конец отчетного периода 
авансы на общую сумму 2 104 732,3 тыс. рублей или 80,3% от всех авансов имели три 
организации (ООО «СпецМонтажПроект», ООО СК «ЮВиС» и АО «Механизатор») 
по 6 муниципальным контрактам63 на выполнение работ по строительству объектов:

- «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в 
г. Сургуте»;

- «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;
-«Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до

примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» 
от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;

- «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»;
- «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;
- «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте».
Кредиторская задолженность образовалась, в основном, по принятым

обязательствам долгосрочного характера в рамках исполнения отдельных 
обязательств концедента по концессионным соглашениям, а также в части заработной 
платы и начислений, арендных платежей и прочих услуг, срок оплаты которых 
наступает в 2024 году.

Вся задолженность по расходам бюджета имеет текущий либо долгосрочный 
характер, просроченная задолженность отсутствует.

6. Информация о подведомственных Администрации города муниципальных 
учреждениях, остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и кредиторской задолженности муниципальных учреждений

По состоянию на 01.01.2023 в ведении Администрации города и её 
структурных подразделений находились 125 муниципальных учреждений 
(таблица 12), в том числе:

- 17 казённых;
- 93 бюджетных;
- 15 автономных.
В течение 2023 года общее количество муниципальных учреждений не 

изменилось.
В 2023 году Администрацией города утверждено 108 муниципальных заданий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. По результатам

63 Из контрактов, сумма авансов по которым превышает 10 млн. рублей.
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проведенной кураторами оценки их выполнения64 все муниципальные задания 
являются выполненными.

таблица 12

Информация о количестве учреждений, 
подведомственных Администрации города и её структурным подразделениям, 

по состоянию на 01.01.2023, 01.01.2024

ГАБС Всего
в том числе:

Казенные Бюджетные Автономные
А д м и н и стр ац и я  го р о д а 38 11 18 9
деп ар т ам ен т  обр азов ан и я 84 3 75 6
Д А и Г 2 2 - -

, Д И З О 1 1 - -

И Т О ГО 125 17 93 15

По состоянию на 01.01.2024 на лицевых счетах бюджетных и автономных 
учреждений сложились остатки неиспользованных субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на общую сумму 
150 500,8 тыс. рублей (рисунок 10).

рисунок 10
Информация об остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и кредиторской задолженности бюджетных и автономных
учреждений

200 000.00

200 000.00 {2 7 1  9 4 9 .2 9  |

1 1 1 9  3 3 6 .0 6  i j 130  9 2 4 .0 4  |
j  168 6 4 8 .9 8 [ 189 4 1 6 .3 3  J
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..Остаток неиспользованных субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

11 1 Кредиторская задо лженность бюджетных и автономных учреждений

Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений за счёт 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 
состоянию на 01.01.2024 составила 227 477,5 тыс. рублей. Впервые за исследуемый 
период кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений превысила объём остатков неиспользованных субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий, на сумму 76 976,7 тыс. рублей или 
более чем в 1,5 раза.

64 Пояснительная записка к Отчёту об исполнении бюджета города за 2023 год.
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7. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств (далее -  ПНО) на 2023 год утвержден частью 13 решения Думы города от 
26.12.2022 № 250-VII ДГ (в ред. от 20.12.2023) в сумме 161 430,2 тыс. рублей 
(таблица 13).

таблица 13
Информация об исполнении публичных нормативных обязательств в 2023 году
____________________________________________________________________________________________ (тыс, рублей)

№
п/п Наименование

2023 год

Кассовые 
расходы 2022 

года

Прирост (+) / 
снижение (-) 

кассовых 
расходов 2023 

года к 2022 
году

Бюджетные ассигнования

Кассовые
расходы

Уровень
кассового

исполнения,
%

Отклонение
решение Думы 

города от 
20.12.2023 

№ 483-VII ДГ

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

1 2 3 4 5
6 = 5 / 4  

*100 7 =  5 - 4 8 9 =  5 - 8

1

Дополнительная мера социальной поддержки 
спортсменам некоммерческих организаций, 
осущ ествляю щ их деятельность в области физической 
культуры и спорта, за достиж ение спортивных 
результатов в соревновательной деятельности

2 555,8 2 091,3 2 091,3 100,0 0,0 2 212,8 -121,5

2
Предоставление единовременной выплаты ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (с учетом услуг по доставке вы плат получателям)

4 298,7 3 829,1 3 829,1 100,0 0,0 4 286,6 -457,5

3
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавш им 
муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы

31 975,7 32 465,7 32 227,3 99,3 -238,4 25 371,5 6 855,8

4

П редоставление дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной денеж ной выплаты 
гражданам, заклю чивш их контракт о  прохождении 
военной службы, направленных для выполнения задач в 
ходе специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Н ародной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской, Херсонской 
областей

120 000,0 4 078,0 4 078,0 100,0 0,0 0,0 4 078,0

5

П редоставление дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты  одному из 
членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) 
военнослужащ его, проживавш его в городе Сургуте и 
погибшего в ходе специальной военной операции на 
территориях Донецкой Н ародной Республики, 
Луганской Н ародной Республики и Украины

2 600,0 118 964,5 89 400,0 75,1 -29 564,5 600,0 88 800,0

ИТОГО 161 430,2 161 428,6 131 625,7 81,5 -29 802,9 32 470,9 99 154,8

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 на исполнение 
5 видов ПНО предусмотрены бюджетные назначения в размере 161 428,6 тыс. рублей 
(графа 4 таблицы 13).

Кассовые расходы на исполнение ПНО за 2023 год составили 
131 625,7 тыс. рублей или 81,5% от бюджетных назначений, утвержденных сводной 
бюджетной росписью. Основная сумма неисполнения 29 564,5 тыс. рублей или 24,9% 
расходов по статье (стр. 5, гр. 7 таблица 13) сложилась по введенной в 2023 году 
дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, 
направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской, Херсонской областей, которая имеет заявительный 
характер, в связи с чем данная выплата предоставлена в пределах обращений.

В 2023 году по сравнению с прошлым годом количество ПНО сократилось на 
3 вида, в том числе:

- две меры дополнительной социальной поддержки в виде бесплатного проезда в 
городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям 
граждан и в виде компенсации за проезд в городском автомобильном пассажирском 
транспорте (кроме такси) гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
города» утратили характер публичных нормативных обязательств в связи с изменением 
механизма предоставления меры поддержки согласно решению Думы города от 
29.09.2006 № 76-1V ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в
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городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям 
населения»;

- дополнительная мера социальной поддержки гражданам, фактически 
проживающим по адресу: дом 10, улица Привокзальная, город Сургут, на дату 
возникновения пожара, произошедшего 12.02.2022, жилые помещения которых 
пострадали от пожара, утратила силу в соответствии с решением Думы города от 
07.12.2022 № 234-VII ДГ65.

Кредиторская задолженность по публичным нормативным обязательствам на
01.01.2024 отсутствует.

8. Анализ использования бюджетных ассигнований на предоставление из
бюджета города субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
В 2023 году на предоставление из бюджета города субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в 
соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, а также субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 
соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса РФ направлены расходы в сумме 
964 547,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе ГАБС:

- Администрация города -  516 573,7 тыс. рублей или 53,6% от общего объема 
субсидий;

- департамент образования -  432 358,8 тыс. рублей или 44,8% от общего объема 
субсидий;

- ДИЗО -  15 615,3 тыс. рублей или 1,6% от общего объема субсидий.
Наибольший объем указанных средств направлен на предоставление

следующих субсидий:
-374 114,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета - субсидия семи 

частным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), а также на 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей. 
Получатели субсидии - некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания 
детей», ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», 
ООО «Наш Малыш», ООО «Счастливое детство», ООО «Негосударственное 
дошкольное учреждение - центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», ООО Центр 
развития «Золотой ключик», ИП Лысоконь Н.А.;

- 193 005,9 тыс. рублей - субсидия на содержание и капитальный ремонт линий 
уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон;

65 Решение Думы города от 07.12.2022 № 234-VII ДГ «О признании утратившим силу решения Думы города от 
02.03.2022 № 84-V11 ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки за счет средств местного бюджета».
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- 88 807,2 тыс. рублей - субсидия за счет средств местного бюджета на 
благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов;

- 74 066,9 тыс. рублей - субсидия на содержание средств регулирования 
дорожного движения;

- 53 556,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета в сумме
50 316,8 тыс. рублей -  субсидия на возмещение затрат частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, расходных материалов, игр, 
игрушек, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде 
предоставления двухразового питания в учебное время, на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания учащихся). Получатель субсидии - частное 
общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца;

-45 436,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета в сумме
19 967,1 тыс. рублей - субсидии 299 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

9. Анализ использования средств дорожного фонда
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе, частью 1 

статьи 4 Порядка формирования и использования дорожного фонда города Сургута, 
утверждённого решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ66, одновременно с 
отчётом об исполнении бюджета города за 2023 год представлен отчёт
об использовании средств дорожного фонда за 2023 год.

Согласно отчёту об использовании средств дорожного фонда за 2023 год объем 
фактических расходов дорожного фонда в 2023 году составил 3 439 362,7 тыс. рублей, 
что на (-) 82 834,5 тыс. рублей меньше бюджетных назначений 
(3 522 197,2 тыс. рублей), исполнение составило 97,6%.

В соответствии с информацией, представленной в ф. 050316467 главными 
распорядителями бюджетных средств Администрацией города и ДАиГ, неисполнение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда на общую сумму 82 834,5 тыс. рублей 
обусловлено в основном следующим:

- 24 396,6 тыс. рублей -  в связи с нарушением подрядными организациями 
сроков исполнения и иных условий контрактов по объекту «Подъездной путь к 
территории жилой застройки «Марьина Гора» в г. Сургуте», в том числе на 
выполнение проектно-изыскательских работ - 3 678,2 тыс. рублей, на выполнение 
работ по строительству объекта - 20 718,4 тыс. рублей;

- 19 207,6 тыс. рублей - в связи с заявительным характером субсидирования 
организаций - производителей товаров, работ и услуг на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, на предоставление операционного платежа в 
рамках реализации концессионного соглашения;

66 Решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде города Сургута» (далее -  Порядок 
от 27.09.2012 № 238-V ДГ).
67 Ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
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- 4 056,9 тыс. рублей -  в связи с нарушением подрядными организациями 
сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение проектно
изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Кассовые расходы по использованию средств дорожного фонда в 2023 году 
направлены на:

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в объеме 
3 318 052,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт 8 дворовых территорий многоквартирных 
домов в объеме 84 859,2 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего 
управление в сфере дорожного хозяйства в объеме 36 450,7 тыс. рублей.

Расходы дорожного фонда в 2023 году соответствуют направлениям, 
предусмотренным статьёй 3 Порядка от 27.09.2012 № 238-V ДГ.

Согласно отчёту об использовании средств дорожного фонда городского 
округа Сургут остаток средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2024 
отсутствует.

10. Анализ расходования средств резервного фонда Администрации города
Частью 14 решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ размер 

резервного фонда Администрации города на 2023 год утверждён в сумме 
85 000,0 тыс. рублей или 0,2% от общего объема расходов бюджета. В течение 
2023 года размер резервного фонда сократился на (-) 23 374,8 тыс. рублей или на 
(-) 27,5% и согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023 
составил 61 625,2 тыс. рублей (таблица 14).

таблица 14
Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации города в 2023 году
(тыс, рублей)

№ п/п Наименование показателя Итого
из них:

использовано
бюджетных

ассигнований

возвращено в 
резервный 

фонд
1 2 3 4 5

г
О б щ и й  о б ъ ем  б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  р е зе р в н о г о  ф о н д а  
А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  в 2 0 2 3  г о д у

8 5  0 0 0 ,0

2.
В ы д е л е н о  б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  и з  р е зе р в н о г о  ф о н д а , в  т о м  ч и с л е  по 
Г Р Б С  и н а п р а в л е н и я м :

2 4  9 1 3 ,8 2 3  3 7 4 ,8 1 5 3 9 ,0

2.1. Администрации города на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
города 4 242,2 4 242,0 ОД

2.2. Департаменту образования Администрации города на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы города 18 586,0 17 339,7 1 246,3

2.3. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы города 2 085,6 1 793,1 292,5

3 . О с т а т о к  с р е д с т в  р е зе р в н о г о  ф о н д а  на 0 1 .0 1 .2 0 2 4 61 6 2 5 ,2

В соответствии со статьёй 18 Положения о бюджетном процессе одновременно 
с Отчётом об исполнении бюджета города за 2023 год представлен отчёт об 
использовании ассигнований резервного фонда, согласно которому из резервного 
фонда на основании постановлений Администрации города выделено 
24 913,8 тыс. рублей (стр. 2, гр. 3 таблицы 14), из них использовано 
23 374,8 тыс. рублей (стр. 2, гр. 4 таблицы 14), остаток неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 1 539,0 тыс. рублей возвращен в резервный фонд.
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Выделение средств из резервного фонда в 2023 году осуществлялось по 
направлениям, предусмотренным пунктом 4.9 Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденного 
постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312.

11. Информация об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам

По данным ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам», составленных главными администраторами бюджетных 
средств, в 2023 году судебные решения исполнены на общую сумму 
177 760,4 тыс. рублей, из них по исполнительным документам 110 296,5 тыс. рублей:

• 10 559,6 тыс. рублей - выплаты в пользу физических лиц, основной 
причиной выплат является возмещение рыночной стоимости изымаемого для 
муниципальных нужд жилого помещения, возмещение ущерба, связанного с 
переселением граждан из аварийного жилья, подлежащего сносу, в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»;

• 99 736,9 тыс. рублей - выплаты в пользу юридических лиц, в основном 
взыскание задолженности:

- за выполнение дополнительных работ по строительству объекта «Улица 
Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» в 
сумме 77 758,1 тыс. рублей;

- за выполненные работы по осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев - 12 187,6 тыс. рублей;

- за потребленные энергоресурсы по объекту незавершенного строительства 
«Административное здание г. Сургут квартал 6 по проспекту Ленина» в сумме 
6 062,9 тыс. рублей;

- за аренду нежилого помещения городского градостроительного архива 
(ул. Энергетиков, 20) в сумме 1 091,8 тыс. рублей.

Указанные суммы подтверждаются данными выписки из журнала учета 
исполнительных документов за 2023 год, который ведёт департамент финансов как 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 
казённых учреждений, в соответствии со статьёй 242.5 Бюджетного кодекса РФ.

По состоянию на 01.01.2024 объем неисполненных судебных решений составил 
85,9 тыс. рублей (переходящий остаток по иску ООО «Ютерра» к Администрации 
города, в связи с поздним предоставлением документов об образовании 
задолженности).

12. Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства

Первоначально на 2023 год решением о бюджете утверждены бюджетные 
ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сумме 4 932 655,11 тыс. рублей. В течение финансового года объем ассигнований на 
данные цели увеличен на (+) 1 330 576,65 тыс. рублей и составил 
6 263 231,76 тыс. рублей (таблица 15).
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таблица 15

Информация об объёме бюджетных инвестиций на осуществление капитальных
вложений в 2023 году

(тыс, рублей)
№
п/п

Код
ГРБС

Наименование
Сводная бю дж етная роспись на 

31.12.2023
Кассовые расходы О тклонение

У ровень исполнения,
%

1 2 3 4 5 ' 6=5-4 7=5/4*100

1 040 А д м и н и с тр ац и я  го р о д а  (с  у чётом  
п о д в ед о м ст в ен н ы х  М К У ) 634 102 500 ,29 632 99 8  3 8 3 ,3 4 -1 104 116,95 99,83

2 046
Д еп а р там е н т  ар х и текту р ы  и 
гр ад о стр о и т ел ь ств а  (с  учётом  
М К У  »У К С ») 2 177 752 113,08 2 177 367 551,71 -384  5 61 ,37 99,98

3 070 Д еп а р там е н т  и м у щ ествен н ы х  и 
зе м ел ьн ы х  о тн о ш ен и й 3 451 377 149,66 3 395 49 2  254,31 -55 8 8 4  895,35 98,38

Всего 6 2 6 3  231 763 ,03 6 20 5  85 8  1 8 9 3 6 -57  37 3  5 73 ,67 99,08

Структура расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций 
за 2023 год (укрупнённо) представлена на рисунке 11.

Приобретение 
жилых помещений, 
выплата выкупных 
цен за изымаемые 
жилые помещения 

35%

Строительство улиц 
(дорог), проездов и 

тротуаров 
14%

Создание 
сооружений 
культуры и 

молодёжной 
политики 

0,01%
Строительство
инженерной

инфраструктуры
27%

рисунок 1 1
Структура расходов бюджета города на осуществление 

бюджетных инвестиций за 2023 год

Участок 
набережной 

протоки Кривуля в 
г.Сургуте 

23%

Строительство
кладбища

1%

Исполнение составило 6 205 858,19 тыс. рублей или 99,08% плановых 
назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 
57 373,57 тыс. рублей (графа 6 таблицы 15).

Подробная информация о причинах неисполнения плановых назначений на 
осуществление бюджетных инвестиций в разрезе объектов, а также анализ объема 
незавершенного строительства, сложившегося на 01.01.2024 представлена в 
приложении 8 к настоящему заключению.

13. Анализ бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на 
обустройство территорий общественных пространств и благоустройство 

дворовых территорий города Сургута
13.1. Согласно информации, отраженной в материалах к проекту решения, 

отчётных формах главных распорядителей бюджетных средств (Администрации 
города, ДАиГ, ДИЗО), на обустройство территорий общественных пространств
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города Сургута (без учета дворовых территорий и автостоянок) -  парков, скверов, 
аллей, набережных (далее -  объектов благоустройства) в 2023 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на период до 2030 года» израсходованы 150 341,32 тыс. рублей, из них:

- 36 515,44 тыс. рублей (24,29%) -  средства федерального бюджета;
- 60 397,07 тыс. рублей (40,17%) -  средства окружного бюджета;
- 53 428,81 тыс. рублей (35,54%) -  средства местного бюджета.
Информация об объёме средств, направленных в 2023 году на обустройство

объектов благоустройства, в разрезе ГРБС, источников финансирования отражена в 
Таблице 16.

Таблица 16
______(рублей)

Наименование ГРБС (подведомственного учреждения), источников финансирования Всего произведено расходов 
(КВР240, 850)

1 2
Итого, в том числе: 150 341 322,75
средства федерального бюджета 36 515 438,84
средства окружного бюджета 60 397 071,15
средства местного бюджета 53 428 812,76
ДАиГ (МКУ «УКС68») всего, в том числе: 146 223 058,69
средства федерального бюджета 36 515 438,84
средства окружного бюджета 60 397 071,15
средства местного бюджета 49 310 548,70
Администрация города (МКУ «ЛПХ69»), в том числе: 4 118 264,06
средства местного бюджета 4 118 264,06

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города на обустройство объектов благоустройства в 2023 году, относительно 
уточненного плана (сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023) в 
разрезе ГРБС представлена в Таблице 17. Подробная информация в разрезе объектов 
благоустройства представлена в приложении 9 к настоящему заключению.

Таблица 17
(рублей)

№
п/п

Код
ГРБС Наименование Сводная бюджетная 

роспись на 31.12.2023 Кассовые расходы Отклонение
Уровень

исполнения,
%

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100

1 040 Администрация города 
(МКУ «ЛПХ») 5 287 209,55 4 118 264,06 -1 168 945,49 77,89

2 046 ДАиГ
(МКУ «УКС») 167 944 362,53 146 223 058,69 -21 721 303,84 87,07

Всего 173 231 572,08 150 341 322,75 -22 890 249,33 86,79

Кассовые расходы ДАиГ (МКУ «У КС») на обустройство объектов 
благоустройства составили 146 223,06 тыс. рублей или 87,07 % от уточнённых 
плановых назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 
21 721,30 тыс. рублей, в том числе по следующим причинам70:

1) 17 733,12 тыс. рублей -  уменьшение стоимости работ вследствие уточнения 
их объёмов (и/или количества использованного материала), в том числе по объектам:

- 8 535,00 тыс. рублей -  «Компенсация расходов по переустройству объектов 
электросетевого хозяйства в целях эксплуатации завершенной благоустройством 
территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23 А»;

68 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее -  МКУ «УКС»).
69 Муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» (далее -  МКУ «ЛПХ»),
70 Информация сформирована на основании сведений, отражённых в отчётных формах (ф. 0503160 
«Пояснительная записка», ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» на 01.01.2024).



47

- 7 809,02 тыс. рублей -  «Благоустройство сквера на пересечении бульвара 
Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»;

- 773,43 тыс. рублей -  «Обустройство пешеходного маршрута на территории 
исторического культурного слоя города Сургута»;

- 589,17 тыс. рублей -  «Экопарк «За Саймой»;
- 26,50 тыс. рублей -  «Парковая зона в мкр-не 20А»;
2) 3 738,53 тыс. рублей (средства местного бюджета) - в результате 

перераспределения средств между источниками финансирования (окружной и 
федеральный бюджеты по объекту «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец 
торжеств»;

3) 178,17 тыс. рублей - нарушение сроков разработки и проведения 
государственной экспертизы проектной документации по объекту «Парк в мкр. 38»;

4) 71,48 тыс. рублей - отсутствует потребность, так как работы по 
технологическому присоединению к электрическим сетям будут осуществлены по 
факту выполнения полного комплекса работ по благоустройству объектов:

40,43 тыс. рублей - «Сквер, прилегающий к территории 
МКУ «Дворец торжеств»;

- 21,25 тыс. рублей - «Парковая зона в мкр-не 20А»;
- 9,80 тыс. рублей - «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы 

и проспекта Ленина в г. Сургуте».
Кассовые расходы Администрации города (МКУ «ЛПХ») на обустройство 

объектов благоустройства, составили 4 118,26 тыс. рублей или 77,89 % от уточнённых 
плановых назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 
1 168,95 тыс. рублей, вследствие невыполнения подрядчиками отдельных видов работ 
(устройство газона, прокладка сети видеонаблюдения, установка урн, скамеек), в том 
числе по следующим объектам:

982,99 тыс. рублей - «Спортивная площадка в микрорайоне 
Железнодорожников по улице Мечникова»;

- 185,96 тыс. рублей - «Спортивная площадка на территории парка «Кедровый
Лог».

13.2. Решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов 
предусмотрены бюджетные ассигнования на благоустройство 5 общественных 
территорий на 2024 год в размере 171 238,03 тыс. рублей (в том числе: 
34 463,30 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 54 069,60 тыс. рублей - 
средства окружного бюджета, 82 705,13 тыс. рублей - средства местного бюджета), а 
именно:

- 15 000,00 тыс. рублей - «Благоустройство территории для размещения сквера 
в мкр. 34»;

- 7 165,89 тыс. рублей - «Экопарк «За Саймой»;
- 53 067,49 тыс. рублей - «Благоустройство сквера на пересечении бульвара 

Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»;
- 67 276,48 тыс. рублей - «Парковая зона в мкр-не 20А»;
- 28 728,17 тыс. рублей - «Парк в микрорайоне 8 по ул. Республики, 75».
13.3. Анализ бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на 

благоустройство дворовых территорий, показал, что финансовое обеспечение 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в 2023 году осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий 2.1 
«Благоустройство дворовых территорий» и 2.2 «Реализация инициативных проектов»
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муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период 
до 2030 года» в форме субсидий, предоставляемых в соответствии со 
статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ.

Решением Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ утверждены бюджетные 
ассигнования за счёт средств местного бюджета на предоставление субсидии на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 
233 130,32 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 всего на 
благоустройство дворовых территорий предусмотрено 101 733,36 тыс. рублей, что на 
(-) 131 396,96 тыс. рублей или на (-) 56,36% меньше бюджетных ассигнований, 
утверждённых решением Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ.

Исполнение бюджетных ассигнований на благоустройство 10 дворовых 
территорий составило 88 807,20 тыс. рублей или 87,29 % от уточнённых плановых 
назначений.

Объем неисполненных бюджетных назначений составил 12 926,16 тыс. рублей 
в связи с уменьшением стоимости работ вследствие уточнения их объёмов. 
Подробная информация об объёмах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города на благоустройство дворовых территорий в 2023 году, представлена 
в приложении 10 к настоящему заключению.

13.4. Кроме того, в рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
города установлено следующее.

В приложении 771 к Отчету об исполнении бюджета отражён объект «Проезд с 
ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 
г. Сургута. Автомобильная парковка» (далее -  Объект).

В 2023 году МКУ «УКС» доведены денежные средства на вышеуказанный 
Объект в сумме 11 105 894,46 рубля (КБК 046 050372 11.1.06.20980 24073) по 
основному мероприятию 1.3 «Строительство внутриквартальных проездов» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 
период до 2030 года».

Согласно исполнительной документации в 2023 году выполнены работы по 
строительству парковки, устройству пешеходного тротуара, наружного освещения, 
реконструкции горловин существующих колодцев.

Отметим, что согласно пункту 6 статьи 3 Закона № 257-ФЗ74 деятельность по 
проектированию и строительству автомобильных дорог относится к дорожной 
деятельности.

Расходы на выполненные работы по строительству внутриквартального 
проезда, автомобильной парковки должны быть отражены по 
КБК 046 0409 11.1.06.20980 400, то есть в соответствии с абз. 12 подпункта 18.2.4 и 
подпунктом 53.4 Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации по подразделу классификации расходов бюджетов 0409 «Дорожное

71 Приложение 7 «Расходы бюджета на благоустройство общественных территорий по благоустраиваемым 
территориям и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за 2023 год» к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за 2023 год».
72 Подраздел 0503 «Благоустройство» классификации расходов бюджетов (абз. 4 подпункта 18.2.5 Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации).
73 Подгруппа видов расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» - подпункт 53.2.4 Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации.
74 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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хозяйство (дорожные фонды)» и по группе видов расходов 400 «Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности».

Таким образом, планирование и использование бюджетных средств на 
строительство парковки, устройство пешеходного тротуара, наружного освещения, 
реконструкцию горловин существующих колодцев, выполненных на объекте «Проезд 
с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 
г. Сургута. Автомобильная парковка» по подразделу 0503 «Благоустройство» 
классификации расходов бюджетов и по подгруппе видов расходов 240 «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» не соответствует требованиям подпунктов 18.2.5 и 53.2.4 Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации.

14. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности

В соответствии со статьями 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса РФ Контрольно
счетной палатой города проведены внешние проверки годовой бюджетной 
отчётности 7 Г АБС (Думы города, Администрации города, Контрольно-счетной 
палаты города, департамента финансов, департамента образования, департамента 
архитектуры и градостроительства, департамента имущественных и земельных 
отношений). По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
ГАБС установлено следующее.

1. Годовая бюджетная отчётность представлена в составе и по формам, 
утверждённым Инструкцией № 191 н75, Инструкцией № ЗЗн76, приказом департамента 
финансов Администрации города от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0 «Об утверждении 
Порядка составления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджета муниципального образования городской округ Сургут ХМАО - Югры».

2. Бюджетная отчётность ГАБС составлена на основании бюджетной 
отчётности получателей бюджетных средств. Вместе с тем, в ходе выборочной 
проверки соответствия показателей форм отчётности получателей бюджетных 
средств данным регистров бюджетного учёта (Главной книги) выявлены расхождения 
по 7 получателям бюджетных средств, что может свидетельствовать о несоблюдении 
получателями бюджетных средств требований пункта 7 Инструкции № 191н, 
согласно которому бюджетная отчётность составляется на основе данных Главной 
книги и (или) других регистров бюджетного учёта, с обязательным проведением 
сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учёта с оборотами и 
остатками по регистрам синтетического учёта.

В ходе контрольного мероприятия получателями бюджетных средств 
представлены скорректированные регистры бюджетного учёта.

Необходимо отметить, что расхождения показателей форм отчётности и 
данных Главной книги выявлены в основном по счетам учета показателей принятых 
бюджетных обязательств и обусловлены, в частности, применением ПБС различного 
неверного подхода при отражении операций по переносу показателей аналитических

75 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее -  Инструкция 191 н).
76 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» (далее -  Инструкция № ЗЗн).
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счетов санкционирования расходов (пункт 312 Инструкции № 157н77), приводящего к 
искажению показателей счетов бюджетного учета.

Учитывая отсутствие корреспонденции счетов бюджетного учета в приказах и 
разъяснительных документах Минфина России при отражении таких операций, в 
целях исключения фактов неверного отражения операций в регистрах бюджетного 
учета, принимая во внимание абзац 27-й пункта 278 Инструкции № 162н79, 
рекомендуем департаменту финансов определить единый подход (корреспонденцию 
счетов) при отражении операций по переносу показателей аналитических счетов 
санкционирования расходов согласно пункту 312 Инструкции № 157н.

Кроме того, учитывая наличие в 2023 году аналогичных замечаний в части 
выявленных фактов расхождения данных отчетности с показателями по счетам 
санкционирования, принимая во внимание, что достоверность бухгалтерской 
отчетности в первую очередь подтверждается данными инвентаризации, 
руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», пунктом 80 Федерального стандарта № 256н80, пунктом 9 
Федерального стандарта № 274н81, в целях исключения случаев неверного отражения 
информации в бюджетной отчётности предлагаем администраторам бюджетных 
средств рассмотреть возможность закрепления в учетной политике порядка 
проведения инвентаризации счетов группы 1.500.00 «Санкционирование расходов».

3. По результатам проверок имелись замечания к содержанию отдельных форм 
отчётности в части неверного отражения текущей или долгосрочной задолженности. 
Аналогичные недостатки были выявлены и по результатам проверки бюджетной 
отчетности ГАБС за 2022 год.

В целях исключения случаев неверного отражения информации в бюджетной 
отчётности, учитывая отсутствие обособленного учета сумм долгосрочной 
задолженности, предлагаем администраторам бюджетных средств определять 
наличие долгосрочной задолженности до момента формирования отчётности, 
например, по результатам инвентаризации, либо принять меры к автоматизации 
бухгалтерского учета такой задолженности (например, с применением 
дополнительной аналитики счета).

4. Имелись замечания к учету и списанию отдельных активов и задолженности, 
не повлиявшие на достоверность годовой отчётности главных администраторов 
бюджетных средств или консолидированной отчётности муниципального 
образования. Часть замечаний устранена путем корректировки данных бюджетного 
учёта в текущем периоде.

77 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 157н).
78 Абз. 27-й пункта 2: «При отсутствии в настоящей Инструкции типовых корреспонденций счетов бюджетного 
учета финансовые органы, главные распорядители бюджетных средств имеют право определять необходимую 
для отражения в бюджетном учете корреспонденцию счетов в части, не противоречащей указанной 
Инструкции».
79 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н).
80 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора» (далее - Федеральный стандарт № 256н).
81 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее -  
Федеральный стандарт № 274н).
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Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе о выявленных отдельных нарушениях и замечаниях, 
предложения по внешней проверке бюджетной отчётности Г АБС отражены в отчётах 
от 24.04.2024 №№ КСП-01-18-3, КСП-01-18-4, КСП-01-18-5, от 26.04.2024 
№№ КСП-01 -18-6, КСП-01-18-7, КСП-01-18-8, КСП-01-18-9, которые направлены в 
адрес Думы города, Г лавы города и в прокуратуру города.

Учитывая результаты внешней проверки бюджетной отчётности за 2023 год, 
предлагаем администраторам бюджетных средств принять меры по усилению и 
обеспечению совершенствования системы внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, например, предусмотрев дополнительные процедуры.

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 
установлено, что отражение доходов и расходов бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета, иных показателей выполнено на основании 
отчётных данных в полном объёме в соответствии со статьёй 32 Бюджетного кодекса 
РФ.

Отчётность об исполнении консолидированного бюджета города составлена на 
основании показателей форм бюджетной отчётности ГАБС, обобщённых путём 
суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с 
исключением взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм 
бюджетной отчётности.

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета города за 
2023 год установлено:

1) бюджет городского округа Сургут в 2023 году исполнен:
- по доходам в сумме 40 420 631,9 тыс. рублей или 100,3% бюджетных 

назначений по доходам (раздел 2, стр. 12-25 настоящего заключения);
- по расходам -  40 273 903,8 тыс. рублей или 96,5% бюджетных ассигнований, 

утвержденных сводной бюджетной росписью (разделы 5-13, стр. 32-49 настоящего 
заключения);

- с профицитом бюджета -  146 728,1 тыс. рублей (раздел 3, стр. 25- 
29 настоящего заключения);

2) объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 составил в сумме 
1 216 587,8 тыс. рублей и не превысил верхний предел, утверждённый частью 16 
решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ, согласно положениям статьи 
107 Бюджетного кодекса РФ. Структура муниципального долга соответствует 
требованиям статьи 100 Бюджетного кодекса РФ (раздел 4, стр. 29-32 настоящего 
заключения);

3) остаток средств на счетах бюджета в органах Федерального казначейства по 
состоянию на 01.01.2024 составил 1 044 159,6 тыс. рублей, в том числе 
1 043 832,5 тыс. рублей -  остаток средств местного бюджета; 327,1 тыс. рублей -  
остаток межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет ХМАО - Югры 
в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ.

Результаты внешней проверки свидетельствуют о полноте и достоверности 
Отчёта об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры за 2023 год.
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По результатам внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 
2023 год предлагаем:

1. Думе города рассмотреть Отчёт об исполнении бюджета городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2023 год с учётом 
настоящего заключения.

2. Администрации города, принимая во внимание повышение максимального 
размера коэффициента переходного периода, установленного постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за 
земельные участки земель населенных пунктов», а также необходимость 
наращивания собственной доходной базы муниципального образования, в частности, 
неналоговых доходов, рассмотреть возможность увеличения коэффициентов 
переходного периода, установленных постановлением Администрации города от 
16.01.2012 № 6582, с учетом принципа экономической обоснованности (пункт 2.2.1, 
стр. 17-19 настоящего заключения).

3. При планировании и использовании бюджетных средств на реализацию 
права органов местного самоуправления на осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского 
округа (решение Думы города от 04.03.2022 № 97-VII ДГ):

- администратору и соадминистратору муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (департаменту 
городского хозяйства Администрации города, ДАиГ) скорректировать состав 
мероприятий основного мероприятия 3.1 «Реализация переданного отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» (например, исключить 
либо переместить мероприятие, связанное с обустройством территории по 
содержанию животных без владельцев, из основного мероприятия 3.1, либо иным 
образом урегулировать вопрос);

- финансовому органу в случае необходимости, руководствуясь пунктом 4 
статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19 Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации, внести изменения в перечень целевых статей 
расходов бюджета города, обеспечив привязку к расходному обязательству об 
установлении вышеуказанного права муниципального образования, например, 
дополнить новой целевой статьей (пункт 5.2, стр. 34-35 настоящего заключения).

4. Администраторам бюджетных средств (раздел 14, стр. 49-51 настоящего 
заключения):

4.1) принять меры по усилению и обеспечению совершенствования системы 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с учётом 
результатов внешней проверки бюджетной отчётности главных распорядителей 
бюджетных средств и получателей бюджетных средств за 2023 год;

4.2) в целях исключения случаев неверного отражения информации в 
бюджетной отчётности:

4.2.1) определять наличие долгосрочной задолженности до момента 
формирования отчётности, например, по результатам инвентаризации, либо принять

82 Постановление Администрации города от 16.01.2012 № 65 «О коэффициентах переходного периода в 
отношении земельных участков земель населенных пунктов, расположенных в границах городского округа 
город Сургут, государственная собственность на которые не разграничена».
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меры к автоматизации бухгалтерского учета такой задолженности (например, с 
применением дополнительной аналитики счета);

4.2.2) рассмотреть возможность закрепления в учетной политике порядка 
проведения инвентаризации счетов группы 1.500.00 «Санкционирование расходов», 
руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», пунктом 80 Федерального стандарта № 256н, пунктом 9 
Федерального стандарта № 274н и принимая во внимание, что достоверность 
бухгалтерской отчетности в первую очередь подтверждается данными 
инвентаризации.

5. Финансовому органу -  департаменту финансов Администрации города как 
органу, осуществляющему методологическое руководство, в целях исключения 
фактов неверного отражения администраторами бюджетных средств операций в 
регистрах бюджетного учета и в отчетности, принимая во внимание пункт 2 
Инструкции № 162н, определить единый подход (корреспонденцию счетов) при 
отражении операций по переносу показателей аналитических счетов 
санкционирования расходов согласно пункту 312 Инструкции № 157н (раздел 14, 
стр. 49-51 настоящего заключения).

6. Администрации города по выявленным недостаткам в части соблюдения 
методологии бюджетной классификации, информация о которых изложена в 
пункте 13.4 настоящего заключения, пунктах 3 и 4 приложения 8 к настоящему 
заключению, определить меру и привлечь к ответственности лиц, допустивших 
выявленные нарушения.

Представить информацию о рассмотрении настоящего заключения в адрес 
Контрольно-счетной палаты в срок до 14.06.2024.

Приложения:
1. Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2020-2023 годы.
2. Информация о категориях плательщиков, воспользовавшихся льготами в 

2020 - 2023 годах.
3. Информация о коэффициентах переходного периода, применяемых при 

определении размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, установленных отдельными 
муниципальными образованиями ХМАО - Югры.

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по неналоговым 
доходам.

5. Информация о расходах бюджета города Сургута в 2023 году (в разрезе 
функциональной и ведомственной структуры расходов бюджета).

6. Информация о расходах местного бюджета на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2023 году.

7. Информация о планировании бюджетных ассигнований и кассовых 
расходах на исполнение переданных государственных полномочий за счет средств 
местного бюджета в 2023 году.

8. Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства.

9. Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых 
территорий и автостоянок).
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10. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 
2023 году на благоустройство дворовых территорий.

Бережная Лариса Александровна, 52-83-63 
Рогаченко Вероника Сергеевна, 52-83-76 
Афризонова Ксения Владимировна, 52-80-07 
Битнер Анастасия Николаевна, 52-81-69 
Шаева Жанна Александровна, 52-82-01 
Бузорина Наталья Михайловна, 52-81-68 
Таранова Анастасия Николаевна, 52-80-02 
Иванова Ирина Николаевна, 52-81-71 
Сидорова Дарья Сергеевна, 52-80-17 
Кузьменко Анна Юрьевна, 52-80-03
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Приложение 1 к заключению 
от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 на 
Отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры за 2023 год

Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2020-2023 годы
(тыс. рублей)

№ п/п Код

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида доходов, 
классификации операций сектора 

государственного управления

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Решение Думы города от 
28.05.2021 № 738-VI ДГ 
(кассовые поступления)

Решение Думы города от 
03.06.2022 № 137-VII ДГ 
(кассовые поступления)

Решение Думы города от 
31.05.2023 № 352-VII ДГ 
(кассовые поступления)

Решение Думы города от 
26.12.2022 № 250-VII ДГ 

(план)
Решение Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ (план) Кассовые поступления

сумма структура,
%

сумма структура,
%

сумма структура, % сумма структура, % сумма структура,
%

отклонение от решения Думы 
города от 26.12.2022 № 250-VII 

ДГ

сумма структура, %

отклонение

от решения Думы города от 
26.12.2022 № 250-VII ДГ 

(план, 2023 год)

от решения Думы города от 
20.12.2023 № 483-VII ДГ 

(план, 2023 год)

от решения Думы города от 
31.05.2023 № 352-VII ДГ 

(2022)

от решения Думы города от 
03.06.2022 № 137-VII ДГ 

(2021 год)

сумма (гр.16 - 
гр.14)

темп роста, % 
(гр.18 / гр.14) *

100

сумма (гр.20 - 
гр.14)

темп роста, 
% (гр.22/ 

гр.14) * 100

сумма (гр.20 - 
гр.16)

темп роста, 
% (гр.24/ 

гр.16) * 100

сумма (гр.20 - 
гр.12)

темп роста, 
% (гр.26/ 

гр.12) * 100

сумма (гр.20 - 
гр.10)

темп роста, 
% (гр.28 / 

гр.10) * 100

i 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 12 4 2 5  5 5 9 ,8 4 1 ,2 % 12 0 2 3  6 8 2 ,7 3 7 ,0 % 15 7 5 2  4 4 9 ,3 4 2 ,2 % 14 7 0 2  1 6 8 ,4 3 6 ,8 % 1 5  8 2 3  9 2 0 ,5 3 9 ,3 % 1 121 7 5 2 ,1 7 ,6 % 16 7 0 9  6 5 0 ,2 4 1 ,3 % 2  0 0 7  4 8 1 ,8 1 3 ,7 % 8 8 5  7 2 9 ,7 5 ,6 % 9 5 7  2 0 1 ,0 6 ,1 % 4  6 8 5  9 6 7 ,6 3 9 ,0 %

1. 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 4 9 2  3 8 5 ,2 2 8 ,2 % 7  4 1 4  3 1 3 ,3 2 2 ,8 % 10 7 7 4  4 4 9 ,1 2 8 ,9 % 10 171 9 9 6 ,8 2 5 ,5 % 10 8 9 7  5 1 1 ,4 2 7 ,0 % 7 2 5  5 1 4 ,6 7 ,1 % 11 6 2 2  8 9 8 ,3 2 8 ,8 % 1 4 5 0  9 0 1 ,5 1 4 ,3 % 7 2 5  3 8 6 ,9 6 ,7 % 8 4 8  4 4 9 ,3 7 ,9 % 4  2 0 8  5 8 5 ,0 5 6 ,8 %

1.1. 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 4 9 2  3 8 5 ,2 2 8 ,2 % 7  4 1 4  3 1 3 ,3 2 2 ,8 % 10 7 7 4  4 4 9 ,1 2 8 ,9 % 10 171 9 9 6 ,8 2 5 ,5 % 10 8 9 7  5 1 1 ,4 2 7 ,0 % 7 2 5  5 1 4 ,6 7 ,1 % 11 6 2 2  8 9 8 ,3 2 8 ,8 % 1 4 5 0  9 0 1 ,5 1 4 ,3 % 7 2 5  3 8 6 ,9 6 ,7 % 8 4 8  4 4 9 ,3 7 ,9 % 4  2 0 8  5 8 5 ,0 5 6 ,8 %

2. 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 8  0 6 0 ,5 0 ,1 % 4 9  8 9 0 ,4 0 ,2 % 6 0  3 5 2 ,7 0 ,2 % 5 4  2 4 6 ,2 0 ,1 % 61  4 6 8 ,4 0 ,2 % 7  2 2 2 ,2 1 3 ,3 % 63 9 5 7 ,4 0 ,2 % 9  7 1 1 ,2 1 7 ,9 % 2  4 8 9 ,0 4 ,0 % 3 6 0 4 ,7 6 ,0 % 14 0 6 6 ,9 2 8 ,2 %

2.1. 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимые на 
территории Российской Федерации

3 8  0 6 0 ,5 0 ,1 % 4 9  8 9 0 ,4 0 ,2 % 6 0  3 5 2 ,7 0 ,2 % 5 4  2 4 6 ,2 0 ,1 % 61  4 6 8 ,4 0 ,2 % 7  2 2 2 ,2 1 3 ,3 % 6 3  9 5 7 ,4 0 ,2 % 9  7 1 1 ,2 1 7 ,9 % 2  4 8 9 ,0 4 ,0 % 3 6 0 4 ,7 6 ,0 % 14 0 6 6 ,9 2 8 ,2 %

3. 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 8 5 2  9 1 5 ,4 6 ,1 % 2  2 9 4  1 2 4 ,2 7 ,1 % 2  3 6 3  6 1 4 ,6 6 ,3 % 2  14 9  3 2 8 ,1 5 ,4 % 2  3 4 0  0 1 4 ,9 5 ,8 % 190 6 8 6 ,8 8 ,9 % 2  3 7 4  5 6 2 ,6 5 ,9 % 2 2 5  2 3 4 ,5 1 0 ,5 % 3 4  5 4 7 ,8 1 ,5 % 10 9 4 8 ,1 0 ,5 % 80 4 3 8 ,4 3 ,5 %

3.1. 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения

1 5 3 9  3 8 9 ,4 5 ,1 % 2  145 7 9 2 ,6 6 ,6 % 2  2 7 6  4 8 3 ,6 6 ,1 % 2  0 5 5  0 1 7 ,8 5 ,2 % 2  3 2 3  6 2 2 ,7 5 ,8 % 2 6 8  6 0 5 ,0 1 3 ,1 % 2  3 6 4  9 1 6 ,8 5 ,9 % 3 0 9  8 9 9 ,0 1 5 ,1 % 41 2 9 4 ,1 1 ,8 % 8 8  4 3 3 ,2 3 ,9 % 2 1 9  1 2 4 ,2 1 0 ,2 %

3.2. 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 2 2 8  6 5 9 ,4 0 ,8 % 6 0  0 8 9 ,5 0 ,2 % 1 2 0 7 ,7 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % -4  1 7 2 ,2 0 ,0 % -4  1 7 2 ,2 0 ,0 % -3 8 8 5 ,9 0 ,0 % -3 8 8 5 ,9 -1 0 0 ,0 % 2 8 6 ,2 -6 ,9 % -5 0 9 3 ,6 -4 2 1 ,8 % -6 3  9 7 5 ,4 -1 0 6 ,5 %

3.3. 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 0 1 ,9 0 ,0 % 6 8 ,2 0 ,0 % 4 1 2 ,9 0 ,0 % 4 3 3 ,0 0 ,0 % 5 3 4 ,9 0 ,0 % 1 0 1 ,9 2 3 ,5 % 5 3 6 ,5 0 ,0 % 1 03 ,5 2 3 ,9 % 1,6 0 ,3 % 123,5 2 9 ,9 % 4 6 8 ,3 6 8 6 ,4 %

3.4. 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

8 4  6 6 4 ,7 0 ,3 % 88 1 7 3 ,9 0 ,3 % 85 5 1 0 ,3 0 ,2 % 93 8 7 7 ,3 0 ,2 % 2 0  0 2 9 ,4 0 ,0 % -73  8 4 7 ,9 -7 8 ,7 % 12  9 9 5 ,3 0 ,0 % -8 0  8 8 2 ,1 -8 6 ,2 % -7  0 3 4 ,1 -3 5 ,1 % -7 2  5 1 5 ,1 -8 4 ,8 % -7 5  1 7 8 ,6 -8 5 ,3 %

4. 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 9 0  1 9 7 ,4 2 ,6 % 1 0 0 1  9 9 8 ,6 3 ,1 % 1 18 4  6 7 2 ,6 3 ,2 % 1 14 7  6 5 1 ,2 2 ,9 % 1 1 3 4  0 3 6 ,8 2 ,8 % -13  6 1 4 ,4 -1 ,2 % 1 2 2 8  4 5 7 ,8 3 ,0 % 80  8 0 6 ,6 7 ,0 % 9 4  4 2 1 ,0 8 ,3 % 4 3  7 8 5 ,2 3 ,7 % 2 2 6  4 5 9 ,1 2 2 ,6 %
4.1. 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 166 8 9 7 ,1 0 ,6 % 195 9 5 4 ,1 0 ,6 % 2 9 8  2 8 5 ,9 0 ,8 % 2 7 5  5 2 7 ,1 0 ,7 % 2 7 5  5 2 7 ,1 0 ,7 % 0 ,0 0 ,0 % 3 4 3  7 7 6 ,5 0 ,9 % 6 8  2 4 9 ,4 2 4 ,8 % 6 8  2 4 9 ,4 2 4 ,8 % 4 5  4 9 0 ,6 1 5 ,3 % 1 4 7  8 2 2 ,5 7 5 ,4 %
4.2. 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 1 1  2 9 1 ,6 0 ,7 % 2 1 7  2 6 4 ,5 0 ,7 % 2 2 5  5 4 9 ,8 0 ,6 % 2 2 3  0 1 1 ,7 0 ,6 % 2 3 0  0 6 7 ,2 0 ,6 % 7  0 5 5 ,5 3 ,2 % 2 3 4  4 4 4 ,8 0 ,6 % 11 4 3 3 ,2 5 ,1 % 4  3 7 7 ,6 1 ,9 % 8 8 9 5 ,0 3 ,9 % 17 1 80 ,3 7 ,9 %
4.3. 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 1 2  0 0 8 ,7 1 ,4 % 5 8 8  7 8 0 ,1 1 ,8 % 6 6 0  8 3 6 ,9 1 ,8 % 6 4 9  1 1 2 ,4 1 ,6 % 6 2 8  4 4 2 ,5 1 ,6 % -2 0  6 6 9 ,9 -3 ,2 % 6 5 0  2 3 6 ,4 1 ,6 % 1 1 2 4 ,0 0 ,2 % 21 7 9 3 ,9 3 ,5 % -1 0  6 0 0 ,5 -1 ,6 % 61  4 5 6 ,4 1 0 ,4 %
5. 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110 6 0 7 ,6 0 ,4 % 101 9 8 3 ,4 0 ,3 % 106 6 1 8 ,7 0 ,3 % 105 0 9 3 ,8 0 ,3 % 9 1  1 8 4 ,5 0 ,2 % -13  9 0 9 ,3 -1 3 ,2 % 9 2  6 8 9 ,6 0 ,2 % -1 2  4 0 4 ,1 -1 1 ,8 % 1 5 0 5 ,2 1 ,7 % -1 3  9 2 9 ,0 -1 3 ,1 % -9  2 9 3 ,7 -9 ,1 %

6. 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0 ,2 0 ,0 % -0 ,3 0 ,0 % -0 ,2 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % -0 ,2 0 ,0 % -0 ,2 0 ,0 % -0 ,2 0 ,0 % -0 ,2 -1 0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,1 -2 7 ,5 % 0 ,2 -5 1 ,5 %

7. 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6 3 4  5 2 2 ,6 2 ,1 % 6 8 9  7 0 0 ,1 2 ,1 % 6 8 1  1 6 6 ,8 1 ,8 % 7 5 9  4 1 3 ,5 1 ,9 % 7 5 1  7 2 2 ,8 1 ,9 % -7  6 9 0 ,7 -1 ,0 % 7 5 1  7 9 5 ,0 1 ,9 % -7  6 1 8 ,4 -1 ,0 % 7 2 ,3 0 ,0 % 7 0  6 2 8 ,2 1 0 ,4 % 6 2  0 9 4 ,9 9 ,0 %

7.1. 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям

21 181,3 0 ,1 % 8 7 9 8 ,3 0 ,0 % 15 6 1 5 ,7 0 ,0 % 16 8 4 7 ,7 0 ,0 % 11 6 6 1 ,3 0 ,0 % -5 1 8 6 ,4 -3 0 ,8 % 11 6 6 1 ,3 0 ,0 % -5 1 8 6 ,4 -3 0 ,8 % 0 ,0 0 ,0 % -3 9 5 4 ,4 -2 5 ,3 % 2  8 6 3 ,0 3 2 ,5 %

7.2. 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

5 1 ,4 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 %

7.3. 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

5 3 4  9 1 8 ,2 1 ,8 % 6 1 1  6 9 9 ,5 1 ,9 % 5 9 0  3 6 0 ,3 1 ,6 % 6 7 0  1 9 5 ,2 1 ,7 % 6 5 5  5 8 8 ,9 1 ,6 % -1 4  6 0 6 ,3 -2 ,2 % 6 4 9  7 2 9 ,5 1 ,6 % -2 0  4 6 5 ,7 -3 ,1 % -5 8 5 9 ,4 -0 ,9 % 5 9  3 6 9 ,2 1 0 ,1 % 3 8  0 3 0 ,0 6 ,2 %
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7.4. 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

0 ,0 0 ,0 % 6 0 8 ,6 0 ,0 % 3 8 6 ,7 0 ,0 % 4 2 4 ,4 0 ,0 % 3 1 4 ,8 0 ,0 % -1 0 9 ,5 -2 5 ,8 % 3 8 6 ,8 0 ,0 % -3 7 ,5 -8 ,8 % 7 2 ,0 2 2 ,9 % 0 ,2 0 ,0 % -2 2 1 ,8 -3 6 ,4 %

7.5. 1 11 05400 00 0000 120

Плата за публичный сервитут, 
предусмотренная решением 
уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

9 ,2 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 4 4 ,5 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % -4 4 ,5 0 ,0 % -4 4 ,5 -1 0 0 ,0 % -4 4 ,5 -1 0 0 ,0 % -8 9 ,0 -2 0 0 ,0 % -4 4 ,5 -1 0 0 ,0 %

7.6. 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий

2 0  1 7 2 ,2 0 ,1 % 12 6 3 5 ,3 0 ,0 % 14 9 4 2 ,6 0 ,0 % 10 7 8 3 ,7 0 ,0 % 14  1 5 7 ,5 0 ,0 % 3 3 7 3 ,8 3 1 ,3 % 14  1 57 ,5 0 ,0 % 3 3 7 3 ,8 3 1 ,3 % 0 ,0 0 ,0 % -7 8 5 ,1 -5 ,3 % 1 5 2 2 ,1 1 2 ,0 %

7.7. 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых)

58  190,3 0 ,2 % 56 5 6 7 ,0 0 ,2 % 5 9  8 1 7 ,0 0 ,2 % 61 1 62 ,6 0 ,2 % 7 0  0 0 0 ,3 0 ,2 % 8 8 3 7 ,7 1 4 ,4 % 7 5  9 0 4 ,4 0 ,2 % 14 7 4 1 ,8 2 4 ,1 % 5 9 0 4 ,1 8 ,4 % 16 0 8 7 ,3 2 6 ,9 % 19 3 3 7 ,4 3 4 ,2 %

8. 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 6  155,5 0 ,2 % 83 0 0 8 ,4 0 ,3 % 4 4  162,1 0 ,1 % 18 7 7 2 ,3 0 ,0 % -1 5  7 9 7 ,4 0 ,0 % -3 4  5 6 9 ,7 -1 8 4 ,2 % -1 5  8 4 3 ,6 0 ,0 % -3 4  6 1 5 ,9 -1 8 4 ,4 % -4 6 ,2 0 ,3 % -6 0  0 0 5 ,7 -1 3 5 ,9 % -9 8  8 5 2 ,0 -1 1 9 ,1 %

8.1. 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 6 6  155,5 0 ,2 % 83 0 0 8 ,4 0 ,3 % 4 4  162,1 0 ,1 % 18 7 7 2 ,3 0 ,0 % -1 5  7 9 7 ,4 0 ,0 % -3 4  5 6 9 ,7 -1 8 4 ,2 % -1 5  8 4 3 ,6 0 ,0 % -3 4  6 1 5 ,9 -1 8 4 ,4 % -4 6 ,2 0 ,3 % -6 0  0 0 5 ,7 -1 3 5 ,9 % -9 8  8 5 2 ,0 -1 1 9 ,1 %

9. 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

85 9 2 1 ,3 0 ,3 % 10 4  9 8 4 ,0 0 ,3 % 2 8 0  5 7 5 ,2 0 ,8 % 61 3 5 5 ,9 0 ,2 % 2 3 5  4 2 6 ,6 0 ,6 % 17 4  0 7 0 ,7 2 8 3 ,7 % 2 4 0  3 9 6 ,0 0 ,6 % 17 9  0 4 0 ,1 2 9 1 ,8 % 4  9 6 9 ,4 2 ,1 % -4 0  1 79 ,1 -1 4 ,3 % 135 4 1 2 ,0 1 2 9 ,0 %

9.1. 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 23 2 4 0 ,7 0 ,1 % 23 3 7 8 ,5 0 ,1 % 21  8 1 3 ,2 0 ,1 % 23 5 8 2 ,9 0 ,1 % 2 3  5 3 2 ,9 0 ,1 % -5 0 ,0 -0 ,2 % 2 3  5 5 1 ,6 0 ,1 % -3 1 ,3 -0 ,1 % 18 ,7 0 ,1 % 1 7 3 8 ,4 8 ,0 % 173,1 0 ,7 %

9.2. 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 6 2  6 8 0 ,6 0 ,2 % 81 6 0 5 ,5 0 ,3 % 2 5 8  7 6 2 ,0 0 ,7 % 3 7  7 7 3 ,0 0 ,1 % 2 1 1  8 9 3 ,7 0 ,5 % 17 4  1 2 0 ,7 4 6 1 ,0 % 2 1 6  8 4 4 ,4 0 ,5 % 17 9  0 7 1 ,4 4 7 4 ,1 % 4  9 5 0 ,7 2 ,3 % -4 1  9 1 7 ,5 -1 6 ,2 % 135 2 3 9 ,0 1 6 5 ,7 %

10. 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 1 9  4 6 8 ,2 0 ,7 % 13 9  7 1 0 ,4 0 ,4 % 8 9  9 8 7 ,0 0 ,2 % 10 4  0 2 2 ,2 0 ,3 % 165 7 8 0 ,1 0 ,4 % 14 4  8 7 4 ,8 1 3 9 ,3 % 17 9  1 06 ,3 0 ,4 % 75 0 8 4 ,1 7 2 ,2 % 13 3 2 6 ,2 8 ,0 % 8 9  1 19 ,3 9 9 ,0 % 3 9  3 9 5 ,9 2 8 ,2 %

10.1. 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 4  4 8 8 ,4 0 ,1 % 2 7  4 1 9 ,4 0 ,1 % 2 4  2 3 5 ,9 0 ,1 % 17 5 9 8 ,6 0 ,0 % 2 8  6 4 0 ,1 0 ,1 % 9 4  158,5 5 3 5 ,0 % 2 7  2 7 7 ,9 0 ,1 % 9  6 7 9 ,4 5 5 ,0 % -1 3 6 2 ,2 -4 ,8 % 3 0 4 2 ,1 1 2 ,6 % -1 4 1 ,5 -0 ,5 %

10.2. 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

110 1 0 7 ,9 0 ,4 % 3 7  7 4 0 ,5 0 ,1 % -2 2  5 1 6 ,1 -0 ,1 % 19 9 0 3 ,7 0 ,0 % 19  3 7 4 ,8 0 ,0 % -5 2 8 ,9 -2 ,7 % 2 0  0 9 0 ,6 0 ,0 % 1 8 6 ,9 0 ,9 % 7 1 5 ,9 3 ,7 % 4 2  6 0 6 ,7 -1 8 9 ,2 % -1 7  6 4 9 ,8 -4 6 ,8 %

10.3. 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

4 0  8 5 4 ,6 0 ,1 % 71 0 8 0 ,9 0 ,2 % 4 9  8 2 5 ,8 0 ,1 % 56 1 50 ,6 0 ,1 % 6 3  7 1 2 ,5 0 ,2 % 7  5 6 1 ,9 1 3 ,5 % 7 9  3 9 8 ,7 0 ,2 % 23 2 4 8 ,1 4 1 ,4 % 15 6 8 6 ,2 2 4 ,6 % 2 9  5 7 3 ,0 5 9 ,4 % 8 3 1 7 ,8 1 1 ,7 %

10.4. 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

2 4  0 1 7 ,3 0 ,1 % 3 4 6 9 ,6 0 ,0 % 6 0 7 9 ,5 0 ,0 % 10 3 6 9 ,3 0 ,0 % 10 3 6 9 ,3 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 8 6 5 5 ,6 0 ,0 % -1 7 1 3 ,7 -1 6 ,5 % -1 7 1 3 ,7 -1 6 ,5 % 2  5 7 6 ,1 4 2 ,4 % 5 1 8 6 ,0 1 4 9 ,5 %

10.5. 1 14 13000 00 0000 000
Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 3 2  3 6 2 ,0 0 ,1 % 0 ,0 0 ,0 % 4 3  6 8 3 ,4 0 ,1 % 43 6 8 3 ,4 1 0 0 ,0 % 4 3  6 8 3 ,4 0 ,1 % 43 6 8 3 ,4 1 0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 11 3 2 1 ,4 3 5 ,0 % 43  6 8 3 ,4 1 0 0 ,0 %

11. 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 7  0 3 6 ,9 0 ,4 % 10 7  9 1 5 ,8 0 ,3 % 9 0  5 4 6 ,9 0 ,2 % 9 2  3 0 1 ,8 0 ,2 % 143 3 0 5 ,9 0 ,4 % 51 0 0 4 ,0 5 5 ,3 % 141 3 0 6 ,0 0 ,3 % 4 9  0 0 4 ,2 5 3 ,1 % -1 9 9 9 ,9 -1 ,4 % 5 0  7 5 9 ,1 5 6 ,1 % 33  3 9 0 ,2 3 0 ,9 %

11.1. 1 16 01000 00 0000 140

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

18 7 5 3 ,1 0 ,1 % 2 6  3 5 4 ,2 0 ,1 % 2 4  9 3 1 ,7 0 ,1 % 21 0 8 0 ,3 0 ,1 % 2 2  3 5 4 ,4 0 ,1 % 1 2 7 4 ,1 6 ,0 % 2 3  0 3 0 ,6 0 ,1 % 1 9 5 0 ,3 9 ,3 % 6 7 6 ,2 3 ,0 % -1 9 0 1 ,0 -7 ,6 % -3 3 2 3 ,6 -1 2 ,6 %

11.2. 1 16 02000 00 0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 6 3 9 ,5 0 ,0 % 3 2 3 2 ,3 0 ,0 % 1 9 9 7 ,0 0 ,0 % 2  6 7 3 ,5 0 ,0 % 2  6 5 4 ,5 0 ,0 % -1 9 ,0 -0 ,7 % 2  0 1 0 ,4 0 ,0 % -6 6 3 ,1 -2 4 ,8 % -6 4 4 ,1 -2 4 ,3 % 13,4 0 ,7 % -1 2 2 1 ,9 -3 7 ,8 %

11.3. 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

4 2  125,3 0 ,1 % 6 2  2 6 7 ,4 0 ,2 % 41  4 1 6 ,3 0 ,1 % 50 6 0 5 ,4 0 ,1 % 9 5  9 5 5 ,5 0 ,2 % 45 3 5 0 ,1 8 9 ,6 % 9 3  6 1 0 ,7 0 ,2 % 43 0 0 5 ,3 8 5 ,0 % -2  3 4 4 ,9 -2 ,4 % 5 2  1 9 4 ,4 1 2 6 ,0 % 31  3 4 3 ,3 5 0 ,3 %
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11.4. 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 41 7 8 5 ,0 0 ,1 % 3 2 3 8 ,5 0 ,0 % 4  7 6 6 ,0 0 ,0 % 2  3 2 8 ,9 0 ,0 % 6 7 2 7 ,7 0 ,0 % 4  3 9 8 ,8 1 8 8 ,9 % 6 173,3 0 ,0 % 3 8 4 4 ,4 1 6 5 ,1 % -5 5 4 ,4 -8 ,2 % 1 4 0 7 ,3 2 9 ,5 % 2  9 3 4 ,8 9 0 ,6 %

11.6. 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 12 7 3 4 ,0 0 ,0 % 12 8 2 3 ,4 0 ,0 % 17 4 3 6 ,0 0 ,0 % 15 6 1 3 ,7 0 ,0 % 15 6 1 3 ,7 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 16 4 8 1 ,0 0 ,0 % 8 6 7 ,3 5 ,6 % 8 6 7 ,3 5 ,6 % -9 5 5 ,0 -5 ,5 % 3 6 5 7 ,6 2 8 ,5 %

12. 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 2 8 9 ,0 0 ,1 % 3 6  0 5 4 ,3 0 ,1 % 7 6  3 0 4 ,0 0 ,2 % 3 7  9 8 6 ,7 0 ,1 % 19  2 6 6 ,8 0 ,0 % -1 8  7 1 9 ,9 -4 9 ,3 % 3 0  3 2 5 ,0 0 ,1 % -7  6 6 1 ,7 -2 0 ,2 % 11 0 5 8 ,2 5 7 ,4 % -4 5  9 7 9 ,0 -6 0 ,3 % -5 7 2 9 ,4 -1 5 ,9 %

12.1. 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 18 3 6 5 ,8 0 ,1 % 35 7 7 8 ,9 0 ,1 % 7 4  4 6 6 ,7 0 ,2 % 3 7  9 8 6 ,7 0 ,1 % 19  1 7 0 ,8 0 ,0 % -1 8  8 1 5 ,9 -4 9 ,5 % 18 5 5 9 ,6 0 ,0 % -1 9  4 2 7 ,1 -5 1 ,1 % -6 1 1 ,2 -3 ,2 % -5 5  9 0 7 ,1 -7 5 ,1 % -1 7  2 1 9 ,3 -4 8 ,1 %

12.2. 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

-7 6  7 2 3 ,1 -0 ,3 % 1 7 4 ,5 0 ,0 % 1 6 8 7 ,3 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 11 6 6 8 ,4 0 ,0 % 11 6 6 8 ,4 1 0 0 ,0 % 11 6 6 8 ,4 1 0 0 ,0 % 9  9 8 1 ,1 5 9 1 ,5 % 11 4 9 3 ,9 6 5 8 7 ,9 %

12.3. 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 0 ,0 0 ,0 % 1 0 1 ,0 0 ,0 % 1 5 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 9 6 ,0 0 ,0 % 9 6 ,0 1 0 0 ,0 % 9 7 ,0 0 ,0 % 9 7 ,0 1 0 0 ,0 % 1,0 1 ,0 % -5 3 ,0 -3 5 ,3 % -4 ,0 -4 ,0 %

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 17 7 2 6  8 0 4 ,7 5 8 ,8 % 2 0  4 9 8  2 2 4 ,7 6 3 ,0 % 2 1  5 7 3  7 5 4 ,1 5 7 ,8 % 2 5  1 9 9  0 8 8 ,4 6 3 ,2 % 2 4  4 7 3  7 0 7 ,9 6 0 ,7 % -7 2 5  3 8 0 ,5 -2 ,9 % 2 3  7 1 0  9 8 1 ,6 5 8 ,7 % -1  4 8 8  1 0 6 ,7 -5 ,9 % -7 6 2  7 2 6 ,3 -3 ,1 % 2  13 7  2 2 7 ,5 9 ,9 % 3  2 1 2  7 5 6 ,9 1 5 ,7 %

13. 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17  7 7 4  4 4 3 ,7 5 8 ,9 % 2 0  5 1 6  4 2 4 ,2 6 3 ,1 % 21 7 4 2  7 6 1 ,4 5 8 ,3 % 2 4  9 9 8  5 4 7 ,7 6 2 ,7 % 2 4  4 3 7  4 4 9 ,0 6 0 ,6 % -5 6 1  0 9 8 ,7 -2 ,2 % 23 6 8 7  2 5 8 ,3 5 8 ,6 % -1 3 1 1  2 8 9 ,4 -5 ,2 % -7 5 0  1 9 0 ,7 -3 ,1 % 1 9 4 4  4 9 6 ,9 8 ,9 % 3 170 8 3 4 ,1 1 5 ,5 %

13.1. 2 02 10000 00 0000 151 
2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

9 9 6  8 1 4 ,4 3 ,3 % 1 9 2 7  8 9 2 ,4 5 ,9 % 8 3 7  1 72 ,5 2 ,2 % 5 0 5  9 4 3 ,7 1 ,3 % 7 2 5  8 0 1 ,1 1 ,8 % 2 1 9  8 5 7 ,4 4 3 ,5 % 7 2 5  8 0 1 ,1 1 ,8 % 2 1 9  8 5 7 ,4 4 3 ,5 % 0 ,0 0 ,0 % -1 1 1  3 7 1 ,4 -1 3 ,3 % -1 2 0 2  0 9 1 ,3 -6 2 ,4 %

13.2. 2 02 20000 00 0000 151 
2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2  8 3 4  3 2 2 ,5 9 ,4 % 4  4 7 4  5 4 6 ,9 1 3 ,8 % 5 6 1 0  4 8 9 ,9 1 5 ,0 % 8 2 0 1  4 9 4 ,3 2 0 ,6 % 6 7 5 0  6 8 5 ,2 1 6 ,8 % -1 4 5 0  8 0 9 ,1 -1 7 ,7 % 6 2 9 2  1 8 3 ,9 1 5 ,6 % -1 9 0 9  3 1 0 ,4 -2 3 ,3 % -4 5 8  5 0 1 ,3 -6 ,8 % 6 8 1  6 9 4 ,0 1 2 ,2 % 1 8 1 7  6 3 7 ,0 4 0 ,6 %

13.3. 2 02 30000 00 0000 151 
2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

13 10 9  9 8 9 ,0 4 3 ,5 % 13 6 9 5  0 5 9 ,1 4 2 ,1 % 14  7 9 2  6 3 7 ,5 3 9 ,6 % 15 88 1  0 8 0 ,3 3 9 ,8 % 16 4 4 2  3 1 1 ,0 4 0 ,8 % 56 1  2 3 0 ,7 3 ,5 % 16 16 7  1 7 9 ,2 4 0 ,0 % 2 8 6  0 9 8 ,9 1 ,8 % -2 7 5  1 3 1 ,8 -1 ,7 % 1 3 7 4  5 4 1 ,7 9 ,3 % 2  4 7 2  120,1 1 8 ,1 %

13.4. 2 02 40000 00 0000 151 
2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 83 3  3 1 7 ,8 2 ,8 % 4 1 8  9 2 5 ,7 1 ,3 % 5 0 2  4 6 1 ,5 1 ,3 % 4 1 0  0 2 9 ,4 1 ,0 % 5 1 8  6 5 1 ,7 1 ,3 % 108 6 2 2 ,3 2 6 ,5 % 5 0 2  0 9 4 ,1 1 ,2 % 9 2  0 6 4 ,7 2 2 ,5 % -1 6  5 5 7 ,6 -3 ,2 % -3 6 7 ,4 -0 ,1 % 83  1 68 ,3 1 9 ,9 %

14 2 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций

0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 7  8 5 3 ,6 0 ,0 % 193 1 1 7 ,2 0 ,5 % 1 9 2  4 0 9 ,2 0 ,5 % -7 0 8 ,0 1 0 0 ,0 % 19 2  7 6 8 ,9 0 ,5 % -3 4 8 ,3 -0 ,2 % 3 5 9 ,7 0 ,2 % 18 4  9 1 5 ,4 2 3 5 4 ,5 % 1 9 2  7 6 8 ,9 1 0 0 ,0 %

14.1. 2 03 04000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских 
округов

0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 7  8 5 3 ,6 0 ,0 % 193 1 1 7 ,2 0 ,5 % 19 2  4 0 9 ,2 0 ,5 % -7 0 8 ,0 1 0 0 ,0 % 19 2  7 6 8 ,9 0 ,5 % -3 4 8 ,3 -0 ,2 % 3 5 9 ,7 0 ,2 % 18 4  9 1 5 ,4 2 3 5 4 ,5 % 1 9 2  7 6 8 ,9 1 0 0 ,0 %

15 2 04 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 9 6 3 ,1 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 %

16 2 07 00000 00 0000 180 
2 07 00000 00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 3 0 ,0 0 ,0 % 7 1 ,0 0 ,0 % 10 0 0 0 ,0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % 6 ,7 0 ,0 % 6 ,7 1 0 0 ,0 % 6 ,7 0 ,0 % 6 ,7 1 0 0 ,0 % 0 ,0 0 ,0 % -9  9 9 3 ,3 -9 9 ,9 % -6 4 ,3 -9 0 ,5 %

17. 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 4  4 6 8 ,0 0 ,1 % 5 9 8 6 ,4 0 ,0 % 9  4 3 4 ,9 0 ,0 % 18 187,1 0 ,0 % 18 1 6 5 ,7 0 ,0 % -2 1 ,4 -0 ,1 % 5 8 8 7 ,0 0 ,0 % -1 2  3 0 0 ,1 -6 7 ,6 % -1 2  2 7 8 ,7 -6 7 ,6 % -3 5 4 8 ,0 -3 7 ,6 % -9 9 ,4 -1 ,7 %

18 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 4  100,1 -0 ,3 % -2 4  2 5 6 ,9 -0 ,1 % -1 9 6  2 9 5 ,8 -0 ,5 % -1 0  7 6 3 ,6 0 ,0 % -1 7 4  3 2 2 ,7 -0 ,4 % -1 6 3  5 5 9 ,1 1 5 1 9 ,6 % -1 7 4  9 3 9 ,3 -0 ,4 % -1 6 4  1 7 5 ,7 1 5 2 5 ,3 % -6 1 6 ,6 0 ,4 % 2 1  3 5 6 ,5 -1 0 ,9 % -1 5 0  6 8 2 ,5 6 2 1 ,2 %

В С Е Г О 3 0  15 2  3 6 4 ,5 1 0 0 ,0 % 3 2  5 2 1  9 0 7 ,4 1 0 0 ,0 % 3 7  3 2 6  2 0 3 ,4 1 0 0 ,0 % 3 9  9 0 1  2 5 6 ,8 1 0 0 ,0 % 4 0  2 9 7  6 2 8 ,4 1 0 0 ,0 % 3 9 6  3 7 1 ,6 1 ,0 % 4 0  4 2 0  6 3 1 ,9 1 0 0 ,0 % 5 1 9  3 7 5 ,1 1 ,3 % 1 2 3  0 0 3 ,4 0 ,3 % 3  0 9 4  4 2 8 ,5 8 ,3 % 7 8 9 8  7 2 4 ,5 2 4 ,3 %
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Приложение 2 к заключению 
от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 
на Отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры за 2023 год

Информация о категориях плательщиков, воспользовавшихся льготами
в 2020 - 2023 годах

№
п/п

Наименование льготной категории 
в соответствии с нормативными 

актами

Размер
налоговой

льготы

Налоговые расходы, 
рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7

по земельному налогу в соответствии с реш ением Думы города 
от 26.10.2005 №  505-III ДГ «Об установлении земельного налога»

1. Герои Советского Союза, Герои РФ, 
полные кавалеры ордена Славы 100 % 0 0 0 0

2. ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и 
инвалиды боевых действий 100 % 61 060 5 590 5 774 7 227

3. инвалиды I и II группы, а также 
неработающие инвалиды III группы 100 % 41 131 18 446 19 963 27 951

4. инвалиды с детства 100 % 3 653 67 312 669
5. лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с 
Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным 
законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан РФ, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам РФ, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне»

100 % 11 290 1 274 1 629 5 647

6. лица, принимавшие в составе 
подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах

100 % 0 0 0 0

7. лица, получившие или перенёсшие 
лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и 
космическую технику

100 % 0 0 0 0

8. физические лица в отношении 
земельных участков, не используемых в 
предпринимательской деятельности, 
предназначенных для строительства 
объектов капитального строительства 
на садовых земельных участках, 
садоводства и огородничества, для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки, гаражей, а также 
земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным

50% 101 485 101 734 144 459 49 341
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№
п/п

Наименование льготной категории 
в соответствии с нормативными 

актами

Размер
налоговой

льготы

Налоговые расходы, 
рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7

законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (члены 
многодетных семей)

9. социально ориентированные 
некоммерческие организации, не 
являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
(действовала по 31.12.2020)

50 % 216 283 х х х

10. управляющие компании 
индустриальных (промышленных) 
парков (налоговый вычет)

вычет в 
виде

уменьшения 
налоговой 

базы на 
величину 

кадастровой 
стоимости 
40 000 кв.м

578 509 618 406 658 303 698 218

11. организации в отношении земельных 
участков, в границах которых 
реализуется инвестиционный проект в 
соответствии с соглашением о защите и 
поощрении капиталовложений, с 
момента начала строительства, 
подтвержденного выданным 
разрешением на строительство, до ввода 
объекта в эксплуатацию, но не более 
трех лет

50 % х 0 0 0

12. аккредитованные организации, 
осуществляющие деятельность в 
области информационных технологий и 
признаваемые налогоплательщиками в 
соответствии со статьей 388 НК РФ, в 
отношении земельных участков, 
предназначенных и используемых для 
размещения объектов связи и центров 
обработки данных, на период с 
01.01.2022 по 31.12.2024.

50% х х х 0

13. учреждения, финансовое обеспечение 
деятельности которых, в том числе в 
форме финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, 
осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования 
городской округ Сургут ХМАО - Югры, 
в отношении земельных участков, 
предоставленных им на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций и 
осуществления видов уставной 
деятельности в соответствии с пунктом 
5.5.4 решения Думы города от 
26.10.2005 № 505-Ш ДГ «Об 
установлении земельного налога» 
(введен решением Думы города от 
05.10.2023 № 425-VII ДГ)

100% х х х 0

Итого х 1 013 411 745 517 830 440 789 053
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№
п/п

Наименование льготной категории 
в соответствии с нормативными 

актами

Размер
налоговой

льготы

Налоговые расходы, 
рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7

по налогу на имущество физических лиц в соответствии с реш ением Думы города 
от 30.10.2014 №  601-V  ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута»
1. физические лица - собственники 

объектов налогообложения, 
включённых в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
НК РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
НК РФ

0,7 %
за периоды 
с 01.01.2019 

по
31.12.2020; 

1,5 %
за периоды 
с 01.01.2021 

по
31.12.2022

78 565 680
информация

не
предоставлена

57 654 824 60 896 856

2. представители коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающие на территории города

100 % 99 552 122 065 176 691 200 209

3. дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающиеся 
по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях или 
образовательных организациях 
высшего образования

100 % 0 631 985 2 016

4. неработающие трудоспособные лица, 
осуществляющие уход за инвалидами I 
группы инвалидности или 
престарелыми, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе, по 
заключению лечебного учреждения, а 
также за детьми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет

100 % 37 760 37 080 47 529 67 537

5. неработающие инвалиды III группы 
инвалидности 100 % 162 572 158 408 172 060 194 620

6. одинокие матери, воспитывающие 
детей в возрасте до 18 лет, отцы, 
воспитывающие детей в возрасте до 18 
лет без матери

100 % 95 341 106 596 120 573 131 907

7. лица, воспитывающие трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет, в том числе 
находящихся под опекой 
(попечительством), проживающих 
совместно с родителями (родителем), 
иными законными представителями из 
числа граждан РФ, постоянно 
проживающих в ХМАО - Югре, 
включённые в региональный регистр 
получателей мер социальной 
поддержки, а также 
несовершеннолетние лица в возрасте до 
18 лет, являющиеся членами 
многодетной семьи и проживающие 
совместно с родителями (родителем), 
иными законными представителями из 
числа граждан РФ, постоянно 
проживающих в ХМАО - Югре

100 % 2 442 795 3 130 716 6 085 791 6 317 840

8. лица, принимавшие участие в боевых 
действиях на территории РФ 
(действовала до 08.11.2023)

100 % 198 647 239 608 293 780 337 532

Итого х 81 602 347 3 795 104 64 552 233 68 148 517
Всего х 82 615 758 4 540 621 65 382 673 68 937 570
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Приложение 3
к заключению от 27.04.2024 № КСП-01-17-19
на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры за 2023 год

Информация о коэффициентах переходного периода, применяемых при определении размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, установленных отдельными
муниципальными образованиями ХМАО - Югры

№ п/п Вид разрешенного использования ЗУ
Постановлен 
ие № 457-п 
(с 2017г.)

г. Сургут 
(с 2012г.)

г. Лангепас 
(на 2024г.)1

г. Когалым 
(с 2022г.)2

г. Нягань 
(на 2022г.)3

г. Радужный (с 
2012г., в ред. 

2024г.)4

г. Югорск 
(с 2021г.)5

г. Мегион 
(с 2017г.)6

г.
Нижневартовск 

(с 2017г.)7

г. Урай 
(с 2018г.)8

г. Покачи (с 
2012 г.)9

г. Ханты- 
Мансийск

(с 2011 г.)10

Белоярский 
район 

(с 2017г.)11

Сургутский 
район 

(с 2017г.)12

Кондинский 
р-н2 (на 2017

2022 гг.)13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 2,0 0,6 0,37 0,60 0,6 0,1 1,1 1,5 0,12 0,843 1 0,2 1,5 1,0 0,42
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 2,0 0,7 1,76 0,72 1,5 0,25 0,15 1,2 0,15 1,620 1 1 1,5 1,5 1,06

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок

в составе гаражных кооперативов, 
индивидуальные 2,0 0,4 0,18 0,21 1,5 1,5 1 1,1 0,1 0,605 1 1 1,5 1,0 1,5
сервисного обслуживания 2,0 0,4 0,20 0,47 1,5 1,5 1,5 1,2 1 1,620 1 1 1,5 1,0 1,5
в составе гаражных кооперативов земли 
общего пользования - - - - - - 0,1 - - - - - - - -

4. Земельные участки, находящиеся в составе садоводческих и  огороднических некоммерческих товариществ 2,0 0,6 0,78 0,60 1,5 0,5 0,6 1,1 0,1 0,713 1 1,5 1,5 1,0 1,5

5. Земельные участки, предназначенные для объектов торговли, 
общественного питания и  бытового обслуживания

магазины, торговые центры 2,0 0,8 2,00 1,11 1,2 0,9 0,7 1,4 1 0,605 1 0,5 0,6 1,5 1
рынки 2,0 0,8 2,00 1,11 0,8 0,5 0,9 1,5 1 0,368 1 1 0,7 1,5 1
ярмарки 2,0 0,8 2,00 - 0,23 0,5 0,9 1,5 0,8 0,368 1 - 0,7 1,5 1
торговые павильоны, киоски 2,0 1,5 2,00 1,75 1 1 1,5 1,1 1 1,620 1 1,5 1,5 1,5 1,35
автозаправочные станции 2,0 0,8 2,00 1,11 1,4 1,5 1,1 1,4 1 0,963 1 0,7 1,0 1,5 0,84
платные автостоянки 2,0 0,8 0,37 1,11 1,4 1,2 0,4 1,5 0,15 0,368 1 0,7 1,0 1,5 0,84
автомойки 2,0 0,8 0,37 1,11 1,4 1,2 0,4 1,2 1 0,605 1 0,7 1,0 1,5 0,74
станции технического обслуживания 2,0 0,8 2,00 1,11 1,3 1,2 0,4 1,2 1 0,605 1 0,7 1,0 1,5 0,74
объекты общественного питания, в том числе: 
рестораны, кафе, столовые 2,0 0,8 2,00 1,11 0,6 0,9 0,6 1,1 1 0,605 1 1 0,3 1,5 0,32
объекты бытового обслуживания 2,0 1,5 2,00 1,11 0,5 1 1,2 0,7 0,4 0,605 1 1 0,3 1,5 0,21
объекты развлекательного характера 2,0 0,8 2,00 0,47 1,2 1 1,2 1,5 0,5 0,605 1 1 1,5 1,5 1
рекламные сооружения 2,0 0,8 2,00 1,75 1,5 1,5 1,2 1,5 1 1,449 1 1,5 0,2 1,5 1,5

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 2,0 0,5 0,80 0,60 1,5 1 1,2 - 1 0,843 1 0,2 1,5 1,0 1

7.
Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и  офисных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и  социального обеспечения, физической 
культуры и  спорта, культуры, искусства, религии

объекты финансовых, кредитных, 
юридических, адвокатских компаний 2,0 0,4 2,00 1,26 1,2 1,5 1 1,5 0,75 0,789 1 1 0,2 1,5 0,63
административные здания, офисы 2,0 0,4 1,09 1,26 1 0,4 1,5 1,2 0,6 0,713 1 0,7 0,2 1,5 0,63
объекты учреждений, общественных, 
религиозных организаций 2,0 0,4 1,09 1,26 0,23 0,1 0,5 0,2 0,1 0,843 1 0,2 0,1 1,5 0,42
объекты образования, науки, здравоохранения, 
физкультуры и  спорта, культуры и  искусства 2,0 0,4 1,09 1,26 0,23 0,1 0,4 0,8 0,3 0,843 1 0,2 0,1 1,5 0,42

другие - - - - - - - - - - - 1 - - -

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и  лечебно-оздоровительного 
назначения 2,0 0,4 2,00 0,60 1,5 0,4 1 1,5 0,8 0,843 1 0,2 0,5 1,3 1

9.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и  административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и  заготовок

пищевая промышленность 2,0 0,7 2,00 0,72 0,8 1 1 0,8 0,25 1,027 1 1 0,7 1,3 0,53
легкая промышленность 2,0 0,7 0,78 0,72 0,2 1 0,3 1,5 0,25 0,843 1 1 0,7 1,3 0,95
лесозаготовка и  лесопереработка 2,0 0,7 0,78 0,72 0,8 1,1 0,9 1,1 1 0,184 1 1 0,7 1,3 0,26
нефтегазодобывающая
нефтегазоперерабатывающая промышленность 2,0 0,7 0,78 0,72 0,6 1,1 0,5 1,5 1,5 0,605 1 1 0,7 1,3 1,5

полиграфическая промышленность 2,0 0,7 0,78 0,72 0,23 1 - 1,5 1 0,843 1 1 0,7 1,3 0,53
машиностроение 2,0 0,7 - 0,72 0 - 0,6 - 0,1 0,843 1 1 - 1,3 -
складское хозяйство 2,0 0,4 0,78 0,72 1,1 1,5 0,1 1,5 0,6 0,605 1 0,2 0,7 1,3 0,67
коммунальное хозяйство 2,0 0,4 0,78 0,72 0,5 0,1 0,8 0,2 0,13 0,605 1 0,2 0,7 1,3 0,63
прочие промышленные предприятия 2,0 0,7 0,78 0,72 0,4 1,1 0,4 1,4 0,4 0,605 1 0,2 0,7 1,3 0,84

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и  объектов 1,0 0,5 - - 1 - - - 0,65 - 1 - 1,5 - -

11.
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, 
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

объекты железнодорожного транспорта 2,0 0,6 0,78 0,60 1,5 - 1,2 1,5 1 0,843 1 - - 1,3 1,5
объекты воздушного транспорта 2,0 0,6 2,00 0,60 0,23 1 - 1,5 1 0,843 1 0,2 1,5 1,3 0,53
объекты водного транспорта 2,0 0,6 0,78 0,60 1,5 - 0,8 1,5 1 0,843 1 - 1,5 1,3 0,42
объекты автодорожных вокзалов 2,0 0,8 2,00 1,75 1,5 0,1 0,8 1,5 1 0,843 1 - 1,5 1,3 0,42

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 2,0 1,5 земельный
налог

земельный
налог

земельный
налог земельный налог по ставке зем. 

налога
земельный

налог земельный налог земельный
налог

земельный
налог

земельный
налог 1,5 земельный

налог 1,5
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13.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и  автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных 
и  воздушных линий связи и  линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов и  сооружений,

объекты автомобильного транспорта 2,0 1,3 0,78 0,72 0,4 0,2 1 1,5 1 0,713 1 0,7 0,7 1,5 0,42

объекты трубопроводного транспорта 1,0 0,7 0,78 0,72 0,9 0,3 0,8 1,0 1 0,476 1 0,7 0,7 1,0 1

объекты обороны 2,0 1,3 0,78 0,72 0,7 0,1 0,9 1,5 1 0,713 1 0,7 0,7 1,5 1,5

разработка полезных ископаемых 2,0 0,1 0,78 0,72 0,6 0,1 0,9 1,5 1,5 0,292 1 0,2 0,7 1,5 1
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и  связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов

ЛЭП, ТП и  прочие объекты энергетики 1,0 0,5 0,78 0,72 0,7 0,2 1 1,0 0,3 0,713 1 0,7 0,7 1,0 1

прочие 2,0 0,7 0,78 0,72 0,7 0,2 0,9 1,5 0,4 0,605 1 - 0,7 1,5 1
объекты водного транспорта (причалы, 
пристани, затоны, гидротехнические 
сооружения и  др.)

- - - - - - - - - - - 0,1 - - -

14. Средний арифметический коэффициент 1,9 0,7 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 1,3 0,7 0,8 1,0 0,7 0,9 1,4 0,9

1 Решение Думы города Лангепаса от 10.11.2023 № 112 "Об утверждении коэффициентов переходного периода на 2024 год к ставкам арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории городского округа Лангепас"

2 Постановление Администрации города Когалыма от 24.02.2022 № 447 "Об установлении коэффициента переходного периода для каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков в городе Когалыме, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду без торгов"

3 Постановление Администрации города Нягани от 29.12.2021 № 4190 "Об установлении на 2022 год коэффициентов переходного периода, применяемых для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду без торгов"

4 Постановление Администрации города Радужный от 22.12.2011 № 793 "Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Радужный"

5 Постановление Администрации города Югорска от 29.12.2015 № 3894 "Об установлении коэффициентов переходного периода (Кп) в отношении каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город 
Югорск, государственная собственность на которые не разграничена"

6 Постановление Администрации города Мегиона от 25.06.2015 № 1638 "Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена"
7 Постановление Администрации города Нижневартовска от 27.12.2011 № 1602 "Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы за землю и о признании утратившими силу постановлений администрации города от 29.10.2009 № 1513, от 14.09.2010 № 1079, от 

28.04.2011 № 434"
8 Постановление Администрации города Урай от 29.12.2017 № 3954 "Об установлении коэффициентов переходного периода при определении размера арендной платы"

Постановление Администрации города Покачи от 12.05.2012 № 454 "Об установлении коэффициентов переходного периода к ставкам арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального 
образования города Покачи"

10 Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.04.2012 № 465 "О коэффициенте переходного периода"
Для части сельских поселений согласно приложению 1 к постановлению Администрации Белоярского района от 26.12.2016 № 1344 "Об установлении коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемых в аренду без проведения торгов, расположенных на землях населенных пунктов в границах сельских поселений Белоярского района"

12 Постановление Администрации Сургутского района от 31.01.2017 № 198-нпа "Об утверждении коэффициентов переходного периода, применяемых при определении арендной платы за земельные участки"
13 Приложение 1 к постановлению Администрации Кондинского района от 25.01.2017 № 119 "О коэффициентах переходного периода на 2017 - 2022 годы к ставкам арендной платы за земельные участки"
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Приложение 4 к заключению 
от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 
на Отчет об исполнении бюджета 
городского округа Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры за 2023 год

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по неналоговым доходам

Согласно данным консолидированной отчётности об исполнении бюджета 
города дебиторская задолженность по неналоговым доходам и безвозмездным 
перечислениям за 2023 год увеличилась на (+) 645 351,36 тыс. рублей или на 0,8% и 
по состоянию на 01.01.2024 составила 82 794 229,58 тыс. рублей (таблица 1), в том 
числе:

- 14 629 089,04 тыс. рублей -  по доходам от собственности;
- 406 979,85 тыс. рублей - по ущербу и иным доходам;
- 174 356,68 тыс. рублей - по доходам от операций с активами;
- 61 489 878,12 тыс. рублей - по безвозмездным денежным поступлениям 

текущего характера;
- 24 996,69 тыс. рублей - по прочим доходам;
- 6 911,66 тыс. рублей - по доходам от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат;
- 6 060 686,10 тыс. рублей - по безвозмездным денежным поступлениям 

капитального характера;
- 1 331,44 тыс. рублей - по прочим доходам от сумм принудительного изъятия.

таблица 1
Информация о движении дебиторской задолженности по неналоговым доходам

и безвозмездным перечислениям за 2023 год 
______________________________________________ тыс. рублей

№  п /п Н а и м е н о в а н и е
Д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь О т к л о н е н и е

н а  01 .0 1 .2 0 2 3 н а  0 1 .0 1 .2 0 2 4 С у м м а %

1 2 3 4 5 6

1. Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  с о б с т в е н н о с т и 14 128 0 40 ,98 14 62 9  0 8 9 ,0 4 501 0 48 ,06 + 3 ,5 %

1.1 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о п е р а ц и о н н о й  а р е н д ы 6 5 8  1 5 1 ,9 7 6 11  1 8 2 ,9 9 -4 6  9 6 8 ,9 8 - 7 ,1 %

1.2 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  п л а т е ж е й  п р и  п о л ь з о в а н и и  п р и р о д н ы м и  р е с у р с а м и 13 4 1 4  0 5 1 ,0 2 3 8 8 2  7 4 9 ,5 6 4 6 8  6 9 8 ,5 4 + 3 ,5 %

1.3 . Р а с ч е т ы  п о  и н ы м  д о х о д а м  о т  с о б с т в е н н о с т и 55  8 3 7 ,9 9 1 35  1 5 6 ,4 9 7 9  3 1 8 ,5 0 +  1 4 2 ,1 %

2.
Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о к а з а н и я  п л а т н ы х  у с л у г  (р а б о т ) , к о м п е н с а ц и й  
з а т р а т

8 8 33 ,93 6 9 1 1 ,6 6 -1 9 22 ,27 -2 1 ,8 %

2 .1 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о к а з а н и я  п л а т н ы х  у с л у г  ( р а б о т ) 6 7 3 ,1 2 5 2 4 ,8 7 -1 4 8 ,2 5 -2 2 ,0 %

2 .2 . Р а с ч е т ы  п о  у с л о в н ы м  а р е н д н ы м  п л а т е ж а м 8 1 6 0 ,8 1 6  3 8 6 ,7 9 -1 7 7 4 ,0 2 -2 1 ,7 %

3. Р а с ч е т ы  п о  с у м м а м  ш т р а ф о в , п е н е й , н е у с т о е к , в о з м е щ е н и й  у щ е р б а 3 9 58 ,43 1 3 3 1 ,4 4 -2 6 26 ,99 -6 6 ,4 %

3 .1 . Р а с ч е т ы  п о  п р о ч и м  д о х о д а м  о т  с у м м  п р и н у д и т е л ь н о г о  и з ъ я т и я 3 9 5 8 ,4 3 1 3 3 1 ,4 4 -2  6 2 6 ,9 9 -6 6 ,4 %

4.
Р а с ч е т ы  п о  б е з в о з м е зд н ы м  д е н е ж н ы м  п о с т у п л е н и я м  т е к у щ е г о  
х а р а к т е р а

53 92 7  7 13 ,22 61 48 9  8 78 ,12 7 562 164,90 + 1 4 ,0 %

4 .1 .
Р а с ч е т ы  п о  п о с т у п л е н и я м  т е к у щ е г о  х а р а к т е р а  о т  д р у г и х  б ю д ж е т о в  
б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

53  6 9 4  1 4 8 ,2 0 61 4 4 9  8 4 5 ,4 0 7  7 5 5  6 9 7 ,2 0 +  1 4 ,4 %

4 .2 .
Р а с ч е т ы  п о  п о с т у п л е н и я м  т е к у щ е г о  х а р а к т е р а  в  б ю д ж е т ы  б ю д ж е т н о й  
с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  б ю д ж е т н ы х  и  а в т о н о м н ы х  у ч р е ж д е н и й

1 2 1 8 ,8 9 8 3 4 ,4 7 -3 8 4 ,4 2 -3 1 ,5 %

4 .3 .
Р а с ч е т ы  п о  п о с т у п л е н и я м  т е к у щ е г о  х а р а к т е р а  о т  о р г а н и з а ц и й  
г о с у д а р с т в е н н о г о  с е к т о р а

2 2 4  6 7 9 ,2 4 3 0  5 7 9 ,3 0 - 1 9 4  0 9 9 ,9 4 -8 6 ,4 %

4 .4 .
Р а с ч е т ы  п о  п о с т у п л е н и я м  т е к у щ е г о  х а р а к т е р а  о т  и н ы х  р е з и д е н т о в  (за  
и с к л ю ч е н и е м  с е к т о р а  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  и  о р г а н и з а ц и й  
г о с у д а р с т в е н н о г о  с е к т о р а )

7  6 6 6 ,8 9 8 6 1 8 ,9 5 9 5 2 ,0 6 +  1 2 ,4 %

5.
Р а с ч е т ы  п о  б е з в о з м е зд н ы м  д е н е ж н ы м  п о с т у п л е н и я м  к а п и т а л ь н о г о  
х а р а к т е р а

13 37 0  0 90 ,40 6 060 6 86 ,10 -7  3 0 9  404,30 -5 4 ,7 %

5 .1 .
Р а с ч е т ы  п о  п о с т у п л е н и я м  к а п и т а л ь н о г о  х а р а к т е р а  о т  д р у г и х  б ю д ж е т о в  
б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

13 3 7 0  0 9 0 ,4 0 6  0 6 0  6 8 6 ,1 0 - 7  3 0 9  4 0 4 ,3 0 -5 4 ,7 %

6. Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о п е р а ц и й  с а к т и в а м и 124 0 66 ,20 174 3 5 6 ,6 8 50 2 90 ,48 + 4 0 ,5 %
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№  п /п Н а и м е н о в а н и е
Д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь О т к л о н е н и е

н а  01 .0 1 .2 0 2 3 н а  0 1 .0 1 .2 0 2 4 С у м м а %

1 2 3 4 5 6

6 .1 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о п е р а ц и й  с о с н о в н ы м и  с р е д с т в а м и 1 1 0  6 9 9 ,2 6 73  7 3 4 ,5 6 -3 6  9 6 4 ,7 0 -3 3 ,4 %

6 .2 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о п е р а ц и й  с н е п р о и з в е д е н н ы м и  а к т и в а м и 13 3 6 6 ,9 4 3 3 0 ,5 0 -1 3  0 3 6 ,4 4 -9 7 ,5 %

6 .3 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о п е р а ц и й  с м а т е р и а л ь н ы м и  з а п а с а м и - 1 8 2 ,8 2 1 8 2 ,8 2 -

6 .4 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  о п е р а ц и й  с ф и н а н с о в ы м и  а к т и в а м и - 1 0 0  1 0 8 ,8 0 1 0 0  1 0 8 ,8 0 -

7. Р а с ч е т ы  п о  п р о ч и м  д о х о д а м 124 2 9 4 ,8 5 2 4  9 9 6 ,6 9 -9 9  2 9 8 ,1 6 -7 9 ,9 %

7 .1 . Р а с ч е т ы  п о  и н ы м  д о х о д а м 1 2 4  2 9 4 ,8 5 2 4  9 9 6 ,6 9 -9 9  2 9 8 ,1 6 -7 9 ,9 %

8. Р а с ч е т ы  п о  у щ е р б у  и  и н ы м  д о х о д а м 461 880,21 40 6  9 79 ,85 -5 4  9 00 ,36 -1 1 ,9 %

8 .1 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  к о м п е н с а ц и и  з а т р а т 71 3 2 1 ,9 9 1 15  7 6 1 ,0 0 4 4  4 3 9 ,0 1 6 2 ,3 %

8.2 .
Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  б ю д ж е т а  о т  в о з в р а т а  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и  
п р о ш л ы х  л е т

131 6 7 4 ,1 3 9  5 4 5 ,1 9 - 1 2 2  1 2 8 ,9 4 -9 2 ,8 %

8.3 .
Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  ш т р а ф н ы х  с а н к ц и й  з а  н а р у ш е н и е  у с л о в и й  
к о н т р а к т о в  ( д о г о в о р о в )

31 1 8 7 ,0 3 61 1 8 8 ,1 7 3 0  0 0 1 ,1 4 + 9 6 ,2 %

8.4 .
Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  в о з м е щ е н и я  у щ е р б а  и м у щ е с т в а  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  
с т р а х о в ы х  в о з м е щ е н и й ) - 4 3 2 ,5 5 4 3 2 ,5 5 -

8 .5 . Р а с ч е т ы  п о  д о х о д а м  о т  п р о ч и х  с у м м  п р и н у д и т е л ь н о г о  и з ъ я т и я 2 2 7  3 7 7 ,3 4 2 1 9  8 7 0 ,6 1 - 7  5 0 6 ,7 3 - 3 ,3 %

8.6 . Р а с ч е т ы  п о  у щ е р б у  о с н о в н ы м  с р е д с т в а м 9 7 ,2 0 - -9 7 ,2 0 - 1 0 0 ,0 %

8.7 . Р а с ч е т ы  п о  и н ы м  д о х о д а м 2 2 2 ,5 2 1 8 2 ,3 3 -4 0 ,1 9 -1 8 ,1 %

И Т О Г О : 82 148 8 78 ,22 82 79 4  2 2 9 ,5 8 645 3 5 1 ,3 6 + 0 ,8 %

Основная сумма увеличения задолженности (+) 7 755 697,20 тыс. рублей 
(строка 4.1, графа 5 таблицы 1) приходится на межбюджетные трансферты текущего 
(некапитального) характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в виде доходов будущих периодов, начисленных согласно решению Думы 
города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 
годов», что обусловлено нормами ФСБУ «Доходы»1.

По состоянию на 01.01.2024 просроченную дебиторскую задолженность по 
доходам имели следующие главные администраторы доходов бюджета:

- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города 
(далее -  ДИЗО) - 392 940,78 тыс. рублей или 0,47% от общей задолженности;

- Администрация города -  114 890,39 тыс. рублей или 0,14% от общей 
задолженности;

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее 
-  ДАиГ) - 97 427,17 тыс. рублей или 0,12% от общей задолженности;

- департамент образования Администрации города -  990,72 тыс. рублей или 
0,001% от общей задолженности.

За 2023 год просроченная дебиторская задолженность по доходам уменьшилась 
на (-)80 793,57 тыс. рублей или на (-) 11,8% и составила 606 249,06 тыс. рублей 
(0,7% от общей дебиторской задолженности), в том числе:

1) 347 830,70 тыс. рублей или 57,4% от общей суммы просроченной 
задолженности -  по доходам от собственности.

Основная доля 89,3% или 310 532,53 тыс. рублей приходится на задолженность 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а также 
по средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков. Просроченную задолженность свыше 10 млн. рублей имеют:

- ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ» - 10 364,07 тыс. рублей (арендатор
объявлен банкротом);

- ООО «Югорский завод строительных материалов» - 11 065,80 тыс. рублей 
(арендатор объявлен банкротом); 1

1 Приказ М инфина России от 27.02.2018 №  32н «Об утверж дении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Доходы».
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- ООО СК «Формула Ремонта» - 13 133,57 тыс. рублей (начата работа по 
взысканию долга в судебном порядке);

- ИП Рыбачук Г. И. - 14 863,33 тыс. рублей (ведется исполнительное
производство).

Просроченная задолженность по социальному найму жилых помещений 
составила 26 438,72 тыс. рублей или 86,9% от всей задолженности по данному виду 
доходов.

2) 199 784,10 тыс. рублей или 33,0% от общей суммы просроченной 
задолженности - по ущербу и иным доходам, в основном по следующим видам 
доходов:

- 98 741,01 тыс. рублей -  по суммам неосновательного обогащения за 
незаконное размещение рекламных конструкций, незаконное пользование 
муниципальным имуществом, в том числе земельными участками;

- 52 495,57 тыс. рублей -  по доходам от компенсации затрат;
- 39 760,40 тыс. рублей -  по штрафным санкциям за нарушение условий 

контрактов (договоров).
По данному направлению доходов просроченную задолженность свыше 

10 млн. рублей имеют:
- ООО «Квадрат» - 28 256,62 тыс. рублей;
- ООО «СтройИнвест» - 17 700,00 тыс. рублей;
- ООО «Творческие технологии. Призма 7» - 24 100,00 тыс. рублей;
- ООО «Творческие технологии. Сургут» - 44 451,31 тыс. рублей.
В отношении вышеперечисленных сумм просроченной задолженности идут 

судебные разбирательства.
3) 24 996,69 тыс. рублей или 4,1% от общей суммы просроченной

задолженности - по прочим доходам, из них 23 372,69 тыс. рублей - начисление 
затрат по восстановлению стоимости зеленых насаждений при строительстве 
объектов капитального строительства ООО «Северстрой» (организация признана 
банкротом, открыто конкурсное производство).

4) 17 934,32 тыс. рублей или 3,0% от общей суммы просроченной
задолженности - по доходам от реализации муниципального имущества (основных 
средств и земельных участков).

5) 7 911,25 тыс. рублей или 1,3% от общей суммы просроченной
задолженности -  по остаткам субсидий прошлых лет, предоставленных иным 
(немуниципальным) организациям.

6) 6 460,56 тыс. рублей или 1,1% от общей суммы просроченной
задолженности - по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат.

7) 1 331,44 тыс. рублей или 0,2% от общей суммы просроченной 
задолженности -  по административным штрафам;

В течение 2023 года списана дебиторская задолженность по доходам на сумму 
137 739,41 тыс. рублей в связи с ликвидацией, исключением должников из Единого 
государственного реестра юридических лиц, смертью физических лиц, окончанием 
исполнительного производства, в том числе задолженность:

- 92 752,32 тыс. рублей - иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением);

- 37 542,57 тыс. рублей -  по аренде земельных участков;



12

- 2 299,68 тыс. рублей -по аренде муниципального имущества;
- 2 016,41 тыс. рублей - денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году;

- 1 960,27 тыс. рублей - штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, 
предусмотренных муниципальными контрактами;

- 544,53 тыс. рублей -  по возмещению расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией муниципального имущества;

- 206,50 тыс. рублей -  по социальному найму жилых помещений;
- 136,07 тыс. рублей -  по компенсациям затрат муниципального образования;
- 133,75 тыс. рублей -  по предоставленным бюджетным кредитам (проценты);
- 55,66 тыс. рублей -  по доходам от реализации муниципального имущества;
- 55,27 тыс. рублей - по восстановительной стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих сносу;
- 36,38 тыс. рублей - прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа.
Кредиторская задолженность по неналоговым доходам увеличилась за 2023 год 

на (+) 18 323,11 тыс. рублей или на (+) 94,1% и по состоянию на 01.01.2024 составила 
37 802,45 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сложилась в связи с 
поступлением (переплатами) доходов бюджета, основную часть которых составляют 
следующие виды доходов:

- аренда земельных участков и иного муниципального имущества -  
15 704,06 тыс. рублей;

- невыясненные поступления -  13 592,44 тыс. рублей;
- поступления (переплата в связи с ошибочным указанием кода бюджетной 

классификации) штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) - 
4 685,12 тыс. рублей.



Приложение 5
к заключению от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 
на Отчет об исполнении бюджета городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за 2023 год

И н ф о р м а ц и я  о  р а с х о д а х  б ю д ж е т а  г о р о д а  С у р г у т а  в  2 0 2 3  г о д у  (в  р а з р е з е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  и в е д о м с т в е н н о й  с т р у к т у р ы  р а с х о д о в  б ю д ж е т а )
^тыс_£ублей)

Наименование раздела
1Н

Всего

в том числе по главным распорядителям бюджетных средств

Кассовые расходы 
2022 года

Т емп роста 
кассовых 
расходов 

2023 года к 
кассовым 
расходам 

2022 года, %

Дума города Администрация города Контрольно-счетная палата города департамент образования департамент архитектуры и градостроительства департамент финансов департамент имущественных и земельных отношений

Решение Думы 
№ 250-VII ДГ Структура, %

Сводная бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

Кассовые
расходы Структура, % Решение Думы 

№ 250-VII ДГ

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

Кассовые расходы Решение Думы 
№ 250-VII ДГ

Сводная бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

Кассовые расходы Решение Думы 
№ 250-VII ДГ

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

Кассовые
расходы

Решение Думы 
№ 250-VII ДГ

Сводная бюджетная 
роспись на 31.12.2023 Кассовые расходы Решение Думы 

№ 250-VII ДГ
Сводная бюджетная 

роспись на 31.12.2023 Кассовые расходы Решение Думы 
№ 250-VII ДГ

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

Кассовые
расходы

Решение Думы 
№ 250-VII ДГ

Сводная бюджетная 
роспись на 
31.12.2023

Кассовые расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Общегосударственные
вопросы 01 2 848 239,4 7,00% 2 680 647,7 2 483 140,0 6,17% 77 876,2 87 741,2 84 658,6 1 694 441,0 1 922 797,8 1 913 308,4 61 897,4 72 135,0 67 503,7 13 699,2 28 457,9 17 305,3 818 247,9 347 287,1 178 303,4 182 077,7 222 228,7 222 060,6 2 293 068,1 108,3%
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03 287 712,1 0,71% 401 687,1 399 113,4 0,99% 285 633,0 399 758,6 397 516,6 827,2 827,2 827,2 1 251,9 1 101,3 769,6 336 974,4 118,4%

Национальная экономика 04 4 790 249,3 11,78% 5 624 321,9 5 484 523,3 13,62% 3 569 965,0 4 345 415,4 4 247 235,2 129,5 127,7 1 204 044,1 1 263 146,7 1 221 545,1 16 240,2 15 630,3 15 615,3 5 277 914,3 103,9%
Жили щн о-коммун альное 
хозяйство 05 3 998 214,5 9,83% 5 306 816,0 5 159 930,8 12,81% 779 612,0 1 286 270,1 1 268 293,3 2 955 793,4 1 501 311,2 1 388 925,0 262 809,1 2 519 234,7 2 502 712,5 4 216 771,4 122,4%

Охрана окружающей среды 06 1 125 325,6 2,77% 1 463 763,7 1 463 222,7 3,63% 11 585,3 13 977,8 13 436,8 1 113 740,3 1 449 785,9 1 449 785,9 1 665 681,4 87,8%
Образование 07 23 799 446,5 58,52% 21 905 437,2 21 509 613,0 53,41% 943 425,7 1 062 196,8 1 060 765,8 20 513 620,7 19 928 884,5 19 611 606,7 2 342 400,1 914 355,9 837 240,5 19 344 138,5 111,2%
Культура, кинематография 08 1 333 147,4 3,28% 1 573 196,7 1 566 878,5 3,89% 1 252 323,7 1 492 653,6 1 491 620,9 80 823,7 80 543,1 75 257,6 1 361 570,0 115,1%
Здравоохранение 09 6 876,6 0,02% 4 353,1 4 296,3 0,01% 6 876,6 4 353,1 4 296,3 5 696,5 75,4%
Социальная политика 10 423 146,5 1,04% 617 377,6 583 231,9 1,45% 919,6 919,7 543,1 110 977,3 209 540,4 178 789,6 540,3 736,4 736,5 257 147,5 331 753,1 329 410,9 1 527,0 296,4 200,0 80,0 1 677,1 1 677,1 51 954,8 72 454,5 71 874,7 731 006,2 79,8%
Физическая культура и спорт и 1 832 087,6 4,50% 2 031 425,4 1 580 376,5 3,92% 1 311 284,2 1 395 833,3 1 394 639,2 520 803,4 635 592,1 185 737,3 1 317 121,1 120,0%
Средства массовой 
информации 12 3 558,0 0,01% 3 482,6 3 479,8 0,01% 3 558,0 3 482,6 3 479,8 3 365,3 103,4%
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 222 285,3 0,54% 106 232,4 36 097,6 0,09% 222 285,3 106 232,4 36 097,6 54 681,7 66,0%

Итого 40 670 288.8 100.00% 41 718 741.4 40 273 903.8 100.00% 78 795.8 88 660.9 85 201.7 9 969 681.8 12 136 279.5 11 973 381.9 62 437.7 72 871.4 68 240.2 20 770 768.2 20 260 767.1 19 941 145.3 8 233 658.4 5 874 316.4 5 176 823.9 1 040 613.2 455 196.6 216 078.1 514 333.7 2 830 649.5 2 813 032.7 36 607 988.9 110.0%
Удельный вес в общей сумме расходов, % 0,19% 0,21% 0,21% 24,51% 29,09% 29,73% 0,15% 0,17% 0,17% 51,07% 48,57% 49,51% 20,25% 14,08% 12,85% 2,56% 1,09% 0,54% 1,27% 6,79% 6,99%
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Приложение 6 к заключению 
от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 на 
Отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2023 году

(рублей)

№
Н аименование

Проект бюджета 
н а  2023 год

Кассовые расходы 
за  2023 год

Отклонение Основание

1

О рганизация и финансовое обеспечение 
бесплатной перевозки до 
м униципальных образовательных 
учреждений и обратно обучаю щ ихся, 
проживаю щ их н а  территории города, в 
течение учебного года, в дни 
ф ункционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей н а  базе 
муниципального образовательного 
учреждения

37 300 000,00 85 311 762,50 48 011 762,50

Реш ение Д умы  города от 27.12.2013 №  4 5 4 ^ Д Г  "О 
дополнительной мере социальной поддержки 
обучаю щ ихся м униципальных образовательных 
учреждений", Реш ение Д умы  города Сургута от 
28.12.2022 №  264-V II Д Г "О дополнительной мере 
социальной поддержки обучаю щ ихся 
м униципальных образовательны х учреждений, 
вы нуж денно покинувш их территории Украины, 
Д онецкой Н ародной Республики, Луганской 
Н ародной Республики" (до 01.06.2023)

2

Компенсация расходов в разм ере 100% 
абонентной платы  за  телефон 
граж данам , которым присвоено звание 
"Почетный граж данин города Сургута"

453 410,48 8 244,00 -445 166,48

Реш ение Сургутской городской Д умы  от 28.02.2006 
№  567-III ГД  "Об утверж дении П оложения о звании 
П очетны й граж данин города Сургута" и П оложений 
об отдельных видах наград  городского округа"

3

Компенсация расходов на  оплату за 
пользование (наем) ж илого помещ ения, 
содержание ж илого помещ ения и 
коммунальные услуги граж данам, 
которым присвоено звание "Почетный 
граж данин города Сургута", и совместно 
проживаю щ им  с ними членам  семьи

0,00 318 198,47 318 198,47

Реш ение Сургутской городской Д умы  от 28.02.2006 
№  567-III ГД  "Об утверж дении П оложения о звании 
П очетны й граж данин города Сургута" и П оложений 
об отдельных видах наград  городского округа"

4

П редоставление единовременной 
вы платы  ко Д ню  П обеды  в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(в том числе услуги по доставке выплат 
получателям)

4 298 669,36 3 829 097,60 -469 571,76

Реш ение Д умы  города от 01.11.2016 
№  22-VI Д Г  "О дополнительных мерах социальной 
поддержки граж дан старш его поколения, 
проживаю щ их на  территории города"

5

П редоставление компенсации расходов 
по оплате ж илого помещ ения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граж дан, проживаю щ их в 
бесхозяйных ж илы х помещ ениях и 
временном жилищ ном  фонде

0,00 0,00 0,00

Реш ение Д умы  города от 29.12.2009 №  
666-IV  Д Г "О предоставлении компенсации расходов 
по оплате ж илого помещ ения и коммунальных услуг 
отдельны м категориям граж дан, прож иваю щ их в 
бесхозяйных ж илы х помещ ениях и временном 
жилищ ном  фонде".
Утратил сжу в связи с изданием решения Думы города 
Сургута от 26.12.2023 Ns 497- VII Д Г .

6

Д ополнительные меры социальной 
поддержки в виде предоставления 
субсидий на  строительство или 
приобретение ж и лья

0,00 0,00 0,00

Реш ение Д умы  города от 27.12.2013 
№  453-V  Д Г  "О дополнительных мерах социальной 
поддержки в виде предоставления субсидий на 
строительство или приобретение ж и л ья  отдельным 
категориям граж дан, проживаю щ их на  территории 
города, н а  2014 - 2030 годы"

7

Социальная поддерж ка детей- 
инвалидов, проживаю щ их на  
территории города С ургута и состоящих 
на  учёте в м едицинских организациях 
Ханты -М ансийского автономного 
округа - Ю гры , осуществляющ их 
деятельность н а  территории города 
Сургута, в форме приобретения и 
предоставления санаторно-курортных 
путёвок по типу «М ать и дитя» для 
лечения

8 395 301,70 5 171 088,00 -3 224 213,70
Реш ение Д умы  города от 26.10.2013 
№  404-V  Д Г  "О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-инвалидов"

8

Обеспечение питанием, проживанием в 
период участия учащихся 
(воспитанников) муниципальных 
образовательных организаций в 
межмуниципальных, региональных, 
м ежрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсах, 
соревнованиях, творческих ш колах, 
иных мероприятиях, проездом к  месту 
проведения мероприятия и обратно

4 677 512,00 4 160 563,44 -516 948,56

Реш ение Д умы  города от 02.10.2014 №  
569-V  Д Г "О дополнительных мерах социальной 
поддержки учащ ихся (воспитанников) 
м униципальных образовательных организаций за 
счет средств бю джета города" (сумма из обоснований 
департам ента образования к  проекту бюджета, смет 
расходов н а  проведение мероприятий 
образовательны ми учреждениями в сфере культуры)

9

М еры  социальной поддержки 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (оплата 
найм а ж и л ья  отдельным категориям 
педагогических работников)

в составе нормативны х затрат на  оказание услуг

Реш ение Д умы  города от 24.12.2014 №  
639-V  Д Г "О вы платах социального характера 
работникам  м униципальных учреждений города 
Сургута"

10

Д ополнительная м ера социальной 
поддержки спортсменам 
некоммерческих организаций 
ф изической культуры и спорта за 
достижение спортивных результатов в 
соревновательной деятельности

2 284 320,00 2 091 284,00 -193 036,00

Реш ение Д умы  города от 07.12.2022 
№  236-V II Д Г  "О дополнительной мере социальной 
поддержки спортсменам некоммерческих 
организаций, осущ ествляющ их деятельность в 
области ф изической культуры и спорта, за 
достижение спортивных результатов в 
соревновательной деятельности"

11

Д ополнительная м ера социальной 
поддержки детей из семей, признанных 
малоимущ ими, в виде компенсации 
фактической стоимости их проезда 
железнодорож ны м  транспортом до 
места нахож дения организации отдыха 
детей и их оздоровления и обратно

484 407,00 0,00 -484 407,00

Реш ение Д умы  города от 26.09.2019 №  
479-V I Д Г "О дополнительной мере социальной 
поддержки детей из семей, признанных 
малоимущ ими"

12

Возмещ ение недополученных доходов, 
возникаю щ их в связи со снижением 
размеров платы  за  содержание ж илы х 
помещ ений отдельны м категориям 
граждан

486 969,26 3 394 179,62 2 907 210,36

Реш ение Д умы  города от 02.10.2018 №  
326-V I Д Г  "О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки по оплате содержания жилы х 
помещ ений отдельным категориям граждан"
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13

Д ополнительная м ера социальной 
поддержки студентам, заклю чивш им  с 
м униципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными 
департаменту образования 
А дминистрации города, договор о 
целевом обучении по образовательным 
программам среднего 
профессионального или высш его 
образования в форме материального 
стимулирования

40 000,00 28 000,00 -12 000,00

Реш ение Д умы  города от 05.10.2022 
№  205-V II Д Г  "О дополнительной мере социальной 
поддержки студентов, заклю чивш их с 
муниципальны ми образовательны ми учреждениями, 
подведомственными департаменту образования 
А дм инистрации города, договор о целевом обучении"

14

Д ополнительная м ера социальной 
поддержки одному из членов семьи 
граж дан Российской Ф едерации, 
погибш их (умерших) при участии в 
вы полнении задач в ходе специальной 
военной операции н а  территориях 
У краины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорож ской, Херсонской 
областей

600 000,00 4 078 000,00 3 478 000,00
Реш ение Д умы  города от 06.04.2022 
№  115-VII Д Г  "О дополнительной мере социальной 
поддержки за  счет средств местного бюджета"

15

Д ополнительная м ера социальной 
поддержки в виде возм ещ ения расходов 
на  наем  (поднаем) ж илы х помещ ений 
отдельным категориям граж дан, 
пострадавш им в результате пож ара или 
паводка

1 440 000,00 0,00 -1 440 000,00

Реш ение Д умы  города от 05.10.2022 
№  199-VII Д Г  "О дополнительной мере социальной 
поддержки в виде возм ещ ения расходов на  наем 
(поднаем) ж илы х помещ ений отдельны м категориям 
граж дан, пострадавш им в результате пожара или 
паводка"

16

Д ополнительная м ера социальной 
поддержки в виде единовременной 
денежной вы платы  граж данам, 
заклю чивш их контракт о прохождении 
военной службы, направленны х для 
вы полнения задач в ходе специальной 
военной операции н а  территориях 
У краины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорож ской, Херсонской 
областей

0,00 89 400 000,00 89 400 000,00

Реш ение Д умы  города от 08.08.2023 
№  401-V II Д Г  "О дополнительной мере социальной 
поддержки граж дан, заклю чивш их контракт о 
прохождении военной службы, направленны х для 
вы полнения задач в ходе специальной военной 
операции на  территориях У краины, Донецкой 
Н ародной Республики, Луганской Н ародной 
Республики, Запорож ской, Х ерсонской областей"

17

Социальные гарантии работникам 
добровольной пожарной охраны, 
добровольны м пожарны м и членам  их 
семей

0,00 0,00 0,00

Реш ение Д умы  города от 24.02.2012 
№  148-V Д Г  "Об установлении социальных гарантий 
работникам  добровольной пожарной охраны, 
добровольны м пожарны м и членам  их семей"

ИТОГО* 60 460 589,80 197 790 417,63 137 329 827,83

Установленные расходные обязательства и ины е меры поддержки граждан

18
Транспортировка тел  умерш их 
в специализированны е медицинские 
учреждения

562 493,80 47  545,96 -514 947,84

Реш ение Д умы  города от 02.10.2014 
№  563-V Д Г  "Об установлении расходных 
обязательств на  оказание услуги по транспортировке 
тел  (останков) умерш их (погибших) в 
специализированны е медицинские учреждения"

19

Осущ ествление вы платы  именных 
стипендий учащ им ся муниципальных 
учреждений, осуществляющ их 
образовательную  деятельность в сфере 
культуры, курируемых комитетом 
культуры и туризма

323 190,00 323 190,00 0,00

П остановление А дминистрации города Сургута от 
24.11.2022 №  9217 "Об утверж дении порядка 
назначения и вы платы  стипендии имени А .С . 
Знаменского учащ им ся м униципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных 
департаменту культуры и молодежной политики 
А дм инистрации города, и о признании утративш ими 
силу некоторы х м униципальных правовых актов"

20

Финансовое обеспечение и вы плата 
именной стипендии имени А .С . 
Знаменского учащ им ся муниципальных 
образовательных учреждений города, 
подведомственных департаменту 
образования

4 230 600,00 4 386 445,00 155 845,00

П остановление А дминистрации города от 17.11.2020 
№  8291 "Об учреждении и порядке назначения и 
вы платы  именной стипендии имени А .С . 
Знаменского учащ им ся муниципальных 
образовательны х учреждений города, 
подведомственных департам енту образования, на 
2021 - 2023 годы"

21

Возмещ ение недополученных доходов, 
возникаю щ их в связи со снижением 
платы  граж дан за  коммунальные услуги 
в целях соблю дения предельных 
(максимальных) индексов изменения 
разм ера вносимой граж данам и платы  за 
коммунальные услуги

8 386 800,63 5 796 753,78 -2 590 046,85

П остановление А дминистрации города Сургута от 
03.12.2018 №  9262 "Об установлении размеров 
снижения платы  граж дан за  коммунальные услуги в 
целях соблю дения предельны х (максимальных) 
индексов изменения разм ера вносимой граж данами 
платы  за  коммунальные услуги"

22

Возмещ ение недополученных доходов, 
возникаю щ их в связи с осуществлением 
перевозок н а  городском общественном 
транспорте граж дан старш его поколения

8 520 344,00 12 053 370,00 3 533 026,00

Реш ение Д умы  города от 01.11.2016 
№  22-VI Д Г  "О дополнительных мерах социальной 
поддержки граж дан старш его поколения, 
проживаю щ их на  территории города"

23

Возмещ ение недополученных доходов, 
возникаю щ их в связи с бесплатным 
проездом н а  городском общественном 
транспорте отдельных категорий 
населения

62 464 640,00 27 796 794,00 -34 667 846,00

Реш ение Д умы  города от 29.09.2006 
№  76-IV Д Г  "О мерах дополнительной социальной 
поддержки по проезду в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным 
категориям граж дан"

24
Д ополнительная социальная поддержка 
по проезду в городском пассажирском 
транспорте общего пользования 
отдельным категориям населения

0,00 445 193,70 445 193,70

Реш ение Д умы  города от 29.09.2006 
№  76-IV Д Г  "О мерах дополнительной социальной 
поддержки по проезду в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным 
категориям граж дан"

ИТОГО 84 488 068,43 50 849 292,44 -33 638 775,99

ВСЕГО по расходам 144 948 658,23 248 639 710,07 103 691 051,84

* - без учета  расходов в составе субсидии н а  ф инансовое обеспечение вы полнения муниципального задания
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Приложение 7 к  заключению 
от 27.04.2024 №  КСП-01-17-19 на 
Отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югрыг за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ
о планировании бюджетных ассигнований и кассовых расходах на исполнение переданных государственных полномочий за счет средств местного бюджета в 2023 году

(̂рублей)

№
п/
п

П роект бю дж ета н а  2023 год Расходы з а  2023 год Отклонение

Н аименование статьи расходов
по источникам финансирования:

Примечание
вы ш естоящ ие

бюджеты
местный бюджет вы ш естоящ ие

бюджеты
местный бюджет вышестоящ ие

бюджеты
местный бюджет вышестоящ ие 

бю джеты , %
местный 

бюджет, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Расходы на содержание У правления ЗА ГС 3 4  701  0 0 0 ,0 0 1 171 8 0 0 ,0 0 3 9  7 5 3  9 6 1 ,7 5 1 0 9 8  6 8 5 ,9 8 5 0 5 2  9 6 1 ,7 5 0 ,0 0 1 4 ,56 0 ,0 0

Закон  Х М А О -Ю гры  от 30.09.2008 №  91-оз ”О наделении органов местного самоуправления м униципальных образований Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры  отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов 
граж данского состояния”.
Реш ение Д умы  города от 23.12.2022 №  246-VII Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и ф инансовых 
средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  д л я  осуществления 
отдельных государственных полномочий и признании утративш ими силу некоторых реш ений Д умы  города”.

2
Создание и осуществление деятельности 
комиссии по делам несоверш еннолетних и 
защ ите их прав

2 6  9 2 9  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0  8 0 3  5 8 3 ,1 8 0 ,0 0 3 8 7 3  6 8 3 ,1 8 0 ,0 0 1 4 ,38

Закон  Х М А О  - Ю гры  от 12.10.2005 №  74-оз ”О комиссиях по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав в Ханты-М ансийском 
автономном округе - Ю гре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию  и 
осуществлению  деятельности комиссий по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав”.
Реш ение Д умы  города от 23.12.2022 №  246-VII Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и ф инансовых 
средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  д л я  осуществления 
отдельных государственных полномочий и признании утративш ими силу некоторых реш ений Д умы  города”.

3 Расходы н а  содержание административной 
комиссии

10 3 5 5  9 0 0 ,0 0 3 1 4 7  7 8 5 ,8 2 12  4 2 7  9 2 4 ,3 7 3 7 2 0  3 6 3 ,8 2 2  0 7 2  0 2 4 ,3 7 2 0 ,0 1 2 0 ,0 1 0 ,0 0

Закон  Х М А О -Ю гры  от 02.03.2009 №  5-оз ”Об административных комиссиях в Х анты -М ансийском автономном округе - Ю гре”. 
Реш ение Д умы  города от 28.12.2010 №  853-IV  Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и ф инансовых 
средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по 
созданию  административных комиссий и организационному обеспечению  их деятельности” (до 23.12.2022).
Реш ение Д умы  города от 23.12.2022 №  246-VII Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и ф инансовых 
средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  д л я  осуществления 
отдельных государственных полномочий и признании утративш ими силу некоторых реш ений Д умы  города”.

4
Расходы на организацию  мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращ ению  с животным и без владельцев

1 2 7 8  7 0 0 ,0 0 38  9 0 6  2 4 6 ,6 9 3 4 7 8  100 ,0 0 51 9 7 0  4 1 3 ,7 9 2  199  4 0 0 ,0 0 13 0 6 4  1 6 7 ,1 0 1 7 2 ,0 0 3 3 ,5 8

Закон  Х М А О -Ю гры  от 05.04.2013 №  29-оз ”О наделении органов местного самоуправления м униципальных образований Х М А О -Ю гры  
отдельны м государственным полномочием Х М А О -Ю гры  по проведению  мероприятий по предупреж дению  и ликвидации болезней 
животных, их лечению , защ ите населения от болезней, общ их для человека и животны х”.
Реш ение Д умы  города от 27.03.2020 №  574-VI Д Г  ”О П орядке и случаях использования ф инансовых средств муниципального 
образования городской округ город Сургут для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры  по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращ ению  с животными 
без владельцев”.

5 Приобретение ж илья ветеранам, инвалидам 
и другим категориям граждан

5 4  971  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0  2 6 2  3 2 0 ,0 0 0 ,0 0 -2 4  7 0 9  4 8 0 ,0 0 0 ,0 0 -4 4 ,9 5

Закон  Х М А О -Ю гры  от 31.03.2009 №  36-оз ”О наделении органов местного самоуправления м униципальных образований Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры  отдельными государственными полномочиями для обеспечения ж илы ми помещ ениями 
отдельных категорий граж дан, определенных ф едеральны м законодательством”.
Реш ение Д умы  города от 25.04.2012 №  177-V Д Г  ”О П орядке использования финансовы х средств муниципального образования 
городской округ город Сургут н а  осуществление отдельных государственных полномочий для обеспечения ж илы ми помещ ениями 
отдельных категорий граж дан, определенных ф едеральны м законодательством”.

6 О рганизация отдыха и оздоровления детей 9 8  0 4 5  1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 5  6 9 9  3 3 4 ,0 3 -1 2  3 4 5  7 6 5 ,9 7 0 ,0 0 -1 2 ,5 9

Закон  Х М А О -Ю гры  от 08.07.2005 №  62-оз ”О наделении органов местного самоуправления м униципальных образований отдельными 
государственными полномочиями Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры ”.
Реш ение Думы  города от 26.12.2012 №  287-V Д Г ”О порядке использования собственных м атериальны х ресурсов и финансовых средств 
муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по 
организации и обеспечению  отдыха и оздоровления детей за  счет средств местного бю джета”.

7
Осущ ествление полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда

8  2 1 4  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 8 2 2  115 ,2 9 8 3 3  2 8 0 ,0 1 1 6 0 7  2 1 5 ,2 9 8 3 3  2 8 0 ,0 1 1 9 ,56 1 0 0 ,0 0

Закон  Х М А О  - Ю гры  от 27.05.2011 №  57-оз ”О наделении органов местного самоуправления м униципальных образований Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры  отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда”.
Реш ение Д умы  города от 23.12.2022 №  246-VII Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и ф инансовых 
средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  д л я  осуществления 
отдельных государственных полномочий и признании утративш ими силу некоторых реш ений Д умы  города”.

8 М ероприятия по проведению  дезинсекции 
и дератизации

3 1 9 7  6 0 0 ,0 0 3 6 2 3  7 4 9 ,7 1 3 0 3 7  5 2 3 ,9 2 1 2 5 8  7 8 3 ,5 4 -1 6 0  0 7 6 ,0 8 -2  3 6 4  9 6 6 ,1 7 -5 ,0 1 -6 5 ,2 6

Закон  Х М А О -Ю гры  от 23.12.2016 №  102-оз ”О наделении органов местного самоуправления м униципальных образований Х М А О - 
Ю гры  отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению  дезинсекции и 
дератизации в Х анты -М ансийском автономном округе - Ю гре”.
Реш ение Думы  города от 30.03.2017 №  95-VI Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и финансовых средств 
муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по 
организации осуществления мероприятий по проведению  дезинсекции и дератизации”.
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9 Осущ ествление деятельности по опеке и 
попечительству

100  8 4 8  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 2 9  7 2 3 ,4 9 -1 0 0  8 4 8  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0

Закон  Х М А О  - Ю гры  от 24.02.2022 №  10-оз ”О внесении изменений в отдельные законы  Ханты -М ансийского автономного округа - 
Ю гры  и признании утративш им силу Закона Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  ”О наделении органов местного 
самоуправления м униципальных образований Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению  деятельности по опеке и попечительству”.
Реш ение Д умы  города от 23.12.2022 №  246-VII Д Г  ”О П орядке использования собственных м атериальны х ресурсов и ф инансовых 
средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  д л я  осуществления 
отдельных государственных полномочий и признании утративш им и силу некоторых реш ений Д умы  города” (в части переданного 
отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству действовал до 31.12.2022, за  исклю чением случаев исполнения 
обязательств, возникш их в результате осуществления переданного полномочия в 2022 году).

10

Расходы на предоставление детям-сиротам 
и детям, оставш имся без попечения 
родителей, лицам , из числа детей-сирот, 
жилы х помещ ений специализированного 
жилищ ного ф онда по договорам найма 
специализированны х жилы х помещ ений

156  541  5 0 0 ,0 0 1 0 2  178  5 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -1 5 6  5 4 1  5 0 0 ,0 0 -1 0 2  178  5 6 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0

Закон  Х М А О -Ю гры  от 09.06.2009 №  86-оз ”О дополнительных гарантиях и дополнительны х мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 
приемных родителей в Х анты -М ансийском автономном округе - Ю гре”. С 01.01.2023 приобретение ж илы х помещ ений с целью их 
дальнейш его предоставления детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам  из ч и сла  детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, иным  лицам  по договорам най м а специализированны х жилы х помещ ений осуществляется 
исполнительным органом автономного округа, осуществляющ им функции по реализации единой государственной политики 
автономного округа в сфере управления государственным имуществом.
Реш ение Д умы  города от 07.12.2015 №  801-V Д Г  ”О П орядке и случаях использования собственных м атериальны х ресурсов и 
финансовы х средств для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению  детям-сиротам и 
детям , оставш имся без попечения родителей, лицам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы х 
помещ ений специализированного ж илищ ного ф онда по договорам найм а специализированны х жилы х помещ ений в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации” (утратило силу с 01.01.2023 в соответствии с реш ением Д умы  города от 03.05.2023 №  319- 
V II Д Г ”О признании утративш ими силу некоторых реш ений Д умы  города”).

ИТОГО 495 084 900,00 149 028 1 42,22 215 284 862,54 59 111 250,63 -279 800 037,46 -90 646 059,05 -56,52 -60,82
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Приложение 8 к заключению 
от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 
на Отчет об исполнении бюджета 
городского округа Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры за 2023 год

Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства

1. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в 2023 году составили 6 205 858,19 тыс. рублей или 99,08% плановых назначений. 
Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 
57 373,57 тыс. рублей, в основном по следующим причинам1:

2) 25 694,26 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения обязательств и иных условий контрактов, из них:

> 4 975,84 тыс. рублей -  на выполнение проектно-изыскательских работ, 
разработку проектно-сметной документации по следующим объектам:

S  3 678,20 тыс. рублей - Подъездной путь к территории жилой застройки 
«Марьина Гора» в г. Сургуте;

S  1 040,00 тыс. рублей - МАУ «Городской культурный центр», 
ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция;

S  241,16 тыс. рублей - Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно
технологического центра в городе Сургуте»;

S  9,38 тыс. рублей - Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги 
к п. Белый Яр в г. Сургуте;

S  7,10 тыс. рублей - Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в 
г. Сургуте;

> 20 718,42 тыс. рублей -  на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту - Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина Гора» в 
г. Сургуте;

3) 31 678,86 тыс. рублей -  экономия, обусловленная оплатой «по факту» 
согласно актам выполненных работ, приемки-передачи, в том числе по следующим 
объектам:

S  16 452,64 тыс. рублей - Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по 
ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции;

S  10 670,36 тыс. рублей - Сети ливневой канализации с локально-очистными 
сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, 
Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут;

S  3 010,54 тыс. рублей - Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на 
участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте;

S  1 104,12 тыс. рублей - Очистные сооружения канализационных сточных вод 
(КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сут. Строительство нового блока 
УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями;

1 И нформация сф ормирована на основании сведений, отражённых в Ф ормах 0503164 «Сведения об исполнении 
бю джета на 01.01.2024», отчётов об исполнении муниципальных программ за 2023 год.
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S  384,56 тыс. рублей - Приобретение жилых помещений;
S  55,06 тыс. рублей - Канализационная насосная станция с устройством 

трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория 
Пойма-2, г. Сургут;

S  1,03 тыс. рублей - Сети водоотведения «Научно-технологического центра в 
городе Сургуте»;

S  0,55 тыс. рублей - Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам 
«Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 
«Черемушки». ПК54+08,16 - ПК70+66,38 (конец трассы);

4) 0,45 тыс. рублей -  по иным причинам.
Информация об объёмах бюджетных инвестиций на осуществление 

капитальных вложений в разрезе объектов муниципальной собственности 
представлена в приложении 8.1 к настоящему приложению.

2. Динамика изменения объёмов капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и объема незавершенного строительства в 2019
2023 годах представлена на рисунке 1.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности увеличился с 2 163 786,74 тыс. рублей до 
2 502 409,37 тыс. рублей и составили 102,84% от объемов 2019 года 
(2 433 258,11 тыс. рублей). Объем капитальных вложений в 2023 году по сравнению с 
2022 годом увеличился на 261 070,92 тыс. рублей или 4,39% и составил 
6 205 858,19 тыс. рублей.

рисунок 1

Динамика изменения объемов капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и объема незавершенного строительства в 2019-2023 годах
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В 2023 году доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов 
сократилась на 0,83 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 
2022 года (16,24%2) и составила 15,41%3.

В период с 2019 по 2021 годы объемы незавершенного строительства ежегодно 
увеличивались, с 4 318 818,30 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2019 до 
5 188 468,98 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021 или на 20,14% за два года 
(в 1,2 раза). По окончанию 2022 года объем незавершенного строительства составлял 
5 049 326,97 тыс. рублей, что на 2,68% ниже показателей 2021 года.

таблица 1
Информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2023 году
________________ ______________________ _______________________________ _______________________ (рублей)

№ Г Р Б С

Н е з а в е р ш е н н о е  

с т р о и т е л ь с т в о  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 2 3
О б о р о т ы  з а  п е р и о д ,  р у б л е й

Н е з а в е р ш е н н о е  

с т р о и т е л ь с т в о  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 2 4

И з м е н е н и е

о б ъ е м а

н е з а в е р ш е н н о г о  

с т р о и т е л ь с т в а  з а

2 0 2 3  г о д

п / п ( б а л а н с о д е р ж а т е л ь )

к о л -

в о

( е д . )

с у м м а

у в е л и ч е н и е  

( в ы п о л н е н и е  

р а б о т ,  и з м е н е н и е  

б а л а н с о д е р ж а т е л я

у м е н ь ш е н и е  ( в в о д  

в  э к с п л у а т а ц и ю ,  

с п и с а н и е ,  

и з м е н е н и е  

б а л а н с о д е р ж а т е л я )

к о л - в о

( е д . )
с у м м а

1 2 3 4 5 6 7 8 9  =  8 - 4

1 А д м и н и с т р а ц и я  

г о р о д а  ( с  у ч е т о м  

п о д в е д о м с т в е н н ы х  

М К У )  Г Р Б С  040, 
всего

7 46 4  8 3 8  2 5 7 ,7 5 81 5  9 7 5  2 6 6 ,2 7 134 92 5  6 1 1 ,7 0 4 1 145 8 8 7  9 1 2 ,3 2 681 04 9  6 5 4 ,5 7

1 .1 М К У  « Д Д Т и Ж К К » 6 1 8 8  7 3 1  2 8 0 , 0 1 8 0 8  4 5 6  6 6 7 , 2 7 1 2 7  4 0 7  0 1 2 , 7 0 3 8 6 9  7 8 0  9 3 4 , 5 8 6 8 1  0 4 9  6 5 4 , 5 7

1 . 2 М К У  « Л П Х » 4 1 2 7 6  1 0 6  9 7 7 , 7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 7 6  1 0 6  9 7 7 , 7 4 0 , 0 0

1 .3
А д м и н и с т р а ц и я

г о р о д а
0 0 , 0 0 7  5 1 8  5 9 9 , 0 0 7  5 1 8  5 9 9 , 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2

Д е п а р т а м е н т  

а р х и т е к т у р ы  и  

г р а д о с т р о и т е л ь с т в а  

( с  у ч е т о м

п о д в е д о м с т в е н н о г о  

М К У )  Г Р Б С  046, 
всего

79 1 8 5 0  2 6 2  677,01 4 351 9 9 5  9 6 6 ,6 0 61 9  7 2 6  084,01 68 5  5 8 2  53 2  5 5 9 ,6 0 3 732 2 6 9  8 8 2 ,5 9

2 .1
в т ом  числе: 
Д А и Г

1 7 2 1 2  1 4 6  5 4 9 , 5 4 4 5 3  3 8 3  1 4 3 , 5 3 4 3 5  0 1 3  4 3 8 , 2 7 4 2 3 0  5 1 6  2 5 4 , 8 0 1 8  3 6 9  7 0 5 , 2 6

2 . 2 М К У  « У К С » 6 2 1 6 3 8  1 1 6  1 2 7 , 4 7 3  8 9 8  6 1 2  8 2 3 , 0 7 1 8 4  7 1 2  6 4 5 , 7 4 6 4 5  3 5 2  0 1 6  3 0 4 , 8 0 3  7 1 3  9 0 0  1 7 7 , 3 3

3

Д е п а р т а м е н т  

и м у щ е с т в е н н ы х  и  

з е м е л ь н ы х  

о т н о ш е н и й  Г Р Б С  

0 7 0 ,  в с е г о

3 4 9 2  734 2 2 6  031,32 2  9 8 4  719 2 49 ,33 3 66 0  5 6 9  912,93 105 2  0 5 8  3 7 5  3 6 7 , 7 2 - 6 7 5  8 5 0  6 6 3 , 6 0

3 .1
в т ом  числе: 
Д И З О

3 4 5 2  7 2 8  0 5 1  2 8 8 , 3 2 2  9 8 4  7 1 9  2 4 9 , 3 3 3  6 5 4  3 9 5  1 6 9 , 9 3 1 0 5 2  0 5 8  3 7 5  3 6 7 , 7 2 - 6 6 9  6 7 5  9 2 0 , 6 0

3 . 2 М К У  « К Г Х » 4 6  174 743,00 0 , 0 0 6  174 743,00 0 0 ,0 0 - 6  1 7 4  7 4 3 , 0 0

4

И Т О Г О  с о г л а с н о  

с в е д е н и я м  ф о р м ы  

0 5 0 3 1 9 0

435 5  04 9  3 2 6  966,08 8 152 690 482,20 4 415 221 6 08 ,64 177 8 7 8 6  795 8 3 9 ,6 4 3 7 3 7  468 8 7 3 ,5 6

Объем незавершенного строительства (далее -  НЗС) по ГРБС - Администрация 
города, ДАиГ, ДИЗО и подведомственным им казенным учреждениям за 2023 год 
увеличился на (+) 3 737 468,87 тыс. рублей или 74,02% и на 01.01.2024 согласно форме 
05031905 составил 8 786 795,84 тыс. рублей (графа 8 строки 4 таблицы 1), из них:

2 16,24% (доля расходов инвестиционного характера в общ ем объеме расходов в 2022 году) =
5 944 787 269,43 рублей /  36 607 988 879,95 рублей *100, где 5 944 787 269,43 рублей -  расходы на капитальные 
вложения в 2022 году, 36 607 988 879,95 рублей - общ ий объем расходов бю джета 2022 года.
3 15,41% (доля расходов инвестиционного характера в общ ем объеме расходов в 2023 году) =
6 205 858 189,36 рублей /  40 273 903 750,15 рублей *100, где 6 205 858 189,36 рублей -  расходы на капитальные 
вложения в 2023 году, 40 273 903 750,15 рублей - общ ий объем расходов бю джета 2023 года.
4 М униципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» (далее -  М К У  «ЛПХ»).
5 Ф орма 0503190 «Сведения о влож ениях в объекты недвижимого имущества, объектах незаверш енного 
строительства» (далее -  форма 0503190).
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- 3 818 455,19 тыс. рублей -  расходы: на 14 объектов НЗС, строительство 
(приобретение) которых ведется;

- 246 047,74 тыс. рублей -  капитальные вложения, произведенные в 31 объект, 
строительство которых не началось (расходы: на ранее выполненные проектно
изыскательные работы и проектно-сметную документацию);

- 29 374,57 тыс. рублей -  вложения по 6 объектам НЗС, произведенные в проектные 
и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не 
утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной 
документации или не признана экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования;

- 842 330,34 тыс. рублей -  расходы по 6 объектам, государственная регистрация 
права собственности публично-правового образования которых пройдена;

- 1 548 306,39 тыс. рублей -  капитальные вложения, произведенные в 103 объекта 
НЗС, документы по которым находятся на государственной регистрации, в том числе 
461 381,28 тыс. рублей на изъятие и приобретение 97 жилых помещений для 
муниципальных нужд, признанных непригодными для проживания и переданных 
собственниками жилых помещений в муниципальное образование с целью их 
дальнейшего сноса, а также приобретенных в рамках реализации адресной программы 
ХМАО - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 289 253,65 тыс. рублей -  расходы на 4 объекта НЗС, документы по которым не 
направлены на государственную регистрацию;

- 91 788,20 тыс. рублей -  затраты на 2 объекта НЗС, строительство которых 
приостановлено без консервации;

- 246 661,57 тыс. рублей -  затраты по 2 объектам НЗС, законсервированным без 
записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства;

- 1 790,00 тыс. рублей -  расходы на объект НЗС, планируемый к списанию;
- 1 672 788,19 тыс. рублей -  капитальные вложения в 8 объектов НЗС по которым 

представлена следующая информация:
а) 77 584,10 тыс. рублей -  по объекту «Улица Маяковского на участке от 

ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога. Адрес 
местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от 
ул. 30 лет Победы до ул. Университетской» с МКУ «УКС» взыскан долг в пользу 
ООО «Строительная компания «ЮВиС» на основании решения арбитражного суда 
ХМАО-Югры от 28.12.2022 № А75-1543/2022;

б) 1 595 204,09 тыс. рублей -  по 7 объектам незавершенного строительства по 
адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6, принятым в муниципальную 
собственность по договору пожертвования от ООО «Газпром переработка» проводятся 
работы по обследованию строительных конструкций объекта в целях определения 
технического состояния и перспективы дальнейшего использования (возможность 
завершения строительства).

Рост объемов НЗС в 2023 году по сравнению с показателями 2022 года связан с:
1) приобретением 5 жилых помещений, изъятых для муниципальных нужд;
2) приобретением 92 жилых помещений в рамках реализации адресной программы 

ХМАО -  Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
3) началом строительства следующих объектов:
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- «Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут. Адрес местонахождения 
объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый-1»;

- «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 
микрорайоне 20 А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
микрорайон 20 А»;

- «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». 
Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой 
Кривуля»;

- «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». 
Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой 
Кривуля»;

- «Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) 
город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока 
ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными 
сетями. Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, Заячий Остров»;

- «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте. Адрес местонахождения 
объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Сургут, правый берег протоки Кривуля от ГСК «Нептун» до улицы 
16 «ЮР»;

- «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к 
ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до 
примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта: Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Сургут»;

4) началом вложений в 3 объекта, создающихся по концессионным соглашениям:
- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в 

микрорайоне «А». Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект 
Комсомольский»;

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес 
местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Комсомольский»;

- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по 
ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. Адрес местонахождения объекта: Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
проспект Комсомольский»;

5) продолжением строительства объекта «Строительство объекта: «Новое 
кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут». Тюменская область, ХМАО-Югра, город 
Сургут, ул. Аэрофлотская»;

6) завершением работ по строительству 6 объектов:
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- «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с 
устройством повысительной насосной станции. Адрес местонахождения объекта: 
Российская Федерация, Тюменская, область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Сургут»;

- «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории 
канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Адрес 
местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут»;

- «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для 
существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, 
кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Адрес местонахождения объекта: Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Сургут»;

- «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до 
Тюменского тракта в городе Сургуте. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут»;

- «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра 
в городе Сургуте» и перспективной застройки. Адрес местонахождения: Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, 
г. Сургут»;

- «Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» в г. 
Сургуте. Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Тюменский тракт от ул. 3 «З» 
до ул. 5 «З».

При этом количество объектов НЗС в 2023 году уменьшилось по сравнению с 
2022 годом на 258 единиц, с 435 до 177 объектов.

Более подробная информация об изменении объемов незавершенного 
строительства в 2023 году представлена в приложении 8.2 к настоящему приложению.

На 01.01.2024 общий объем капитальных вложений по 14 объектам НЗС, 
строительство которых ведется, составил 3 818 455,20 тыс. рублей, в том числе:

1) 212 923,94 тыс. рублей -  капитальные вложения, произведенные в 3 объекта 
незавершенного строительства, строящихся по концессионному соглашению, в том числе:

- 61 401,73 тыс. рублей -  «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 
г. Сургут, в микрорайоне «А». Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект 
Комсомольский»;

- 84 355,32 тыс. рублей -  «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной 
средой)». Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Комсомольский»;

- 67 166,89 тыс. рублей -  «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 
в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. Адрес местонахождения 
объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Сургут, проспект Комсомольский»;

2) 104 460,06 тыс. рублей -  фактические затраты по 4 инвестиционным проектам, 
реализация которых началась в 2023 году, в том числе:
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- 20 100,86 тыс. рублей -  «Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут. Адрес 
местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Кедровый-1»;

- 1 795,34 тыс. рублей -  «Подъездные пути и инженерные сети к средней 
общеобразовательной школе в микрорайоне 20 А г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения 
объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 20 А»;

- 57 472,09 тыс. рублей -  «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра 
в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, между Югорским 
трактом и протокой Кривуля»;

- 25 091,77 тыс. рублей -  «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра 
в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, между Югорским 
трактом и протокой Кривуля»;

3) 3 501 071,20 тыс. рублей -  фактические затраты по 7 объектам, реализация 
которых продолжается с прошлых периодов, а именно:

- 155 792,60 тыс. рублей -  «Строительство объекта: «Новое кладбище 
«Чернореченское-2» в г. Сургут». Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, 
ул. Аэрофлотская»;

- 710 508,97 тыс. рублей -  «Реконструкция Очистных сооружений 
канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 
150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями. Тюменская область, ХМАО - 
Югра, г. Сургут, Заячий Остров»;

- 42 086,27 тыс. рублей -  «Спортивное ядро в мкр. №35-А. Спортивный центр с 
административно-бытовыми помещениями»;

- 2 124 497,40 тыс. рублей -  «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте. 
Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, правый берег протоки Кривуля от ГСК 
«Нептун» до улицы 16 «ЮР»;

- 1 105,83 тыс. рублей -  «Подготовка территории для строительства магистральной 
дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 
«ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса 
в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут»;

- 419 708,30 тыс. рублей -  «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 
3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; 
ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес 
местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут»;

- 47 371,83 тыс. рублей -  «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в 
мкр. 30А».
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В составе объектов НЗС на 01.01.2024 числятся 18 объектов, капитальные вложения 
на которые формируются более 10 лет6, а именно:

• «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» -  
незавершенный строительством объект был переведен по приказу МУ «УКЗГ» от 
10.09.2008 № 41/8/1 на консервацию. В 2017 году ООО «Центральное экспертное 
управление» выполнено обследование строительных конструкций, по результатам 
которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции 
отнесены к категории - аварийные. Выполнены мероприятия по постановке объекта 
незавершенного строительства на государственный кадастровый учет и осуществлена 
государственная регистрация права муниципальной собственности. В 2021 году 
выполнены работы по устройству ограждения и повторной консервации объекта НЗС. На 
заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства в сентябре 
2023 года (протокол № 23) принято управленческое решение о сносе объекта 
незавершенного строительства в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, со сроком реализации в 2027 году;

• «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями 
инженерного обеспечения» -  в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
управлению объектами НЗС от 28.11.2022 № 20 решено подготовить информацию о 
стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для рассмотрения 
возможности их списания комиссией по управлению объектами незавершенного 
строительства. В настоящее время идет подготовка всех необходимых документов, 
подтверждающих состав учтённых затрат;

• «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до 
ул. Щепёткина г. Сургута» - по итогам заседания комиссии по управлению объектами 
незавершенного строительства от 12.09.2022 № 19 решено оставить объект в составе 
объектов незавершенного строительства и обеспечить надлежащую консервацию до 
начала обустройства территории, на которой располагается объект. В 2023 году принято 
управленческое решение о завершении строительства объекта и вводе его в эксплуатацию 
со сроком реализации в 2030 году;

• «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 «А» 
г. Сургут» - осуществлена государственная регистрация права муниципальной 
собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61%. По 
результатам обследования в 2014 году техническое состояние конструкций оценивалось 
как «ограниченно работоспособное», физический износ объекта составлял 50%. За период 
с 2014 года до настоящего времени строительные элементы приобрели более высокий 
процент износа. В 2021 году выполнены мероприятия по устройству ограждения и 
консервации объекта НЗС. Ведется работа по поиску инвестора для рассмотрения вопроса 
завершения строительства объекта здравоохранения;

• «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в 
г. Сургуте. Магистральные тепловые сети» - строительство объекта завершено. В 
настоящий момент идет процесс подготовки муниципального правового акта о передаче 
объекта в муниципальную казну;

6 И нформация сф ормирована на основании данных, отраженных в разделе 4 «Анализ показателей финансовой 
отчётности субъекта бю джетной отчётности» консолидированной пояснительной записки (ф. 0503360), в 
протоколах совещ ания комиссии по управлению  объектами незаверш енного строительства, финансирование 
которых осущ ествлялось за счет средств местного бю джета от 18.12.2019 №  14, от 09.12.2020 №  16, от 15.12.2021 
№  17, от 28.11.2022 №  20, а  такж е дополнительно представленных ДАиГ в ходе проведения экспертно
аналитического мероприятия.
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• «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в 
г. Сургуте. Попутный дренаж D 150 мм». - строительство объекта завершено. В настоящий 
момент идет процесс подготовки муниципального правового акта о передаче объекта в 
муниципальную казну;

• «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 
(Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка)». Проектно-сметная 
документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено 
отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. 
Строительство объекта возможно после корректировки проектно-сметной документации, 
получения государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости;

• «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. 
Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16- 
ПК70+66,38 (конец трассы))». Проектная документация разработана в полной объеме, 
получено положительное заключение государственной экспертизы. До начала реализации 
этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода 
к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии с утвержденными 08.10.2013 техническими 
условиями ОАО «Газпром»;

• «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. 
Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)» - проектно-сметная 
документация на строительство разработана, получено положительное заключение 
государственной экспертизы, проведена финансовая экспертиза. Реализация 3 этапа 
возможна после строительства 2 этапа дороги;

• «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», 
«Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. 
Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2»)» - необходимо проведение повторной 
государственной экспертизы. Учитывая, что срок разработки документации составляет 
более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм 
проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации;

• 7 объектов незавершенного строительства по адресу: ХМАО - Югра, г. Сургут, 
пр-кт Ленина, квартал 6, в том числе наружные сети водоотведения, наружные сети 
дождевой канализации, наружные тепловые сети, наружные сети водоснабжения, 
наружные сети связи, наружные сети электроснабжения, административное здание. 
Согласно техническому заключению по обследованию строительных конструкций 
объекта «Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина» общее 
техническое состояние строительных конструкций оценивается как работоспособное. 
Также в соответствии с данным заключением ориентировочная стоимость работ по 
завершению строительства и вводу объекта в эксплуатацию составляет 
6 082 779,88 тыс. рублей;

• «Обустройство водохранилища на р. Сайма; ХМАО - Югра, г. Сургут, береговая 
зона водохранилища реки Сайма» -  проводились мероприятия по вводу объекта и его 
государственной регистрации. Право собственности на объект зарегистрировано
22.04.2024 года.

Необходимо отметить, что в 2023 году не реализованы решения, принятые ранее по 
следующим объектам незавершённого строительства:



28

- «Филиал окружного бюро судмедэкспертизы РФ, Тюменская обл., ХМАО - Югра, 
г. Сургут, мкр.31 А»;

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма»;
- «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями 

инженерного обеспечения».
Вместе с тем, в отчетном периоде 2023 года по двум объектам НЗС, капитальные 

вложения на которые формируются более 10 лет, реализованы следующие решения:
- оборудование газовой котельной объекта «Поликлиника «Нефтяник» на 700 пос. 

в смену, мкр. 37. РФ, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут, 
р-н НГДУ-37», числящееся на балансе, переведено в состав движимого имущества;

- технологическое и инженерное оборудование, расположенное в недоступных для 
осмотра конструктивах здания объекта «Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном на 50 м в г. Сургуте», числящееся на балансе объекта, переведено в состав 
движимого имущества.

Также в составе НЗС числится объект «Незавершенное строительство, площадь 
застройки 232,2 кв. м, степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, 
лит. А», принятый в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное 
имущество в 2021 году, по которому издано постановление Администрации города 
от 16.06.2023 № 3085 «О сносе и списании муниципального имущества».

В 2023 году списаны вложения по 4 объектам НЗС на общую сумму 
21 668,69 тыс. рублей (таблица 2).

Из протоколов заседания комиссии по управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного 
бюджета, следует, что необходимость списания затрат по 6 объектам НЗС (таблица 2) в 
сумме 21 668,69 тыс. рублей связана с устареванием и невозможностью применения 
проектно-изыскательской документации, а также с ее нецелесообразностью и 
неактуальностью.

таблица 2
№
п/п Наименование объекта Сумма затрат, 

рублей Документ-основание Причина

1 2 3 4

1
Спортивный центр с универсальным 
игровым залом № 7 (МБОУ СШ № 12, 
мкр. А)

2 729 690,40

Протокол заседания 
комиссии по управлению 

объектами незавершённого 
строительства от 

01.03.2023 № 21, приказ 
МКУ «УКС» от 19.04.2023 

№ 25-ОД

В рамках концессионного 
соглашения от 11.02.2022 
№ 01-12-21/2 разработана 
проектная документация на 
спортивный комплекс с 
большей пропускной способностью 
на 90 чел/час

2 Инженерные сети в посёлке Снежный 
(кварталы С46, С47)

3 869 778,83 Протокол заседания 
комиссии по управлению 

объектами незавершённого 
строительства от 

07.06.2023 № 22, приказ 
МКУ «УКС» от 23.06.2023 

№ 43-ОД

Устаревание и невозможность 
применения проектно
изыскательской документации и 
как следствие её неактуальность3 Инженерные сети и внутриквартальные 

проезды поселок Кедровый - 1,
8 939 151,68

4 Инженерные сети и внутриквартальные 
проезды посёлок Лунный.

5 724 322,67

5
Трансформаторная подстанция - 521, 
Тюменская обл., г. Сургут, п. Юность 15 543,00 Протокол заседания 

комиссии по управлению 
объектами незавершённого 

строительства от 
07.06.2023 № 22, приказ 

МКУ «КГХ» от 26.06.2023 
№ 78

В связи с потерей актуальности 
проектов по реконструкции 
обсуждаемых объектов МКУ 
«Казна городского хозяйства» 
подготовило пакеты документов 
для рассмотрения комиссией 
возможности списания затрат

6

Реконструкция: Электросетевой 
комплекс (сети электроснабжения от РП 
- 140) Трансформаторная подстанция - 
541)

390 200,00

7 И т о г о 21 668 686,58

Согласно пункту 1.2.4 приложения к Стандарту внешнего муниципального 
финансового контроля «Оценка и определение неэффективного использования 
ресурсов, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля»,
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утверждённому распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города 
Сургута от 11.02.2022 № КСП-01-06-8, списание капитальных вложений в части 
расходов на выполнение проектно-изыскательских работ, проектно-сметной 
документации на сумму 21 668,69 тыс. рублей является неэффективным 
(безрезультатным) использованием бюджетных средств.

Как уже указывалось ранее7, безрезультатные расходы бюджета по мнению 
комиссии по правовым вопросам при Счетной палате РФ можно квалифицировать как 
ущерб публично-правовому образованию.

По состоянию на 01.01.2024 в составе расходов на реализацию инвестиционных 
проектов числится сумма 927 055,96 тыс. рублей по 7 объектам капитальных 
вложений, которые по существу являются объектами завершенного строительства и 
эксплуатируются, из них на 4 право муниципальной собственности зарегистрировано 
(таблица 3).

таблица 3
(рублей)

№
п /п

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а
С у м м а  р а с х о д о в  н а  

0 1 .0 1 .2 0 2 4
П р и м е ч а н и е

1 2 3 4

1 О б у с т р о й с т в о  в о д о х р а н и л и щ а  н а  р . С а й м а ;  Х М А О - Ю г р а ,  г. С у р г у т , б е р е г о в а я  з о н а  
в о д о х р а н и л и щ а  р е к и  С а й м а

2 7 6  1 0 6  9 7 7 ,7 4 Документы не направлены на 
государственную 

регистрацию2
П р о е з д  с у л . К и р т б а я  д о  п о л и к л и н и к и  « Н е ф т я н и к »  н а  7 0 0  п о с е щ е н и й  в  с м е н у  в  м к р . 
3 7  г. С у р г у т а  А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  о б ъ е к т а -  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я ,  Т ю м е н с к а я  
о б л а с т ь , Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -  Ю г р а ,  г. С у р г у т , м и к р о р а й о н  3 7

3 1 15  5 7 7 ,7 9

3
У л и ц а  М а я к о в с к о г о  н а  у ч а с т к е  о т  у л . 3 0  л е т  П о б е д ы  д о  у л . У н и в е р с и т е т с к о й  в  г. 
С у р г у т е . А в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а .  А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  о б ъ е к т а  -  Р о с с и й с к а я  
Ф е д е р а ц и я ,  Т ю м е н с к а я  о б л а с т ,  Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -Ю г р а ,  г. 
С у р г у т , у л . М а я к о в с к о г о  н а  у ч а с т к е  о т  у л . 3 0  л е т  П о б е д ы  д о  у л . У н и в е р с и т е т с к о й

7 7  5 8 4  1 0 3 ,4 1

Расходы на выполнение 
дополнительных работ по 
строительству объекта на 
основании решения суда

4
В н у т р и к в а р т а л ь н ы е  п р о е з д ы  д л я  о б е с п е ч е н и я  п о д ъ е з д а  к  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  
у ч р е ж д е н и я м  в  м к р . 2 4  в  г. С у р г у т е  А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  о б ъ е к т а -  Р о с с и й с к а я  
Ф е д е р а ц и я ,  Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь ,  Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -Ю г р а ,  
г. С у р г у т , м к р . 2 4

3 4  2 7 2  5 6 6 ,0 8

Г осударственная регистрация 
права собственности 
публично-правового 

образования пройдена

5
Д о р о г а  с и н ж е н е р н ы м и  с е т я м и  у л . У с о л ь ц е в а  н а  у ч а с т к е  о т  у л и ц ы  Е с е н и н а  д о  
Т ю м е н с к о г о  т р а к т а  в  г о р о д е  С у р г у т е  А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я -  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь , Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -  Ю г р а ,  г. С у р г у т , 
м и к р о р а й о н  4 3 , 3 6  к в а р т а л ,  З а п а д н ы й  ж и л о й  р а й о н

4 5 8  2 8 4  4 1 3 ,3 4

6
У л и ц а  М а я к о в с к о г о  н а  у ч а с т к е  о т  у л . 3 0  л е т  П о б е д ы  д о  у л . У н и в е р с и т е т с к о й  в  г. 
С у р г у т е . М а г и с т р а л ь н ы е  т е п л о в ы е  с е т и . А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  о б ъ е к т а  - 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я ,  Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь ,  Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -  
Ю г р а ,  г. С у р г у т , у л .  М а я к о в с к о г о .

75  7 6 9  4 4 2 ,9 6

7
У л и ц а  М а я к о в с к о г о  н а  у ч а с т к е  о т  у л . 3 0  л е т  П о б е д ы  д о  у л . У н и в е р с и т е т с к о й  в  г. 
С у р г у т е . П о п у т н ы й  д р е н а ж  D 1 5 0  м м . А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  о б ъ е к т а  - Р о с с и й с к а я  
Ф е д е р а ц и я ,  Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь ,  Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -  Ю г р а ,  г. 
С у р г у т , у л . М а я к о в с к о г о .

1 9 2 2  8 7 5 ,4 5

И то го 92 7  055 9 5 6 ,7 7

Также на 01.01.2024 по 26 из 37 объектов НЗС, по которым произведены расходы 
на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации, 
решением Думы города № 485-VII ДГ8 не предусмотрено финансирование 
строительства на 2024-2026 годы, вследствие чего, до начала выполнения строительно
монтажных работ может потребоваться их актуализация, что повлечет дополнительные 
расходы бюджета (таблица 4).

Отмечаем, что уже признана неактуальной документация, в том числе уже 
корректирующаяся, общей стоимостью 70 438,17 тыс. рублей (строки 1-12 таблицы 4) 
и содержит риск устаревания (признания неактуальной) документация общей 
стоимостью 166 849,66 тыс. рублей9.

7 Н а стр. 61 заключения на Отчет об исполнении бю джета городского округа город Сургут за 2020 год от 
29.04.2021 №  КСП-01-17-20.
8 Реш ение Думы города Сургута от 20.12.2023 №  485-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры  на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» (далее -  решение 
Думы города №  485-VII ДГ).
9 166 849 656,50 = (237 287 829,23 -  70 438 172,73), где 237 287 829,23 -  строка 28 графы 4 таблицы 4.
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таблица 4
Информация о вложениях в объекты незавершенного строительства, по которым не 10 11

предусмотрено финансирование строительства на 2024-2026 годы 
_____________________________________________________ _____________________________ ________ (рублей)

№
п/п

Н аим енование объекта
Начало 

реализации 
проекта, год

С ум м а фактических влож ений на 
01.01.2024, рублей

П римечание

всего в  т.ч.
в  2023 году

1 2 3 4 5 6

1 А в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  к  н о в о м у  к л а д б и щ у 2 0 1 3 6  7 5 6  8 8 0 ,3 4 0 ,0 0

П р о е к т н о - с м е т н а я  
д о к у м е н т а ц и я  
неакт уальна10, о б щ а я  
с у м м а  р а с х о д о в  п о  
р а з р а б о т к е  с о с т а в и л а  
7 0  4 3 8  1 7 2 ,7 3  р у б л я ,  в  
т о м  ч и с л е :

2

О б ъ е з д н а я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  к  д а ч н ы м  к о о п е р а т и в а м  
« Ч е р е м у ш к и » , « С е в е р -1 » , « С е в е р -2 »  в  о б х о д  г и д р о т е х н и ч е с к и х  
с о о р у ж е н и й  Г Р Э С -1  Г Р Э С -2  (3  э т а п . А в т о д о р о г а  к  С Т  « С т а р о ж и л -  
1 »  и  П С О К  « М н о г о д е т н а я  с е м ь я » )

2 0 1 2 1 0 2 2  8 8 7 ,6 9 0 ,0 0

3

О б ъ е з д н а я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  к  д а ч н ы м  к о о п е р а т и в а м  
« Ч е р е м у ш к и » , « С е в е р -1 » , « С е в е р -2 »  в  о б х о д  г и д р о т е х н и ч е с к и х  
с о о р у ж е н и й  Г Р Э С -1  Г Р Э С -2  (4  э т а п . А в т о д о р о г а  к  С О Т  « С е в е р  1»  
и  С О Т  « С е в е р  2 » )

2 0 1 2 2  3 1 9  2 7 8 ,5 3 0 ,0 0

4

О б ъ е з д н а я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  к  д а ч н ы м  к о о п е р а т и в а м  
« Ч е р е м у ш к и » , « С е в е р -1 » , « С е в е р -2 »  в  о б х о д  г и д р о т е х н и ч е с к и х  
с о о р у ж е н и й  Г Р Э С -1  Г Р Э С -2  П е р е у с т р о й с т в о  « Г а з о п р о в о д а -о т в о д а  
к  С у р г у т с к о й  Г Р Э С -2 , 4  н и т к а »

2 0 1 4 4  191 5 4 6 ,2 9 0 ,0 0

5 Д е т с к а я  ш к о л а  и с к у с с т в  в  м к р . 25 2 0 1 3 8 3 2 7  9 7 8 ,8 9 0 ,0 0
6 С п о р т и в н о е  я д р о  в  м и к р о р а й о н е  №  3 5 - А  г. С у р г у т а . 3 -й  п у с к о в о й  

к о м п л е к с . Р е к о н с т р у к ц и я .
2 0 2 1

98 1  6 6 5 ,9 0 0 ,0 0

7 К л у б н о -с п о р т и в н ы й  б л о к  М Б О У  С О Ш  №  3 8  , п р - т  
П р о л е т а р с к и й ,1 4  А . Р е к о н с т р у к ц и я

2 0 1 4
6  7 5 6  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

8
М а г и с т р а л ь н а я  у л и ц а  с  и н ж е н е р н ы м и  с е т я м и  д л я  о б е с п е ч е н и я  
т р а н с п о р т н о й  и  и н ж е н е р н о й  и н ф р а с т р у к т у р о й  С е в е р н о г о  ж и л о г о  
р а й о н а

2 0 1 9 9  5 2 2  6 6 6 ,6 7 0 ,0 0 п р о е к т н о - с м е т н а я  
д о к у м е н т а ц и я  
неактуальна  
( н е  п р о в е д е н ы  
э к с п е р т и з ы ) 11;

9
И н ж е н е р н ы е  с е т и  и  в н у т р и к в а р т а л ь н ы е  п р о е з д ы  С е в е р н о г о  
ж и л о г о  р а й о н а  г .С у р г у т а

2 0 1 9 8 8 5 3  6 1 4 ,6 6 0 ,0 0

10
И н ж е н е р н ы е  с е т и  к  с п о р т и в н о м у  с о о р у ж е н и ю  в  м к р . 4 4 . г. 
С у р г у т а

2 0 2 1
1 0 1 0  2 7 5 ,1 2 0 ,0 0

11

З а г о р о д н ы й  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  (п р о ф и л ь н ы й )  в о е н н о 
с п о р т и в н ы й  л а г е р ь  « Б а р с о в а я  г о р а »  н а  б а з е  ц е н т р а  в о е н н о 
п р и к л а д н ы х  в и д о в  с п о р т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  б ю д ж е т н о г о  
у ч р е ж д е н и я  « Ц е н т р  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и  « С и б и р с к и й  л е г и о н » , 
г о р о д  С у р г у т

2 0 1 4 13 7 9 5  6 7 4 ,3 6 0 ,0 0 п р о е к т н о - с м е т н а я  
д о к у м е н т а ц и я  
к о р р е к т и р у е т с я  в  с в я з и  
с н е а к т у а л ь н о с т ь ю .

12
З а г о р о д н ы й  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  (п р о ф и л ь н ы й )  с п о р т и в н о 
о з д о р о в и т е л ь н ы й  л а г е р ь  « О л и м п и я »  н а  б а з е  м у н и ц и п а л ь н о г о  
б ю д ж е т н о г о  у ч р е ж д е н и я  « О л и м п и я » , г о р о д  С у р г у т

2 0 1 4 6  8 9 9  7 0 4 ,2 8 0 ,0 0

13
Т р а н с п о р т н а я  р а з в я з к а  н а  п е р е с е ч е н и и  у л . О с т р о в с к о г о  и  
Н е ф т е ю г а н с к о г о  ш о с с е

2 0 1 8 15 1 5 7  5 2 4 ,4 7 0 ,0 0

14
Т р а н с п о р т н а я  р а з в я з к а  н а  п е р е с е ч е н и и  у л . М а я к о в с к о г о  и  
Н е ф т е ю г а н с к о г о  ш о с с е

2 0 1 8 1 7  8 2 3  2 0 6 ,7 9 0 ,0 0

15
Н е ж и л о е  зд а н и е , р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : г .С у р г у т , у л . М е л и к -  
К а р а м о в а , 3 , Р е к о н с т р у к ц и я

2 0 1 8 2  0 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

16

О б ъ е з д н а я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  к  д а ч н ы м  к о о п е р а т и в а м  
« Ч е р ё м у ш к и » , « С е в е р -1 » , « С е в е р -2 »  в  о б х о д  г и д р о т е х н и ч е с к и х  
с о о р у ж е н и й  Г Р Э С -1  Г Р Э С -2  (2  э т а п . А в т о д о р о г а  о т  В о с т о ч н о й  
о б ъ е з д н о й  д о р о г и  д о  С Н Т  №  4 9  « Ч е р ё м у ш к и » . П К  5 4 + 0 8 , 1 6 -П К  
7 0 + 6 6 ,3 8  (к о н е ц  т р а с с ы ))

2 0 1 4 6  2 9 0  9 6 2 ,5 3 73 1  5 5 3 ,5 0

17
У л и ц а  4  « З »  о т  Ю г о р с к о г о  т р а к т а  д о  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и  к  
п .Б е л ы й  я р

2 0 1 9 1 4  7 7 0  7 6 8 ,8 0 5 7 7 6 ,8 0

18
М а г и с т р а л ь н а я  у л и ц а  №  1В  н а  у ч а с т к е  о т  у л .3 0  л е т  П о б е д ы  д о  
у л .Г е о л о г и ч е с к а я  (в т о р а я  о ч е р е д ь )

2 0 1 9 9  0 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

19
Н е ж и л о е  зд а н и е , р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : г. С у р г у т , у л . 
С и б и р с к а я , 14

2 0 2 0 1 1 7 5  0 0 0 ,0 0 61 6 6 6 ,6 7

2 0
М А У  Г о р о д с к о й  к у л ь т у р н ы й  ц е н т р , у л .С и б и р с к а я , д .2 , г .С у р г у т . 
Р е к о н с т р у к ц и я .

2 0 2 0 11 2 1 0  0 0 0 ,0 0 1 8 1 0  0 0 0 ,0 0

21
У л и ц а  3 « З »  н а  у ч а с т к е  о т  Т ю м е н с к о г о  т р а к т а  д о  у л и ц ы  4  « З »  в  г. 
С у р г у т е

2 0 2 1 5 0 6 2  9 6 1 ,8 7 3 6 3  6 8 7 ,0 8

2 2
М а г и с т р а л ь н а я  у л и ц а  1 -В  н а  у ч а с т к е  о т  у л и ц ы  4 -В  д о  у л и ц ы  5 -В  с 
с е т я м и  и н ж е н е р н о г о  о б е с п е ч е н и я  в  г .С у р г у т е . Р е к о н с т р у к ц и я .

2 0 2 1 1 7  3 5 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

23
М о т о т р а с с а  н а  « З а я ч ь е м  о с т р о в е  1 э т а п »  А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  
о б ъ е к т а  - Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь , Х а н т ы -  
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г -Ю г р а , г .С у р г у т

2 0 1 5 7  2 7 8  9 6 4 ,8 5 0 ,0 0

2 4
П р о е з д  с  у л . К и р т б а я  д о  п о л и к л и н и к и  « Н е ф т я н и к »  н а  7 0 0  
п о с е щ е н и й  в  с м е н у  в  м к р . 3 7  в  г. С у р г у т е

2 0 1 8 3 1 1 5  5 7 7 ,7 9 0 ,0 0

25
И н ж е н е р н ы е  с е т и  к  с р е д н е й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л е  в  
м и к р о р а й о н е  2 4  г. С у р г у т а  (О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  с 
у н и в е р с а л ь н о й  б е з б а р ь е р н о й  с р е д о й )

2 0 2 2 1 1 0 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

10 Акт инвентаризации незаверш енного капитального строительства М К У  «УКС» от 24.01.2023.
11 Акт инвентаризации незаверш енного капитального строительства М К У  «УКС» от 24.01.2023.
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№
п/п Н аим енование объекта

Начало 
реализации 
проекта, год

С ум м а фактических влож ений на 
01.01.2024, рублей

П римечание

всего в  т.ч.
в  2023 году

1 2 3 4 5 6

2 6
С р е д н я я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  в  м и к р о р а й о н е  3 8  г .С у р г у т а »  
(о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  с  у н и в е р с а л ь н о й  б е з б а р ь е р н о й  
с р е д о й )

2 0 2 1 1 7  5 9 2  3 1 8 ,7 3 0 ,0 0

2 7
О б ъ е з д н а я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а  г. С у р г у т а  ( В о с т о ч н а я  о б ъ е з д н а я  
д о р о г а . 2  о ч е р е д ь ) . С ъ е з д  н а  Н и ж н е в а р т о в с к о е  ш о с с е

2 0 2 3 3 7  9 2 2  3 7 0 ,6 7 3 7  9 2 2  3 7 0 ,6 7

28 И то г о 237 287  829,23 40 895 054,72

Согласно пункту 5.10 ВСН 58-88 (р)12 при проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально
культурного назначения «интервал времени между утверждением проектно-сметной 
документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. 
Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по 
заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных 
требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь 
разработанных проектов». Кроме того, согласно пункту 5.1.20 СП 47.13330.201613 при 
выполнении инженерных изысканий для подготовки документов территориального 
планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства 
повышенного и нормального уровня ответственности «срок давности инженерно - 
топографических планов составляет, как правило, не более двух лет при 
подтверждении актуальности отображенной на них информации. В случае 
необходимости выполняется обновление инженерно-топографических планов с целью 
приведения отображаемой на них информации в соответствие с современным 
состоянием местности и застройки».

Таким образом, расходы на изыскательские работы и разработку проектной 
документации в отсутствие планирования расходов на осуществление строительно
монтажных работ содержат риск несоблюдения принципа эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, предусмотренного
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, вследствие устаревания и невозможности 
применения ПИР и ПСД.

3. В форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства» Администрации города отражены сведения 
по трем объектам МКУ «ДДТиЖКК», информация о которых представлена в 
Таблице 5.

Согласно информации, представленной в консолидированной форме 0503160 
(пояснительная записка), расходы по данным объектам - это увеличение балансовой 
стоимости автомобильной дороги на сумму выполненных работ.

В соответствии с абзацем 4 пункта 173.1 Инструкции № 191н14 в ф. 0503190 
раскрывается информация по объектам капитальных вложений, включающая данные, 
характеризующие произведенные вложения в объекты недвижимого имущества (ход

12 «ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, рем онта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом 
Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 №  312).
13 «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11 -02-96» (утв. и введен в действие П риказом М инстроя России от 
30.12.2016 №  1033/пр).
14 Приказ М инфина России от 28.12.2010 №  191н «Об утверж дении И нструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бю джетов бю джетной системы 
Российской Ф едерации» (далее -  И нструкция 191н).
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реализации капитальных вложений (бюджетных инвестиций), предоставляемые в 
целях формирования ф. 0503190 структурными подразделениями учреждения, 
ответственными за реализацию капитальных вложений в объекты недвижимого 
имущества, и финансовые данные, сформированные по соответствующим объектам 
капитальных вложений в бюджетном учете учреждения на соответствующих счетах 
аналитического учета счетов 110611000 «Вложения в основные средства - недвижимое 
имущество учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество 
государственной (муниципальной) казны», 110691000 «Вложения в недвижимое 
имущество концедента».

Таблица 5

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я

н а ч а л о  
р е а л и з а ц и и  

и н в е с т и ц и о н  
н о г о  п р о е к т а

С м е т н а я  
с т о и м о с т ь  

н а  о т ч е т н у ю  
д а т у , р у б .

Р а с х о д ы  н а  р е а л и з а ц и ю  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  п о  д а н н ы м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  р у б .

ф а к т и ч е с к и е  ( п о  с ч е т у  0 1 0 6 X 1 0 0 0 )
к а с с о в ы е  р а с х о д ы  с н а ч а л а  

р е а л и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н н о г о  
п р о е к т а

н а
н а ч а л о

г о д а
у в е л и ч е н и е у м е н ь ш е н и е

н а
к о н е ц
г о д а

в с е г о

и з  н и х , 
с р е д с т в а  

ф е д е р а л ь н  
о го

б ю д ж е т а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
У с т р о й с т в о  н е д о с т а ю щ и х  
в о д о о т в о д о в  н а  с о о р у ж е н и е :  
п . С н е ж н ы й  в  р а й о н е  д о м а  6 2  
п о  у л . Ч е л ю с к и н ц е в .  Х а н т ы -  
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  
о к р у г -Ю г р а ,  г о р о д  С у р г у т ,  п. 
С н е ж н ы й  в  р а й о н е  д о м а  6 2  п о  
у л . Ч е л ю с к и н ц е в

2023 577 500,00 0,00 577 500,00 577 500,00 0,00 577 500,00 0,00

У с т р о й с т в о  н е д о с т а ю щ и х  
в о д о о т в о д о в  п о  у л . М е л и к -  
К а р а м о в а  ( з а е з д  с у л и ц ы  
Т е р е ш к о в о й ) .  Х а н т ы -  
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  
о к р у г -Ю г р а ,  г о р о д  С у р г у т ,  у л . 
М е л и к -К а р а м о в а

2023 595 000,00 0,00 595 000,00 595 000,00 0,00 595 000,00 0,00

У с т р о й с т в о  н е д о с т а ю щ и х  
в о д о о т в о д о в  п о  у л . М е л и к -  
К а р а м о в а ,  2 4 . Х а н т ы -  
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  
о к р у г -Ю г р а ,  г о р о д  С у р г у т , 
у л и ц а  М е л и к -К а р а м о в а ,  2 4

2023 597 000,00 0,00 597 000,00 597 000,00 0,00 597 000,00 0,00

Вместе с тем, в приложении 6 к отчету об исполнении бюджета15 расходы за 
2023 год по данным трем объектам капитальных вложений Администрации города 
(МКУ «ДДТиЖКК») не отражены.

В соответствии с информацией, представленной МКУ «ДДТиЖКК», расходы по 
устройству недостающих водоводов были произведены по коду бюджетной 
классификации расходов 0409 11.1.03.20980 244 КОСГУ 310.

Однако, согласно пункту 53.4 Порядка формирования и применения кодов 
бюджетной классификации капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности отражаются по группе видов расходов (КВР) 400, а не 
элементу видов расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг» (КВР 200).

Таким образом, в нарушение положений пункта 53.4 Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации планирование и осуществление 
расходов на капитальные вложения в 3 объекта муниципальной собственности 
(устройство недостающих водоотводов) осуществлено по элементу видов расходов 
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (КВР 200), а не КВР 400.

15 Расходы бю джета на осущ ествление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по 
объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бю джетной системы Российской 
Ф едерации за 2023 год.
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4. В ф. 0503190 ДАиГ по объекту МКУ «УКС» «Улица Маяковского на участке от 
ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога. Адрес 
местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетской» отражены сметная стоимость и фактические расходы: на 
конец года в сумме 77 584,10 тыс. рублей, начало реализации данного инвестиционного 
проекта -  2023 год.

При этом в графах 21 и 22 ф. 0503190 «кассовые расходы с начала реализации 
инвестиционного проекта» отражены расходы в общей сумме 422 402,07 тыс. рублей, из 
них средства федерального бюджета 72 260,10 тыс. рублей.

Таким образом, кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта 
превышают фактические на 344 817,96 тыс. рублей или в 5,44 раза.

Согласно пояснениям ДАиГ «по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 
лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога», фактическое 
начало реализации объекта 2001 год. В 2022 году вложения в размере 344 817 963,67рубля 
(в том числе 72 260 100,00 рублей -  средства федерального бюджета) сформированы и 
переданы в ДИЗО для включения объекта в состав имущества казны. По состоянию на
01.01.2023 данный объект отсутствует в форме 0503190. Однако решением суда от 
28.12.2022 по делу №А75-1543/2022 признаны дополнительные работы по данному 
объекту, в размере 77 584 103,41 рубля. В 2023 году произведена оплата данных расходов 
по исполнительному листу от 03.05.2023 ФС № 039214813 и затраты отнесены на 
увеличение стоимости объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до 
ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога». В графе 13 формы 0503190 на
01.01.2024 указан год начала реализации объекта - «2023», в связи с отсутствием 
объекта на начало года и отражением объекта в 2023 году в графах 18 (увеличение) и 20 
(на конец года), на сумму 77 584103,41 рубля. При этом в форме 0503190, в соответствии 
с п.173.1 Инструкции 191н, кассовый расход по данному объекту указан с начала 
реализации инвестиционного проекта, а именно с 2001 года. Дополнительные затраты, 
понесённые в 2023 году, планируются к передаче в ДИЗО для увеличения стоимости 
объекта».

Согласно абзацу 91 пункта 173.1 Инструкции № 191н в графах 21 и 22 ф. 0503190 
отражаются показатели произведенных с начала реализации инвестиционного проекта 
кассовых расходов в объекты капитальных вложений, включая выданные авансы (с начала 
осуществления капитальных вложений, включая выданные авансы): за счет всех 
источников финансового обеспечения (графа 21); за счет средств федерального бюджета 
(графа 22) (при наличии).

Так как расходы на реализацию инвестиционного проекта по данному объекту в 
сумме 77 584,10 тыс. рублей являются дополнительными (оплата по исполнительному 
листу), а сам объект уже введен в эксплуатацию (затраты переданы в предыдущих 
периодах), в ф.0503190 ДАиГ год начала реализации инвестиционного проекта обозначен 
верно как 2023 год, тогда как кассовые расходы с начала реализации инвестиционного 
проекта должны соответствовать фактически произведенным расходам и составлять 
77 584,10 тыс. рублей. Кроме того, оплата по исполнительному листу за счет средств 
федерального бюджета не производилась.

Таким образом, в графах 21 и 22 ф.0503190 ДАиГ неверно отражены кассовые 
расходы с начала реализации инвестиционного проекта, а именно -  в общей сумме 
422 402,07 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета 72 260,10 тыс. рублей) 
вместо 77 584,10 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета -  0,00 тыс. рублей).
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Приложение 8.1 к приложению 8 к заключению
от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 на Отчет об исполнении бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за 2023 год

Информация об объемах бюджетных инвестиций 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2023 год

(рублей)

№
п/п Наименование объекта

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Сводная бюджетная 
роспись на 31.12.2020

Кассовые
расходы Отклонение* Выполнение,

%

1 2 3 4 5 гр .6  =  гр .5  - гр .4 гр .7 =  гр .5  /  гр .4  * 100%

1 МАУ "Городской культурный центр", ул. 
Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция ДАиГ 2 850 000,00 1 810 000,00 -1 040 000,00 63,51

местный бюджет 2 850 000,00 1 810 000,00 -1 040 000,00 63,51

2 Нежилое здание, расположенное по адресу: 
г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция ДАиГ 61 666,67 61 666,67 0,00 100,00

местный бюджет 61 666,67 61 666,67 0,00 100,00

3
Дорога с инженерными сетями ул. 
Усольцева на участке от ул. Есенина до 
Тюменского тракта в городе Сургуте

ДАиГ 279 703 374,10 276 692 837,77 -3 010 536,33 98,92

местный бюджет 279 703 374,10 276 692 837,77 -3 010 536,33 98,92

4

Автомобильная дорога местного значения 
улица Университетская в части от проспекта 
Пролетарского до улицы Иосифа 
Каролинского. Реконструкция

ДАиГ 6 314 000,00 6 314 000,00 0,00 100,00

местный бюджет 6 314 000,00 6 314 000,00 0,00 100,00

5

Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам "Черемушки", "Север-1", 
"Север-2" в обход гидротехнических 
сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. 
Автодорога от Восточной объездной дороги 
до СНТ № 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 
70+66,38 (конец трассы))

ДАиГ 732 103,50 731 553,50 -550,00 99,92

местный бюджет 732 103,50 731 553,50 -550,00 99,92

6 Улица 3 "З" на участке от Тюменского 
тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте ДАиГ 363 687,08 363 687,08 0,00 100,00

местный бюджет 363 687,08 363 687,08 0,00 100,00

7 Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в 
г. Сургуте ДАиГ 7 300 000,00 7 300 000,00 0,00 100,00

местный бюджет 7 300 000,00 7 300 000,00 0,00 100,00

8 Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО- 
Югры "СКТБ" в г. Сургуте ДАиГ 20 594 558,30 20 594 558,30 0,00 100,00

местный бюджет 20 594 558,30 20 594 558,30 0,00 100,00

9
Проезд Мунарева на участке от пр. 
Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. 
Сургуте

ДАиГ 66 825 013,92 66 825 013,92 0,00 100,00

местный бюджет 66 825 013,92 66 825 013,92 0,00 100,00

10 Автомобильная дорога местного значения 
улица Университетская. Реконструкция ДАиГ 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00

местный бюджет 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00

11 Участок набережной протоки Кривуля в 
г.Сургуте ДАиГ 1 449 785 925,00 1 449 785 875,04 -49,96 100,00

местный бюджет 289 957 225,00 289 957 175,04 -49,96 100,00
окружной бюджет 1 159 828 700,00 1 159 828 700,00 0,00 100,00

12

Магистральная дорога на участках: ул. 16 
"ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. 
Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 
"ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до 
примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте

ДАиГ 383 778 500,00 383 778 444,44 -55,56 100,00

местный бюджет 38 377 900,00 38 377 844,46 -55,54 100,00
окружной бюджет 345 400 600,00 345 400 599,98 -0,02 100,00
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13

Сети ливневой канализации с локально
очистными сооружениями для 
существующих и перспективных объектов 
территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. 
П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут

ДАиГ 181 376 200,00 170 705 839,08 -10 670 360,92 94,12

местный бюджет 9 068 800,00 8 535 292,01 -533 507,99 94,12
окружной бюджет 172 307 400,00 162 170 547,07 -10 136 852,93 94,12

14

Канализационная насосная станция с 
устройством трубопроводов до территории 
канализационно-очистных сооружений. 
Территория Пойма-2, г. Сургут

ДАиГ 94 584 700,00 94 529 642,43 -55 057,57 99,94

местный бюджет 4 729 300,00 4 726 482,18 -2 817,82 99,94
окружной бюджет 89 855 400,00 89 803 160,25 -52 239,75 99,94

15
Магистральный водовод для нужд Поймы-2, 
"Научно-технологического центра в городе 
Сургуте" и перспективной застройки

ДАиГ 144 984 100,00 144 983 999,98 -100,02 100,00

местный бюджет 7 249 300,00 7 249 200,03 -99,97 100,00
окружной бюджет 137 734 800,00 137 734 799,95 -0,05 100,00

16 Сети теплоснабжения "Научно
технологического центра в городе Сургуте" ДАиГ 226 597 100,00 226 597 052,65 -47,35 100,00

местный бюджет 11 329 900,00 11 329 852,65 -47,35 100,00
окружной бюджет 215 267 200,00 215 267 200,00 0,00 100,00

17
Внутриквартальные сети электроснабжения 
"Научно-технологического центра в городе 
Сургуте"

ДАиГ 1 127 269,72 886 111,50 -241 158,22 78,61

местный бюджет 1 127 269,72 886 111,50 -241 158,22 78,61

18 Сети газоснабжения "Научно
технологического центра в городе Сургуте" ДАиГ 22 774,68 22 774,68 0,00 100,00

местный бюджет 22 774,68 22 774,68 0,00 100,00

19 Сети водоснабжения "Научно
технологического центра в городе Сургуте" ДАиГ 92 499 800,00 92 499 789,50 -10,50 100,00

местный бюджет 4 625 000,00 4 624 989,53 -10,47 100,00
окружной бюджет 87 874 800,00 87 874 799,97 -0,03 100,00

20 Сети водоотведения "Научно
технологического центра в городе Сургуте" ДАиГ 192 400 000,00 192 398 969,08 -1 030,92 100,00

местный бюджет 9 620 000,00 9 619 948,46 -51,54 100,00
окружной бюджет 182 780 000,00 182 779 020,62 -979,38 100,00

21
Очистные сооружения канализационных 
сточных вод (КОС) г.Сургут 
производительностью 150 000 м3/сутки.

Администраци 
я города 569 892 400,38 568 788 283,47 -1 104 116,91 99,81

местный бюджет 215 433 500,38 214 329 383,47 -1 104 116,91 99,49
окружной бюджет 354 458 900,00 354 458 900,00 0,00 100,00

22 Канализационный коллектор по 
Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" в ДАиГ 22 768 140,97 22 768 140,97 0,00 100,00

местный бюджет 22 768 140,97 22 768 140,97 0,00 100,00

23
Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до 
ВК-15 по ул. Пионерная с устройством 
повысительной насосной станции

ДАиГ 100 104 566,44 83 651 925,29 -16 452 641,15 83,56

местный бюджет 11 977 566,44 10 300 768,28 -1 676 798,16 86,00
окружной бюджет 88 127 000,00 73 351 157,01 -14 775 842,99 83,23

24

Подъездные пути и инженерные сети к 
средней общеобразовательной школе в 
микрорайоне 20А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с 
универсальной без барьерной средой)

ДАиГ 1 795 341,21 1 795 341,21 0,00 100,00

местный бюджет 1 795 341,21 1 795 341,21 0,00 100,00

25 Освещение для обеспечения безопасного 
подхода детей к СОШ №45

Администраци 
я города 3 169 701,65 3 169 701,65 0,00 100,00

местный бюджет 3 169 701,65 3 169 701,65 0,00 100,00

26 Инженерные сети к спортивным 
сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута ДАиГ 19 644,00 19 644,00 0,00 100,00

местный бюджет 19 644,00 19 644,00 0,00 100,00

27
Инженерные сети к спортивным 
сооружениям в хоззоне на пересечении улиц 
Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута

ДАиГ 17 229,60 17 229,60 0,00 100,00

местный бюджет 17 229,60 17 229,60 0,00 100,00

28 Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. 
Сургута ДАиГ 819 844,13 819 844,13 0,00 100,00
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местный бюджет 819 844,13 819 844,13 0,00 100,00

29 Инженерные сети к спортивному 
сооружению в мкр. "А" г. Сургута ДАиГ 8 492 814,36 8 492 814,36 0,00 100,00

местный бюджет 8 492 814,36 8 492 814,36 0,00 100,00

30 Вынос сетей водоснабжения с территории 
СОШ в мкр. 5А г.Сургута ДАиГ 6 211 730,90 6 211 730,90 0,00 100,00

местный бюджет 6 211 730,90 6 211 730,90 0,00 100,00

31

Вынос инженерных сетей из-под застройки 
земельных участков, предназначенных для 
размещения спортивных сооружений на 
пересечении улиц Маяковского и 30 лет 
Победы г. Сургута"

ДАиГ 9 740 932,20 9 740 932,20 0,00 100,00

местный бюджет 9 740 932,20 9 740 932,20 0,00 100,00

32 Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. 
Сургут ДАиГ 20 100 861,94 20 100 861,94 0,00 100,00

местный бюджет 20 100 861,94 20 100 861,94 0,00 100,00

33 Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. 
Сургут ДАиГ 9 248 241,29 9 248 241,29 0,00 100,00

местный бюджет 9 248 241,29 9 248 241,29 0,00 100,00
34 Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте ДАиГ 1 505 120,50 1 505 120,50 0,00 100,00

местный бюджет 1 505 120,50 1 505 120,50 0,00 100,00

35
Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. 
Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап 
строительства

Администраци 
я города 56 603 699,26 56 603 699,22 -0,04 100,00

местный бюджет 56 603 699,26 56 603 699,22 -0,04 100,00

36
Выплата выкупных цен за изымаемые жилые 
помещения собственникам жилых 
помещений

ДИиЗО 837 153 720,00 837 153 720,00 0,00 100,00

местный бюджет 92 086 909,22 92 086 909,22 0,00 100,00
окружной бюджет 745 066 810,78 745 066 810,78 0,00 100,00

37 Приобретение жилых помещений ДИиЗО 1 299 626 101,97 1 299 241 540,60 -384 561,37 99,97
местный бюджет 143 269 919,97 142 916 569,93 -353 350,04 99,75
окружной бюджет 1 156 356 182,00 1 156 324 970,67 -31 211,33 100,00

38

Выплата выкупной цены за изымаемое 
жилое помещение собственникам жилых 
помещений в рамках реализации "Адресной 
подпрограммы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы"

ДИиЗО, 
Администраци 

я города
62 051 690,11 62 051 499,00 -191,11 100,00

местный бюджет 6 966 090,11 6 966 090,11 0,00 100,00
окружной бюджет 55 085 600,00 55 085 408,89 -191,11 100,00

39 Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетская в г. Сургуте ДАиГ 77 584 103,41 77 584 103,41 0,00 100,00

местный бюджет 77 584 103,41 77 584 103,41 0,00 100,00

40 Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. 
Монтажников в г. Сургуте ДАиГ 7 106,40 0,00 -7 106,40 0,00

местный бюджет 7 106,40 0,00 -7 106,40 0,00

41
Улица 4 "З" от Югорского тракта до 
автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. 
Сургуте

ДАиГ 9 375,96 0,00 -9 375,96 0,00

местный бюджет 9 375,96 0,00 -9 375,96 0,00

42 Подъездной путь к территории жилой 
застройки "Марьина Гора" в г. Сургуте ДАиГ 24 396 623,38 0,00 -24 396 623,38 0,00

местный бюджет 24 396 623,38 0,00 -24 396 623,38 0,00
ИТОГО: 6 263 231 763,03 6 205 858 189,36 -57 373 573,67 99,08
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Приложение 8.2 к приложению 8 
к заключению от 27.04.2024 № КСП-01-17-19 
на Отчет об исполнении бюджета городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за 
2023 год

Информация об объемах расходов незавершенного строительства и вложений в объекты основных средств в 2023 году

(рублей)

№
п/п

Н аим енование показателя
Н аим енование

учреж дения

Статус объекта на отчетную  дату

Ц елевая функция объекта

П риостановление (прекращ ение) строительства
Начало 

реализации 
инвестиционног 

о проекта, год

См етная стоимость на 
отчетную  дату

Расходы  на реализацию  инвестиционного  проекта п о  данны м  бухгалтерского учета

на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения

фактические влож ения (по  счету 010611000)
кассовы е расходы  с начала реализации 

инвестиционного  проекта

на начало года увеличение уменьш ение на конец  года всего
и з н и х  средства 

ф едерального 
бю джета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Ж илое пом ещ ение, ХМ А О -Ю гра, Т ю м енская обл., г.Сургут, 
ул.М .П оливановой , д.2, кв.16

А дм инистрация 
города Сургута

строительство (приобретение) ведется
принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 0,00 0,00 3 081 900,00 3 081 900,00 0,00 3 081 900,00 0,00

2
Ж илое пом ещ ение, ХМ А О -Ю гра, Т ю м енская обл., г.Сургут, 
ул.О зерная, д. 19, кв .5

А дм инистрация 
города Сургута

строительство (приобретение) ведется
принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 0,00 0,00 4 436 699,00 4 436 699,00 0,00 4 436 699,00 0,00

3
С троительство объекта: "Н овое кладбищ е "Чернореченское- 
2" в  г. Сургут". Т ю м енская область, Х М А О -Ю гра, город 
Сургут, ул. А эрофлотская

М КУ
"ДДТиЖ КК"

строительство 
(приобретение) ведется

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2013 2 482 059 169,20 184 145 802,32 71 472 933,55 99 826 130,19 155 792 605,68 152 839 589,68 0,00

4

У стройство  линии наруж ного освещ ения внутриквартального 
проезда от ул. П уш кина 16 вдоль ул. М аяковского 49 до ул. 
М аяковского 47. Т ю м енская обл., Х М А О -Ю гра, г.Сургут, 
внутриквартальны й проезда вдоль улицы  М аяковского

М КУ
"ДДТиЖ КК"

докум енты  не направлены  
на государственную  
регистрацию

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2020 4 090 921,98 2 759 409,87 17 000,00 2 776 409,87 0,00 2 776 409,87 0,00

5

У стройство  линии наруж ного освещ ения внутриквартального 
проезда от ул.П уш кина 8 до  ул.П уш кина 8/3. Тю м енская обл., 
Х М А О -Ю гра, г.Сургут, внутриквартальны й проезд  от 
ул.П уш кина, д .8  д о  ул.П уш кина, д.8/3

М КУ
"ДДТиЖ КК"

докум енты  не направлены  
на государственную  
регистрацию

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2020 1 731 255,95 1 330 674,06 17 000,00 1 347 674,06 0,00 1 347 674,06 0,00

6
Л иния электроосвещ ения, Х анты -М ансийский автономны й 
округ - Ю гра, город  Сургут, улица П ривокзальная

М КУ
"ДДТиЖ КК"

строительство 
(приобретение) ведется

передача объекта капитального 
строительства унитарном у предприятию

передача объекта незаверш енного 
строительства другим  субъектам 
хозяйственной деятельности

2022 21 687 298,58 161 617,28 21 525 681,30 21 687 298,58 0,00 21 687 298,58 0,00

7

Реконструкция О чистны х сооруж ений канализационны х 
сточны х вод (КО С) город  Сургут производительностью  
150000 мЗ/сутки. С троительство нового  блока 
ультраф иолетового обеззараж ивания сточны х вод  с 
внутриплощ адочны м и инж енерны м и сетями. Тю м енская 
область, Х М А О -Ю гра, г. Сургут, Заячий Остров

М КУ
"ДДТиЖ КК"

строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2022 2 344 103 293,98 24 117,48 710 484 850,77 0,00 710 508 968,25 1 021 012 320,69 0,00

8

Освещ ение д л я  обеспечения безопасного  подхода детей  к 
СО Ш  №  45. Х анты -М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, 
территория городского  поселения Сургут, проезд  Взлетны й 
н а  участке от улицы  М унарева до  дом а 7 проезда Взлётны й

М КУ
"ДДТиЖ КК"

строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

докум енты  не направлены  на 
государственную  регистрацию

передача объекта незаверш енного 
строительства другим  субъектам 
хозяйственной деятельности

2022 3 550 187,88 309 659,00 3 169 701,65 0,00 3 479 360,65 3 479 360,65 0,00

9

У стройство  недостаю щ их водоотводов на сооружение: п. 
С неж ны й в  районе дом а 62 по ул. Челю скинцев. Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, город  Сургут, п. 
С неж ны й в  районе дом а 62 по ул. Челю скинцев

М КУ
"ДДТиЖ КК"

иное основание вы бы тия
принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 577 500,00 0,00 577 500,00 577 500,00 0,00 577 500,00 0,00

10
У стройство  недостаю щ их водоотводов п о  ул. М елик- 
Карам ова (заезд  с улицы  Тереш ковой). Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ-Ю гра, город  Сургут, ул. М елик-К арамова

М КУ
"ДДТиЖ КК"

иное основание вы бы тия
принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 595 000,00 0,00 595 000,00 595 000,00 0,00 595 000,00 0,00

11
У стройство  недостаю щ их водоотводов п о  ул. М елик- 
К арам ова, 24. Х анты -М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, 
город  Сургут, улица М елик-К арам ова, 24

М КУ
"ДДТиЖ КК"

иное основание вы бы тия
принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 597 000,00 0,00 597 000,00 597 000,00 0,00 597 000,00 0,00

12
О бустройство водохранилищ а н а  р.С айма; Х М А О -Ю гра, г. 
Сургут, береговая зона водохранилищ а реки Сайма

М КУ  "ЛПХ"
докум енты  не направлены  
на государственную  
регистрацию

докум енты  не направлены  на 
государственную  регистрацию

целевая  функция не требуется 2002 276 106 977,74 276 106 977,74 0,00 0,00 276 106 977,74 276 106 977,74 0,00

13
О бъекты  Н ЗС А дм инистрации города на конец  отчетного 

периода, 4 объекта 5 105 819 628,80 460 586 556,54 785 127 485,97 99 826 130,19 1 145 887 912,32 1 453 438 248,76 0,00

14 И того по А дм инистрации города x x x x x x x x 5 135 098 605,31 464 838 257,75 815 975 266,27 134 925 611,70 1 145 887 912,32 1 488 537 730,27 0,00

15

С редняя общ еобразовательная ш кола в  м икрорайоне 38 
г.Сургута" (общ еобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой)", Адрес 
м естонахож дения объекта - Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, м кр.38

ДАиГ
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция не определена 2021 2 119 799 501,14 17 592 318,73 0,00 0,00 17 592 318,73 17 592 318,73 0,00

16

Н еж илое пом ещ ение д л я  предоставления сотрудникам, 
зам ещ аю щ им  долж ности  участковы х уполном оченны х 
полиции, Адрес м естонахож дения объекта - Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 
д.6

ДАиГ

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у другом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2022 9 488 592,61 9 488 592,61 0,00 9 488 592,61 0,00 9 488 592,61 0,00

17

Н еж илое офисное здание д л я  предоставления сотрудникам, 
зам ещ аю щ им  долж ности  участковы х уполном оченны х 
полиции, Адрес м естонахож дения объекта - Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, ул. 30 лет П обеды , д.42/2

ДАиГ

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у другом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2022 19 822 094,62 19 822 094,62 0,00 19 822 094,62 0,00 19 822 094,62 0,00

18

12 Ж илое пом ещ ение д л я  обм ена ж илого  помещ ения 
инвалидам , семьям, им ею щ им  детей  инвалидов, А дрес 
м естонахож дения объекта - Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, пр-т  К ом сом ольский, д.11/2

ДАиГ

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у другом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2021 75 298 651,69 75 298 651,69 0,00 75 298 651,69 0,00 75 298 651,69 0,00
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№
п/п

Н аим енование показателя
Н аим енование

учреж дения

Статус объекта н а  отчетную  дату

Ц елевая функция объекта

П риостановление (прекращ ение) строительства
Начало 

реализации 
инвестиционног 

о проекта, год

См етная стоимость н а  
отчетную  дату

Расходы  н а  реализацию  инвестиционного  проекта по  данны м  бухгалтерского учета

на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения

фактические влож ен ия  (по счету 010611000)
кассовы е расходы  с начала реализации 

инвестиционного  проекта

н а  начало года увеличение уменьш ение н а  конец  года всего
и з н и х  средства 

федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19

Н еж илое пом ещ ение для  предоставления сотрудникам, 
зам ещ аю щ им  долж ности  участковы х уполном оченны х 
полиции, Адрес м естонахож дения объекта - Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, г. Сургут, ул. И вана 
Захарова, д.5

ДАиГ

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у д ругом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2022 12 198 891,89 12 198 891,89 0,00 12 198 891,89 0,00 12 198 891,89 0,00

20

А втом обильная дорога  - проспект К ом сомольский н а  участке 
от ул. Ф едорова до ул. К айдалова, А дрес м естонахож дения 
объекта - Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, г. Сургут, проспект 
К ом сомольский

ДАиГ
строительство 
(приобретение) ведется

передача по  концессионном у 
соглаш ению

передача в  концессию 2022 287 742 159,00 77 746 000,00 209 994 024,20 287 740 024,20 0,00 77 746 000,00 0,00

21

С ети хозяйственно-бы товой  канализации от ККсущ. до К-1 
(П ротяж енность 18 м етров), А дрес м естонахож дения объекта 
- Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м кр.20А , 
ул. 30 лет Победы

ДАиГ

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у д ругом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 302 722,64 0,00 302 722,64 302 722,64 0,00 0,00 0,00

22

Сеть электроснабж ения 0,4кВ от ТП -400 2*1000 кВ А -10/0,4 
кВ (П ротяж енность 120 м), А дрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м кр.20А , 
ул. 30 лет Победы

ДАиГ

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у д ругом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 605 000,00 0,00 605 000,00 605 000,00 0,00 0,00 0,00

23

Сеть водоснабж ения от ТК -64-1Б до  ввода в здание 
(П ротяж енность 83 м етра), А дрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м кр.20А , 
ул. 30 лет Победы

ДАиГ

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у д ругом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 345 158,02 0,00 345 158,02 345 158,02 0,00 0,00 0,00

24

12 Ж илы х пом ещ ений, Адрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, г.Сургут, 
пр.К ом сом ольский д.11/1

ДАиГ

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у д ругом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2023 29 212 302,60 0,00 29 212 302,60 29 212 302,60 0,00 29 212 302,60

25

С портивны й ком плекс с универсальны м  игровы м  залом  г. 
Сургут, в  м икрорайоне "А", А дрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, г. Сургут, проспект 
К ом сомольский

ДАиГ строительство (приобретение) ведется передача в  концессию 2023 242 375 196,43 0,00 61 401 732,48 0,00 61 401 732,48 61 401 732,48 0,00

26

С редняя общ еобразовательная ш кола в м икрорайоне 20А  г. 
Сургута (О бщ еобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)", Адрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, г. Сургут, проспект 
К ом сомольский

ДАиГ строительство (приобретение) ведется передача в  концессию 2023 2 662 494 837,00 0,00 84 355 317,50 0,00 84 355 317,50 84 355 317,50 28 768 800,00

27

С портивны й ком плекс с универсальны м  игровы м  залом  в 
мкр. Х оззона (по ул. М аяковского) в  м униципальном  
образовании городской  округ Сургут Х анты -М ансийского 
автоном ного округа - Ю гры, А дрес м естонахож дения 
объекта - Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, г. Сургут, проспект 
К ом сомольский

ДАиГ строительство (приобретение) ведется передача в  концессию 2023 236 421 500,00 0,00 67 166 886,09 0,00 67 166 886,09 67 166 886,09 0,00

28

О бъездная автом обильная дорога  к  дачны м  кооперативам  
"Черёмуш ки", "Север-1", "Север-2" в  обход гидротехнических 
сооруж ений ГРЭС-1 и  ГРЭС -2 (4 этап. А втодорога к  СОТ 
"Север-1" и  СО Т "Север-2") Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, район 
С ургутского ГРЭС-2

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

влож ен ия  произведены  в  проектны е и 
(или) изы скательские работы , по 
результатам  которы х  проектная 
докум ентация н е  утверж дена или 
утверж дена более 5 л ет  назад , н о  не 
вклю чена в  реестр ти п овой  проектной 
докум ентации или  не признана 
эконом ически  эф ф ективной проектной  
докум ентацией  повторного  
использования

целевая функция н е  определена 2017 прочие причины

У читы вая, что срок разработки докум ентации составляет 
более 5 лет , требуется корректировка проектной 
докум ентации в  связи с и зм енением  норм  
проектирования, а такж е п о  уточненны м  техническим  
условиям  после и х  пролонгации.

2012 511 983 690,00 2 319 278,53 0,00 0,00 2 319 278,53 2 319 278,53 0,00

29

Н абереж ная правого  рукава водохранилищ а "Сайма", участок 
от м агазин "Изида" до Д ворца Т орж еств в  г. Сургуте Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская, область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- 
Ю гра,г.Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

иное основание вы бы тия и ная  целевая функция 2022 прочие причины Объект реализуется в  рам ках благоустройства 2018 1 449 697 750,00 3 100 000,00 0.00 3 100 000,00 0,00 5 918 192,06 0.00

30

К лубно-спортивны й блок М БО У  СОШ  №  38, пр. 
П ролетарский, 14 А  города Сургута. Реконструкция Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, пр. П ролетарский, 14 А

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

влож ен ия  произведены  в  проектны е и 
(или) изы скательские работы , по 
результатам  которы х  проектная 
докум ентация н е  утверж дена или 
утверж дена более 5 л ет  назад , н о  не 
вклю чена в  реестр ти п овой  проектной 
докум ентации или  не признана 
эконом ически  эф ф ективной проектной  
докум ентацией  повторного  
использования

целевая функция н е  определена 2018 прочие причины

У читы вая, что срок разработки докум ентации составляет 
более 5 лет , требуется корректировка проектной 
докум ентации в  связи с и зм енением  норм  
проектирования, а такж е п о  уточненны м  техническим  
условиям  после и х  пролонгации.

2016 646 167 150,00 6 756 000,00 0,00 0,00 6 756 000,00 6 756 000,00 0,00

31

О бъездная автом обильная дорога  к  дачны м  кооперативам  
"Черёмуш ки", "Север-1", "Север-2" в  обход гидротехнических 
сооруж ений ГРЭС-1 и  ГРЭС -2 (П ереустройство Газопровода- 
отвода к  Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация,
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

влож ен ия  произведены  в  проектны е и 
(или) изы скательские работы , по 
результатам  которы х  проектная 
докум ентация н е  утверж дена или 
утверж дена более 5 л ет  назад , н о  не 
вклю чена в  реестр ти п овой  проектной 
докум ентации или  не признана 
эконом ически  эф ф ективной проектной  
докум ентацией  повторного  
использования

целевая функция н е  определена 2017 прочие причины

У читы вая, что срок разработки докум ентации составляет 
более 5 лет , требуется корректировка проектной 
докум ентации в  связи с и зм енением  норм  
проектирования, а такж е п о  уточненны м  техническим  
условиям  после и х  пролонгации.

2012 308 350 660,00 4 191 546,29 0,00 0,00 4 191 546,29 4 191 546,29 0,00



3 9

Статус объекта н а  отчетную  дату П риостановление (прекращ ение) строительства Расходы  н а  реализацию  инвестиционного  проекта по  данны м  бухгалтерского учета

№
Н аим енование показателя

Н аим енование
Ц елевая функция объекта

Начало
реализации См етная стоимость н а фактические влож ения (по счету 010611000)

кассовы е расходы  с начала реализации 
инвестиционного  проекта

п/п учреж дения на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения инвестиционног 
о проекта, год

отчетную  дату

н а  начало года увеличение уменьш ение н а  конец  года всего
и з н и х  средства 

федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32

А втом обильная д орога  к  н о в о м у  кладбищ у А дрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

влож ен ия  произведены  в  проектны е и 
(или) изы скательские работы , по 
результатам  которы х  проектная 
докум ентация н е  утверж дена или 
утверж дена более 5 л ет  назад , н о  не 
вклю чена в  реестр ти п овой  проектной 
докум ентации или  не признана 
эконом ически  эф ф ективной проектной  
докум ентацией  повторного  
использования

целевая функция н е  определена 2015 прочие причины

У читы вая, что срок разработки докум ентации составляет 
более 5 лет , требуется корректировка проектной 
докум ентации в  связи с и зм енением  норм  
проектирования, а такж е п о  уточненны м  техническим  
условиям  после и х  пролонгации.

2013 1 072 365 940,00 6 756 880,34 0,00 0,00 6 756 880,34 6 761 642,02 0,00

33

В нутриквартальны е проезды  д л я  обеспечения подъезда к  
общ еобразовательны м  учреж дениям  в  м икрорайоне 24 г. 
Сургута Адрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 24 м икрорайон

М К У  "УКС"

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2014 38 790 124,99 34 272 566,08 0,00 0,00 34 272 566,08 38 790 124,99 0,00

34

Д етская ш кола искусств в  мкр. 25 А дрес м естонахож дения- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 
м икрорайон 25

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

влож ен ия  произведены  в  проектны е и 
(или) изы скательские работы , по 
результатам  которы х  проектная 
докум ентация н е  утверж дена или 
утверж дена более 5 л ет  назад , н о  не 
вклю чена в  реестр ти п овой  проектной 
докум ентации или  не признана 
эконом ически  эф ф ективной проектной  
докум ентацией  повторного  
использования

целевая функция н е  определена 2014 прочие причины

У читы вая, что срок разработки докум ентации составляет 
более 5 лет , требуется корректировка проектной 
докум ентации в  связи с и зм енением  норм  
проектирования, а такж е п о  уточненны м  техническим  
условиям  после и х  пролонгации.

2013 982 703 090,00 8 327 978,89 0,00 0,00 8 327 978,89 8 338 177,74 0,00

35

С портивны й центр  с универсальны м  игровы м  залом  №  7 
(М Б О У  СШ  №  12, м кр.А ) Адрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская, область, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, г.Сургут

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2023 прочие причины

в  рам ках исполнения поручения протокола от 
01.03.2023 №  21 совещ ание ком иссии по управлению  
объектам и НЗС, затраты  п о  объекту списаны  с баланса 
учреж дения согласно приказа М КУ  "УКС" от 19.04.2023
№ 25 ОД

2018 139 762 091,20 2 729 690,40 0.00 2 729 690,40 0,00 2 731 050,54 0.00

36

Т ранспортная  развязка н а  пересечении ул. О стровского и 
Н еф тею ганского ш оссе  в  г. Сургуте А дрес м естонахож дения 
объекта- Российская Ф едерация, Тю м енская область, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 
перекрёсток улицы  О стровского и  Н еф тею ганского ш оссе

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2018 1 531 724 950,00 15 157 524,47 0,00 0,00 15 157 524,47 15 157 524,47 0,00

37

Т ранспортная  развязка н а  пересечении ул. М аяковского и 
Н еф тею ганского ш оссе  в  г. Сургуте А дрес м естонахож дения 
объекта- Российская Ф едерация, Тю м енская область, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 
перекрёсток улицы  М аяковского и  Н еф тею ганского ш оссе

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2018 1 428 253 030,00 17 823 206,79 0,00 0,00 17 823 206,79 17 823 206,79 0,00

38

Н еж илое здание, располож енное по адресу: г. Сургут, ул. 
М елик-К арам ова, 3. Реконструкция Адрес м естонахож дения 
объекта- Российская Ф едерация, Тю м енская область, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, ул. М елик- 
К арам ова, 3

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2018 104 440 150,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

39

У лица 4 "З" от Ю горского тракта  до  автом обильной дороги  к 
п. Белый Я р  в г. Сургуте Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2019 2 486 451 287,20 14 764 992,00 5 776,80 0,00 14 770 768,80 14 772 663,24 0,00

40

С портивное ядро в  м икрорайоне №  35-А г. Сургута. 
С портивны й центр с административно-бы товы ми 
пом ещ ениям и А дрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м икрорайон №  35-А

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2020 167 711 873,90 42 086 266,41 0,00 0,00 42 086 266,41 42 086 266,41 0,00

41

М агистральная улица с инж енерны м и сетям и для  
обеспечения транспортной  и  инж енерной инфраструктурой 
Северного ж илого  района г. Сургута Адрес м естонахож дения 
объекта- Российская Ф едерация, Тю м енская область, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2019 2 615 183 170,00 9 522 666,67 0,00 0,00 9 522 666,67 9 522 666,67 0,00

42

М агистральная улица №  1В н а  участке от ул. 30 лет Победы 
д о  ул. Геологическая (вторая  очередь) Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2019 553 084 730,00 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00

43

И нж енерны е сети и  внутриквартальны е проезды  Северного 
ж илого  района г . Сургута Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2019 2 615 183 170,00 8 853 614,66 0,00 0,00 8 853 614,66 8 853 614,66 0,00

44

Загородны й специализированны й (проф ильный) в о ен но 
спортивны й лагерь "Барсова-Гора" н а  базе центра во ен но 
прикладны х видов спорта м униципального бю дж етного 
учреж дения "Центр специальной подготовки  "Сибирский 
легион", город  Сургут Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, Сургутский район, 
г .п . Барсово

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2014 577 204 586,36 13 795 674,36 0,00 0,00 13 795 674,36 13 795 674,36 0,00

45

Загородны й специализированны й (проф ильный) спортивно
оздоровительны й лагерь "Олимпия" н а  базе м униципального 
бю дж етного учреж дения "Олимпия", город  Сургут Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, Сургутский район, п .г.т. Барсово, действую щ ая база 
отды ха, ЗУ  №  86:03:0051608:384

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2014 356 763 862,53 6 899 704,28 0,00 0,00 6 899 704,28 6 899 704,28 0,00

46

И нж енерны е сети в  посёлке С неж ны й (кварталы  С46, С47) 
А дрес м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская, область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- 
Ю гра,г.Сургут, п оселок  Снеж ны й

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2023 прочие причины

В рам ках исполнения поручения протокола от 
07.06.2023 №  22 совещ ание ком иссии по управлению  
объектам и НЗС, затраты  п о  объекту списаны  с баланса 
учреж дения согласно приказа М КУ "УКС" от 23.06.2023 
№  43-О Д

2013 91 041 876,44 3 869 778,83 0,00 3 869 778,83 0,00 3 869 966,65 0,00
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47

И нж енерны е сети и  внутриквартальны е проезды  поселок 
К едровы й - 1, Адрес м естонахож дения объекта - Российская 
Ф едерация, Т ю м енская, область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ-Ю гра, г.Сургут, п оселок Кедровый-1

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2023 прочие причины

В рам ках исполнения поручения протокола от 
07.06.2023 №  22 совещ ание ком иссии по управлению  
объектам и НЗС, затраты  п о  объекту списаны  с баланса 
учреж дения согласно приказа М КУ "УКС" от 23.06.2023 
№  43-О Д

2013 207 704 767,39 8 939 151,68 0,00 8 939 151,68 0,00 8 939 151,68 0,00

48

И нж енерны е сети и  внутриквартальны е проезды  посёлок 
Лунный. А дрес м естонахож дения объекта - Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ-Ю гра, г.Сургут, п осёлок  Лунный

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2023 прочие причины

В рам ках исполнения поручения протокола от 
07.06.2023 №  22 совещ ание ком иссии по управлению  
объектам и НЗС, затраты  п о  объекту списаны  с баланса 
учреж дения согласно приказа М КУ "УКС" от 23.06.2023 
№  43-О Д

2013 403 851 291,36 5 724 322,67 0,00 5 724 322,67 0,00 5 724 322,67 0,00

49

В одовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 п о  ул. 
П ионерная с устройством  повы сительной насосной станции 
А дрес м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, ул. П ионерная

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

ц елевая  функция н е  требуется 2019 384 137 562,60 297 656 269,61 85 481 293,06 0,00 383 137 562,67 383 137 562,67 0,00

50

У часток набереж ной протоки  К ривуля в г. Сургуте А дрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, правы й берег протоки  К ривуля от ГСК 
"Нептун" до  улицы  16 "ЮР"

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2019 3 797 627 000,00 25 691 719,71 2 098 805 676,55 0,00 2 124 497 396,26 3 108 209 737,95 0,00

51

Реконструкция (реновация) рекреационны х территорий 
общ ественны х пространства в Западном  ж илом  районе 
города Сургута Адрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская, область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ-Ю гра, г.Сургут

М К У  "УКС" иной  статус иное основание вы бы тия и ная  ц елевая  функция 2022 прочие причины О бъект реализуется в рам ках благоустройства 2019 431 849 014,70 6 803 241,24 0,00 6 803 241,24 0,00 6 803 241,24 0,00

52

П одготовка территории  д л я  строительства магистральной 
дороги  н а  участках: ул. 16 "Ю Р" от ул. 3 "ЮР" до 
прим ы кания к  ул. Н икольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 
18 "Ю Р"; ул. 18 "Ю Р" от 3 "ЮР" до прим ы кания к  ул. 
Э нгельса в г. Сургуте Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2020 1 105 831,05 1 105 831,05 0,00 0,00 1 105 831,05 1 105 831,05 0,00

53

Н еж илое здание, располож енное по адресу: г. Сургут, ул. 
Сибирская, 14. Реконструкция Адрес м естонахож дения 
объекта- Российская Ф едерация, Тю м енская область, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 
м икрорайон 19, ул. Сибирская, 14

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2020 106 045 720,00 1 113 333,33 61 666,67 0,00 1 175 000,00 1 175 000,00 0,00

54

А втом обильная дорога  от Ю горского тракта до ХСТО 
"Волна" и  П ЛГК "Нептун" в  пойм енной  части протоки  
Кривуля, г.Сургуте. А дрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, г.Сургут

М К У  "УКС"
докум енты  н е  направлены  
н а  государственную  
регистрацию

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у другом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2020 145 756 614,20 145 756 614,20 0,00 145 756 614,20 0,00 145 756 614,20 0,00

55

М А У  "Городской культурны й центр", ул. Сибирская, 2, г. 
Сургут. Реконструкция Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2020 410 552 888,00 9 400 000,00 1 810 000,00 0,00 11 210 000,00 11 210 000,00 0,00

56

И нж енерны е сети к  спортивны м  сооруж ениям  в мкр. 30 А  г. 
Сургута Адрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, мкр. 30 А

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2020 21 419 929,00 1 300 075,00 19 644,00 0,00 1 319 719,00 1 319 719,00 0,00

57

И нж енерны е сети к  спортивном у сооруж ению  в мкр. 44 г. 
Сургута Адрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, в границах территории м икрорайона 44

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2021 28 001 960,00 1 010 275,12 0,00 0,00 1 010 275,12 1 010 275,12 0,00

58
П арковая зо н а  в мкр. 20 А. А дрес м естонахож дения объекта - 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, г.Сургут

М К У  "УКС" иной  статус иное основание вы бы тия и ная  ц елевая  функция 2022 прочие причины О бъект реализуется в рам ках благоустройства 2020 149 549 160,00 500 782,10 0,00 500 782,10 0,00 500 782,10 0,00

59

И нж енерны е сети к  спортивны м  сооруж ениям  в хоззоне н а  
пересечении улиц  М аяковского и  30 лет П обеды  г. Сургута 
А дрес м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, п ерекрёсток улиц  М аяковского и  30 лет 
Победы

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2020 14 012 170,00 938 968,41 17 229,60 0,00 956 198,01 956 198,01 0,00

60

И нж енерны е сети к  спортивном у сооруж ению  в мкр. "А" г. 
Сургута Адрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, в границах территории 
м икрорайона А

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2020 22 032 269,24 800 233,34 0,00 0,00 800 233,34 9 293 047,70 0,00

61

Канализационная н асосная  станция с устройством  
трубопроводов д о  территории  канализационно-очистны х 
сооруж ений. Т ерритория П ойм а-2, г. Сургут А дрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, Ю го-западны й район

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2020 217 409 906,15 19 882 499,34 197 503 666,80 0,00 217 386 166,14 217 386 166,14 0,00

62

С портивное ядро в м икрорайоне №  35-А г. Сургута. 3-й 
пусковой  ком плекс. Реконструкция Адрес м естонахож дения- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, Западны й 
ж илой район  (парковая зо н а  м икрорайона 35-А) и  Ю го
Западны й район

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2021 280 168 380,00 981 665,90 0,00 0,00 981 665,90 981 665,90 0,00

63

У лица Тю м енская от ул. С основой  д о  ул. М онтаж ников в г. 
Сургуте А дрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, Восточны й пром ы ш ленны й район , улица 
Тю м енская

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

ц елевая  функция н е  определена 2021 93 736 686,40 4 800 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00
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№
п/п

Н аим енование показателя
Н аим енование

учреж дения

Статус объекта н а  отчетную  дату

Ц елевая функция объекта

П риостановление (прекращ ение) строительства
Начало 

реализации 
инвестиционног 

о  проекта, год

См етная стоимость н а  
отчетную  дату

Расходы  н а  реализацию  инвестиционного  проекта п о  д анны м  бухгалтерского учета

на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения

фактические влож ения (по  счету 010611000)
кассовы е расходы  с начала реализации 

инвестиционного  проекта

н а  начало года увеличение уменьш ение н а  конец  года всего
и з н и х  средства 

федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64

М агистральная дорога  на участках: ул. 16 «Ю Р» от ул. 3 
«Ю Р» до  прим ы кания к  ул. Н икольская; ул. 3 «Ю Р» от ул. 16 
«Ю Р» до  18 «Ю Р»; ул. 18 «Ю Р» от 3 «Ю Р» до прим ы кания к 
ул. Э нгельса в  г. Сургуте А дрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2022 1 454 686 320,00 15 811 967,31 403 896 331,67 0,00 419 708 298,98 1 076 686 760,23 0,00

65

С ети ливневой  канализации с локально-очистны м и 
сооруж ениям и для  сущ ествую щ их и  перспективны х объектов 
территорий: П ойм а-2, П ойм а-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. 
П-8, г . Сургут А дрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, Ю го-западны й район

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

целевая  функция н е  требуется 2020 383 453 770,63 64 807 735,48 318 646 035,15 0,00 383 453 770,63 383 453 770,63 0,00

66

Д орога с инж енерны м и сетями ул. У сольцева на участке от 
улицы  Есенина до Тю м енского  тракта  в городе Сургуте 
А дрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут, м икрорайон 43, 36 квартал, Западны й ж илой район

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного  
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2021 507 242 397,67 181 591 575,57 276 692 837,77 0,00 458 284 413,34 458 284 413,34 0,00

67

У лица 3 "З" н а  участке от Тю м енского  тракта до улицы  4 "З" 
в г. Сургуте Адрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, участки от Тю м енского  тракта  (П К0+00) до 
ул. 23 «З» (П К4+96,16) и  от ул. 23 «З» (П К 4+96,16) до  ул. 4 
«З» (П К11+45,20)

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция н е  определена 2021 838 263 311,87 4 699 274,79 363 687,08 0,00 5 062 961,87 5 062 961,87 0,00

68

П оликлиника "Нефтяник" н а  700 посещ ений в  смену, мкр. 37. 
г. Сургута О борудование здания поликлиники, оборудование 
газовой  котельной  Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны  округ-Ю гра, г.Сургут, р-н  Н ГД У  -37

М К У  "УКС" иной  статус иное основание вы бы тия и ная  целевая  функция 2017 прочие причины

Объект недвиж им ого  им ущ ества передан с баланса М КУ 
"УКС". Не согласовано и  н е  передано оборудование 
здания поликлиники и  газо во й  котельной. Н а основании 
п ротокола М КУ  "УКС" №  1 от 17.02.2023 г. 
оборудование переведено в состав движ им ого  
им ущ ества и  отраж ено н а  сч. 1.106.52

2000 3 299 128,53 3 299 128,53 0,00 3 299 128,53 0,00 3 299 128,53 0,00

69

У лица К иртбая от пр. Л енина до ул. 1 "З" в г. Сургуте А дрес 
м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут, ул. И горя  Киртбая

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция н е  определена 2023 1 008 559 300,00 0,00 7 300 000,00 0,00 7 300 000,00 7 300 000,00 0,00

70

П роезд с ул. О стровского вдоль Б У  Х М А О -Ю гры  "СКТБ" в 
г . Сургуте А дрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, в границах  территории северного  ж илого  
района

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

целевая  функция н е  требуется 2021 21 984 681,64 1 390 123,34 20 594 558,30 0,00 21 984 681,64 21 984 681,64 0,00

71

П роезд М унарева н а  участке от пр. К ом сом ольский д о  ул. 
М елик-К арам ова в г. Сургуте Адрес м естонахож дения- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, В осточны й 
ж илой  район, в гран и ц ах  улично-дорож ной сети

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 172 360 238,01 0,00 5 432 398,64 0,00 5 432 398,64 66 825 013,95 0,00

72

Внутриквартальны й проезд  с устройством  открытой 
автостоянки  в мкр. 37 г. Сургута Адрес м естонахож дения- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, мкр. 37

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция н е  определена 2022 105 170 580,00 2 370 000,00 0,00 0,00 2 370 000,00 2 370 000,00 0,00

73

Водоснабж ение п о  ул. Речная в г. Сургуте Адрес 
м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут, ул. Речная

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция н е  определена 2023 20 919 980,50 0,00 1 505 120,50 0,00 1 505 120,50 1 505 120,50 0,00

74

Вы нос сетей водоснабж ения с территории СО Ш  в мкр. 5 А  г. 
Сургута Адрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, м икрорайон 5 А

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

докум енты  не направлены  н а  
государственную  регистрацию

целевая  функция н е  требуется 2022 6 551 730,90 340 000,00 6 211 730,90 0,00 6 551 730,90 6 551 730,90 0,00

75

Водоснабж ение поселка Кедровы й-2, г. Сургут Адрес 
м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут, п. Кедровый-2

М К У  "УКС"
докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

целевая  функция н е  требуется 2023 9 248 241,29 0,00 9 248 241,29 0,00 9 248 241,29 9 248 241,29 0,00

76

Водоснабж ение поселка Кедровы й-1, г. Сургут Адрес 
м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут, п. Кедровый-1

М К У  "УКС" строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 39 294 407,51 0,00 20 100 861,94 0,00 20 100 861,94 20 100 861,94 0,00

77

И нж енерны е сети к  СО Ш  в мкр. 34 г. Сургута Адрес 
м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут, в границах  территории м икрорайона 34

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция н е  определена 2023 93 736 686,40 0,00 819 844,13 0,00 819 844,13 819 844,13 0,00

78

М агистральная улица 1-В н а  участке от улицы  4-В до улицы 5
В с сетями инж енерного  обеспечения в г. Сургуте. 
Реконструкция Адрес м естонахож дения- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая  функция н е  определена 2021 1 176 794 220,00 17 350 000,00 0,00 0,00 17 350 000,00 17 368 192,06 0,00

79

М агистральны й водовод д л я  нуж д П ойм ы -2, "Научно
технологического  центра в городе Сургуте" и  перспективной 
застройки  А дрес м естонахож дения- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

целевая  функция н е  требуется 2021 278 760 921,72 83 717 542,57 195 043 379,15 0,00 278 760 921,72 278 760 921,72 0,00

80

У лица М аяковского н а  участке от ул. 30 лет П обеды  д о  ул. 
У ниверситетской  в г. Сургуте. М агистральны е тепловы е сети 
А дрес м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, ул. М аяковского  н а  участке от ул. 30 лет 
П обеды  д о  ул. У ниверситетской

М К У  "УКС"

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
правового  образования 
пройдена

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного  
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2001 75 769 442,96 75 769 442,96 0,00 0,00 75 769 442,96 75 769 442,96 0,00
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№
п/п

Н аим енование показателя
Н аим енование

учреж дения

Статус объекта н а  отчетную  дату

Ц елевая функция объекта

П риостановление (прекращ ение) строительства
Начало 

реализации 
инвестиционног 

о проекта, год

См етная стоимость н а  
отчетную  дату

Расходы  н а  реализацию  инвестиционного  проекта по  данны м  бухгалтерского учета

на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения

фактические влож ения (по счету 010611000)
кассовы е расходы  с начала реализации 

инвестиционного  проекта

н а  начало года увеличение уменьш ение н а  конец  года всего
и з н и х  средства 

федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81

У лица М аяковского на участке от ул. 30 лет П обеды  до ул. 
У ниверситетской  в г. Сургуте. Попутны й дренаж  D 150 м м  
А дрес м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, ул. М аяковского на участке от ул. 30 лет 
П обеды  до ул. У ниверситетской

М К У  "УКС"

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2001 1 922 875,45 1 922 875,45 0,00 0,00 1 922 875,45 1 922 875,45 0,00

82

С редняя общ еобразовательная ш кола в м икрорайоне 32 г. 
Сургута. Адрес м естонахож дения объекта-Российская 
Ф едерация, Тю м енская область,Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ-Ю гра,г. Сургут, 32 мкр-н.

М К У  "УКС"

государственная 
регистрация права 
собственности  публично
п равового  образования 
пройдена

передача объекта капитального 
строительства казенном у учреж дению  
(получателю  бю дж етны х средств), 
подведом ственном у другом у ГРБС 
одного бюджета

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2016 970 518 250,57 3 836 270,74 0,00 3 836 270,74 0,00 939 205 925,50 228 049 791,34

83

И нж енерны е сети к  средней общ еобразовательной ш коле в 
м икрорайоне 24 г. Сургута (О бщ еобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой) Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Тю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, мкр. 24 в границах проспекта 
К ом сом ольского, улицы  Геологическая и  набереж ной И вана 
Кайдалова

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2022 10 870 180,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

84

Канализационны й коллектор по Т ю м енском у тракту  от ул. 3 
"З" до  ул. 5 "З" в  г. Сургуте А дрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Тю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, Т ю м енский 
тракт от ул. 3 "З" до  ул. 5 "З"

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в  государственную  
(муниципальную ) казну

2022 54 694 871,98 31 926 731,01 22 768 140,97 0,00 54 694 871,98 54 694 871,98 0,00

85

М ототрасса н а  "Заячьем острове". 1 этап А дрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Тю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, район острова "Заячий"

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

иная целевая функция 2015 447 464 780,00 7 278 964,85 0,00 0,00 7 278 964,85 7 278 964,85 0,00

86

Подъездны е пути и  инж енерны е сети к  средней 
общ еобразовательной ш коле в  м икрорайоне 20 А г. Сургута 
(О бщ еобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой) А дрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Тю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 
м икрорайон 20 А

М К У  "УКС" строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 18 093 032,53 0,00 1 795 341,21 0,00 1 795 341,21 1 795 341,21 0,00

87

В нутриквартальны е сети электроснабж ения «Н аучно
технологического  центра в городе Сургуте» Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Тю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, м еж ду Ю горским  трактом  и  протокой  
Кривуля

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 508 388 000,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 886 111,50 0,00

88

С ети водоснабж ения "Н аучно-технологического центра в  
городе Сургуте" Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Тю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м еж ду 
Ю горским  тр актом  и  п ротокой  Кривуля

М К У  "УКС" строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 175 577 261,76 0,00 57 472 086,83 0,00 57 472 086,83 92 499 789,50 0,00

89

С ети водоотведения «Н аучно-технологического центра в 
городе Сургуте» Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Тю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м еж ду 
Ю горским  тр актом  и  п ротокой  Кривуля

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 513 655 790,00 0,00 15 696 545,79 0,00 15 696 545,79 192 398 969,08 0,00

90

С ети теплоснабж ения «Н аучно-технологического центра в 
городе Сургуте» Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Тю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м еж ду 
Ю горским  тр актом  и  п ротокой  Кривуля

М К У  "УКС" строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2023 430 585 200,00 0,00 25 091 768,49 0,00 25 091 768,49 226 597 052,65 0,00

91

Вы нос инж енерны х сетей из-под застройки  зем ельны х 
участков, предназначенны х для разм ещ ения спортивны х 
сооруж ений н а  пересечении улиц М аяковского и  30 лет 
П обеды  г. Сургута Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Тю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, мкр. 20

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

докум енты  находятся на 
государственной регистрации

целевая функция н е  требуется 2022 10 339 932,20 599 000,00 9 740 932,20 0,00 10 339 932,20 10 339 932,20 0,00

92

О бъездная автомобильная дорога к  дачны м  кооперативам  
"Черёмуш ки", "Север-1", "Север-2" в  обход гидротехнических 
сооруж ений ГРЭС-1 и  ГРЭС -2 (2 этап. А втодорога от 
В осточной объездной дороги  до  СН Т № 49 "Черемушки". 
П К54+08,16-П К 70+66,38 (конец трассы)) Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация,
Тю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

иная целевая функция 2012 341 702 300,00 5 559 409,03 731 553,50 0,00 6 290 962,53 6 290 962,53 0,00

93

О бъездная автомобильная дорога к  дачны м  кооперативам  
"Черёмуш ки", "Север-1", "Север-2" в  обход гидротехнических 
сооруж ений ГРЭС-1 и  ГРЭС -2 (3 этап. А втодорога к  СТ 
"Старожил-1" и  П СОК "М ногодетная семья") Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация,
Тю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

влож ения произведены  в  проектны е и 
(или) изы скательские работы , по 
результатам  которы х  проектная 
докум ентация н е  утверж дена или 
утверж дена более 5 лет назад , н о  не 
вклю чена в  реестр ти п овой  проектной 
докум ентации или  не признана 
эконом ически  эф ф ективной проектной  
докум ентацией повторного  
использования

целевая функция н е  определена 2017 прочие причины

У читы вая, что срок разработки докум ентации составляет 
более 5 лет, требуется корректировка проектной 
докум ентации в  связи с и зм енением  норм  
проектирования, а такж е п о  уточненны м  техническим  
условиям  после и х  пролонгации.

2012 346 885 780,00 1 022 887,69 0,00 0,00 1 022 887,69 1 022 887,69 0,00

94

О бъездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная 
объездная дорога. 2 очередь). Съезд н а  Н иж невартовское 
ш оссе  А дрес м естонахож дения объекта- Российская 
Ф едерация, Тю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"
строительство объекта не начиналось 
при  наличии ПСД

целевая функция н е  определена 2023 2 696 589 220,00 0,00 37 922 370,67 0,00 37 922 370,67 0,00 0,00
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№
п/п

Н аим енование показателя
Н аим енование

учреж дения

Статус объекта н а  отчетную  дату

Ц елевая функция объекта

П риостановление (прекращ ение) строительства
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о проекта, год
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Расходы н а  реализацию  инвестиционного  проекта по  данны м  бухгалтерского учета

на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения

фактические влож ен ия  (по счету 010611000)
кассовы е расходы  с начала реализации 

инвестиционного  проекта

н а  начало года увеличение уменьш ение н а  конец  года всего
и з н и х  средства 

федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95

С портивны й ком плекс с плавательны м  бассейном  на 50 
м етров в г. Сургуте Адрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ-Ю гра, г. Сургут, ул. 
У ниверситетская, 21/2

М К У  "УКС" иной  статус иное основание вы бы тия и ная  целевая  функция 2018 прочие причины

Объект недвиж им ого им ущ ества передан с баланса М КУ 
"УКС". Не согласовано и  не передано технологическое и 
инж енерное оборудование . Н а основании п ротокола 
М КУ  "УКС" №  1 от 17.02.2023 г. оборудование 
переведено в  состав движ им ого им ущ ества и  отраж ено 
на сч. 1.106.52

2006 153 665,35 153 665,35 0,00 153 665,35 0,00 153 665,35 0,00

96

Станция ю ны х натуралистов в  лесопарковой  зоне 
м еж дуречья р. С айм а А дрес м естонахож дения объекта- 
Российская Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, 
лесопарковая  зо н а  р. Сайма

М К У  "УКС"

объект законсервирован  
без записи  в  ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного 
строительства

объект законсервирован  без записи  в 
ЕГРН  о праве собственности н а  объект 
незаверш енного  строительства

и ная  целевая  функция 2008
приостановлено
ф инансовое
обеспечение

Н а заседании  ком иссии по  управлению  объектам и 
незаверш енного  строительства в  сентябре 2023 года 
(протокол №  23) принято управленческое реш ение о 
сносе объекта незаверш енного  строительства в  
установленном  законодательством  РФ  порядке, со 
сроком  реализации в  2027 году.

2005 1 186 853 130,00 155 086 426,46 0,00 0,00 155 086 426,46 155 086 426,46 0,00

97

М агистральная улица 1 "В" от ул. М аяковского до  ул. 30 лет 
П обеды  с сетям и инж енерного  обеспечения Адрес 
м естонахож дения- Российская Ф едерация, Тю м енская 
область, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, г. 
Сургут

М К У  "УКС"

строительство объекта 
приостановлено без 
консервации и  без записи  
в  ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

строительство объекта приостановлено 
без консервации и  без записи  в  ЕГРН  о 
праве собственности н а  объект 
незаверш енного  строительства

и ная  целевая  функция 2003
приостановлено
ф инансовое
обеспечение

С огласно протоколу ком иссии п о  управлению  объектам и 
незаверш енного  строительства от 01.03.2023 №  21 
принято реш ение к  очередному заседанию  ком иссии 
запланировано: - запросить проектную  докум ентацию  из 
архива откры того  акционерного общ ества 
«ЗапСибЗН И И ЭП » для  вы яснения принадлеж ности сетей 
ливневой  канализации располож енны х н а  четной 
стороне участка; - провести  обследование сетей 
ливневой  канализации располож енны х н а  четной 
стороне участка «У лица 1 «В» от ул. М аяковского до ул. 
30 лет П обеды » в  м ае 2023 н а  предмет 
работоспособности . О бъект вклю чен в  дополнительную  
потребность м униципальной программ ы  «Развитие 
транспортной системы  города Сургута н а  период до  2030 
года» , период реализации 2023 - 2026 годы . На 
очередное заседание ком иссии по НЗС подготовлен  
пакет докум ентов по объекту в  соответствии  с 
требованиям и п  2.1 . П олож ения о ком иссии по 
управлению  объектам и незаверш енного  строительства, 
ф инансирование которы х  осущ ествлялось з а  счет средств 
м естного  бю джета, утверж денного распоряж ением  
А дм инистрации города от 11.06.2022 №  1826 и 
прилож ением  других необходим ы х документов 
подтверж даю щ их состав учтенны х затрат в  целях  
принятия  управленческого реш ения в 2024. О бщ ая 
готовность - 2,5%

2001 843 869 450,00 21 359 929,00 0,00 0,00 21 359 929,00 421 540 448,63 0,00
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У лица 1 "В" (проспект П ролетарский). У часток от ул. 
Ю горской  до  ул. Щ епёткина г. Сургута Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут

М К У  "УКС"

строительство объекта 
приостановлено без 
консервации и  без записи  
в  ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

строительство объекта приостановлено 
без консервации и  без записи  в  ЕГРН  о 
праве собственности н а  объект 
незаверш енного  строительства

и ная  целевая  функция 2006
приостановлено
ф инансовое
обеспечение

В отнош ении объекта принято управленческое реш ение 
о заверш ении строительства объекта и  вводе его  в 
эксплуатацию  со сроком  реализации в  2030 году.

2001 248 000 000,00 70 428 271,73 0,00 0,00 70 428 271,73 70 428 271,73 0,00

99

У лица М аяковского н а  участке от ул. 30 лет П обеды  до ул. 
У ниверситетской  в  г. Сургуте. А втом обильная дорога. Адрес 
м естонахож дения объекта -  Российская Ф едерация, 
Т ю м енская област, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, ул. М аяковского н а  участке от ул. 30 лет 
П обеды  до ул. У ниверситетской

М К У  "УКС" иной  статус и ная  целевая  функция 2023 77 584 103,41 0,00 77 584 103,41 0,00 77 584 103,41 422 402 067,08 72 260 100,00
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Ф илиал окруж ного бю ро судебно-м едицинской экспертизы  в 
м -не №  31 "А" г . Сургут Адрес м естонахож дения- Российская 
Ф едерация, Т ю м енская область, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ- Ю гра, г. Сургут, м икрорайон №  31 "А"

М К У  "УКС"

объект законсервирован  
без записи  в  ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

объект законсервирован  без записи  в 
ЕГРН  о праве собственности н а  объект 
незаверш енного  строительства

и ная  целевая  функция 2005 прочие причины

В соответствии  с заклю чением  Д епэконом развития 
Ю гры от 28.11.2018г. № 22-И сх-13422 заверш ение 
объекта эконом ически  не целесообразно. В соответствии 
с протоколом  заседания депутатского объединения 
В сероссийской политической  партии  «Единая Россия» от 
04.04.2020 №  26 А дм инистрации города Сургута 
реком ендовано подготовить инф орм ацию  о заверш ении 
строительства объекта. (В настоящ ее врем я  заклю чен 
м униципальны й контракт н а  оказание охранны х услуг 
объекта, н а  основании которого  н а  объекте установлен 
пост охраны  и  ведётся  круглосуточное деж урство.). В 
2021 году н а  основании п .2 поручений от 26.05.2021 № 01- 
14-82/1 вы полнены  м ероприятия по  устройству 
ограж дения и  консервации объекта НЗС. П о итогам  
заседания ком иссии п о  управлению  объектами 
незаверш енного  строительства от 18.03.2022 г. №  18 
департам енту архитектуры и  градостроительства 
поручено подготовить обращ ение потенциальном у 
концессионеру для  рассм отрения воп роса заверш ения 
строительства объекта здравоохранения. П о итогам  
заседания ком иссии п о  управлению  объектами 
незаверш енного  строительства от 12.09.2022 г. №  19 
департам енту архитектуры и  градостроительства 
поручено провести  анализ возм ож ности  сноса объекта. 
Сведения по объекту оставить н а  инвестиционном  
портале г. Сургута. И нф ормацию  об анализе 
возм ож ности  и  поиске инвестора предоставить на 
очередное заседание ком иссии для  принятия  р еш ения по 
объекту.

1993 230 932 150,00 91 575 142,72 0,00 0,00 91 575 142,72 91 575 142,72 0,00
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П роезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" н а  700 
посещ ений в  см ену в  мкр. 37 г. Сургута Адрес 
м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, м икрорайон 37

М К У  "УКС"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

документы не направлены  н а  
государственную  регистрацию

целевая  функция н е  требуется 2018 14 276 472,25 3 115 577,79 0,00 0,00 3 115 577,79 3 115 577,79 0,00

102

И нж енерны е сети и  подъездны е пути к  СОШ  в мкр. 30 А  
А дрес м естонахож дения объекта- Российская Ф едерация, 
Т ю м енская область, Х анты -М ансийский автономны й округ- 
Ю гра, г. Сургут, в  границах  территории м икрорайона 30 А

М К У  "УКС"
строительство 
(приобретение) ведется

строительство (приобретение) ведется

строительство (реконструкция, 
техническое перевооруж ение) объекта 
незаверш енного  строительства 
продолж ается

2019 53 121 037,45 47 371 833,40 0,00 0,00 47 371 833,40 47 371 833,40 0,00
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федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

103
О бъекты НЗС ДАиГ на конец  отчетного  периода, 

68 объектов 41 037 904 600,12 1 470 995 800,46 4 111 536 759,14 0,00 5 582 532 559,60 8 418 609 032,40 101 028 900,00

104 И того  по ДАиГ x x x x x x x x 45 466 103 782,93 1 850 262 677,01 4 351 995 966,60 619 726 084,01 5 582 532 559,60 9 765 277 606,33 329 078 691,34

105
Н езаверш енное строительство, площ адь застройки  232,2 
кв.м ., степень готовности23% , Х М А О -Ю гра, Т ю м енская 
обл., г.Сургут, ул.Геологическая, м кр-н  27, лит.А

ДИЗО
списание и  снос объекта
капитального
строительства

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2014 прочие причины
Объект принят в м униципальную  собственность по 
реш ению  суда (по процедуре бесхозяйного имущ ества)

2014 0,00 1 790 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00 0,00 0,00

106
П роектная и  рабочая докум ентация по объекту "Проспект 
К ом сом ольский на участке от ул. Ф едорова до  ул. Кайдалова 
в  г.Сургуте", Ш ифр 01/П-2015

ДИЗО
передача по
концессионном у
соглаш ению

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2022 292 737 610,25 2 611 447,80 0,00 2 611 447,80 0,00 0,00 0,00

107

О бъект незаверш енного  строительства, сооруж ения 
канализации, степень готовности  98%  (Н аружные сети 
водоотведения), ХМ А О -Ю гра, г.Сургут, пр-кт Ленина, 
квартал  6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в  ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины
Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору пож ертвования от ОО О  "Газпром  
перерабо

2011 0,00 4 434 228,00 0,00 0,00 4 434 228,00 0,00 0,00

108

О бъект незаверш енного  строительства, сооруж ения 
канализации, степень готовности  99%  (Н аружные сети 
дож девой  канализации), ХМ А О -Ю гра, г.Сургут, пр-кт 
Л енина, квартал  6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины

Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору пож ертвования от ОО О  "Газпром  
переработка". П роводится обследования данного  объекта 
в ц елях  определения технического  состояния и 
перспективы  дальнейш его использования (перспективы  
окончания строительства)

2011 0,00 6 168 957,00 0,00 0,00 6 168 957,00 0,00 0,00

109

О бъект незаверш енного  строительства, сооруж ения 
ком м унального  хозяйства, степень готовности  97%  
(Н аружные тепловы е сети), Х М А О -Ю гра, г.Сургут, пр-кт 
Л енина, квартал  6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины

Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору пож ертвования от ОО О  "Газпром  
переработка". П роводится обследования данного  объекта 
в ц елях  определения технического  состояния и 
перспективы  дальнейш его использования (перспективы  
окончания строительства)

2011 0,00 2 219 887,00 0,00 0,00 2 219 887,00 0,00 0,00

110

О бъект незаверш енного  строительства, сооруж ения 
ком м унального  хозяйства, степень готовности  98%  
(Н аружные сети водоснабж ения), ХМ А О -Ю гра, г.Сургут, пр- 
кт Л енина, квартал 6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины

Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору пож ертвования от ОО О  "Газпром  
переработка". П роводится обследования данного  объекта 
в ц елях  определения технического  состояния и 
перспективы  дальнейш его использования (перспективы  
окончания строительства)

2011 0,00 477 513,47 0,00 0,00 477 513,47 0,00 0,00

111
О бъект незаверш енного  строительства, сооруж ения связи, 
степень готовности  50%  (Н аруж ны е сети связи), ХМ А О- 
Ю гра, г.Сургут, пр-кт Л енина, квартал  6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины

Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору пож ертвования от ОО О  "Газпром  
переработка". П роводится обследования данного  объекта 
в ц елях  определения технического  состояния и 
перспективы  дальнейш его использования (перспективы  
окончания строительства)

2011 0,00 72 480,73 0,00 0,00 72 480,73 0,00 0,00

112

О бъект незаверш енного  строительства, сооруж ения 
электроэнергетики, степень готовности  95%  (Н аружные сети 
электроснабж ения), ХМ А О -Ю гра, г.Сургут, пр-кт Ленина, 
квартал  6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины

Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору пож ертвования от ОО О  "Газпром  
переработка". П роводится обследования данного  объекта 
в ц елях  определения технического  состояния и 
перспективы  дальнейш его использования (перспективы  
окончания строительства)

2011 0,00 1 186 978,15 0,00 0,00 1 186 978,15 0,00 0,00

113

О бъект незаверш енного  строительства, степень готовности  
52%  (А дм инистративное здание, г. Сургут, квартал 6 по 
проспекту Л енина), Х М А О -Ю гра, г.Сургут, пр-кт Ленина, 
квартал  6

ДИЗО

объект законсервирован  
без записи  в ЕГРН  о праве 
собственности  н а  объект 
незаверш енного  
строительства

иной  статус
заверш ение строительства 
(реконструкции, технического 
перевооруж ения)

2016 прочие причины

Объект принят в м униципальную  собственность 
согласно договору  пож ертвования от ОО О  "Газпром  
переработка". П роводится обследования данного  объекта 
в ц елях  определения технического  состояния и 
перспективы  дальнейш его использования (перспективы  
окончания строительства)

2011 0,00 1 580 644 044,37 0,00 0,00 1 580 644 044,37 0,00 0,00

114
44 Ж илы х пом ещ ения (трехком натная квартира): Российская 
Ф едерация, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, 
Т ю м енская обл., г. Сургут, улица Сосновая

ДИЗО
докум енты  находятся  на
государственной
регистрации

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2022 220 257 940,00 220 257 940,00 0,00 220 257 940,00 0,00 220 257 940,00 0,00

115
6 Ж илы х помещ ение: Российская Ф едерация, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, Тю м енская обл., г. 
Сургут, поселок Кедровы й-2, д. 10, кв.4

ДИЗО
докум енты  находятся  на
государственной
регистрации

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2022 31 022 448,00 31 022 448,00 0,00 31 022 448,00 0,00 31 022 448,00 0,00

116
134 Ж илы х пом ещ ения (двухком натная квартира): 
Российская Ф едерация, Х анты -М ансийский автономны й 
округ- Ю гра, Тю м енская обл., г. Сургут, улица Сосновая

ДИЗО
докум енты  находятся  на
государственной
регистрации

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2022 427 981 744,30 427 981 744,30 0,00 427 981 744,30 0,00 427 981 744,30 0,00

117

152 Ж илы х пом ещ ения (одноком натная квартира): 
Российская Ф едерация, Х анты -М ансийский автономны й 
округ- Ю гра, Тю м енская обл., г. Сургут, улица Сосновая, до м  
63, квартира 141

ДИЗО
докум енты  находятся  на
государственной
регистрации

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2022 449 183 619,50 449 183 619,50 0,00 449 183 619,50 0,00 449 183 619,50 0,00

118

5 Ж илы х помещ ений: Российская Ф едерация, Ханты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, Тю м енская область, 
город  Сургут, п. Д орож ны й, д.3, 22, кольцевая до м  20 и 
озерная 19 и  27

ДИЗО
докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 25 193 299,00 0,00 25 193 299,00 0,00 25 193 299,00 25 193 299,00 0,00

119
32 Ж илы х пом ещ ения (одноком натная квартира): Российская 
Ф едерация, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, 
Т ю м енская обл., г. Сургут, ул. М онтаж ников, д. 7, кв. 4

ДИЗО
докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 112 883 520,00 0,00 112 883 520,00 0,00 112 883 520,00 112 883 520,00 0,00

120
60 Ж илы х пом ещ ений (двухком натная квартира): Российская 
Ф едерация, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, 
Т ю м енская обл., г. Сургут, ул. М онтаж ников, д. 7, кв. 3

ДИЗО
докум енты  находятся  на 
государственной регистрации

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 323 304 460,00 0,00 323 304 460,00 0,00 323 304 460,00 323 304 460,00 0,00

121
12 Ж илы х помещ ений: г. Сургут, проспект Ком сомольский, 
д. 11/2

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2021 75 298 651,69 0,00 75 298 651,69 75 298 651,69 0,00 0,00 0,00

122

"Н овое кладбищ е "Чернореченское -2 в г.Сургут" 1 пусковой 
ком плекс. 5 этап строительства, площ адью  25018,81 кв.метра, 
Х анты -М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, город  Сургут, 
улица А эрофлотская

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2013 99 826 130,19 0,00 99 826 130,19 99 826 130,19 0,00 0,00 0,00

123

Л иния наруж ного освещ ения внутриквартального проезда от 
ул. Пуш кина, 8 до  Пуш кина, 8/3, протяж енностью  236 
м етров, Российская Ф едерация, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ-Ю гра, го р о д  Сургут

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2020 1 347 674,06 0,00 1 347 674,06 1 347 674,06 0,00 0,00 0,00



4 5

№
п/п

Н аим енование показателя
Н аим енование

учреж дения

Статус объекта н а  отчетную  дату

Ц елевая функция объекта

П риостановление (прекращ ение) строительства
Начало 

реализации 
инвестиционног 

о проекта, год

См етная стоимость н а  
отчетную  дату

Расходы  н а  реализацию  инвестиционного  проекта по  данны м  бухгалтерского учета

на начало года на отчетную  дату год код причины пояснения

фактические влож ения (по счету 010611000)
кассовы е расходы  с начала реализации 

инвестиционного  проекта

н а  начало года увеличение уменьш ение н а  конец  года всего
из н и х  средства 

федерального 
бю дж ета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

124

Л иния наруж ного освещ ения внутриквартального проезда от 
ул. Пуш кина, 16 вдоль ул. М аяковского, 49 до ул. 
М аяковского, 47, протяж енностью  623 м етра, Российская 
Ф едерация, Х анты -М ансийский автоном ны й округ - Ю гра, 
город  Сургут

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2020 2 776 409,87 0,00 2 776 409,87 2 776 409,87 0,00 0,00 0,00

125
183 Ж илы х помещ ения: Российская Ф едерация, Х анты- 
М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, Тю м енская область, 
город  Сургут, улица О зерная, д. 19, кв. 13

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 874 893 842,33 0,00 874 893 842,33 874 893 842,33 0,00 874 893 842,33 0,00

126
Н едвиж им ое им ущ ество (квартира) г. Сургут, пос. 
Д орож ны й, дом .3, кв .2

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 4 173 000,00 0,00 4 173 000,00 4 173 000,00 0,00 4 173 000,00 0,00

127
Н едвиж им ое им ущ ество (квартира) г. Сургут, пос. 
Д орож ны й, дом .7, кв.2

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 4 173 000,00 0,00 4 173 000,00 4 173 000,00 0,00 4 173 000,00 0,00

128
Н едвиж им ое им ущ ество (квартира) г. Сургут, поселок 
Кедровы й-2, П ром зона ГРЭС -2, дом  7, кв. 24 ДИЗО

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 4 456 196,00 0,00 4 456 196,00 4 456 196,00 0,00 4 456 196,00 0,00

129
Н едвиж им ое им ущ ество (квартира) г. Сургут, пос. 
Д орож ны й, дом .11, кв.3

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 4 277 700,00 0,00 4 277 700,00 4 277 700,00 0,00 4 277 700,00 0,00

130

166 Ж илы х пом ещ ений (двухком натная квартира): 
Российская Ф едерация, Х анты -М ансийский автономны й 
округ- Ю гра, Тю м енская обл., г. Сургут, улица Н ефтяников, 
дом 18, квартира 7

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 776 609 304,60 0,00 776 609 304,60 776 609 304,60 0,00 776 609 304,60 0,00

131
16 Ж илы х пом ещ ений (трехком натная квартира): Российская 
Ф едерация, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, 
Т ю м енская обл., г. Сургут, улица М онтаж ников, дом  3,

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 114 929 949,40 0,00 114 929 949,40 114 929 949,40 0,00 114 929 949,40 0,00

132

4 Ж илы х пом ещ ения (одноком натная квартира): Российская 
Ф едерация, Х анты -М ансийский автоном ны й округ- Ю гра, 
Т ю м енская обл., г. Сургут, улица С основая, дом  65, квартира 
215

ДИЗО
государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2023 13 894 704,00 0,00 13 894 704,00 13 894 704,00 0,00 13 894 704,00 0,00

133
Т рансф орм аторная подстанция - 521, Тю м енская обл., г. 
Сургут, п. Ю ность М КУ  "КГХ"

строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2019 4 820 010,00 15 543,00 0,00 15 543,00 0,00 15 543,00 0,00

134
Реконструкция:Электросетевой ком плекс (сети 
электроснабж ения от РП - 140) Т рансф орм аторная 
подстанция - 541)

М КУ  "КГХ"
строительство объекта не 
начиналось при  наличии 
ПСД

списание и  снос объекта капитального 
строительства

списание и  снос объекта 
незаверш енного  строительства

2018 4 439 830,00 390 200,00 0,00 390 200,00 0,00 390 200,00 0,00

135
Ж илое пом ещ ение, ХМ А О -Ю гра, Т ю м енская обл., г.Сургут, 
ул.В осход, д. 13, кв.1 М КУ  "КГХ"

докум енты  находятся  на
государственной
регистрации

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2021 3 290 000,00 3 290 000,00 0,00 3 290 000,00 0,00 3 290 000,00 0,00

136
Ж илое пом ещ ение, ХМ А О -Ю гра, Т ю м енская обл., г.Сургут, 
ул.60 лет Октября, д.8, кв.3, ком .3 М КУ  "КГХ"

докум енты  находятся  на
государственной
регистрации

государственная регистрация права 
собственности публично-правового 
образования пройдена

принятие объекта незаверш енного 
строительства в государственную  
(муниципальную ) казну

2021 2 479 000,00 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00

137 О бъекты НЗС Д И ЗО  на конец  2023 года, 105 объектов 461 381 279,00 1 596 994 088,72 461 381 279,00 0,00 2 058 375 367,72 461 381 279,00 0,00

138 И того по ДИЗО 3 798 951 391,50 2 734 226 031,32 2 362 739 189,45 3 038 589 853,05 2 058 375 367,72 3 393 409 470,13 0,00

139 И того 177 объектов НЗС 46 605 105 507,92 3 528 576 445,72 5 358 045 524,11 99 826 130,19 8 786 795 839,64 10 333 428 560,16 101 028 900,00
140 ВСЕГО x x x x x x x x 54 400 153 779,74 5 049 326 966,08 7 530 710 422,32 3 793 241 548,76 8 786 795 839,64 14 647 224 806,73 329 078 691,34
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П рилож ение 9 к  заклю чению  
от 27 .04 .2024  №  К С П -01-17-19  

н а  О тчет об исполнении  бю дж ета городского  
округа  Сургут за  2023 год

Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых территорий, автостоянок)

№  п/п
Наименование объектов 

благоустройства
Наименование

балансодержателя

Планируемая стоимость реализации проекта 
благоустройства общественной территории, с 

учетом разработки концепции (рублей)

Срок (период) реализации 
проекта благоустройства 

общественной территории (в том 
числе выполнения работ)

Наличие /отсутствие 
сформированного 

земельного участка 
(кадастровый номер, МПА, 

которым утв. проект 
планировки территории)

Наличие разработанного 
эскизного проекта (проекта, 
научно-исследовательской 

работы) (имеется, 
отсутствует, в  стадии 

разработки, корректировки), 
год разработки, его 

актуальность (требуется или 
не требуется корректировка)

Стоимость услуг/работ по 
разработке эскизного 

проекта (проекта) (рублей)

Наличие/отсутствие 
разработанных инженерных и 

геодезических изысканий, 
ПСД, РД , ИД (в разрезе видов 
документации указать имеется, 

отсутствует, находится в 
стадии разработки, 

корректировки с отражением 
года разработки /актуализации 

документации)

Стоимость работ по разработке 
инженерных и  геодезических 

изысканий, ПСД, РД, И Д  (с учетом 
актуализации) в разрезе видов 
разработанной документации 

(рублей)

Стоимость выполненных 
работ по разработке 
эскизного проекта, 

инженерных и 
геодезических изысканий, 

ПСД, РД, ИД (рублей)

Стоимость выполненных 
СМР в  ходе создания 

объектов благоустройства 
(рублей) на 01.01.2023

Остаток сметной стоимости 
по объекту благоустройства 

на 01.01.2023 (рублей)

Утвержденный бюджет на 2023 
год (по источникам 

финансирования) (рублей)

Сводная бюджетная 
роспись на 31.12.2023

Исполнение 
в 2023 году, рублей

Отклонение 
(гр.17 - гр.16)

Причины неисполнения в 
2023 году

Примечание (целесообразность реализации 
проекта, необходимость актуализации/ 

доработки, информация о передаче 
документации другому исполнителю/ГРБС с 

указанием реквизитов документа и  другие 
пояснения)

Всего

в  том числе расходы на 
СМР при

создании/реконструкци 
и, реновации 

благоустраиваемых 
территорий (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I . И н ф орм аци я  об объектах благоустройства, расходы  по  которы м  п роизведены  в  2023 году

1

Экопарк "За Саймой"

М КУ "УКС" 1 416 474 242,11 1 398 524 242,11
2020-2023 (реализация по 

этапам)

земельный участок с 
кадастровым номером 
86:10:0000000:20520; 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:10:0000000:3468; 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:10:0101200:230; 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101003:3; О 
разработке ПП и  ПМ 

постановление 
Администрации города от 

17.01.2020 №  290

имеется, актуален 2 077 624,05 имеется, актуальна 15 872 375,95 17 950 000,00 162 283 206,37 1 236 241 035,74

13 970 076,66 13 976 406,50 13 387 239,83 - 589 166,67

Оплата по факту выполненных и 
принятых работ

- средства местного бюджета 9 876 863,34 9 883 193,16 9 294 026,49 - 589 166,67

- средства окружного 
бюджета

2 496 860,12 2 496 860,12 2 496 860,12

- средства федерального 
бюджета

1 596 353,20 1 596 353,22 1 596 353,22

2

Благоустройство сквера на 
пересечении бульвара 
Свободы и  проспекта Ленина 
в г. Сургуте

М КУ "УКС" 104 540 849,16 103 205 849,16
2020-2022 (ПИР, с учетом 

экспертизы), 2023-2024 (СМР)

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101027:480;
Постановление 

Администрации города от 
09.12.2021 №  10618 «Об 
утверждении внесения 

изменений в  постановление 
Администрации города от 

27.02.2013 №  1244 «Об 
утверждении проекта 

планировки и  межевания 
территории микрорайона 

Ядра центра в городе 
Сургута» (с изменениями от 

25.06.2019 №  4496)

имеется, актуален
включена в  общую 

стоимость разработки ПИР
имеется, актуальна 1 335 000,00 1 335 000,00

103 205 849,16 62 490 227,76 58 433 207,83 50 614 378,62 - 7 818 829,21 Остаток средств в размере 9 799,68 
руб. на осуществление 

технологического присоединения к  
электрическим сетям объекта, оплата 

производится по факту 
присоединения объекта 

благоустройства к  эл. сетям, срок 
реализации объекта в  2024 году 
Остаток средств в размере 7 809 
029,53 руб. по благоустройству 

объекта по факту выполненных и 
принятых работ

- средства местного бюджета 19 171 324,54 18 105 131,51 10 296 271,00 - 7 808 860,51

- средства окружного 
бюджета

26 424 530,82 24 603 187,58 24 593 218,88 - 9 968,70

- средства федерального 
бюджета

16 894 372,40 15 724 888,74 15 724 888,74

3

Парковая зона в мкр-не 20А,
за счет средств местного 
бюджета

М КУ "УКС" 149 549 160,00 146 698 377,90

2020-2022 (ПИР, с учетом 
экспертизы), 2022 устройство 

площадки, 2023-2025 (площадка, 
сцена)

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101035:2903 ПП и 
ПМ  постановление 

Администрации города от 
06.08.2019 №  5792

имеется, актуален

155 787,86

имеется, актуальна

2 694 994,24 2 850 782,10 6 822 654,40 139 875 723,50 25 237 834,38 22 370 220,02 22 322 469,19 - 47 750,83

Остаток средств в размере 21 252,00 
руб. на осуществление 

технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта, оплата 

производится по факту 
присоединения объекта 

благоустройства к  эл. сетям, срок 
подключения объекта в 2025 году. 

Остаток средств в размере 26 498,83 
руб. по благоустройству объекта по 

ф акту выполненных и  принятых

- средства местного бюджета 155 787,86 2 694 994,24 2 850 782,10 3 357 531,55 8 759 422,03 5 891 807,80 5 844 056,97 - 47 750,83

- средства окружного 
бюджета

2 113 724,95 10 051 831,40 10 051 831,40 10 051 831,40

- средства федерального 
бюджета

1 351 397,90 6 426 580,95 6 426 580,82 6 426 580,82

4

Реконструкция (реновация) 
рекреационных территорий 
общественных пространств в 
западном жилом районе 
города Сургута

М КУ "УКС" 431 849 014,70 425 045 773,46 2019-2022 (СМР)

земельный участок с 
кадастровым номером 
86:10:0000000:20360; 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:10:0101000:618; 

разрешение на размещение 
объекта

имеется, актуален 2 050 102,24 имеется, актуальна 4 753 139,00 6 803 241,24 128 893 577,55 296 152 195,91

590 904,78 590 904,78

- средства местного бюджета 590 904,78 590 904,78

- средства окружного 
бюджета

- средства федерального 
бюджета

5

Сквер, прилегающий к 
территории МКУ "Дворец 
торжеств"

М КУ "УКС"

57 319 699,87 56 427 453,61

2018 (ПИР) 2022-2024 (СМР)

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права №86-АВ 
120056 от 10.09.2015.

имеется, актуален
включена в общую 

стоимость разработки ПИР
имеется, актуальна 834 146,26 834 146,26

15 563 707,20 40 863 746,41 37 223 739,08 44 700 807,23 40 921 846,41 - 3 778 960,82

Остаток средств в размере 40 426,80 
руб. на осуществление 

технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта, оплата 

производится по факту 
присоединения объекта 

благоустройства к  эл. сетям, срок 
подключения объекта в  2024 году. 

Остаток средств в размере 3 738 
534,02 руб. по благоустройству 

объекта в  результате 
перераспределения средств между 

источниками финансирования

- средства местного бюджета 12 837 844,52 11 945 598,26 3 819 328,66 8 126 269,60 7 477 089,28 11 963 330,42 8 184 369,60 - 3 778 960,82

- средства окружного 
бюджета

27 133 931,66 27 133 931,66 7 164 070,91 19 969 860,75 18 145 456,35 19 969 860,75 19 969 860,75

- средства федерального 
бюджета

17 347 923,69 17 347 923,69 4 580 307,63 12 767 616,06 11 601 193,45 12 767 616,06 12 767 616,06

6

"Благоустройство 
исторического сквера в 27-м 
микрорайоне"

М КУ "УКС"

8 510 960,00 8 298 000,00

2023
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:10:0101226:25

имеется, актуален
включена в  общую 

стоимость разработки ПИР
имеется, актуальна 212 960,00 212 960,00

8 298 000,00 8 511 210,09 8 510 960,05 8 510 960,00 - 0,05

экономия средств по факту 
проведения закупки на выполнение 
работ по благоустройству объекта

- средства местного бюджета 5 225 660,00 5 161 772,00 5 161 772,00 5 225 910,09 5 225 660,05 5 225 660,00 - 0,05
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№  п/п
Наименование объектов 

бла гоустройства
Наименование 

балансод ержателя

Планируемая стоимость реализации проекта 
благоустройства общественной территории, с 

учетом разработки концепции (рублей)

Срок (период) реализации 
проекта благоустройства 

общественной территории (в том 
числе выполнения работ)

Наличие /отсутствие 
сформированного 

земельного участка 
(кадастровый номер, МПА, 

которым утв. проект 
планировки территории)

Наличие разработанного 
эскизного проекта (проекта, 
научно-исследовательской 

работы) (имеется, 
отсутствует, в  стадии 

разработки, корректировки), 
год разработки, его 

актуальность (требуется или 
не требуется корректировка)

Стоимость услуг/работ по 
разработке эскизного 

проекта (проекта) (рублей)

Наличие/отсутствие 
разработанных инженерных и 

геодезических изысканий, 
ПСД, РД , ИД (в разрезе видов 
документации указать имеется, 

отсутствует, находится в 
стадии разработки, 

корректировки с отражением 
года разработки /актуализации 

документации)

Стоимость работ по разработке 
инженерных и  геодезических 

изысканий, ПСД, РД, И Д  (с учетом 
актуализации) в разрезе видов 
разработанной документации 

(рублей)

Стоимость выполненных 
работ по разработке 
эскизного проекта, 

инженерных и 
геодезических изысканий, 

ПСД, РД, ИД (рублей)

Стоимость выполненных 
СМР в  ходе создания 

объектов благоустройства 
(рублей) на 01.01.2023

Остаток сметной стоимости 
по объекту благоустройства 

на 01.01.2023 (рублей)

Утвержденный бюджет на 2023 
год (по источникам 

финансирования) (рублей)

Сводная бюджетная 
роспись на 31.12.2023

Исполнение 
в 2023 году, рублей

Отклонение 
(гр.17 - гр.16)

Причины неисполнения в 
2023 году

Примечание (целесообразность реализации 
проекта, необходимость актуализации/ 

доработки, информация о передаче 
документации другому исполнителю/ГРБС с 

указанием реквизитов документа и  другие 
пояснения)

Всего

в  том числе расходы на 
СМР при

создании/реконструкци 
и, реновации 

благоустраиваемых 
территорий (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- средства окружного 
бюджета

3 285 300,00 3 136 228,00 3 136 228,00 3 285 300,00 3 285 300,00 3 285 300,00

7 П арк в  мкр. 38 М КУ "УКС" 976 683 560,00 967 184 560,00 2020-2022 (ПИР)

86:10:0101131:39; 
МПА - Постановление 

Администрации города № 
515 от 29.12.2008г. об 
утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания «Застройка 
микрорайона 38 города 

Сургута».

имеется, актуален 301 759,38 имеется, актуальна 9 197 240,62 9 320 833,55 967 362 726,45 178 166,45 178 166,45 - 178 166,45

Подписано соглашение о 
расторжении контракта в  связи с 

тем, что Подрядчиком нарушен срок 
разработки и  проведения 

государственной экспертизы 
проектной документации.

8

Компенсация расходов по 
переустройству объектов 
электросетевого хозяйства в 
целях эксплуатации 
завершенной 
благоустройством 
территории, прилегающ ей к  
Х раму Преображения 
Господня в  микрорайоне 23А

М КУ "УКС" 17 627 513,55 14 127 672,33 5 592 677,33 - 8 534 995,00
Неисполнение плановых назначений 

обусловлено уточнением суммы 
компенсации.

9

Обустройство пешеходного 
маршрута на территории 
исторического культурного 
слоя города Сургута

М КУ "УКС" 4 300 000,00 5 056 017,34 4 282 582,53 - 773 434,81

Неисполнение плановых назначений 
обусловлено экономией, 

сложившейся по результатам 
проведения конкурсных процедур.

Итого Д А иГ  (М КУ  "УКС"), 
в т ом числе:

169 538 767,97 167 944 362,53 146 223 058,69 - 21 721 303,84

- средства местного бюджета 72 616 289,28 71 021 883,84 49 310 548,70 - 21 711 335,14

- средства окружного 
бюджета

60 403 978,69 60 407 039,85 60 397 071,15 - 9 968,70

- средства федерального 
бюджета

36 518 500,00 36 515 438,84 36 515 438,84

10

"Спортивная площадка в 
микрорайоне 
Железнодорожников по 
улице Мечникова"

М КУ "ЛПХ" 3 532 734,92 170 000,00 2 023,00

Распоряжение 
Администрации города 

Сургута №1972 от 
04.12.2020. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права №86-АБ 
625361 от 04.05.2013.

имеется/2023/корректировка 
не требуется

эскизный проект отсутствует
инженерные

изыскания/ПСД/2023/корректи 
ровка не требуется

170 000,00 170 000,00 1 858 524,13 1 504 210,79 3 011 511,10 2 028 524,13 - 982 986,97

Подрядчиком не выполнены работы 
по устройству газона, прокладки сети 
видеонаблюдения, по установке урн, 

скамеек.

11
"Спортивная площадка на 
территории парка "Кедровый 
Лог"

М КУ "ЛПХ" 2 074 772,73 170 000,00 2 023,00

Распоряжение 
Администрации города 

Сургута №135 от 
20.01.2011.

Выписка из ЕГРН № 90
23731365 от 26.08.2016

имеется/2023/корректировка 
не требуется

эскизный проект отсутствует
ПСД/2023/корректировка не 

требуется
170 000,00 170 000,00 1 471 193,81 433 578,92 1 827 152,33 1 641 193,81 - 185 958,52

Подрядчиком не выполнены работы 
по устройству газона, по установке 

урн, скамеек.

12
Мини сквер в  п.Снежном за 
счет средств местного 
бюджета

М КУ "ЛПХ" 2 999 999,55 2 544 999,55 44 713,00

Распоряжение о выдаче 
разрешения на размещение 

объектов №849 от 
04.06.2021, кадастровый 

квартал 86:10:0101068

имеется/2021 
год/корректировка не 

требуется

включена в  общую 
стоимость выполнения ПИР 

455 000,00

выполнены ПСД, эскизный 
проект.

Имеется/2021 год
455 000,00 1 090 522,74 1 454 476,81 448 546,12 448 546,12

- 448 546,12 произведена оплата по 
исполнительному листу за работы 

выполненные в  2021 году

Итого Д Г Х  (М К У  "ЛПХ"), в 
т ом числе:

5 287 209,55 4 118 264,06 - 1 168 945,49

- средства местного бюджета 5 287 209,55 4 118 264,06 - 1 168 945,49

- средства окружного 
бюджета

- средства федерального 
бюджета

И т ого  2023 год 169 538 767,97 173 231 572,08 150 341322,75 - 22 890 249,33

- средства местного 
бюджета 72 616 289,28 76 309 093,39 53 428 812,76 - 22 880 280,63

- средства окружного 
бюдаета

60 403 978,69 60 407 039,85 60 397 071,15 - 9 968,70

- средства федерального 
бюджета 36 518 500,00 36 515 438,84 36 515 438,84
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№  п/п
Наименование объектов 

благоустройства
Наименование

балансодержателя

Планируемая стоимость реализации проекта 
благоустройства общественной территории, с 

учетом разработки концепции (рублей)

Срок (период) реализации 
проекта благоустройства 

общественной территории (в том 
числе выполнения работ)

Наличие /отсутствие 
сформированного 

земельного участка 
(кадастровый номер, МПА, 

которым утв. проект 
планировки территории)

Наличие разработанного 
эскизного проекта (проекта, 
научно-исследовательской 

работы) (имеется, 
отсутствует, в  стадии 

разработки, корректировки), 
год разработки, его 

актуальность (требуется или 
не требуется корректировка)

Стоимость услуг/работ по 
разработке эскизного 

проекта (проекта) (рублей)

Наличие/отсутствие 
разработанных инженерных и 

геодезических изысканий, 
ПСД, РД , ИД (в разрезе видов 
документации указать имеется, 

отсутствует, находится в 
стадии разработки, 

корректировки с отражением 
года разработки /актуализации 

документации)

Стоимость работ по разработке 
инженерных и  геодезических 

изысканий, ПСД, РД, И Д  (с учетом 
актуализации) в разрезе видов 
разработанной документации 

(рублей)

Стоимость выполненных 
работ по разработке 
эскизного проекта, 

инженерных и 
геодезических изысканий, 

ПСД, РД, И Д  (рублей)

Стоимость выполненных 
СМР в  ходе создания 

объектов благоустройства 
(рублей) на 01.01.2023

Остаток сметной стоимости 
по объекту благоустройства 

на 01.01.2023 (рублей)

Утвержденный бюджет на 2023 
год (по источникам 

финансирования) (рублей)

Сводная бюджетная 
роспись на 31.12.2023

Исполнение 
в 2023 году, рублей

Отклонение 
(гр.17 - гр.16)

Причины неисполнения в 
2023 году

Примечание (целесообразность реализации 
проекта, необходимость актуализации/ 

доработки, информация о передаче 
документации другому исполнителю/ГРБС с 

указанием реквизитов документа и  другие 
пояснения)

Всего

в  том числе расходы на 
СМР при

создании/реконструкци 
и, реновации 

благоустраиваемых 
территорий (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I I. И н ф орм ац и я  об объектах благоустройства, не  прош едш их государственную  реги страц и ю

1 Сквер «Театральный» М КУ "ЛПХ" 6 876 183,14 4 820 014,80 с 2018

Распоряжение о выдаче 
разрешения на размещение 

объектов №1550 от 
21.09.2018

имеется/2018 
год/корректировка не 

требуется
20 000,00

инженерные изыскания/ 
ПСД/ЭП/2018

г./корректировка не требуется
162 495,41 6 693 687,73

В соответствии с протоколом комиссии по 
управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств местного бюджета 
№ 20 от 28 11 2022 было принято решение 
рекомендовать МКУ «Лесопарковое хозяйство» 
перевести вложения в объект капитального 
строительства в затраты на объект благоустройства 
На основании протокола комиссии по поступлению 
и выбытию активов от 19 12 2022 вложения в 
вышеуказанный объект НЗС были переведены в 
затраты на объект благоустройства и отражены на 
счете 1 106 52 «Вложения в движимое имущество 
государственной (муниципальной) казны» 
Формирование земельного участка планировалось в 
рамках выполнения комплексных кадастровых 
работ в отношении микрорайона ПИКС, 
выполняемых ДАиГ Однако, согласно письму 
ДАиГ от 15 04 2024 исх №02-02-2651/4 земельный 
участок под сквер "Театральный" в рамках 
выполненных работ не образован В настоящее 
время учреждением прорабатывается вопрос о 
получении разрешения на размещение объекта 
благоустройства без предоставления земельного 
участка на основании Постановления 
Правительства РФ от 3 декабря 2014 г № 1300 "Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов"

I I I .  И н ф орм аци я  об объектах благоустройства, ф инан си рован и е расходов по  которы м  предусмотрено в  п л ан овом  периоде

1
Благоустройство территории 
для размещения сквера в 
мкр. 34

М КУ "УКС" 15 000 000,00 14 402 000,00 2024 (ПИР), 2024 (СМР)
земельный участок не 

сформирован
отсутствует 598 000,00 15 000 000,00

2

Экопарк "За Саймой"

М КУ "УКС" 1 416 474 242,11 1 398 524 242,11
2020-2022 (реализация по 

этапам)

земельный участок с 
кадастровым номером 
86:10:0000000:20520; 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:10:0000000:3468; 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:10:0101200:230; 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101003:3; О 
разработке ПП и  ПМ 

постановление 
Администрации города от 

17.01.2020 №  290

имеется, актуален 2 077 624,05 имеется, актуальна 15 872 375,95 17 950 000,00 162 283 206,37 1 236 241 035,74

- средства местного бюджета

- средства окружного 
бюджета
- средства федерального 

бюджета

3

Благоустройство сквера на 
пересечении бульвара 
Свободы и  проспекта Ленина 
в г. Сургуте,
за счет средств местного 

бюджета

М КУ "УКС" 104 540 849,16 103 205 849,16
2020-2022 (ПИР, с учетом 

экспертизы), 2023-2024 (СМР)

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101027:480;
Постановление 

Администрации города от 
09.12.2021 №  10618 «Об 
утверждении внесения 

изменений в  постановление 
Администрации города от 

27.02.2013 №  1244 «Об 
утверждении проекта 

планировки и  межевания 
территории микрорайона 

Ядра центра в городе 
Сургута» (с изменениями от 

25.06.2019 №  4496)

имеется, актуален
включена в  общую 

стоимость разработки ПИР
имеется, актуальна 1 335 000,00 1 335 000,00

103 205 849,16

- средства местного бюджета

- средства окружного 
бюджета

- средства федерального 
бюджета

4

Парковая зона в  мкр-не 20А

М КУ "УКС" 149 549 160,00 146 698 377,90

2020-2022 (ПИР, с учетом 
экспертизы), 2022 устройство 

площадки, 2023-2025 (площадка, 
сцена)

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101035:2903 ПП и 
ПМ  постановление 

Администрации города от 
06.08.2019 №  5792

имеется, актуален

155 787,86

имеется, актуальна

2 694 994,24 2 850 782,10 6 822 654,40 139 875 723,50

- средства местного бюджета 155 787,86 2 694 994,24 2 850 782,10 3 357 531,55

- средства окружного 
бюджета

2 113 724,95

- средства федерального 
бюджета

1 351 397,90

5
П арк в микрорайоне 8 по 
ул. Республики, 75

М КУ "УКС" 114 244 630,00 112 744 830,00
2022 (ПИР), 2022,2024 (СМР)

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:10:0101038:15
отсутствует

включена в  общую 
стоимость разработки ПИР

имеется, актуальна 1 499 800,00 1 499 800,00 6 496 640,00 112 744 830,00

6
Благоустройство сквера в  5 
"А" микрорайоне 
(инициативный проект)

М КУ "ЛПХ"
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№  п/п
Наименование объектов 

благоустройства
Наименование

балансодержателя

Планируемая стоимость реализации проекта 
благоустройства общественной территории, с 

учетом разработки концепции (рублей)

Срок (период) реализации 
проекта благоустройства 

общественной территории (в том 
числе выполнения работ)

Наличие /отсутствие 
сформированного 

земельного участка 
(кадастровый номер, МПА, 

которым утв. проект 
планировки территории)

Наличие разработанного 
эскизного проекта (проекта, 
научно-исследовательской 

работы) (имеется, 
отсутствует, в  стадии 

разработки, корректировки), 
год разработки, его 

актуальность (требуется или 
не требуется корректировка)

Стоимость услуг/работ по 
разработке эскизного 

проекта (проекта) (рублей)

Наличие/отсутствие 
разработанных инженерных и 

геодезических изысканий, 
ПСД, РД, И Д  (в разрезе видов 
документации указать имеется, 

отсутствует, находится в 
стадии разработки, 

корректировки с отражением 
года разработки /актуализации 

документации)

Стоимость работ по разработке 
инженерных и  геодезических 

изысканий, ПСД, РД, И Д  (с учетом 
актуализации) в разрезе видов 
разработанной документации 

(рублей)

Стоимость выполненных 
работ по разработке 
эскизного проекта, 

инженерных и 
геодезических изысканий, 

ПСД, РД, И Д  (рублей)

Стоимость выполненных 
СМР в  ходе создания 

объектов благоустройства 
(рублей) на 01.01.2023

Остаток сметной стоимости 
по объекту благоустройства 

на 01.01.2023 (рублей)

Утвержденный бюджет на 2023 
год (по источникам 

финансирования) (рублей)

Сводная бюджетная 
роспись на 31.12.2023

Исполнение 
в 2023 году, рублей

Отклонение 
(гр.17 - гр.16)

Причины неисполнения в 
2023 году

Примечание (целесообразность реализации 
проекта, необходимость актуализации/ 

доработки, информация о передаче 
документации другому испслнителю/ГРБС с 

указанием реквизитов документа и  другие 
пояснения)

Всего

в  том числе расходы на 
СМР при

создании/реконструкци 
и, реновации 

благоустраиваемых 
территорий (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
IV. Информация об объектах благоустройства. финансирование расходов по которым не предусмотрено в плановом периоде

1
П арк "Кедровый Лог"; 
ХМАО-Ю гра, г. Сургут, в 
западном жилом районе

М КУ "ЛПХ" 318 468 830,00 298 126 897,12 не определен

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права №86-АБ 
175567 от 25.03.2011 г. 

Распоряжение о 
предоставлении ЗУ №135 

от 20.01.2011. 
Свидетельство о гос. 

Регистрации права №86-АБ 
156874 от 20.11.2010. 

Распоряжение о 
предоставлении ЗУ №211 

от 28.01.2010. 
Выписка из ЕГРН № 90
23731365 от 26.08.2016.

эскизный проект не 
разрабатывался

ПСД, РД имеются / не 
актуальны/

20 341 932,88 152 950 782,79

Стоимость выполненных работ 180 525 190,21 
руб.
В 2019 году на основании постановления 

Администрации города от 23.08.2019 №  6202 
«О передаче вложений в  объекты 
нефинансовых активов» учреждение передало 
на баланс МАУ «Городской парк культуры и 
отдыха» вложения в  сумме 7 232 474,54 руб. 
Итого: 173 292 715,67 руб. на балансе 
учреждения в  настоящий момент.
В соответствии с протоколом комиссии по 
управлению ОНС, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств местного 
бюджета №  20 от 28.11.2022г. было принято 
решение рекомендовать М КУ «Лесопарковое 
хозяйство» перевести вложения в  объект 
капитального строительства в  затраты на 
объект благоустройства.
Н а основании протокола комиссии по 
поступлению и  выбытию активов от 
19.12.2022г. вложения в  вышеуказанный 
объект НЗС были переведены в  затраты на 
объект благоустройства и  отражены на счете 
1.106.52 «Вложения в движимое имущество 
государственной (муниципальной) казны»

2
Сквер в  микрорайоне 37, 
ХМАО-Ю гра, г. Сургут, мкр- 
н  37

М КУ "ЛПХ" 91 177 465,44 90 827 044,44 не определен

Свидетельство о гос. 
регистрации права №86-АБ 

536999 от 20.02.2013. 
Распоряжение о 

предоставлении ЗУ №3869 
от 07.12.2012

эскизный проект не 
разрабатывался

ПСД имеется только на 
освещение отдельного участка 
от общей территории объекта. 
Инженерные изыскания, ПСД, 
РД на благоустройство объекта 

отсутствуют

350 421,00 1 668 102,43

В соответствии с протоколом комиссии по 
управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств местного 
бюджета №  20 от 28.11.2022 было принято 
решение рекомендовать М КУ «Лесопарковое 
хозяйство» перевести вложения в  объект 
капитального строительства в  затраты на 
объект благоустройства.
Н а основании протокола комиссии по 
поступлению и  выбытию активов от 
19.12.2022 вложения в  вышеуказанный объект 
Н ЗС были переведены в  затраты на объект 
благоустройства и  отражены на счете 1.106.52 
«Вложения в  движимое имущество 
государственной (муниципальной) казны».
В феврале 2023 года на основании закрытия 
разрешения на производство земляных работ 
объект переведен в  имущество казны, 
переименован в  «Линии наружного освещения 
по объекту «Сквер в микрорайоне 37» и  внесен 
в реестр муниципальной собственности.

3

П арк "За Саймой", в  том 
числе: Ботанический сад; 
ХМАО-Ю гра, г. Сургут, 
междуречье и  за рекой 
Саймой

М КУ "ЛПХ" 785 497 032,66 778 565 555,35 не определен

Свидетельство о гос. 
Регистрации права №86-АБ 

310770 от 22.09.2011 
Постановление о 

предоставлении ЗУ №4937 
от 04.12.2009. 

Свидетельство о гос. 
регистрации права №86-АБ 

651385 от 19.06.2013. 
Постановление о 

предоставлении ЗУ №3147 
от 15.05.2013. 

Свидетельство о 
гос.регистрации права №86- 

АБ 579158 от 28.02.2013.
Распоряжение о 

предоставлении ЗУ №3851 
от 07.12.2012.

эскизный проект не 
разрабатывался

ПСД, РД имеются / не 
актуальны/

6 931 477,31 106 742 095,18

В соответствии с протоколом комиссии по 
управлению объектами незавершенного 
строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств местного 
бюджета №  20 от 28.11.2022г. было принято 
решение рекомендовать М КУ «Лесопарковое 
хозяйство» перевести вложения в  объект 
капитального строительства в  затраты на 
объект благоустройства.
Н а основании протокола комиссии по 
поступлению и  выбытию активов от 
19.12.2022 вложения в  вышеуказанный объект 
Н ЗС были переведены в  затраты на объект 
благоустройства и  отражены на счете 1.106.52 
«Вложения в  движимое имущество 
государственной (муниципальной) казны».

V. Информация об объектах благоустройства, на которые выполнены только проектно-изыскательские работы

1 П арк в мкр. 38 М КУ "УКС" 976 683 560,00 967 184 560,00 2020-2022 (ПИР)

86:10:0101131:39; 
МПА - Постановление 

Администрации города № 
515 от 29.12.2008г. об 
утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания «Застройка 
микрорайона 38 города 

Сургута».

имеется, актуален 301 759,38 имеется, актуальна 9 197 240,62 9 320 833,55 967 362 726,45
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П р и л о ж е н и е  10 к  з а к л ю ч е н и ю  

о т  2 7 .0 4 .2 0 2 4  №  К С П -0 1 -1 7 -1 9  

н а  О т ч е т  о б  и с п о л н е н и и  б ю д ж е т а  го р о д с к о г о  

о к р у г а  С у р гу т  з а  2 0 2 3  го д

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на благоустройство дворовых территорий
(р у б ле й )

№  п /п Н а и м е н о в а н и е  о б ъ екто в

У т в е р ж д е н н ы й  б ю д ж е т  
н а  2 0 2 3  го д

С в о д н а я  б ю д ж е тн а я  р о с п и сь  
н а  3 1 .1 2 .2 0 2 3

О т к л о н е н и е  (+ /-). 
р у б л е й

Ф а к ти ч е с к и е  за тр аты  
(кассовые расходы)

О т к л о н е н и е  (+ /-). 
р у б л е й

И с п о л н е -н и е .
%

П р и м е ч а н и е  (п р и ч и н ы  н е и с п о л н е н и я )
С П Р А В О Ч Н О

(ср ед ств а
с о б с тв ен н и к о в )

кол-во
благоустроен 
ных дворовых 

территорий

с то и м о с ть . р у б л е й

кол-во
благоустроен 
ных дворовых 

территорий

с то и м о с ть . р у б л е й

кол-во
благоустроенных

дворовых
территорий

с то и м о с ть . р у б л е й

1 2 3 4 5 6 7=6-4 8 9 10=9-6 11=9/6*100 12 13

1 ул. Т о л с то го . 28 1 5 4 6 4  6 1 6 ,0 9 1 5 4 6 4  6 1 6 ,0 9 - 1 4  0 2 0  37 9 ,9 8 - 1 4 4 4  236,11 73,57

О п л а та  р а б о т  « п о  ф ак ту »  н а  о с н о в а н и и  акто в  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  н а  п р е д о ст ав л е н и е  
с у б с и д и и  н а  б л а го у с тр о й ств о  д в о р о в ы х  

т е р р и т о р и й  м н о г о к в а р т и р н ы х  дом ов.

4 2 9  59 7 ,7 8
2 ул. Т о л с то го . 16 1 8 601 191 ,83 1 8 827 995 ,17 2 2 6  8 0 3 ,3 4 1 6  9 6 2  86 3 ,9 3 - 1 8 65  13 1 ,2 4 78,87 3 27  43 7 ,6 5

3 ул. Л ен и н гр а д с к а я . 1 1 11 0 68  168,41 1 11 8 1 6  5 4 3 ,5 9 7 48  37 5 ,1 8 1 10  0 08  575 ,6 8 - 1 807  967,91 84 ,7 0 1 3 9 0  7 1 9 ,4 2

4 ул. Г е н е р а л а  И в а н о в а . 7/1 1 7 7 48  6 5 3 ,3 9 1 7 807 331 ,4 8 58  6 7 8 ,0 9 1 7 6 28  3 1 2 ,8 0 - 1 79  018 ,6 8 97,71 1 85 5  84 1 ,4 3
5 ул. 5 0  л е т  В Л К С М . 3 1 - 1 14  65 3  2 6 3 ,3 2 14 6 53  2 6 3 ,3 2 1 10  2 0 9  610 ,4 3 - 4  4 43  6 5 2 ,8 9 69,67 1 1 10  29 0 ,0 5
6 ул. Ю го р с к а я . 15 1 - 1 2 2  94 8  757 ,1 8 22  9 48  75 7 ,1 8 1 2 2  5 0 2  3 3 5 ,8 0 - 4 4 6  421 ,3 8 98 ,05 -

7 п р -к т  Л ен и н а . 72 1 15 5 9 4  8 2 6 ,0 0 1 16  2 7 9  312,51 6 8 4  486,51 1 15 9 2 4  428 ,2 3 - 3 5 4  884 ,2 8 97 ,8 2 1 74 5  2 6 9 ,8 0

8 ул. П р и в о к за л ь н а я . 2 1 9  951 3 2 8 ,8 9 1 9  987 4 9 6 ,7 6 3 6  167,87 1 7 6 0 2  6 4 8 ,1 2 - 2  3 8 4  8 4 8 ,6 4 76 ,1 2 4 1 4  602 ,17

9 * п р -к т  Л ен и н а . 70 . 70/1 2 3 9 48  04 0 ,5 5 2 3 94 8  040 ,5 5 - 2 3 9 48  04 0 ,5 5 - 100 ,0 0 -

10 ул. Л ер м о н т о в а . 4/1 1 3 3 9 0  304,51 - - - 3 3 9 0  304,51 - - - -

П и с ь м а  у п р а в л я ю щ и х  о р га н и за ц и й  о б  о тк азе  в 
у ч а с т и и  в те к у щ е м  г о д у  в  б л а г о у с тр о й ств е  

д в о р о в ы х  те р р и т о р и й

-

11 ул. Л ер м о н т о в а . 2 1 4  0 15  97 5 ,8 3 - - - 4  0 15  97 5 ,8 3 - - - - -

12 ул . Л ер м о н т о в а . 4 1 1 2 15  89 3 ,1 5 - - - 1 2 15  89 3 ,1 5 - - - - -

13 ул . П р о с в е щ е н и я . 17 1 1 9 73  31 1 ,7 8 - - - 1 9 73  31 1 ,7 8 - - - - -

14 ул . П р о с в е щ е н и я . 29 1 5 177 96 4 ,8 8 - - - 5 177 96 4 ,8 8 - - - - -

15 ул . Э н е р ге ти к о в . 5 1 19  0 0 9  638,81 - - - 19 0 0 9  638,81 - - - - -

16 п р -к т  Л ен и н а . 67 /2 1 8 3 65  16 9 ,0 0 - - - 8 3 65  16 9 ,0 0 - - - - -

17 п р -к т  Л ен и н а . 67 /3 1 9  2 5 9  15 0 ,2 0 - - - 9  2 5 9  15 0 ,2 0 - - - - -

18 п р -к т  Л ен и н а . 69 1 12  7 3 9  7 2 3 ,0 0 - - - 12 7 3 9  7 2 3 ,0 0 - - - - -

19 п р -к т  П р о л е т а р с к и й . 14 1 10  2 6 2  78 6 ,4 5 - - - 10 2 6 2  78 6 ,4 5 - - - - -

20 ул . С ту д е н ч е с к ая . 19 1 10  4 25  500,91 - - - 10 4 25  500,91 - - - - -

21 ул . С ту д е н ч е с к ая . 17 1 8 123 670,91 - - - 8 123  670,91 - - - - -

22 ул . С ту д е н ч е с к ая . 21 1 14  8 9 0  2 5 4 ,1 2 - - - 14 8 9 0  2 5 4 ,1 2 - - - - -

23 ул . О с тр о в с к о го . 29 1 8 0 18  6 4 3 ,1 9 - - - 8 0 18  6 4 3 ,1 9 - - - - -

24 ул . Г р и б о е д о в а . 4/1 1 9  9 73  84 6 ,4 5 - - - 9  9 73  84 6 ,4 5 - - - - -

25 п р -к т  П р о л е т а р с к и й . 24 1 2 2 4  0 3 0 ,5 6 - - - 2 2 4  0 3 0 ,5 6 - - - - -

26 п р -к т  П р о л е т а р с к и й . 22 1 2 2 4  0 3 0 ,5 6 - - - 2 2 4  0 3 0 ,5 6 - - - - -

27 ул . Д е к а б р и с то в . 6 1 14  118 15 7 ,1 6 - - - 14 118  15 7 ,1 6 - - - - -

28 ул . Ч е х о в а . 10/1 1 6  107 2 2 2 ,4 2 - - - 6  107 2 2 2 ,4 2 - - - - -

29 ул . Ч е х о в а . 10 1 13 8 65  2 4 8 ,0 2 - - - 13 8 65  2 4 8 ,0 2 - - - - -

30 ул . Щ е п ет к и н а . 14 1 9  3 7 2  9 7 2 ,3 2 - - - 9  3 7 2  9 7 2 ,3 2 - - - - -

И того 31 233 130 319,39 10 101 733 356,65 - 131 396 962,74 10 88 807 195,52 - 12 926 161,13 87,29 7 273 758,30

* Работы в рамках реализации инициативного проекта "Благоустройство территории многоквартирных домов 70 и 70/1 по проспекту Ленина с установкой площадки для активного отдыха".


