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Информация по замечаниям вновь введенных в эксплуатацию объектов 
образовательных учреждений, изложенных в письме Председателя Думы города 

Сургута от 13.04.2015 № 18-02-927/15-0-0 
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике 

на 21.04.2015 

№ Замечание Информация об устранении замечания 

1 2 3 
1. МБОУ гимназия им. Ф. К. Салманова (здание прогимназии), ООО «СК СОК» 

1 С торцов чаши бассейна не предусмотрены 
бортики, во время занятий вода вытекает в 
коридор 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

2 На лестничных маршах трещины и сколы 
кафельной плитки 

Замечания устранены. Акт об устранении от 
25.02.2015 прилагается 

3 В учебных классах, спортзале, на 
пищеблоке установлены двери низкого 
качества, имеются двери с дефектами, 
покрытые шпатлевкой 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

4 В санитарных узлах плохо закреплены 
металлопластиковые перегородки. На 
первом этаже в группе продленного дня 
(№113) при открывании двери полностью 
перекрывается проход и ограничивает 
доступ в санитарную кабинку. 
Предполагаемые санитарные узла для МГН 
не оборудованы 

Замечания устранены. Акт об устранении от 
14.04.2015 прилагается 

5 Проблемы вентиляции в помещениях 
прачечной и пищеблока, на кровле; не 
предъявлены МКУ «ДЭАЗиИС» частично 
пуско-наладочные работы по системе 
приточной и вытяжной вентиляции 

6 Проблемы канализации 

7 Во всех помещениях (за исключением каб. 
№201) отсутствуют регуляторы на 
тепловых регистрах 

8 В бассейне почернели и вздулись от влаги 
деревянные двери в количестве 3 шт. 

Принято к устранению до 01.07.2015 
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2. МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», ООО «Сургутстройцентр» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 
1 Проблемы вентиляции в помещении 

прачечной (повышение влаги и 
температуры) 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. Протокол 
от 22.10.2013 № 166 измерений скорости 
движения воздуха прилагается 

2 Некачественная работа естественной 
вентиляции объекта в части обеспечения и 
поддержания температурного режима по 
помещениям («опрокидывание» 
естественной тяги вентиляции, что 
приводит к задуванию наружного воздуха в 
помещения объекта и понижению 
температуры внутреннего воздуха) 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
Установлены дополнительные дефлекторы. 
Протокол от 22.10.2013 № 166 измерений 
скорости движения воздуха прилагается 

3 Помещение электрощитовой находится в 
подвале под помещением водоподготовки 
бассейна (нарушение правил устройства 
электроустановок) 

Помещение электрощитовой находится в 
подвале под помещением медблока. План 
техпдполья прилагается 

3. МБДОУ № 29 «Журавушка», ЗАО «СУ-14» 

Технический контроль за строительством объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, заказчик -
БУ ХМАО-Югры «УКС» 

1 Протекание кровли над методическим 
кабинетом на 2 этаже и в группе 
кратковременного пребывания 

Несвоевременно очищается снег с кровли. 
Фото прилагается. 

2 В кабинетах учителя-логопеда, инструктора 
по физической культуре, музыкального 
руководителя, комнате приема пищи 
персонала на 3 этаже на стене под окном 
темные разводы и вздутие 
водоэмульсионной краски 

Механическое повреждение кровли. Фото 
прилагается. 

3 Сырость и образование плесени на 
светоаэрационных фонарях в помещении 
бассейна и зале сухого плавания. 

Сырость и образование плесени в помещениях 
бассейна и зале сухого плавания возникло при 
отсутствии работы приточной и вытяжной 
вентиляции, осушки воздуха. Вентиляция 
была запущена спустя год после ввода в 
эксплуатацию. Прилагается протокол №20 
от 25.02.2013 измерений скорости движения' 
воздуха. 
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В бассейне имеется техническое помещение 
(вход со стороны ванны бассейна), в 
котором за подвесным потолком проходят 
воздуховоды естественной вентиляции, 
обслуживающие административный блок и 
подсобные помещения бассейна. В данных 
помещениях при низких температурах 
наружного воздуха, значительно 
понижается температура внутреннего 
воздуха, учитывая тот факт, что при работе 
бассейна происходит значительный 
температурный перепад, на конструкциях 
выпадает конденсат и появляются темные 
разводы на стенах и потолке. 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. Для 
устранения попадания холодного воздуха 
дополнительно выполнено утепление потолка 
и подшито профлистом. 

При низкой температуре нарушение 
температурного режима в помещениях 
спортивного и музыкального залов и в 
группе «Радуга» 

Выполнено в соответствии с утвержденой 
проектно-сметной документацией. Справка 
СГМУП «ГТС» от 14.03.2013 №1409 
о готовности сетей к эксплуатации и акт 
от 22.03.2013 о проверке систем 
теплопотребления на тепловой эффект 
прилагаются 

На козырьках, расположенных на запасных 
выходах, не предусмотрены стоки для воды, 
вследствие чего в период наступления 
оттепели вода с крыш капает на ступеньки и 
при замерзании образуется наледь, что 
создаёт угрозу травмирования родителей и 
детей 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
Прилагается лист 3,4 шифр проекта 08-008-АР 

Проблемы вентиляции Выполнено в соответсвии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
Прилагаются протокол №20 от 25.02.2013г. 
измерений скорости движения воздуха. 

Отсутствие подъездных путей со стороны 
хозяйственных ворот (грунтовая дорога), 
неудобно расположен въезд на территорию 
сада со стороны центрального входа, из-за 
малого угла разворота транспорт, 
осуществляющий завоз продуктов и вывоз 
ТБО, не может заехать на территорию 
учреждения 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
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4. МБДОУ № 31 «Снегирек», ООО «Юграпромстрой» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 
1 Частые затопления из-за гибкой подводки к 

унитазам 
Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 

2 Трещины на стенах (в групповых 
помещениях, в коридорах, в кабинетах и 
т.д.) 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению до 
01.06.2015. Письмо ООО «Юграпромстрой» от 
20.04.2015 № 53 прилагается 

3 Нарушена гидроизоляция пола в 
помещениях душевых в бассейне, вода 
протекает на первый этаж 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению. Письмо 
ООО «Юграпромстрой» от 20.04.2015 № 53 
прилагается 

4 В групповых помещениях неплотно 
закрываются створки окон, в 2 групповых 
помещениях деформированы подоконники 

Принято к устранению до 01.05.2015. Письмо 
ООО «Юграпромстрой» от 20.04.2015 № 53 
прилагается 

5 Проблемы вентиляции Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

6 На крыльце полопалась и раскрошилась 
плитка 

Принято к устранению до 01.06.2015г. Письмо 
ООО «Юграпромстрой» от 20.04.2015 № 53 
прилагается 

5. МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», ООО «Имани» 
1 Бассейн не функционирует, в чаше бассейна 

не установлена лестница-трап, поручни. 
При использовании душевых бассейна 
произошло затопление помещения 
раздевальной персонала пищеблока на 1 
этаже 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

2 Протекание кровли в помещениях 2-го 
этажа (методкабинете, группе 
кратковременного пребывания), 3-го этажа 
(группы "Исследователи", малого 
музыкального зала), соответственно, 
повреждена отделка Технический контроль за строительством 

объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

3 Повреждение отделки оконных откосов 
практически во всех помещениях 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

4 Частичное промерзание наружных стен 
возле наружных дверных блоков 
эвакуационных выходов на кровлю из 
лестничных клеток, в результате чего 
происходит шелушение отделочного слоя 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

5 Проблемы вентиляции 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

6 Нарушен температурный режим в 
помещении театральной студии 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

7 Проблемы электроснабжения 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 
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6. МБДОУ № 34 «Березка», ЗАО «СУ-14» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 
1 Проблемы вентиляции (в том числе и в 

прачечной - повышение влажности и 
температуры) 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

2 Пищеблок: бракованное оборудование 
(невозможность обмена из-за окончания 
срока гарантии) 

Указанное оборудование поставляется 
заказчиком 

3 Проблемы системы отопления, системы 
канализации, электроснабжения 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

4 В коридоре, на стене первого этажа 
появились мокрые пятна 

Периодически отключается приточная 
вентиляция, вследствие чего происходит 
опускание холодного воздуха по вентканалам, 
нагреваясь холодный воздух выпадает в виде 
конденсата, вследствие чего образуются 
мокрые пятна на стене коридора 1 -го этажа. 

5 В медицинском блоке не установлена лампа 
ОБН 

Указанное оборудование поставляется 
Заказчиком 

6 На входной зоне отколота плитка (7 плиток) Случай не является гарантийным. 
Механическое повреждение. Фото 
прилагается. 

7 Лопнула фасадная плитка (2 шт.) Выполнено 

7. МБОУ СШ № 31, ООО «СК СОК» 

1 В спортивном зале №1 окна в количестве 
2 шт. не герметичны (запотевают 
стеклопакеты), частичное проседание 
бетонного основания пола, при низкой 
температуре наружного воздуха 
температура в зале не поднимается выше +8 
градусов (тепловентиляторы VOLCONO не 
выдают необходимой температуры), 
отсутствуют напольные плинтуса. 

Принято к устранению до 01.07.2015. Акт от 
25.11.2014. №1 прилагается 

2 В зимний период на крыше пристроенного 
спортивного зала в месте примыкания к 
трехэтажному зданию образовался снежный 
покров высотой этажа, возможно с 
превышающей по массе расчетной снеговой 
нагрузкой. Рекомендации по содержанию 
объекта в зимний период застройщиком не 
предоставлены 

Указания по безопасной эксплуатации кровли 
в соответствии с нормативными актами 
направлены балансодержателю. Письмо МКУ 
«УКС» от 06.04.2015 г. № 43-02-833/15 
прилагается 
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3 Потолочные плитки в коридоре 3 этажа 
(блок Б), кабинет №326 испорчены из-за 
протечки воды (некачественно выполнено 
примыкание кровли к трубопроводам 
ливневой канализации, регулярно 
происходит затопления внутренних 
помещений здания). Вода попадает в 
светильники 

Принято к устранению до 01.07.2015. 

4 Трещины на полу, стенах, потолках 
(лифтовый холл) 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению до 
01.07.2015. 

5 Плесень и грибок в раздевалках, на 
лестничных клетках и т.д. 

Принято к устранению до 01.07.2015. 

6 В техническом помещении бассейна течь со 
второго этажа, грибок на стенах, трещины в 
покрытии пола 

Принято к устранению до 01.07.2015. 

7 Проблемы вентиляции, тепловодоснабжения 
и канализации 

Работы предъявлены 15.12.2014 
представителям ДЭАЗиИС, перечень 
замечаний с отметкой об их устранении 
прилагается 

8. Детский сад в мкр. ПИКС № 36 «Яблонька», ЗАО «СУ-14» 

1 Многие кабинеты не в полной мере 
укомплектованы оборудованием, мебелью, 
фурнитурой и др. 

Укомплектованы в полном объеме 

2 Во многих помещениях, в пищеблоке, в 
прачечной - трещины, отходит краска, 
стройматериалы имеют царапины, сколы, 
небрежный вид, грязь, ржавчина 

После установки мебели замечания устранены, 
акт об устранении замечаний прилагается 

3 Представителям МКУ «ДЭАЗиИС» не 
предъявлены обязательные пуско-
наладочные работы. 

Работы предъявлены 15.04.2015, перечень 
замечаний с отметкой об их устранении 
прилагается 

4 Очень много проблем теплоснабжения и 
канализации, электроснабжения 

Замечания устранены, акт об устранении 
замечаний прилагается 

5 В коридорах провисание потолков Замечания устранены, акт об устранении 
замечаний прилагается 
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9. Детский сад № 30 «Семицветик», ЗАО «Запсибэнергострой» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

1 Отопление объекта очень слабое Система отопления выполнена в соответствии 
с утвержденной проектно-сметной 
документацией, температурные режимы 
внутри помещений соответствуют 
требованиям СанПиН, протокол прилагается 

2 Электричество работает по временной 
схеме 

Допуск электроустановки в постоянную 
эксплуатацию осуществляется 
балансодержателем объекта 

3 Проблемы вентиляции, 
тепловодоснабжения и канализации 

Отчет о проведении мероприятий по 
устранению замечаний прилагается 

4 Лестничные марши покрашены с 
нарушением требований СанПиН 
2.4.1.3049-213 (в темно-коричневые и 
зеленые цвета) 

В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п. 5.3. в помещениях, 
ориентированных на южную сторону 
горизонта, применяются отделочные 
материалы и краски неярких холодных тонов, 
на северную сторону - теплых тонов. 
Отдельные элементы допустимо окрашивать в 
более яркие цвета, но не более 25% всей 
площади помещений. СанПиН прилагается 

5 Не выполнен уклон пола к трапам душевых 
бассейна - грязная вода стекает в ножные 
ванны 

В связи с тем, что уклоны не определены 
проектом, они были приняты в соответствии с 
требованиями СНиП 2.03.13-88 п. 1.5: 0,5 - 1%. 
Дополнительно установлены пороги в дверных 
проемах, исключая попадание воды в соседние 
помещения. Исполнительные схемы 
прилагаются 

6 Многочисленные трещины в заделках швов 
между плитами перекрытия 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Обнаруженные трещины 
устранены 

7 Откосы оконных блоков недостаточно 
заполнены монтажной пеной 

Конструкции узлов примыканий оконных 
блоков к стеновым проемам не требуют 
полного заполнения монтажной пеной 
пространства между откосом и стеной. ГОСТ 
30971-2002 прилагается 
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10. Детский сад № 42 «Солнечный город» дошкольное отделение МБОУ гимназии 
им. Ф. К. Саманова, ООО «СК СОК» 

1 На потолочных картах и стенах в 
административном блоке 2-го этажа, на 
стене в районе физкультурного зала 3-его 
этажа имеются следы потеков 

Принято к устранению до 01.05.2015 . Письмо 
ООО "СК СОК" от 20.04.2015 г. прилагается 

2 Трещина на потолке в физкультурном зале Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению. Письмо 
ООО «СК СОК» от 20.04.2015 прилагается 

3 Следы потеков на стенках светового фонаря 
в музыкальном зале 

Принято к устранению. Письмо ООО «СК 
СОК» от 20.04.2015 прилагается 

4 Потолок в медицинском блоке выполнен из 
материалов, не допускающих обработку 
моющими и дезинфицирующими 
средствами 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

5 Во всех буфетных комнатах первого этажа 
на полу имеются трещины и сколы плитки 
пола. Частично в игровых и спальных 
комнатах трещины на потолке 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению. Письмо 
ООО «СК СОК» от 20.04.2015 прилагается 

11. МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», ООО «Сургутстройцентр» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

1 Проблемы вентиляции в помещении 
прачечной (повышение влаги и 
температуры) 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. Протокол 
от 22.10.2013 № 166 измерений скорости 
движения воздуха прилагается 

2 Некачественная работа естественной 
вентиляции объекта в части обеспечения и 
поддержания температурного режима по 
помещениям («опрокидывание» 
естественной тяги вентиляции, что приводит 
к задуванию наружного воздуха в 
помещения объекта и понижению 
температуры внутреннего воздуха) 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
Установлены дополнительные дефлекторы. 
Протокол от 22.10.2013 № 166 измерений 
скорости движения воздуха прилагается 

3 Помещение электрощитовой находится в 
подвале под помещением водоподготовки 
бассейна (нарушение правил устройства 
электроустановок) 

Помещение электрощитовой находится в 
подвале под помещением медблока. План 
техподполья прилагается 
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12. МБДОУ № 29 «Журавушка», ЗАО «СУ-14» 

Технический контроль за строительством объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, заказчик 
БУ ХМАО-Югры «УКС» 

1 Протекание кровли над методическим 
кабинетом на 2 этаже и в группе 
кратковременного пребывания 

Несвоевременно очищается снег с кровли. 
Фото прилагается. 

В кабинетах учителя-логопеда, инструктора 
по физической культуре, музыкального 
руководителя, комнате приема пищи 
персонала на 3 этаже на стене под окном 
темные разводы и вздутие 
водоэмульсионной краски 

Механическое повреждение кровли. Фото 
прилагается. 

Сырость и образование плесени на 
светоаэрационных фонарях в помещении 
бассейна и зале сухого плавания. 

Сырость и образование плесени в помещениях 
бассейна и зале сухого плавания возникло при 
отсутствии работы приточной и вытяжной 
вентиляции, осушки воздуха. Вентиляция 
была запущена спустя год после ввода в 
эксплуатацию. Прилагается протокол №20 от 
25.02.2013 измерений скорости движения 
воздуха. 

В бассейне имеется техническое помещение 
(вход со стороны ванны бассейна), в 
котором за подвесным потолком проходят 
воздуховоды естественной вентиляции, 
обслуживающие административный блок и 
подсобные помещения бассейна. В данных 
помещениях при низких температурах 
наружного воздуха, значительно 
понижается температура внутреннего 
воздуха, учитывая тот факт, что при работе 
бассейна происходит значительный 
температурный перепад, на конструкциях 
выпадает конденсат и появляются темные 
разводы на стенах и потолке. 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. Для 
устранения попадания холодного воздуха 
дополнительно выполнено утепление потолка 
и подшито профлистом. 

При низкой температуре нарушение 
температурного режима в помещениях 
спортивного и музыкального залов и в 
группе «Радуга» 

Выполнено в соответствии с утвержденой 
проектно-сметной документацией. Справка 
СГМУП «ГТС» от 14.03.2013. №1409 о 
готовности сетей к эксплуатации и акт от 
22.03.2013 г. о проверке систем 
теплопотребления на тепловой эффект 
прилагаются 
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5 На козырьках, расположенных на запасных 
выходах, не предусмотрены стоки для воды, 
вследствие чего в период наступления 
оттепели вода с крыщ капает на ступеньки и 
при замерзании образуется наледь, что 
создаёт угрозу травмирования родителей и 
детей 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
Прилагается лист 3,4 шифр проекта 08-008-АР 

6 Проблемы вентиляции Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 
Прилагаются протокол №20 от 25.02.2013. 
измерений скорости движения воздуха. 

7 Отсутствие подъездных путей со стороны 
хозяйственных ворот (грунтовая дорога), 
неудобно расположен въезд на территорию 
сада со стороны центрального входа, из-за 
малого угла разворота транспорт, 
осуществляющий завоз продуктов и вывоз 
ТБО, не может заехать на территорию 
учреждения 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 

13. МБДОУ № 31 «Снегирек», ООО «Юграпромстрой» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

1 Частые затопления из-за гибкой подводки 
к унитазам 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. 

2 Трещины на стенах (в групповых 
помещениях, в коридорах, в кабинетах и 
т.д.) 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению до 
01.06.2015. Письмо ООО «Юграпромстрой» от 
20.04.2015 № 53 прилагается 

3 Нарушена гидроизоляция пола в 
помещениях душевых в бассейне, вода 
протекает на первый этаж 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению. Письмо 
ООО «Юграпромстрой» от 20.04.2015 № 53 
прилагается 

4 В групповых помещениях неплотно 
закрываются створки окон, в 2 групповых 
помещениях деформированы подоконники 

Принято к устранению до 01.05.2015 Письмо 
ООО «Юграпромстрой» от 20.04.2015 № 53 
прилагается 

5 Проблемы вентиляции Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

6 На крыльце полопалась и раскрошилась 
плитка 

Принято к устранению до 01.06.2015. Письмо 
ООО «Юграпромстрой» от 20.04.2015 № 53 
прилагается 

10 



14. МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», ООО «Имани» 
1 Бассейн не функционирует, в чаше бассейна 

не установлена лестница-трап, поручни. 
При использовании душевых бассейна 
произошло затопление помещения 
раздевальной персонала пищеблока на 1 
этаже 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 

заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

2 Протекание кровли в помещениях 2-го 
этажа (методкабинете, группе 
кратковременного пребывания), 3-го этажа 
(группы "Исследователи", малого 
музыкального зала), соответственно, 
повреждена отделка Технический контроль за строительством 

объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 
заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

3 Повреждение отделки оконных откосов 
практически во всех помещениях 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 

заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

4 Частичное промерзание наружных стен 
возле наружных дверных блоков 
эвакуационных выходов на кровлю из 
лестничных клеток, в результате чего 
происходит шелушение отделочного слоя 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 

заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

5 Проблемы вентиляции 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 

заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

6 Нарушен температурный режим в 
помещении театральной студии 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 

заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

7 Проблемы электроснабжения 

Технический контроль за строительством 
объекта МКУ «УКС» не осуществлялся, 

заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 

15. МБДОУ № 34 «Березка», ЗАО «СУ-14» 

Заказчик - БУ ХМАО-Югры «УКС» 
1 Проблемы вентиляции (в том числе и в 

прачечной - повышение влажности и 
температуры) 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

2 Пищеблок: бракованное оборудование 
(невозможность обмена из-за окончания 
срока гарантии) 

Указанное оборудование поставляется 
заказчиком 

3 Проблемы системы отопления, системы 
канализации, электроснабжения 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

4 В коридоре, на стене первого этажа 
появились мокрые пятна 

Периодически отключается приточная 
вентиляция, вследствие чего происходит 
опускание холодного воздуха по вентканалам, 
нагреваясь холодный воздух выпадает в виде 
конденсата, вследствие чего образуются 
мокрые пятна на стене коридора 1 -го этажа. 

5 В медицинском блоке не установлена лампа 
ОБН 

Указанное оборудование поставляется 
Заказчиком 

6 На входной зоне отколота плитка (7 плиток) Случай не является гарантийным. 
Механическое повреждение. Фото 
прилагается. 

7 Лопнула фасадная плитка (2 шт.) Выполнено 
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16. МБОУ СШ № 31, ООО «СК СОК» 
1 В спортивном зале №1 окна в количестве 2 

шт. не герметичны (запотевают 
стеклопакеты), частичное проседание 
бетонного основания пола, при низкой 
температуре наружного воздуха 
температура в зале не поднимается выше +8 
градусов (тепловентиляторы VOLCONO не 
выдают необходимой температуры), 
отсутствуют напольные плинтуса. 

Принято к устранению до 01.07.2015. Акт от 
25.11.2014. №1 прилагается 

2 В зимний период на крыше пристроенного 
спортивного зала в месте примыкания к 
трехэтажному зданию образовался снежный 
покров высотой этажа, возможно с 
превышающей по массе расчетной снеговой 
нагрузкой. Рекомендации по содержанию 
объекта в зимний период застройщиком не 
предоставлены 

Указания по безопасной эксплуатации кровли 
в соответствии с нормативными актами 
направлены балансодержателю. Письмо МКУ 
«УКС» от 06.04.2015. № 43-02-833/15 
прилагается 

3 Потолочные плитки в коридоре 3 этажа 
(блок Б), кабинет №326 испорчены из-за 
протечки воды (некачественно выполнено 
примыкание кровли к трубопроводам 
ливневой канализации, регулярно 
происходит затопления внутренних 
помещений здания). Вода попадает в 
светильники 

Принято к устранению до 01.07.2015 . 

4 Трещины на полу, стенах, потолках 
(лифтовый холл) 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению до 
01.07.2015 г. 

5 Плесень и грибок в раздевалках, на 
лестничных клетках и т.д. 

Принято к устранению до 01.07.2015. 

6 В техническом помещении бассейна течь со 
второго этажа, грибок на стенах, трещины в 
покрытии пола 

Принято к устранению до 01.07.2015. 

7 Проблемы вентиляции, тепловодоснабжения 
и канализации 

Работы предъявлены 15.12.2014 
представителям ДЭАЗиИС, перечень 
замечаний с отметкой об их устранении 
прилагается 
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17. Детский сад в мкр. ПИКС J (° 36 «Яблонька», ЗАО «СУ-14» 
1 Многие кабинеты не в полной мере 

укомплектованы оборудованием, мебелью, 
фурнитурой и др. 

Укомплектованы в полном объеме 

2 Во многих помещениях, в пищеблоке, в 
прачечной - трещины, отходит краска, 
стройматериалы имеют царапины, сколы, 
небрежный вид, грязь, ржавчина 

После установки мебели замечания устранены, 
акт об устранении замечаний прилагается 

3 Представителям МКУ «ДЭАЗиИС» не 
предъявлены обязательные пуско-
наладочные работы. 

Работы предъявлены 15.04.2015, перечень 
замечаний с отметкой об их устранении 
прилагается 

4 Очень много проблем теплоснабжения и 
канализации, электроснабжения 

Замечания устранены, акт об устранении 
замечаний прилагается 

5 В коридорах провисание потолков Замечания устранены, акт об устранении 
замечаний прилагается 

18. Детский сад № 30 «Семицветик», ЗАО «Запсибэнергострой» 
Заказчик - БУ XMAO-IOi ры «УКС» 

1 Отопление объекта очень слабое Система отопления выполнена в соответствии 
с утвержденной проектно-сметной 
документацией, температурные режимы 
внутри помещений соответствуют 
требованиям СанПиН, протокол прилагается 

2 Электричество работает по временной 
схеме 

Допуск электроустановки в постоянную 
эксплуатацию осуществляется 
балансодержателем объекта 

3 Проблемы вентиляции, 
тепловодоснабжения и канализации 

Отчет о проведении мероприятий по 
устранению замечаний прилагается 

4 Лестничные марши покрашены с 
нарушением требований СанПиН 
2.4.1.3049-213 (в темно-коричневые и 
зеленые цвета) 

В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п. 5.3. в помещениях, 
ориентированных на южную сторону 
горизонта, применяются отделочные 
материалы и краски неярких холодных тонов, 
на северную сторону - теплых тонов. 
Отдельные элементы допустимо окрашивать в 
более яркие цвета, но не более 25% всей 
площади помещений. СанПиН прилагается 

5 Не выполнен уклон пола к трапам душевых 
бассейна - грязная вода стекает в ножные 
ванны 

В связи с тем, что уклоны не определены 
проектом, они были приняты в соответствии с 
требованиями СНиП 2.03.13-88 п. 1.5: 0,5 - 1%. 
Дополнительно установлены пороги в дверных 
проемах, исключая попадание воды в соседние 
помещения. Исполнительные схемы 
прилагаются 

6 Многочисленные трещины в заделках швов 
между плитами перекрытия 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Обнаруженные трещины 
устранены 

7 Откосы оконных блоков недостаточно 
заполнены монтажной пеной 

Конструкции узлов примыканий оконных 
блоков к стеновым проемам не требуют 
полного заполнения монтажной пеной 
пространства между откосом и стеной. ГОСТ 
30971-2002 прилагается 

13 



19. Детский сад № 42 "Солнечный город" дошкольное отделение МБОУ гимназии 
им. Ф. К. Саманова, ООО "СК СОК" 

1 
На потолочных картах и стенах в 
административном блоке 2-го этажа, на 
стене в районе физкультурного зала 3-его 
этажа имеются следы потеков 

Принято к устранению до 01.05.2015 г. Письмо 
ООО "СК СОК" от 20.04.2015 г. прилагается 

2 Трещина на потолке в физкультурном зале Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению. Письмо 
ООО "СК СОК" от 20.04.2015 прилагается 

3 Следы потеков на стенках светового фонаря 
в музыкальном зале 

Принято к устранению. Письмо ООО "СК 
СОК" от 20.04.2015 прилагается 

4 Потолок в медицинском блоке выполнен из 
материалов, не допускающих обработку 
моющими и дезинфицирующими 
средствами 

Выполнено в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 

5 
Во всех буфетных комнатах первого этажа 
на полу имеются трещины и сколы плитки 
пола. Частично в игровых и спальных 
комнатах трещины на потолке 

Здание дает усадку с образованием 
микротрещин. Принято к устранению. Письмо 
ООО "СК СОК" от 20.04.2015 прилагается 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
-главный архитектор А.А. Фокеев 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
Администрации города 

А.А. Шатунов 
2015 

Абубакирова Лариса Зинфировна 
Тел. (3462) 52-80-33 

14 



J" Клист 7) 

ш 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ 

Tun 
omfi. 

чишо H3 

Размер (нн) Отметка 
^ нию(м) 

1500 

500 

400 -0.700 

Номер 
поме-
JJSHUfl 

Твсподполье 

Вент.камеоа 

Электрощитовая 

площадь, 
по проект/ 

1164.74 
43.79 

25.51 

Кот, 
пом. 

Примечание: 

1. За относительную отметку +0.000 принят дроБень чистого пола 1-го этажа, что coombemcmOyem 
абсолютной отнетке 4150 на генплане. 
2. Примечания по кладке сн общие ванные развела КР2 
3. Данный лист смотреть совместно с листом 31 
4. Клоаку оентканалоо Выполнять по отдельным чертежам сн. лист 31,32,33,34 

Прибяэан 1 4 / 0 В - 1 2 - 0 1 л А Р 

I I I 

,<1-

I AIL 

0В-О09-АР 
Детский сад b микрорайоне N33, г. Сургута 

П л а н т е х н и ч е с к о г о п о д п о л ь я , М 1:" D0 000 КП "ПРОКТ" 
z.[ypzum 

Ставив 



1С 

Клист 7>Т © " 

2(/iucm I 

О © Э(лист 9) © © © 

Номер помещения 
101 

1D2 

103 

104 
105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

Jl_ 
113 

те 
не 

122 

125 

128 

132 

134 

Загрузочная 

Моечная оборотной тары 

КладоБая овощей 

Цех первичной обработки овощей 

Овощной цех 

Мясо-рыбный цех 

Горячий цех 

Холодный ЦЕХ 

Раэдо точная 

Моечная кухонной посуды 

Помещение холодильных шкафаС 

Раздевалка для персонала 

КладоОая сухих продуктов 

КладоБая сухих продуктов 

Моечная БозБратной тары 

Помещение хлеборезки 

Понещение обработки яиц 

Помещение кладоБщиха 

Карjdop 

Коридор 

Узел управления 

Приемная грязного белья 

Постиранная 

Гладильная 

Кладовая чистого белья 

Коридор 

Приемная изолятора 

Палата изолятора 

Палата изолвхлора 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Санузел для МГН с приготовлением деэсредстБ 

Буфетная 

Лестничная клетка 

Прибяэан И/ОВ-К-ОЪАР 
I J I 

тищцоь, 
по проекту 

10.3 

35.7 

Т3.2 

as 

7,0 

72.7 

1В.2 

2ZS 

5.В 

2.5 

ЦП 

IICtlFU 
now-

135 
136 

137 

138 

_159 

159.1 

160 

160,1 

167 

Наименование 

Охрана 

Комната завхоза 

Кладовая хоз. инвентаря 

ПоЭсоВное помещение 

Покуборочного инвентаря 

Тамбур 

Танбур 

Kopuflop 

Лушебая 

Санузел 

Лестничная клетка 

Раздевальная нладшей группы 

Спальня 

Групповая-игроБая младшей группы 

Туалетная 

Буфетная 

Коридор 

Лифтовый холл 

Буфетная 
Туалетная 

Лестничная клетка 

Раздевальная средней группы 

Групповая-игровая средней группы 

Спальня 

Тамбур 

Танбур 

Тамбур 

Танбур 

Танбур 

Тамбур 

Тамбур 

Танбур 

Лестничная клетка 

ЛифтоЬый холл 

Коридор 

Лестничная клетка 

Раздебальная средней группы 

Спальня 

ГриялсййЯ-игпаЬа! срс-йнгй .-1_ i.: - _ J 

Туалетная 

Г1.-ЗЛРЙ1ИС1Я 

БиФсдатл 

ГруппоБая-игровая младшей группы 

Спальня 

Раздевальная младшей группы 

08-009-АР 
Детский сад в микрорайоне N33, г Сургута 

, - П л а н 1 - г о э т а ж а , 
•ля. отбелочных п а б о т . М 1:100 

г it- hi 

000 КП "ПРОЕКТ' 



№ 
строительная компания 

!сх.379 о | « г о - а п р е л я Т Г б ' г 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 
па ваше письмо исх № 43 02 974/15 

Ж 2 0 1 5 ода. касательно замечаний по в н о в ь n Z l j Z Z T ^ Т Ш т Ш Г ° Шеи*™> от 

сообщаем сЬтщев: построенным и введенным в эксплуатацию объектам, 

t ПоббъекцМБОУСШЫяЗГ. 
- по содержанию кровель, на запрос M60V ш м„ * 

- по ремонту частично просевшего бетонного пола спортзала по согласованному акту от 25 11 2014 
г|)да данная работа запланирована до 01.07.2015 года на период летних каникул; 

- по предъявленным ранее замечаниям (письмо № 43-02-3271/14 от 15.12.2014 года) был выполнен 
1МПЛекс Сйбот по их устранению. Оформлено актом, в том числе инженерных систем, и направлено 

1исьмом в МКУ «УКС» (Вх. № 43-01-18/15 от 12.01.2015 г.) и МБОУ СШ № 31 (Вх. № 1 от 12.01.2015 года). 
Возни» ающив в процессе эксплуатации и в рамках гарантийных обязательств замечания устраняются 

о взаимна^ согласованным срокам с МБОУ СШ №31. 
2. По рбъекгу МБОУ Гимназия ФК, Салманова: 

_ замечания, направленные в наш адрес (письмо № 96 от 03.02.2015 года) устранены и оформлены 
актом с эксплуатирующими организациями (письмо Вх.№ 214 от 25.02.2015 года МБОУ Гимназия Ф.К. 

^ М а Л о Р а б ' о т е вентиляционных систем, повторно проверена их работа в автоматическом режиме и 

оформлена актом от 14.04.2015 года (без замечаний) с эксплуатирующей организацией; 

МБОУ 23» Ф.К Салманова и Детского сада -Солнечный город, уданаю.с» по са-ласооанн.™ 

срокам с руководителем образовательного учреждения. 

Первый заместитель 
генерального директора 

Исполнитель; 

В.И. Дружинин 

ФилимоноеШ 

08S2t>6 s : i f 3 l 



2015 956 Факс HP 
z 

Стр.: 1 

7 ^меленая 

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г - Ю Г Р А 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
нСУРГУТСТРОЙЦЕНТР» 

обл. Щ Сургут. 
Трубная! (ЛБК), факс (3462) 51-78-56, тел 51-78-24 

ЩтаШ ООС SSC ® maU.ru 
С 'ргутское 9СБ $940 г. Сургут 
р.:ч. М407в:810267170101272 $ Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень 
К р. Сч. М30101810800000060651, КИК047101651, ОКВЭД45.41 
0$ПО 5S43efi70, ИНН 8602143725 

20» Ц Ц Д И И 1 5 г - г. Сургут № 116 

Директору муниципального 
казенного учреждения 

«Управления капитального 
строительства» 

А. В. Инину 

На аигше письмо (Исх. МКУ «УКС» Ш 43-02-974/15 от 17.04.2015г.) направляем 
Енфоршшкю по устранению замечаний на объекте МБДОУ №26 «Золотая рыбка», по 
а црссу ул. Быстринская, 20/4. 

н/в 

1 

Цизектор 

Замечание 

Проблемы вентиляции в помещении прачечной 
(повышение влажности и температуры) 

Некачественная работа естественной вентиляции 
объекта в части обеспечения и поддержания 

температурного режима по помещениям 
(«опрокидывание» естественной тяги вентиляции, что 

приводит к задуванию наружного воздуха в 
о эмещепия объекта и понижению температуры 

внутреннего воздуха). 
Пом шиение эдектрощитовой находится в подвале под 
помещением водоподготовки для бассейна (нарушение 

правил устройства электроустановок). 

Устранение /Ответы 

Работы выполнены в соответствии с 
проектом (утвержденным от 01.06.2011г. 
Государственным казенным учреждением 

Тюменской области «Управление 
капитального строительства»). ООО 

«СургутстроЙцентр» в 2014г. выполнил 
дополнительные работы по устранению 
повышенной влажности в помещении 

прачечной. 

Для устранения «опрокидывания» 
естественной тяги вентиляции, 

устанавлены .экспериментальные 
дефлектора нового типа. 

Помещение электрощитовой находится в 
подвале под помещением ыедблока. 

Замечание не принимается. 

Санъком И. 
-78-24 

А. В. Волков 

http://maU.ru
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ПРОТОКОЛ №166 
ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА 

от 22 октября 2013г. 

||изации О О О " С у р г у т с т р о й ц е н т р " 
г. Сургут, ул . Быстринская 20/4 

стр проведения измерений г. Сургут детский садвЗЗмкр. ; Зх этажное здание; 

С :ед 

рм 
пос 

кий адрес: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ , СУРГУТСКОМ 

РАЙОНЕ И В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ " 

628415 Тюменская обл., г.Сургутт^кУ14;Ш1ЩКОг° 5/1 
Тел. 35-69-44; Факс(3462) тел 35-06-91 Е ф р д ^ б у l ^ m a o s i T 

ОГРН 10586000003736 иннлшп 860102^щ(&щ^Ш{ а п ь ^го бюджетного 
«Центр ^ р а в о о > : р а н е н и я 

523400 г.Сургут, ул. Кукуевицкого 5/1. Телефон: (3462)35Ь-3# Ханть ^ И В Н Ь [ И Эпидемиологии 

i испытательный ~tOKWe-iorDeC**CKOM а в т о н о м м о И м 

;тва измерении 

•диния о гос 

помеще! |и 
>чий пр эо*) 

С. RU. 0001.510428 
15.07.2018г. 

г с к ° м районе 

(Датэ\время) 17.10.2013г. с ЭчЗОмин 

зения проводились по договору 

- ния прозодились в присутствии представителя обследуемого объекта 
Директора Волкова А.В. 

1.Измеритель комбинированный "testo 415" 
Зав.№00495612 

/дарственной поверке 1.Свидетельство №075886 действительно до 21.1212013г. 

этиино-те<ническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и 
ь заключение ГОСТ 12.3.018-79 " Системы вентиляционные " 

ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные" 

и с нанесением точек замеров 
&кт 14/08-12-01-0В 



к протоколу №166 от 22 октября 2013 г. 1 

Э.Результаты измерен и йлиехеородоги веских факторов атмосферного воздуха: 17.1 Q..2Q4-3E. 
а) температура ° С +2 
б) относительная влажность % 84% 
в) давление в мм ртутного столба 749 

№№ 
П/П :; 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

Скорости движения воздуха у воздуховода, м/с Объем 
притока, 

м3/ч 

Объём 
вытяжки.м 

3/ч 

Нормируемый 
сбьем 

зь;тяжки/пр/то«а 
м3/ч 

№№ 
П/П :; 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

1 2 3 4 Среднее 
значение 

Объем 
притока, 

м3/ч 

Объём 
вытяжки.м 

3/ч 

Нормируемый 
сбьем 

зь;тяжки/пр/то«а 
м3/ч 

11 
Бассейн 

1 Приток 1 0,36 0,38 0 44 0,48 0,42 224,10 3000,00 
2 Приток 2 0,45 0,47 0,51 0,56 0,49 268,65 
3 Приток 3 0,63 0,69 0.71 0,71 0,70 375,30 
4 Приток 4 0,81 0,85 0,78 0,73 0,79 427,95 
5 Приток 5 0.95 0,97 0,84 0,94 507,60 

Приток 6 1.1 1,13 • 1,02 1 10 596,70 
7 Приток 7 1.25 1,32 1.37 1,4 1,33 720,90 
9 Вытяжка 1 1.45 1,48 1.54 1,65 1,41 761,4 3000,00 
10 Вытяжка 2 1,3 1.25 1,18 1.2 1,23 665,55 
11 Вытяжка 3 1,25 0,95 0,97 0,93 1.02 553,5 
12 Вытяжка 4 0,85 0,88 0,93 0,96 0,91 488,7 
13 Вытяжка 5 0,71 0,63 0,54 0,58 0.61 332,1 
14 Вытяжка 6 0,47 0,53 0,51 0,57 0.52 280,80 

Зимний сад 
15 Приток 1 1,02 1,07 1,12 1,14 1,08 234,96 1400,00 
16 Приток 2 1,05 1,13 1,18 1,02 1,09 236,52 
17 Приток 3 1,05 1,16 1,07 1,13 1.10 238,14 
18 Приток 4 1,19 1,14 1,08 1,11 1.13 244,08 
19 Приток 5 1,15 1.1 1 12 1,17 1,13 244,08 
20 Приток 6 1,05 1,15 1.18 1,2 1,14 246,24 
21 Приток 7 1,15 1,8 1.2 1,09 1,15 249,48 
22 | Приток 8 1,06 1,18 1,62 0,83 1,17 253,26 



2 
к протоколу №166 от 22 октября 2013 г. 

9. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха: 
а) температура " С +2 
б) относительная влажность % 84% 
в) давление в мм ртутного столба 749 

№№ 
п/п 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

Скорости движения воздуха у воздуховода, м/с Объём 
притока, 

м3/ч 

Объём 
вытяжки.м 

3/ч 

Нормируемый 
обьем 

вытяжки/притока 
м3Уч 

№№ 
п/п 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

1 2 3 4 Среднее 
значение 

Объём 
притока, 

м3/ч 

Объём 
вытяжки.м 

3/ч 

Нормируемый 
обьем 

вытяжки/притока 
м3Уч 

11 
23 Вытяжка 1 0,85 0,76 0,71 0,97 0,82 442,8 1400,00 
24 Вытяжка 2 0,94 0,96 0,89 1,05 0,96 518,4 
25 Вытяжка 3 1,07 0,94 0,97 1,1 1,02 550,08 

Музыкальная №1 
26 Вытяжка1 1,06 1,14 1,63 1,46 1,32 546,53 1250,00 
27 Вытяжка 2 1,1 1,32 1,38 1,42 1,31 513,24 
28 Вытяжка 3 0,55 0,49 0,61 0,45 0,52 223,56 

Музыкальная №1 
29 Вытяжка 1 1,14 1,56 1,53 1,49 1,43 559,37 1250,00 
30 Вытяжка 2 1,25 1.27 1,29 1,31 1,3 532,04 
31 Вытяжка 3 0,38 0,47 0,5 0.52 0,47 201,96 

2-ой этаж 
Игровая 1 

32 Вытяжка 1 1,33 1,35 1,37 1,39 1,36 146,88 150,00 
33 Вытяжка 2 1,78 1.28 1,3 1,31 1.41 152,28 150,00 

Спальная 1 
34 Вытяжка 1 1,38 1,35 1,43 1,48 1,41 152,28 152,28 150,00 

Игровая 2 
35 Вытяжка 1 1,81 1,83 1,85 1,86 1,83 197,64 150,00 
36 Вытяжка 2 1,31 1,32 1,33 1,35 1,32 142,56 150,00 

Спальная 2 
37 Вытяжка 1 1,42 1,44 1,45 1,49 1,45 156,6 150,00 

Игровая 3 
38 Вытяжка 1 1,55 1,6 1,49 1,55 167,4 150,00 
39 Вытяжка 2 1,16 1,92 1,61 1,86 1,75 189 150,00 



3 
к протоколу №166 от 22 октября 2013 г. 

9,Результаты изморапий метеорологических фактории атмосферного воздуха: 
а) температура ° С +2 
б) относительная влажность % 84% 
в) давление в мм ртутного столба 749 

п/п 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

Скорости движения воздуха у воздуховода, м/с Объём 
притока, 

м э/ч 

Объём 
вытяжки.м 

Нормируемый 
обьем 

вытяжки/притока 
м3/ч 

п/п 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

1 2 3 4 Среднее 
значение 

Объём 
притока, 

м э/ч 

Объём 
вытяжки.м 

Нормируемый 
обьем 

вытяжки/притока 
м3/ч 

Горячий цех 
40 Поиток 1 1.4 1,47 1,65 1,35 1,47 422,64 3200,00 
41 Приток 2 1,56 1,48 1.15 1,58 1,44 415,44 
42 Приток 3 3,43 2,83 1,89 1,97 2.53 2277,00 
43 Вытяжка 1 4,77 4,86 4,8 4.98 4,85 392,85 3200,00 
44 Вытяжка 2 5,2 5,25 5.19 5,3 5,23 423,63 
45 Вытяжка 3 3.71 3,25 3.47 3.13 3.39 2484,00 

Горячий цех и производственные помещения 
Овощной цех 

46 Приток 1 1,75 1,81 1 57 1,88 1.75 141,95 130.00 
47 Вытяжка 1 0,21 0,3 0,^5 0,53 1,37 110,97 130,00 

Мясо-рыбный цех 
48 Приток 1 1.4 1 ^3 1,7 1,63 1,55 167,4 130,00 
49 Вытяжка 1 1,35 0,35 0,65 0,75 0.7 56,7 130,00 

Вытяжка 2 1,25 1,45 1,5 1,35 1,4 112,59 130,00 
Холодный цех 

50 Приток 1 1,05 1.07 1,08 1,09 1,07 115,56 130,00 
51 Вытяжка 1 1,25 1,27 1.29 1,31 1,28 138,24 130,00 

Мойка 
52 Приток 1 1,37 1,25 1.3 1,4 1,33 143,64 130,00 
53 Вытяжка 1 1.36 1,43 1,49 1,58 47 158,76 130,00 
54 Вытяжка 2 1,40 1,44 1 50 1,60 ,48 149,04 130,00 
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9.Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха: 
з) температура " С т2 
б) относительная влажность % 84% 
в) давление в мм ртутного столба 749 

№№ 
п/п 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

Скорости движения воздуха у воздуховода, м/с Объём 
,притока, 

м3/ч 

Объём 
^ытяжки.м 

3/ч 

Нормируемый 
обьем 

вытяжки/притока 
м3/ч 

№№ 
п/п 

№№точ 
ек по 

эскизу 
Место проведения измерений 

1 2 3 4 Среднее 
значение 

Объём 
,притока, 

м3/ч 

Объём 
^ытяжки.м 

3/ч 

Нормируемый 
обьем 

вытяжки/притока 
м3/ч 

Постирочная 11 
55 Приток 1 1,55 1,61 1,63 1,65 1,61 173,88 380 
56 Приток 2 1 63 1,74 1,79 1,77 1,73 186,84 
57 Приток 3 1,05 1,07 1,09 1,08 1,09 115,56 
58 Вытяжка 1 1,23 1,21 1,25 1,24 1,23 112,38 380 
59 Вытяжка 2 1.21 1,23 1,25 1,28 1,24 132,44 
60 Вытяжка 3 1,22 1,24 1,26 1,29 1,25 136,21 

Гладильная • 

61 Приток 1 1,25 1,3 1,26 1,28 1,27 137,16 380 
62 Приток 2 1,39 1,41 1,43 1,47 1,42 153,36 
63 Вытяжка 1 1,38 1,35 1,43 1.46 1,4 151,2 380 
64 Вытяжка 2 1,42 1,45 1,38 1.47 1.43 154,07 
65 Вытяжка 3 1,29 1,33 1,41 1.43 1,36 138,74 

Измерения проводил биолог СГЛ . ~^2с^7 С.Г. Искендерова 

Заведующая СГЛ J^CeL^^^- И.А.Юсим 

- - f 



К протоколу № 166 от «22» октября 2013г. 

Заключение: 

Результаты измерений скорости движения воздуха в Детском саду в микрорайоне № 
' «Сургутстройцентр» г.Сургута соответствуют проектной документации, что 
тьетвует о соблюдении оптимальных параметров метеорологических факторов. 

з з о о о 
свидете 

Зав.отделением ОНУВиО: 

уководтЕтелъ ИЛЦ1 

Митющенко Н.А. 

/ Смелова О.П. 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

м : , и ^ * Л а я г Ф Ш Й Ш Ь г ^ Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"'' «wpanb.icro бюджетного ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

учреждения здравоохранения 
:."u; -::-Д'.":;\Г1"{,̂ Я̂ШШг̂ ЙЙ1ШВ%(̂  ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ 

; ^ Й ^ ^ | Ш М Н 0 М ОКРУГЕ - ЮГРЕ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ 
| Л . Т „ Г, 2 „ _ Г РАЙОНЕ" 
vn Г Кукувзицко-о V I г: Сургут, Тюменская облает,». 

„ ,,.,,,,.^„,._,,,-^.-628445^«>менская обл. г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 5/1 
Тел. (3462) 35-69-22; Факс (3462)35-66-91 E-mail:ff_ 11 @ xmao.su 
ОГРН 10566000003736 ИНН/КПП 8601024804/860202001 

Юридический адрес: 628400 г.Сургут, ул. Кукуевицкого 5/1. Телефон: (3462)35-69-22 

Аккредитованный испытательный 
лабораторный центр 
Аттестат rC3H.RU.L4OA.080.15 
Госреестр №POCC.RU.0001.510820 
Действителен до 15.10.2013г. 

ПРОТОКОЛ № 2 0 
ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕННИЯ ВОЗДУХА 

от 25 февраля 2013г. 

1. Название организации ЗАО "СУ -14" 
г .Сургут , ул . П р о и з в о д с т в е н н а я 6/1 

2. Место проведения измерений "Детский сад на 320 мест в микрорайоне № 32,№2 
по ул. Университетской г. Сургут" 

П и щ е б л о к , бассейн 
(дата измерений) 15.02.2013г., с Ючас.ОО мин. 

3. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта 
Начальник участка Галеева А.С. 

4. Средства измерений Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ " , зав.№ 50 491 

5. Сведения о государственной поверке свидетельство о поверке № 019065 до 24.04.2013г. 
6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и 
давалось заключение ГОСТ 12.3.018-79 " Системы вентиляционные . 

Методы аэродинамических испытаний" . 
7.Эскиз помещения с указаниями размещения оборудования и нанесением точек замеров 

е т т г 

о£ 

о о 
И 1° 

13 П-
о о 

о 

г О / б ' 

И о 

г О / б ' 

о 
О 
/ / 

' о ъ ъ 

Пищеблок Бассейн 

http://xmao.su
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8. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха: 
а) температура ° С -23 
б) относительная влажность % 76 
в) давление в мм ртутного столба 765 
9. Результаты измерений 

№№ 
п/п 

№№ 
точек 

Место проведения измерений 

Скорости движения воздуха у 
воздуховода, м/с 

Объём 
притока, 

м3/ч 

Объём 
вытяжки, 

м3/ч 

№№ 
п/п 

№№ 
точек 

Место проведения измерений 
1 2 3 4 Среднее 

значение 

Объём 
притока, 

м3/ч 

Объём 
вытяжки, 

м3/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 
Пищеблок - горячий цех 

Под зондом 
1 1 Приток 1 1,86 1,38 1,90 1,79 1.73 125,32 
2 2 Приток 2 2,03 2,44 2,23 2,48 2,29 166,02 
3 3 Приток 3 1,49 1,67 1,37 1,45 1,50 108,15 
4 4 Приток 4 1,80 1,90 2,19 1,95 1,86 141,61 
5 5 Вытяжка 1 3,28 3,64 3,76 3,43 3,53 504,3 
6 6 Вытяжка 2 3.72 3,60 3,82 3,80 3.24 421,1 

Котел паровой 
7 7 Приток 1 0,51 0,45 0,58 0,60 0,53 60,5 
8 8 Приток 2 1,69 1,29 1,37 1,27 1,41 158,0 
9 9 Вытяжка 1 3,74 3,7 3.26 3.17 3,47 392,92 

По цеху 
10 10 Вытяжка 1 1.75 1,88 1,71 1,98 1,8 239,44 
11 11 Вытяжка 2 1,96 1,86 1,79 1,9 1,88 254,4, 
12 12 Приток 1 1,4 1,43 1,47 1,77 1,52 149,76 
13 13 Приток 2 1,93 1,42 1.62 1,84 1,70 202,36 

Мойка 
14 14 Вытяжка 1 0,38 0,45 0,5 0,59 0,48 58,88 
15 15 Вытяжка 2 0,48 0.53 0,57 0,62 0,6 66,1 



К протоколу № 2 0 от 25.02.2013 г. 

8. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха: 
а) температура ° С -23_ _ 
б) относительная влажность % 76 
в) давление в мм ртутного столба 765 
9. Результаты измерений 

№№ 
п/п 

№№ 
точек 

Место проведения измерений 

Скорости движения воздуха у 
воздуховода, м/с 

Объём 
притока, 

м 3/ч 

Объём 
вытяжки, 

м3/ч 

№№ 
п/п 

№№ 
точек 

Место проведения измерений 
1 2 3 4 Среднее 

значение 

Объём 
притока, 

м 3/ч 

Объём 
вытяжки, 

м3/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 
Бассейн 

16 16 Приток 1 1,62 1,85 1,43 1,67 1,64 472,32 -
17 17 Приток 2 1,57 1,69 1,70 1,45 1,60 460,8 
18 18 Приток 3 1,50 1,55 1,69 1,64 1,60 460,8 
19 19 Приток 4 1,98 1,79 1,54 1,68 1,72 495,36 
20 20 Вытяжка 1 2,40 1,73 2,03 1,46 1.91 550,1 
21 21 Вытяжка 2 2,15 2,68 2,07 1,86 2,19 630,7 
22 22 Вытяжка 3 1,59 1,64 1,9 1,59 1,90 547,2 
23 23 Вытяжка 4 1,65 1,47 1,53 1,93 1,65 475,2 
24 24 Вытяжка 5 2,39 2,73 2,95 2,78 2,71 780,48. 

Измерения проводил лаборант по СГЛ 

Заведующая СГЛ 

С.Г. Искендерова 

И.А. Юсим 



К протоколу № 20 от «25» февраля 2013г. 

Заключение: 

Результаты измерений эффективности вентиляции «Детский сад на 320 мест в 
микрорайоне № 32 № 2 по ул. Университетской г.Сургута» ЗАО СУ-14 
соответствуют требованиям проектной документации. 

Заведующий ОНУВО 

Руководитель ИЛЦ 

Митющенко Н.А 

О.П.Смелова 



АКТ 

а 
f S 

о проверке систем теплопотребления на тепловой эффект 

смонтированной на объекте <$k^icS<ujL£jf> AS Л- л-^лу^ А ^ е . 
(наименование объекта, здания,помешення.осей ) 

г.Сургут «JU» РЗ • 2013 г. 
Комиссия в составе представителей: 
Заказчика & А ^ ^ ^ О ^АОг^^. 

^ (наименование организации, должность, фамилия!, , 

Подрядчика , "JJ- / У *'ШХ^7. у\ W6 US , 
( наименование организации,должность, фамилия) W' 

Энергоснабжающая организация CU~M&H „ ГП2 " TZf df^?. CA^j^et^ '^^^ШЩ. 
( наименование организации, должность, фамилия) 

Монтажной организации 
( наименование организации, должность, фамилия) 

произвели осмотр и проверку качества монтажа и составили акт о ниже^едуюц^рзм : ^ 

1. Монтаж выполнен по проекту gg? 1< fUC/U ~ ~ Т С 0 , 
( наименование проектной организации, проект серии, марка, шифр, номер чертежа) 

2. При выполнении работ применены: _ _ _ 
х ? ( наименование материалов, конструкции, теплоизоляции, типа, марки) 

3 .Дефекты проектирования , изготовления, монтажа оборудования (указывается при необходи
мости в приложении), выявленные при проверке на эффект действия устранены. 
4.При температуре н.в. "~ °d температурный график -rf?J? У — <& " С_ 

• на вводе температура воды в подающем тр-де Ti = - г ^ У 0 С 
• на вводе температура воды в обратном тр-де Т 2 = 0 С 
• на вводе давление в подающем тр-де Pi = gf, О кгс/см 2 

• на вводе давление в обратном тр-де Р 2 = ^ кгс/см 2 

• АУУ: Ъ= о£ °С Иг-_£& °С 
Р1 = £, 5 кгс/см2Рз= кгс/см 2 Р 2 = кгс/см 2 

• ИТП ГВС: наружный контур Т| ^ / 0 £ > ° С Т 2 = 5~3_ 0 С 
Pi = Д Л кгс/см 2 Р 2 = А кгс/см 2 

Параметры ГВС Т 3 - S6 ° С Т 4 - ° С 
Pi - ЩЖ кгс/см 2 Р 2 = 3.Z кгс/см 2 

• СистемаПУ: °С Т 3 , № "С Т 2 = ^ °С 
Y\ = J,j кгс/см 2 Рз= J, О кгс/см 2 Р 2 = ^ ^ кгс/см 2 

5.Отопительные приборы вышеназванной системы прогреваются (охлаждаются) / ^ £ ^ > 
Решение комиссии: Л^Л^-^^^/1^-- ''-^^^^l*^ 

подписи : 

Представитель заказчика 

Представитель монтажной оргашйднщг; 

Представитель энергоснабжающей организации 
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Ь С У Р Г У Т С К О Е Г О Р О Д С К О Е М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е У Н И Т А Р Н О Е ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 
(СГМУП "ГТС") 

ул. Маяковского, 15, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Тюменская о б л а с т ь , 628403 
приемная (3462) 37-65-00; 52-43-11 
факс 37-67-25 
E-mail: gts(o),gts,surguttel.ru 
Сайт: www.surgutgts.ru 

14 марта 2013 № 1409 

Главному инженеру 
ЗАО «СУ-14» 
Н.Н. Наумову 

Для предъявления в Северо-Уральское 
управление Федеральной службы по 
Экологическому, техническому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) 

ОГРН 1028600587069 
ИНН. 8602017038 /КПП 860201001 

Р/счет 40602810600010000005 
ОАО "АККОБАНК" г. Сургута 

БИК 047144704 
К/с 30101810100000000704 

Справка 
на подключение объекта: «Детский сад в микрорайоне №32,№2» по резервной (временной) 

схеме: 

Наименование 
объекта 

Тепловая мощность, Гкал/ч 
Примечание Наименование 

объекта Отопление Вентиляция ГВС Технологические 
нужды Всего 

Примечание 

Детский сад в 
микрорайоне 

№32,№2 

0,20562 0,29751 0,1419 0,0 0,64503 

Наружные сети тепловодоснабжения и индивидуальный тепловой пункт объекта 
соответствуют условиям подключения к договору № 42/12 от 22.11.12, приняты представителями 
СГМУП «ГТС» с составлением соответствующих актов поузловой приёмки, проведённых 
испытаний и готовы к эксплуатации. 

Главный инженер Ж// 

та 

С.А. Кузьминых 

Исп Технический отдел 
А . А . Недашковский 
А.В. Мостицкий 

Тел 8 (3462) 52-43-34 

http://surguttel.ru
http://www.surgutgts.ru
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О Б Щ Е С Т В О с О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю 

«ЮГРАПРОМСТРОЙ» 
ул. Чехова, д.б/2, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628415 

тел..* +7 (3462) 32-40-40, факс: +7 (3462) 34-70-72, e-mail:office@ctoi;.sU, ww5y.cts.su 
ОГРН 1028600584935, ИНН 8602175738, КПП 860201001, 

р/с 40702810467170003303, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651 
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» 

« ^ > _ ^ _ _ 2 0 1 5 г, № S3 
Первому заместителю 
директора МКУ «УКС» 
Д. А. Горбунову 

На №43-02-974/15 от 17.04.2015 «О направлении информации» 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Б ответ на Ваше обращение сообщаю, что выявленные проблемы в процессе 
эксплуатации объекта «Детский сад в мнкро]эайоне №32, №1 г.Сургута» напрямую связаны с 
невыполнением государственным заказчиком своих обязательств по государственному 
контракту №0167200003412003787-17-П/12 от 04.09.2012 г. 

Подрядчику был предоставлен проект, датированный 2008 годом, на который 
19.11,2012, согласно условий госконтракта, в адрес технического заказчика направлены 
замечания, на 29 листах. Ответ на данные замечания не был получен. На основании 
проектно-сметной документации было начато строительство, в ходе которого было 
установлено, что проектно-сметная документация разработана на основании норм и правил, 
которые к моменту начала строительства утратили силу, о чем в процессе строительства 
подрядчик неоднократно уведомлял заказчика письменно. 

Направляю в Ваш адрес информацию о мероприятиях, принятых для устранения 
замечаний по объекту «Детский сад в микрорайоне №32, №1 г.Сургута»: , 

1. Частые затопления из-за гибкой подводки к унитазам. Замечание не 
принято. Замена предусмотренной проектом гибкой подводки на жесткую, для 
исключения протечек при эксплуатации, предлагалась подрядчиком в перечне 

. замечаний к проектной документации. Дополнительно сообщаем, что согласно 
нормативам, эксплуатирующей организацией через каждые шесть месяцев 
необходимо проводить осмотр гибкой подводки и проверять герметичность 
крепления концевой арматуры. 

2. Трещины на стенах (в групповых помещениях, в кабинетах и т.д.)* 
Замечание не прнпято.Сообшаем, что возведение фундаментов, несущих 
конструкций и конструктивных элементов выполнено подрядчиком в 
соответствии с проектной документацией и данные работы приняты 
заказчиком без замечаний и согласно утвержденной документации по сдаче-
приемке объекта. Так как проект данного детского сада является типовым, при 
привязке проекта повторного применения не были учтены фактические 
гидрогеологические и климатические условия строительства, также были 
допущены ошибки при проектировании фундаментов (в проекте частично 
отсутствовали сваи и ростверки под крыльца) и в применении, ко.цструктщных 
элементов (проектом предусмотрены пустотные плиты перекрытия). 

http://ww5y.cts.su
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3. Нарушена гидроизоляция пола в помещениях душевых в бассейне, вода 
протекает на первый этаж. Замечание не принято. Ответ аналогично пункту 
2 замечаний. 

4. В групповых помещениях неплотно закрываются створки окон, в 2 
групповых помещениях деформированы подоконники. Замечание 
принято. Данное замечание будет подрядчиком устранено* окна будут 
отрегулированы специалистом в срок до 01.0S.2015. 

5. Проблемы вентиляции. Замечание не принято. Работы по монтажу системы 
вентиляции и пуско-наладочные выполнены подрядчиком в соответствии с 
проектом и приняты заказчиком без замечаний и согласно утвержденной 
документации по сдаче-приемке объекта. Вентиляционное оборудование 
работает согласно заводских параметров. 

6. На крыльце полопалась и раскрошилась плитка. Замечание принято. 
Данный дефект будет подрядчиком устранен, покрытие крыльца будет 
восстановлено специалистом после наступления стабильных положительных 
температур наружного воздуха, в срок до 01.062015. 

Также сообщаем, что., для приведения параметров объекта в соответствие с 
действующими нормативами и техническими регламентами, силами подрядчика ООО 
"Югра1громстройп были выполнены работы по корректировке проектно-сметной 
документации, для чего (в связи с ликвидацией фирмы-разработчика ООО КП "Проект") в 
качестве проектной организации было привлечено ЗАО "Архитектурно-строительный 
проектный институт". 

Стоимость необходимых и нормативно-обоснованных дополнительных строительно-
монтажных работ и затрат, выполненных по откорректированному проекту с целью 
подготовки объекта к вводу в эксплуатацию, согласно предоставленным заказчику 
документам составляет - 27 458 326,04 рублей. 

Данные дополнительные работы, выполненные силами подрядчика ООО 
"Юграпромстрой" для приемки объекта надзорными органами и сдачи его в эксплуатацию, 
заказчиком ло настоящего времени не оплачены. 

Заместитель директора по стро; Д. В. Третьяков 

Берлинец Наталья Анатольевна, 
71-61-51 
btrlinec@ctx.su 
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Муниципальное казенное учреждение УТВЕРЖДАЮ 
«Управление капитального строительства» Директор МКУ «УКС» 

(МКУ «УКС») 

А К Т ^^^^^SL^^l А. В. Инин 

25.11,2014 № 1 
г. Сургут 

Обследования помещений на объекте «Средняя общеобразовательная школа» 
(МБОУ СШ № 31) по адресу: улица Иосифа Каролинского, 18 

Основание: 1. Письмо Администрации МБОУ средняя школа № 31 от 06.11.2014 
№ 252. 

Составлен комиссией в составе: 
Председатель комиссии: 
Заместитель начальника ОКС МКУ «УКС» Ефимкина К. А. 
Члены комиссии: 
Директор МБОУ средняя школа № 31 Басисткж О. Ю. 
Заместитель директора МБОУ средняя школа № 31 Батакова В. В. 
Первый заместитель директора 
ООО «Строительная компания СОК» Дружинин В. И. 
Начальник участка ООО «Строительная компания СОК» Халин А. М. 
Главный специалист ОКС МКУ «УКС» Носов В. Ю. 
Заместитель директора МКУ «ДЭАЗиИС» ^j- >ы • Тарасов А. К. 

Комиссией произведено обследование технического состояния помещений, 
инженерных систем и оборудования на объекте «Средняя общеобразовательная 
школа», рассмотрена проектная и исполнительная техническая документация. 

Комиссией установлено образование в процессе эксплуатации следующих 
неисправностей и дефектов: 
1. В период установления отрицательных температур наружного воздуха, 
оборудование наружного подъемника (грузоподъемностью 100 кг) блока «Б» 
приходит в нерабочее состояние. 
2. Имеет место частичное проседание бетонного основания пола спортивного зала 
блока «Д». 
3. Выполненная система водоподготовки бассейна не обеспечивает нормативной 
температуры нагрева воды. 
4. Не предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения на периоды 
проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях, 
5. Проем окна приемки грязной посуды в обеденном зале пищеблока выполнен на 
высоте от уровня пола, превышающей нормативную высоту. Не выполнена 
облицовка проема материалами, позволяющими производить санитарную 
обработку. 
6. Вследствие естественной усадки здания имеет место образование 
незначительных трещин на поверхностях стен в различных помещениях. 



О 

7. Не выполнена регулировка работы системы подогрева наружных ливнестоков. 
8. Не выполнена регулировка работы фотоэлементов наружного освещения. 
9. Замечания к устройству и работе внутренних инженерных систем изложены в 
Приложении 2 к настоящему акту. 

Решение комиссии: 
1. В рамках гарантийных обязательств обществу с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания СОК» выполнить мероприятия: 

* vjfji} по приведению в рабочее состояние оборудования подъемника - в срок до 
20.12.14; л - - , -. .г. 
1.2. по устранению проседания основания пола - в срок до 01.07.15; 

^(1 J\ по обеспечению нормативной температуры нагрева воды бассейна - в срок до 
30.12.14; ж******* зе,#г 

1.4. по устройству резервных источников горячего водоснабжения - в срок до 
20.03.14; 

ЩМ по устройству проема окна приемки грязной посуды - в срок до 20.01.14; 
w:l .6\)по устранению последствий естественной усадки здания - в срок до 20.01.14; 

! Г.7) по регулировке работы системы подогрева наружных ливнестоков - в срок до 
20,12.14; - • Ж< 

wl.8) по регулировке работы фотоэлементов наружного освещения - в срок до 
20,12.14; " .:. 

" 1.9) по устранению замечаний к устройству и работе внутренних инженерных 
систем - в срок до 20.01.14. * " * 

Приложение: 
1. Письмо Администрации МБОУ средняя школа № 31 от 06.11.2014 № 252 - на 
1л.; 
2. Замечания к устройству и работе внутренних инженерных систем - на 1 л. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ефимкина К. А. 

Басистюк О. Ю. 

Батакова В. В. 

Дружинин В. И. 

Халин А. М. 

Носов В. Ю. 

Тарасов А. К. 



• 
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Обязательное Приложение 0 
кактуп/n Jfo 1 
OT«£L» 1J 2014г. 

Замечания 
К принимаемым в эксплуатацию инженерным системам объекта: 

МБОУ СШ№31 по адресу ул. й,Каролииского-18 

АУРТЭ (3 шт.) 
1. Отсутствуют «ключ-чип» для АУРТЭ (3 шт.) 
2. Отсутствует импульсная трубка на регуляторе давления (2 шт.) 
3. Аварийный клапан (сбросной) закрыт (2 шт.) 
4. На клапанах не установлены регулирующие привода. 
Вентиляция 
1. Длина капилляров термостатов по заморозке меньше требуемой и не соответствует 

размерам калориферов, что может привести к размораживанию калориферов. 
2. Вентиляционные установки и щиты управления не имеют заземления к видимому контуру 

заземления, выполненного из полосовой стали. Отсутствует заземление мягких вставок. 
3. На системах П7, ГО огаезадерживающне клапаны вмонтированы в стену и заделаны, что 

делает не возможным эксплуатацию данного оборудования.. 
4. Отсутствует датчик наружной температуры П8 
5. Отсутствует маркировка на щитах управления и вентиляционных установках 
6. Частотный преобразователь систем П2 и ПЗ установлен на металлическом листе, что 

является нарушением требований правил по его эксплуатации, т.к. преобразователь 
подвергается вибрации, что может привести к выходу его из строя. 

7. В системе электроснабжения вентиляционного оборудования и приборов автоматизации 
имеются участки с оголенными проводами (в местах подключения и соединения). 

8. Имеются не заделанные или заделанные подручным материалом (пенопластом) отверстия в 
местах прохода воздуховодов через строительные конструкции, воздухозаборную шахту и 
т.д. по помещениям подвала и вентиляционной камеры. Данное замечание является 
нарушением требований противопожарных правил. 

9. Кнопка управления (дистанционная) для вытяжной вентиляции кабинета химии В7 (1 этаж), 
расположена в лаборантской кабинета физики (2 этаж). 

10. Не качественно выполнена регулировка воздухообмена в помещениях пищеблока 
(аэродинамические испытания). Имеется переток воздуха по цехам пищеблока. На 
вытяжном зонте в пищеблоке скапливается конденсат, который стекает на пол. 

И. На шахтах естественной вентиляции на кровле установлены зонты, а не дефлектора, что 
^ может отразиться на качестве работы естественной вентиляции, в части обеспечения и 

поддержания температурного режима по помещениям объекта. Возможно «опрокидывание» 
естественной тяги вентиляции, что приводит к задуванию наружного воздуха в помещения 
объекта и понижению температуры внутреннего воздуха в помещениях. 

Тепло водоснабжение и канализация 
1. - Имеются перетоки горячего водоснабжения в систему холодного водоснабжения 
2. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод канализации, смонтированы отводы на 

90° (87,5°), что противоречит правилам СП 40-107-2003 раздел 4 «Расчет и проектирование 
систем канализации». 

3. В санузлах отсутствуют отсекающие краны перед сантехническим оборудованием, 
4. Перед отопительными приборами отсутствуют отсекающие краны, что может отразиться иа 

качестве обслуживания. 

Представитель МКУ «ДЭАЗиИС»: 

Заместитель директора А.К. Тарасов , ._. 1 . 
(должность, инициалы) (гкшшиь, к.п.) 

Представитель объекта МБОУ СЩ ЖЗ1; / * 

v / (должность, инициалы) ( ^-—-V Ĵjawrffmcb, м.п.) 



№ Наименование замечания Примечание Срок 
устранения 

Ф.И.О. 
подпись 

' Х У Р Я Э 
1 1 Отсутствует ключ-чип для АУРТЭ 

(Зшт) 
1 

2 Отсутствует импульсная трубка на 
регуляторе давления (2шт) 

3 Аварийный клапан сбросной закрыт 
(2шт) 

4 На клапанах не установлены 
регулирующие привода 

Вентиляция i 
1 Длина капилляров термостатов по 

заморозке меньше требуемой и не 
соответствует размерам калориферов, 
что может привести к 
размораживанию калориферов 

оз. / z . z o - f h 

2 Вентиляционные установки и щиты 
управления не имеют заземления к 
видимому контуру заземления, 
выполненного из полосовой стали. 
Отсутствует заземление мягких 
вставок 

1 

3 На системах П-7, П-8 
огнезадерживающие клапаны 
вмонтированы в стену и заделаны, что 
делает невозможным эксплуатацию 
данного оборудования. 

4 Отсутствует датчик наружной 
температуры П-8. 

5 Отсутствует маркировка на щитах 
управления и вентиляционных 
установках. 

6 Частотный преобразователь систем 
П-2 и П-3 установлен на 
металлическом листе, что является 
нарушением требований правил по 
его эксплуатации, т.к. 
преобразователь подвергается 
вибрации, что может привести к 
выходу его из строя. 

OS./2. 2Щ 
fief* \ 

7 В системе электроснабжения 
вентиляционного оборудования и 
приборов автоматизации имеются 
участки.с оголенными проводами 
(в местах подключения и 
соединения). 



Имеются не заделанные или 
заделанные подручным материалом 
(пенопластом) отверстия в местах 
прохода воздуховодов через 
строительные конструкции, 
воздухозаборную шахту и т.д. по 
помещения подвала и 
вентиляционной камеры. Данное 
замечание является нарушением 
требованиям противопожарных 
правил. 

9 Кнопка управления (дистанционная) 
для.вытяжной вентиляции кабинета 
химии В-7 (1 этаж), расположена в 
лаборантской кабинета физики 
(2 этаж) 

10 

** 

Не качественно выполнена 
регулировка воздухообмена в 
помещениях пищеблока 
(аэродинамические испытания). 
Имеется переток воздуха по цехам 
пищеблока. На вытяжном зонте в 
пищеблоке скапливается конденсат, 
который стекает на пол. 

ч 
II 

11 

* * \ 

На шахтах естественной вентиляции ,• 
на кровле установлены зонты, а не 
дефлектора, что может отразится, на 
качестве работы естественной 
вентиляции, в части обеспечения 
поддержания температурного режима 
по помещениям объекта. Возможно 
(опрокидывание) естественной тяги 
вентиляции, что приводит к 
задуванию наружного воздуха в 
помещения объекта и понижению 
температуры внутреннего воздуха в 
помещениях 

^ Тепло водоснабжение и канализация 
1 Имеются перетоки горячего 

водоснабжения в систему холодного 
водоснабжения 

с 

2 При переходе стояка в 
горизонтальный трубопровод 
канализации, смонтированы отводы 
на 90° (87,5°), что противоречит 
правилам СП 40-107-2003 раздел 4 
(Расчет проектирование систем 
канализации). 

1 

3 В санузлах отсутствуют отсекающие 
краны перед сантехническим 
оборудованием. 

> 

4 Перед отопительными приборами 
отсутствуют отсекающие краны, что 
может отразится; на качестве 
обслуживания. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДИРЕКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

г.Сургут «16» декабря 2014 
А К Т - / f • 

проверки работоспособности системы вентиляции 

Объект: МБОУ СШ №31 
Адрес: ул. Иосифа Каролинского-18 
Комиссия в составе: 
Замначальника ОЭСТВСКВиЭ МКУ «ДЭАЗиИС» Сабанцева Т.Н. 
Инженер СВиК ООО НТК «Энергия» Гайдаржи А. И. 
Начальник ТО ООО «СК СОК» Надточий В. В. 

составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. Произведено комплексное испытание (72 часа) приточных и вытяжных 
систем вентиляции в режиме «зима», на предмет работоспособности. 
В результате испытания вентиляционного оборудования установлено, 
что требования по его сборке и монтажу соблюдены, неисправности в его 
работе не обнаружены. 

2. Настоящий акт является основанием, для передачи оборудования 
системы вентиляции в эксплуатацию. 

4 * * , 

и 

Представители: 
Замначальника ОЭСТВСКВиЭ МКУ « Д Э А З и И С ) ^ ^ ^ - Сабанцева Т.Н. 
Инженер СВиК ООО НТК «Энергия» Гайдаржи А. И. 
Начальник ТО ООО «СК СОК» <^=^&£>0 Надточий В. В. 



АКТ ^ /2 
у с т р а н е н и я з а м е ч а н и й 

н а о б ъ е к т е : " С р е д н я я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш к о л а " ( М Б О У С О Ш № 3 1 ) 

Комиссия, в составе: 
Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБОУ СОШ №31 
Батакова В.В. 
Инженер-энергетик ООО «СК-СОК» Гоппов А.В. 

провели осмотр по устранению замечаний по объекту: 
"Средняя общеобразовательная школа" (МБОУ СОШ №31). 

В результаты осмотра выявлено: 

""̂  1. Выполнена регулировка работы системы подогрева нагружных ливнестоков; 
• 2. Вьшолнена регулировка работы фотоэлементов наружного освещения; 

3. Установлен подогрев в тамбуре грузового лифта столовой; 
4. Грузовой лифт пищеблока (столовая) находится в исправном состоянии. 

от 15 декабря 2014 года 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части Ш Батакова В. В. 

Инженер-энергетик ООО «СК-СОК_ Гоппов А.В. 



М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е К А З Е Н Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

«УПРАВЛЕНИЕ КА1ШТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(МКУ «УКС») 

ул.Островского, д.47, г.Сургут, 
ул. Островского, д.47, г. Сургут, 

ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628418 
приемная тел. (3462) 51-79-32, факс 51-79-80 

Директору МБОУ 
средняя школа № 3 1 
О. Ю. Басистюк 

отдел делопроизводства и контроля 
тел. 51-79-31, факс 51-77-99 
E-mail: uks@.admsurgut.ra 

ОКПО 56075599, ОГРН 1028600584924 
ИНН/КПП 8602003204/860201001 

01 w. {С. № %кШЫ!££М-
Н а № 314 от 24.03.2015 

важаемая Оксана Юрьевна! 

На письмо Администрации МБОУ СШ № 31 от 24.03.2015 № 314 сообщаем, 
что правила и методические указания по безопасной эксплуатации кровли в 
зимний период регламентированы Федеральным законом Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", BGH 58-88 (р) «Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 
коммунального и социально-культурного назначения», «Правилами 
благоустройства территории города Сургута», другими нормативными правовыми 
актами. 

Приложение: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ВСН 58-88 (р) 
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-
культурного назначения», «Правила благоустройства территории города Сургута» 
на электронном носителе (компакт-диске) - в 1 экз. 

Директор А. В. Инин 

В. Ю. Носов 
тел. 51-79-23) 



Замечания по монтажу инженерных сетей 
электроснабжения объекта МБДОУ № 36 «Яблонька» 

ул. Грибоедова, 16/1 

1. Объект не подключен к сетям энергоснабжающей организации ООО 
«Сургутские городские электрические сети» по постоянной схеме 
электроснабжения. 

2. В исполнительной документации отсутствуют Технические условия на 
технологическое присоединение данного объекта и Справка о выполнении 
вышеуказанных Технических условий. 
Щ. Отсутствует предусмотренная проектом дизель - электростанция. 
1̂ 4. Дверь в электрощитовую открывается внутрь в нарушение ПУЭ и правил 
пожарной безопасности. ПУЭ, п.7.1.29. 
[/5. Кабельные линии для подключения сетей электроснабжения и 
управления дизель - электростанции не расключены в распределительных 
шкафах ВРУ-0,4кВ. 

)тсутствует главная заземляющая шина ГЗШ. ПУЭ, п. 1.7.119. 
По коридорам в подвесных потолках установлены светильники марки 

ЛПО 4x18 дроссельного типа, без электронной пусковой регулирующей 
аппаратуры. ПУЭ, п.7.1.36. 

'\/Ъ. Светильники подключены к сетям освещения без промежуточных 
распределительных коробок, шлейфом, с нарушением действующих правил. 
ПУЭ, п.,6.2., 6.6. -

\ /9 . Светильники установлены в картах подвесного потолка, крепление 
системы подвесного потолка выполнено без дополнительного усиления в 
местах установки светильников. Недостаточное число «крепежных подвесов» 
уже вызвало деформацию подвесного потолка. Такое крепление грозит 
обрушением конструкции подвесного потолка вместе со встроенными 
светильниками. 
^10. Во всех щитах силовых распределительных, рабочего и аварийного 
освещения: не обозначены шины, отсутствуют адресные бирки. 

1Л1. Частично в щитах отсутствует заземление щита и дверцы; отсутствуют 
однолинейные схемы, защитные экраны; не все присоединения выполнены 
через гроверные шайбы; не правильно указаны номиналы автоматических 
выключателей, на автоматических выключателях дифференцированного тока 
допущено подключение по 3 провода; в защитных экранах не закрыты 
пластмассовыми вставками места свободных групп. 

1/\2. В однолинейных схемах щитов не обозначено оборудование на 
напряжение 380В; сами схемы не соответствуют фактическому 
подключению. 

V13.B щитах остался строительный мусор. 
В пищеблоке частично отсутствует заземление металлических столов, 

моек, ванн. ПУЭ, п.1.7.; отсутствуют знаки безопасности и диспетчерские 
наименования на пластиковых боксах. 



И; 

4/\Ъ. В прачечной отсутствует видимое заземление оборудования, 
заземляющие провода лежат вдоль стены. 

16. В исполнительной документации отсутствуют: главная однолинейная 
схема объекта, однолинейные схемы силовых и осветительных щитов -
19шт. 

. Отсутствует паспорт заземляющего устройства. 
18. Исполнительная документация по наружным сетям электроснабжения, 

по сетям наружного освещения, по внутренним сетям электроснабжения не в 
полном объеме. 

] 9. Отсутствуют паспорта оборудования и сертификаты на использованные 
материалы. 

Главный энергетик МКУ «ДЭАЗиИС» Д.С.Рехлов 



Справка, 
подтверждающая соответствие построенного, 

реконструированного объекта техническим условиям 
N Ufd'-Y « -fJ » Ж) 2014 г. 
на теплов о до сна бжение 

(наименование вида инженерного обеспечения: водоснабжение, электроснабжение и т.п.) 

Объект Детский сад в микрорайоне 34 №2 г.Сургута 
(наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом) 

Адрес объекта мкр.34 г.Сургут, Тюменская обл.,ХМАО-Югры 

Застройщик (заказчик) ГКУ Тюменской области «УКС» 
(наименование организации, Ф.И.О.физического лица) 

Строительство (реконструкция) осуществлялось в соответствии с 
Условиями подключения к договору на подключение к тепловым сетям № 38/12 
выданными СГМУП «Городские тепловые сети» 

(название организации, выдавшей ТУ) 

Проектная документация разработана ООО «Нижневартовский Промстройпроект» 
«Отопление и вентиляция» Шифр проекта:85-08-00-О1-ОВ,2009; 
«Теплотехнические решения узла учёта» Шифр проекта:85-08~00-О1-ТМг2009; 
Конструктивные решения сетей» Шифр 85-08-00-со11-ТВС,-АС,2009г. 
Год выпуска-2009г. 

(н&именоваиие организации, выполнившей соответствующий раздел проекта) 

Работы производились ООО «Сибирьводстрой» 

(наименование организации, выполнившей соответствующий вид работ) 
Заключение: 

В результате осмотра объекта 
Детский сад в МР1крорайоне 34 №2 г. Сургута 

(наименование объекта в соответствии с утзержденным проектом) 
установлено, что работы выполнены в полном объеме в соответствии 

с техническими условиями и позволяют обеспечить бесперебойную 
и безопасную эксплуатацию объекта, отвечающую действующим 
требованиям нормативно-технических документов, технических 
регламентов. 

Наружные сети тепловодо снабжения от УТ-5 до детского сада №2 
(наименование инженерных сетей и сооружений) 

в М1-1крорайоне 24 г. Сур\гута 

Гл.инженер СГМУП «ГТС» 

« 

(должность ответственного лица 
эксплуатирующей организации, 

выдавшей ТУ) 

•'/3 » -/О 2014 года 

С.А. Кузьминых 
(Ф.И.О.) 

М.П. 

Исп: Технический отдел 
Недашковский А.А. 
Куллвцева Е.В. 
(3462) 52-43-37 



У тверд аю: 
Генеральный директор 

ЗАО «Запсибэнергострой» 

Ершов С и . 

МЕРОПРИЯТИЯ 
•• . 

Устранения нарушений, выданных предписаниям ДО №12-15-1120/15-0-0 
от 02.03.2015 Департаментом образования Администрации города Сургута. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий • Срок исполнения Отметка о . 
выполнении 

' Примечания 

1 Отсутствует горячая вода 05.03.2015 
М:лт АРА 

2 
I 

Отопление объекта очень 
слабое 

. . , ';•) 
Ц / с/ 

"J •"• :•• . m 
3 Электричество работает по 

временной схеме : 
По постоянной 
схеме включает 
эксплуатация 

Документация: 
- Проектная документа пня 
на объекте отсутствует 

Сдана 
L 7.02.2015 ; 

л 
'••'\! 

1 
•Л 

- в имеющейся 
исполнительной 
документации 
отсутствуют обязательные 
согласования схем и 
спецификаций узлов 
калориферов приточных 
систем вентиляции / 

20.03.2015 Проект согласован 
№8051 от 
20.12.2013 • 

•-. i|f$ 
• и 

4.2 

1 
• 

- • 

- не предъявлено на 
рассмотрение разрешение 
РОстехнадзора на допуск в 
эксплуатацию тепловой 
энергоустановки по 
постоянной схеме. 

• 

• 

• 

Выполняет 
эксплуатация ... j 

' 

_ 
• 

5 Вентиляции 
5.1 - система приточной 

вентиляции 1П (обслуживает 
пищеблок) находится в не 
рабочем состоянии, в связи с 
размораживанием 
калорифера. 

27.03.2015 Ориентиров, 
срок постав, 
калорифера 

•5.2 - теплоноситель на приточные 
системы вентиляции 
перекрыт, что не позволяет 
определить " • 
работоспособность системы 

28.03.2015 После устан. 
-/ калорифера на 
П1 

г. i4'v.-••, ;« 

S • • . .. ' • 

^ • • . , . v ; . . . 



вентиляции" и приборов 
автоматизации. 

; 1 J - не предъявлены 
обязательные пуско-
наладочные работы: 
аэродинамические испытания 
систем по определению 
соответствия выданных 
расходов воздуха по 
воздухораспределительным 
устройствам проектным ' 
данным, в том числе и 
естественной вентиляции. Без 
предъявления указанных 
инструментальных измерений 
определить качество работы 
системы вентиляции объекта 
не предоставляется • 
возможным. Комплексные 
испытания работоспособности 
систем вентиляции с 
отработкой приборов 
автоматизации в режиме 
«зима» (72 часа). Испытания 
сработки огнезадержившопгнх 
клапанов и автоматического 
блокирования 
электропрйемников систем 
вентиляций для отключения 
при пожаре от сигнала 
«пожар» от пожарной 
сигнализаип щ проверка 
работоспособности 
кондиционера в помещении 
холодильной. 

Выполнено, 
Сдано заказчику 

-

• Щ 

Л 

- '4-У . •'• '•-: 

.. . ; • • ' - < А £ " й 

• • . 

-

• 1 

5.4 - согласно актам 
исполнительной 
документации комплексное 
оборудование систем 
вентиляции, включающих 
необходимые пуско-
наладочные работы, 
проводились в сентябре 
месяце;, когда температура 
теплоносителя не позволяет 
определить качество работы 
системы автоматизации и 
приточных систем вентиляции 
на предмет обеспечения и 
поддерживания выдаваемых 
параметров воздуха, т.е. 
системы не опробовались в 
режиме «зима». 

29.03-2015 

• • 

• 

• 

После 
восстановлен. : : 

• 

• • • ' : 

Калорифера H I 
. . . . . . . _ . 

г 

• 

5.5 - не выполнена теплоизоляция 04.03.2015 выполнено 



трубопроводов приточной 
системы вентиляции. 

5.6 - система вентиляции групп 
спроектирована без учета 
приточной системы 
вентиляции, что скажется на 
качестве работе естественной 
вентиляции (отсутствует 
подбор), Установленные в 
санузлах канальные 
вентиляторы при включении 
дополнительно создают 
условия для «опрокидывания» 
естественной вентиляции по 
помещениям групп, т.к. 
воздух, удаляемый из 
помещений санузлов, будут 
компенсировать за счет 
перетока из соседних i 
помещений через 
вентиляционные каналы. 

Выполнено," 
согласно 
проектной 
документации 

/7). (е/аи/^а>-лг1 

• 

• • 

• • • 

5.7 - предусмотренные по": 
санузлам накладные осевые 
вытяжные вентиляторы, в 
количестве 12 шт., н е ^ ^ 
запускаются • Jfy' 

\ (работоспособность не 
определяется). 

03.03.2015 выполнено 

ШШ 1 

Был отключен 
автомат 
1штания . 
вентиляторов 

5.8 - в Помещений гардероба 
персонала пищеблока на 
системе В26 не установлен 
обратный клапан (согласно у^г, 
схем исполнительной КО RSK 
100). /^///Z 

03.03.2015 

•Ж 

Проверено, 
установлено давно 

1£ 
5.9 - проектом не предусмотрен 

дефлектор на естественной 
вентиляции, чго отрицательно 
сказывается на работе 
естественной вентиляции 
объекта. Дефлектора служат 
не только для создания тяги в 
шахтах естественной 
вентиляции, н о й защитой от 
попадания осадков внутрь . // 
каналов (особенно в метель, 
сильный ветер), 

03.03.2015 

. '-гРщ:щ ... 

• i : V ft... 

Выполнено Щ 
согласно yAPw/u/.t? 'Ш 
проектной '^щШф^гМ *Ш 
документации /i//'^/Pd/i'^L. t/C 

5.10 - в помещении прачечной 
установлен сушильный 
барабан, который имеет 
отдельный воздуховод для 
отвода отработанного 
воздуха. Участок воздуховода 
от сушильной машины до 

| врезки в основной воздуховод 

Выполнено 
согласно 
установленного 
оборудования 



выполнен гибким 
возуховодом, который 
проложен практически на 
полу. Считаем, что 
применения гибкого 
воздуховода в данном случае 
не целесообразно, т.к. его 
расположение не позволит 
сохранить целостность 
материала из которого он . 
изготовлен (мытье полов, 
постоянное задевание при 
эксщгуатации машины и т.п.), 

• 

ш т 

- в помещении гладильной 
проходит транзитом 
воздуховод (500x300мм) от 
сушильной машины. Данный 
воздуховод имеет сгиб, в 
котором в процессе р а б о т ы / / , 
машины будет собираться 
влага, т.к. удаляемый от 
сушильного барабана воздух 
имеет высокую температуру и 
большой процент влажности. 
В последствии скопившая 
влага будет стекать с 
воздуховода в помещение. 

Выполнено 
согласно проекта 

• 

ш т 1 т 
У. 

: Ж 

•7 

-

> помещение, где установлено 
холодильное оборудование, 
имеет замкнутое пространство 
без окон ( в данном 
помещении установлены 
двухкамерные холодильники-
5 шт., однокамерные-2шт;). 
Через данное помещение 
транзитом проходит 
воздуховод приточной 
вентиляции без изоляции и с 

Выполнено по 
проекту 

'г=^:'^Ф$\ -''4 

установкой, вентиляционной 
решетки для данного и 

помещения (дополнительный 
источник тепла), вытяжная 
вентиляция представлена в. 
виде одной вентиляционной 
решетки естественной 
вентиляции. Считаем, что 
система венталяции данного 
помещения выполнена без 
учета выделения и скопления 
большого количества тепла от 
работы многочисленного 
холодильного оборудования, 
что повлечет за собой 
перегрев двигателей 

1 

• 

ж i • щШ 



• • 
• 

S • 

V.;'-'- -: 

Щ Ш;; 

• 

• ' '• 

: 

5.13 

5.14 

5.15 

Я 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ и как 

следствие выход их из строя. 
Установка кондиционера в 
данном помещении является 
лищь частичной мерой по 
снижению температуры в 
указанном помещении. 
- на потолочных картах в 
районе входа в пищеблок 
имеются следы потеков в 
районе прохождения 
воздуховода естественной; 
вентиляции (гибкий 
воздуховод). 
- на вытяжных системах 
вентиляции со стороны 
выброса воздуха не 
предусмотрены воздушные 
клапана с электропривод 
что приводит к п е р е т о к у ^ 
наружного воздуха п р и / - ^ 7 ^ 
выключении систем. 
- в бассейне имеется 
помещение (медицинского , 
работника), в котором 
отсутствует вентиляция, в том 
числе и естественная:-В ;': 

прочих помещениях 
(лаборатория) предусм отрена 
естественная вытяжная ^ 
вентиляция, которая п р и ' • 
закрытых дверях будет н е ^ 
работоспособна (отсутствие?^^ 
подпора). Учитывая, что в 
помещениях бассейна воздух 
с высоким содержанием влаги 
и температуры, не исключено 
образование плесени на 
поверхности конструкций с 
резким перепадом 
температур. 

04.03.2015 
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04.03.2015 

Не предусмотрено 
проектной 
документацией 

Выполнено цо 
проекту 

• 

-

- в помещении бассейна не 
предусмотрена система 
осушения воздуха, которая 
позволила бы при Щ ; 
необходимости снижать Щ 
процент влажности -воздуха.,,/ 

Не предусмотрено 
проектом щ 

5.17 г при сверки оборудования, 
указанного в ведомости 
смонтированного • 
оборудования (выданной на 
объект для подписания) 
выявлено не соответствие / ? # v 
марок указанных в ведомое^ 

Ведомость 
оборудования 
приведена в 
соответствие с 
фактически 
у становл енньгм 
оборудованием 



холодного и горячего 
водоснабжения (ХГВС); 

7.2 • - сифоны моек имеют 
видимый разрыв, который не 
отрегулирован по высоте 

Вопрос к 
заказчику 
Выполнено 
заказчиком 

• 

7.3 -смесители подключены к 
ХГВС с помощью шлангов 
гибкой проводки 

Жесткое 
подключение 
смесителей 
выполнить нет 
технической 
возможности 

7.4 - стояки теплоснабжения в 
помещениях имеют не 
качественную покраску 

06.03.2015 Выполнено 

7.5 - отсутствуют маркировочные 
знаки на узле управления 
(стрелки движения 
теплоносителя, надписи 
функционала трубопроводов и 
т.д.) 

03.03.2015 
: 

». • • •> 1 •' ЧэЗ 

• V ' •• • • v.. Ш&Щ 

Вьшолнено 
• / ', 1 

7.6 

. : • 

- не установлены обратные 
клапана на системе ХГВС 
перед регуляторами 
температуры воды для 
детских умывальников. 

. i • • 

" -.• • ••• **<'&шт 

вьшолнено Установлены 
•клапаны ШТрС 
похожи на 
фильтры 

Узел учета , . - • 
- отсутствует проектная • 
документация с оригиналами 
согласованных схем узлов 
ГВС 

- • \ . ' ' 

выполнено 

at) i t * 7 t< с л«рл.с} at 

.̂•.'.',1 /i; 

.* ' 

1 

- визуальный осмотр выявил 
нарушение.правил «Правила 
коммерческого учета 
тепловой энергии, 
теплоносителя» раздел: •/ 
Общие положения п.21 по 
установке 
термосопротивлений. 
Тёрмосопротивление 
установлено до прибора учета 
на подающем трубопроводе 
системы ТС. 

Тёрмосопротивление 
на подающем тр-де 
установлено в 
соответствии с 
согласованной ГТС \ 
схемой (Андреевым 
М.Е.) 

. i 
• : v :

y ; - .-• 
-s v ; >...» • 
**V.J • ••• .-V '• ад*- ,i 
-•iW"; • . .. J. ; . ' 

В И Т П 
заменена схема 

^узла учета ТС 

1' • • • щ 
*' - . ." •'•Щ • шр 

ига 

8.3 - отсутствует манометр и 
дренажная запорная арматура, 
указанная в копии схемы узла 
учета ХВС 

05.03.2015 В ы п о л и е н с ^ ^ ^ э - - • • 

• . 

8.4 - акт допуска в эксплуатацию 
узла учета ТС (оригинал) не 
утвержден в 
теплоснабжающей 
организации СГМУП «ГТС» 

Утвержден! Подшит . 
В паспорте узла 
учета ТС 

8.5 - на объект не передан 
Архивный считыватель 

03.03.2015 Передано п о 
акту в М<гуАЭ0. 



и установленного по факту 
оборудования. Особенно 
марки насосов на узлах 
обвязки приточных установок 

518 - несоответствие 
маркировочньгх надписей на 
оборудовании техническим 
характеристикам, указанным в 
ведомости ( например: . 
маркировка вентилятора ИР^. 
характеристики от р№ i/s^f 
вентилятора В2 й т.п.). 

5.19 - частично в помещениях с 
окон «дует» холодный воздух 
Необходимо проверить 
уплотнения и примыкания к 
откосам. 
Узел управления:. 

6.1 АУРТЭ работает не в 
по:шом ооъеме (не 
подключена насосная группа, 
теплоснабжение .на...', 
приточную вентиляцию, 
теплоснабжение 
подогревателя ГВС). 

6.2 -контроллер управления 
автоматизированным узлом 
регулирования тепловой 
энергии (АУРТЭ) ECL 
Comfort 310 Не отрегулирован, 
о чем свидетельствует •; 
несоответствие установок 
температурных показателей 
контролера с требуемыми 
параметрами температурного 
графика. .,• I V 

6.3 - отсутствует датчик 
температуры внутреннего 
воздуха в помещении, 
указшшого с контролером 
управления АУРТЭ ( 
возможно не подключен, т.к. 
контроллер выдает сигнал о 
его отсутствии). 

00 

Тепловрдоснабжение и 
канализация: 

7.1 - на момент обследования 
теплообменники для горячего 
водоснабжения не запущены, 
в результате чего невозможно 
проверить работоспособность 
системы ГВС, наличие или 
отсутствие перетоков системы 

05.03.2015 Теплообменники 
запущены. Можно 
проверять 
работоспособность 
системы ГВС 
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V . Требования к внутренней отделке помещений дошкольных 
образовательных организаций 

5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков 
поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными 
для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для 
внутренней отделки помещений обоев, допускающие проведение уборю: 
влажным способом и дезинфекцию. 

5.2. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, 
охлаждаемых камер, моечной, постирочнои, гладильной и туалетных 
следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким 
материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 
м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на 
высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. 

• к ' . у . 

Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
медицинским организациям. 

5.3. В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, 
применяются отделочные материалы и краски неярких холодных т о н о в , 
на северную сторону - теплые тона. Отдельные элементы допускается 
окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади 
помещения. 

5.4. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха 
(производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, 
умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими 
материалами. 

- • 



Строительные нормы и правила СНиП 2.03.13-88 
"Полы" 

(утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1988 г. N 82) 

Взамен СНиП II-B.8-71 

Срок введения в действие - 1 января 1989 г. 

1. Общие положения 
2. Покрытия полов 
3. Прослойка 
•4. Гидроизоляция 
5. Стяжка (основание под покрытие пола) 
6. Подстилающие слои 
1. Грунт основания под полы 

Приложение 1. Обязательное. Выбор типа покрытия пола производственных, 
помещений 

.Приложение 2 . Рекомендуемое. Назначение типов покрытий полов жилых, 
общественных, административных и бытовых зданий 

1;дложение 3. Справочное. Принятые наименования слоев полов 
Г)иложение 4. Рекомендуемое. Отделка поверхности покрытий полов 
Приложение 5. Обязательное. Тип прослойки в полах 

Настоящие нормы распространяются на проектирование полов производственных, жилых, 
облиственных, административных и бытовых зданий. 

Полы с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола следует проектировать с учетом 
тройований СНиП 11-3-79. 

Проектирование полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений 
следует производить с учетом требований СНиП 2.10.03-84. 

-Строительные полимерные материалы и изделия для полов следует применять в соответствии с 
П ереччем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве, 
утрепжденным Минздравом СССР по согласованию с Госстроем СССР. 

При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные 
нормами проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а 
тэиссенормами технологического проектирования. 

Данные нормы не распространяются на проектирование съемных полов; полов, расположенных на 
вечном ерэлых грунтах, и обогреваемых полов. 

Принятые наименования элементов пола приведены в справочном приложении 3.' 

1. Общие положения 

1.1. Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя из технико-экономической 
целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства с учетом обеспечения: 

надежности и долговечности принятой конструкции; 
экономного расходования цемента, металла, дерева й других строительных материалов; 
наиболее полного использования физико-механических свойств примененных материалов; 
минимума трудозатрат на устройство и эксплуатацию; 
максимальной механизации процесса устройства; . 
Широкого использования местных строительных материалов и отходов промышленного производства; 
отсутствия влияния вредных факторов примененных в конструкции полов матер 

. Оптимальных гигиенических условий для людей; 
пожаровэры вобезопасн ости. 
1.2. Проектирование полов следует осуществлять в зависимости от заданных воздействий на полы и 

специальных требований к ним, с учетом климатических условий строительства. 
1.3. Интенсивность механических воздействий на полы следует принимать по табл.1. 
1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать: 
малой - незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; 

покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не 
производят; 

средней - периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; 
поверхность пола обычно влажная или мокрая; жидкости по поверхности пола стекают периодически; 

большой - постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола. 
Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта 

распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными 
растворами на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м. 



Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не 
ситаются воздействием на пол жидкостей. 

1.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует 
гедусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать: 

0,5 - 1 % - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов); 
• 1 - 2% - при покрытиях из.брусчатки, кирпича и бетонов всех видов. 

Уклоны лотков й каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не 
инее указанных. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и 
тапы, не пересекая проездов и проходов. 

1.6. Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины, а 
т о в на грунте - соответствующей планировкой грунтового основания. 

1.7. В помещениях для хранения и переработки пищевых продуктов необходимо применять полы без 
гртот (воздушного пространства под покрытием). 

Таблица 1 

Механическое 
воздействие 

)вижение пешеходов 
ia 1 м ширины про
йда, число людей 
! сут ки 

Лв иже ни е; транс п ор -. 
:а ; на гусеничном 
году на одну поло-; 
су -движения, 
ш/сут 

движение (транспор
та на • резиновом 
«оду на одну поло
су движения, 

Движение тележек 
на металлических 
чинах, перекатыва
ние круглых, ме
таллических пред
метов на одну по
лосу движения, 
ед/сут 

Удары при падении 
высоты 1 м -твер-

zbix предметов мас
сой, кг, не более 

Волочение твердых 
предметов, с остры
ми углами и ребра
ми 

Работа острым инс
трументом на полу 
(лопатами и др.) 

Интенсивность механических воздействий 

весьма 
значительная 

-• ' . 

10 и более 

&.'-v.-' ; Ч .. 

':,"Y. • " :•' ' -1, ? • ,•• i 
й!сЧ-,Д:-::':''.'А'}' -'.у 

.Более 200 

Более; 50 

ш 5 • f ' i 
• 

• 

20 

Допускается 

значительная 

Менее 10 i 

У" 

100-200 . 

30-50 

10 

Допускается 

умеренная• 

500 и более 

- • • 

Не допускает
ся 
•.>•.'"• $ • ' ' - i 

Менее" 100 

• 

Менее 30 

Не допускает
ся 

слабая 

Менее 500 

Не допуска
ется 

Только'' дви 
жение ручных 
тележек 

Не допуска
ется 

! • 

Не допуска
ется 

• 

• , - . ' г . 

-..-тщ 
• . . 1 щ 

• . 

• 
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1.8. Материалы для химически стойких покрытий полов в помещениях с агрессивными средами 
следует принимать согласно требованиям СНиП 2.03.11-85. 

1.9. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам., колоннам, фундаментам под оборудование, 
трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, следует устанавливать плинтусы. 

1.10. Для облицовки лотков, каналов и трапов в химически стойких полах необходимо применять 
материалы, предназначенные для покрытий этих полов. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Г л а в е г о Р о д а Cypiyra 
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА Д В П о п о в У 

ул. Восход, 4, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628404 
Тел. (3462) 52-81-67, 

тел./ факс (3462)52-80-12; 
http://www.dumasurgut.ru; 

e-mail: duma@admsurgut.ru 

№18-02-927 15-0-0 
от 13.04.2015 

О дополнительном вопросе на комитет 
по социальной политике 

Уважаемый Дмитрий Валерьевич! 

Сообщаю, что в связи с поступлением письма депутата Думы города Рябов 
СВ. в повестку дня заседания постоянного комитета Думы города по социально 
политике, запланированного к проведению 21.04.2015 включён дополнительны 
вопрос о состоянии зданий новых дошкольных образовательных учреждение 
исполнении гарантийных обязательств в связи с выявленными замечаниями. 

В письме депутата обозначаются проблемы о несоответствии проекто 
климатическим условиям местности, а также длительной процедуры передач 
объекта застройщиком эксплуатирующей организации. В связи с тем, чт 
строительство объектов осуществлялось на территории города, с применение] 
механизма государственно-частного партнерства под контролем Администраци 
города прошу Вас предоставить пояснения по двум вышеизложенным проблемам. 

В качестве примера имеющихся строительных недоработок Рябовым СБ 
приложен реестр замечаний, выявленных при осмотре недавно построении 
образовательных учреждений. Данный перечень является неполным, поскольк 
специалисты Администрации города принимали участие в объезде объектов, полна 
информация должна находиться в департаменте образования. В данном случае прош 
Вас также проинформировать о сроках окончания строительства по каждому объект 
и сроков действия гарантийных обязательств, плане мероприятий Администраци 
города по устранению замечаний. 

Прошу предоставить информацию по обозначенному вопросу в срок д 
заседания комитета, а также организовать участие в заседании директора МК1 

«УКС», пригласить директоров подрядных организаций. > 
Приложение: на 8 листах, в 1 экз., копии./ у 

Председатель Думы /у _ / С.А. Бондареню 

Сахарова Е.В. 
52-81-74 

http://www.dumasurgut.ru
mailto:duma@admsurgut.ru

