
Пояснительная записка к проекту решения 
«О реализации кредитного соглашения 

с Европейским банком реконструкции и развития» 

Проект решения Думы города подготовлен для рассмотрения на заседании 
Думы города в соответствии с планом работы Думы города на I полугодие 2010 
года. 

Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о 
софинансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута было 
подписано 21 июня 2002 года. Совокупный бюджет Проекта составляет 2 971 млн. 
руб., в том числе заем ЕБРР в размере 1 650 млн. руб. 

Всего освоено с начала реализации Проекта с учетом средств бюджета 
города на отчетную дату (1 апреля 2010 года) -2 млрд. 818 млн. руб. 

Всего за период реализации Проекта развития коммунальных служб города 
Сургута по состоянию на 1 апреля 2010 года выбрано средств ЕБРР на общую 
сумму 1 563,50 млн. рублей. 

Средневзвешенная процентная ставка за период пользования кредитом 
ЕБРР с 2004 года по 1 апреля 2010 года составила 11,21 %. С 16.12.2009 г. по 
кредитному соглашению с ЕБРР от 21.06.2002 г. применяется механизм фиксации 
процентных ставок. 

По состоянию на 1 апреля 2010 г. в реализации находится контракт J3 
«Реконструкция канализационного коллектора». Данный контракт предусматривает 
реконструкцию участков коллектора по ул. Ленина общей протяженностью 2 702 м 
методом сварки и протаскивания полиэтиленовых труб внутри существующего 
коллектора с заполнением пенобетоном межтрубного пространства. 

В настоящее время подрядчики приступили к выполнению работ на всех 3-х 
участках: 

- участок № 1 - Произведена очистка магистрального коллектора от КК1* до КК4*. 
Произведен демонтаж временного коллектора перекачки от КК6 до ТКЗ и 
демонтирован временны городок на ТК2. Смонтирован напорный трубопровод 
временной перекачки Ду 400 мм от КК1* до КК4* (маг.Меркурий) и переходы-
переезды через трубопровод, смонтированы насосы, станции управления. Начаты 
работы по сварке трубы ПЭ Ду 1200 мм на участке КК1* до ККЗ (маг.Эльдорадо). 
Материалы (п/э труба) закуплена на весь участок коллектора. 

- участок № 2 - Произведена очистка и ремонт коллектора с затигиванием 
полиэтиленовой трубы Ду 630 мм от ККЗЗ до КК40 общей протяженностью 80 м.п.( 
с нагнетанием цементного раствора в межтрубное пространство) и от ККЗЗ до 
Кк43. 
Выполнена санация колодцев КК40, ККЗЗ, КК41 полиэтиленовыми трубами. 
Материалы (п/э труба) закуплена на весь участок коллектора. 

- участок № 3 - Смонтирована полиэтиленовая труба Ду 1000 мм от КК9 до ТК1 
общей протяженностью 234 п.м. 

1 



Выполнена очистка коллектора на участке ККЗ до КК7 общей протяженностью 100 
п.м. Выполнено устройство монолитного участка в ТК2. Выполнена шурфовка 
существующих коммуникаций в районе ТК4 и участка подземной прокладки 
временного подземного напорного коллектора (прокол под ул.Кукуевицкого). 
На участке по ул.Магистральная ведутся подготовительные работы. 

И.о.директора 
Департамента городского хозяйства В.И.Кощуг 
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