
Информация по вопросу 

«Об ускорении строительства улицы Университетской» 

Строительство объекта «Улица Университетская» ведется с 2002 года. В 
составе объекта планируется 5 пусковых комплексов. За период 
строительства введены 3 и 4 пусковые комплексы объекта. 
Строительство объектов в 2011-2014 гг. ведется за счет окружных программ 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
ХМАО-Югры на 2011-2015 годы» и «Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2011-2015 годы», а также за счет муниципальных 
долгосрочных программ «Проектирование и строительство инженерных 
сетей» и «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы». 

Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с 
сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 2 пусковой комплекс (937 
метров). 

Аукцион на выполнение СМР проведен в 2010 году со стоимостью 
855 523,14 тыс. рублей. В 2011 году ведется строительство инженерных сетей 
в составе улицы. 
Выделено средств: 
в 2011 году - 556142,6 тыс. рублей 
из бюджета округа 511914,9 тыс.рублей (в том числе остаток 2010 года 
252001,5 т.р.); 
из местного бюджета 44227,7 тыс.рублей . 
Запланировано в бюджете 2012 года средства на завершение строительства 
инженерных сетей и начало строительства дорожного полотна. Средства на 
завершение работ по строительству дорожного полотна объекта 
предусмотрены в проекте бюджета на 2013 год. 
Стоимость а/ дороги всего составляет 287 178 тыс.рублей. 
Согласно условий контракта работы по строительству объекта должны быть 
завершены в августе 2012 года. Для выполнения условий контракта 
департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на 
очередном заседании Думы, направлены предложения об увеличении 
средств местного бюджета в 2011 году по объекту на сумму 72 094,9 
тыс.рублей. 

Улица Университетская от ул.23"В" до ул.7ПР г.Сургут. 5 пусковой 
комплекс (425 метров) 
Проектно-изыскательские работы выполнены в 2008 году. 
В октябре 2011 года за счет окружного бюджета выделены средства в 
размере 125 900 тыс.рублей. Средства возможно освоить только в 2012 году. 
Аукционная документация на выполнение СМР сформирована. Проведение 
аукциона планируется 19.12.2011 года. 



Стоимость объекта составляет 282549 тыс. рублей. В 2012 году 
планируется строительство инженерных сетей в составе улицы. На 2013 год, 
для строительства автомобильной дороги, предусмотрены средства в 
размере 95 ООО тыс.рублей. 

Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с 
сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 1 пусковой комплекс. 

1 этап 1 пускового комплекса выполнен в сумме 395498 тыс. рублей (432 
метра). По 2 этапу 1 пускового комплекса в настоящее время выполняется 
корректировка проектно-сметной документации. Срок завершения работ 
15.08.2012 года. По итогам завершения корректировки ПСД будет 
сформирована аукционная документация на выполнение СМР. Средства на 
корректировку ПСД предусмотрены в проекте бюджета на 2012 год. 
Средства на выполнение СМР в проекте бюджета на 2013-2014 годы - 100 %. 

Таким образом, строительство объекта «Улица Университетская» будет 
завершено в 2014 году. Средства в проекте /-бюджета на 2012-2014 годы 
предусмотрены. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.В.Усов 

Гл.специалист ОПиЭА 
Сухорукова Ольга Валерьевна 52-82-75 



Информация о финансировании строительства 
объекта "Улица Университетская" в 2012-2014 годах 

тыс. рублей 

№ 
объ 
екта 

Наименование объекта 
Показатель 
мощности 

объекта 

Сметная 
стоимость в 

текущих ценах 

ожидамый 
остаток 
сметной 

стоимости 
строительства 
на 01.01.2012 

проект бюджета на 2012 год проект бюджета на 2013 год проект бюджета на 2014 год 
№ 
объ 
екта 

Наименование объекта 
Показатель 
мощности 

объекта 

Сметная 
стоимость в 

текущих ценах 

ожидамый 
остаток 
сметной 

стоимости 
строительства 
на 01.01.2012 

автомобильна 
я дорога 

инженерные 
сети 

автомобильная 
дорога 

инженерные 
сети 

автомобильная 
дорога 

инженерные 
сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ВСЕГО: 215 083 63 270 215 182 204 227 106 532 

в том числе 
окружной бюджет 193 574 15 779 193 575 107 488 95 879 
местный бюджет 21 509 47 491 21 607 96 739 10 653 

1 

Ул. Университетская от улицы Северной 
до пр. Пролетарского с сетями 
инженерного обеспечения г. Сургута (II 
пусковой комплекс) 

0,938 км 855 523 299 535 215 083 12 357 72 095 0 

окружной бюджет 193 574 64 797 
местный бюджет 21 509 12 357 7 299 

2 

Ул. Университетская от улицы Северной 
до пр. Пролетарского с сетями 
инженерного обеспечения г. Сургута (I 
пусковой комплекс) 

0,426 км 870 212 575 036 0 3 582 48 087 204 227 106 532 212 608 

окружной бюджет 43 279 107 488 95 879 118 228 
местный бюджет 3 582 4 809 96 739 10 653 94 380 

3 
Ул. Университетская от улицы 23 "В" до 
ул. 7 ПР( 5 пусковой комплекс) 

0,425 км 282 549 142 331 0 47 331 95 000 0 

окружной бюджет 15 779 85 500 
местный бюджет 31 552 9 500 

Исполнитель: 
Рахматуллина Эльвира Ахатовна 
начальник отдела планирования и экономического анализа ДАиГ 


