
Информация 
о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ 
«Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на 

территории муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ) 

Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2009-2018 годы» была принята решением Думы города от 26.06.2009 № 586-
IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ). В соответствии 
с решением Думы города заключено соглашение от 14.04.2009 №17-10-709/9 
«Об условиях реализации инвестиционных программ «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2009-2018 годы» и «Развитие систем водоснабжения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2009-2018 годы» между Администрацией города и СГМУП «Горводоканал». 

В части тарифа на подключение к системе водоотведения: 

За период 2009-2012 годов планировалось: 
- подключение объектов в объеме 9400,7 куб.м/сут.; 
- освоение денежных средств по мероприятиям в размере 202 053 тыс.руб.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
277 800 тыс. руб. 

Фактически за период 2009-2012 годов: 
- подключено объектов в объеме 6072,3 куб.м/сут.; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 12 369 тыс. руб.; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 112 858 тыс. руб. 
Средства в размере 76 468 тыс. руб. зарезервированы на строительство объекта 
«Инженерные сети по ул. 1 «3». ГКНС-2». 

За 2012 год планировалось: 
- подключение абонентов в объеме 3 788 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
63 135 тыс. руб.; 
- выполнение мероприятий на сумму 138 501 тыс. руб. 

За 2012 год выполнено: 
- подключено абонентов с нагрузкой в объеме 2711,41 куб.м/сут:; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 259 тыс. руб.; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 29 025 тыс. руб. 
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Причина низкого освоения поступивших средств за счет тарифа' на 
подключение связана с выполнением проектных работ по объекту 
«Инженерные сети по ул. 1 «3», ГКНС-2» (изменение нормативных расчетных 
нагрузок по водоотведению) и оформлением землеотвода (изменение границ 
земельного участка в связи с выделением из земельного участка под 
строительство ГКНС-2 участка парковой зоны, попавшей в зону застройки). 
Длительность прохождения процедур по оформлению земельного участка 

" задержаттшчало работ; затгжтрованньтх^н^0'1"2т^дг^~нш;тоящее времятга 
строительной площадке ведутся подготовительные работы. 

Выполнены мероприятия: 
проверка сметной документации по объекту «Проектирование 

и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ 
земельных участков (мкр.40)» в размере 12 тыс. руб.; 
- межевое дело по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «3», ГКНС-2» в размере 
247 тыс. руб. 

Произведены кассовые выплаты: 
- по кредитному соглашению № 40404 Европейскому банку реконструкции 
и развития за счет собственных средств предприятия в размере 24 021 тыс. руб.; 
- за выполнение работ по проверке смет в ОАО ИЦ «Сургутстройцена» 
12 тыс. руб.; 
- за изготовление межевого дела по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «3». 
ГКНС-2» в размере 247 тыс. руб.; 
- НДС к уплате 13 369 тыс. руб. 

Подробное исполнение мероприятий программы в части тарифа 
на подключение к системе водоотведения с разбивкой по годам и объектам 
приведено в приложении к информации." 

В части надбавки к тарифу на водоотведение: 

Все запланированные мероприятия программы в части надбавки к тарифу 
выполнены в 2011 году на 100 %: выполнена реконструкция 5 участков 
магистральных канализационных коллекторов общей протяженностью 3,1 км. 
(подробная информация предоставлялась департаментом городского хозяйства 
для рассмотрения на апрельском заседании Думы города в 2012 году). 

В 2012 году: 
- выставлено потребителям за надбавку к тарифу по водоотведению 
34 132 тыс. руб.; 
- получено средств за счет надбавки - 30 901 тыс. руб.; 
- произведен возврат средств, удерживаемых у подрядчиков в размере 10% 
до истечения срока гарантийных обязательств (по условиям контракта) в сумме 
18201 тыс. руб.; 
- оплачены услуги Группы реализации проекта, службы заказчика в сумме. 2788 
тыс. руб. за счет собственных средств предприятия; 
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- произведены выплаты процентов по кредиту и затраты на обслуживание 
кредита в сумме 19084 тыс. руб., в том числе за счет надбавки к тарифу 
на услуги по водоотведению в сумме 9542 тыс. руб ;, компенсации процентных 
ставок из бюджета автономного округа в сумме 9542 тыс. руб. 

Приложение: на 2л. в 1экз. 

И.о. директора департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

ЦветковаНА. 524410 
Климова Т.В. 376576 
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