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Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию, подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на 
заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 
21.05.2013, по вопросам: 

Об эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы» с учётом 
отчётного периода 2013 года; 

О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А мкр. 
города Сургута»; 

О ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до 
пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые 
комплексы». 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Е.И. Бойко 
52 20 90 

№18-01-875/13-0-0 
от 15.05.2013 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация 
о ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной 

до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые 
комплексы по состоянию на 13.05.2013 для рассмотрения на заседании 
постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.05.2013 

1. Объект «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта 
Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 

Генподрядная организация ООО «Сибпромстрой» 
Срок завершения работ в соответствии с муниципальным 31 Августа 2013г. 
контрактом от 19.09.2012 № 11/2012 
Стоимость работ в соответствии с муниципальным 369 874 394,36 руб. 
контрактом от 19.09.2012 №11/2012 
Профинансировано на 01.01.2013 0 руб. 
План финансирования на 2013 год 220 161 100,00 руб. 
Освоено средств в текущем году 19 140 099,99 руб. 

Строительство объекта ведется в рамках программ: 
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-

уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»; 
- «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2013 

годы»; 
- «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года». 

№ 
п.п. Наименование видов работ Готовность, % 

1 Демонтажные работы 0 

2 Подготовительные работы 100 

3 Земляное полотно 60 

4 Дорожная одежда 0 

5 Плотина 0 

6 Сети электроснабжения 0 

7 Наружное освещение 0 

8 Сети связи 80 

9 Светофорные объекты 0 



10 Бытовая канализация 80 

11 Дождевая канализация 20 

12 Сети водоснабжения и теплоснабжения 80 

13 Укрепительные работы 0 

14 Озеленение 0 

15 Организация дорожного движения 0 

В настоящей время ведутся работы по строительству сетей 
водоснабжения и теплоснабжения от камеры УТ-3 до камеры УТ сущ. 
(на пересечении улиц Маяковского и Университетская) и сети дождевой 
канализации диаметром 600 мм с устройством сборных железобетонных 
колодцев диаметром 1500 мм и дождеприемников диаметром 1000 мм. 
Генеральным подрядчиком выполнены работы по реновации коллекторов 
хозяйственно-бытовой канализации и дождевой канализации. 

2. Объект «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта 
Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте, I I пусковой 
комплекс» 

30.01.2013 в результате проведенного открытого аукциона 
в электронной форме (извещение № 0187300006512003130) победителем 
признано общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«ЮВиС». 

04.02.2013 Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре рассмотрена жалоба 
участника размещения заказа - закрытого акционерного общества 
«Автодорстрой» на действия заказчика - муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства», уполномоченного 
органа - департамента по экономической политике Администрации города 
Сургута и проведена внеплановая камеральная проверка размещения заказа 
в полном объеме, в результате которой антимонопольным органом вынесено 
решение от 04.02.2013 № ОЗ/ВБ-562 о признании в действиях заказчика -
муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» нарушения ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов; выдано 
предписание от 04.02.2013 № ОЗ/ВБ-561 об аннулировании открытого аукциона 
в электронной форме, а именно: отменить извещение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме №0187300006512003130 от 28.12.2012, 



отменить протоколы, составленные в ходе проведения открытого аукциона в 
электронной форме. 

Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «ЮВиС» обратилось в Арбитражный суд Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры с заявлением о признании 
незаконными и отмене решения Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре от 04.02.2013 № 
03/ВБ-562 и выданного на его основании предписания от 04.02.2013 № 03/ВБ-

15.04.2013 Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры рассмотрено дело А75-1474/2013 по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС», судом 
вынесено решение о признании решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре 
от 04.02.2013 № 03/ВБ-562 недействительным в части признания в действиях 
заказчика - МКУ «Управление капитального строительства» нарушения ч. 4 
ст. 41.6 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», признании недействительным 
предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу -Югре от 04.02.2013 № 03/ВБ-561. 

После вступления в законную силу решения Арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, заказчик МКУ «Управление 
капитального строительства» возобновит работу по заключению 
муниципального контракта с победителем открытого аукциона в электронной 
форме (извещение № 0187300006512003130) обществом с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «ЮВиС». 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.А. Фокеев 

561. 


