
Информация о выполнении решения, принятого на заседании 
постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.03.2020 

по вопросу «О реализации мероприятий «дорожной карты» по обеспечению 
парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО-Югры, 

находящихся на территории города Сургута» 
по состоянию на 10.11.2020

В 2020 году создано 88 дополнительных парковочных мест по следующим 
объектам:

«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, 
г. Сургут» ( 60 машиномест).

Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 4/2020 на выполнение работ 
по устройству объекта.

Генподрядчик: ООО «ПолимедСоюзСтрой»
Цена контракта -  9 871 580,62 руб.
Срок выполнения работ по контракту -  27.07.2020 г.
Срок действия контракта -  31.12.2020г.
Выполнено и оплачено -  9 871 580,62 руб.
В рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы:
- устройство проездов из асфальтобетона -  2 126,4 м2;
- устройство тротуаров -  10,6 м2;
- озеленение -  580 м2;
- устройство металлического ограждения -  185,34 м;
- система электроснабжения -  236 м;
- опоры освещения в комплекте со светильниками -  8 шт.
Готовность объекта -  100%.
Осуществляются мероприятия по передаче объекта в эксплуатацию. 
Ориентировочный срок по передаче объекта - 30.11.2020.
«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений ул. Энергетиков, 14, 

г. Сургут» (28 машиномест).
Муниципальный контракт от 27.07.2020 № 12/2020 на выполнение работ 

по строительству объекта.
Генподрядчик: ООО «ПолимедСоюзСтрой»
Цена контракта -  6 962 779,74 руб.
Срок выполнения работ по контракту -  28.10.2020 г.
Срок действия контракта - 31.12.2020 г.
Выполнено и оплачено -  1 318 402,70 руб.
Парковочные места -  28 м/мест, в том числе 3 м/места для МГН.
В рамках муниципального контракта предусмотрены следующие работы:
- Устройство проездов из асфальтобетона -  1 230,69 м2;
- Устройство тротуаров -  55,31 м2;
- Озеленение -  102 м2;
- Устройство металлического ограждения -  141,17 м;
- Переустройство сетей связи -  100 м;
Готовность объекта -  100%.
Осуществляются мероприятия по передаче объекта в эксплуатацию. 
Ориентировочный срок передачи объекта -  30.11.2020.



Заключены муниципальные контракты на выполнение проектно
изыскательских работ по объектам:
1. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 
г. Сургут». -  МК № 4П/2020 от 08.06.2020.
2. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП №» 2", пр. Советов, 3, г. 
Сургут» - МК № ЗП/2020 от 06.06.2020.
3. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1, 
г. Сургут» - МК № 12П/2020 от 07.06.2020.
4. «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 
41, г. Сургут» - МК № 17П/2020 от 25.08.2020 г.
5. По объекту: «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СКПНБ", ул. 
Юности, 1, г. Сургут» конкурсные процедуры не проводились. Распоряжением 
Администрации города от 19.01.2017 № 60 БУ ХМАО-Югры «Сургутская 
клиническая психоневрологическая больница» выдано разрешение на 
размещение объекта в микрорайоне 19 (размещение элементов благоустройства 
с ограждающими устройствами) на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101031:30 сроком на 50 лет. Работы по благоустройству земельного 
участка, запланированного для устройства автомобильной парковки, 
выполняются силами БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница».

В 2021 году планируется выполнить строительно-монтажные работы по 
объектам (25 парковочных мест):

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. 
Сургут» ( 7 машиномест).

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 2", пр. Советов, 3 г. 
Сургут». ( 14 машиномест).
- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1 
г.Сургут» (4 машиноместа).

Выполнить проектно-изыскательские работы:
- «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП №4», пр-т Набережный, 
41» (31 машиномест).

Директор департамента архитектуры и 
градостроительства- главный архитектор С.В. Солод

Мокринская Ирина Анатольевна 
тел.(3462) 52 82 56 —


