
Приложение 
к решению Думы города 
о т _________ № _______

Дополнительное соглашение №1 
к Концессионному соглашению № 17-10-31/9 от 14.02.2019 

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта 
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 

в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

г. Сургут «___» __________2020 г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут, от имени 
которого в соответствии с Уставом города Сургута выступает 
Администрация города Сургута в лице Главы города Сургута Шувалова 
Вадима Николаевича, действующий на основании Устава города Сургута 
(далее -  Концедент), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройцентр», 
расположенное по адресу: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, город Сургут, ул. 30 лет Победы, д.60, каб.2, в лице директора 
Симоновой Анны Александровны, действующего
на основании Устава (далее -  Концессионер), с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, а по отдельности -  Сторона, в соответствии 
с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт б пункта 2.2 Концессионного соглашения № 17-10-31/9 
от 14.02.2019 изложить в следующей редакции:

«б) В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать 
следующие промежуточные сроки:______ ___________________________

№ М ероприятие Срок
1 Получение положительного заключения 

Государственной Экспертизы
12 месяцев с Даты Заключения 
Соглашения

2 Подача заявления на получение разрешения на 
строительство

13 месяцев с Даты Заключения 
Соглашения

3 Получение заключения о достоверности 
определения сметной стоимости строительства 
Объекта Соглашения

13 месяцев с Даты Заключения 
Соглашения

4 Завершение выполнения строительно
монтажных работ до отметки «0.000»

18 месяцев с Даты Заключения 
Соглашения

5 Завершение выполнения строительно
монтажных работ выше отметки «0.000»

33 месяца с Даты Заключения 
Соглашения
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Во избежание сомнений Стороны установили следующее:
(1) под мероприятием «Завершение выполнения строительно

монтажных работ до отметки «0.000» понимается 
завершение бетонных работ по всем объектам капитального 
строительства, входящим в состав Объекта Соглашения, до 
отметки поверхности плиты пола первого этажа;

(2) под мероприятием «Завершение выполнения строительно
монтажных работ выше отметки «0.000» понимается 
завершение всех видов работ по устройству несущих и 
ограждающих конструкций по всем объектам капитального 
строительства без отделки, входящим в состав Объекта 
Соглашения.»

2. Во всем остальном, не противоречащем настоящему 
Дополнительному соглашению, Стороны руководствуются Концессионным 
соглашением № 17-10-31/9 от 14.02.2019 в его действующей редакции.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Концессионного 
соглашения № 17-10-31/9 от 14.02.2019.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

От Концедента: От Концессионера:
Глава города Сургута Директор ООО «ИСЦ»

М.П.
/В.Н. Шувалов/

М.П.
/А.А. Симонова/
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