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Информация 
к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы 

города от 13.05.2008 №381-1УДГ «О программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округу 

город Сургут» на 2008 - 2018 годы» 

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы 
города, сообщаем следующее: 

В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения 
вышеуказанной программы. 

Основными источниками финансирования инвестиционной программы 
являются - тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки 
к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса для потребителей. 

Вместе с тем, предусматривается финансирование программы за счет 
средств бюджета автономного округа, средств местного бюджета и за счет 
собственных средств организаций коммунального комплекса. 

Мероприятия программы выполнялись в рамках инвестиционных 
программ по развитию систем тепло водоснабжения, водоотведения, 
долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство 
инженерных сетей на 2010-2015 годы», производственных программ 
организаций коммунального комплекса: СГМУП «Городские тепловые сети», 
СГМУП «Тепловик», СГМУП «Горводоканал». 

Согласно мероприятиям программы в 2012 году планировалось освоить 
1589 986,0 тыс.рублей, фактически освоено 681 255,0 тыс.рублей (43% от 
запланированного объема), из них за счет бюджетных средств 
543 130,0 тыс.рублей. 
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Согласно представленному проекту основной причиной невыполнения 
плана по реализации мероприятий программы является недостаточный объем 
средств на реализацию мероприятий программы. 

В ходе реализации программы проводись мероприятия с освоением 
денежных средств по 9 объектам из запланированных на 2012 год 30 объектов и 
по 16 объектам, по которым реализация мероприятий в 2012 году не 
планировалось, но освоение денежных средств проведено, в связи с 
корректировкой инвестиционной программы, изменением сроков реализации 
данных мероприятий. 

Проверить достоверность представленных в проекте данных за 2012 год в 
части финансирования мероприятий программы за счет средств автономного 
округа и местного бюджета в настоящее время не представляется возможным. 
Сведения о фактическом финансировании мероприятий программы будут 
представлены Администрацией города на рассмотрение в Думу города в 
составе годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
не позднее 1 мая текущего года в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в городском округе город Сургут. 

Подробная информация об исполнении мероприятий вышеуказанной 
программы представлена в приложении к проекту решения Думы города. 

Руководитель аппарата Думы города Р. Ю. Васильев 
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