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Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию по вопросу «О промежуточных результатах 
выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова 
гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного 
учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (о соответствии 
мероприятий графику работ согласно контракту)», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета Думы города по социальной политике 15 июня 2021 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Исполнитель:
Ускова Валентина Васильевна, 
заместитель начальника управления 
внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-80

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация
по вопросу «О промежуточных результатах выполнения мероприятий

по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра
военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения 

«Центр специальной подготовки «Сибирский легион»
(о соответствии мероприятий графику работ согласно контракту)» 

для рассмотрения на заседании постоянного комитета 
Думы города по социальной политике

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на период до 2030 года» за счет средств местного бюджета выполняются 
работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Загородный 
специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 
на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного 
учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут» 
по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 29П/2020 заключенному между 
МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 
5 721 778,36 рублей, без НДС.

Срок выполнения работ -  с момента заключенного контракта по 30.08.2021.
Срок действия контракта -  по 31.01.2022.
В настоящее время выполнена актуализация инженерных изысканий.
По результатам историко-культурной экспертизы произведена корректировка 

объемно-планировочных решении зданий столовой и спортивно -  оздоровительного 
корпуса в соответствии с действующими нормативными требованиями и выводами 
историко-культурной экспертизы, а также на основании требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения, регламентируемых Приказом Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия ХМ АО-Ю гры от 30.10.2012 № 13-нп.

По спальному корпусу выполнены работы по корректировке объемно
планировочных решений в соответствии с действующими нормативными 
требованиями и выводам историко -  культурной экспертизы.

Ведутся работы по корректировке проектных решений в соответствии 
с действующими нормативными требованиями в части:

- доступности здании и сооружении для маломобильных групп населения;
- антитеррористической и пожарной безопасности;

принятых конструктивных решений сетей инженерно-технического 
обеспечения, используемого инженерного оборудования и материалов в соответствии 
с актуальными требованиями и техническими условиями ресурсоснабжающих 
организаций;

- формирования сметной документаций с использованием ФСНБ 2001 
(в действующей редакции), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов;

- корректировки рабочей документации.
По результатам проведения работ по корректировке проектно-сметной 

документации будет проведена государственная экспертиза проектной документации 
(включая сметы) и результатов инженерных изысканий.



Планируемый срок подачи заявления на проведение государственной 
экспертизы -  август 2021 года.

Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая 
сметы) и результатов инженерных изысканий осуществляется в течении 42 рабочих 
дней (возможно продление срока на 20 дней), ориентировочный срок завершения -  
01. 11.2021.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства -
главный архитектор С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города
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Роднова Лариса Ивановна 
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Крамарчук Татьяна Николаевна 
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