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Администрация города 

№01-11-2297/13-0-0 

от 14.05.201 J 

На№ 18-02-908/13 от 26.04.2013 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию, подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на 
заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 
21.05.2013, по вопросам: 

Об эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы» с учётом 
отчётного периода 2013 года; 

О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А мкр. 
города Сургута»; 

О ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до 
пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения: 1, 2 пусковые 
комплексы». 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Е.И. Бойко 
52 20 90 

№18-01-875/13-0-0 
от 15.05.2013 

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация 
«О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35А мкр. города 
Сургута» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 

по социальной политике 21.05.2013 

По вопросу о строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро 
в 35А мкр. города Сургута» сообщаем следующее. 

На основании протокола от 06.05.2013 №ИК/2 о рассмотрении 
конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе на право 
заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного 
проекта по созданию объекта «Спортивное ядро в микрорайоне №35-А 
г. Сургута. 3-й пусковой комплекс» признано Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «ВОРТ». 

В настоящее время инвестиционный договор находится в стадии 
оформления. Начало работ - с момента подписания сторонами договора. 
Завершение работ - 31.10.2013. 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства А.А. Фокеев 



Утверждаю: 
Генеральны^иректор ООО СК "ВОРТ" 

Р.В.Лаврухин 

График выполнения работ по по строительству объекта: 

"Спортивное ядро в микрорайоне №35-А г. Сургута". 3-й пусковой комплекс. " 

Начало выполнения работ - 15.05.2013 г. 

Конец выполнения работ - 30.10.2013 г. 

№ 
п/п 

Срок выполнения работ (недели) 
№ 
п/п 

Наименование работ май июнь июль август сентябрь октябрь 
№ 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Проектно-изыскательские работы 

2 Подготовительные работы _ 
3 Устройство наружных сетей связи 

4 
Устройство наружного освещения 

6 
Устройство искусственных 
сооружений 

7 Дорожная одежда 

8 Озеленение территории 

9 
Установка малых архитектурные 
форм 


