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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О готовности к проведению работ 
по благоустройству общественных территорий города Сургута в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период 
до 2030 года», утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 
№ 11725 (планы на 2022 год)», подготовленную департаментом архитектуры 
и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы 
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 20 апреля 
2022 года.

Исполнитель:
Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики, 
тел.: (3462) 52 20 90 
15.04.2022

/ма г. С' ргута

137172"692105 
№18-01-717/2 
от: 18/04/2022
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Информация
о готовности к проведению работ по благоустройству общественных 

территорий города Сургута в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», 

утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725
(планы на 2022 год)

1. «Экопарк «За Саймой» (Городская набережная).
заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по благоустройству объекта с ООО «Горизонт» № 1/2021 от 20.01.2021. Сумма 
по контракту 108 524,97 тыс. руб., из них лимит на 2021 год -  
34 230,08 тыс. руб. (средства 2021 года освоены в полном объеме), лимит 
на 2022 год — 74 294,89 тыс. руб. Работы носят сезонный характер, срок 
выполнения работ июнь-август 2022 года.

2. «Экопарк «За Саймой» (Дорожно-тропиночная сеть).
заключен муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству объекта Дорожно-тропиночная сеть 1 этап 
с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 116/2021 от 21.12.2021. Сумма по контракту 
17 001,53 тыс. руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022.

3. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий 
общественных пространств в западном жилом районе города Сургута».

заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой» №21/2021 
от 21.04.2021 года, общая сумма по контракту 34 228,90 тыс. руб., в том числе 
в 2021 году -  16 999,96 тыс. руб., 2022 год -  17 228,94 тыс. руб. Срок 
выполнения работ -  15.07.2022.

заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» №3/2022 
от 14.03.2022. Сумма по контракту 4 085,58 тыс. руб. Срок выполнения работ: 
с 01.06.2022 по 31.08.2022.

4. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» 
(10 952 кв. м).

заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» №4/2022 
от 21.03.2022 года. Сумма по контракту 56 427,54 тыс. руб., в т.ч. лимит 
2022 года -  15 505,67 тыс. руб. Срок выполнения работ: с 15.06.2022 
по 15.08.2022.

5. «Парковая зона в мкр-не 20А».
заключен муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству объекта с ООО СК «ФАС» №5/2022 от 28.03.2022 года. 
Стоимость по контракту - 4 331,40 тыс. руб. Срок выполнения работ 
с 01.06.2022 по 31.08.2022.

6. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75».
Средства предусмотрены в бюджетной смете на благоустройство объекта 

в размере 6 496,64 тыс. руб. на основании приказа ДФ №08-03-81/2 
от 22.03.2022.

Извещение о проведении закупки размещено -  07.04.2022, подача заявок 
-д о  15.04.2022. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по благоустройству -  29.04.2022, срок выполнения работ 
с 01.06.2022 по 31.07.2022.



7. Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок 
от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте».

Средства в размере 5 900,00 тыс. руб. предусмотрены в бюджетной смете 
для обеспечения бюджетных обязательств по МК от 14.05.2021 №6П/2021 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Завершение работ 
в июле 2022.

8. «Благоустройство территории прилегающей к территории средней 
общеобразовательной школе в микрорайоне 32 г. Сургута».

Средства в размере 550,00 тыс. руб. предусмотрены в бюджетной смете 
для обеспечения бюджетных обязательств по МК № 13П/2013 от 26.11.2021 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения 
работ с момента подписания контракта по 31.05.2022.

Средства в размере 8 758,19 тыс. руб. предусмотрены в бюджетной смете 
на выполнение работ по благоустройству. Ориентировочный срок размещения 
извещения на выполнение работ по благоустройству объекта июнь 2022.

9. «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы 
и проспекта Ленина в г. Сургуте».

В настоящее время разработка проекта завершена, проведена экспертиза. 
Средства в размере 103,30 тыс. руб. освоены в полном объеме.

10. «Парк в мкр. 38».
Проектно-изыскательские работы выполнены по МК от 08.12.2020 

№30П/2020 ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«АППАРАТ», разработана проектно-сметная документация и направлена 
на экспертизу. Получение экспертизы в мае 2022.

Определение функций застройщика и технического заказчика 
по разработке эскизных проектов (дизайн-проектов), разработке 
(корректировке) проектно-сметной документации и строительству 
(благоустройству, обустройству) общественных пространств города, 
утверждено Распоряжением Администрации города Сургута
от 22.08.2019 № 1717.

СОГЛАСОВАНО

ца

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
- главный архитектор

Г.С. Невоструев

Абубакирова Лариса Зинфировна 
ведущий специалист отдела комплексного развития 
департамента архитектуры и градостроительства 
тел.: (3462) 52-82-31


