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Уважаемый Максим Николаевич! 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута, 

утверждённым решением Думы города Сургута от 27.02.2007 № 170-IV ДГ, 

направляем отчёт от 02.11.2023 № КСП-01-18-35 по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ результативности использования средств, 

предоставленных управляющим компаниям из бюджета города в 2023 году в виде 

субсидии на выполнение мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на период до 2030 года» в составе регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», направленного на реализацию 

национального проекта «Жильё и городская среда» (выборочно)».  

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 1.25 

плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2023 год, утверждённого 

распоряжением Председателя от 05.12.2022 № КСП-01-06-59 (с изменениями). 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: департамент городского 

хозяйства Администрации города (далее по тексту – ДГХ, Департамент),  

ООО «ТЕХСЕРВИС»1, ООО УК «СургутСервис»2, ООО УК «СВД»3. 

Краткая информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия: 

1. ООО УК «СВД» приняты соответствующие меры, что способствовало 

предотвращению в 2023 году финансовых нарушений на общую сумму 98 855,00 

рублей, в том числе: 

- 77 558,00 рублей – при применении расценки на БР100.30.15, который 

фактически применён при выполнении работ, вместо расценки на БР300.30.15, 

учтённой в сметной стоимости; 

- 21 297,00 рублей – при исключении из расценки на установку бортовых камней 

стоимости фактически не использованных материалов, так как устройство бордюрных 

камней производилось без опалубки. 
 

                                           
1 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСЕРВИС» (далее – ООО «ТЕХСЕРВИС»). 
2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «СургутСервис» (далее - ООО УК «СургутСервис»). 
3 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис Вашего дома» (далее - ООО УК «СВД»). 
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2. Сумма возможного завышения стоимости работ (используемых материалов), 

рассчитанная исходя из объёмов, указанных в проектной и сметной документации, 

3 426 391,00 рублей (без НДС), в том числе: 

 2 925 436,00 рублей - в случае включения в стоимость работ по 

благоустройству дворовых территорий невыполненных работ по устройству 

подстилающих слоёв из песка и щебня, в том числе: 

- 2 300 032,00 рублей - пр. Ленина, д. 72, ул. Югорская, д. 15 - 2 916,00 м2; 

- 625 404,00 рублей - ул. Толстого, д. 16 - 606,67 м2; 

 398 009,00 рублей - в случае включения в стоимость работ по благоустройству 

дворовых территорий не выполненных работ по демонтажу дорожных плит, в том 

числе: 

- 198 394,00 рублей - пр. Ленина, д. 72, ул. Югорская, д. 15 - 2 916,00 м2; 

- 199 615,00 рублей - ул. Толстого, д. 16 - 763,99 м2; 

 102 946,00 рублей - в случае в случае применения расценки на камни бортовые 

БР 300.30.15, вместо расценки на БР 100.30.15, который фактически использован при 

выполнении работ по благоустройству дворовой территории ул. Толстого, д. 16. 
 

3. Нарушения и недостатки, не имеющие суммового выражения. 
 

3.1. Положение по организации и проведению работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов являющееся приложением к 

муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на период до 

2030 года» не соотносится с разделами и приложениями, которые в соответствии с 

пунктом 1 раздела 1 приложения 2 к Порядку № 5159 должна содержать 

муниципальная программа. 

3.2. С учётом положений 1.2, 6.1.3 ГОСТ Р 70387-2022 отдельные виды работ, 

входящие в минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий, не отнесены к работам, выполняемым в рамках капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, вследствие чего, 

бюджетные ассигнования дорожного фонда не могут быть направлены на 

финансирование данных видов работ. 

3.3. Норма, отражённая в пункте 5 порядка проведения работ по благоустройству 

о допустимости при благоустройстве дворовых территорий выполнения работ на 

смежно расположенных к дворовой территории многоквартирного дома земельных 

участках содержит риски предоставления субсидии не на цели благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству. 

3.4. Проектно-сметная документация на дворовые территории –  

ул. Привокзальная, д. 2, ул. Толстого д. 16, ул. Ленинградская, 1, ул. Генерала Иванова, 

д. 7/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, ул. Югорская, д. 15, пр. Ленина, 72, разработана в 

текущем (2023) году, что не соответствует сроку, установленному в порядке 

разработки дизайн-проекта – до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

благоустройства. 

3.5. По результатам визуальных осмотров выполнения работ по благоустройству 

установлены 19 основных нарушений (замечаний) к соблюдению технологии 
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производства работ и организации производственного процесса. В качестве 

существенных нарушений и замечаний можно выделить следующие: 

1) нарушение технологии производства работ, выразившееся в некачественном 

устройстве бордюрных камней; розливе битумной эмульсии не по всей ремонтируемой 

поверхности, не соблюдении временного интервала между розливом битумной 

эмульсии и устройством асфальтобетонного покрытия, наличии на бордюрных камнях 

дефектов в виде сколов; 

2) замечания, связанные с организацией производственного процесса - не 

своевременная уборка отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, 

загрязнение люков канализационного колодца а/б смесью. 

В отчёте от 02.11.2023 № КСП-01-18-35 отражены предложения по устранению 

нарушений (недостатков) и недопущению их в дальнейшем. 

В адрес ООО «ТЕХСЕРВИС», ООО УК «СургутСервис» будут направлены 

предписания о принятии мер в целях пресечения, предупреждения (предотвращения) и 

недопущения неправомерного использования средств субсидии на благоустройство 

дворовых территорий при приёмке выполненных работ и подписании форм № КС-2, 

КС-3. 
 

Приложение: отчёт от 02.11.2023 № КСП-01-18-35 о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с приложениями на 112 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Контрольно-

счетной палаты города 
Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
20D0A3E3636E19C4D85977E525431083 
Владелец: 
 Жуков  Владислав Игоревич 
Действителен: 21.12.2022 с по 15.03.2024 

В.И. Жуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаева Жанна Александровна 

(3462) 52-82-01 


