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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросам:
«О строительстве объектов «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники 

«Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 микрорайоне города Сургута», 
«Благоустройство территории общего пользования с обустройством второго заезда 
с ул. И. Киртбая и открытой автостоянки в микрорайоне 37 города Сургута» в части 
проведения торгов на выполнение проектно-изыскательских работ, подготовленную 
департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, 
поставленным на контроль по результатам рассмотрения вопроса на заседании 
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию города (протокол от 09.09.2021 № 41);

«О мероприятиях Администрации города по созданию условий для размещения 
в поселке Дорожный детского дошкольного учреждения и улучшения транспортного 
обслуживания жителей поселка», подготовленную департаментом городского 
хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии 
с поручением, поставленным на контроль по результатам рассмотрения вопроса 
на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол 
от 18.03.2022 № 4).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Г лава города А.С. Филатов



Информация
по вопросу проведения торгов на выполнение проектно-изыскательских работ 

по объекту «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута» и «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700

посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»
(на № ПК-30/1 от 16.09.2022)

Во исполнение Протокола от 09.09.2021 № 41 заседания постоянного 
комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города, 
пункту 5, сообщаю следующее:

По объекту «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута»:

МеждуМКУ «УКС» и ООО «Стройуслуга» заключен муниципальный контракт 
от 30.11.2021 № 15П/2021 на выполнение проектно-изыскательских работ
по вышеуказанному объекту. Срок завершения работ по муниципальному контракту 
-30.11.2022 года. "

В настоящее время разработаны инженерные изыскания, получено 
согласование топографической съемки с эксплуатирующими организациями, 
выдавшими технические условия. Разработан и согласован план трассы 
проектируемого объекта. Ведутся проектные работы в части реконструкции сетей 
газоснабжения СГМУП «ГТС». Предусмотрены средства бюджета на выполнение 
строительно-монтажных работ. Планируемый срок выполнения строительно
монтажных работ -  2024 год. Работы ведутся согласно графику выполнения работ.

По объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 
посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»:

Между МКУ «УКС» и ООО «Стройуслуга» заключен муниципальный контракт 
от 10.09.2021 № ЮП/2021 на выполнение проектно-изыскательских работ
по вышеуказанному' объекту.

В настоящее время актуализированы инженерно-геодезические и инженерно
геологические изыскания, в объеме необходимом для проектирования объекта. 
Откорректирована проектная документация и согласована с энергоснабжающими 
организациями. 29.04.2022 проектно-сметная документация направлена 
для проведения экспертизы в АУ «Управление государственной экспертизы 
проектно-сметной документации и ценообразования в строительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Ориентировочная дата 
заключения государственной экспертизы -  30.06.2022.

Предусмотрены средства бюджета на выполнение строительно-монтажных 
работ. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ 
-  15.09.2022 года. Планируемый срок передачи объекта на баланс эксплуатирующей 
организации — 31.10.2022 года.

Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор г . / ' . В.И. Астраханцев


