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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о выполнении мероприятий 
по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно
прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион» (о ходе работы по выполнению 
историко-культурной экспертизы, результатах проведения конкурса на проведение 
корректировки проектной документации), подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, поставленным 
на контроль по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании постоянного 
комитета Думы города по социальной политике (протокол от 13.10.2020 №  27).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Бойко Елена Илдаровна 
52 20 90

11919325107"
N° 18-01-287/1 
от: 29/01/2021
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Информация
о ходе работы по выполнению историко-культурной экспертизы и результатах 
проведения конкурса на проведение корректировки проектной документации

(на ПК-43/0 от 21.10.2020)

Согласно изменениям, внесенным в государственную программу 
ХМ А О  -  Ю гры «Развитие образования» постановлением правительства 
ХМ АО  -  Ю гры от 31.10.2020 1111 №  489-п и действующим с 01.01.2021, сроки 
строительства объекта «Загородный специализированный (профильный) военно- 
спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта 
М БУ «Ц СП  «Сибирский легион» (далее -  объект) -  2024-2026 годы.

Заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 № 29П/2020 на выполнение 
корректировки проектно-сметной документации объекта. Цена контракта -  
5 721 778,36 рублей, срок выполнения работ -  по 30.08.2021.

Муниципальный контракт размещен в Единой информационной системе 
в сфере закупок, ознакомиться с ним можно по ссылке
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/docurnent- 
info.html?reestrNumber=3 8602003 20420000066.

В  настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом по объекту 
выполнены инженерные изыскания, ведутся проектные работы по корректировке 
проектно-сметной документации.

Дополнительно информирую, что в соответствии с условиями контракта 
от 25.09.2020 № 213/2020 на выполнение историко-культурной экспертизы 
муниципальным автономным учреждением Сургутского района «Историко- 
культурный научно-производственный центр «Барсова Гора» в декабре 2020 года 
разработан «Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия «Достопримечательное место «Барсова гора» на земельном 
участке, испрашиваемом под объект, и оформлен «А кт государственной историко- 
культурной экспертизы» для прохождения обязательного общественного 
обсуждения.

19.01.2021 закончены общественные обсуждения указанного акта. Письмо 
службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМ АО -  Югры 
о согласии/несогласии с выводами эксперта по итогам обсуждения будет 
направлено дополнительно.

Администрацией города в адрес Департамента образования и молодёжной 
политики Х М А О - Ю гры направлена заявка об увеличении субсидий 
на реализацию объекта в части объема средств автономного округа 
и местного бюджета от 06.11.2020 №01-02-10005/0. Ответ от Департамента 
образования и молодёжной политики ХМ АО -  Ю гры на текущую дату не получен, 
средства на начало строительство объекта в 2022 году не доведены.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства -  
главный архитектор С.В. Солод

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/docurnent-info.html?reestrNumber=3_8602003_20420000066
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/docurnent-info.html?reestrNumber=3_8602003_20420000066
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от 06.11.2020 № 01-02-10005/0
на № от

Директору Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
А.А. Дренину

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Для подготовки предложений по увеличению субсидий ХантыМансийского 
автономного округа -  Югры на очередной финансовый год и плановый период 
направляю перечень реализуемых объектов на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов в отношении объектов капитального строительства по государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры "Развитие образования" 
на реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности в части объема средств 
автономного округа и местного бюджета согласно приложению.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Г лавы города г Подписано электронной подписью
Сертификат:
40BC5900E6AB27994E947D74906FFFFE 
Владелец:
Кривцов Николай Николаевич 

Действителен: 26.06.2020 с по 26.06.2021

Н.Н. Кривцов

Солод Сергей Викторович 
Сухорукова Ольга Валерьевна 
8 (3462)52-82-84
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Перечень реализуемых объектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
в отношении объектов капитального строительства 

по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие образования"

по муниципальному образованию городской округ город Сургут ХМАО-Югры

тыс, руб

N ° п/п

Наимснсовани
с

мушщнпально
го

образования

Наименование объектов Мощность

Срок
строительства, 
проектирован» 

я(характер 
работ)

Расчетная 
стоимость 

объекта в ценах 
соответствуют» 

х лег с учетом 
периода 

рсалшашш 
проекта

Профинансир 
овано на 
начало 

текущего 
финансового 

года

Остаток 
стоимости на 

01.01.2021

Инвестиции на 2021 год Инвестиции на 2022 год Инвестиции на 2023 год

Механизм реализации
Заказчик по 

строительству 
(приобретению)всего

федеральный
бюджет

бюджет
автономного

округа

местный
бюджет

иные средства всего
федеральный

бюджет

бюджет
автономного

округа

местный
бюджет

иные средства всего
федеральный

бюджет

бюджет
автономного

округа

местный
бюджет

иные
средства

1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Всего 5 832.3 0.0 0.0 5 832.3 0.0 251 377.8 0.0 201 102.2 50 275.6 0.0 513 542.2 0.0 410 833.7 102 708.4 0.0
В том числе: 5 832.3 0.0 0.0 5 832.3 0.0 251 377.8 0.0 201 102.2 50 275.6 0.0 513 542.2 0.0 410 833.7 102 708.4 0.0

г.Сургут

Загородный 
специализированный 
(профильный) спортивно- 
оздоровительный лагерь 
«Олимпия»
на базе муниципального 
бюджетного учреждения 
«Олимпия», город Сургут

158 чел.
ПИР 2014- 
2020: СМР 
2021

317 757,1 7 882,5 309 874,6 2 666.2 2 666.2 90 912.5 72 730.0 18 182.5 216 295.9 173 036.7 43 259.2

Прямые инвестиции (строительство)
2020-2021 годы корректировка ПИР. Ведется работа по заключению 
контракта на выполнение корректировки проекта со сроком исполнения 
30.08.2021. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
подготовке раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследиям со сроком исполнения 15 декабря.
В 2022-2023 г. предусмотрено софннансирование за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета округа

МКУ "УКС"

г. Сургут

Загородный 
специализированный 
(профильный) военно- 
спортивный лагерь 
"Барсова гора" на базе 
центра военно-прикладных 
видов спорта 
муниципального 
бюджетного учреждения 
"Центр специальной 
подготовки "Сибирский 
легион",город Сургут

150
мсст/см.

ПИР 2014- 
2020; СМР 
2021

472 328,8 11 451,1 460 877,7 3 166.1 3 166.1 160 465.3 128 372.2 32 093.1 297 246.3 237 797.1 59 449.3

Прямые инвестиции (строительство)
2020-2021 годы корректировка ПИР Ведется работа по заключению 
контракта на выполнение корректировки проекта со сроком исполнения 
30.08.2021. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
подготовке раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследиям со сроком исполнения 15 декабря 
В 2022 - 2023г. предусмотрено софннансирование за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета округа

МКУ "УКС"

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Исполнитель, тел

Специалист-эксперт отдела планирования, экономического анализа и мониторинга 
Сухорукова Ольга Валерьевна 
8(3462)52-82-84


