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На№  18-02-1128/1 от 22.04.2021

Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию по вопросу «О состоянии дел по выполнению 
проектно-изыскательских и строительных работ в рамках «дорожной карты» 
по обеспечению парковочными местами учреждений здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, находящихся на территории города 
Сургута (с учетом решения комитета, принятого на заседании 18.11.2020)», 
подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства 
для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной 
политике 18 мая 2021 года.

Исполнитель:
У скова Валентина Васильевна, 
заместитель начальника управления 
внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-80

123127м082107" 
№18-01-1256/1 
от: 18/05/2021



Информация
по вопросу «О состоянии дел по выполнению 

проектно-изыскательских и строительных работ в рамках «дорожной карты» 
по обеспечению парковочными местами учреждений здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, находящихся на территории города

Сургута (с учётом решения комитета, принятого на заседании 18.11.2020)

Дорожной картой предусмотрено обеспечение парковочными местами 
12 учреждений здравоохранения ХМАО -  Югры.

В 2019 году создано 85 дополнительных парковочных мест к 3 медицинским 
учреждениям, в том числе:

- Автомобильная парковка № 2 БУ ХМАО -  Югры «ОКД «ЦДиССХ»
г. Сургут (16 машино-мест);

- Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 5», ул. Островского,
д. 15, г. Сургут (2 машино-мест);

- Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая
в микрорайоне № 19 (67 машино-мест).

В 2020 году создано 88 дополнительных парковочных мест к 2 медицинским 
учреждениям, в том числе:

«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений
по ул. Губкина, г. Сургут» (60 машино-мест);

«Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений
ул. Энергетиков, д. 14, г. Сургут» (28 машино-мест).

В настоящее время завершены проектные работы по обеспечению 
5 медицинских учреждений 86 парковочными местами, в том числе:

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП № 2»,
ул. Федорова, 69 г. Сургут» (7 машино-мест, в т. ч. 1 машино-место 
для маломобильной группы населения).

В 2020 году выполнены проектные работы. В проекте бюджета города 
на 2021-2023 годы предусмотрены средства на строительство объекта в сумме -  
632 410,0 руб. Срок завершения работ -  2021 год. Аукционная документация 
сформирована и размещена в единой информационной системе 25.03.2021, 
в процессе проведения процедуры электронного аукциона не было подано 
ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся (протокол 
рассмотрения заявок от 13.04.2021);

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3, 
г. Сургут» (14 машино-мест, в том числе 2 машино-места для маломобильной 
группы населения). В 2020 году выполнены проектные работы. В проекте 
бюджета города на 2021-2023 годы предусмотрены средства на строительство 
объекта в сумме -  1 456 880,0 руб. Срок завершения работ -  2021 год. Аукционная 
документация сформирована и направлена на согласование в уполномоченный 
орган 26.04.2021;

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГСП № 1»,
ул. Пушкина, 5/1, г. Сургут» (4 машино-места, в том числе 1 машино-место 
для маломобильной группы населения). В 2020 году выполнены проектные 
работы. В проекте бюджета города на 2021-2023 годы предусмотрены средства 
на строительство объекта в сумме -  1 736 690,0 руб. Срок завершения



работ -  2021 год. Аукционная документация сформирована и размещена 
в единой информационной системе 14.04.2021, в процессе проведения процедуры 
электронного аукциона не было подано ни одной заявки, электронный аукцион 
признан несостоявшимся (протокол рассмотрения заявок от 29.04.2021).

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП № 4», 
пр. Набережный, 41, г. Сургут» (18 машино-мест, в том числе 2 машино-места 
для маломобильной группы населения). В 2021 году выполнены проектные 
работы (30.04.2021 получено положительное заключение экспертизы сметной 
стоимости). В проекте бюджета на 2021-2023 годы предусмотрены средства 
на строительство объекта в сумме -  10 996 910,14 руб. Срок завершения 
строительства объекта -  2022 год. Ориентировочный срок размещения 
аукционной документации на устройство парковки -  4 квартал 2021 года.

По объекту «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СКПНБ», 
ул. Юности, д. 1, г. Сургут» (30 машино-мест) муниципальным образованием 
конкурсные процедуры не проводились.

Распоряжением Администрации города от 19.01.2017 № 60 БУ ХМАО -  
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» выдано 
разрешение на размещение объекта в микрорайоне 19 (размещение элементов 
благоустройства с ограждающими устройствами) на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101031:30 сроком на 50 лет. Работы 
по благоустройству земельного участка, запланированного для устройства 
автомобильной парковки, выполняются силами БУ ХМАО -  Югры «Сургутская 
клиническая психоневрологическая больница».

К 2 медицинским учреждениям отсутствует возможность строительства парк 
овочных мест, в том числе:

- «Автомобильная парковка БУ ХМАО -  Югры «СГКП № 4», ул. Саянская, 
15/1, пос. Юность, г. Сургут». Размещение объекта в соответствии со схемой 
границ земельных участков не представляется возможным в связи 
с удаленностью более 150 метров, что противоречит местным нормативам 
градостроительного проектирования, утвержденным решением Думы города 
от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут».

- «Автомобильная парковка № 1 БУ ХМАО -  Югры «ОКД «ЦДиССХ» 
г. Сургут». Размещение объекта в соответствии со схемой границ земельных 
участков не представляется возможным без сноса капитального ограждения 
территории БУ ХМАО-Югры «ОКД «ЦДиССХ», которое установлено 
за границами земельного участка объекта здравоохранения (часть 
неразграниченной территории, определенная для парковок, находится 
в границах ограждения БУ ХМАО -  Югры «ОКД «ЦДиССХ», оставшаяся часть 
не позволяет разместить парковки).

На поступившие дополнительные вопросы председателя постоянного 
комитета по социальной политике Слепова М.Н., сообщаю следующее.

1 .0  возможности строительства многоуровневой парковки 
по ул. Энергетиков.

Для обеспечения соблюдения норм таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,



сооружений и иных объектов» (далее -  СанПиН) разрыв от сооружения 
для хранения легкового автотранспорта до объекта застройки для открытых 
автостоянок и паркингов вместимостью от 11 до 50 машино-мест должен 
составлять не менее 50 метров. Размещение многоуровневой парковки 
на земельном участке по ул. Энергетиков не позволит выполнить требования 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На указанном участке возможно размещение полуподземной автостоянки 
(таблицей 7.1.1 СанПиН регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда 
и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок 
отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров).

2. О возможности строительства стоянки по ул. Студенческой, 18 
на 54 машино-мест.

В настоящее время корректировка документации по планировке территории 
микрорайона 14 проходит процедуру согласования в структурных 
подразделениях Администрации города. Публичные слушания по данной 
документации планируется провести в конце июня 2021 года. Утверждение 
материалов будет выполнено по результатам публичных слушаний. 
Г осударственный кадастровый учет земельного участка, расположенного 
в микрорайоне 14, улица Студенческая, 18, будет осуществлен в соответствии 
с утвержденным проектом межевания микрорайона 14, ориентировочно 
до 30 июля 2021 года. После выполнения указанных процедур будет возможно 
строительство стоянки.

Директор департамента архитектуры 
и градостроительства -  главный архитектор

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Г лавы города

~/  ̂̂ ^^ВтБттГ/жагин

Исполнитель:
Лапкина Наталья Ивановна,
главный специалист отдела комплексного развития 
департамента архитектуры и градостроительства, 
тел. 8 (3 4 6 2 )5 2 -8 2 -3 1  ______


