
Информация 
о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об 

инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 

годы» ( с изменениями от 02.04.2010 № 718- IV ДГ) 

Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут на 
2009-2018 годы" была принята решением Думы города Сургута от 
26.06.09г№ 587-ГУДГ. 
За период 2009года планировалось: 

• подключить абонентов в объеме - 3422,23 куб.м/сут 
• получить финансовых средств за счет тарифа на подключение -104 

245тыс.руб: 
• выполнить мероприятия ИП на сумму 31010 тыс.руб: 

Фактически выполнено: 
• подключено абонентов - 2919,183 куб.м/сут 
• получено денежных средств: 13058тыс.руб 
• выполнено мероприятий на сумму 7677 тыс.руб с НДС : 

(реконструкция водовода Ду 150 мм от водозабора «Кедровый лог» до 
ж/д пр. Набережный, 80 (1 этап) , L=370 м п. с увеличением диаметра 
до 250 мм.) 
По остальным мероприятиям инвестиционной программы работы не 

выполнялись, в связи с отсутствием финансирования в течение года, так как 
основная часть денежных средств по тарифу на подключение поступила в 
декабре 2009г. 

• произведены кассовые выплаты в размере - 19878тыс.руб, в т.ч.: 
- за выполненные работы по объекту реконструкция водовода Ду 150 мм от 
водозабора «Кедровый лог» до ж/д пр. Набережный, 80 (1 этап), L=370 м п. с 
увеличением диаметра до 250 мм.) - 7661 тыс.руб 
- налог на прибыль - 6169,5 тыс.руб 
- НДС к уплате- 6047,5 тыс.руб 
Из них 13058 тыс.руб оплачено за счет средств тарифа на подключение, 6820 
тыс.руб за счет собственных средств предприятия (амортизационные 
отчисления) 

В 2010г. планировалось: 
• подключить абонентов в объеме - 3125,378 куб.м/сут 
• получить финансовых средств за счет тарифа на подключение - 95 202 

тыс.руб. 



• выполнить мероприятия на сумму -52980 тыс.руб. 
Фактически выполнено: 

• подключено абонентов - 4220,83 куб.м/сут. 
• получено денежных средств- 26571тыс.руб: 
• выполнены следующие мероприятия программы: 

- Строительство водовода Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода 
Ду400 на сумму 5 895 тыс.руб. 

По объекту: «водовод Ду 150мм от водозабора «Кедровый лог» до 
поликлиники «Нефтяник» с увеличением диаметра до 250мм» выполнена 
проверка сметы на проектные работы - 7 тыс.руб 

• произведены кассовые выплаты в размере: 28188 тыс.руб. в т.ч.: 
- за выполненные работы по объекту «Строительство водовода Ду200 от 
ул.30 лет Победы до водовода Ду400» в размере 5441,2 тыс.руб. 
- за проверку смет- 17 тыс.руб 
- аванс на выполнение работ «Магистральный водовод в Восточном жилом 
районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до 
ул.Каролинского, Ду60-500-400, L= 2398,5м», участок №1 - 7152 тыс.руб. 
- аванс на выполнение работ по объекту: Строительство магистрального 
водовода по ул.1 «3» (от ул.Показаньева до ул.4 «3» с закольцовкой 
водозабора «Кедровый лог) » - 7644,8 тыс.руб 
- налог на прибыль 6169,5 тыс.руб 
НДС к уплате - 4047,3 тыс.руб 
- прочие 6,9 тыс.руб 
Из них 26571 тыс.руб было оплачено за счет средств тарифа на 
подключение , 1587 тыс.руб. - за счет собственных средств предприятия. 

На 2011 планируется: 
• подключить абонентов в объеме - 4479,18 куб.м/сут 
• получить финансовых средств за счет тарифа на подключение -

136440 тыс.руб 
• выполнить мероприятия на сумму -245088тыс.руб 

За 1 квартал 2011г. фактически выполнено: 
• подключено абонентов - 0 куб.м/сут 
• получено денежных средств- 651тыс.руб: 
• мероприятия выполнялись в части согласования производства 

земляных работ, получения разрешения на строительство по объекту 
«Магистральный водовод в Восточном жилом районе, магистральный 
водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул.Каролинского, ДубОО-
500-400, L= 2398,5 п.м.». 

По объекту «Строительство магистрального водовода по ул. 1 
«3» (от ул.Показаньева до ул.4 «3» с закольцовкой водозабора 
«Кедровый лог) » выполняется корректировка проекта в связи с тем, 
что проектируемый водовод попал в зону застройки ДК «Нефтяник» 

• произведены кассовые выплаты в размере 14963 тыс.руб, в т.ч. : 



- аванс на выполнение работ по объекту «Магистральный водовод в 
Восточном жилом районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского 
шоссе до ул.Каролинского, Ду60-500-400, L= 2398,5м», участок №2 - 14091 
тыс.руб 
- оплата за выполненные работы 201 Ог по объекту «Строительство водовода 
Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода Ду400» - 461,9тыс.руб 
- оплата за часть выполненных проектных работ по объекту «водовод 
Ду 150мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник» с 
увеличением диаметра до 250мм» - 461,7 тыс.руб. 
- налог на прибыль -17,1 тыс.руб 
Из них 14 312 тыс.руб. оплачено за счет собственных средств предприятия , 
651 тыс.руб за счет средств полученных по тарифу на подключение. 
Недостаток средств на исполнение программы составляет - 22 749 тыс.руб. 

Подробно исполнение мероприятий инвестиционной программы 
представлено в приложение к информации о ходе выполнения решений 
Думы города от 02.0.2009 № 587- IV ДГ. 

Директор департамента 
городского хозяйства А.Л.Калачев 



Приложение 
к информации о ходе выполнения решения 
Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ "Об 
инвестиционной программе "Развитие 
систем водоснабжения на территории 
муниципального образования городской 
округ город Сургут" на 2009-2018 годы" ( с 
изменениями от 02.04.2010 № 718-IV ДГ)" 

Всего по справочно 
Уточненный 

план на 

Освоено кассовые Освоено 

от 

№ 
Наименование 

инвестици 
он ной 

программе, 
план 

факт 2009 факт 2010 
2011гс 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 
2009-1 Огг 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 
ой программы 

фактичес 
п/п Наименование 

инвестици 
он ной 

программе, 
план 

план 
2009 освоено 

кассовые 
выплаты 

план 
2010 

освоено кассовые 

выплаты 
План 
2011 

2011гс 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 
2009-1 Огг 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 
ой программы тыс.руб 

выплаты, 

тыс.руб 

кого 

обеспече 

ния, % Пояснения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подключаемая нагрузка, м.куб/час 40 760,86 3 422,23 2919,18 3 125,38 4 220,83 4 479,18 X X 0 X X 

1 

Размер денежных средств для 
реализации Инвенстиционной 
программы, тыс. руб 

1 238 001 42 901 7 677 19 878 61 960 5 902 28 188 195 908 286 628 -22 749 618 14963 X 

В г р а ф е 10 , 

с т р . 1 у к а з а н о 

ф а к т и ч е с к о е 

о б е с п е ч е н и е 

п р о г р а м м ы с 

у ч е т о м с р е д с т в 

2 0 0 9 - 2 0 1 0 - 1 1 гг 

2 Тариф на подключение, руб/м.куб. 
в сутки 30,46 X X X X X X X 

3 Плата за подключение, тыс. руб X 104 245 13 058 13 058 95 202 26 571 26 571 136 440 651 651 651 100 
4 СГМУП "ГВК" (отвлеченные 

денежные средства по основной 
деятельности и тарифу на 
подключение по воодоотведению 
в счет будущих поступлений по 
ИП) X 

X 6820 1 587 14312 

5 Сумма заемных средств, тыс. руб. 

X 25 208 0 0 0 0 X X X 

1 п и н -

с р е д с т в а на 

в ы п о л н е н и е 

и н в е с т . п р о г р а м м 

ы н е б р а л и с ь , в 

с в я з и с т е м , ч т о 

н а п р е д п р и я т и и и 

о т с у т с т в у е т 

6 Перечень мероприятий 
Инвенстиционной программы 1 217 366 31 010 7 677 7 661 52 980 5 902 20255,00 195 908 245 088 0 618 0 X 

6.1 Объекты водоснабжения 60 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 
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от 

№ Наименование 
инвестици факт 2009 факт 2010 

2011гс 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 
2009-1 Огг 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 
ой программы 

фактичес 

п / п 
Наименование он ной 

программе, 
план 

план 
2009 освоено 

кассовые 
выплаты 

план 
2010 

освоено кассовые 

выплаты 
План 
2011 

2011гс 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 
2009-1 Огг 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 
ой программы тыс.руб 

выплаты, 

тыс.руб 

кого 

обеспече 

ния, % Пояснения 
6.1.1 Бурение и восстановление 15 

скважин на водозаборах № 8, 8А, 
9 60 000 

0 0 0 
20 000 

0 0 0 

6.2 Сети водоснабжения 1 157 366 31 010 7 677 7 661 52 980 5 902 20255,00 175 908 245 088 0 618 15015 X 

6.2.1 Магистральный водовод от 
водозабора 8 А по 
Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 
(сети водоснабжения жилой и 
промышленной зоны речного 
порта, Ду 600 мм, L=700 м с 
увеличением диаметра до 700 мм) 

54 100 5410 0 500 0 42773 48773 0 0 

6.2.2 Строительство магистрального 
водовода в Восточном жилом 
районе, магистральный водовод 
от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до 
ул. Каролинского, Ду 600-500-400 
мм, L=2398,5 м 

143 028 700 0 21280 7152 20000 41980 0 14091 0 

в д е к а б р е 

п р о в е д е н к о н к у р с 

н а в ы п о л н е н и е 

р а б о т , 

п р о и з в е д е н а 

в ы п л а т а а в а н с а 

6.2.4 Строительство магистрального 
водовода Ду 325 мм по ул. 
Кайдалова, от ул. 1 «В» до ул. 
2 «В» (пр. Комсомольский) L=1677 
м 

44 250 0 700 43550 44250 0 

6.2.6 Строительство магистрального 
водовода Ду 500-600 мм по ул. 
Аэрофлотской (от ВК сущ. ул. 39 
«3» до ВК-1 по Нефтеюганскому 
шоссе) L=2132 м 

148 500 500 38607 39107 0 0 

6.2.7 Строительство магистрального 
водовода Ду 200 мм от ул. 30 
лет Победы до водовода Ду 400 
мм по пр. Мира 

8 100 100 0 8000 5895 5441,2 1,2 461,9 0 

Р а б о т ы п о 

о б ъ е к т у 

в ы п о л н е н ы в 

п о л н о м о б ъ е м е . 

О ф о р м л е н и е 

д о к у м е н т о в д л я 

п о л у ч е н и я 

р а з р е ш е н и я на 

в в о д в 

я к п п п у а т а м и н ! 

Страница 2 



№ 
п/п Наименование 

Всего по 
инвестици 

он ной 
программе, 
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от 
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ния, % Пояснения 

№ 
п/п Наименование 

Всего по 
инвестици 

он ной 
программе, 

план 
план 
2009 

факт 2009 

план 
2010 

факт 2010 

План 
2011 

Уточненный 
план на 
2011гс 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 
2009-1 Огг 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 
ой программы 

Освоено 

тыс.руб 

кассовые 

выплаты, 

тыс.руб 

Освоено 

от 

фактичес 

кого 

обеспече 

ния, % Пояснения 

№ 
п/п Наименование 

Всего по 
инвестици 

он ной 
программе, 

план 
план 
2009 освоено 

кассовые 
выплаты 

план 
2010 

освоено кассовые 

выплаты 
План 
2011 

Уточненный 
план на 
2011гс 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 
2009-1 Огг 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 
ой программы 

Освоено 

тыс.руб 

кассовые 

выплаты, 

тыс.руб 

Освоено 

от 

фактичес 

кого 

обеспече 

ния, % Пояснения 
6.2.8 Водовод Ду 150 мм от водозабора 

«Кедровый лог» до поликлиники 
«Нефтяник», L=970 м п. с 
увеличением диаметра до 250 мм 
(проектирование, строительство) 

34 014 4 800 7677 7661 2 000 7 17 300 300 616,5 461,7 X выполнена 
часть 

проектных 
работ 

6.2.9 Строительство магистрального 
водовода по ул. Маяковского от 
ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской 2Ду 426 мм, 
1=471 м 

44 400 0 0 0 3000 3000 0 0 0 

6.2.1 
0 

Строительство магистрального 
водовода по ул. Инженерной от 
ул. 5 «В» до ул. 
Рационализаторов Ду 250 мм, 
L=600 м 

13 800 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.1 
1 

Строительство магистрального 
водовода в Восточном жилом 
районе от ул. 9 «П» 
(Нефтеюганское шоссе) по ул. 
Рационализаторов до ВК-сущ. с 
ПВНС) Ду 400-500 мм, 
L=1729 м 

103 104 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.1 
2 

Строительство магистрального 
водовода по ул. Мелик-Карамова 
от ул. Югорской до ул. 
Геологической Ду 400 мм, L=650 м 

32 500 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.1 
3 

Строительство магистрального 
водовода по ул. 3 «3» от 
Нефтеюганского шоссе до 
ул. 4 «3» Ду 560 мм, 1_=1270 м 

75 733 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.1 
4 

Строительство магистрального 
водовода по ул. 4 «3» от ул. 1 «3» 
до ул. 3 «3» Ду 450 мм L=870 м 51 880 0 0 0 0 0 0 0 
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Уточненный 
Освоено кассовые Освоено 

Всего по справочно план на 
Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 

от 

№ Наименование 
инвестици факт 2009 факт 2010 2011 г с 

учетом 
невыполнен 

ных 
мероприятий 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 

выплаты, 
фактичес 

п / п 
Наименование он ной 

программе, 
план 

план кассовые план 

освоено кассовые 

План 

2011 г с 
учетом 

невыполнен 
ных 

мероприятий 

Фактическое 
обеспечение 
финансирова 

ния 
инвестиционн 

выплаты, 
кого 

обеспече 

2009 освоено выплаты 2010 выплаты 2011 2009-1 Огг ой программы тыс.руб тыс.руб ния, % Пояснения 
6.2.1 Строительство магистрального 

5 водовода по ул. Грибоедова от ул. 
Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 33 
«3» от ул. Грибоедова до 

67 500 0 0 0 0 0 0 0 

ул. Крылова (Ду 400 мм, 1_=1356 м, 
Ду 225 мм. L=76 м) 

6.2.1 Строительство магистрального 
6 водовода по ул. 1 «3» (от ул. 

в д е к а б р е 

п р о в е д е н к о н к у р с 

н а в ы п о л н е н и е 

Показаньева до ул. 4 «3» с 
закольцовкой водозабора 49 157 0 0 0 7644,80 700 700 0 0 

в д е к а б р е 

п р о в е д е н к о н к у р с 

н а в ы п о л н е н и е 

«Кедровый лог» р а б о т , 

п р о и з в е д е н а 

в ы п л а т а а в а н с а 

6.2.1 Строительство магистральных 
7 сетей водоснабжения внутри 

микрорайона до ЦТП и до 287300 20 000 0 20 000 26978 66 978 0 0 0 0 
земельного участка при наличии 
ИТП 

7 Сумма средств на оплату заемных 
средств, тыс.руб. 210 399 0 0 0 0 0 0 

8 Налог на прибыль 264 959 5 256,00 6 169,50 8 980,00 3879,1 41 540,00 17,1 
9 НДС к уплате 6 047,50 4047,3 -71,1 

9.1 Начисленный НДС 7 164,60 4363,9 19,2 
9.2 Возмещенный НДС 1 171,10 900,60 94,3 

НДС к уплате/возмещению с 
9.3 авансов 54,00 584,00 4 
10 Прочие 6,90 1,7 
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