
Информация 
о ходе выполнения решения Думы города от 1 3 . 0 5 . 2 0 0 8 № 3 8 1 - I V ДГ 

«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2 0 0 8 - 2 0 1 8 

годы» (с изменениями от 0 2 . 0 4 . 2 0 1 0 № 7 1 7 - I V ДГ) 

Выполнение мероприятий Программы предусмотрено в рамках: 
- целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2 0 1 1 - 2 0 1 3 годы и период 
до 2 0 1 5 года»; 
- инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения, 
водоотведения; 
- долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 годы»; 
- долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство 
инженерных сетей на 2 0 1 0 - 2 0 1 5 годы». 
Согласно мероприятиям Программы планировалось освоить: 

- за 2 0 0 8 - 2 0 1 8 годы - 1 1 3 2 1 1 4 9 тыс. руб., 
- за период 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 7 1 6 7 5 8 9 тыс. руб., 
- за 2 0 1 3 год - 2 1 8 2 6 5 8 тыс. руб. 

Освоено по факту: 
- за период 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы 3 7 7 7 5 4 0 тыс. руб., что составляет 5 3 % от 

плановых затрат; 
- за 2 0 1 3 год - 8 7 0 4 7 3 тыс. руб. что составляет 4 0 % от плановых затрат. 

Раздел 1 . Развитие, реконструкция и модернизация 
системы водоснабжения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 1 7 2 6 8 4 4 тыс. руб., за 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 9 5 8 4 9 8 тыс. 
руб, 2 0 1 3 год - 2 5 8 5 6 1 тыс. руб. 
Освоено по факту за период 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 4 4 0 7 2 4 тыс. руб. 
За 2 0 1 3 год освоено 1 7 3 5 2 4 тыс. руб., в том числе за счет: 

- средств платы по тарифу на подключение к системам водоснабжения -
1 3 5 0 6 9 тыс. руб.; 

- бюджетных средств - 3 8 4 5 5 тыс. руб. 

В 2 0 1 3 году: 

1 . За плату по тарифу на подключение к системам водоснабжения выполнено: 
• государственная экспертиза проектов по объектам: 



- «Проектирование и реконструкция магистрального водовода от 
водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца 
ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, 
Ду-600 мм, L = 7 0 0 м.п. с увеличением диаметра до 7 0 0 мм)» 
на сумму 5 7 2 тыс.руб.; 

- «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от 
ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с 
ПВНС) Ду-400-500 мм, L = 1 7 2 9 м.п.» на сумму 2 0 4 тыс.руб.; 
«Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 
«В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L = 6 0 0 м.п.» на 
сумму 2 8 8 тыс.руб.; 

- «Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. 
Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 3 3 «3» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, 
(Ду-400 мм L = l 3 5 6 м.п, Ду-225 мм L = 7 6 м.п.)» на сумму 3 3 5 тыс.руб. 

• проектные работы по объекту: 
- «Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. 

Аэрофлотской (от ул. 3 9 «3» до ВК - 1 по Нефтеюганскому шоссе) L = 2 
1 3 2 м.п.» на сумму 1 8 9 2 тыс.руб. (корректировка проекта); 

- «Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана 
Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L = l 6 7 7 м.п.» на 
сумму 4 6 2 тыс.руб. Начаты работы по выполнению госэкспертизы 
проекта. 

• строительно-монтажные работы по объектам: 
- «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе 

магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. 
Каролинского, Ду-600-500-400 мм L = 2 3 9 8 , 5 м.п.» на сумму 8 0 7 2 9 
тыс.руб. Проложено 1 2 8 8 м.п. трубопровода; 

- «Строительство магистрального водовода по ул. 1 «3» (от ул. Фёдора 
Показаньева до ул. 4 «3» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог» 
на сумму 4 7 2 8 6 тыс.руб. Проложено 9 1 2 м.п. трубопровода. Объект 
строительством завершен, оформляется разрешение на ввод объекта; 

- «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка 
при наличии ИТП» на общую сумму 3 3 0 1 тыс.руб., в т.ч. построены сети 
водоснабжения: в мкр. 4 0 по ул. Крылова, протяженностью 5 6 м.п. и по 
ул. Билецкого, протяженностью 9 1 м.п. 

2 . За счет средств бюджета в рамках мероприятий целевой программы 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы» по объекту: 



- «Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. 
Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 
7 до пр. Пролетарского) L = l 3 5 0 м.п.» строительно-монтажные работы 
на сумму 3 8 4 5 5 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию; 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - отсутствие средств на реализацию мероприятий. 

Раздел 2 . Развитие, реконструкция и модернизация 
системы водоотведения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период 
реализации программы 3 2 0 3 6 0 5 тыс. руб., за 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 1 9 0 3 0 6 2 тыс. 
руб, 2 0 1 3 год - 4 9 4 8 7 0 тыс. руб. 
Освоено по факту за период 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 1 7 5 2 6 8 6 тыс. руб., 
За 2 0 1 3 год освоено - 5 0 7 1 4 7 тыс. руб., в том числе за счет: 
- средств платы по тарифу за подключение - 1 2 2 1 4 9 тыс. руб.; 
- бюджетных средств - 3 8 0 2 2 1 тыс. руб.; 

- собственные средства СГМУП «Горводоканал» - 4 7 7 7 тыс. руб. 

В 2 0 1 3 году: 
1 . За плату по тарифу за подключению к системе водоотведения: 
- в составе проекта «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «3» от 
Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений 
(самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» завершена строительством 
ГКНС-2 мощностью 1 1 0 0 м.куб/час. В 2 0 1 3 году освоено 1 1 4 7 4 5 тыс.руб.; 
- по объекту «Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до 
границ земельных участков» освоены мероприятия на сумму 7 4 0 4 тыс. руб. 
построены сети водоснабжения: в мкр.40 по ул.ЗЗ «3», протяженностью 
1 0 2 м. п., по ул. Билецкого, протяженностью 9 0 м. п., по Нефтеюганскому 
шоссе, протяженностью 8 7 м.п. 

2 . За счет средств бюджета в рамках мероприятий: 
• целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 годы» 
-. в составе проекта «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «3» от 
Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений 
(самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» завершено строительство 
напорного коллектора протяженностью 1 6 4 5 м.п. в 2 нитки и самотечного 
коллектора протяженностью 1 3 5 8 м.п. на сумму 1 2 3 5 4 6 тыс.руб. Сети 
водоотведения введены в эксплуатацию; 
• целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты 
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- Мансийского автономного округа - Югры на 2 0 1 1 - 2 0 1 3 годы и период до 
2 0 1 5 года»; 
- в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский 
с инженерными сетями» завершен строительством и введен в эксплуатацию 
канализационный коллектор по ул.Университетской (от ул. Маяковского до пр. 
Пролетарский ( 1 «В»). В 2013году освоено 8 8 5 0 тыс. руб.; 
- в составе проекта «Канализационный коллектор от КНС-12 ( 7 ) г. Сургут» 
выполнена санация трубопровода полимерным рукавом, протяженностью 
2 0 3 4 м.п. на сумму 2 3 8 1 6 4 тыс. руб. Объект переходящий на 2 0 1 4 год. 

3 . За счет собственных средств СГМУП «Горводоканал» (амортизационные 
отчисления) оплачены работы ОАО «Югра-консалтинг» за выполнение 
функций заказчика по объекту «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений 
(самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» в сумме 4 7 7 7 тыс. руб. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - отсутствие средств на реализацию мероприятий. 

Раздел 3 . Развитие, реконструкция и модернизация системы 
теплоснабжения 

По мероприятиям раздела планировалось освоить: 
- за весь период реализации программы - 6 2 5 9 8 1 4 тыс. руб., 
- за 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 4 1 7 5 1 4 3 тыс. руб., 
- за 2 0 1 3 год - 1 4 2 9 2 2 7 тыс. руб. 

Освоено по факту за 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы - 1 4 3 1 2 2 8 тыс. руб. 
За 2 0 1 3 год освоено 7 1 4 3 7 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансировании за счет: 
- собственных средств предприятия СГМУП «ГТС» - 3 5 4 4 тыс. руб; 
- бюджетных средств - 6 7 8 9 3 тыс. руб. 

В 2 0 1 3 году : 
1 . За счет средств бюджета в рамках мероприятий целевой программы 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2 0 1 3 - 2 0 1 5 
годы»: 
- завершены строительством и введены в эксплуатацию сети теплоснабжения 
2Ду-600 мм., 2Ду-820 мм. по ул.Университетской от ул. Северной до пр. 
Пролетарский в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. 
Пролетарский с инженерными сетями» В 2 0 1 3 году освоено 3 8 5 4 8 тыс. руб; 
- завершены строительством и введены в эксплуатацию сети теплоснабжения 
по ул. Университетская от ул. 2 3 «В» до ул. Рационализаторов (1СВ). 5 
пусковой комплекс. В 2 0 1 3 году освоено 2 9 3 4 5 тыс. руб. 



2 . За счет собственных средств СГМУП «ГТС»: 
Выполнено благоустройство объекта «Реконструкция резервирующей 
перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. 
Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 
1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм, протяжённость 5 0 1 5 п.м.» на сумму - 3 5 4 4 
тыс. руб. 

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела 
Программы - отсутствие средств на реализацию мероприятий. 

Раздел 4 . Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов 

(Информация комитета по природопользованию и экологии) 

В 2 0 0 6 году заключен государственный контракт на выполнение работ 
по объекту: «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» на 
общую сумму 1 9 2 5 2 2 , 7 4 0 тыс. рублей. В связи с неполным объемом 
финансирования в 2 0 0 8 году были завершены строительством и сданы в 
эксплуатацию только две карты второй очереди ( 1 пусковой комплекс). В 2 0 1 3 
году по итогам проведения муниципального заказа заключен муниципальный 
контракт на завершение работ по расширению полигона. Срок выполнения 
работ составляет 2 0 1 3 - 2 0 1 5 год. 

Освоено за 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы бюджетных средств в объеме 
1 5 2 9 0 2 тыс. руб. В период с 2 0 0 9 - 2 0 1 2 годы работы по расширению полигона 
не финансировались. 

Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры 
в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в ХМАО-Югре на 2 0 1 2 - 2 0 1 5 годы и на 
период до 2 0 2 0 года» на условиях софинансирования: 9 0 % - бюджет ХМАО-
Югры, 1 0 % - бюджет муниципального образования. 

За 2 0 1 3 год освоено бюджетных средств на сумму 1 1 8 3 6 5 тыс. руб. 
Завершены строительством 2 карты из 3-х по контракту. 

Подробная информация по исполнению мероприятий программы 
комплексного развития представлена в приложении. 

Директор департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

Калинина Елена Ильинична 
тел.(3462)52-44-33 
Климова Тамара Викторовна 
тел.(3462)37-65-7б 



Приложение к информации о ходе выполнения решения Д у м ы города от 13 05. 2 0 0 8 № 381-TV ДГ " О 

программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ г о р о д Сургут" на 2008-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 N V 7 I 7 - I V Д Г ) 

Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей за 2 0 0 8 - 2 0 1 3 годы 
тыс. рублей с НДС 

П л а н П К Р Факт реализации ПКР Примечание по исполнению мероприятий 

№ п/п Наименование объектов всего за 
период 2 0 0 8 • 

2 0 1 8 годы 

за период 
2 0 0 8 - 2 0 1 3 

годы 
2 0 1 3 года 

за п е р и о д 2008-2012 

годы согласно 

р е ш е н и ю Думы 

города от 25 . 04 . 2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

за период 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 

финансирования 

( п о ПКР) за 2 0 0 8 - 2 0 1 2 (решение Думы от 2 6 0 4 . 2 0 1 3 № 3 1 7 - V Д Г ) за 2 0 1 3 год 

1. 
Р А З В И Т И Е , Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я И 
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я С И С Т Е М Ы 
В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я 

1 7 2 6 8 4 4 9 5 8 4 9 8 2 5 8 561 267 200 440 724 173 524 

1 . 1 . 
С т р о и т е л ь с т в о о б ъ е к т о в в о д о с н а б ж е н и я и 

в о д о п р о в о д н ы х сетей 
1 6 3 5 1 9 9 8 6 6 8 5 3 2 3 8 561 185 253 358 777 173 524 

Бурение 1 5 скважин на водозаборах 8 , 8 А, 9 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 

В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение 

Думы от 2 7 . 0 6 . 2 0 1 2 № 2 1 2 - V ДГ) объект исключен из 

перечня мероприятий 

Проектирование и реконструкция 

магистрального водовода от водозабора 8 А 

по Нефтеюганскому шоссе д о 

водопроводного колодца ВК-1 (сети 

водоснабжения жилой и промышленной зоны 

речного порта, Д у - 6 0 0 мм, L = 7 0 0 м.п. с 

увеличением диаметра д о 700 мм) 

5 4 1 0 0 54 1 0 0 0 2 4 0 3 2 975 572 
тариф на 

подключение 

В связи с корректировкой ИГ1 изменились сроки 

реализации проекта, стоимость. Дейстпущсй 

и н в е с т рогрлммой предусмотрены только проектные 

работы Строительство планируется за счет средств 

бюджета А О и частично средств местного бюджета в 

рамках ДЦП Х М А О - Ю ф ы "Модернизация и 

реформирование ЖКК ХМАО-Югры. ". Разработан П И Р , 

Проект передан на гос экспертизу. Подано инвестиционное 

предложение в округ на софинаисирование мероприятия. 

Выполнена госэкспертиза проекта Мероприятие 

реализуется в рамках целевой программы 

"Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального комплекса Х М А О - Ю г р ы . " 

А д р е с н о й инвестиционной программы Х М А О -

Югры. 

С1роитсльство магистрального водовода в 
восточном ж и л о м районе от ул. 9 П 
(Нефтеюганское шоссе ) по ул. 
Рационализаторов д о В К - с у щ . с П В Н С Ду-
4 0 0 - 5 0 0 M M . L = 1 7 2 9 м п 

1 0 3 1 0 4 7 8 0 0 8 0 0 7 892 8 096 204 
тариф на 

подключение, 
б ю д ж е т 

В спязи с корректировкой ИП изменились сроки 
реализации проекта, стоимость Дейстпушей 
инвестпрограммой предусмотрены только проектные 
работы. Строите л ып во планируется за счет средств 
бюджета А О и частично средств местного бюджета в 
рамках Д Ц П ХМАО-Югры "Модернизация и 
реформирование ЖКК ХМАО-Югры . " Разработан ПИР, 
проект передан на гос экспертизу. Подано инвестиционное 
предложение в округ на софинаисирование мероприятия. 

Выполнена госэкспертиза проекта Меропрнггис 
реализуется в рамках целевой программы 
"Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса Х М А О - Ю г р ы . . . " 
А д р е с н о й инвестиционной программы Х М А О -
Югры, Аукцион на выполнение СМР проведен 
30.09.2013. Участник аукциона подал жалобу н 
Ф А С . Проведение нового аукциона планируется 
и апреле 2 0 1 4 года 

Строительство магистрального водовода а 

восточном жилом районе магистральный 
водопоя от ВК*1 Нефтегоганского шоссе д о 
ул. Каролинского, Д у - 6 0 0 - 5 0 0 - 4 0 0 мм L = 2 

398 .5 м.п. 

1 4 3 0 2 8 1 4 3 0 2 8 0 22 037 102 766 80 729 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Проложенс 
725 м .трубопровода 

П р о л о ж е н о 1 2 8 8 м водовода 

Строительство магистрального водовода Ду-

4 2 6 мм по ул. 2 3 «В» (от ул. Университетской 

д о ул. Югорской) L = l 2 4 0 м.п. 

6 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 3 2 799 32 799 0 
субсидии окр. 

бюджета , 
местный б ю д 

Строительство завершено Разрешение на авод от 

1 4 . 1 2 . 2 0 1 1 
Объект введен в эксплуатацию в 2 0 1 1 году 

Стронтельстоо магистрального водовода по 

ул Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул 

Геологической Д у - 4 0 0 мм, L = 6 5 0 м.п. 

3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 

В связи с корректировкой иноестпрограммы (решение 
Думы от 2 7 . 0 6 . 2 0 1 2 № 2 I 2 - V ДГ) объект исключен из 
перечня мероприятий 



№ п/п Наименование объектов всего за 
период 2008 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Д у м ы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - V Д Г 

за период 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о ПКР) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 .№ 311-У Д Г ) за 2013 год 

Строительство магистрального водовода Ду-
325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В д о 
ул 2 В (пр Комсомольский) L ^ l 677 м.п. 

44 250 44 250 0 2 487 2 949 462 
тариф на 

подключение, 
б ю д ж е т 

В связи с корректировкой И П изменились сроки 
реализация проекта, стоимость. Действушей 
иввестпрограммой предусмотрены только проектные 
работы. Строительство планируется за счет средств 
бюджета А О и частично средств местного бюджета в 
рамках Д Ц П ХМАО-Югры "Модернизация и 
реформированиеЖКК ХМАО-Югры.. ." Разработан ПИР. 

Начаты работы по выполнению госэкспертизы, 
заключение будет получено во II квартале 2014 
года. Реализация мероприятия предусмотрена 
в рамках целевой программы "Модернизация и 
с ф о р м и р о в а н и е жилищно-коммунального 
комплекса Х М А О - Ю г р ы . . . " Адресной 
инвестиционной программы Х М А О - Ю г р ы . 

Строительство магистрального водовода Д у -
325 мм по ул. Университетской (от тепловой 
камеры у ж и л о г о д о м а Университетская, 7 д о 
пр Пролетарского) L = l 350 м.п. 

35 621 35 621 0 21 531 59 986 38 455 
б ю д ж е т 

окружной и 
местный 

I п.к. ГШР-2012г. -100%, Подана заявка на 
софннансированме из средств окружного бюджета на 
2013 г. в составе проекта "Ул. Университетская от ул. 
Северная д о пр. Пролетарский с инженерными сетями", 
строятся в составе проекта "Ул, Университетская от ул. 
Северная д о пр. Пролетарский с инженерными сетями" 
1п.к.-ПСД корректировка 2012г. , 2п.к_! мероприятие 
выполнено частично, муниципальный контракт с 
подрядчиком О О О "СКУ" расторгнут, планируется 
повторное проведение аукциона по определению 
подрядчика (проведенный аукцион 30.01.2013 признан не 
состоявшимся) 

Объект введен вэксплуатацию в 2013 году 

Строительство магистрального водовода Д у -
200 мм о т ул. 30 лет П о б е д ы д о водовода Д у -
400 мм по ул. Мкрв 

8 100 8 100 0 5 907 5907 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвестиционной программы. Объект 
строительством завершен. 

Б 2011 году завершены работы по объекту 

Реконструкция в о д о в о д а Д у - 1 5 0 м м от 
водозабора ((Кедровый лог» д о поликлиники 
«Нефтяник», L*=970 м.п. с увеличением 
диаметра д о 250 мм (проектирование, 
строительство) 

34014 34 014 0 8 814 8 814 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен 
первый этап реконструкции водовода, проложено 370 м. 
водовода и проектирование 2-го этапа. 

В 2011 году выполнены работы в полном 
объеме. 1 этап - выполнена реконструкция 
волоаолп протяженностью 370 м п , 2-й этап -
выполнены проектные работы. 

Строительство магистрального водовода по 
ул. Маяковского о т ул. 30 лет П о б е д ы д о ул. 
Университетской 2 Д у - 4 2 6 мм L=471 м 

44 400 23 500 20 000 0 0 0 
местный 

б ю д ж е т , тариф 
на подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Сстн 
водосиабжен к» строятся в составе проекта 
"Ул. Мая конского от ул. 30 лет Победы д о ул. 
Университетской" Проект проходит экспертизу,Подана 
заявка на софинансирование объекта из средств бюджета 
А О на 2014 г о д 

Выполнялась корректировка проекта. Сметы 
направлены на п о в т о р н у ю экспертизу 
достоверности сметной с т о и м о с т и 

Строительство магистрального водовода по 
ул Инженерная о т ул. 5 «В» д о ул 
Рационализаторов Д у - 2 5 0 мм L ^ O O м 

13 800 1500 1500 2 3 2 4 2 612 283 
тариф на 

подключение 

В связи с корректировкой ИП изменились сроки 
реализации проекта, стоимость. ДсЙсгпушеЯ 
шшестпрограммой предусмотрены только проектные 
работы. Строительство преду см атриваетсяза счет средств 
окружного и местного бюджетов. ПИР -100%, проект 
проходит гос.экспертизу, включен в бюджетную заявку на 
софинансирование из средств б ю д ж е т а А О на 2015 год . 

Выполнена госэкспертиза проекта. 

Строительство магистрального водовода Ду-
500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 
«3» д о ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 
132 м.п. 

148 500 60 500 30 000 3 050 4942 1 892 
б ю д ж е т , тариф 

на подключение 

В связи с корректировкой ИП изменились сроки 
реализации проекта, стоимость. Дейстяушсй 
инвест-программой предусмотрены только проектные 
работы. Строительство предусматривается за счет средств 
окружного и местного бюджетов- ПИР-100% Проект 
передан на госэкспертизу. Подано заявка на 
« ф и н а н с и р о в а н и е объекта из средств окружного 
бюджета в 2014-2015г .г . 

Выполнялась корректировка проекта по 
замечаниям госэкспертизы. Повторная 
гасэкспертюа проекта б у д е т проведена в 2014 
году. 

Строительство сетей водоснабжения oi 
пожарного д е п о в мкр. 39 д о ул 
Аэрофлотской Д у 500 мм, протяжённостыс 
720,9 п.м. для водоснабжения мкр.39, 45 

11 044 44 44 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2014 года Начало реализации с 2014 года 



Hi> п/п Наименование объектоо всего за 
период 2008 • 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

г оды 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Д у м ы 
города от 25.04.2013 

№ 317-V Д Г 

за период 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Думы от 26 04 2013 № 317-V Д Г ) за 2013 год 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 
'3" от ул. А э р о ф л о т с к о й д о врезки в 
с у щ е с т в у ю щ у ю сеть у мкр. 39 Д у - 4 5 0 мм, 
протяженностью 814 п.м. для водоснабжения 
мкр. 38 (закольцовка водовода) 

20 000 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2014 года Начало реализации с 2014 года 

Строительство сетей водоснабжения по ул, 1 
'3" (Билецкого) от ул, Крылова д о ул. 
Привокзальной Д у - 3 1 5 мм, протяжён. 390 
п.м для водоснабжения мкр. 44, 45 

14 667 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2015 года Начало реализации с 2015 года 

Строительство магистрального водовода по 
ул. 3"3" от Нефтеюганского ш о с с е д о ул. 4"3" 
Д у - 5 6 0 мм L=1270 м.п. 

75 733 0 0 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие исключено из инвестиционной программы 

после ее корректировки. 

В связи с корректировкой инвестпрограммы 
( р е ш е н и е Думы от 27.06.2012 № 2 I 2 - V Д Г ) 
объект исключен кз перечня мероприятий 

Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 
"3" от ул. 33 "3" д о ул. Билецкого Д у - 4 5 0 мм 
протяжённостью 102 п.м. для обеспечения 
водоснабжением мкр. 43 кв. 36 

4 386 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2018 гола Начало реализации с 2018 года 

Строительство магистрального водовода по 
ул. 4 «3» о т ул. 1 «3» д о ул. 3 «3» Д у - 4 5 0 мм 
L=870 м.п. 

51 880 21 550 21 550 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие исключено из инвестиционной программы 

после ее корректировки. 

В связи с корректировкой ннвестпрограммы 
( р е ш е н и е Думы о т 27.06.2012 № 212-V ДГ) 
о б ъ е к т исключен из перечня мероприятий 

Строительство магистрального водовода по 
ул. Грибоедова от ул. Крылова д о ул. 3 «3» и 
по ул. 33 «3» от ул. Г р и б о е д о в а д о ул. 
Крылова, ( Д у - 4 0 0 м м L = l 356 м.п, Д у - 2 2 5 мм 
L=76 м.п.) 

67 500 37 500 37 000 4 712 5 047 335 
б ю д ж е т , тариф 

на подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с 
корректировкой инвестпрограммы в составе мероприятия 
осталось только проектирование. Строительство 
планируется за счет средств бюдета OA, города. 
Выполнено П С Д - 1 0 0 % , в 2012 г. корректировка проекта, 
ПИР з а счет тарифа на подключение. Проект передан на 
гос зкепстрнзу. 

В ы п о л н е н а госэкспертиза проекга 

Строительство магистрального водовода по 
ул. 1 «3» (от ул. Фёдора Показаньева д о ул. 4 
«3» с эакольцовкой с в о д о з а б о р о м «Кедровый 
Лог» 

49 157 49 157 48 457 26 596 73 882 47 286 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи 
скорректировкой инвестпрограммы зменились сроки 
реализации мероприятия, стоимость. Построено 1274 м. 
трассы 

Объект строительством завершен. Ведется 
о ф о р м л е н и е разрешения на ввод объекта а 
эксплуатацию 

Строительство сетей водоснабжения по ул 
Киртбая от ул. Магистральной д о ул. 3 "3" ( I 
п.к. 2-я очередь) Д у - 5 3 0 мм протяжённостью 
2 024 п м., Д у - 2 7 3 мм, протяжённостью 787 
п.м. Д у - 3 2 5 мм, протяженностью 547 п.м. 

131 824 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации 2014 год Начало реализации 2014 год 

Строительство магистрального водовода по 
ул. Крылова в мкр. П И К С д о котельноР 
посёлка М е д в е ж и й угол Д у - 1 5 0 - 3 0 0 мм, 
протяжённость 3 10,5 п.м. 

49 750 9 750 9 750 6715 6 715 0 
Собственные 

средства С Г М У П 
Т В К " 

Объект строительством завершен Объект строительством завершен 

Стро>гтсльстао закольиовки водовода от ул 
Индустриальной д о центрального теплового 
пумкта-47 н мкр. Звездный, Д у - 2 0 0 мм 
протяженность 1 523 п.м. 

88 541 48 541 0 37 974 37 974 0 
Собственные 

средства С Г М У П 
"ГВК" 

Объект строительством завершен Объект строительсгвом завершен 

Строительство магистральных сетей 
водоснабжения внутри микрорайона да 
центрального теплового пункта и до 
земельного участка при наличии И Т П 

287 300 165 898 49 460 12 3 313 3 301 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. Проверка 
сметы О А О "Сургутстройцена"на стр-во сетей 
водоснабжения внутри мкр 40 

Выполнены работы по строительству сетей 
водоснабжения: в М К Р № 40 по ул. Крылова, 
протяженностью 56 м ; по ул Бил^ц.:ого 
протяженностью 91 м 

1.2. 
Р е к о н с т р у к ц и я и м о д е р н и з а ц и я объектов 
в о д о с н а б ж е н и и 

бо ооо 60 000 20 000 17 961 17 961 0 

Восстановление скважин на водозаборах 8, J 
А, 9 

60 ооо 60 000 20 000 17 961 17 961 0 
Собственные 

средства С Г М У П 
"ГВК" 

В 2008-2011 г.г.выполнено перебуривание 6 скважин 



>\ ! П/П Наименование объектов всего за 
период 2008 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Думы 
города от 25.04,2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

за период 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Д у м ы от 26.04 2013 № 3 I 7 - V Д Г ) за 2013 г о д 

1.3. Р е к о н с т р у к ц и я сетей в о д о с н а б ж е н и я 31 645 31 645 0 63 986 63 986 0 

Реконструкции водопроводных сетей мкр.17 
по ул. Маяковского , Т К - 1 2 а Т К - 1 1 , Д у - 4 0 0 
ч м . L=-i 50 м.п 

17 260 17 260 0 29 488 29 488 0 
Собственные 

средства СГМУП 
Т В К " 

Реконструкция выполнена Реконструкция выполнена в 2010 году 

Строительство вторых вводов водопровода на 
центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, 
L - 5 0 0 и . 

14 385 14 385 0 34 498 34 498 0 
Собственные 

средства С Г М У П 
Т В К " 

Выполнены строительно- монтажные работы по 
строительству вторых вводов в ЦТП 51,52,53.54 

Строительство вторых вводов выполнено в 2010 
году 

2. 
Р А З В И Т И Е , Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я I I 
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я С И С Т Е М Ы 
В О Д О О Т В Е Д Е Ш 1 Я 

3 203 605 1 903 062 494 870 1 2 4 5 5 3 9 1 752 686 507 147 

2.1. С т р о и т е л ь с т в о сетей к а н а л и з а ц и и 2 632 689 1 332 146 494 870 755209 1 252 694 497 485 

Строительство канализационного коллектора 
по ул. Университетской (от ул. Маяковского 
д о пр. Пролетарского (1 « В » ) Д у - 5 0 0 мм L = l 
199 м.п. 

56 712 56712 0 115 427 124 277 8 850 
б ю д ж е т местный 

И окружной 

Сети канализации строятся в составе объекта "У п. 
Университетская о т ул. Северная д о пр. Пролетарский с 
Инженерными сетями" 
Построено - 980 м.п. сетей канализации. 
1п.к.- выполнен ПИР-2012г. , подана заявка нв 
софинвненрование мероприятия из средств окружного 
бюджета на 2013 год . 
2п.к.- завершено строительство сетей канализации 

Объект введен в эксплуатацию в 2013 году 

Строительство магистральных сетей 
канализации по ул. Маяковского на участке от 
ул, 30 лет П о б е д ы д о ул. Университетской Д у -
200 мм, L - 1 0 6 м.п. 

25 000 25 000 25 000 0 0 0 
б ю д ж е т местный 

в окружной 

Сети водоснабжения строятся в составе проекта 
"Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы д о ул. 
Университетской". .Подана заявка на софинансирование 
объекта из средств б ю д ж е т а А О на 2014 год 

Выполняется корректировка проекта. Сметы 
направлены на п о в т о р н у ю экспертизу 
достоверности с м е т н о й стоимости . 

Строительство канализационного коллектора 
по ул. 23 «В» Д у - 5 0 0 - 6 0 0 мм L = l 376 м.п. 

72 000 72 000 0 52 383 52 383 0 
б ю д ж е т местный, 

окружной 
Объект введен в эксплуатацию 14.12.2011 Объект введен в эксплуатацию в 2011 году 

Строительство канализационного коллектора 
по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от 
пр . Пролетарского Д у - 5 0 0 мм L=590 м.п. 

20 000 20 000 19 500 0 0 0 
тариф на 

подключение 
Мероприятие инвест-программы, начало СМР с 2013г. 

В связи с тем, что проектная документация была 
зыполнена д о 2008 года и на данный момент 
времени не соответствует требованиям 
Госэкспертизы о выполнениии проектно-
сметной документации согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, 
рассматривается вопрос о корректировке 
данного проекта 

Проектирование и строительство резервного 
напорного коллектора Д у - 7 0 0 мм от КНС-12 
д о ул. Университетской 

103 900 71 590 30 000 12 010 250 173 238 163 

Тариф на 
подключение, 

б ю д ж е т местный 
и окружной 

Мероприятие инвестиционной программы В настоящее 
врямя планируется выполнить санацию канализационного 
коллектора с привлечением средств окружного бюджета , 
поданз заявка в округ на включения в Адресную 
программу на 2013 год. 

В 2013 году начаты строительно-монтажные 
работы по санации канализационного 
коллектора от К Н С - 1 2 (7) в рамках 
софинансирования объекта из средств 
окружного бюджета . Выполнена санация 
трубопровода протяженностью 2034 м п Объект 
переходящий на 2014 год 

Строительство инженерных сетей п о ул. 1 «Зо 
от Нефтеюганского шоссе д о 
канализационных очистных сооружений 
(самотечная н напорная каналиэац , ГКНС-2) 

1 600 000 820 748 268 934 575 377 818 445 243 068 

бюджет , тариф 
на подключение, 

собственные 
средства СГМУП 

Т В К " 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с 
корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849 
894 тыс, руб. Из них 711 327 тыс. руб, финансирование за 
счет средств бюджета , 138 567 за счет тарифа на 
подключение. За счет средст бюджета проложено сетей , 
самотечного канализац.коллектора-1568 м.п. • 94% 
напорный коллектора 1993 м.п.- 93 %. За счет тарифа на 
подключение в 2012 г. выполнено межевое дело на 
строительство ГКНС-2 . 

Выполнялись работы по завершению 
строительства напорного и самотечного 
коллекторов, ГКНС-2 . строительством Объект 
строительством завершен. Оформляется 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 



№ п/п Наименование объектов всего за 
период 2008 • 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Д у м ы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

за п е р и о д 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о ПКР) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04 2013 № 317-V Д Г ) за 2013 год 

Строительство магистрального коллектора по 
ул 5 «3», 4 «3» от Нефтеюганске го шоссе д о 
ул. 1 «3», Д у - 5 0 0 - 6 0 0 мм, 1 = 2 465 м.п. 

128 9 8 1 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 

Объект исключен из инвестиционной программы. 
[Тланируется строительство за счет средств бюджета 
города и АО. Подана заявка в округ на включение в 
Адресную программу на 2015 год (ПИР) в рамках проекта 
"Улица 5 "3" от Нефтеюганского шоссе д о ул. I "3м через 
ул. 4 "3". 

Объект исключен из инвестиционной программы 
[решение Думы города от 1 5 . 0 6 2011 № 57-V 
ДГ) . 

Строительство магистрального 
канализационного коллектора по ул. Крылова 
(39 "3") Д у - 6 0 0 мм. Протяженность 428,3 м.п. 

25 000 25 000 25 000 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2013 года. Отсутствие источника финансирования 

Строительство магистрального 
канализационного коллектора п о ул . 5 "3" от 
ул. Крылова по Нефтеюганскому ш о с с е д о ул. 
3 "3" Д у - 4 0 0 , 500 мм. Протяженность 2 407 
м.п. для частичного отвода стоков от мкр. 43 
м 48, переключения стоков K H C - 9 . 

120 000 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2014 года Начало реализации с 2014 года 

Строительство канализационного коллектора 
по ул. 3 "3" от Нефтеюганске го ш о с с е д о ул. 
Киртбая Д у - 3 0 0 мм, протяженность-1 184,25 
п.м. для отвода стоков мкр.50 

56 826 56 826 56 826 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2013 года Отсутствие источника финансирования 

Строительство канализационного коллектора 
по ул. 3 "3" от ул. 4 "3" д о ул. Киртбая Д у 300 
мм протяженность 441 п.м. для отвода стоков 
мкр 35 А, 51 

17 640 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2014 года Начало реализации с 2014 года 

Строительство канализационного коллектора 
по ул 3 "3" от ул. 33 "3" д о ул. Грибоедова Д у 
500 мм, протяжённость 245 п.м для 
чнетичного отвода стоков мкр. 41 и ул. 33 "3" 

14 700 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2 0 1 5 года Начало реализации с 2015 года 

Строительство канализационного коллектора 
по ул. 3 "З н от ул Грибоедова д о 
Нефтеюганского ш о с с е Д у - 3 0 0 м м , 
протяжённость 447 п.м. для частичного 
отвода стоков мкр. 43 и кв. 36 

17 880 0 0 0 0 0 б ю д ж е т Начало реализации с 2016 года Начало реализации с 2016 года 

Строительство сетей водоотведения внутри 
микрорайонов) д о границ земельных участков 

374 050 184 270 69610 12 7 416 7 404 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. 
Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от 
застройщика в мунициальную собственность. Вы 2012 г. 
выполнена проверка смет ОАО "Сургутстройцена" на стр-
во сетей водоотведения внутри мкр.40 

Выполнены работы по строительству сетей 
водоснабжения: в М К Р № 40 п о ул. 33 "3" 
протяженностью 102 п.м.; по ул Вилсикого 
протяженностью 90 п.м., по Нефтсгонскому 
ш о с с е 87л.м." 

2.2. Р е к о н с т р у к ц и я к а н а л и з а ц и о н н ы х сетей 570 916 570 916 0 490 330 499 992 9 662 

Реконструкция канализационного коллектора 
по п о пр. Комсомольскому реновация, L - 1 
4 0 0 п . м . , Д у - 1 400 мм 

130 9 9 8 130 998 

131266 

131266 

0 
надбавка к 

тарифу 
Мероприятия инвестиционной программы выполнены о 
2011 году. 

Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены & 2011 году. 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора п о пр 
Пролетарскому, ул 
Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.) 

16 600 1 6 600 

0 131266 

0 

0 
надбавка к 

тарифу 
Мероприятия инвестиционной программы выполнены о 
2011 году. 

Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены & 2011 году. 

Реконструкция самотечногс 
канализационного коллектора в мкр. 15 по ул 
50 лет В Л К С М (от КК-6 д о КК-12 Ду-1 42С 
мм, (участок о т КК-4 д о К К - 9 ) L-544 п.м 

5 0 900 5 0 900 0 49 797 49 797 0 
надбавка к 

тарифу 
Мероприятие инвестиционной программы выполнено в 
2011 году. 

Мероприятие инвестиционной программы 
выполнено в 2011 году 



№ п / п Наименование объектов всего за 
период 2008 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Думы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

з а период 2008-2013 
годы 

2013 г о д а 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Думы от 26 04.2013 № 317-V ДГ) з а 2013 г о д 

Реконструкция * самотечного 
канализационного коллектора к Северной 
панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. п о ул. 
Маяковского, реновация 

58 117 58 117 

0 84 253 

84253 

0 

надбавка к 
тарифу 

Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 
2011 году. 

•Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены в 2011 году. Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора п о пр. 
Пролетарскому, ул. Геологической, Ду-1 420 
мм, протяженность 366 П . М . 

29 500 29 500 

0 84 253 

0 

0 

надбавка к 
тарифу 

Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 
2011 году. 

•Мероприятия инвестиционной программы 
выполнены в 2011 году. 

Реконструкция канализационного коллектора 
(по пр. Ленина) , L - 2 702 п.м. 

220 801 220 801 0 192 373 192 373 0 
местный б ю д ж е т , 

кредит ЕБРР 
Реновация канализационного коллектора выполнена в 
2010 году. 

Реновация канализационного коллектора 
выполнена в 2010 году. 

Проектирование и реконструкция К Н С а 
посёлках Юность и М О - 9 4 , 2 шт. 

32 000 32 000 0 0 0 0 б ю д ж е т Не выполнено в связи с отсутствием финансирования Отсутствие финансирования 

Проектирование и реконструкция 
канализационного коллектора в посёлке МО-
94 

32 000 32 000 0 32 641 42 303 9 662 
б ю д ж е т местный 

и окружной 

Выполнен кап. ремонт участка канализационного 
Коллектора (1,05 км, от КНС п. Юность д о 9-го промузлл) 
в 2008-2009г .г -21163 тыс.руб. 2012-11 478 тыс. руб. 
(местный бюджет, б ю д ж е т АО) 

Выполнен капитальный ремонт участков сетей а 
2008-2009, 2012 годах. В 2013 году завершение 
работ по капитальному ремонту участков ветхих 
сетей водоотведения. 

3. 
Р А З В И Т И Е , Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я И 
М О Д Е Р Н И З А Д И Я С И С Т Е М Ы 
Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я 

6 259 814 4 175 143 1 429 227 1 359 791 1 431228 71437 

ЭЛ. 
Р е к о н с т р у к ц и я л о к а л ь н ы х и с т о ч н и к о в 
т е п л о с н а б ж е н и я 

652 734 652 734 70 000 285 852 285 852 0 

Реконструкция котельной Хч 7 (ул. 
Индустриальная) сургутское городское 
муниципальное унитарное предприятие 
"Городские тепловые сети" с заменой здания, 
котлов, вспомогательного оборудования, 
<ВО 

70 000 70 000 70 000 0 0 0 
собственные 

средства С Г М У П 
Т Т С " 

Отсутствует источник финансирования Отсутствует источник финансирования 

Проектирование н реконструкция котельной 
X» 9 (ул. Индустриальная) сургутское 
городское муниципальное унитарное 
предприятие "Городские тепловые сети" с 
заменой здания, вспомогательного 
оборудования, Х В О 

2 734 2 734 0 0 0 0 
собственные 

средства С Г М У П 
"ГТС" 

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием 
средств у предприятия 

Мероприятие не выполнено в связи с 
отсутствием средств у предприятия 

Проектирование и реконструкция котельной 
Щ 1 сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Городские тепловые 
сети" (ул. Нефтяников, 24) 

180 000 180 000 0 285 852 285852 0 

. тарифа на 
подключение, 

собственны 
средства 

С Г М У П "ГТС" 

Мероприятие выполнено в рамках реализации 
инвестпрограммы 

Выполнено в 2009 году 

Реконструкция котельной м о щ н о с т ь ю 165 
Гкал/час в районе ж е л е з н о д о р о ж н о г о вокзала 
(для теплоснабжения мкр. 40, 4 1 , 42, 43, М 
кв. 36 и КК-45) 

400 000 400 000 0 0 0 0 
средства 

собственника 
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств 

Мероприятие не выполнено в связи с 
отсутствием средств у предприятия 

эл. Р е к о н с т р у к ц и я ц е н т р а л ь н ы х т е п л о в ы х 
п у н к т о в it м а г и с т р а л ь н ы х сетей 

1 719 628 I 081 628 400 000 639 215 642 759 3 544 

Реконструкция центральных тепловых 
пунктов, 15 шт. 

400 000 400 000 400 000 3 402 3 402 0 
собственные 

средства С Г М У П 
"ГТС" 

Выполнен ПИР на ЦГП-88 , ЦТП-90 в 2008 году 
В ы п о л н е н ПИР на Ц Т П - 8 8 , Ц Т П - 9 0 в 2008 
голу. СМР не выполняются из-за отсутствия 
средств у предприятия 

Проектирование реконструкции схем 
подключения потребителей централ ьногс 
теплового пункта-88, центрального тепловогс 
пункта-90 и центрального теплового пункта 
управления внутренних дел 

529 529 0 S86 586 0 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства С Г М У П 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году 
освоено 529 тыс. руб. за счет средств тарифа на 
подключение к тепловым сетям, 57 т ы с р у б . -
собственные средства СГМУП "ГТС" 

Мероприятие выполнено в 2008 году 



Х г п / п Наименование объектов всего з а 
период 2008 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за п е р и о д 2008-2012 
годы согласно 

р е ш е н и ю Д у м ы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

з а п е р и о д 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V Д Г ) за 2013 год 

Реконструкция с х е м подключения 
потребителей центрального теплового пункта 
S8, центрального теплового пункта-90 и 
центрального т е п л о в о г о пункта управления 
внутренних д е л 

19 758 19 758 0 - 19 861 19 861 0 

тариф на 
подключение 
собственные 

средства С Г М У П 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году 
освоено 19758 тыс, руб. за счет средств тарифа на 
подключение к тепловым сетям, 103 т ы с р у б . -
собственные средства СГМУП "ГТС" 

Мероприятие выполнено в 2008 году 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей по ул. Геологической от 
тепловой камеры 9 Т К - 6 по пр. 
К о м с о м о л ь с к о м у д о К С К Т е о л о г " 2 Д у - 4 2 б 
мм. протяженностью 677 п.м. 

59 245 59 245 0 70 195 70195 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2009 году за 
счет тарифа на подключение ктепловым сетям выполнена 
реконструкция участка протяженностью 0,677км 

Мероприятие выполнено в 2009 году 

Реконструкция п о д з е м н о г о участка 
тепломагисграли п о ул. Югорской с 
увеличением диаметра от тепловой камеры 
[ул. Югорская - пр. Комсомольский) д о 
тепловой камеры (врезка в существующий 
центральный тепловой пуккт-59) 

38 000 0 0 0 0 0 
собственные 

средства С Г М У П 
Т Т С " 

Начало реализации с 2015 года Начало реализации с 2015 года 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей 2 Д у - 8 2 0 мм по пр. Пролетарскому д о 
центрального т е п л о в о г о пункта-64 (мкр. 20 
"А") Д у 273 мм, протяженность 320 п.м. 

12 962 12 962 0 16 623 16 623 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа 
на подключение к теплооым сетям в 2009 году выполнена 
реконструкция участка протяженностью 0,320 км 

Мероприятие выполнено в 2009 году 

Реконструкция резервирующей перемычки 
чеиеду магистральными тепловыми сетями 
по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой 
камеры I T K - 1 9 д о тепловой камеры I T K -
24. Участок 1ТК-40 д о 1ТК-24 2 Д у - 5 3 0 мм 
.протяжённость 5 015 п.м. 

1 3 3 570 1 3 3 570 0 95 655 99 199 3 544 

2 0 0 8 - 2 0 1 2 г . 
Б ю д ж е т города, 

б ю д ж е т А О , 
собственные 

средства С Г М У П 
"ГТС", 

амортизация 

В 2008 году за счет средств городского б ю д ж е т а 
выполнена реконструкция участка трассы - 0,132 км на 
сумму 11867 тыс. руб., за счет собственных средств в 
2010 году выполнено техперевооружение участка трассы -
0.242 км.на сумму 31094 тыс. руб., в 2011 г.реконедрукцяя 
участка трассы -0,132 км на сумму 13506 тыс. руб., в 2012 
голу выполнена реконструкция - 0,407 км. за счет 
средств б ю д ж е т а А О в сумме 37229 тыс. руб, за счет 
средств городского бюджета-1959 т ы с р у б . 

Реконструкция перемычки завершена в 2012 
году , в 2013 году выполнялось благоустройство 

Реконструкция резервирующей перемычки 
м е ж д у магистральными тепловыми сетями 
по ул. Л е н и н а и ул. Губкина от тепловой 
камеры I T K - I 9 д о тепловой камеры 1ТК-24. 
Участок 1ТК-19 д о 1ТК-40 2 Д у - 7 2 0 мм, 
протяженностью 770 п.м. 

114 274 114 274 0 140 854 140 854 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2009 г.за 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкция участка протяженностью 0,7.70км 

Мероприятие выполнено в 2009 году 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от 8 Т К - 3 - 8 Т К 4 д о центральных 
тепловых пунктов-38 , 39 в мкр. 34. 2 Д у - 2 7 3 
мм, п р о т я ж е н н о с т ь ю 355 п.м. 

15 877 15 877 0 20 282 20 282 0 

тариф на 
' подключение 

собственные 
средства С Г М У П 

-ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2010 г о д у 
выполнена реконструкция трассы прслгяжишосгью 
0,355км, в т о м числе за счет тарифа на подключение к 
тепловых сетям 15877 тыс. руб., собственные средство-
4405 тыс. руб. 

Мероприятие выполнено в 2010 году 

Реконструкция магистральных теплооых 
сетей 1ТК-19 (развязка № 1) о т 1ТК-15 п о пр 
Мира 2 Д у - 7 2 0 мм, протяженностью 292 п.м. 

48 992 48 992 0 0 0 0 
надбавка к 

тарифу 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, 
что надбавка к тарифу для потребителей не утверждена, 
работы не были выполнены. 

Мероприятие инвестиционной программы. В 
связи с тем, что надбавка к тарифу для 
п о т р ^ и т е л е й не утверждена , работы не были 
выполнены. 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей 1 пусковой комплекс. Участок тепловых 
сетей от тепловой камеры ЗТК-3 (перекресток 
пр. Мира - Мяковского) д о неподвижной 
о п о р ы (перекресток пр. М и р а - Островского 
2 Д у - 7 2 0 мм, протяжённостью 950 п.м. 

120 709 120 709 0 120 709 120 709 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году з а 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена 
реконструкция участка протяженностью 0,940 км. , 

Мероприятие выполнено в 2008 году 



Ks п/п Наименование объектов всего за 
период 2008 • 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Д у м ы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

за период 2008-2013 
годы 

2013 года; 

Источник 
финансирования 

( п о ПКР) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V Д О за 2013 год 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей 2 пусковой комплекс. Участок тепловых 
сетей о т н е п о д в и ж н о й опоры на перекеестке 
пр. М и р а - Островского д о 2ТК-16 на 
перекрёстке ул. М и р а - Лермонтова. 2 Д у - 5 3 0 
мм, протяжённостью 580 п.м. 

47 125 47 125 0 47 383 47 383 0 

тариф на 
подключение, 
собственные 

средства СГМУП 
"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году 
выполнена реконструкция участка протяженностью 0,580 
км, в т о м числе за счет тарифа на подключение к 
тепловым сетям 47125 тыс, руб., собственные средства -
261 тыс. руб. 

Мероприятие выполнено в 2008 году 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей 1 пусковой комплекс. Участок от ул. 
Маяковского от тепловой камеры ЗТК-3 
(перекрёсток ул. М и р а - Маяковского) д о ЗТК 
5 "А" по ул. 50 лет В Л К С М . 2 Д у - 7 2 0 мм, 
протяжённостью 260 п.м. 

43 8 8 3 43 S83 0 43 883 43 883 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 г. з а 
счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена; 
реконструкция участка протяженностью 0,260 км. 

Мероприятие выполнено в 2008 году 

Рекрнстркуция магистральных тепловых 
сетей по ул. Энергетиков от неподвижной 
опоры Н 4 д о тепловой камеры (5ТК-9) 2 Д у 
530 мм, протяжённостью 159 п.м. 

17 564 17 564 0 18 792 18 792 0 
средства СГМУП 

"ГТС" 

Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, 
что надбавка к тарифу не утверждена, работы па 
реконструкции участка сетей протяженностью 0,159 км. в 
2009г. выполнены за счет средств предпрнятнл 
(амортизация)-

Мероприятие выполнено в 2009 году 

Реконструкция системы тепло- , 
водоснабжения посёлка Юность от котельной 
№ 1 с утройством перемычки д о котельной № 
2 и ликвидацией последней 

20 000 20 000 0 15 238 15 238 0 
собственные 

средства С Г М У П 
Т е п л о в и к " 

В 2010 году оыполнено строительство участка сетей T B G 
о т Т К - 5 д о ТК-6 , - 5184,2 тыс. руб., ТК-2 д о ТК-5 в 2 0 1 2 г -
10053 тыс. руб. , что позволило вывести из эксплуатации 
маломощную, , устаревшую котельную 
№ 2 

Мсропр>!ЯТнг выполнено в 2010 году 

Строительство наружных онеплощадочных 
сетей тепловодосн абж ен и я в посёлке Юность 
от котельной № 1 (УТ-1 ) д о котельной в 
посёлке М К - 3 2 (УТ-6 ) и ликвидацией 
котельной № 6 

27 140 27 140 0 25 752 25 752 0 
собственные 

средства С Г М У П 
"Тепловик" 

В 2008 году выполнено строительство сетей Т В С от 
кот.№1п. Ю н о с т ь д о ТК-6 п. М К - 3 2 (1,2км). 
Строительтво сетей позволило ликвидировать котельную 
№6, работающую на нефти 

Мероприятие выполнено в 2008 году 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов 

600 000 0 0 0 0 0 
собственные 

средства С Г М У П 
"ГТС" 

Начало реализации с 2016 года Начало реализации с 2016 года 

Р е к о н с т р у к ц и я и с т р о и т е л ь с т в о о б ъ к т о в и 
м а г и с т р а л ь н ы х т е п л о в ы х сетей в з о н а * 
т е п л о с н а б ж е н и я С Г Р Э С - 1 и С Г Р Э С - 2 

2 430 620 1 361 499 674 227 125378 125378 0 

3.3.1. 
З о н а т е п л о с н а б ж е н и я С Г Р Э С - 2 (от 
и с т о ч н и к а ) 

692 409 692 409 156 932 17 370 17 370 0 

Проектирование реконструкции участка 
тепломагистрали С Г Р Э С - 2 восточного 
ж и л о г о района с увеличением диаметра с 2 Д у 
800 мм на 2 Д у - 1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в 
д в у х т р у б н о м исчислении) от павильона П-5 
(ул. Инженерная) д о точки разветвления 
тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. 
Зелёная^ 

9 210 9 210 0 0 0 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
( О А О "СГЭС") 

Отсутствует источник финансирования Отсутствует источник финансирования 

Строительство новой перекачивающей 
насосной станции П Н С - 2 на обратном 
т р у б о п р о в о д е тепломагистрали на входе в 
восточный ж и л о й район (в районе павильона 
П - 6 ) с системой защиты от повышения 
давления 

329 300 329 300 0 16 788 16 788 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы О А О 
"Фортум." Разработан проект на строительство ПНС-2 . 
Строительство не выполнялось из-за отсутствия 
поступления платы за подключение 

С М Р по строительству П Н С - 2 не выполнены из-
за отсутствия у О А О "Фортум" поступления 
платы за подключение 

Реконструкция участка тепломагистрали 
С Г Р Э С - 2 восточного ж и л о г о района с 
увеличением диаметра с 2 Д у - 8 0 0 мм на 2Ду-1 
000 мм д л и н о й 1 914 м.п. (в двухтрубном 
исчислении) от павильона П-5 (ул. 
Инженерная) д о точки разветвления 
тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул 
Зелёная) 

313 864 313 864 156 932 0 0 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
(ОАО "СГЭС") 

Отсутствует источник финансирования Отсутствует источник финансирования 



X s п/п Наименование объектов всего за 
период 2008 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Думы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

за п е р и о д 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04,2013 № 317-V ДГ) за 2013 год 

Реконструкция сетей теплоснабжения 2 Д У -
800 мм в подземном варианте по пр. 
Пролетарскому через ул. 23 "В" д о П-9 
(L=890 м) 

35 000 35 000 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Мероприятие не выполнено из-за отсутствия! 
финансирования 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Проектирование и реконструкция схем 
подключения потребителей СГМУП 
«Городской рынок» 

5 035 5 035 0 582 582 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы О А О 
"Фортум". Строительство не выполнялось из-за отсутствия 
платы за подключение 

Мероприятие инвестиционной программы ОАО 1 

"Фортум". Строительство не выполнялось из-за 
отсутствия платы за подключение 

3.3.2. З о н а т е п л о с н а б ж е н и я С Г Р Э С - 1 1 005 127 489 090 367 295 78 634 78 634 0 

Реконструкция пиковой котельной тепловых 
сетей в части внедрения "Распределительной 
автоматизированной системы управления 
централизованным теплоснабжением города 
CvDrvTa" 

355 295 355 295 355 295 0 0 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
( сейчас О А О 

"СГЭС") 

Начало реализации с 2013 года 
Мероприятие не исполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Реконструкция пиковой котельной тепловых 
сетей: монтаж дополнительного п о д а ю щ е г о 
т р у б о п р о в о д а 1 0 820 мм д л и н о й 365 м.п.; 
монтаж дополнительно обратного 
т р у б о п р о в о д а 1 0 820 д л и н о й 275 м.п. 

7 571 7 571 0 0 0 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
( с е й ч а с О А О 

"СГЭС") 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
поступления платы з а подключение 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
поступления платы з а подключение 

Реконструкция пиковой котельной тепловых 
сетей: замена существующих 
перекачивающих насосов П Н - 7 - П Н - 1 2 на 
б о л е е высоконапорные; установка 
индивидуальных насосов рециркуляции на 
пиковых водогрейных котлах № 1, 2,3, 4, 5. 

65 120 65 120 0 43 878 43 878 0 
тариф на 

подключение 

Мероприятие инвестиционной программы О А О 
"Фортум". О А О "СГЭС" выполнены работы по 
установыке индивидуальных насосов рециркуляции с 
частотными приводами на водогрейных котлах 
№№1,2 .3 ,4 ,5 

Мероприятие выполнено в 2010 году 

Реконструкция участка тепломагистрали 
"СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых 
сетей" с увеличением диаметра по ул. 
Маяковского от павильона П-3 
(Нефтеюганск ое шоссе) д о входа в пиковую 
котельную тепловых сетей 2 Д у - 1 2 0 0 мм, 
протяженностью 1350 п.м. 

219 980 0 0 0 0 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
( с е й ч а с О А О 

"СГЭС") 

Начало реализации с 2014 года Начало реализации с 2014 года 

Проектирование и реконструкция: ИТП О О О 
« С е в е р - Х о л д и н г Вино»; И Т П О О О «Аура» в 
северном промрайоне с целью перевода 
системы отопления на независимую схему 

18 000 18 000 12 000 0 0 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
(ОАО "СГЭС") 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Проектирование и реконструкция 
п о д м е ш и в а ю щ е й станции ПС-4 с 
переключением от тепло магистрали № 1 
сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Городские тепловые 
сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая 
котельная тепловых сетей" 

36 500 36 500 0 0 0 0 
средства СГМУП 

Т Т С И 

На 2012 год не запланировано из-за отсутствия средств. 
Строительство объекта необходимо рассматривать 
совместно с филиалом О А О "Фортум" и Д А и Г 

Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования 

Реконструкция п о д а ю щ е г о трубопровода 
тепломагистрали «СГРЭС-1 - пиковая 
котельная тепловых сетей» от выхода и: 
стены СГРЭС-1 д о павильона П-3 

296 057 0 0 33 556 33 556 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
( с е й ч а с О А О 

"СГЭС"") 

Выполнена реконструкция магистральных тепловых сетей 
протяженность 470 м. за счет собственных средств О А О 
"СГЭС" 

Мероприятие выполнено в 2010 году 

Проектирование и м о н т а ж новых 
с е к ц и о н и р у ю щ и х задвижек 2 Д у - 8 2 0 мм на 
тепломагистрали "ПКТС-Восточный жило? 
р а й о н (П-12)" и в теплофикационном узле 
ЗТК-2 

6 604 6 604 0 1200 1200 0 

Собственные 
средства О А О 

"УТСК" 
( сейчас О А О 

"СГЭС") 

Выполнено проектирование и монтаж секционных 
задвижек за счет собственных средств О А О "СГЭС" 

Мероприятие выполнено в 2010 году 



Кв П /П Наименование объектов всего за 
период 2008 • 

2018 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Думы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - V Д Г 

за период 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о ПКР) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V Д Г ) за 2013 год 

3.3.3. 
С т р о и т е л ь с т в о т р е т ь е г о в в о д я на г о р о д от 
С Г Р Э С - 1 д о ул . У н и в е р с и т е т с к о й 

733 084 180 000 150 000 29 374 29374 0 

Проектирование и реконструкция 
теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для 
организации отпуска тепла по третьему вводу 
а город 

30 000 30 000 0 29 374 29374 0 

Инвест составл, 
соб.средства, 

прибыль С Г Р Э С 
1 О А О "ОПС-2" 

Проект выполнен, экспертизу пройдена С М Р не выполняются из-за отсутствия средств 

Строительство пиковой мощности п о 
подогреву прямой сетевой воды для третьего 
ввода на город 

450 000 150 000 150 000 0 0 0 
средства 

инвестора 
Начало реализации с 2013 года возможно после 
утверждения схемы теплоснабжения города 

Не выполнялось из-за отсутствия средств 

Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 -
третий ввод на город" 2 Д у - 1 ООО мм длиной 4 
054 м.п. 

17 084 0 0 0 0 0 
средства 

инвестора Начало реализации с 2015 года возможно после 
утверждения схемы теплоснабжения и принятия 

Начало реализации с 2015 года 
Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 -
третий ввод на город" 2 Д у - 1 ООО мм длиной 4 
054 м.п. 

236 000 0 0 0 0 0 
средства 

инвестора 

вариантов перспективного развития теплоснабжения 
города 

Начало реализации с 2015 года 

3.4. 
С т р о и т е л ь с т в о м а г и с т р а л ь н ы х т е п л о в ы х 
с е т е й 

976 832 599 282 105 000 309 346 377239 67893 

Строительство сетей теплоснабжения 2 Д у - 6 0 0 
мм, 2 Д у - 8 2 0 мм, протяженностью 1 300 м.п. 
по ул. Университетской от ул. Северной д о 
пр. Пролетарского 

150 0 0 0 150 0 0 0 0 181 368 219 916 38 548 б ю д ж е т М О , А О 

Сети теплоснабжения строятся в составе проекта "Ул. 
Университетская о т уп. Северная д о пр. Пролетарский с 
инженерными сетями" 
Стронтсльстко предусматривает участие средств 
окружного б ю д ж е т а с 2013 года 
1п.к.-ПСД корректировка 2012г. , 2п.к.- мероприятие 
выполнено частично, муниципальный контракт с 
подрядчиком О О О "СКУ" расторгнут, планируется 
повторное проведение аукциона по определению 
подрядчика (проведенный аукцион 30.01.2013 признан не 
состоявшимся) 

Объект введен D эксплуатацию в 2013 году 

Строительство перемычки магистральных 
тепловых сетей для обеспечения тепловой 
энергией подзоны теплоснабжения 
центральным тепловым комплексом 
больничного комплекса по ул. Энергетиков с 
подключением в З Т К - 2 4 по ул. 
Университетской. 2 Д у - 3 2 5 мм, 
протяжённостью I 100 п.м. 

90 000 90 000 0 1 809 1809 0 
Источник 

финансирования 
не определен 

Выполнен П И Р за счег собств.средств СГМУП "ГТС". 
Строительство возможно после утверждения схемы 
теплоснабжения города 

С М Р н е выполняются из-за отсутствия средств 

Строительство сетей теплоснабжения по ул. 
Маяковского от ул. 30 лет П о б е д ы д о ул. 
Униврситетской 2 Д у - 7 0 0 мм 

76 282 76 282 0 667 667 0 б ю д ж е т 
Мероприятие не выполнено из-за отсутствия 
финансирования П И Р - 1 0 0 % 

Выполнялась корректировка проекта. Сметы 
направлены на повторную экспертизу 
достоверности сметной стоимости . 

Строительство сетей теплоснабжения ул. 
Университетская о т ул . 23 "В" д о ул. 
Рационализаторов (1 С В ) 5 пусковой 
комплекс 2 Д у 630 мм, протяженностью 39С 
п м 

63 000 63 000 0 39 371 68 716 29 345 б ю д ж е т М О , А О Построено сетей теплоснабжения 65%. Объект введен в эксплуатацию в 2013 голу 



№ п / п Наименование объектов всего за 
период 2008 

2 0 1 8 годы 

за период 
2008-2013 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Д у м ы 
города от 25.04.2013 

№ 3 1 7 - У Д Г 

з а п е р и о д 2008-2013 
годы 

2013 года 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 № 317-V Д Г ) за 2013 год 

Проектирование и строительство тепловых 
сетей 2 Д у - 1 5 9 мм, протяженностью 1 890 п.м. 
и центрального теплового пункта мощностью 
2,178 Гкал/час от точки врезки в районе 
и е п о д в о ж н о й опоры тепло магистрали 
С Г Р Э С - 2 - П р о м э о н а (район поселка 
Финского) д о посёлка П С О - 3 4 (район 
котельной З А О Н АСКТ") и перключение 
тепловой нагрузки потребителей от 
нефтянной котельной З А О "АСКТ" на 
теплоисточник С Г Р Э С - 2 

65 000 65 000 65 000 8 6 1 3 1 86 131 0 

2011 г. 
собственные 

средства С Г М У П 
Т Т С 

Объект введен в эксплуатацию в 20 И году Объект введен в эксплуатацию в 2011 году 

СтгЮ1Ггедьство магистральных сетей 
теплоснабжения внутри микрорайона д о 
центрального теплового пункта и д о границ 
земельного участка при наличии И I I I 

200 000 120 000 40 000 0 0 0 
тариф на 

подключение 

В связи с изменением законодательства тариф на, 
подключение к системе централизованного 
теплоснабжения не утвержден. Источник финансирования 
отсутствует. 

Не выполнено из-за отсутствия источника 
финансирования 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 
33 "3" д о центрального т е п л о в о г о пункта мкр. 
40 для теплоснабжения мкр. 40 2 Д у - 4 0 0 им, 
ппотяженность 500 п.м. 

35 000 35 000 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Строительство возможно после утверждения схемы 
теплоснабжения и принятия вариантов перспективного' 
развития теплоснабжения города 

Не выполнено из-за отсутствия источника 
финансирования 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "3" 
д о центрального теплового пункта мкр. 43 для 
теплоснабжения мкр. 43 2 Д у - 4 0 0 мм, 
протяжённость 1 090 п.м. 

70 000 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Начало реализации с 2014 года 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. Билецкого от ул. 
Крылова (39 "3") д о центрального теплового 
пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения 
мкр. 44, КК-45 2 Д у - 3 0 0 мм, протяжённость 
390 п.м. 

23 400 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Начало реализации с 2015 года 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. 3 "3" от ул. Крылова 
(39 "3") д о центрального теплового пункта 
мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения мкр. 43, 
кв. 36 2 Д у - 6 0 0 мм, протяженность 600 п.м. 

50 000 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Начало реализации с 2017 года при наличии 
финансирования 

Начало реализации с 2017 года 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. 33 "3 м от ул. 
Привокзальной д о ул. Крылова для 
теплоснабжения мкр. 44 2 Д у - 7 0 0 мм, 
протяжённость 509,3 п.м. 

50 000 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Начало реализации с 2014 года при наличии 
финансирования 

Начало реализации с 2014 г о д а 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. 33 "3" от ул 
Крылова д о ул. 3 "3" для теплоснабжения мкр 
40, 41 2 Д у - 6 0 0 мм, протяжённость 
462 п.м. 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Начало реализации с 2015 года при наличии 
финансирования 

Начало реализации с 2015 года 

Строительство магистральных сетей 
теплоснабжения по ул. Киртбая от мкр 
49 д о мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2 Д у - 5 0 0 мм 
протяженность 854 п.м. 

59 150 0 0 0 0 0 б ю д ж е т 
Начало реализации с 2 0 1 8 года при наличии 
финансирования 

Начало реализации с 2018 года 

3.5. 
Строительство л о к а л ь н ы х к о т е л ь н ы х в 
з а п а д н о м р а й о н е 

480 000 480 000 180 000 0 0 0 

Котельная в мкр. 35 "А" м о щ н о с т ь ю 48 
Гкал/час для ж и л и щ н о г о строительства 

180 000 180 000 180 000 0 0 0 инвестор 
Отсутствие финансирования. В настоящее время 

установлена блочная котельная мощностью 4 Гкал/час 
Не выполнено из-за отсутствия источника 
финансирования 



№ п/п Наименование объектов всего за 
период 2 0 0 8 

2018 годы 

за период 
2 0 0 8 - 2 0 1 3 

годы 
2013 года 

за период 2008-2012 
годы согласно 

решению Думы 
города от 25.04.2013 

J6 317-V Д Г 

за п е р и о д 2008-2013 
годы 

2013 годи 

Источник 
финансирования 

( п о П К Р ) за 2008-2012 (решение Думы от 26.04.2013 Ла 3 17-V ДГ) за 2013 год 

Котельная в коммунальном квартале 45 
м о щ н о с т ь ю 115 (Гкал/час) для 
теплоснабжения мкр. 3 8 , 39 

300 000 300 000 0 0 0 0 инвестор 
Собственник О А О "Русская тепловая компания". 
Выполняются работы по корректировке схемы 
теплоснабжения западного жилого района 

Не выполнено из-за отсутствия источ н и ка 
финансирования 

4 

Р А З В И Т И Е И М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 
О Б Ъ Е К Т О В У Т И Л И З А Ц И И 
( З А Х О Р О Н Е Н И Я ) Т В Ё Р Д Ы Х Б Ы Т О В Ы Х 
О Т Х О Д О В 

130 886 130 886 0 34 537 152 902 118 365 

34 537 34 537 

12 5 3 7 - м е с т н ы й 
бюджет; 22 000 -

окружной 
б ю д ж е т 

В 2006 году заключён государственный контракт на 
выполнение работ: "Расширение полигона тзЛрдьгх 
бьгговых отходов в г.Сургуте". В 2008 году 
финансирование объекта прекращено. За период с 2006 по 

2008 годы построены только две карты из пяти 
запланированных, которые были сданы в эксплуатацию в 
2009 году. В 2013 году п о итогам проведения 

Р а с ш и р е н и е полигона по захоронению 
твердых бытовых отходов 

130 8 8 6 130 8 8 6 

0 118 365 118365 

11836 ,5 -
местный 

бюджет , 106 
528,68 • 

окружной 
б ю д ж е т 

Объект включен в А д р е с н у ю инвестиционную про грамм \ 
ХМАО-Югры в рамках долгосрочной целевой программы 
ХМАО-Югры "Строительство объектов 
природоохранного назначения на 2011-2014 годы" мл 
условиях («финансирования: 90%-бюджет ХМАО-Югры, 
10%- бюджет М О . Доля окружных средств в 2012 году на 
строительство объектав размере 40000 тыс. руб было 
исключена из Адресной инвестиционной программы 
ХМАО-Югры, что не позволило без подтверждения 
лимитов финансирования разместить муниципальныГ 
заказ и начать строительство объекта. 

муниципального заказа заключен 
муниципальный контракт на завершение работ 
по расширению пол иго на. Срок а ы пол ы ен и л 
работ по контракту с 2013-2015 годы. В 2013 
году завершены строительством 2 карты из 3-х 
по контракту. 

В С Е Г О П О П Р О Г Р А М М Е 11321 149 7 167 589 2 182 658 2 907 067 3 777 540 870 473 


