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Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

Администрация города направляет информацию: 
- о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного 

постановлением Председателя Думы города от 2 5 . 1 2 . 2 0 1 2 № 5 6 (относительно 
поручения Администрации города не принимать решение об отчуждении 
земельного участка и производственной базы по ул. Быстринской, 1 
до утверждения инвестиционного проекта по обновлению парка подвижного 
состава открытого акционерного общества «СПОПАТ») по состоянию 
на 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 , подготовленную департаментом городского хозяйства 
в дополнение к ранее направленному письму (исх. от 2 5 . 0 7 . 2 0 1 3 
№01-11-4388/13); 

- о ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях 
города по состоянию на 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 , подготовленную департаментом 
образования в соответствии с решением, принятым на заседании постоянного 
комитета по социальной политике по результатам рассмотрения вопроса 
«О ходе подготовки образовательных учреждений к ремонтным работам 
в летне-осенний период 2 0 1 3 года» (протокол от 2 1 . 0 5 . 2 0 1 3 № 1 7 ) . 

Приложение: на 1 0 л. в 1 экз. 

Глава города Д.В. Попов 

Е.И. Бойко 
52 2 0 90 

Д у м а города. Сургута 

ж ^ р 

http://otOJ.09.1J


Информация 
о ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования Администрации города, 

по состоянию на 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 . 

Департамент образования Администрация города в соответствии с 
решением, принятым на заседании постоянного комитета Думы города по 
социальной политике (протокол от 2 1 . 0 5 . 2 0 1 3 №17), направляет информацию о 
ходе проведения ремонтных работ в подведомственных образовательных 
учреждениях по состоянию на 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 . 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Директор департамента 
образования Администрации города Т.Н. Османкина 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 

А.Р. Пелевин 
2 0 1 3 

Мордовина Елена Владимировна, 
5 2 - 5 3 - 2 6 



Приложение к письму 
от № 

Информация о ходе текущего ремонта зданий образовательных учреждений по состоянию на 30.08 .2013 

№ 
п/п Наименование ОУ 

В том числе по 
видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
работ 

Процент 
выполнения 
на 23.08.2013 

Процент 
выполнения 
на 30.08.2013 

Объем 
выполненных 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 t 7 3 9 | ! 1 

ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗяИС" 
Дошкольные образовательные учреждения 

1 МБДОУ №2 "Ромашка" 
замена оконных 
блоков 

1 8 9 2 6 8 0 , 9 0 
ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег 
Ибадулахович, 6 2 8 4 0 3 , г.Сургут, набережная И.Кайдалова,25 
кв.(офис) 3 8 0 , тел. 8 - 9 0 4 4 - 7 2 7 7 3 5 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 8 9 2 6 8 0 , 9 0 

2 МБДОУ №3 "Эрудит" ремонт санузлов и 
прачечной 

3 3 0 9 5 3 7 , 5 0 
ООО "СибирьСпецТранс", Директор Вельский Владимир 
Геннадьевич, 6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 
2 7 , т.22-46-44 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 9 . 0 8 . 2 0 1 3 

8 0 8 5 2 8 1 3 1 0 6 , 8 8 

3 МБДОУ №7 "Буровичок' 

ремонт помещений 
для открытия 
дополнительной 
п т т п ы 

1 0 0 0 0 7 0 , 1 8 ООО "СМУ-56", Директор Шулепов Владимир Николаевич, 
ул.Университетская,31/287, т.89227638368 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 , 1 8 

4 МБДОУ №11 
"Машенька" 

замена оконных 
блоков 

2 3 0 0 0 0 0 , 0 0 

ООО ПО "Технология пластика", Генеральный директор-
Смирнов Александр Алексеевич 6 2 5 0 1 6 , Тюменская 
область, г. Тюмень, ул.вересковая,15 корп.2/7 т.(3452)69б-506, 
6 9 6 - < W 7 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 , 0 0 

4 МБДОУ №11 
"Машенька" 

ремонт санитарных 
узлов, прачечной 

3 0 1 3 1 3 9 , 7 9 
ООО " ТюменьСтройТехно", Директор Пастернак Юрий 
Владимирович, г.Тюмень, ул.Малиновского,4, корп. 1,кв.26, 
т(3452)25-17-03 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

6 0 8 0 2 4 1 0 5 1 1 , 8 3 

5 МБДОУ №12 "Ёлочка" 

ремонт кровли 1 3 8 7 2 5 , 0 9 ООО "СибНедраПром", директор Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, пр Дружбы, 9 , тел.7-6462-223460 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 7 . 2 0 1 3 

9 8 1 0 0 1 3 8 7 2 5 , 0 9 

5 МБДОУ №12 "Ёлочка" 
устройство теневых 
навесов 

1 3 9 9 8 0 4 , 1 5 
ООО "СибирьСпецТранс", Директор Вельский Владимир 
Геннадьевич, 6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 
2 7 , т.22-46-44 

1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 6 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 1 2 1 6 7 9 7 6 , 5 0 

6 
МБДОУ№14 
"Брусничка" 

ремонт пищеблока, 
санузлов, прачечной 

2 0 4 1 8 9 4 , 4 3 
ООО "СибирьСпецТранс", Директор Вельский Владимир 
Геннадьевич, 6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 
2 7 , т.22-46-44 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 0 4 1 8 9 4 , 4 3 

7 МБДОУ №19 "Ручеёк" перепрофилирование 
групповых п о м е щ е н и й 

3 1 1 1 4 1 , 2 2 ИП Зайкова С.Л, 
1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 0 7 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 4 1 , 2 2 

8 МБДОУ №22 "Сказка" перепрофилирование 

групповых п о м е щ е н и й 
8 2 0 8 7 , 8 8 ИП Зайкова С.Л, 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 8 2 0 8 7 , 8 8 

9 МБДОУ №25 "Родничок утепление оконных 
блоков 

4 1 8 0 2 1 , 8 7 
ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег 
Ибадулахович, 6 2 8 4 0 3 , г.Сургут, набережная И.Кайдалова,2! 
кв.(офис) 3 8 0 , тел. 8 - 9 0 4 4 - 7 2 7 7 3 5 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 4 1 8 0 2 1 , 8 7 

1 0 МБДОУ №27 "Микки-
|Маус" 

перепрофилирование 

групповых п о м е щ е н и й 
2 9 4 2 0 4 , 6 8 ИП Зайкова СЛ. , 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 9 4 2 0 4 , 6 8 



№ 
п/п 

Наименование ОУ В том числе по 
видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
работ 

Процент 
выполнения 
на 23.08.2013 

Процент 
выполнения 
на 30.08.2013 

Объем 
выполненных 

работ 
Примечание 

i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 

1 1 МБДОУ №39 
"Белоснежка" 

перепрофилирование 
групповых помещении 4 9 4 2 5 4 , 8 0 ИПЗайковаС.Л., 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 4 9 4 2 5 4 , 8 0 

1 2 МБДОУ №47 Гусельки" перепрофилирование 
групповых помещений 2 2 9 5 1 7 , 2 3 

Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай 
Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. .Ленина,24/3, квартира 
ГобисВЗ. тел.7-9048-823115 

0 3 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 2 9 5 1 7 , 2 3 

1 3 МБДОУ №50 
"Солнышко" 

перепрофилирование 
групповых помещений 5 6 6 0 3 2 , 7 3 

Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай 
Владимирович, 628400 , г .Сургут , пр. .Ленина,24/3, квартира 
ГофисВЗ. тел.7-9048-823115 

0 3 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 5 6 6 0 3 2 , 7 3 

1 4 МБДОУ №55 "Улыбка" перепрофилирование 
групповых помещений 1 1 1 8 0 0 , 2 8 ИПЗайковаС.Л., 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 9 . 2 0 1 3 

9 5 1 0 0 1 1 1 8 0 0 , 2 8 

1 5 МБДОУ №56 "Искорка" 

ремонт кровли 4 1 6 1 2 3 3 , 8 0 
ООО "СибНедраПром", директор Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, пр.Дружбы, 9 , тел.7-6462-223460 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 8 1 0 0 4 1 6 1 2 3 3 , 8 0 

1 5 МБДОУ №56 "Искорка" 
перепрофилирование 
групповых помещений 2 0 7 6 6 4 , 6 6 ИП Зайкова СЛ. , 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 9 . 2 0 1 3 

9 5 9 8 2 0 3 5 1 1 , 3 7 

1 6 МБДОУ №57 
"Дюймовочка" 

замена оконных 
блоков 3 2 1 4 1 5 5 , 1 1 

ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег 
Ибадулахович, 6 2 8 4 0 3 , г.Сургут, набережная И.Кайдалова,28 
кв.(офис) 3 8 0 , тел. 8 - 9 0 4 4 - 7 2 7 7 3 5 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 2 1 4 1 5 5 , 1 1 

1 7 МБДОУ №63 "Катюша" 
замена оконных 
блоков 

1 6 3 8 5 7 6 , 1 8 
ООО "Комплект-Сервис", директор-Дьяченко Владимир 
Александрович, г.Нижневартовск, Кузоваткина Западный 
промышленный узел ул, 3 9 / 6 , тел 7 - 3 4 6 6 - 5 8 4 5 7 5 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 1 6 3 8 5 7 6 , 1 8 

1 8 МБДОУ №65 
" Фестивальный" 

перепрофилирование 
групповых помещений 2 2 3 4 9 0 , 8 2 ИП Зайкова СЛ. , 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 2 3 4 9 0 , 8 2 

1 9 МБДОУ №70 "Голубок" перепрофилирование 
групповых помещений 7 1 7 9 5 , 7 3 

Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай 
Владимирович, 628400 , г .Сургут , пр. Ленина,24/3, квартира 
(офис)ЗЗ, тел.7-9048-823115 

0 3 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 7 1 7 9 5 , 7 3 

2 0 МБДОУ №75 
"Лебедушка" 

замена оконных 
блоков 1 2 2 7 0 0 0 , 0 0 

ООО Производственная фирма "Технологии Пластика", 
Директор-Смирнов Александр Алексеевич 6 2 5 0 1 6 , 
Тюменская область, г. Тюмень, Пермякова ул.,54, 2 0 0 , тел. 7 -
3 4 5 2 - 6 9 6 5 0 6 

1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 -
2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 1 2 2 7 0 0 0 , 0 0 

2 1 МБДОУ №76 "Капелька' 
перепрофилирование 
групповых помещений 
(санузлов) 

5 5 3 4 5 1 , 8 8 
ООО "КОМТЭКС", Директор Жбанов Максим 
Александрович, 6 2 8 4 0 8 , Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Сургут, Нефтеюганское шоссе,8, т.22-21-91 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 9 1 0 0 5 5 3 4 5 1 , 8 8 

2 2 МБДОУ №77 "Бусинка" ремонт к р о в л и 1 7 4 8 1 0 0 , 5 7 
ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 
6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

8 5 9 0 1 5 7 3 2 9 0 , 5 1 

2 3 МБДОУ №79 "Садко" 

замена оконных 
блоков 

1 2 2 5 7 4 3 , 8 2 
ООО "Комплект-Сервис", директор-Дьяченко Владимир 
Александрович, г.Нижневартовск, Кузоваткина Западный 
промышленный узел ул, 3 9 / 6 , тел 7 - 3 4 6 6 - 5 8 4 5 7 5 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 1 2 2 5 7 4 3 , 8 2 

2 3 МБДОУ №79 "Садко" 
перепрофилирование 
групповых помещений 5 1 6 8 0 0 , 5 6 

Индивидуальный предприниматель Дегодюк Николай 
Владимирович, 628400,г.Сургут, пр. Ленина,24/3, квартира 
(офис)ЗЗ, тел.7-9048-823115 

0 3 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 5 1 6 8 0 0 , 5 6 

->А МБДОУ №81 

замена оконных 
блоков 3 7 3 7 7 2 7 , 3 9 

ООО "ЮграСтройСити", Директор-Абдулазизов Эмирбег 
Ибадулахович, 6 2 8 4 0 3 , г.Сургут, набережная И.Кайдалова,2! 
кв.(офис) 3 8 0 , тел. 8 - 9 0 4 4 - 7 2 7 7 3 5 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 7 3 7 7 2 7 , 3 9 



№ 
п/п Наименование ОУ В том числе по 

видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
работ 

Процент 
выполнения 
на 23.08.2013 

Процент 
выполнения 
на 30.08.2013 

Объем 
выполненных 

работ 
Примечание 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Мальвина" 
Ремонт помещений 
санузлов 

6 0 8 7 5 5 1 , 1 7 
ООО "ЗабСибКомплекгСтрой", директор Рубцов Александр 
Михайлович, 6 2 8 4 0 0 , г. Сургут, ул.Югорская, офис 4 0 
(квартира) 2Б, тел. 7 - 9 1 2 - 8 1 6 7 0 6 6 

0 3 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 3 8 6 5 3 9 5 6 9 0 8 , 2 6 

2 5 МБДОУ №84 
"Одуванчик" 

перепрофилирование 
групповых помещении 3 8 9 1 5 9 , 2 8 ИП Зайкова СЛ. , 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 9 . 2 0 1 3 

9 5 9 8 3 8 1 3 7 6 , 0 9 

2 6 МБДОУ №92 
"Веснушка" 

ремонт крылец 6 5 0 4 1 7 , 1 4 ООО "СтройЭкоСфера", Директор - Дорош Иван 
Петрович,628400, г.Сургут,пр.Пролетарский,10, тел.50-37-70 

0 4 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 9 . 0 7 . 2 0 1 3 

9 5 1 0 0 6 5 0 4 1 7 , 1 4 

2 6 МБДОУ №92 
"Веснушка" 

ремонт санитарных 
узлов, прачечной 

2 6 9 6 0 5 6 , 2 8 
ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай 
Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-
9 7 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 6 9 6 0 5 6 , 2 8 2 6 МБДОУ №92 
"Веснушка" 

Утепление стен 2 1 3 4 5 8 , 4 6 
ООО "Теплостройизоляция", директор Сторожик Юрий 
Николаевич, г. Сургут, ул. Островского, 3 1 , корпус 1 , тел. 
( 9 0 4 4 1 7 2 5 7 6 2 . 

3 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 1 3 4 5 8 , 4 6 

4 6 165 295,58 8 2 , 9 7 % 8 9 , 9 3 % 4 1 517 019,90 

Общеобразовательные учреждения 

1 СОШ №1 

замена оконных 
блоков 4 6 2 4 3 5 7 , 6 7 ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 

6 2 8 4 0 3 . C v p r v r , Дружбы проезд, 3 . тел. 8 9 0 4 4 7 2 4 0 2 6 
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 4 6 2 4 3 5 7 , 6 7 

1 СОШ №1 
ремонт пищеблока 2 3 1 6 8 0 9 , 8 7 

ООО "СибирьСпецТранс", Директор Вельский Владимир 
Геннадьевич, 6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 
2 7 , т.22-4644 

2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 0 1 0 0 2 3 1 6 8 0 9 , 8 7 

2 НШ-ДС №2 (школьное 
отделение) ремонт кровли 1 7 5 6 3 2 6 , 8 8 

ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 
6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 9 8 1 0 0 1 7 5 6 3 2 6 , 8 8 

3 СОШ №4 

ремонт кровли 6 2 4 5 0 9 , 1 2 ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 
6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 

1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 7 . 2 0 1 3 

9 8 1 0 0 6 2 4 5 0 9 , 1 2 

3 СОШ №4 
ремонт помещений 
санузлов 

2 6 2 2 6 7 8 , 5 3 
ООО "ЗабСибКомплекгСтрой", директор Рубцов Александр 
Михайлович, 6 2 8 4 0 0 , г. Сургут, ул.Югорская, офис 4 0 
(квартира) 2Б, тел. 7 - 9 1 2 - 8 1 6 7 0 6 6 

0 3 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 

7 5 9 2 2 4 1 2 8 6 4 , 2 5 

4 СОШ №6 
ремонт кровли 1 3 7 9 5 4 7 , 3 9 ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 

6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 
2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 8 1 0 0 1 3 7 9 5 4 7 , 3 9 
4 СОШ №6 

снос теплицы 3 4 6 1 7 7 , 7 0 
ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, 
г.Сургут, Северный промрайон 4 П т.238-225 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 0 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 4 6 1 7 7 , 7 0 

5 СОШ №10 снос корта 3 4 9 8 0 , 6 7 
ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, 
г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 0 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 3 4 9 8 0 , 6 7 

6 СОШ №13 

замена оконных 
блоков 9 7 0 4 7 5 , 5 1 

ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 
6 2 8 4 0 3 , Сургут, Дружбы проезд, 3 , тел. 8 9 0 4 4 7 2 4 0 2 6 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 100 9 7 0 4 7 5 , 5 1 
6 СОШ №13 

ремонт отмостки 4 1 3 8 9 7 , 3 8 
ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, 
г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225 

0 8 . 0 7 . 2 0 1 3 -
0 8 . 0 9 . 2 0 1 3 

8 0 9 5 3 9 3 2 0 2 , 5 1 



№ 
п/п Наименование ОУ В том числе по 

видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
работ 

Процент 
выполнения 
на 2 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

Процент 
выполнения 
на 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 

Объем 
выполненных 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 СОШ №15 (филиал в 
п.Юность) 

перепрофилировани 
е учебных кабинетов 
под групповые 
помещения 

3 2 5 8 7 2 7 , 7 1 
ООО "СтройРемМонтажСервис", Директор-Гоголь Валерий 
Иванович,628422, Сургут, Аэрофлотская ул, 5а, тел. 8 - 3 4 6 2 -
3 7 9 0 0 3 

0 9 . 0 4 . 2 0 1 3 -
0 9 . 0 7 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 2 5 8 7 2 7 , 7 1 

7 СОШ №15 (филиал в 
п.Юность) 

Ремонт кровли 5 4 7 0 0 0 , 0 0 ООО СФ "Новострой", директор Ярушин Алексей Сергеевич 
г. Сургут, ул. Быстринская, 8 - 1 0 0 , тел. 2 2 - 1 4 - 5 0 , 2 2 - 1 4 - 5 1 

0 6 . 0 8 . 2 0 1 3 -
0 6 . 1 0 . 2 0 1 3 

3 0 5 0 2 7 3 5 0 0 , 0 0 

8 СОШ №18 благоустройство 
территории 

1 4 9 6 3 8 6 0 , 3 3 
Индивидуальный предприниматель Бадоян Давид 
Мушегович, Челябинская область, г.Коркино, Средняя,17, 
тел.7- 3 5 1 - 2 3 5 5 7 3 9 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 8 8 9 2 1 3 7 6 6 7 5 1 , 5 0 

9 СОШ №20 

снос холодного 
склада, 
восстановление 
ограждения 
территории 

3 6 8 8 4 1 , 6 3 ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, 
г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
1 0 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 6 8 8 4 1 , 6 3 

1 0 СОШ №24 ремонт кровли 4 3 1 2 7 6 , 7 4 ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 

2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 7 . 2 0 1 3 9 8 1 0 0 4 3 1 2 7 6 , 7 4 

1 1 СОШ №25 

замена оконных 
блоков 

1 4 0 9 5 1 7 , 8 2 ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 
6 2 8 4 0 3 , Сургут, Дружбы проезд, 3 , тел. 8 9 0 4 4 7 2 4 0 2 6 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 4 0 9 5 1 7 , 8 2 

1 1 СОШ №25 
ремонт 
центрального 
коыльиа 

1 3 5 9 3 5 2 , 8 8 ООО "СтройЭкоСфера", Директор - Дорош Иван 
Петрович,628400, г.Сургут,пр.Пролетарский,10, тел.50-37-70 

2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3 

5 0 7 5 1 0 1 9 5 1 4 , 6 6 1 1 СОШ №25 

ремонт санузлов 2 0 2 7 7 0 5 , 2 3 
ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай 
Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-
9 7 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 0 1 0 0 2 0 2 7 7 0 5 , 2 3 

1 2 СОШ №29 

ремонт кровли 7 2 2 7 7 4 8 , 1 9 ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 

1 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 4 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 7 2 2 7 7 4 8 , 1 9 

1 2 СОШ №29 
Обустройство 
футбольного поля 

3 2 6 9 3 3 3 , 7 5 ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.ДружбыД тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 

0 8 . 0 7 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 

3 8 5 0 1 6 3 4 6 6 6 , 8 8 

1 3 СОШ №32 

ремонт пищеблока 3 4 2 6 3 6 0 , 1 6 
ООО "СтройРемМонтажСервис", Директор-Гоголь Валерий 
Иванович,628422, Сургут, Аэрофлотская ул, 5а, тел. 8 - 3 4 6 2 -
3 7 9 0 0 3 

1 7 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 4 1 0 0 3 4 2 6 3 6 0 , 1 6 

1 3 СОШ №32 

замена ВРУ 1 4 8 1 7 4 9 , 1 6 
ООО "Сибирьэнергопром", директор Пономаренко 
Александра Валерьевна, г.Сургут, пр.Ленина, д.49/2, тел.35-46 
4 9 . 3 5 - 7 2 - 5 6 

1 7 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 7 . 0 9 . 2 0 1 3 

4 8 6 0 8 8 9 0 4 9 , 5 0 

1 4 МБОУ НШ-ДС № 3 7 перепрофилировани 
е 

5 0 1 4 9 4 , 1 0 ИП Зайкова С.Л, 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 9 . 2 0 1 3 

7 5 9 5 4 7 6 4 1 9 , 4 0 

1 5 СОШ №38 ремонт пищеблока 5 3 8 0 3 1 8 , 7 8 
ООО Фирма "Брик+", генаральный директор Сазонов Олег 
Викторович, г.Москва, ул.Б.Каменщики.З, стр.2, 8 ( 4 9 5 ) 6 0 7 - 1 0 -
1 9 

2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 3 . 0 8 . 2 0 1 3 9 2 1 0 0 5 3 8 0 3 1 8 , 7 8 



№ 
п/п Наименование ОУ 

В том числе по 
видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
работ 

Процент 
выполнения 
на 23.08.2013 

Процент 
выполнения 
на 30.08.2013 

Объем 
выполненных 

работ 
Примечание 

i г 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 6 НШ-ДС №39 благоустройство 
территории 

6 4 7 1 5 6 7 , 5 8 
ООО "СеверРемСервис", директор Бадоева Лариса 
Харитоновна, 6 2 8 4 1 6 , г.Сургут, пр Пролетарский, д . 2 0 , кв.86 
тел.79125153983 

1 7 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 0 . 1 0 . 2 0 1 3 

6 1 0 6 4 7 1 5 6 , 7 6 

1 7 НОШ №40 ремонт пищеблока 1 4 2 3 2 4 4 , 7 2 
ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 
6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 

2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 3 . 0 8 . 2 0 1 3 9 0 1 0 0 1 4 2 3 2 4 4 , 7 2 

1 8 НШ-ДС №42 (школьное 
отделение) 

ремонт кровли 4 9 9 7 7 2 4 , 5 6 ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 
6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3 8 0 9 7 4 8 4 7 7 9 2 , 8 2 

1 9 НШ-ДС №43 
(дошкольное отделение) 

ремонт прачечной 5 4 4 3 2 4 , 4 8 
ООО "СибирьСпецТранс", Директор Вельский Владимир 
Геннадьевич, 6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 
2 7 , т32-Ь6-М 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 9 . 0 8 . 2 0 1 3 

7 0 7 0 3 8 1 0 2 7 , 1 4 

1 9 НШ-ДС №43 
(дошкольное отделение) 

перепрофилировани 
е групп 

2 8 3 3 2 6 , 2 6 ИП Зайкова СЛ. , 
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 8 3 3 2 6 , 2 6 

2 0 СОШ №44 благоустройство 
территории 

6 5 8 1 0 0 5 , 4 4 ООО "ЮграСтройИндустрия", директор Стельмах Дмитрий 
Андреевич, г.Сургут, ул. Декабристов, 1 , тел. ( 3 4 6 2 ) 9 3 0 - 9 3 1 

1 7 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 3 . 0 9 . 2 0 1 3 

7 0 8 2 5 3 9 6 4 2 4 , 4 6 

2 1 СОШ №45 

ремонт санузлов 2 9 5 7 9 2 1 , 8 7 
ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай 
Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-
9 7 

1 5 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 9 1 0 0 2 9 5 7 9 2 1 , 8 7 

2 1 СОШ №45 
ремонт санузлов 
спортивного блока 

7 8 1 4 4 3 , 7 4 
ЗАО "Рустам", директор Бердалинов Саильубай 
Рахимбергенович г.Сургут, ул.Индустриальная,10, тел.37-90-
9 7 

0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 9 9 1 0 0 7 8 1 4 4 3 , 7 4 

2 2 СОШ №46 ремонт кровли 1 2 0 7 6 0 4 7 , 4 8 
ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.ДружбыД тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 

0 1 - 0 6 . 2 0 1 3 -
2 4 . 0 8 2 0 1 3 -
учебный блок, 
0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
3 0 . 0 9 2 0 1 3 -
бассейн 

8 0 9 0 1 0 8 6 8 4 4 2 , 7 3 

2 3 
Гимназия "Лаборатория 
Салахова" (здание по ул. 
Ленина. 33а) 

ремонт кровли 4 0 1 6 9 8 2 , 0 6 
ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 

6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 
1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3 9 8 1 0 0 4 0 1 6 9 8 2 , 0 6 

2 4 Гимназия №2 

замена оконных 
блоков 2 4 5 8 5 3 1 , 0 6 ООО "ЭРГ", Директор-Копытин Анатолий Константинович, 

6 2 8 4 0 3 , Сургут, Дружбы проезд, 3 , тел. 8 9 0 4 4 7 2 4 0 2 6 
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 2 4 5 8 5 3 1 , 0 6 

2 4 Гимназия №2 
ремонт пищеблока 4 5 4 7 4 9 2 , 4 0 ООО "Меридиан-М", Директор- Межидов Анзор Юниевич 

6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 
2 0 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3 9 3 1 0 0 4 5 4 7 4 9 2 , 4 0 

2 5 Гимназия №4 
(прогимназия) 

ремонт фасада 6 8 6 2 9 9 8 , 7 1 
ООО "СпецЭлектроМонтаж", г.Сургут, пр.Комсомольский 

1 4 / 6 , кв.(офис)3,Бас Валерий Васильевич 7 - 3 4 6 2 - 2 1 1 9 0 5 
до 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 6 8 6 2 9 9 8 , 7 1 

2 5 Гимназия №4 
(прогимназия) устройство теневых 

навесов 
2 8 7 4 0 6 4 , 8 3 

ООО "СибирьСпецТранс", Директор Вельский Владимир 
Геннадьевич, 6 2 8 4 0 0 , г.Сургут, ул.Индустриальная,34 офис 
2 7 , т.22-46^14 

1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 -
1 6 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 1 0 2 8 7 4 0 6 , 4 8 

2 6 Гимназия №4 Ограждение 
территории 

9 9 1 6 7 8 , 0 5 ООО "Комтекс", Директор Жбанов Максим Александрович 
6 2 8 4 0 0 , г. Сургут, Нефтеюганское шоссе 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 7 . 0 9 . 2 0 1 3 7 0 9 8 9 7 1 8 4 4 , 4 9 

2 7 Лицей №2 ремонт кровли 6 0 7 7 1 4 8 , 7 5 ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 
6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 

1 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 4 . 0 8 . 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 6 0 7 7 1 4 8 , 7 5 



№ 
п/п Наименование ОУ 

В том числе по 
видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
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Процент 
выполнения 
на 23.08.2013 

Процент 
выполнения 
на 30.08.2013 

Объем 
выполненных 

работ 
Примечание 

i 2 3 4 5 б 7 s 9 10 

2 8 Лицей №3 ремонт отмостки 9 7 4 5 1 7 , 5 0 
ООО "Альпсервис", Директор Рыбак Анна Дмитриевна, 

г.Сургут, Северный промрайон 4П, т.238-225 
0 8 . 0 7 . 2 0 1 3 -
0 8 . 0 9 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 9 7 4 5 1 7 , 5 0 

2 9 
Лицей имени генерал-
майора Хисматулина 
В.И. 

ремонт кровли 1 4 6 0 0 8 5 , 1 0 
ООО "СибНедраПром", Директор-Кисель Иван Иванович, 

6 2 8 4 0 0 , Сургут, пр.Дружбы,9, тел. 7 3 4 6 2 - 2 2 3 4 6 0 
1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 5 . 0 7 . 2 0 1 3 

9 8 1 0 0 1 4 6 0 0 8 5 , 1 0 

3 0 Прогимназия "Сезам" 
перепрофилирование 
групповых помещений 
(санузлов) 

2 4 8 7 1 3 , 5 8 
ООО "КОМТЭКС", Директор Жбанов Максим 
Александрович, 6 2 8 4 0 8 , Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Сургут, Нефтеюганское шоссе,8, т.22-21-91 

2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 7 . 0 7 . 2 0 1 3 

9 9 1 0 0 2 4 8 7 1 3 , 5 8 

3 1 МУК "ЦИР" ремонт пищеблока 2 5 4 7 6 7 4 , 7 9 
ООО "Эквивалент", Директор- Межидов Шааран Юниевич 
6 2 8 4 0 7 , г. Сургут, ул. Индустриальная,22\1, 3 4 6 2 - 5 2 - 6 7 - 1 7 

2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 3 . 0 8 . 2 0 1 3 

8 5 1 0 0 2 5 4 7 6 7 4 , 7 9 

Итого по ОУ 129 919 540,16 8 2 , 1 5 % 88 ,12% 114 489 825,18 

| ВСЕГО 176 084 835.74 8 2 . 6 7 % 88 .60% 156 006 845.08 

И н ф о р м а ц и я о х о д е к о м п л е к с н о г о т е к у щ е г о р е м о н т а з д а н и й о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й в 2013 году п о с о с т о я н и ю на 30 .08 .2013 

ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗиИС" 

1 МБОУ ООШ №35 
комплексный 
текущий ремонт 3 6 1 1 8 9 9 8 , 2 7 

ООО "СибНедраПром", г. Сургут, пр. Дружбы,9, директор 
Кисель Иван Иванович, т.22-34-60, 2 2 - 3 6 - 3 8 

с 2 8 . 0 1 . 2 0 1 3 по 
3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 6 1 1 8 9 9 8 , 2 7 

2 МБОУ гимназия №4 
комплексный 
текущий ремонт 3 1 3 5 4 1 9 5 , 8 5 

ООО "СеверРемСервис", г. Сургут, пр. Пролетарский, д . 2 0 4 

кв.86, 7 - 9 1 2 - 5 1 5 - 3 9 - 8 3 
с 2 8 . 0 1 . 2 0 1 3 по 
3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 3 1 3 5 4 1 9 5 , 8 5 

3 МБОУ ДОД "ЦДТ" комплексный 
Текущий ремонт 2 9 7 8 7 4 7 6 , 1 4 

ООО "СтройИмидж", г.Сургут, ул.Профсоюзов, 1 8 / 1 , 
директор - Степанюк Сергей Иванович, т. 6 0 0 - 6 0 5 , 5 2 - 0 0 - 0 1 

5 2 - 0 0 , 0 2 

с 2 9 . 0 1 . 2 0 1 3 по 
3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 

1 0 0 1 0 0 2 9 7 8 7 4 7 6 , 1 4 

Итого по ОУ 97 260 670,26 100 ,00% 100,00% 97 260 670,26 

Итого выборочный 
ремонт и комплексный 

Сумма по плану 
текущего ремонта 2 0 1 3 
года 

2 7 3 3 4 5 5 0 6 , 0 0 

4 3 3 9 7 6 4 4 8 , 0 0 

• 
Информация о ходе капитального ремонта наружных сетей ТВС на территориях образовательных учреждений в 2 0 1 3 году по состоянию на 30 .08 .2013 

ЗАКАЗЧИК МКУ "ДЭАЗиИС" 



№ 
n/п Наименование ОУ В том числе по 

видам работ 

Сумма договора 
уточненный 

план 
Наименование подрядной организации 

Сроки 
выполнения 
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Процент 
выполнения 
на 23.08.2013 

Процент 
выполнения 
на 30.08.2013 
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выполненных 

работ 
Примечание 

i 2 3 А 5 б 7 8 9 

l МБДОУ №77 "Бусинка" 
капитальный ремонт 
наружных 
инженерных сетей 

4 6 1 9 1 7 9 , 4 4 
ООО "ЗССК", Генеральный директор Луковкин Сергей 
Николаевич,г.Сургут, ул.Островского, 1 4 / 2 , тел.31-83-13 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 

9 5 1 0 0 4 6 1 9 1 7 9 , 4 4 

2 МБОУ ООШ №35 
капитальный ремонт 
наружных 
инженерных сетей 

3 9 0 8 4 4 7 , 4 9 ООО "СибНедраПром", г. Сургут, пр. Дружбы,9, директор 
Кисель Иван Иванович, т.22-34-60, 2 2 - 3 6 - 3 8 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 

8 5 9 5 3 7 1 3 0 2 5 , 1 2 

3 МБОУ НШ-ДС №43 
капитальный ремонт 
наружных 
инженерных сетей 

6 5 4 6 4 2 1 , 1 5 
ООО ТПК "ЮграКомплектСервис", Директор Жиляев 

Евгений Александрович, г.Сургут.ул Геологическая,22-81, 
т.24-52-18 

0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 -
2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 

6 5 1 0 0 6 5 4 6 4 2 1 . 1 5 

Итого по ОУ 15 074 048.08 7 9 3 8 % 98 .70% 14878625.71 

Сумма по плану 
капитального ремонта 
наружных сетей ТВС 
2 0 1 3 года 

1 4 9 1 6 0 0 0 , 0 0 

Директор департамента образования Т.Н. Османкина 

На 23.08.2013 
Текущий ремонт - 8 2 , 6 7 % 
Комплексный ремонт - 1 0 0 % 
Калит ремонт наружных сетей ТВС - 7 9 , 3 8 % 

На 30.08.2013 
Текущий ремонт 8 8 , 6 0 % 
Комплексный ремонт 1 0 0 , 0 0 % 
Кап. ремонт наружных сетей ТВС 9 8 , 7 0 % 

Исполнитель: Мордовина Е.В.,52-53-26 


